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编 制 说 明 

 

投标施工组织设计严格工程招标范围招标文件施工组织设计

求进行编制 

根工程特点功求着业方资金合理利工程质量

高度责感编制原济合理优质高效 

投标施工组织设计编制受公司高度重视力支持公司

专门成立该工程投标方案组采优化博采众长编制思路

方案重点突出较强针性操作性
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第章编制说明编制 

11编制说明  

a) 承建工程公司具极热忱建设单位合作充满诚挚意

愿收招标文件公司组织关员认真阅读图纸仔细解现场情况

编制施工组织设计施工组织设计指导工程施工纲领性文

件编制时工期质量目标项目理机构设置劳动力组织施工进度计划

控制机械设备周转材料配备技术方案安全文明施工环保季节

性施工等诸素做充分考虑突出科学性适性针性工程实施

前编制详细实施性施工组织设计施工方案措施作业指导书指导工

程施工确保甲定工期完成工程全部施工容该工程质量评定等级

全部达市合格标准争创省市级优质工程等殊荣 

b) 承诺公司中标会克服切困难发扬公司优良传统

全力赴配备流员班子流技术流材料流施工机具超

常价格雄厚企业整体实力托精良技术装备丰富理验

盾根提供资料进步优化施工方案先进科学施工理技术更

加合理调动种资源保证优良质量快捷工期优良施工理水

优良服务时交出令建设单位满意工程 

c) 施工中公司着建设单位高度负责态度积极质量监督部门

配合服建设单位监理工程师理严控制工程量保证工程质量

时认真做安全文明施工制定环保措施控制噪音尘埃污染减少投诉制

定安全生产措施建立安全保证体系确保施工中发生伤亡事创建安全文

明工时施工中力争少花钱办事办实事建设单位投资

分钱落实处达效控制投资目更更快交出建设单位满

意精品工程 
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12编制 

1) 工程招标文件 

2) 工程现施工图设计 

3) 建设工程质量理条例 

4) 公司部文件理制度等 

5) 公司综合理体系（ISO9001：2000三体系合）文件理体系程序文件

作业指导 

6) 工程建设标准强制性条文： 

序号 法律法规名称 编号文号颁发时间 备注 

1 工程测量规范  GB500262007  

2 建筑基处理技术规范  JGJ792002  

3 建筑基基础施工质量验收规范  GB502022002  

4 

建筑施工扣件式钢脚手架安全技

术规程  

JGJ1302011 

 

5 工程防水技术规范 GB501082008  

6 防水工程质量验收规范  GB502082011  

7 建筑防水构造  01J30102J301  

8 建筑施工模板安全技术规范  JGJ162－2008  

9 钢筋焊接验收规程  JGJ182003  

10 钢筋机械连接通技术规范  JGJ1072011  

11 钢结构工程施工质量验收规范 GB502052002  

12 混凝土强度检验评定标准  GBT 501072010  

13 混凝土质量控制标准  GB501642011 

  

14 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB502042010  
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15 砌体工程施工质量验收规范  GB502032011  

16 建筑面工程施工质量验收规范 GB502092002  

17 建筑工程施工质量验收统标准 GB503002001  

18 建筑装饰工程施工验收规范 GBJ502102001  

19 建筑工程施工现场供电安全规范  GB5019493  

20 

建筑水排水采暖工程施工质量

验收规范 

GB502422002 

 

21 建筑电气工程施工质量验收规范 GB503032002  

22 通风空调工程施工质量验收规范 GB502432002  

23 

建筑安装工程质量检验评定统标

准 

GBJ3002001 

 

24 屋面工程施工质量验收规范  GB502072002  

25 建设工程工程量清单计价规范  GB505002008  

26 建筑施工安全检查标准  JGJ5999  

27 建筑机械安全技术规程  JGJ332001  

28 普通混凝土力学性试验方法标准  GBT500812002  

注：列法律法规文件包括限矛盾已新版取代现

行新出台关规定执行 

 

13编制范围 

1) 招标文件规定投标范围 

2) 业指定总包职责范围 

3) 指定项目 
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第二章工程概述 

21工程简介 

工程名称：ΧΧΧΧΧΧΧΧ 

招标单位：ΧΧΧΧΧΧΧΧ 

投 标 ：ΧΧΧΧΧΧΧΧ 

理位置：ΧΧΧΧΧΧΧΧ 

22建筑概况 

次招标项目ΧΧΧΧΧΧΧΧ限公司ΧΧΧΧΧΧΧΧ工程面积约

6万m2三栋住宅楼二十五层层均剪力墙结构处ΧΧΧ

ΧΧΧΧΧ 

23工程重点特点 

231特殊理位置 

工程位ΧΧΧΧΧΧΧΧ施 工位置周边型商场等商业区文明施工

环境保护现场周边安全组织交通运输材料设备进出场求十分严格

成工程重点理控制容 

232特殊场条件 

(1) 工程围墙四周会设两处门满足常员型机械（混凝土车辆）

进出 

(2) 工程室结构面积较整工程现场场规范起较

困难场道路较狭窄解决场道路运输堆场办公员生活

勤保障材料加工供应机械设备进出场堆放等问题满足工程需

工程施工准备阶段重点 

233特殊功 

工程三栋单体高层整体设计具商场办公居民楼特功性复杂

性建筑承包商提出高求必须流工程策划流施工组织

理协调流控制实施流服务程精品实现流建筑

风格建筑物特殊功该工程成整洁明快宽敞卫生满足办公生

  施工组织设计 
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活功环保节型绿色建筑 

234结构复杂性 

(1) 该工程结构较特殊占面积较单体占面积属型框

架单体设计求高重点工程 

(2) 工程室汽车坡道功性房功中较重部分

室空间较尤保证坡道入口行车道停车带功性房间等处标

高坡度尤标高控制结构工程施工关键 

(3) 工程结构工程重工程测量放线定位测量误差控制 

(4) 工程混凝土工程特部分特殊部位(直线加速器等)混

凝土浇筑求较严格混凝土标号较工程混凝土工程检验试验

非常重公司会非常认真组织实施制定科学合理切实行检验试验

方案 

235特殊功众装修做法 

工程仅车库众常规性房功性房间设备房间外包

括特殊类商业店铺等特殊部位诸室运动场等墙体结构变化

较楼空间较楼层较高面做法顶棚装修做法类门五金种类

装饰材料繁时鉴商住楼特殊性结构施工安装装饰施工

考虑材料环保性材料环保标准档次确定材料选型施工工艺

提出高求 

236高标准质量求 

该工程特殊重性业求决定该工程严格质量标准通严

格程序控制程控制实施程精品实现合格力争市优质工程

奖该工程建造成流艺术精品工程核心务 

237工程紧迫性求  

该工程工期目标2013年春季竣工工期紧务重通财物力

投入力保证措施进行科学策划组织理高效协调实施

效控制通计划理工程业求完成工程十分重容 
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238总承包综合力 

该工程实施总包理众专业承包商进行交叉施工珍

惜业赋予总包位履行总包责权力义务站工程全局角度专

业承包商进行通盘策划高效组织理协调效控制该工程十分重

艰巨务 

24工程目标 

充分利公司生产营技术理计算机理中种优势

工程理质量文明施工工作作风均创出流水根司业

承诺司施工水项目身理素质工程求达： 

(1) 项目采计算机辅助理争创省市级样板工科技示范工程 

(2) 体建筑安装工程质量合格质量等级合格实现精品工程 

(3) 安全目标：杜绝重伤亡事火灾事员中毒事件发生轻伤频

率控制15‟ 

(4) 承包工期交付业 

第三章施工组织理项目理 

 

31施工组织理 

公司荣幸中标根项目工程质量工期求组成强力现

场项目施工理机构公司挑选实力雄厚敢硬仗施工作业队伍挑选

懂技术会理工作认真吃苦精神强施工理员实施工程相关理

容确保项目优质快速期投入时理成员施工机械物资保

证施工技术理等方面充分保证实现施工综合成效控制

实现工程建设优质高速安全文明低耗目标奋斗工程采项

目法施工理体制 

311施工理体制设置原 

(1) 形成定权威性统指挥协调方面关系确保工程求利完成 

(2) 根工程规模技术复杂程度等素建立理组织 
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(3) 采项目理体制时济合手段辅助部分行政手段明确方面责

权利 

312项目法施工 

工程施工中实施项目法施工理模式组建工程项目理部工

程施工全程进度质量安全成文明施工等负全责项目理部工

程项目理核心优质高速安全文明轴加强动态科学理优

化生产素精心施工力推广先进施工技术创工程质量优良时力争

提前完成施工务推行项目法施工时文件控制材料采购产品标识

程控制等程中切实执行ISO9001 标准公司质量保证体系文件达创优质

高效目标项目理工程项目行计划组织协调控制监督指挥职

全权处理项目事务设技术组营组材料设备组项目理部公司实行

济责承包项目部工程技术理员通岗位目标责制行准约

束优质安全高速低耗完成项目务努力工作 

313组建项目理部 

工程拟实行项目法施工理委派公司实践验丰富理水高志

担项目部负责选聘技术理水高技术员理员专业工长

组建项目部项目理层项目理项目副理技术负责安全质量

材料保卫机械勤等成员组成建设单位监理

单位公司指导负责工程工期质量安全成等实施计划组织

协调控制决策生产施工素实施全程动态理作业层员配备

施工员均挑选丰富施工验劳动技正式工合工分工种组成作业班

组挑选技术硬思想素质正式职工带班保证项目部理层指令畅通

效工作安排采施工务书形式求签发执行签字项目理层

作执行监督者施工务书工作容完成签发密封签字未密

封必须找出原执行进行处罚 
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32项目组织机构设置职责 

321项目组织机构设置图 

 

 

公司工程项目指挥部 

项目理：斯诚 

项目副理：李启贵 

项目总技术负责：孙灯宝 项目总施工负责：李启斌 

安

全

员

：

李

智

 

安

全

员

：

樊

凯 

 

安

全

员

：

陈

欣

欣 

 

土

建

施

工

员

：

陈

晓

锋 

土

建

施

工

员

：

贾

华

峰 

 

土

建

施

工

员

：

李

贤

剑 

 

安

装

施

工

员

：

段

永

华 

 

 

测

量

施

工

员

：

李

保

 

试

验

员

：

周

建

安 

资

料

员

：

吕

欣 

预

算

员

：



靖

海 

材

料

员

：

贾

华

琪 

质

量

员

： 

程

成 

 

财

务

室

： 

王

改

社 

 

专业分包单位：定 施工班组：西安安宏劳务限公司 

西安分公司专家组：朱民 
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参加工程施工理员名单见表： 

序号 姓 名 性 职  称 现场担工作 

1  男 工程师 项目理 

2  男 工程师 项目副理 

3  男 工程师 项目总工 

4  男 工程师 技术负责 

5  男 助理工程师 质量员 

6  男 工程师 安全员 

7  男 助理工程师 安全员 

8  男 工程师 安全员 

9  男 技术员 测量施工员 

10  男 工程师 水电施工员 

11  男 助理工程师 土建施工员 

12  男 助理工程师 土建施工员 

13  男 助理工程师 土建施工员 

14  女 \ 资料员 

15  男 技术员 试验员 

19  男 中级造价员 预算员 

20  男 会计师 财务 

21  男 \ 材料员 

 

322职部门职责分 

1) 工程科分项工程工长组成直接理指挥班组施工生产 

2) 设备科现场机械设备维护保养运行纪录 
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3) 质量安全科质量检查安全检查文明施工生活卫生检查 

4) 资料室资料整理材料送检 

5) 水电科水电施工现场指挥 

6) 材料科材料采购装卸保发放 

7) 计科负责工程计划预算 

8) 综合科现场保卫食堂综合理 

33总承包商施工组织框图 

项目理部公司总部领导充分发挥企业整体优势总部服务控制

项目授权理专业施工保障社会协力合作公司项目理模式 

GBT19001ISO9001标准模式建立质量保证体系运作事章循事

理事负责事察执行形成全面质量理中心环节

专业理计算机理相结合科学化理体制出色实现公司质量

方针质量目标业承诺 

总承包理仅生产素专业配属队伍进行效协调专业配属队

伍创造工作条件总承包理重环节 

规范该项目理工作项目理部执行公司颁布项目理手册

质量保证手册CI工作手册 

根工程特点公司组建项目理部组织架构职部门职责见

附项目理体系职 

34项目岗位职 

详见文件： 

1) 项目理员岗位责制 

2) 项目理部部门理职 

3) 项目理部程序文件实施细 

4) 项目质量计划 
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第四章施工总进度计划工期保证措施 

41工期目标 

根工程具体理公司类工程施工验公司确保建设单位求时

间开工甲定工期完成全部施工务力争提前完成 

42施工总进度计划（详见附图） 

2012 年 10 月 10 日开工（具体开工时期建设方确定准）2013 年 1

月 10 日竣工计划总施工工期 458 日历天（中体结构 270 日历天） 

分阶段工期目标： 

1 开工典礼                           2012 年 9 月 20 日 

2 基础工程室                   2012 年 11 月 30 日 

3 体结构封顶                       2013 年 9 月 17 日 

4 工程竣工                           2014 年 6 月 13 日 

5 工程维护                           2014 年 1 月 10 日 

43工期保证措施 

工程质量求高工期较紧确保该工程优质安全期完成队伍

选择员设置机械配备材料供应施工计划安排方面均作出相应

安排 

431队伍选择 

工程目标总工期2013年完工保证总目标实现质量安全第

进度核心首先总进度网络图计划进展阶段分解

层次层次分解进度分目标建立起分解进度目标手段

进度控制目进度控制目标系统 

432明确工期进度控制方法 

(1) 施工阶段分解突出控制节点关键线路次关键线路线索网

络计划中心起止里程碑控制点土方挖运施工防水施工区段钢筋混凝土

施工作重点控制象施工中针阶段重点施工时相关条件制

定施工细做出更加具体分析研究衡协调达保证控制节点实现 
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(2) 专业工种分解确定交接日期相专业工种务间进行

综合衡专业工种务间强调相互间衔接配合确定

相互间交接日期强调道工序服务严格执行避免影响道工序造成

道工序窝工等损失总工期（关键线路）损失强化工期严肃性保证工

程进度工序造成延误 

(3) 时总进度网络计划时间求施工总进度计划分解成月计划

周计划日计划样更利计划控制目标 

433制定保证工期技术措施 

(1) 设计变更素项目理部通学理解图纸建设单位意图通

审会审设计交流采取动姿态限度实现事前预控影响降

 

(2) 推行进度网络理技术采计算机理工程预定工期完工

抓住施工进度计划中关键工序关键线路决定工期关键工程

进行网络理旦关键工序出现工期拖延计算机网络计划中进行调整优化

压缩采取效现场措施确保工程预定工期完成 

(3) 保证资源配置材料供应施工进度计划求时供货做满

足施工求现场太积压便更场安排施工力配备

满足关键线路控制点求第层次进度分项目标第二层次达

次分明步调致紧张序实行工序工程段落流水循环进施工程序

区分轻重缓急均衡流水关键工序关键环节必工作面根现场环

境条件时组织抢工期双班作业 

(4) 机械配置保证工程期完工配备足够中型施工机械

仅保证正常采取效技术措施保证效备确保工程市政电

网停电情况正常施工计划工配备台250kVA 柴油发电机备

市政电网停电时立启发电机发电供应现场施工电维持连续施工 

434采取保证工期理组织措施 

(1) 建立强力项目理部配置高效项目理层通层层签定责书
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形成项目组织指挥工作层工程施工项目理工程技术员质检员

均丰富施工理验员担 

(2) 实行济承包责制保质保量保工期保安全完成务

工程实行济承包责制做劳优质优价充分调动全体员工积极

性 

(3) 定期召开周次工程施工总负责持专业工程施工负责参加

工程施工协调会听取关工程施工进度问题汇报协调工程施工部矛盾

提出明确计划调整方案 

(4) 影响施工进度关键工序项目理亲组织力量加班加点进行突击

关员班作业确保关键工序时完成 

第五章施工部署 

51建时设施布置原 

根工程周围环境特殊性次招标范围紧连商业区居民区噪声

粉尘求非常严格现场面布置须充分考虑种环境素施工需布

置时须遵循原： 

(1) 现场面着工程施工进度进行布置安排阶段面布置该时期施

工重点相适应 

(2) 受场限制面布置中须充分考虑施工机械设备办公道路

现场出入口时堆放场等优化合理布置 

(3) 施工材料堆放须量设垂直运输机械覆盖范围减少发生二次搬运

原 

(4) 中型机械布置处安全环境中避开高空物体击范围 

(5) 电电源电线敷设避开员流量楼梯安全出口容易坠落

物体击范围电线量采暗敷方式 

(6) 加强现场安全理力度严格公司项目安全理手册求进

行理 

(7) 加强环境保护文明施工理力度工程现场永远处整洁卫生

  施工组织设计 
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序合理状态该工程环保节等方面成名副实绿色建筑 

(8) 控制粉尘排污废弃物噪声处理设施布置 

(9) 充分利现建设施施工量减少必建投入 

(10) 设置便型运输车辆通行现场道路保证性 

511垂直运输工具布置 

根结构特点施工程中工程量结构施工阶段布置三台塔吊塔吊

H336B塔基覆盖整建筑物货电梯布置3台满足工程施工需（塔吊

位置见施工现场面布置图） 

512时水布置 

工程时水业方负责工程开工前接施工现场方根业提

供供水干作施工水干干分出支引入施工现场生活区解

决现场施工消防生产生活水（具体布置见附施工现场面布置图） 

根建设单位提供引入点现场引入ф 100水源施工现场施工区布置水

消火栓供施工消防生活水具体布置见施工面图工程设搅拌

站施工水少现场水少现场水消防求施工生活需进行配置 

513时电布置 

根工程情况选机械设备计算工程需施工电 

根建设单位提供变压器国家时供电规范JGJ4688求电缆

施工区范围采暗埋方式施工现场施工电器设备生活明等设施供电

现场时供电线布置详见施工面布置图 

52流水区段划分 

521流水段划分原 

根楼层特点进行流水段合理划分做均匀流水

流水段均塔吊覆盖便材料垂直运输组织安排调度工程

楼层浇带分割开区域作划分流水段基础根流水段划分结构施工

进度安排进行机料合理投入配置现场场合理安排施工流

水段划分业监理意实施道工序安排紧密结合严格施工

  施工组织设计 
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浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

15 

进度计划施工流水节拍进行实现等节拍均衡流水 

522进度控制 

实现目标采取四级计划进行工程进度安排控制周工程相

关方工作例会外日午4点召开分包日计划检查计划安排协调会

解决日计划落实程中存矛盾问题安排第二日计划调整计

划保证计划周计划完成通周计划完成保证月计划完成通月计划

控制保证整体进度计划实现 

523结构（装饰安装）施工网络图 

    工程施工分项分部工序施工施工流水求制定具体施工进度计划

网络图见附图 

524施工工期保证措施 

实现司工期方面业承诺施工期间司采取措施 

(1)先进垂直运输机械设备混凝土设备 

根工程工期工作量面尺寸施工需施工期间现场布设三台塔

吊满足现场材料垂直运输水倒运塔吊H336B塔吊臂长60米 

现场设置3台泵满足现场混凝土泵送供电力时根需汽车

泵配合现场施工设备见施工机械表 

(2)先进模板体系 

柱模板电梯井筒模板采公司模板专业分公司加工调截面钢模板

确保整体性刚度墙施工采双面覆膜层板面板利强度高槽钢背

楞梁顶板模板采双面覆膜竹胶板面板木模板保证混凝土成型质量

整体观感时楼梯浇带设备吊装口处等专门设计模板模板支设

拆简单方便时确保模板刚度 

(3)采混凝土泵送竖布料机施工 

采混凝土泵送技术解决混凝土水垂直运输提高劳动生产率

加快混凝土浇筑速度现场配置3台泵分施工区混凝土浇筑 

底板竖结构(芯筒墙)采布料机浇筑混凝土体达连续浇

  施工组织设计 
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筑加快施工速度  

(4)专业施工保证 

公司专业分公司：装饰分公司安装工程分公司直属公司等实

力雄厚装备精良专业分公司作项目施工保障工程项目终实现工期

质量目标提供专业化施工手段 

(5)优秀施工队伍 

信誉良素质高施工队伍保证工程期完成基条件公司选

择具丰富验施工队伍进行工程结构施工公司总部项目理部负责

理全面协调确保工程计划进行 

(6)定期召开生产例会 

天午召开生产碰头会生产例会时解决工程施工中出现问题

步生产工作提前作准备 

(7)引进竞争机制 

引进竞争机制选高素质施工队伍采取济奖罚手段加合理

力度确保工程进度质量求 

(8)成立信访组 

保证质量工期项目理部成立项目副理首工信访组

方派出居委会保持密切联系解决施工期间扰民民扰问题工程

利进行 

第六章劳动力材料机械投入 

61劳动力投入计划 

合理科学劳动力组织保证工程利进行重素根工程实

际进度时调配劳动力结构施工时结构施工中钢筋工相投入较

顶板施工时木工相投入较施工时时安排两作业班组

满足施工工期需 

工程面积较分区段工程量然结构形式复杂工期紧张

跨越四季度施工结构施工期间计划投入较劳动力（详见劳动力计划

  施工组织设计 
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表）劳动力实行专业化组织工种施工部位分队编组加强工序

工种配合衔接提高劳动生产率保证工程进度 

工程中理员计入劳动配备计划公司配详细优秀理班子

职工程相应重职务保证理员质量工程创优计划前提保证 

（具体劳动力配备图） 

62材料投入计划 

工程需材料项目理部行采购项目物资供应部根技术协调部提出

物资采购计划选择家合格分供方通材料规格性服务价格等

方面考察试验确定长期稳定分供方严格IS09001质量认证体系

中物资采购程序操作保证进场材料质量中材料采购A类物资应公

司物资公司采购供应配属队伍公司确认合格分供方采购 配属队伍

便采购现场施工材料投入见表 

施工周转材料投入览表 

序号 材料名称 规格 单位 数量 备注 

1 木  方 100³ 100 m3 12000  

2 木  方 50³ 100 m3 1200  

3 覆膜竹胶板 1220³ 2440 m2 2400 t12mm 

4 覆膜层板 1220³ 2440 m2 2400 t15mm 

5 钢   Φ 48³ 36 t 1600  

6 扣  件   80000  

7 安全网 密目（绿色） m2 18000  

8 安全帽 加固式厚型  340  

9 九合板 18MM（900*1800） ㎡ 10000  

10 办公设备 印机复印机电脑等 套 2  

11 电脑监控设备 电脑遥控感器摄机等 套 3  

63物资供应理 

根ISO9001质量标准物质采购程序工程需采购物资进行严格质量

  施工组织设计 

————————工程 

 

浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

18 

检验控制采取措施： 

(1) 严格样品报批制度混凝土搅拌站钢筋供应商等业监理设计单

位意采纳 

(2) 采购物资时须确定合格分供方厂家信誉商店中采购采购

材料设备必须出厂合格证材质证明说明书材料设备疑问禁

止进货 

(3) 物资采购部委托分供方供货事先已分供方进行认评价建立

合格分供方档案材料供应合格分供方中选择 

(4) 实行动态理项目理物资采购部门定期分供方实绩进行评

审考核作记录合格分供方档案中予名 

(5) 严格验证采购物资（包括分供方采购物资）根国家方政府

部门规定标准规范合规定求批准质量计划求进行验证

做标记质量怀疑时加倍抽样全数检验 

64机械投入计划 

现场布置三台塔吊塔吊安装单体中间（位置见施工现场面布置图）

满足钢筋模板吊装需混凝土输送采泵送 (机械设备投入详见

附表)  

第七章施工现场面布置时设施时道路布置 

71施工面布置原     

施工总面布置原：实行办公区生活区作业区严格分开布置保持安

全距离原实行分区施工分区布置原实行施工阶段灵活调整布置

实行总包专业分包统筹布置原进场业许范围充分利

施工场合理布置合理安排现场交叉施工影响室外工程期工程施

工合理利空间分阶段调整布置实施方便满足施工求 

72现场围墙门组建 

进场时安排施工员业许范围部门业求样式

进行时围墙修建标识工作围墙高度简易装饰色彩做周围环境相

  施工组织设计 
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直协调常保持整洁时文明理规定进行亮化布置现场门出入

口外实行全封闭理防闲散员进入施工现场 

工程现场设置 6m 宽推拉式时钢制门满足材料运输车辆进出方便

消防求门侧设置门卫值班室 6m³ 8m 洗台设 2 名门卫进行

24 时轮流值班节假日断执行关门卫制度负责工程施工物资机

械装备施工员安全保卫工作负责出场车辆洗工作 

门出入口处须做员机动车辆进出场登记工作周围居民闲杂员

职工家属律拒绝进入施工现场未发包意外部单位进

入施工现场保证现场施工安全保证生产利进行 

73标牌设置 

施工现场出入口应搭设简易门楼门楼标工程名称施工企业标

识醒目位置设置工程标示牌工程标牌次佩戴安全帽警示标志牌工程

概况牌施工现场面布置图安全生产牌文明施工牌消防保卫牌理员

名单监督电话牌应急救援预案公示牌重危险源公示牌种标牌制作

悬挂符合规格适字迹端正位置明显张挂牢固求 

场门附围墙布设现场导牌黑板报报栏等职工宣传教育栏等

根工程相关求张贴宣传标语 

74时设施搭设计划 

741时设施搭设构思 

工程施工面积较宽敞应统筹进行职工生活时设施办公房配

电房修理间材料堆放等布置 

施工需时设施均应业监理批准搭设办公会议房

保室职工宿舍搭设均满足活动板房规程求合求采安全系数高

整齐美观彩钢板房职工食堂餐厅浴室厕等生活设施均砖混房

中宿舍室净高 24 米间宿合住宿数超 10 均

面积少 2 方米实行单单铺采定型床留行走通道

食堂室高度低 28 米墙抹灰刷白吊顶灶台贴砖面水泥硬化室

  施工组织设计 
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通风透气窗食堂应卫生许证炊事员应持健康证 

742时设施搭设计划表 

施工需时设施搭设计划时表时设施具体位置见现场总

面布置图 

    途 面积(m2) 位  置 需时间 

甲方办公室 46 见现场面布置图 工程开工工程竣工 

监理办公室 69 见现场面布置图 工程开工竣工 

乙方办公室 92 见现场面布置图 工程开工竣工 

公会议室 33 见现场面布置图 工程开工竣工 

职工宿舍 2000 见现场面布置图 工程开工竣工 

职工食堂餐厅 105 见现场面布置图 工程开工竣工 

门卫室 5 见现场面布置图 工程开工竣工 

职工浴室 36 见现场面布置图 工程开工竣工 

厕 60 见现场面布置图 工程开工竣工 

配电房 10 见现场面布置图 工程开工竣工 

修理间 18 见现场面布置图 工程开工竣工 

仓库保室 45 见现场面布置图 工程开工竣工 

木工堆放加工场 500 见现场面布置图 工程开工体结束 

钢筋堆放加工场 1000 见现场面布置图 工程开工体结束 

混凝土砂浆试块养护室 2 见现场面布置图 工程开工装饰结束 

合    计 4021   

75时道路布置 

公司进场根总面施工图现场门场外道接口进行现场

时施工道路修建连接材料堆放场加工场作施工机械

施工车辆运行施工交通时通道时兼作消防通道 

时道路采原土碾压铺 200mm 片道渣C20 混凝土进行表面硬化

保证重型车辆通时遭破坏办公生活时设施前设行通道时材料

  施工组织设计 
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堆放场加工场 C20 混凝土进行面层硬化处理 

驶出施工现场车辆门口洗台位置进行洗污染道路加强

施工道路车辆理堵塞交通途抛洒 

76场容环境卫生 

施工现场制定生活环境卫生理制度确保职工宿舍卫生食堂饮食卫生

天专负责现场扫设置水式厕做厕保洁工作施工垃

圾均批准方法运指定点进行处理生活垃圾均城市规定做

天集中纳入城市垃圾处理系统 

现场职工理员等均应穿戴整齐行文明佩戴施工单位统发

放工作证工作证标姓名职务身份编号现场施工期间均求直佩

戴胸前 

机械设备均挂设注施工单位名称型号规格性等机械设备标

识牌 

77施工机械布置 

施工机械配备应根工程体形结构特点工程施工工期求工程周边

环境装拆方便进行布置工程栋数施工面较施工机械配备布置

应结合工程特点程度满足工程施工需确保工程期竣工工程施工

充分体现公司综合实力完善配套力公司施工机械配备数量观

性精良完全满足工程施工需确保工程施工利进展公

司调度种高性低损耗机械设备进场投入 

垂直运输机械混凝土运送机械钢筋木工加工机械施工机械保证工

程施工进度质量原配备时派检修维修专操作指挥确保施工

现场机械正常运转确保设备完率 95％利率 80％机械设备均挂

设包括注施工单位名称型号规格性等设备标识牌 

机械具体布置规格型号数量位置等详见施组织设计中劳动力机械

设备材料等资源投入计划章节中施工机械设备表施工现场面布

置图 
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78时水排水布置 

施工时水现场甲方提供水源总进行引接需分引出生

产生活水消防水等支连接洗台施工楼层办公区生活区

提供定数量水接驳点便满足专业分包单位时水求专业

分包单位水实行装表计量收费结算 

工程施工现场时水施工生产水养护水生活水消防水等

部分组成详细施工方案等进场行编制时水方案报监理业审

批实施 

781现场面时水布置 

考虑施工生产水消防养护水水径采 DN50 镀锌支

采 DN25 镀锌钢塑料场埋敷设埋深度 30cm接

施工水点 

782楼层立面时水布置 

采 DN25 镀锌作供水立建筑物体框架分引

室体楼层屋面满足时消防求时层时供水处均留设水阀

施工水采 PVC 水阀处接出直接水处满足工程施工养护

生产需必时高压水泵加压供水分层设水龙头供楼层水装修湿作

业施工时施工楼层须布置分散储水桶节约水 

783时消防水布置 

防患未然工程拟场间隔定距离布置消防栓楼层

均布置消防阀门楼层均布置消防水阀门外施工楼层室外生产

加工区办公区配电房外脚手架楼层生活区食堂职工宿舍等处设置

消防灭火器材满足时消防求 

784时排水排污布置 

施工现场排水布置原施工现场表雨水生活生产污水废水等组织排

放满足基坑现场环境卫生安全文明理求工程现场排水系统采明沟

现场时道路外侧布置排水明沟基坑暂采基底周围设置明排水沟集水井
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然污水泵连续断进行抽水场入口处建洗台施工道路边设置排水

沟排水沟截面尺寸 300 mm³ 500mm隔 35m 左右设沉淀池沉淀池尺寸 600mm

³ 600mm³ 900mm排水沟 3％泛水排水沟设置盖板现场生活区食堂浴室

厕附设置隔油池化粪池构造形式公司统策划进行尺寸

根实际确定施工排水沉淀符合求排入业指定市政统排污网 

785现场时水计算 

(1)现场施工水量式计算： 

Q1² N1      K2 

q1K1∑————³ ———— 

T² t     8³ 3600 

中 

q1—现场施工水量(Ls) 

K1—未预计施工水系数(105～115) 

Q1—日工程量 

N1—施工水定额  

T1—年(季)度效工作日  

t—天工作班数 

K2—水衡系数 

结合工程混凝土浇筑养护水洗模板砌筑水抹灰水楼面

水等象耗水量取值总工程量效工作日天工作班取：K1105

K215数代入公式计算：ql82Ls 

(2)施工机械水量式计算： 

     K3 

q2K1∑Q2N2 ————— 

8³ 3600 

中 

q2—机械水量(Ls) 

K1—未预计施工水系数(105～115) 

Q2—种机械台数 

N2—施工机械台班水定额  
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K3—施工机械水衡系数 

工程现场机械水量较少 15Ls 计入 

(3)施工现场生活水式计算： 

P1² N3² K4        

q3K1∑ ——————  

t³ 8³ 3600 

中 

q3—施工现场生活水量(Ls) 

P1—施工现场高峰昼夜数 

N3—施工现场生活定额 

K4—施工现场水衡系数 

t—天工作班数  

工程施工现场基生活水量q3 取 02Ls 考虑 

(4)生活区生活水式计算：     

q4P2² N4² K524³ 3600 

中 

q4—生活区生活水量(Ls) 

P2—生活区数 

N4—生活区全部昼夜生活定额 

K5—生活区水衡系数 

工程生活区生活水量 q417Ls 考虑 

(5)消防水 q510Ls 考虑 

(6)总水量计算： 

 ql+q2+q3+q482+15+02+17116Ls>q510Ls 

总水量 q10Ls 考虑 

 (4)供水径确定： 

d(4Qπ ² v² 1000)12 

中 

d—配水径 
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Q—耗水量(Ls) 

v—网中水流速度(ms) 

取：q116Lsv15ms  ：d00992m≈01m 

现场业提供径φ 100mm 水源径满足施工时水施工现场时

消防需 

79时电设计布置 

791电总体布置 

现场施工电业提供变压器接出条铜芯 240mm2 电缆线接入配电房中

总配电箱实行总表计量考虑施工现场采台塔吊起吊材料总电源线采

电缆沟埋敷设电路现场供电网采时电缆线路建筑物室现场接驳

电采橡皮绝缘电缆电缆截面须满满足施工现场电设备容量求留

定裕度电接驳点便满足专业分包单位时电求专业

分包单位电实行装表计量收费结算电缆敷设前项目部施工现场电设

备清单电量选择电缆报甲方审核意方组织实施 

现场采分路控制分理三级控制二级保护原布置工总配电

间接出线路采三相五线制 TNS 系统采三相五线制橡胶绝缘电缆量

围墙架空布置穿施工场时通保护施工现场电设备

动力设备明设施采 380220V 两种电压供电工时明均采

 36 伏低压明 

移动电气设备采铜芯橡胶套电缆线施工电机械设备电场均分开

设置相适应配电箱采箱闸制现场安装动力明二配电箱

配电箱接出分配电箱电设备均移动式分配电箱接驳进行供

电 

工程现场施工时电分机械动力电(电动机)焊接连接电生活

明电生产明电等进场项目技术负责机电班负责配合编制

详细时电施工组织设计(含详细电计算)报监理业审批严格实施 

  施工组织设计 

————————工程 

 

浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

26 

792配电箱次干线 

1现场固定电机械处设置专配电箱实行专箱专 

2楼层设置满足求移动式施工接电箱供电楼层设置预

留孔电缆预留孔进入楼层电缆通洞口时抱箍膨胀螺丝电缆固

定混凝土结构接电箱均应设置漏电保护措施确保施工安全生产 

3施工明 

(1)室外明 

施工场周边设四镝灯明钢架空高度 8 米建筑物高空明

采取塔吊设置镝灯进行明流动式作业区采流动式型太阳灯明 

(2)室明：常规布置 

793施工电计划表 

序号 机械设备名称 型号规格 数量 单机功率 KW 总功率KW 

1 塔式起重机 QTZ40F 9 29 261 

2 双笼货施工电梯 SCD200200 8 22 176 

3  夯 机 HCD70 4 20 8 

4 搅 拌 机 JZC350 6 5 30 

5 插入式振动棒 ZN50 11 11 121 

6 板振动器 ZW10 4 11 44 

7 真空吸水机 SLXⅡ 2 25 5 

8 混凝土抹光机 MG80A 2 15 3 

9 交流电焊机 BX3500 3 386KVA 1158 

10  焊 机 UNH100 2 100VA 200 

11 电渣压力焊机 DH38Ⅰ 3 386KVA 1158 

12 直螺纹连接机 SG40NC 3 25 75 

13 钢筋切断机 GQ40F 3 3 9 

14 卷 扬 机 JKZ15A 2 75 15 

15 钢筋弯曲机 40J 半动 3 22 66 

16 潜 水 泵 φ 100 6 22 132 
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17 高压水泵 30WQ10 4 55 22 

18 圆 盘 锯 HQZ01 3 75 225 

19 木工机床 MJB300 3 3 9 

20 直流电焊机 AX300 2 20KVA 40 

21 台式钻床 LF13 2 15 3 

22 电动试压泵 0～4Mpa 1 1 1 

23 电动套丝机 φ 100 2 12 24 

24 电动弯机 DE3A 2 15 3 

794时电计算 

总电量公式计算： 

P105～110(K1²∑ P1COSψ +K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4) 

式中：      

P—供电设备总需容量（KVA） 

P1—电动机额定功率（KW） 

P2—电焊机额定电容量（KVA） 

P3—室明容量（KW） 

P4—室外明容量（KW） 

COSψ —电动机均功率素般取 065～075 

电动机额定总功率∑Pl5637KW 

电焊机额定总电容量∑P23558KVA(电渣焊电焊机交流电焊机配套取

中) 

施工现场室明容量取∑P3 取动力电 10 5641KW 

室外明容量取∑P430KW 

取：需系数 Kl05（电动机数量 3～10 台时 Kl 取 07电动机数量

 11～30 台时 Kl 取 06电动机数量 30 台时 Kl 取 05） 

需系数 K205（电焊机数量 3～10 台时 K2 取 06电焊机数量

10 台时 K2 取 05） 

需系数 K308 
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需系数 K410代入计算： 

P11³ 53487KVA 

P58835KVA 

计算总电量约 58835KVA业现场提供容量 630KVA 电源满

足现场正常施工电求 

710现场通讯办公设备配备 

1现场办公配备程控电话讲机保证外联系调度指挥联系 

2现场办公室配备办公桌椅（含监理业）文件柜（含监理业）

保证现场办公条件 

3现场办公室配备空调（含监理业）保证办公环境 

4现场办公室配备电脑型复印机印机工程资料电脑化项目工程签

证设计变更文书等均应计算机进行规范化理 

5现场办公室配备彩色电视成监视系统设备进行现场安全文明施工监 

711施工总面布置图 

现场分阶段总面布置图见附图 

第九章施工方法技术措施 

91测量放线 

911施工测量控制目标 

层间垂直度测量偏差应超 3mm建筑全高垂直度测量偏差应超

3H10000（H 建筑总高度）应 20mm层间标高测量偏差应超±3mm

施工时测量放线垂直度进行严格控制保证达设计规范求关键

工程计划采外控法进行施工测量设置永久观测点 

912施工测量控制 

工程施工测量控制分施工层面测量控制垂直度测量控制标高测

量控制三项目 

1施工测量控制网布置 

首先复核监理工程师提供面控制点然根工程建筑结构设计
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特征建立建筑物面控制网方便工程施工测量轴线控制桩

布置建筑物外 23m 面保护控制点破坏做明显标记

定期检查次放线时 J2 纬仪架设控制点视相应控制点

样次投出横三条控制线然控轴线 50m 钢尺施工图纸  

分出条轴线位置墙柱梁位置 控轴线容许测角误差6††测距精度

11000 考虑尺长温差修正找出单体建筑重点轴线建立双控面

轴线网 

1）根已知基准点设计轴线关系采坐标放样方法全站仪放样出

轴线首层板施工完根控制点放样出全部轴线点墨线弹出全部

轴线网方格 

2）轴线控制点设置：首层板施工完根工程需轴线相交点

处增设新加密控点组成分块面控制网 

2垂直度控制方法 

采激光铅垂仪法 

（1）首层选少 4 合适控制点 

（2）应控制点层楼面位置均应预留 150mm³ 150mm 方孔 

（3）首层控制点架设激光铅垂仪调节仪器中调激光束投射

层预留孔接受靶点该层防线控制点 
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3弧形梁定位 

根建筑总测量控制网工程弧线半径较原心建筑区外较远

处宜计算特征点坐标采直角坐标法 

（）桩钉轴线端点弦中点 

设计条监测设圆弧两端点 1  11桩钉标定轴线端点 1  11 连线

中点 O1实测边长 1O1值设计值 Y1 相精度应符合求 

（二）标定轴线中点测站点 

 O1 点安置纬仪端点 1  11 定测试 90°纬仪视准轴方

次测设水距离 O16RX1O1O5X5X1O1O4X4X1O1O3X3X1逐标定中点 6 

O5O4O3„„诸测站点 

（三）桩钉细部特征点 

次 O2O3„„点安置纬仪分测设垂距 Y2Y3„„逐桩钉 23„„
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直角做标法示意图

诸角点滑曲线连接诸轴线角点便预桩钉弧形轴线 

 

 

 

 

 

 

 

 

4沉降观测 

1)工程沉降观测根业提供施工场水准点作基准点引测定期

进行高程检测保证观测成果正确性 

观测工作求做：a固定观测员整理成果b固定水准仪水准

尺c规定方法路线定期进行观测 

2) 观测点布置求 

(1)观测点布置首层结构柱工程需布置较观测点避免通视

阻碍布点前先现场进行规划确定安置仪器位置 

(2)观测点埋设应牢固稳定长期保存观测点部明显突出处

柱身保持定距离（ 3～5cm 宜）保证点垂直置尺通视条件良 
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3) 观测精度成果整理 

(1)沉降观测点首次观测高程值次观测较必 

须确保初测精度测设沉降观测点首次高程时时期进行两次观测 

做决定 

(2)次定期观测结束检查记录计算否正确精度否合格进行误

差分配然观测高程列入沉降观测成果表中计算相邻两次观测间沉降量

注明观测日期时绘制观测点时间沉降量关系曲线图 

天面防水层找（坡）层等应图纸求放控制线完成面图纸
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规范求 

92土方开挖 

工程采桩承台整板基础基坑拟采机械挖运工休整相结合方法进

行土方开挖基坑土方机械开挖运拟建设单位意确认土方专业施工单位

承担基坑土方开挖前提供专项方案报监理业审批通方实施

单位土方挖运程中须时做轴线标高测量降排水等相关配合工作 

工程土方开挖必须等工程桩施工休止期符合求进行开挖工程土

方实行先分区分时开挖挖土序：工程总体施工序先施工示范区

非示范区栋单体(含栋单体室)栋单体陆续体封顶穿插室外装修

工程车库结构工程等栋室整车库土方开挖均东西进行

卸汽车运场外土方出土口长臂挖土机坑边取土装车运出

基坑土方应分层分块称开挖出土位现场时门处 

挖运方法：基坑土方机械开挖必须遵守分层开挖分层护坡严禁超挖

原严禁次开挖位超挖机械挖运采卸车运土运距控制

短距离土质考虑回填土 

开挖程中利基底周围设置明排水沟集水井然污水泵连续

断进行抽水降水时防止雨水侵入基础周边部采开挖排水沟方法疏

导开挖范围表积水土方开挖施工程中派专理表排水沟时

水泵抽水组织排出场外 

基坑底部开挖程中注意挖斗碰触工程桩桩顶部碾压基坑

周围严禁堆土堆载施工单位时注意土质变化基坑边坡周边情况基坑开

挖土方严禁堆放基坑外侧达塔吊位置时先开挖塔吊基坑便先做塔吊

基础安装塔吊库施工材料运输提供方便 

土方挖设计坑底持力层设计标高200mm左右时采工进行修整

达设计标高应坑底进行保护请现场监理勘察院设计员进行基验

槽验收验收符合求坑底然土严禁暴露时间长防影响土质结构应

时进行垫层混凝土施工浇注C15垫层混凝土然进行局部掏挖深坑桩承台桩

承台应逐开挖面积开挖时进行砖胎模施工道工序创造条件
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便流水施工加快基础施工进度砖胎模砌筑高度800mm时砌120厚

1500mm时砌240厚1500mm砌370厚M5水泥砂浆砌筑满足挡土强

度求粉20mm厚12水泥砂浆 

基坑开挖程中工程专业测量员现场时测量保证土方开挖深度

位置正确扰动基底土原状结构杜绝基坑超挖错挖发现质报

告设计符异常情况应时现场监理设计部门员时保持联系沟

通时研究解决问题防意外事发生 

时土方开挖程中时注意边坡发现网线文物情况应时回报

基础土方卸车运土外运应控制车箱挡土封闭措施出场前应车轮泥土等洗

干净避免污染道路影响市容环境保证土方挖运工作序开展 

93基坑降排水措施 

工程土方开挖室车库结构侧壁外防水基坑土方回填等施工阶

段现场基坑排水暂基底直接排水基坑底周围设置排水沟集水井进行排水

疏干然污水泵连续间断抽水 

基础程中防止雨水侵入基础顶部基坑边线外周边采开挖截水沟

方法疏导开挖范围表积水阻止表面水浸入坑入基坑设简易排水沟

集水井水泵抽水坑周边开挖排水沟集水井进行降水沟集水井保持沟

底挖土面低03～05m集水井底沟底低约1m直径07～10m井壁进行

时支护底铺碎石03m厚排水沟距坡脚03m沟底宽03m坡度1～5％基坑降

排水应降施工面500mm应持续室结构外防水回填结束建筑

物重克服浮力完全停止基础施工程中派专理表排水沟

时水泵抽水组织排出场外 

94塔吊设置 

基坑土方开挖塔吊位置时开挖塔吊基坑便先做塔吊基础安装塔

吊室施工材料运输提供方便 

工程计划布置 3 台塔吊塔吊基础钢筋混凝土底板尺寸 4150³ 4150³

1200mm采 C30 商品混凝土浇筑工程塔基钢筋混凝土底板表面标高
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室底板顶标高齐塔吊布置位置应注意避承台拆装方便安装时视

具体情况采 25t  50t 吊车进行组装次安装独立高度 

工程栋号施工保证塔施工安全塔吊塔吊间直线距离应

吨位塔吊吊臂长度根栋施工先序起升高度错开 

工程塔吊布置具体轴线位置塔基钢筋配置塔吊安装拆方案进场

行编制报现场监理审批实施确保安全 

95基础垫层 

工程整板基础设 C15 素混凝土垫层基坑机械挖土坑底留 200 厚土

工挖整修设计标高素混凝土采泵送辅助吊斗进行吊运浇筑时必须

测设水桩混凝土垫层面标高振实刮遇桩头低垫层必须

工程桩混凝土强度等级相混凝土事先接桩桩周边做成锅形浇混凝土底

板混凝土时浇筑禁止低桩混凝土强度混凝土杂物进入工程桩头施

工员质检员检监理见证 

96室防水工程 

961室防水设计求 

根设计求工程室防水等级Ⅱ级室底板基础承台基础

梁外墙板顶板采 C35S6 结构抗渗防水混凝土室浇带采提高级

微膨胀防水混凝土室底板采 3 厚改性沥青防水卷材层外墙板外防水

采聚氨酯涂膜防水层 

962结构防水混凝土施工点 

工程结构设计年限 50 年抗渗混凝土应符合求： 

（1）抗渗混凝土配合设计方面：严格控制防水混凝土原材料选配

室底板墙板浇带均掺外加剂外加剂符合国家行业求应严格

控制掺量细骨料中粗砂保证砂石含泥量超标水灰应控制

050(底板求 045)水泥 425#普通硅酸盐水泥水泥量

300kgm3氯离子含量应控制 006碱含量应控制 30 

（2）道穿室底板外墙时均应预埋刚性防水套设计
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工程防水技术规范(GB501082008)求施工 

（3）室外墙板底板设计求高出底板 300～500mm 处设立水施

工缝规定求预埋3³ 300 钢板止水带 

（4）水施工缝混凝土浇筑前应表面浮浆杂物清干净界面处理完毕

时浇筑混凝土 

（5）浇带封闭前底板浇带两侧均应设置支撑顶板相连支撑

间距应 2m确保结构施工期间室结构安全 

（6）工程浇带应体结构混凝土浇筑 28d 工程沉降趋稳

设计监理质监等关部门批准方浇筑混凝土浇捣密实浇带两侧

砌筑二皮砖蓄水养护 14 天 

（7）底板局部体积施工时排专抽测混凝土入模坍落度施工现场

组验丰富混凝土工轮班连续浇筑合理控制现场浇筑序加强振捣

保证混凝土密实度混凝土浇捣终凝前采木蟹进行二次压抹处理

消混凝土塑性收缩阶段表面裂缝木蟹压抹阶段项目部派专监督实施底

板应混凝土浇捣 12 时混凝土浇水覆盖麻袋进行 2 周保湿养护

时底板混凝土施工应付种特殊情况施工技术准备 

（8）墙板混凝土应高度分层浇筑分层振捣分层浇筑高度超

1000mm墙板混凝土养护应安排专负责浇水养护次数天少 7～8

次保证混凝土表面保持湿润状态 墙板侧应采取墙板顶进行淋水养护

措施养护时间少 14d 

963结构外防水混凝土施工点 

工程室底板外墙板等外防水施工建设单位指定确定意资

质专业防水单位进行施工详细施工方案进场施工前根设计说明关规

定编制报监理审批实施公司作总承包施工单位应积极认真做协调配

合理工作做防水材料进场验收复检工作做专业防水单位工序质量

监工作确保室外防水施工质量安全文明施工工期 
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964室防水质量验收 

整室防水工程施工完毕应工程设计图纸工程防水技术规范

(GB501082008)防水工程施工质量验收规范(GB502082002)进行验收

验收合格标准：整室结构表面渗漏湿渍时施工单位提供

室工程背水表面结构工程展开图实填写室防水效果检查记录

报现场总监验收核实签署室防水验收结 

965基坑土方回填 

室外墙板外防水保护层施工完毕甲方监理施工设计等单位

检查验收合格基坑周边时进行回填设计求应采粘土回填

淤土耕土膨胀土生活垃圾回填土中含石块碎砖灰渣机

物冻土回填土机物含量超 5 

回填土前清外墙基坑中杂物垃圾积水土质应符合设计求监理

验收合格回填土应分层夯实应防止损伤墙板防水层层铺填厚度压实遍

数应根土质压实系数压实机具确定采蛙式夯机夯实时层厚度超

300mm采工夯实时层厚度超 250mm设计求回填土压实系数

 094基坑周边回填应基础相两侧称四周时进行回填序应

基底排水方高低分层进行坑底标高差异时应先填低处填水

分层分段回填时层接缝处应作成斜坡形接缝错开距离少 10m 

回填土分层夯实施工完成时请资质检测机构现场进行环刀取样试

验 

97模板工程 

模板安装拆工程须符合强制性条文： 

模板支架应根工程结构形式荷载基土类施工设备材料

供应等条件进行设计模板支架应足够承载力刚度稳定性承

受浇筑混凝土重量侧压力施工荷载 

模板支架拆序安全措施应施工技术方案执行 
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971模板体系 

模板类型选择覆膜胶合板梁柱板电梯井墙板均采 915³ 1830

³ 18 胶合板模板根情况逐步补充 

根该工程工期求较紧实际情况室结构模板配制层±000 

竖结构模板配制二层水方(梁板)模板配制三层样确保拆模时间

保证结构安全楼层梁板模板支撑体系采满堂脚手必进行支撑加固 

该工程模板系统 6 种类型：电梯井承台砖胎模框架柱模直形墙

电梯井筒模板矩形梁模板台板模板梁模板楼梯模板 

972模板材料选 

基础承台电梯井坑采砖侧模砌 240 厚 M75 水泥砂浆砌筑满足

挡土强度求粉 20mm 厚 12 水泥砂浆 

梁板墙柱梯等均采 18mm 厚胶合板50³ 100 木方φ 48³ 35 钢

组合散拼散拆中直形墙电梯井壁采 HPB235(Q235)级钢筋拉螺栓 

973模板材质求 

1胶合板面板厚度 18mm 

2模板楞(搁栅)应选 50³ 100mm 木方Φ 48³ 35 焊接钢 

3支撑系统应扣件式钢支架螺栓等少量杉木(原材)立柱 

4脱模剂应水质隔离剂废机油 

5模板材材料品种规格质量必须符合设计求相关质量标准

拉螺栓Ⅰ级钢(Q235)直径应 14mm(验算规定选)  

974模板施工准备工作 

1进行中心线位置线放线：首先纬仪钢卷尺引测建筑物墙柱梁

轴线边线模板放线时应先清理现场然根施工图墨线弹出模板

外边线 (控制点)中心线(中心线控制点)便模板安装校正 

2做标高量测工作：水准仪建筑物水标高引测模板安装位置 

3进行找工作：模板承垫底部应预先找保证模板位置正确防止模板

底部漏浆找方法模板边线外 100 宽 1：2 水泥砂浆抹抹光砂浆
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进入混凝土构件控制模板标高位置正确性 

4设置模板定位基准：采角铁定位根构件断面尺寸切割定长度角

铁点焊筋(勿烧伤筋断面准)角铁外侧采 1：2 水泥砂浆进行

找保证钢筋位置模板位置高度准确 

975模板施工 

1工程模板支撑力学原理：层梁板混凝土荷载钢扣件支撑

传层模板支撑结构结构梁板混凝土强度承担部结构施工荷

载层混凝土浇筑完毕混凝土强度达设计强度 80方层

拆模板跨度 8m 悬臂部位结构梁应保证混凝土强度达设计

强度 100保留支撑直完成道工序方拆 

2施工程中次拆模板安排员清理检查破

损应时更换模板统加工制作应编号 

3般柱梁板模板均采防水胶合板模板木方背楞钢扣件支撑配合

采定数量拉螺栓槽钢柱箍定型侧调节式拉撑工程般性模

板均现场事先统料加工细木加工求进行模板制作体结构

部分模板利基础结构施工模板进行改装拼制 

4模板施工点 

(1)模板施工点： 

1)严格设计支撑间距柱箍间距拉螺栓间距等参数组织实施

严禁意更改 

    2)模板必须分类堆放挪着损坏模板 

    3)模板表面应涂隔离剂利脱模 

(2)模板封闭前应检查预埋预埋铁件防雷接等施工预埋否施工

验收完毕 

(3)楼梯间制模施工须充分考虑装修作业需 

(4)模板支撑结构施工时技术质量问题 

1)定位控制：工程墙柱结构梁均存定位问题许构件定

位简单图中解必须确定模板安装前确保定位放线正确
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性定位制作模板影响定位放线 

2)施工缝清理：模板封闭安装前必须混凝土施工缝清理干净

便部混凝土浇筑时确保接浆严密 

3)梁柱接头处理：梁板墙柱时浇筑部位通控制柱模板施工质

量尺寸控制解决梁柱接头问题柱梁板分开浇筑时梁模板安装前先

行进行柱头接头部位模板制作安装 

4)钢筋定位：墙柱梁均存钢筋定位问题模板封闭前须根

定位控制线烧焊钢筋定位筋 

5)标高控制：工程涉标高控制较须非常仔细 

6)插筋预留问题：工程插筋较包括构造柱结构柱插筋外墙装饰

线条插筋等等遗漏时应确保位置准确性特结构柱插筋位

置尺寸绝允许发生失误 

7)预留洞处理：预留洞处仅模板封闭安装牢固时模板封闭前

应检查标高位置加强筋 

8)施工埋件安装 

9)楼梯质量控制施工缝处理斜跑墙柱间缝处理质量通病应控

制 

976墙板柱模板施工 

工程模板采胶合板模板胶合板混凝土接触—面做防水耐磨处理(刷环

氧涂胶)板面竖 100³ 50 木方做板肋间距 300 排列夹板穿孔 150300

600 排列超 600孔眼径Ф 15墙板拉接采穿墙拉接螺栓Ф 14双

布置@500双根钢铸造型圆卡连接双根钢成围箍状拉接固定模板竖

扣件间距 1200钢两根做竖加固竖钢直接扣接模板支撑钢 

施工中考虑量运夹板模板做墙板顶板模板直接 100³ 50 木

方钉夹板背面成种木组合拼装模板注意处理板板拼缝必时采

压缝木条胶带贴缝拆模砂轮机磨接缝混凝土拉墙螺栓Ф 14 圆钢

加工成两端丝杆形外墙时必须加焊防水止水钢板两端加焊圆钢垫片

夹两边墙模考虑割外墙螺栓修补表面混凝土圆钢垫片前加装
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木块拆模凿木块割螺栓防水砂浆抹钢做夹代模板肋时必须

调直支撑体系搭设排架支撑土侧必须加垫处理土坡支撑墙面

口先处理整夹固导墙应处理板缝 

柱模参考墙模施工采夹板木模配木方制作柱子拉接螺杆

留柱考虑夹固代模板外两法均采柱子支撑墙板柱

墙模板根混凝土浇筑程序高度决定竖尺寸开开门口子考虑夹板模

数拼装部分阴阳角木模板柱墙模板原立顶板模口便施工顶

板模板 

柱墙模板质量必须满足验收规范外混凝土表面达清水混凝土面

求边角接缝处定磨光磨 

施工缝模板处理接头条板木模做缝口必须软质材料作

预留插筋处堵浆处理抽筋处模扳作成两块锯齿形拼接防止漏浆橡皮

条封钉门窗设备洞孔等均考虑木衬模做假口注意做牢固安装准确拆

方便时应注意接缝 

模板拆：应分类堆放整齐模板安装时序施工注意先选配模

板钢切忌乱割乱锯零件应工具箱装便重复装拆前必须操作

员进行交底做心中数合理安排工作拆时严禁乱拆乱撬损坏材

料模板拆装配时相反序进行模板前清理干净涂刷保护剂

脱模剂 

977楼面梁板模板施工 

楼面模板体系支撑方式墙板体系楼板支撑采钢排架体系密铺扣件

钢间距 600mm面铺放墙板模板顶板梁模考虑配木模板梁高

 600mm 时应考虑穿螺栓予加固梁模木板夹板背面

木方加肋梁底模 50mm 厚模板配制梁底模支撑应考虑拆楼底板模梁

侧模考虑先拆注意支模方式满足施工求便材料周转楼板钢排架

支撑体系选调型支撑 

选钢必须符合尺寸求严禁搭乱割钢钢较短时两万

扣件连接短必须连接—次种支撑杆意错开种支
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撑万扣件摩擦力起作受力状态十分排架加强横联系

钢扣件连成整体步距脚手架步距开间交通便处应考虑长

短适宜钢免室封顶便拆出 

楼板施工特注意处理顶板梁柱模板边角接头杜绝漏浆跑模烂根

等现象楼板施工缝模板闸严禁意留缝板施工块进行水抄测

严格控制模板标高整 

模板拆模混凝土表面均应达外光实边角整齐表面整光洁吊

顶插筋留洞钉模板拆模根钉子凿出插筋模板施工清理模

板表面垃圾(注意留洗口)刷脱模剂模板拆时注意程序先拆排架支

撑拆模板拆梁模注意拼接缝处序橇夹板做时操作架安

全防护措施模板时堆放清理干净便模板拆混凝土质

量求满足规范外直接喷涂顶 

楼板施工强调分区流水程序便安装员铺设道注意先施工梁墙

完成台考虑扎筋需先完成梁模半侧墙模半侧便绑扎梁钢筋

操作员时台操作封半侧模板台起收尾 

978墙柱模板计算 

1荷载规定计算                             

(1)荷载标准值 

①恒载 

F022γ 0t0β 1β 2V12 KNm2 

022³ 24³ 5³ 12³ 115³ 212 

52KNm2 

Fγ 0H24³ 571368KNm2              

取两式中值：F52 KNm2 

②活荷载 

    振捣混凝土时产生荷载 4KNm2 

    倾倒混凝土时产生水荷载 2KNm2 

(2)设计荷载 
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①强度 

Fvσ 12³ 52+14³ 265KNm2 

②挠度 

Fvσ 12³ 52624KNm2                                           

2模板验算 

(1)面模验算 

①强度 

      M 

б —————≤[f] 

      W 

           0125³ 65³ 103³ a³ la

4³ 106 

—————————————————————≤[12Nmm2] 

                 16³ a³ 182 

laб max028m 

②挠度 

5³ Fυω³ a³ la

4³ 1012                  la³ 103 

ω ——————————————≤—————————— 

         384EI                            400 

5³ 624³ 103³ a³ la

4³ 1012       

————————————————————≤[25la

4] 

     384³ 4000³ 112³ a³ 183  

laб max018m 

楞 a 间距 180mm 

(2)楞验算 

①强度： 

M 

б ——————≤[f] 

      W 

          0125³ 65³ 018³ la

4³ 106 

———————————————————≤[205Nmm2] 

                    5080 

laб max080m 

②挠度 

5³ Fυω³ 018³ la

4³ 1012               la³ 103 

ω ————————————————≤—————————— 

                  384EI                         400 

5³ 624³ 018³ la

4³ 1012       
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——————————————————≤[25la

4] 

    384³ 206³ 105³ 121900  

laб max075m 

根强度挠度验算 lb取值 600mm 

(3)围柃(外楞)2φ 48³ 35mm 焊接钢 

①强度： 

M 

б —————≤[f] 

      W 

 

        0125³ 65³ 060³ L2³ 106 

———————————————————≤[205Nmm2] 

           2³ 5080 

Lб max065m 

②挠度 

 

5³ Fυω³ 060³ L4³ 1012              L³ 103 

ω ——————————————————≤———————— 

                2³ 384EI                      400 

5³ 624³ 060³ la

4³ 1012       

———————————————————≤[25L] 

       384³ 2³ 206³ 105³ 121900  

Lб max060m 

根强度挠度验算L取值 600mm 

3墙柱侧模拉螺栓验算 

(1)拉螺栓承受拉力 

PFω ³ lb³ L³ 103 

624³ 06³ 06³ 103 

22464N 

(2)查拉螺栓力学性表 

M16            [P]  24500 N 

M14            [P]  17800 N 

采lb³ L600³ 600mm必须选 M16 

[P]24500>22464 N 

采lb³ L500³ 500mm选 M14 

  施工组织设计 

————————工程 

 

浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

45 

[P]17800>15600 N 

附墙柱模板图： 

 

 

979梁模板支架计算 

1荷载规定计算 

(1)荷载标准值 

①重(恒载) 

a底板选 18mm 厚胶合板            0114KNm2 

b新浇筑混凝土                          24KNm3 

c钢    筋                         15KNm3 

d梁侧模侧压力 

F022γ 0t0β 1β 2V12 KNm2 

Fγ 0H             KNm2 

②活荷载 

a水模板                        20 KNm2 

b垂直模板                        40 KNm2 

(2)设计荷载 

①梁底板设计荷载 

FLσ 12³ [0114+(24+15)h]+14³ 2KNm2 

FLω 12³ [0114+(24+15)h]KNm2 

剪力墙模板示意图
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②楞设计荷载 

qσ FLσ ³ laKNm 

qω FLω ³ laKNm 

③横楞设计荷载                            

qσ FLσ ³ laKNm 

qω FLω ³ laKNm 

④支架立轴力设计荷载 

N{12³ [0114+(24+15)h]+14³ 1}³ lb³ L³ 103+ 

[1024³ (lb+L)+18432]N 

⑤梁侧模设计荷载 

FLVσ 12³ 022³ γ 0t0β 1β 2V12 +14³ 4  KNm2 

FLVσ 12³ γ 0H+14³ 4                 KNm2 

取二式中值 

FLVσ 12³ 022³ γ 0t0β 1β 2V12   KNm2 

FLVσ 12³ γ 0H                 KNm2 

取二式中值 

⑥梁侧模拉螺栓承受拉力 

P FLVω min³ lb³ L³ 103 N 

2模板验算 

底板面板验算 

工程量断面 200³ 400200³ 500mm 两种梁验算 

(1)强度 

Kmql2 

б —————≤[f] 

       W 

    KmFLб ³ qб ³ la³ 103 

——————————————≤[f] 

             W 

 (2)挠度 

5³ FLω ³ a³ la

4³ 1012              la³ 103 

ω ——————————————≤—————————— 
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              384EI                      400 

             楞间距La值(m)                       表() 

梁断面(mm) 

设计荷载(KNm2) Lamax (m) 

强度 挠度 强度 挠度 

200³ 400 3201 2921 040 020 

200³ 500 6414 6134 028 018 

 注：强度挠度验算值较取较值 

3面板楞验算 

(1)强度 

Kmql2 

б —————≤[f] 

      W 

 KmFLб ³ la ³ lb

2³ 106 

——————————————≤[f] 

                 W 

(2)挠度 

5³ qω ³ lb

4³ 1012                     lb³ 103 

ω ————————————≤————————— 

           384EI                            400 

楞材料 Lb 跨度值(m)                    表(二) 

梁断面

(mm) 

线荷载(KNm) Lbσ max Lbω max 

qLσ qLω 钢 木方

放 

木方立

放 钢 木方放 木方立

放 

200³ 400 640 584 110 080 112 090 070 095 

200³ 500 1155 1104 082 060 080 074 052 075 

楞强度挠度值较取较值楞跨度取表(二)挠度 Lbω max

值 

4横楞(φ 48³ 35mm)验算 

(1)强度 

Kmql2 

б —————≤[f] 

       W 

       KmFLб ³ la ³ L2³ 106 

——————————————≤[f](m) 
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               W 

(2)挠度 

5³ FLω ³ lω ³ L4³ 1012            L³ 103 

ω ——————————————≤———————— 

             384EI                     400 

φ 48³ 35mm 钢横楞跨度值(m) 

梁断面

(mm) 

线荷载(KNm) Lσ max Lω max 

qLσ qLω 钢 木方放 木方立放 钢 木方放 木方立放 

200³ 400 3201lb 2921lb 050 060 045 055 060 055 

200³ 500 6414lb 6134lb 043 050 042 047 053 047 

5结： 

搭设参数计算中项数值 

梁中轴线必须设钢立柱两十字扣件(支架横梁立柱节点处)抗滑

移 

6支架立杆稳定性验算 

N 

—————≤[f] 

ψ A 

NFL³ lb³ L³ 103+[1024³ (lb+L)+18432] 

N(154+306h)³ lb³ L³ 103+[1024³ (lb+L)+18432] 

立杆稳定验算(支架 40m 高度) 

梁断面(mm) 立柱轴力

(N) 

楞跨度

lb(mm) 

横楞跨度L

(mm) 

立杆稳定

N A200³ 400 7268 550 490 404 

200³ 500 14289 520 420 654 

7梁侧模验算(略)参混凝土墙柱 

附梁模板示意图： 
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9710楼板模板支撑计算 

工程量厚度 90mm120mm 两种楼板验算 

1荷载规定计算 

(1)荷载标准值 

①重(恒载) 

(A)模板                      05KNm2 

(B)新浇筑混凝土                   24KNm3 

(C)混凝土板钢筋(δ 90120)11172KNm3        

②施工员设备(活载) 

(A)计算模板楞均载         25KNm2 

(B)计算模板楞集中载       25KN 

(C)计算支承楞结构(横楞)     15KNm2 

(D)计算支架立柱均载         10KNm2 

(2)设计荷载 

①面板承载力刚度设计荷载 
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a强度荷载 

gδ 90421³ a  KNm          P35KN 

gδ 120986³ a  KNm          P35KN 

b挠度验算设计荷载 

gω 90421³ a  KNm 

gω 120986³ a  KNm 

②楞承载力刚度设计荷载 

a强度荷载 

gδ 90126KNm(la300mm)    P35KN 

gδ 120247KNm(la280mm)    P35KN 

b．挠度荷载 

gω 90126KN 

gω 120247KNm 

③楞横楞φ 48³ 35mm 钢承载力刚度设计荷载 

a强度荷载 

gδ 906311bKNm         

gδ 1201196lbKNm          

b．挠度荷载 

gω 90331lbKNm 

gω 120986lbKNm 

④支架立柱轴力设计荷载 

aN90631³ lb³ L³ 103+[1024³ (lb+L)+18432](N) 

bN1201126³ lb³ L³ 103+[1024³ (lb+L)+18432](N) 

2模板验算 

  (1)面板楞间距验算 

①强度 

MP³ 106 

б ——————≤[f] 

       W 
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          Kmqб la

2³ 106+14³ P³ la³ 106 

————————————————————≤[f] 

                    W 

0125³ qб ³ la

2³ 106+025³ P³ la³ 106 

————————————————————————≤[120Nmm2] 

                      W 

0125³ 421³ 0951³ 032³ 106+025³ 35³ 03³ 106 

aб 90———————————————————————————— 

                              49410 

615≤[120Nmm2] 

0125³ 986³ 0951³ 0252³ 106+025³ 35³ 025³ 106 

bб 120———————————————————————————— 

                              49410 

59≤[120Nmm2] 

②挠度 

5³ qω ³ L4³ 1012          La³ 103 

ω ————————————≤—————— 

            384EI               400 

5³ 422³ 0915³ 0304³ 1012       

aω 90———————————————————023＜[075mm] 

               384³ 4000³ 444690            

5³ 986³ 0915³ 0304³ 1012       

bω 120———————————————————021＜[075mm] 

384³ 4000³ 444690      

楼面板强度挠度验算取板厚 90mm 楞间距 la300mm 板厚 120mm 楞

间距 la250mm 均满足求 

(2)楞跨度lb验算 

① 强度 

MP³ 106 

б ——————≤[f] 

        W 

 [18q³ lb

2+14³ P³ l b]³ 106 

б ———————————————————≤[f] 

                     W 

楞跨度lb界长度lbσ maxm 
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满足强度求楞跨度lb值(m)             表() 

板厚

(mm) 

gδ

(KNm) 

P 

KN 

φ 48³ 35mm 钢 50³ 100mm 木方放 50³ 100mm 木方立放 

ω [f]1041400 ω [f]541671 ω [f]1083529 

90 126 35 100 056 104 

120 247 35 090 052 093 

②挠度 

5³ qω ³ L4³ 1012          Lb³ 103 

ω ——————————≤———————— 

          384EI               400 

楞跨度lb界长度lbω maxm 

lbω max577³ 104³ (EIgω )13(m) 

     满足挠度求楞跨度lb值(m)                 表(二) 

板厚(mm) gδ (KNm) 

φ 48³ 35mm 钢 50³ 100mm 木方放 50³ 100mm 木方立放 

251³ 1010 104³ 1010 417³ 1010 

90 126 156 116 185 

120 247 126 094 149 

楞强度挠度验算取较值强度验算选表()中lb相

应值 

(3)楞横楞跨度验算 

①强度 

MP³ 106 

б ——————≤[f] 

        W 

Km³ MF³ 106 

————————≤[f] 

         W 

0125³ qσ ³ L2³ 106 

—————————————≤[f] 

                W 

横楞跨度L界长度Lσ max 

Lω max289³ (1q)12(m) 
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满足强度求横楞跨度L值(m)             表(三) 

板厚(mm) qσ (KNm) φ 48³ 35mm 钢 50³ 100mm 木方放 50³ 100mm 木方立放 

90 631lb 115 153 113 

120 1196lb 088 086 087 

②挠度 

5³ qω ³ L4³ 1012             L³ 103 

ω ———————————≤——————— 

         384EI                   400 

楞跨度L界长度Lω maxm 

满足挠度求横楞跨度L值(m)             表(四) 

板厚(mm) qω (KNm) φ 48³ 35mm 钢 50³ 100mm 木方放 50³ 100mm 木方立放 

90 421lb 104 127 103 

120 986lb 081 098 080 

横楞强度挠度验算取较值挠度验算取表(四)中相应值 

(4)楼板厚度模板构件尺寸选 

楼板厚度模板构件尺寸选表(mm) 

板厚

(mm) la(mm) 

lbmax Lmax 

φ 48³ 35mm 

钢   

50³ 100mm 

木方放 

50³ 100mm 

木方立放 

φ 48³ 35mm 

钢   

50³ 100mm 

木方放 

50³ 100mm 

木方立放 

90 300 1000 550 1000 1000 1200 1000 

120 250 900 450 900 800 900 800 

(5)支架立杆稳定验算 

N 

——————≤[f] 

ψ A 

NFH³ lb³ L³ 103+[1024³ (lb+L)+18432] 

中λ 1800158114      0489     A489 

支架立杆轴力N（ N） 

板厚(mm) 

φ 48³ 35mm 钢 50³ 100mm 木方放 50³ 100mm 木方立放 

Na Nb Nc 

90 5999 4066 5999 

  施工组织设计 

————————工程 

 

浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

54 

120 8466 4883 8466 

注：轴力N >8KN 时应相应接点加扣件抗滑 

N A板厚(mm) φ 48³ 35mm 钢 50³ 100mm 木方放 50³ 100mm 木方立放 

90 25 17 25 

120 35 20 35 

构件模板采 18mm 厚胶合板

支架采φ 45³ 35mm 钢扣件步距

均 1800mm搭设项尺寸

表值未计算种构件截面尺寸均

构件截面尺寸模板应参

种构件模板项参数搭设 

附楼板模板示意图： 

9711模板质量控制点 

必须严格遵守混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042002 中模板分项

工程中相关规定： 

1浇筑混凝土前应模板工程进行验收 

2模板安装浇筑混凝土时应模板支架进行观察维护发生异常情

况时应施工技术方案时进行处理 

3安装现浇结构层模板支架时层楼板应具承载层荷载承载

力架设支架层支架立柱应准铺设垫板 

4模板接缝应漏浆浇筑混凝土前木模应浇水湿润模板应

积水 

5模板混凝土接触面应清理干净涂刷隔离剂采影响结构性

妨碍装饰工程施工隔离剂 

6跨度 4m 现浇钢筋混凝土梁外伸长度 20m 悬臂梁模板

应设计求提拱提拱高度宜跨度 11000～31000跨取值跨取

值(悬臂梁跨长外伸长度两倍)跨度 4m 板板中起拱 L400 

现浇板

现浇板支模方案图

200³200³100垫木

100³50木枋(间距400)
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7模板支撑必须足够强度刚度稳定性精确度保证构件

尺寸标高位置模板表面整接缝严密 

8施工前模板支撑详图施工步骤(包含拆模)须项目技术负责审核签字

认关键部位特空间跨度部位支撑须验算报公司总师室

批准方实施确保安全 

9楼面结构模板支撑拆须楼面达规定强度方拆模特殊模板

拆须项目工程师甲方监理意 

10梁高 600mm 时加Ф 14 拉螺栓拉螺栓采圆钢现场加工制作

框架柱模板均需仔细校正垂直度适位置预留时孔洞便清理检

视 

11混凝土结构施工中混凝土柱墙砌体连接处设计求埋设 2

Ф 6@500 拉结筋求墙体相垂直方锚入柱墙 700mm柱箍

筋外侧绑扎Ф 6 字钢筋间距 200mm 便拆模砌体施工前焊接焊接

长度单面焊求实施 

12圈梁连接钢筋混凝土柱墙应圈梁钢筋处预留插筋

锚入柱 35d伸出墙柱外 700mm 

13柱模脚必须留清理孔便清理垃圾 

14模板工程验收重点控制刚度垂直度整度特注意外围模板柱模

电梯井楼梯间等处模板轴线位置正确性 

15柱墙模板安装前必须根部加设直径Ф 14 钢筋限位(严禁采

混凝土导墙)确保位置正确模板脚采 13 水泥砂浆进行找

确保模板标高统— 

16浇筑混凝土前模板杂物应清理干净 

17固定模板预埋件预留孔洞均漏浆应安装牢固偏差应

符合规定 

9712模板拆求 

1非承重模板(墙柱梁侧模)拆时结构混凝土强度宜低 12Mpa

保证混凝土表面棱角受损坏承重模板(底模)拆模时间应符合设计求
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具体求时混凝土强度应符合表规定 

底模拆时混凝土强度求表 

构件类型 构件跨度(m) 达设计混凝土立方体抗压强度标准值百分

率() 

板 

≤2 ≥50 

＞2≤8 ≥75 

＞8 ≥100 

梁拱壳 ≤8 ≥75 

＞8 ≥100 

悬臂构件  ≥100 

2框架柱模板墙侧模板混凝土终凝养护 94 时混凝土

强度 12Mpa 拆侧模拆柱墙面立围盖湿麻布袋加强混凝

土养护 

3拆模序支先拆先支拆先拆非承重模板拆承重模板 

4拆跨度较梁底模时应先跨中开始两端 

5拆模时力猛急拆模板钢时运走整理  

6模板拆均必须征甲方监理意附拆模通知单拆模强度

报告 

7模板拆时应楼层形成击荷载拆模板支架应时清运

进行清理整理刷隔模剂集中堆放 

98楼层转运台设计 

工程层次间材料转运钢台设计： 

981台构造图示 

1面图     
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11

5#槽钢

16 槽钢

20#槽钢

3mm花纹钢板

面构造图
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   2剖面图 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

982台计算 

1搁栅间距 la 验算(取 la500mm) 

(1)荷载 

3mm 厚花纹钢板重：0256KNm2  

活荷载：25KNm2 

  设计荷载：g1(12³ 0256+14³ 25)³ 1m381KNm 

(2)强度刚度验算 

 1)强度验算 

Wnx16³ b³ h2 

16³ 1000³ 32 

2446Nmm2＜[σ ]205Nmm2 

满足求 

 2)刚度验算 

g1l1

4 

ω —————— 

384EI 

381³ 5004 

———————————————————— 

384³ 206³ 105³ 112³ 1000³ 33 

l1 

134Nmm＜[ω ] ———— 33mm 

150 

10005001500

1200

48X35钢护栏

立面构造图

6X37直径24mm钢丝绳
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 满足求 

2搁栅强度刚度验算：(搁栅采 5#槽钢跨度 1500mm) 

 (1)荷载： 

  5#槽钢重：0054KNm 

部荷载：05³ 381KNm 

设计荷载：g212³ 0054+05³ 381197KNm 

(2)强度验算 

Mnx 

σ ————— 

Wpnx 

124³ g2³ l2 

———————— 

Wpnx 

 

124³ 197³ 15002 

——————————— 

105³ 104³ 103 

169Nmm2＜[σ ] ＜205Nmm2 

满足求 

      (3)刚度验算 

g2l2

4 

ω —————— 

384EI 

197³ 15004 

———————————————————— 

384³ 206³ 105³ 26³ 104 

l2 

048mm＜[ω ] ———— 3mm 

500 

满足求 

3次梁强度刚度验算：(次梁采 16#槽钢跨度 3000mm) 

(1)荷载计算：( 均部荷载计算) 

  16#槽钢重：0197KNm 

  设计荷载：2³ 0197+197÷05³ 156147KNm 

(2)强度验算： 

Mnx 

σ ————— 
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Wpnx 

124³ g3³ l3 

———————— 

Wpnx 

124³ 6147³ 30002 

——————————— 

105³ 1168³ 103 

187Nmm2＜[σ ]205Nmm2 

满足求 

(3)刚度验算： 

g3l3

4 

ω —————— 

384EI 

6147³ 30004 

———————————————————— 

384³ 206³ 105³ 9345³ 104 

l 

067mm＜[ω ] ———— 6mm 

500 

满足求 

4挑梁验算：(挑梁采 20#槽钢) 

(1)受力分析：(受力情况图示) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)挑梁重：g0258³ 12031KNm 

2)钢作挑梁荷载：q12³ 02503KNm 

3)次梁作梁集中荷载：P6147³ 15922KN 

4)支座处反力 N：( D 点弯矩衡求解) 

N³ 3505³ 031³ 35205³ 03³ 22922³ 05461³ 2+05³ 031³

12+05³ 03³ 12+461³ 10 

1500 1500 500 1000

212

1

EDCBA

1

22

T274KN

3

g031KNm
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N326KN 

(5)钢丝绳拉力 T：(钢丝绳水方夹角 3960) 

T² SIN396°+326031³ 45+03³ 3+461+461+922 

T274KN 

(6)弯矩计算(弯矩产生 B 点) 

Mmax326³ 1505³ 031³ 1524454KN² m 

(2)强度验算： 

Mnx 

σ ————— 

Wpnx 

454³ 106 

——————————— 

105³ 191³ 103 

226Nmm2＜[σ ]205Nmm2 

满足求 

(3)刚度验算 

①集中力 P2 产生挠度： 

Fb 

ω 1————[(a2+2ab)33]12 

9EIL 

461³ 103³ 2000 

—————————————————[(15002+2³ 1500³ 2000)33]12 

9³ 206³ 105³ 1914³ 104³ 3500 

102mm 

②集中力 P 产生挠度 

Fb 

ω 2————[(a2+2ab)33]12 

9EIL 

922³ 103³ 500 

——————————————————[(30002+2³ 3000³ 500)33]12 

9³ 206³ 105³ 1914³ 104³ 3500 

089mm 

③均布荷载产生挠度 

简化计算挑梁重栏杆作荷载简化均布荷载：062KNmm2 

gl4 

ω 3———— 

384EI 
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062³ 35004 

——————————————— 

384³ 206³ 105³ 1914³ 104 

006mm 

④总挠度： 

ω ω 1+ω 2+ω 3197mm＜[ω ]l5007mm 

满足求 

5挂绳验算：(采 6³ 37直径 24mm 钢丝绳) 

挂绳拉力：T274KN 

钢丝绳破断拉力总：Fg295KN 

取均衡系数：α 085 

取安全系数：K7 

aFg              085³ 295 

[Fg]———— —————— 36KN＞T274KN 

      696         696 

满足求 

6吊环验算：(选 A320³ 150³ 600 钢板吊孔直径 60mm) 

N     274³ 103 

σ —— ————————— 152Nmm2＜[σ ]205Nmm2 

A     20³ (15060) 

满足求 

7焊缝计算 

焊角高度取：hf6mm 

焊缝长度： 

T            274³ 103 

Lw————————— —————————— 204mm 

2³ 07³ hf³ f     2³ 07³ 6³ 160 

实际满焊焊接 

8作集中荷载时挑梁验算(受力分图) 

 

 

 

 

 

 

1500 1500 500 250 750

396

N'138KN

F 7

E

P20645

179

DCB

0645

3

1289

N05KN

A

g031KNm
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(1)受力分析 

①挑梁重：g12³ 0258031KNm 

②钢作挑梁荷载：q12³ 02503KNm 

③次梁作集中荷载： 

P12³ (0256³ 15³ 15+0054³ 15³ 5³ 05+0197³ 15) 

1289KN 

④活荷载：102³ 147KN 

⑤支座反力 N： 

N³ 3505³ 031³ 35205³ 03³ 221289³ 050645³ 2+05³ 031

³ 12+05³ 03³ 12+0645³ 1+7³ 0250 

N05KN 

⑥钢丝绳拉力 T： 

T² SIN396°031³ 45+03³ 3+0645+128905+7 

T179KN 

⑦弯矩计算(弯矩产生 D 点) 

Mmax7³ 025+0645³ 10+05³ 031³ 102+05³ 03³ 102 

   27KN² m 

(2)强度验算： 

Mnx 

σ ————— 

Wpnx 

37³ 106 

——————————— 

105³ 191³ 103 

185Nmm2＜[σ ]205Nmm2 

(3)刚度验算： 

①集中力 F 作产生挠度： 

Fa2 

ω 1———— (l+a) 

3EI 

7³ 103³ 2502 

——————————————— (3500+250) 

3³ 206³ 105³ 1914³ 104 

013mm 
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②集中 P2 作产生挠度： 

Fa2 

ω 2———— (l+a) 

3EI 

0645³ 103³ 10002 

——————————————— (3500+1000) 

3³ 206³ 105³ 1914³ 104 

024mm 

③均布荷载作产生挠度： 

qa 

ω 3———— (l3+4la2+3a3) 

24EI 

(031+03)³ 1000 

——————————————(35003+4³ 3500³ 10002+3³ 10003) 

3³ 206³ 105³ 1914³ 104 

017mm 

④总挠度： 

ω ω 1+ω 2+ω 302mm＜[ω ]l5002mm 

9集中荷载作吊绳验算： 

采 6³ 37直径 24mm 钢丝绳时 

aFg    085³ 295 

[Fg]—— —————— 36KN＞T179KN 

K         7 

满足求  

10集中力作吊环验算：(选 A320³ 150³ 500 钢板吊孔直径 60mm) 

N     41³ 103 

σ —— ————————— 228Nmm2＜[σ ]205Nmm2 

A     20³ (15060) 

满足求 

11集中力作焊缝验算： 

焊角高度取：hf6mm 

焊缝长度： 

T                179³ 103 

Lw————————— —————————— 133mm 

2³ 07³ hf³ f         2³ 07³ 6³ 160 

实际满焊焊接 

12支座处加劲板焊缝验算(均布荷载时计算) 
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支座处水推力： 

N† T³ COSa 

   274³ COS3960 

 222KN 

满焊焊接焊角高度 4mm 

N          

σ f——————  

7hflw     

222³ 103          

——————————  

07³ 4³ (6410) 

        144Nmm2＜[ff]160Nmm2 

满足求 

983台制作安装求 

1制作安装求： 

(1)台制作材料必须符合设计规格求现行标准质量求 

(2)台采焊接连接焊工必须持专业工种岗证钢板 5#槽钢

周边型钢5#槽钢 16#槽钢16#槽钢 20#槽钢挑梁 20mm 厚钢板吊耳 20#

槽钢栏杆等焊缝均满焊 

(3)安装时必须系钢吊索轧头 4 吊车绳索连接安全

方起吊 

(4)吊索载吊装连接混凝土构件棱角接触处必须垫木质垫块保护绳索 

(5)吊索必须系柱梁根部挑梁处垂直面时混凝土构件

必须足够强度吊索水方夹角计算角度 

(6)台安装悬挑端稍微翘挑梁搁楼层必须稳顶铁必须梁板外

侧顶紧 

2台时求 

(1)时台楼面间通道必须满铺周边安全防护栏杆必须安装牢固

放置钢时时两侧栏杆连接 

(2)堆放均布荷载时方荷载超 250 公斤堆放集中荷载(钢)时
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总荷载超 1 吨时堆放均布荷载集中荷载台面雨水

垃圾等时清理 

(3)转运物品时击台 

(4)转吊台时指挥操作员站台面 

(5)拆(移动)台前必须先清台物品起钩头受力方解吊

索端进行拆时碰撞物 

(6)材料物品必须时转运长期堆放夜搬运员必须注意安全 

99钢筋工程 

991 钢筋工程施工准备求 

1技术准备求 

(1)熟悉施工结构图纸钢筋应作翻样材料耗量列出现场钢筋料制作

完成 

(2)钢筋品种级规格需作变更时应办理设计变更文件须设计院

签字盖章确认 

(3)垫层楼面弹出钢筋位置线 

(4)做技术交底项目技术负责专业工长(班组长)交底必时附节

点样图专业工长工作口头交底 

2材料准备求 

(1)工程钢筋种类 HPB235HRB335HRB400钢筋规格必须符合设

计求钢筋应出厂质量证明书捆钢筋均应标牌进场时炉批号验收

钢筋抽样应现行规定实行见证取样检验合格 

(2)钢筋半成品符合设计规范求 

(3)钢筋绑扎钢丝(镀锌钢丝)采 20～22 号钢丝中 22 号钢丝

绑扎直径 12mm 钢筋 

(4)钢筋应直损伤表面裂纹油污颗粒状片状老锈 

(5)控制混凝土保护层垫块种挂钩撑筋等必须足够强度刚度 

3机具：电焊机切断机弯曲机钢筋钩子撬棍粉笔尺子等 
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992钢筋加工连接 

钢筋加工制作采机械工成型工绑扎机械接头焊接接头类型质

量应符合现行关标准钢筋机械连接通规程（JGJ1072003）钢筋焊接

验收规程（JGJ182003）等规定接头均受拉钢筋考虑工程成型

钢筋场运输塔吊转运工搬运辅钢筋加工连接应符合结构施工

说明现行国家规范相关求 

993钢筋翻样 

1结构钢筋配料需翻样翻样时先进行预排翻样构件钢筋满足设

计意图施工规范求便施工操作 

2根翻样长度通知定尺进货正确料合理安排接头位置搭接锚固长度

料成型钢筋须集中挂牌分类堆放 

3抽筋编制钢筋配料单基础编写钢筋材料表监督抄牌指导施工 

994钢筋绑扎安装 

1工艺流程： 

弹定位轴线位置→划底板承台梁(楼面梁板)柱钢筋位置线→钢筋半成品

运部位→布放钢筋→底板承台梁(楼面梁板)钢筋→绑柱钢筋 

划钢筋位置线：底板承台梁(楼面梁板)轴线位置图纸标明钢筋间距

计算出底板承台梁(楼面梁板)实际需钢筋根数底板承台梁侧模板

边钢筋离模板边 5cm余基础钢筋根垫层轴线弹出钢筋位置线布设

(包括基础梁钢筋位置线)楼面梁板模板标出钢筋位置线 

钢筋绑扎方法：斜角绑扎法梁板钢筋网外围两行钢筋交叉点全部

扎牢外中间部分交叉点间隔交错扎牢必须保证受力钢筋产生位置移动

双受力筋钢筋必须全部绑扎牢梁柱箍筋设计特殊求外应受力

钢筋方错开设置 

2基础底板承台梁钢筋绑扎 

(1)弹出钢筋位置线先铺底板承台层钢筋根底板承台受力情况

先铺短钢筋铺长钢筋基础钢筋均设计图纸原位绑扎 
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(2)钢筋绑扎时外围两行相交点点绑扎中间部分相交点相

隔交错绑扎双受力钢筋必须钢筋交叉点全部绑扎 

(3)摆放基础底板混凝土保护层垫块垫块厚度应 50mm梁部

25mm强度必须符合求 1m 距离梅花型摆放底板承台钢筋量较

摆放距离应缩 

(4)基础底板承台梁分段绑扎成型然位根梁位置线

绑扎成型面筋梁架立筋分层穿筋绑扎 

(5)底板双层钢筋绑完层钢筋应摆放钢筋撑筋撑脚摆放横两

方钢筋钢筋次序绑扣方法底板层钢筋底板承台较厚(梁)板钢

筋量较根施工方案改钢筋支架型钢架支撑底板承台钢筋 

(6)底板承台钢筋采绑扎接头时钢筋搭接长度搭接位置应符合施工规

范求钢筋搭接处应铁丝中心两端扎牢采机械连接接头焊接接头

应相应规定抽取试样外接头位置应符合施工规范规定 

(7)根弹墙柱位置线墙柱伸入基础插筋绑扎牢固插入深度

应符合设计求甩出长度宜长端应增加道时φ 10 箍筋 30³ 3

角钢作定位框保证甩筋垂直歪斜倾倒变位 

(8)框架柱钢筋绑扎应牢固正确保证柱钢筋面位置准确基础钢筋绑扎

完毕纬仪柱轴线引基础梁板层钢筋表面注明标志竖柱插筋

周边点焊定位框(定位框采Φ 10 钢筋) 

(9)设计求工程浇带处基础梁钢筋切断 

3墙柱筋绑扎 

(1)基础底板混凝土弹出墙身柱门窗洞口位置线墙柱插筋扶正

理位移时验收标准认真处理 

(2)墙板钢筋绑扎先绑两端 2～4 根竖筋画横筋分档标志然部

齐胸处绑两根横筋定位画竖筋分档标志般情况横筋外竖筋里先

绑竖筋绑横筋外墙横竖筋间距位置应符合设计求 

(3)双受力钢筋墙筋交叉点应逐点绑扎塔接长度位置符合设计

图纸施工规范求 
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(4)墙双排钢筋间应设计求间距绑扎支撑拉筋固定墙筋设计

求时支撑拉筋φ 8 钢筋制作间距 1m 左右绑扎牢固 

(5)连接点抗震构造钢筋锚固长度柱受力钢筋伸入基础深度

墙端部受力钢筋锚固长度等均应设计求绑扎 

(6)配合工种安装预埋件预留洞口等位置标高均应符合设计

求 

4楼层墙柱顶板梁钢筋绑扎施工赘述注意点： 

(1)钢筋制作前工程技术员工程施工图纸施工规范认真翻样

绘制详细图样送交项目部技术负责审核误进行加工制作工程钢筋均

采现场加工制作 

(2)钢筋进场做分类堆放做钢筋维护工作避免锈蚀油污确保钢

筋洁净 

(3)柱梁箍筋必须呈封闭型开口处设置 135 度弯头弯钩长度 10d(d

箍筋直径) 

(4)墙楼板外围两行横钢筋交接点扎丝全部扎牢余部

分采梅花型绑扎 

(5)墙双排钢筋间距 S 形Ф 8@500 钢筋控制 

(6)门窗洞口标高洞口竖筋划出标高线门窗洞口梁钢筋锚入墙长

度符合设计求 

(7)特殊求钢筋抗扭箍筋设计变更钢筋洞口边转角边

加强钢筋梁柱节点筋应单独加工单独吊装现场专踪绑扎 

(8)楼板层钢筋间距Ф 10 钢筋马凳控制数量方米少

— 

(9)钢筋数量规格接头位置搭接长度间距应严格施工图施工绑扎 

(10)钢筋绑扎序：墙板柱→梁→次梁→楼板 

(11)绑扎接头绑扎点少三处 

(12)钢筋保护层厚度控制：承台 50mm梁 50mm 水池侧壁 25mm异

形柱(梁) 20mm楼板剪力墙 15mm 
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995钢筋工程施工点 

    1工程钢筋均施工现场加工场制作现场绑扎施工 

    2钢筋施工前准备：审查施工图纸认真进行钢筋翻样工作检查施工

机械确保运转正常 

    (3)原材料进场应时会监理工程师业代表进行验收根吨位

批号进行抽样复试验收复试合格项目工程师审批方工程 

    3钢筋制作：根现场形象进度分批送达加工时翻样料单进行钢筋

制作应注意尺寸准确弯曲角度正确成形钢筋分类捆挂料牌序堆

放整齐避免泥土污染 

    4钢筋绑扎：墙柱钢筋绑扎前必须插筋调直插筋水泥砂浆绑

扎时应注意保护层厚度搭接长度等 

5楼板悬挑板采双层钢筋时层钢筋网面设置Ⅱ级钢筋焊制搁

筋条形支撑架保证钢筋位置正确钢筋支撑架采Φ 10 Φ 12 钢筋进行制作

间距 500mm基础底板双层钢筋绑完层钢筋应摆放钢筋撑筋电

梯井集水坑处底板部分双层钢筋支立深度拟采 50³ 50 角铁焊 25 钢

筋间距 1m 错位进行支立钢筋支撑具体见图示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6梁钢筋绑扎应注意搭接接头位置必须错开钢筋间距排距应满足设计

施工求 

焊接支架钢筋

50³50角铁

室底板钢筋支撑示意图现浇板钢筋支撑示意图

撑脚

结构钢筋

 钢筋保

护层垫块

板层钢筋砼



砼保护层垫块板层钢筋砼板模板
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996钢筋工程质量标准 

1钢筋绑扎时受力钢筋品种级规格数量必须符合设计求 

2受力钢筋连接方式应符合设计求 

3 施工现场应国家现行标准钢筋机械连接通技术规程

(JGJ1072003)钢筋焊接验收规程(JGJ182003)规定抽取钢筋机械连接接

头试件作力学性检验质量符合关规程规定 

4钢筋接头宜设受力较处受力钢筋宜设置两两接

头接头末端钢筋弯起点距离应钢筋直径 10 倍 

5受力钢筋采机械连接接头焊接接头时设置构件接头宜相互

错开 

6构件中相邻受力钢筋绑扎搭接接头宜相互错开绑扎搭接接头

中钢筋横净距应钢筋直径应 25mm 

7钢筋绑扎允许偏差检验方法应符合国家规定 

997电渣压力焊施工 

    1做项施焊前准备工作 

    (1)施焊焊工操作前必须技术培训通考核合格持证岗操

作 

    (2)焊接接头端部 120mm 范围油污铁锈钢丝刷清干净 

(3)根竖钢筋接长高度搭设操作架子确保工扶直钢筋操作方便

防止钢筋夹紧晃动 

附图示： 

 

 

 

 

 

 

 

合格鼓状成型

1位药

电渣压力焊工艺流程图

2通电熔化 3层钢筋挤压 4融化成型

熔化焊剂

焊剂

夹具漏斗 移 移
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2施焊操作点： 

    夹具夹紧钢筋轴线偏差 2mm安放铁线作引弧材料已烘烤合

格焊药装满焊剂盒装填前应缠绕石棉绳塞封焊剂盒口防止泄漏

施焊时应行引弧程充分电弧程短稳电渣程适

挤压程进行助铁丝圈引弧电弧利引燃形成电弧程

着电弧稳定燃烧电弧周围焊剂逐渐熔化部钢筋加速熔化部钢筋端

部逐渐潜处渣池电弧熄灭转入电渣程钢筋熔化定程度断电源

时迅速顶压钢筋持续定时间钢筋接头稳固接合 

    3注意事项： 

    (1)钢筋焊接端头直端面 

    (2)钢筋必须心否应进行调整 

    (3)焊接程中允许搬动钢筋保证钢筋正常落否会产生

外观假焊接头 

    (4)顶压钢筋时需扶直动约 05min确保接头铁水固化冷时间

约 2～3min然拆药盒焊剂盒够周转情况量晚拆焊剂盒

确保接头缓冷 

    (5)正式施焊前应先批钢筋相焊接参数制作试件检验合格

确定焊接参数进行施工钢筋种类规格变换焊机维修均需进行焊前试

验 

    (6)施焊程中发现铁水溢出应时增添焊药封闭 

    (7)引弧电弧稳定燃烧时发现渣池电压低表明钢筋间

距离容易发生短路渣池电压高表明钢筋间距离

容易发生断路均需调整 

    (8)通电时间控制宜采动报警装置便切断电路 

    (9)雨天潮湿天气施焊 

4焊接参数 

根直径钢筋选择焊接电压电流焊接时间见表 
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电渣压力焊焊接参数 

钢筋直径(mm) 渣池电压(V) 焊接电流(A) 焊接时间(S) 

14 25～35 200～250 12～15 

16 25～35 200～300 15～18 

20 25～35 300～400 18～23 

   5质量求 

    (1)接头焊包均匀裂纹钢筋表面明显烧伤缺陷 

    (2)接头处钢筋轴线偏移超 01d时 2mm 

    (3)接头处钢筋轴线弯折应﹤4 度 

    (4)层规格钢筋 300 接头批抽检进行试验必须符合该级钢

筋强度标准 

    (5)安全求 

    严格安全操作规程施工程序注意防火防触电防烫伤 

    (6)施工中防止假焊措施 

电渣压力焊接程中容易渣池中产生气体气体焊头质量害增

接头脆性施焊程中必须充分重视焊接时部钢筋压力缓慢

均匀排出造渣程产生气体防止接头假焊保证工程质量 

998钢筋机械连接 

1钢筋直螺纹连接工艺流程： 

钢筋切割→滚压螺纹→丝头检验→保护帽→现场丝接 

套筒机加工保护→↑ 

2直螺纹连接钢筋制作工艺： 

    (1)螺纹加工： 

    ①采钢筋剥肋滚压机先钢筋横肋肋进行剥切处理便钢筋滚丝

前柱体直径达尺寸然进行螺纹滚压成型 

    ②工作程：加工钢筋夹持夹钳开动机器扳动进装置便动力

头前移动开始剥肋滚压螺纹滚压调定位置设备动停机反转

钢筋端部退出滚压装置扳动进装置动力头复位停机螺纹加工完成 
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    ③螺纹加工质量求：加工 10 丝头通止环规检查次检查合格

丝头工作班机抽样 10少 10 合格率 95时应加

倍抽检复检合格率 95时应全部钢筋丝头逐检查切合格丝

头查明原重新加工螺纹 

    (2)直螺纹套筒应采优质碳素结构钢应质量应符合相关规定 

    3现场连接施工： 

    (1)连接钢筋时钢筋规格

套筒规格必须致钢筋套筒

丝扣应干净完损 

    (2)预埋接头时连接套筒

位置规格数量应符合设计

求带连接套筒钢筋应固定牢

连接套筒外露端应采保护

盖保护 

    (3)滚压直螺纹接头应扭力扳手钳进行施工两钢筋丝头套筒

中间位置相互顶紧接头拧紧力矩符合相关求扭力扳手应校验合格精度控制

±5 

    (4)拧紧滚压直螺纹接头应做出标记单边外露丝扣长度应超 2P 

(5)根接钢筋部位转动难易情况选择套筒类型采取

安装方式附图示(见图)： 

    1)套筒质量求 

①连接套表面裂纹螺牙饱满缺陷 

②牙型规检查合格直螺纹塞规检查尺寸精度 

③种型号规格连接套外表面必须明显钢筋级规格标记连

接套异径应两端分作出相应钢筋级直径 

④连接套两端头孔必须塑料盖封保持部洁净干燥防锈 

2)直螺纹量规技术求 

牙型规螺纹卡直螺纹塞规采工具钢 T9 制成 

滚轧直螺纹连接流程图

（三） （四）

加工螺

纹钢筋

加工螺

纹钢筋

（） （二）

加工螺

纹钢筋

加工螺

纹钢筋

成品套
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4工艺操作点 

(1)钢筋螺纹加工 

①加工钢筋螺纹丝头牙形螺距等必须连接套牙形螺距致配

套量规检验合格 

②加工钢筋螺纹时应采水溶性切削润滑液气温低 0℃时应掺

15～20亚硝酸钠机油作润滑液加润滑液套丝 

③操作工应逐检查钢筋丝头外观质量做出操作者标记 

④检合格钢筋丝头应种规格加工批量机抽检 10少 10

参表填写钢筋螺纹加工检验记录丝头合格应该加工

批全数检查合格丝头应重加工次检验合格方 

⑤已检验合格丝头应戴保护帽加保护规格分类堆放整齐 

(2)钢筋连接 

①连接钢筋时钢筋规格连接套规格应致钢筋螺纹型式螺距螺

纹外径应连接套匹配确保钢筋连接套丝扣干净完损 

②连接钢筋时应准轴线钢筋拧连接套 

③接头拼接完成应两丝头套筒中央位置互相顶紧套筒端

扣完整丝扣外露加长型接头外露丝扣数受限制应明显标记

检查进套筒丝头长度否满足求 

5直螺纹连接质量验收： 

(1)钢筋品种规格必须符合设计求质量符合国家现行钢筋混凝土

热轧带肋钢筋(GB T149922007)标准求 

(2)连接钢筋时应检查螺纹加工检验记录 

(2)钢筋螺纹接头型式检验应符合现行行业标准钢筋机械连接通技术规

程JGJl072003 中项规定 

(4)接头试件应达现行行业标准钢筋机械连接通技术规程(JGJl072003)

中相应等级强度求计算钢筋实际抗拉强度时应采钢筋实际横截面积计

算 

6直螺纹连接施工成品保护 
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(1)种规格型号套筒外表面必须明显钢筋级规格标记 

(2)钢筋螺纹保护帽堆放整准意乱扔 

(3)连接钢筋钢套筒必须塑料盖封保持部洁净干燥防锈 

(4)钢筋直螺纹加工检验合格应戴保护帽拧套筒防碰伤生

锈 

(5)已连接套筒钢筋接头意抛砸 

910混凝土工程 

9101混凝土施工概述 

1工程结构混凝土均采商品混凝土泵输送插入式振捣器板振

捣器振捣浇筑方式 

2工程部分结构梁板混凝土强度混凝土浇筑时应注意墙

柱梁板间混凝土等级变化 

3构件混凝土强度等级见工程结构概况 

4层混凝土浇筑时先浇墙柱浇梁板浇筑梁板时先浇筑梁浇筑板混

凝土 

5控制混凝土坍落度 13～16cm 

6 混凝土浇筑面方面方：楼层结构面变形缝然分隔施工段

确定 

9102混凝土浇筑准备工作 

()施工准备 

1技术准备 

(1)根图纸会审施工图进步解混凝土构件部位类型强度

等级 

(2)施工合施工条件关方沟通编制混凝土分部工程施工方案

建设监理设计单位审批 

2材料求 
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(1)商品混凝土应事先拟配合业进行意招标择优落实相应资质

机械设备完率高组成混凝土材料质量货源足理力强社会信誉

商品混凝土生产厂家通知供混凝土强度等级数量供货时间特殊

求等签订合 

(2)商品混凝土质量必须满足设计强度等级特殊求尚应符合相关标准

规定 

3机具准备员分工 

(1)混凝土运输搅拌车混凝土输送泵输送卡箍布料软机械操作

机具维修等混凝土泵车布置原：先远先深浅行退泵车停置

方进行 

(2)浇捣混凝土插入式振动器板振动器流动式电箱工操作工具等 

(3)参施工员组织分工混凝土班组制定混凝土收料放料筋

模振捣仓压光养护等具体分工名单表明确分工责时考

虑交接班制度勤供保障  

4作业条件 

(1)施工方案确定施工工艺流程流水作业段划分浇筑程序方法

混凝土运输布料方式方法质量标准安全施工等技术交底 

(2)施工道路施工场水电明已布设 

(3)施工脚手架安全防护搭设完毕 

(4)输送泵位试车泵布设完毕 

(5)钢筋模板已报请监理验收通预埋件线埋标高线等已检验

合格 

(6)模板清理干净事先浇水润湿排积水等 

(7)混凝土养护保湿材料混凝土抗压试模等计量检测器具质量检测准备

落实 

(8)组织指挥劳动调配专业工种持证岗位 

(9)市容城交通环境监测等部门已协调办理必手续予公

示 
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5混凝土运输 

(1)商品混凝土厂运施工现场滚筒式搅拌车数量配备满足施

工现场混凝土需量 

(2)搅拌车行驶程中必须遵守交通安全时减少停滞时间 

(3)搅拌车运送混凝土时量避免阳光曝晒罐外宜洒水严禁罐混

凝土加水 

(4)混凝土运送施工现场时检测混凝土坍落度做车混凝土检查

次符合求混凝土求作退厂处理时通知厂进行调整 

(5)搅拌车应次序进场外等进出场时统专指挥做井然

序场外配专进行交通疏通协调确混凝土连续浇筑 

6混凝土场泵送布料 

(1)混凝土泵送利固定泵汽车泵现场必须事先选定位置行驶路

线 

(2)混凝土泵车布置必须混凝土浇筑流运送混凝土泵车位出料方

便 

(3)泵布设必须扣件式钢支架直接铺设钢筋模板接前

检查孔接头必须牢防止暴 

(4)泵送混凝土前首先混凝土强度等级水泥砂浆扣混凝土石

子进行试泵送检查湿润壁 

(5)泵送混凝土时遇堵必须立查明堵塞部位时排 

(6)开泵者必须布料接拆联络约定讲机 

(7)布料软宜长时避免弯曲防止堵 

(8)布料必须分层位振捣紧密配合 

(9)混凝土泵送结束泵清洗水泵入已浇筑混凝土构件 

7计量准备 

(1)编制标养混凝土条件养护混凝土等施工见证取样留置计划报监

理审批 

(2)现场准备坍落度筒试模捣棒混凝土施工记录等 
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9103基础混凝土浇筑 

1工程库底板承台混凝土浇筑采混凝土输送泵输送混凝土输送道

东西布置西东进行先深浅 

工程计划采二台固定混凝土输送泵二台汽车输送泵输送功率分

35m3／时 55m3／时室底板设置浇带形成然施工段次性浇

捣完毕 

2浇筑时采斜面分层法端端次性浇捣完毕    

3输送混凝土出口位置处配置 4 台(1 台备)高频振动棒先分混凝土

斜面振捣混凝土熟料然流淌然全面振捣插入式振捣器时快

插慢拔插点均匀逐点移动序进行遗漏做均匀振实振动时间 10～

15 秒混凝土表面泛浆出气泡准振移动间距振动棒作

半径 15 倍(般 300～400mm)振捣层时应插入层混凝土面 50mm

清两层间接缝 

4基础混凝土浇筑应分层浇筑层厚度 300～500mm浇筑时层混

凝土初凝前浇筑层混凝土避免产生冷缝 

5泌水处理混凝土浇捣程中游离泌水混凝土坡流基底流

垫层预先做集水井型潜水泵抽出浇游离泌水浮浆泵抽

坑外 

6底板基础梁混凝土混凝土表面处理 

(1) 表面处理序：混凝土浇筑→仓→振实→刮设计标高→第次毛

→第二次毛→第三毛→浇水覆盖麻袋 

(2) 混凝土浇筑时布料振捣略低标高振实方锹混凝土补

标高略高出 5mm 

(3) 混凝土浇筑顶面时混凝土初凝前必须测设标高控制点设坍饼

抽水筋长括尺表面括木蟹赶表面泌水第遍第二遍

收水表面钢筋位置出现收水裂缝(混凝土沉密实)滚筒滚压

数遍木蟹揉搓毛闭合收水裂缝第三遍混凝土初凝终凝前

  施工组织设计 

————————工程 

 

浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

79 

钢筋位置面出现细裂缝木蟹揉搓闭合裂缝木蟹抽出细毛墙柱

子四周墙二边 200 宽铁板抹光便弹线时周边清理建筑垃圾必时

增加抹面次数 

6底板混凝土浇筑施工点 

底板施工时排专抽测混凝土入模坍落度施工现场组验丰富混

凝土工轮班连续浇筑合理控制现场浇筑序加强振捣保证混凝土密实

度混凝土浇捣终凝前采木蟹进行二次压抹处理消混凝土塑性收

缩阶段表面裂缝木蟹压抹阶段项目部派专监督实施混凝土浇捣 12 时

混凝土浇水覆盖麻袋进行 2 周保湿养护时底板混凝土施工应付种

特殊情况施工技术准备 

9104墙柱混凝土浇筑 

1剪力墙应分段浇筑段浇筑时间应超 2 时浇筑前应先放入 5cm

标号水泥砂浆电梯楼梯间四周剪力墙宜处浇筑高应成环

形回路分层浇筑避免门窗洞口挤歪洞口两侧应时料浇筑外墙浇筑时应

窗口模板振捣观察补振防止窗口部混凝土出现空洞漏振 

2剪力墙混凝土振捣时振动器应均匀插拔插入层混凝土 50mm 左右振

动时间 10～15 秒混凝土表面泛浆出气泡准振 

3高柱必须适位置留设闷子板料振捣 

    4墙柱模侧布置挂壁式振捣器振捣防柱混凝土蜂窝麻面现象 

5墙柱混凝土浇筑施工点： 

(1)浇筑混凝土前必须浇水湿润模板模板必须干净垃圾积水 

(2)分批料料必须采插入式振捣器振捣 

(3)工程柱混凝土料超 2m 律采串筒料防混凝

土离析 

(4)高柱必须适位置留设闷子板料振捣 

(5)墙柱模侧布置挂壁式振捣器振捣防柱混凝土蜂窝麻面现象 

(6)墙板混凝土应高度分层浇筑分层振捣分层浇筑高度超

1000mm 
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(7)墙柱模板拆应包裹湿草袋养护防止早失水时柱侧阳角

进行包覆板块进行半成品保护 

(8)墙板混凝土养护应安排专负责浇水养护次数天少7～8次

保证混凝土表面保持湿润状态 

9105梁板混凝土浇筑 

1梁板混凝土时浇筑浇筑方法—端开始赶浆法施工先梁

分层浇灌成阶梯形达板底位置时板混凝土起浇筑着阶梯断

延长梁板浇灌连续前推进次性浇捣完毕留施工缝 

2梁部分插入式振动器快插慢拔插点均匀序进行遗漏均匀

振实楼板混凝土板振动器移动间距保证振动器板覆盖振实部分边缘 

3 混凝土振捣时振动棒长时间搭钢筋碰触模板利

振动棒铺摊混凝土 

4梁板混凝土浇筑施工点 

(1)工程浇筑楼层板块面积较浇筑较易出现混凝土温度变形

裂缝混凝土收缩变形裂缝进行梁板混凝土配设计应考虑抗温度

收缩变形措施必时掺加微膨胀外加剂外加剂必须确保减少避

免裂缝产生 

(2)量减少混凝土坍落度减少混凝土水量保证混凝土强度等级

情况量减少水泥量控制混凝土中水水泥浆含量控制混凝土砂

率 

(3) 混凝土次浇筑宽度应该根混凝土供应量计算宽会造成先浇部

分发生初凝影响浇部分混凝土结合根工程混凝土输送量计算出混

凝土浇筑宽度施工区域混凝土浇筑前必须计算次浇筑宽度

确保次浇筑混凝土产生冷缝 

(4)认真进行混凝土振捣漏振振认真做板面混凝土表面处

理表水泌水浮浆应时排控制表面标高混凝土浇筑标高采

滚筒进行滚压整木蟹抹整剔厚水泥砂浆代级配混凝

土拍密实混凝土初凝前木蟹抹压整次混凝土终凝前采铁板抹
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压光洁量保证楼层混凝土表面质量达水泥砂浆坪质量标准 

(5)混凝土终凝认真做梁板混凝土洒水养护工作覆湿草袋

洒水养天数少 14 天梁板混凝土未达 12Nm2 前进行进行操作

作业时混凝土强度增长初期应注意控制施工荷载严禁击荷载 

9106楼梯混凝土浇筑 

楼梯段混凝土浇筑时进行先振实底板混凝土达踏步位置时

踏步混凝土起浇捣断连续推进时木抹子踏步表面抹楼

梯施工缝应留置楼梯段 13 部位（三步）缝面楼梯底模垂直保证

墙模连续性墙侧墙留设 200mm 宽浇带 

9107混凝土表面处理 

1混凝土浇筑时采动安水准仪控制混凝土梁板面标高浇筑厚

度 

2混凝土浇筑板面采混凝土真空吸浆机吸表面浮浆泌水木

蟹抹初凝前采铁滚滚压工木蟹抹压铁板抹混凝土终凝前采混

凝土抹光机木蟹铁板次抹抹光次混凝土终凝时覆盖塑料搏膜

草袋进行混凝土保温养护常性洒水养保持表面湿润状态混凝

土强度增长 14 天须通加强混凝土表面处理加强养护控制混凝土

初期裂缝 

9108混凝土养护 

1混凝土必须专负责养护监督混凝土浇筑表面处理结束开始延续

7～14 日方结束 

2养护根测温预报气温情况采取效措施覆盖麻袋混凝土表面注

水 

3整理覆盖塑料薄膜敞露全部表面应覆盖严密保持塑料薄膜

凝结水保持混凝土表面湿润 

4常检查混凝土表面否脱水做时注水防止混凝土表面干燥脱

水形成表面收缩裂缝 
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9109商品混凝土质量控制措施 

1必须选择商品混凝土生产力强机械设备完率高产品质量保证服

务生产厂家根椐工程设计求工程施工进度计划构件部位混凝土

强度等级求签订合 

2组合成混凝土原材料质量必须符合相关标准提前 1～2 天提供相适应

施工配合规定搅拌约定时间出厂商品混凝土水泥砂石品

质级配水泥量砂率混凝土坍落度外加剂等技术求均需征设计部门

意时混凝土浇筑前施工现场泵车停放位置输送泵布设等均商

便相互配合确保混凝土利浇筑 

3混凝土供应首先供应混凝土强度等级水泥砂浆扣混凝土配

合中粗骨料(石子)砂浆供应混凝土程中须听现场联系指挥保证

混凝土序供应 

4混凝土浇筑程中公司技术质量部派专混凝土公司进行现场实

监泵监督理砂石水泥外加剂搅拌水等原材料质量进行严格

关收料员根车送货单(车单)查明混凝土强度等级送工发

车时间等切符合验收求方签证遇质量符求施工现场发

生情况必须立联系采取措施 

5混凝土坍落度调控必须效措施确保施工中加强混凝土拌

合物质量检验坍落度车检测次混凝土强度 100m3 混凝土做 1 组 28d 龄期

标准养护抗压试块级配混凝土连续供应量 1000m3 时 200m3 混凝土做

1 组 28d 龄期标养抗压试块抗渗混凝土 250～500m3 混凝土做 1 组抗渗混凝土试

块试验方法养护均关规定现场条件养护试件留置组数根

施工设计规定拆模施工期间时荷载等需确定强度等级混凝土批次

应留置少 1 组工程强度等级混凝土宜少 10 组应少 3

组条件养护试块拆模需放置相应结构构件结构部位适位置

采取相养护方法加保护标识派专进行理严禁工试块

意搬动做途条件试块均温度累计 600℃﹡d 时应送试验室检

测  
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91010混凝土泵送工艺 

1作业条件 

(1)泵送作业模板支撑设计正常计算外应考虑脉水推力

输送混凝土速度引起载侧压力布料机重量确保模板支撑系统足够强度

稳定性 

(2)施工前应根浇筑混凝土量构件特点泵送力等确定混凝土初

凝时间布料方法编制浇筑作业方案 

(3)泵送前应作隐蔽工程验收手续模板已清理干净淋水湿润 

(4)浇捣混凝土时应搭设施工便道防止踩踏钢筋 

2泵送工艺 

(1)泵送混凝土前先储料斗清水道泵出达湿润清洁道

目然料斗加入混凝土配相水泥砂浆润滑道开始泵送

混凝土 

(2)开始泵送时泵送速度宜放慢油压变化应允许值范围泵送利

时正常速度进行泵送 

(3)混凝土泵送期间料斗混凝土量保持低缸口 100mm 料

斗口 150mm 间宜 

(4)泵送中途停歇时间超 20min道较长时应隔 5min 开泵次

泵送量混凝土道较短时采隔 5min 正反转 2～3 行程混凝土

蠕动防止泌水离析长时间停泵(超 45min)混凝土坍落度时造成塞

宜混凝土泵输送中清 

(5)泵送先远原浇筑程中逐渐拆 

(6)高温低温泵送时宜草袋覆盖道进行降保温减少堵塞输送

阻力 

(7)次浇灌混凝土时计量员质检员必须查验水泥质保书复试报告

混凝土配合中砂石合格证外加剂合格证掺合料试验报告等资料齐全符合

规范规定交技术负责复验合格混凝土浇灌令签发方开始浇灌混凝土 

3泵送混凝土注意事项 
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(1)混凝土泵位置应基固定时清水洗泵机应排污措施 

(2)混凝土泵机基础应坚实坍塌均匀沉降泵机位

应固定牢 

(3)规定程序先进行试泵运转正常交付启动泵机序：

起动料斗搅拌叶片→润滑浆(水泥砂浆)注入料斗→开截止阀→启动混凝土泵

→润滑浆泵入输送道→料斗装入混凝土进行试泵送 

(4)司机必须严格培训取合格证岗工作 

(5)次泵送作业完必须认真做机械道洗工作 

911砌体工程 

工程室部分采混凝土普通砖M10 水泥砂浆砖砌体部外墙采

加气混凝土砌块M5 混合砂浆砖砌体（顶层采 M75 混合砂浆） 

9111质量控制点 

1砌体材料符合设计求关规定中砂浆规定规定采预拌砂浆 

2砌筑砂浆强度控制加强材料进场质量验收 

3构造柱拉结筋摆放位置正确遗漏 

4砌体中圈梁拉结构造柱等必须严格设计图纸进行施工 

5砌体垂直整度符合验收标准 

9112混凝土普通砖砌筑方法 

1砌体应错缝外搭砌 

2砌体灰缝应横竖直水灰缝竖灰缝宽度 10mm应 8mm

应 12mm 

3水泥砂浆必须分拌 3h 完毕施工期间高气温超 30℃

必须分拌成 2h  3h 完毕 

4砂浆时均应盛入贮灰器砂浆出现泌水现象应砌筑前贮灰

器次拌合 

5砌体灰缝应填满砂浆水灰缝砂浆饱满度低 80％竖灰缝宜采

加浆填灌方法砂浆饱满严禁水浆灌缝砌体宜采三砌
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砖法砌筑采铺浆法砌筑时铺浆长度超 500mm 

6砌筑砌体时水泥砂浆普通砖孔洞应垂直受压面砌筑前应试摆 

7设置构造柱部位外砌体转角处交接处应时砌筑时砌

筑必须留置时间断处应砌成斜槎时间断处高度差超步

脚手架高度 

8砌体接槎时必须接槎处表面清理干净浇水湿润应填实砂浆保

持灰缝直 

9设置构造柱墙体应先砌墙浇灌混凝土构造柱应外露面便检查混

凝土浇灌质量 

10浇灌构造柱混凝土前必须砖砌体模板浇水润湿模板落

灰砖渣等清干净 

11构造柱混凝土分段浇灌时新老混凝土接槎处须先水洗润湿

铺 10～20mm 厚水泥砂浆（原混凝土配合掉石子）方继续浇灌混凝土 

12浇捣构造柱混凝土时宜采插入式振捣棒振捣时振捣棒应避免直接

触碰砖墙严禁通砖墙传振 

13雨天施工时砂浆稠度应适减日砌筑高度宜超 2m收工时

砌体顶面应予覆盖 

14冬期施工时尚应符合现行规范冬期施工关规定 

9113混凝土砌块填充隔墙施工 

1效控制砌体收缩裂缝保证砌体强度施工时混凝土空心砌块

产品龄期应 28d抽检时 1 万块砌块少应抽检组底层砌块抽

检数量应少 2 组 

2砌筑混凝土空心砌块时应清表面污物芯柱砌块孔洞底部毛边

剔外观质量合格砌块 

3施工时砂浆宜选专砌块砌筑砂浆 

4混凝土空心砌块墙体应孔错缝搭砌搭接长度应 90mm墙体

部位满足述求时应灰缝中设置拉结钢筋钢筋网片竖通缝

超两皮砌块 
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5砌块应底面反砌墙 

6需移动砌体中砌块砌块撞动时应重新铺砌 

7砌体水灰缝砂浆饱满度应净面积计算低 90竖灰缝饱满

度 80竖缝凹槽部位应砌筑砂浆填实出现瞎缝透明缝墙体

水灰缝厚度竖灰缝宽度宜 10mm应 12mm应 8mm 

8墙体转角处横交接处应时砌筑时间断处应砌成斜槎斜槎水投

影长度应高度 23 

9填充水长度 5 米时应墙中加设构造柱柱距≤3500mm墙端钢

筋混凝土柱时相应加设构造柱截面墙厚³ 200mm竖筋 4φ 12梁中

预留箍筋φ 6@200混凝土强度等级 C25墙柱拉结筋应砌墙时预留 

10净高 4 米 240 墙 3 米 120 砖墙需墙半高处设钢筋混凝

土系梁道系梁截面墙厚³ 60mm混凝土等级 C25墙厚 240 时放 3φ 6 钢

筋墙厚 120 时放 2φ 6 钢筋分布筋φ 4@300系梁钢筋锚入两端混凝土

柱 

11砌块墙门窗洞设备留孔洞顶需设梁设计说明处理 

12女墙窗台均应设置钢筋混凝土压顶锚入混凝土柱 

9114圈梁构造柱施工 

1构造柱竖受力钢筋梁预留位置正确逐层安装模板前必须根

构造柱轴线校正竖钢筋位置垂直度箍筋间距必须准确分构造柱竖

筋圈梁筋相垂直 

2砌砖墙时层构造柱脚开始马牙槎应先退进保证构造柱脚

断面马牙槎灰缝砂浆须饱满水灰缝砂浆饱满度低 80％ 

3柱混凝土楼层次浇筑浇筑时振捣棒应避免直接触碰钢筋砖墙

严禁通砖墙传振免砖墙鼓肚灰缝开裂 

4墙高超 4m 时墙中部门窗顶部加设道通长钢筋混凝土圈梁

墙长超 5m增加构造柱墙顶梁(板)应拉结 

5门洞窗洞（15 米）两侧墙长超 5m 时墙角中间部位

端部设置钢筋混凝土构造柱构造柱中距墙高构造柱施工必须先砌墙
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浇柱墙框架柱构造柱连接砌墙时墙隔 500(砌体皮数)设拉结钢筋

边伸入墙长度应墙长 15 1000mm漏留 

9115砌体质量求 

1墙体允许偏差：层垂直度≤5mm轴线位移≤8mm整度≤6mm门窗洞

口高宽±5mm水灰缝砂浆饱满≥80 

2砌筑砂浆取样应符合砌体工程施工质量验收规范(GB502032002)关

规定楼层 250m3 砌体种强度等级砂浆取样少次工作班

取样少次制作时规定求进行制作完拆模时送试验室进行标准

养护达规定龄期进行试压进行适时进行汇总强度评定 

912屋面工程 

9121屋面设计特点施工安排注意事项 

1屋面防水设计特点：工程屋面设计二级防水保温屋面

彩色水泥瓦坡屋面中屋面防水材料采 15 厚三元乙丙高分子防水卷材 15

厚聚氨酯涂膜防水层保温层采聚苯乙烯保温板找层采水泥砂浆部分屋

面采彩色水泥瓦屋面排水坡度 2屋面落水采φ 110UPVC 材 

2屋面工程施工序流程： 

结构层基层处理→找施工→防水层施工→保温层施工→找层施工→刚性

防水细石混凝土面层施工 

3屋面防水施工注意事项： 

(1)屋面施工安排：屋面防水施工工程结构封顶结构验合格进行 

(2)屋面结构梁板混凝土浇筑时应量做做表面处理达水泥砂

浆坪施工质量标准 

(3)屋面施工前应制定专项屋面防水施工方案确定屋面层分工序

施工方法操作点确定检验检测方法 

(4)屋面防水施工工程质量控制重点屋面层节点

工种工作质量均应详细质量记录验收记录工序间工种间应做交接验收 

(5)屋面水泥砂浆混凝土湿作业施工层均应布置分隔缝分隔缝布
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置 3m³ 3m 布置 20mm 宽缝屋面凸出结构处屋面结构变化处布置

30mm 宽缝分隔缝湿作业层基干燥采密封油膏封闭分隔缝位置应

排汽道位置相致 

(6)找找坡层潮气末排出前进行层防水层施工应

基层保温层布置排汽道开始布置排汽孔排汽道结构梁位置布置

横间距 6m排汽孔布置 36m2 布置排汽道充填

材料排汽道通畅泡沫混凝土层施工完毕清理排汽道进步保

证排汽道通畅整洁 

(7)屋面钢筋混凝土刚性防水层屋面防水道防线层分隔缝

仅需布置合理时应注意应力集中处应力集中造成裂缝现象 

(8)屋面防水涂料层施工时应检查基层含水率状态必须确保基层较干

燥 

(9)做屋面节点处理仅确保防水效果时避免应力集中现象 

4屋面施工点： 

(1)根工程屋面设计特点求施工前编制切实行方案挑选专业防

水施工队伍施工员持岗证操作员责心强操作技高时

施工前进行书面交底 

(2)加强原材料前道工序检查确认防水材料必须出厂证明书抽样

复检报告防水基层找找坡阴阳角抹成园弧钝角突出层面口水落口周

边处理严密放水试验排水序畅积水时基层足够强度酥

松起砂起皮裂缝起壳现象表面整保持干燥 

(3)加强施工程中检查监督特天沟水落口穿出屋面道处等

重点检查防水完成必须淋水蓄水试验应排水畅通渗漏方进行

道工序 

9122屋面防水层施工 

保证屋面防水施工质量防止屋面渗漏确保工程正常功工程屋

面三元乙丙高分子卷材聚氨酯涂膜防水施工施工业确认专业防水队伍完

成详细施工方案专业分包单位进场前编制报总承包施工单位现场监
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理工程审核审批方实施 

1基层处理 

(1)砂浆混凝土找层应抹压光表面应坚实充分干燥凹凸

松动鼓包起皮裂缝麻面等现象 2m 直尺检查基层表面整度偏差

超 5mm 

(2)屋面排水坡度应符合国家标准屋面工程技术规范求 

(3)找层突出屋面结构（女墙立墙变形缝道等）交接处

阴阳角均应作成半径 20mm 圆弧 45 度（135 度）折角 

(4)女墙顶端檐口部位滴水线应符合求水落口适合铺设卷材

周围排水良 

(5)铺设卷材防水层前应清基层灰尘油脂等杂物基层表面必须

干净 

2卷材防水层铺设粘结处理 

(1)卷材铺设方法适范围 

应根工程类型结构特点防水部位施工条件确定卷材铺设方法采

满粘法空铺法三元乙丙卷材防水层分单层叠层构造具体应根设计

求单层防水构造三元乙丙卷材厚度应≥15mm 

粘贴法：采专基层胶粘剂卷材全部粘结基层施工方法满粘法

适类工程卷材基层卷材卷材间粘结 

(2)卷材放置 

卷材铺贴前需合格基层卷材紧卷状态展开拉伸状态

收缩消卷材生产卷曲程中产生应力避免卷材收缩造成良

果 

(3)卷材防水层满粘法 

1)铺设水防水层 

①卷材展开定位：卷材折回半卷材底面半暴露折回卷材

应滑皱折 

②搅匀基层胶粘剂绒毛滚刷毛刷胶匀涂布基层卷材结
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球保证两表面达 100涂布卷材搭接区涂基层胶粘剂基

层胶粘剂干燥然发粘指触粘时开始铺贴卷材 

③操作时应卷材长方已涂胶侧外折准基准线涂胶干燥

半卷材滚铺进涂胶基层铺贴时拉伸卷材避免出现折皱缺陷

铺完幅卷材立卷材表面力滚压保证卷材粘贴牢固折回卷材未

粘结半述工艺完成整幅卷材铺贴 

2)铺设垂直面防水层 

垂直面防水层卷材应铺贴涂胶晾胶方法面相 

(4)卷材搭接缝粘结密封 

1)卷材卷杆连接采搭接方式搭接宽度短边 100mm长边 80mm 

2)相邻卷材搭接定位专清洗剂清洁搭接区均匀涂刷搭接胶粘剂 

3)搭接胶粘剂干燥粘性指触粘时底部卷材边缘 13mm 

挤涂 4mm 宽密封膏膏条接缝特接缝相交处确保密封

膏间断 

4)密封膏挤涂完毕进行卷材搭接粘结作业手边压合边排空

气搭接部位粘合拉伸卷材卷材出现皱折立手持钢压辊

正压力接缝外边缘辊压保证粘结牢固滚压方应接缝方垂直 

5)沾配套清洗剂布清理接缝接缝中心线挤涂搭接密封膏带

凹槽专刮板接缝中心线 45 度角刮涂压实外密封膏定型搭接密

封膏应搭接完成 2h 施加应日完成 

(5)防水层保护压载 

1)防水层完成检验合格方进行保护层压载层施工 

2)屋面防水层保护：卷材防水层铺设完成应根设计关规范

求防水层铺设保护层屋面采水泥砂浆细石混凝土刚性保

护层块体材料作保护层非屋面根需涂刷表面着色保护涂料 

3细部节点附加处理 

(1)般强部节点附加处理：铺设面卷材防水层前应先排水变

形较集中细部节点（屋面女墙周围泛水檐口天沟板端缝等）做附
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加防水层具体做法见国家标准屋面工程技术规范层设防类防水

工程铺设连续附加层 

(2)屋面女墙收头 

卷材防水层收头方式应根结构形式确定种收头做法均需止水马蹄

膏搭接密封膏进行密封 

垂直收头：固定前先压条位置卷材背嵌涂止水马蹄膏然采机械

固定方法卷材收头进行固定搭接密封膏封严金属压条外 

4安全注意事项措施 

进入施工现场操作员须戴安全帽施工现场料库须通风良严禁烟

火配备足够消防器材 

5质量求 

(1)三元乙丙卷材防水工程完成渗漏积水现象检验屋面渗

漏积水排水系统否畅应雨持续淋水 2h 闭水试验进行 

(2)三元乙丙防水卷材系统配套材料品种规格性应符合设计求

工艺质量应符合相关标准规定 

(3)卷材防水层外观应整直扭曲皱折 

(4)卷材防水层铺贴方法铺贴序应符合工艺求搭接宽度应正

确接缝应严密卷材搭接区应粘结牢固外密封膏膏条必须连续间断 

(5)般细部节点复杂细部节点附加防水处理应符合工艺求

接缝卷材端头收头部位应工艺规定专密封材料封严密封膏间

断粘贴硫化三元乙丙片材料部位接缝边缘密封材料封严 

(6)保护层设置应符合工艺规定刚性保护层防水层间应设置隔

离层性保护层表面分格缝设置应符合国家标准设计求块体保护层应铺

砌整均匀严密分格缝留设应正确 

9123屋面保温层施工 

工程屋面保温材料设计采聚苯乙烯泡沫保温板施工方法： 

1作业条件 

(1)铺设保温层屋面防水保护层层施工完毕检查办理交接验收手续 

  施工组织设计 
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(2)聚苯乙烯泡沫保温板运现场应堆放整坚实场妥加保护盖

防止雨淋受潮破损污染 

2施工操作工艺 

(1)干铺保温材料时应找拉线铺设铺前先接触面清扫干净板块应紧

密铺设铺垫稳 

(2)保温板缺棱掉角类材料碎块嵌补类材料粉屑加适量水

泥填嵌缝隙 

(3)铺完板状保温层行走胶轮车运输材料应铺脚手板 

3施工点 

(1)保温层铺贴基层应干燥整整洁 

(2)保温层采干铺粘结剂粘贴铺贴施工板材应破碎缺棱掉角铺设

时遇缺棱掉角破碎齐应锯拼接 

(3)保温材料应紧贴()基层铺垫稳拼缝严密找坡正确 

(4)分层铺设板块层接缝应相互错开板间缝隙应采类材料嵌填密

实 

(5)粘贴板状保温材料应贴严粘牢 

(6)屋面排水沟处保温层厚度应 40mm保证整屋面保温

隔热效果避免屋面产生热应力现象 保温层铺贴完成进行覆盖保护

层(刚性防水层)施工须避免刚性屋面钢筋保温隔热层破坏 

4质量标准 

(1)保温材料堆积密度表观密度导热系数板材强度吸水率必

须符合设计求应提供出厂合格证质量检验报告现场抽样复验报告 

(2)保温材料应紧贴基层铺垫稳缝隙填嵌密实 

(3)保温层厚度允许偏差±5 4mm 

9124屋面细石混凝土刚性防护水层施工 

1工程屋面刚性防水保护层采 40 厚 C20 细石混凝土规定配抗裂钢

筋网片 

2施工序：分隔缝弹线→绑扎防水层钢筋安装分格缝木条边模→刷脱模

  施工组织设计 

————————工程 

 

浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

93 

剂→现浇混凝土防水层→混凝土二次压光→取分格缝木条边模拆→养护混凝

土→分格缝清理刷处理剂→做分隔缝油膏密封保护层 

3细石混凝土刚性屋面施工 

(1)材料求 

1)混凝土应达规定强度等级 C2O 

2)混凝土水灰应 055 

3)采普通硅酸盐水泥立方米混凝土水泥量应少 330kg 

4)混凝土中含砂率宜 35～40 

5)混凝土中灰砂宜 1：2～1：25 

6)满足述求提高混凝土密实性提高混凝土抗风化力减缓

碳化速度提高混凝土抗渗性 

(2)合理分仓做密封处理防水层分格缝位置应设屋面板支承端

屋面转折处防水层突出屋面交接处应屋面结构层轴线基齐

防水层温差影响混凝土干缩结构变形等素造成防水层裂缝集中分格

缝中避免板面开裂横轴方分隔缝横轴准梁横轴间距 6m 时

两轴线中间布置条分隔缝分隔缝根结构梁位置布置

时分隔缝布置应排汽道分隔缝布置原位置相致分格缝中嵌填

柔性密封材料刚性防水层变连续整体提高屋面防水功 

(3)合理配筋布置钢筋网位置工程混凝土防水层中应配置钢筋网片

分格缝处断开增强混凝土防水层板块刚度整体性规范中考虑细石

混凝土防水层表面更易受温差变形影响产生裂缝规定钢筋网片

防水层中位置应量偏承担温差变形产生应力时考虑板面碳化

钢筋影响规范规定保护层厚度应 10mm 

(4)保证足够混凝土厚度设计规定细石混凝土防水层厚度应

50mm薄时混凝土失水快水泥水化充分降低混凝土抗渗性 

(5)严格施工时板面处理工艺细石混凝土防水层表面处理仅会影

响排水速度会影响混凝土耐久性板面早风化碳化者部疏

松成渗水通路造成屋面渗漏 

  施工组织设计 
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(6)排水坡度应符合设计求板面厚薄均匀致 

(7)采机械震捣提高混凝土密实性 

(8)混凝土收水应进行二次压光切断封闭混凝土中毛细提高抗

渗性 

(9)抹压时严禁混凝土表面洒水加水泥浆撒干水泥防龟裂脱皮降低

防水效果 

(10)强调充分养护养护细石混凝土防水层重道式序养护

会造成混凝土早期脱水会降低混凝土强度会干缩引起混凝

土部裂缝表面起砂抗渗性幅度降低规范规定混凝土浇筑 12～

24h 应进行养护养护时间少 14d 

4施工点 

(1)配抗裂钢筋网片设置底面约 26mm(面筋中心距)处钢筋分格条处

断开钢筋网水泥垫块垫起 

(2)分割缝双缝@3000mm：女墙刚性屋面交接处做 3cm 分割缝宽

窄梯型口木条安装分割条女墙周圈分格条 3cm 宽窄梯型口木条安装准

确安装分格条时分格条表面均涂刷脱模剂浇筑完混凝土分格条高出混凝

土 5mm便起条充分养护混凝土强度达 75时起出分格条起条时

损坏分割缝处混凝土起条分割缝清干净缝嵌油膏密封 

(3)混凝土运输程中应防止漏浆离析分格块混凝土应次浇筑完

成留施工缝板振动器均匀振捣 

(4)浇筑混凝土时严禁尖锐利器刺扎保护层严禁重型施工机具屋面免

造成破坏 

9125屋面密封嵌缝处理 

1屋面分格缝细部构造密封防水部位基层质量应符合列求 

(1)基层应牢固表面应整密实蜂窝麻面起皮起砂现象 

(2)嵌填密封材料基层应干净干燥 

2密封防水处理连接部位基层应涂刷密封材料相配套基层处理剂基

层处理剂应配准确搅拌均匀采组份基层处理剂时应根效时间确定

  施工组织设计 
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量 

3接缝处密封材料底部应填放背衬材料外露密封材料应覆盖保护层 

4密封材料嵌填完成碰损污染固化前踩踏 

5密封材料质量必须符合设计求产品出厂合格证配合抽样复验报

告 

6密封材料嵌填必须密实连续饱满粘结牢固气泡开裂脱落等缺

陷 

7密封防水接缝宽度允许偏差±10接缝深度宽度 05～07 倍 

8嵌填密封材料表面应滑缝边应直凹凸现象 

9126屋面排汽道排汽孔布置 

1找坡层留设排汽道刚性屋面混凝土层水泥砂浆找层留置分隔

缝排汽道位置分格缝应相致留设支承板端屋面坡面转折处横间

距 6 米 

2排汽孔位置设排汽道横交叉点 36 方米设置排

汽道连通排汽孔固定牢耐久防雨措施便施工做排

汽孔根部防水处理 

9127屋面细部防水施工点 

1细部构造处理防水卷材密封材料质量均应符合求 

2卷材防水层屋面交接处泛水阴阳角等部位应增加材附加层应符

合列求 

(1)沟附加层屋面交接处宜空铺空铺宽度应 200mm 

(2)卷材防水层应沟底翻沟外檐顶部卷材收头应水泥钉固定

密封材料封严 

(3)天沟檐沟细石混凝土防水层交接处应留凹槽密封材料嵌填

严密 

3屋面交接处沟底均应铺设保温隔热层屋面交接处保温层提

高热工效符合节求处保温层出现冷桥断层外天沟应铺设

  施工组织设计 
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墙厚 12 处 

4分格缝：湿作业刚性混凝土水泥砂浆找层均应留置分隔缝结构

找坡层潮气较找层均应留置排汽道排汽道分格缝位置致

应留设板支撑端处横缝间距宜 3m分隔缝应嵌填密封

材料排汽道填充材料 

5出入口：垂直出入口周围应增铺增强附加层压入混凝土压顶水出

入口防水层增设护墙踏步预留定空隙满足沉降求 

6水落口防水构造应符合列求 

(1)水落口杯口标高应设置沟底低处 

(2)防水层贴入水落口杯应 50mm 

(3)水落口周围直径 500mm 范围坡度应 5采防水涂料密封

材料涂封厚度应 2mm 

(4)水落口杯基层接触处应留宽 20mm深 20mm 凹槽嵌填密封材料 

7伸出屋面道防水构造应符合列求 

(1)道根部直径 500mm 范围找层应抹出高度 300mm 圆台 

(2)道周围找层细石混凝土防水层间应预留 20mm³ 20mm 凹槽

密封材料嵌填严密 

(3)道根部四周应增设附加层宽度高度均应 300mm 

(4)道防水层收头处应金属箍紧固密封材料封严 

9128屋面分部工程验收 

                             屋面工程验收文件记录 

序号 项    目 文件记录 

1 防水设计 设计图纸会审记录设计变更通知单材料代核定单 

2 施工方案 施工方法技术措施质量保证措施 

3 技术交底记录 施工操作求注意事项 

4 材料质量证明文件 出厂合格证质量检验报告试验报告 

5 中间检查记录 分项工程质量验收记录隐蔽工程验收记录施工检验记

录淋水蓄水检验记录 

  施工组织设计 
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6 施工日志 逐日施工情况 

7 工程检验记录 抽样质量检验观察检查 

8 技术资料 事处理报告技术总结 

 

(1)屋面工程施工应工序分项工程进行验收检验批应符合相应质量标

准规定 

(2)屋面工程验收文件记录应表求执行 

(3)保证质量屋面工程隐蔽验收记录应包括容 

1)卷材防水层基层 

2)密封防水处理部位 

3)天沟泛水变形缝等细部做法 

4)卷材防水层搭接宽度附加层 

5)刚性保护层卷材防水层间设置隔离层 

(4)屋面工程质量应符合列求 

1)防水层渗漏积水现象 

2)材料应符合设计求质量标准规定 

3)找层表面应整酥松起砂起皮现象 

4)保温层厚度含水率表观密度应符合设计求 

5)天沟泛水变形缝等构造应符合设计求 

6)卷材铺贴方法搭接序应符合设计求搭接宽度正确接缝严密

皱折鼓泡翘边现象 

7)刚性防水层表面应整压光起砂起皮开裂分格缝应直位置正

确 

8)嵌缝密封材料应两侧基层粘牢密封部位光滑直开裂鼓泡

塌现象 

(5)检查屋面渗漏积水排水系统否畅通应雨持续淋水 2h 

进行作蓄水检验屋面蓄水时间应少 24h 

(6)屋面工程验收应填写分部工程质量验收记录交建设单位施工单位

  施工组织设计 
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存档 

913脚手架工程 

9131脚手架型式选 

工程住宅楼 16 层 18 层建筑体高度分 4665m  5245m

商业房 1～2 层建筑体高度 10m 根工程面立面特

点建筑高度满足工程施工安全外立面装修脚手架配合需考虑工程

施工进度脚手搭设适性现场文明理求商业房外墙采双排落钢脚

手架住宅楼外墙采悬挑式脚手架 

模板工程砌体抹灰等施工脚手架普通脚手架考虑料横间距

15m立杆间距 09m横杆步距 18m距建筑物外立面 02m第步施工

面满铺竹笆片外围满挂密眼安全防护网装饰期间外脚手利结构施工时

脚手架脚手架顶粉刷阶段利满堂脚手架阶段利折叠式马凳脚

手架 

9132悬挑脚手架搭设方法 

拉式悬挑脚手架二层楼面开悬挑悬挑梁采 16#工字钢拉构件采

185 钢丝绳架体扣件式钢双排脚手架跑道铺设竹笆片外满张密目网 

结构架搭设：结构架立杆插座型钢排距 lb09m距 la15m马

槽 300mm步距 h18m剪刀撑 45o60o连墙刚性连结连结点间距竖

距二步水距三步（连墙杆覆盖面积≤40m2）构配件搭设：跑道铺设 08m

宽竹笆片增设两根横杆第步满铺（包括马槽）隔四步铺设+

操作层必须满铺设层翻转脚手外侧设置踢脚杆栏杆满张密目网 

外墙脚手架搭设完毕张挂阻燃密目安全网律黑黄相间油漆钢

进行涂刷脚手架悬挂安全宣传条幅体现企业形象精神面貌

标语增加现场标化效果时脚手架验收合格挂验收合格牌方投入

 

脚手拆严禁意拆脚手架部件拆前必须单位工程负责进行拆

安全技术交底拆序措施拆前应全面检查脚手架扣件连接支撑体系

  施工组织设计 
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等否符合构造求时清脚手架杂物面障碍物 

拆脚手必须逐层进行严禁时作业连墙件必须脚手架逐

层拆严禁先连墙件整层数层拆拆手架分段拆高度应两

步高差两步应增设连墙件加固脚手架拆部根长立杆

高度时应适位置搭设时抛（拉）撑加固拆连墙件脚手架采取分

段分立面拆时拆脚手架两端宜节点设置连墙件 

施工前公司行提供详细拉式悬挑脚手架专项搭设方案报监理审批 

9133双排落钢脚手架搭拆方法 

（）脚手架标准执行求 

双排落钢脚手架施工时必须严格执行建筑施工扣件式钢脚手架安全技

术规程JGJ1302011 建筑施工安全检查检查标准JGJ5999 规范中强制性

条文：3132622166326346356424643644

6452663271573173417382742174227431

条款 

（二）双排钢脚手架搭拆求 

1搭设前必须做点： 

(1)项目技术负责应建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范

(GJ1302011)方案中关脚手架求搭设专业员员进行技术校底 

(2)搭设脚手架钢扣件脚手板等进行检查验收合格产品

 

2脚手架搭设必须遵守规定： 

(1)脚手架必须配合施工进度搭设次搭设高度应超相邻连墙件二

步 

(2)搭完步脚手架应符合脚手架搭设技术求允许偏差求 

1)基础技术求：表面坚实整排水畅通积水垫板晃动沉降

10mm 

2)立杆垂直度允许水偏差 25mm 

3)间距：步距±20mm距±50mm横距±20mm 
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4)水杆高差根杆两端±20mm跨两根水杆高差±10mm 

5)节点处扣件中心点相互距离≤150mm 

6)步立杆两相隔接扣件高差≥500mm 

7)立杆接扣件节点距离≤13² h 

8)水杆接扣件节点距离≤La3 

9)扣件螺栓拧紧扭力矩 40～65N² m剪刀撑斜杆面倾角 45°～60° 

规定校正步距距横距立杆垂直度 

(3)落式垫板宜采长度两跨厚度 50mm 木垫板 

(4)立杆搭设求 

1)相邻立杆接扣件高度 

2)立杆接扣件应交错布置错开距离：两根相邻立杆接头应设置

步步隔根立杆两相隔接头高度方错开距离宜 500mm

接头中心节点距离宜步距 13 

3)立杆顶端宜高出屋面女墙 1m高出檐口皮 15m 

4)立杆接长顶层顶步采搭接外余层步接头必须采接扣件连

接 

(5)连墙件设置： 

1)搭连墙件节点时搭设完该处立杆水杆横水杆

应立设置连墙杆 

2)连墙件间距脚手高度≤50m竖间距三步水间距三跨点

覆盖面积≤40m2脚手高度>50m竖间距两步水间距三跨点覆盖面积

≤27m2 

3)墙件布置宜节点设置偏移节点距离应 300mm应底

层第步水杆开始设置该处设置困难时应采取措施固定 

4)脚手架施工操作层高出连墙件两步时应采取时稳定措施直层

连墙件搭设完方根情况拆 

(6)横水杆搭设： 

1)水杆宜设置立杆侧长度宜 3 跨接长宜采接扣件连

  施工组织设计 
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接采搭接接时扣件应交错布置两根相邻水杆接头宜设置

步跨步跨两相邻接头水方错开距离应

500mm接头中心节点距离宜距 13搭接时搭接长度

应 1m应等间距 3 旋转扣件固定端部扣件盖板边缘搭接水杆杆

端距离应 100mm 

2)横水杆：节点处必须设置根横水杆直角扣件扣接严禁

拆节点处两直角扣件中心距应 150mm双排脚手架中墙

端外伸长度应 04L应 500mm竹笆脚手板时双排脚手架

横水杆两端应直角扣件固定立杆 

(7)横扫杆搭设： 

1)脚手架必须设置横扫杆扫杆应采直角扣件固定距底座

皮 200mm 处立杆横扫杆应采直角扣件固定紧扫杆

方立杆 

2)立杆基础高度时必须高处扫杆低处延长两跨

立杆固定高低差应 1m坡方立杆轴线边坡距离应

500mm 

(8)剪刀撑横斜撑搭设：双排脚手架应设剪刀撑横斜撑道剪刀撑

跨越立杆根数 45°时≤7 根50°时≤6 根60°时≤5 根高度 24m 

双排脚手架均必须外侧立面两端设置道剪刀撑应底顶连续设

置中间道剪刀撑间净距应 15m高度 24m 双排脚手架应

外侧立面整长度高度连续设置剪刀撑剪刀撑斜杆接长宜采搭接搭

接长度应 1m应采少 2 旋转扣件固定端扣件盖板边缘杆端

距离应 100mm应立杆横水杆等步搭设底层斜杆

端均必须支承垫块垫板 

(9)扣件：扣件连接螺栓拧紧扭力矩应 40N² m应 65 N² m 

节点处固定横水杆剪刀撑横斜撑等直角扣件旋

转扣件中心点相互距离应 150mm接扣件开口应杆件

端头伸出扣件盖板边缘长度应 100mm 
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(10)栏杆踢脚杆：作业层栏杆挡脚杆应设立杆侧栏杆皮高度应

12m挡脚杆（板）高度 180mm中栏杆应居中设置 

(11)竹笆片：竹笆脚手板应满铺水杆应直角扣件固定横水

杆应等间距设置间距应 400mm竹笆脚手板应竹筋垂直

水杆方铺设采接铺四角应直径 12mm 镀锌钢丝固定

水杆 

外墙脚手架搭设完毕张挂阻燃密目安全网律黑黄相间油漆钢

进行涂刷脚手架悬挂安全宣传条幅体现企业形象精神面貌

标语增加现场标化效果时脚手架验收合格挂验收合格牌方投入

 

3脚手拆求 

(1)严禁意拆脚手架部件拆前必须单位工程负责进行拆安全

技术交底拆序措施拆前应全面检查脚手架扣件连接连墙件支撑

体系等否符合构造求时清脚手架杂物面障碍物 

(2)拆脚手必须逐层进行严禁时作业连墙件必须脚手

架逐层拆严禁先连墙件整层数层拆拆手架分段拆高度应

两步高差两步应增设连墙件加固脚手架拆部根长立

杆高度时应适位置搭设时抛（拉）撑加固拆连墙件脚手架采

取分段分立面拆时拆脚手架两端宜节点设置连墙件偏移

节点距离应300mm应底层第步水杆处开始设置该处设

置困难时应采购措施优先采菱形布置采方形矩形布

置 
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第十章装饰工程施工方法 

101楼面工程 

1011 砖面（防滑砖） 

(1) 材料求 

砖求致密坚硬尺寸准确表面整颜色致抗压抗拆强度

规格尺寸符合设计求关标准规定出厂合格证 

325 号硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥矿查硅酸盐水泥 

粗砂中砂含杂质含泥量 3 

(2) 机具设备 

砂浆搅拌机强式砂轮机切砖机磨砖机锹合金尖凿合金扁

凿水尺硬木拍板木锤拔缝开刀木刮杠木抹子铁抹子等 

(3) 作业条件 

墙面顶棚抹灰门窗框安装水电等道安装完成 

基层已施工完成已弹出控制面层标高排水坡度水基准线标志 

砖前 1d 浸泡前明水 

(4) 操作工艺 

●清理基层 

    基层泥土灰尘浆皮灰渣清理干净油污 10火碱溶液

洗刷干净清水洗 

●水泥砂浆底 

    控制标高坡度先房间四周基层做灰饼房间中间隔 15m

左右干性砂浆做道筋 

做完筋基层面均匀洒水湿润然刷度水灰 0405 素

水泥浆次面积宜必须刷铺找层 

搅拌水泥砂浆根筋高度锹木抹子砂浆摊刮

械刮木槎板拍实槎手划毛 

●找规矩弹线 

找层抹养护 24h 砂浆抗压强度达 12Mpa 面找规
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矩弹线弹线尺寸砖规格允许缝宽等进行 

弹线中间两边进行量符合砖模数尺寸合整块砖倍数时

截半砖边角处尺寸相差较时允许范围调整缝宽 

●铺砖 

铺砖前找层酌量洒水湿润刷素水泥浆度接着抹粘结层

水泥砂浆次铺水泥砂浆面积宜 

铺砖门口开始线位置墙根水线铺列砖找规矩

里外逐排逐列循序退着铺砖铺砌时拉细线缝直 

● 拔缝调整 

已铺砖块拉线调匀调直缝隙余砂浆扫出砖面压实

坏砖时更换 

● 勾缝擦缝 

勾缝擦缝 24h 进行 1：1 水泥砂浆求缝隙密实整光

洁缝深砖厚 13 

● 养护 

铺砖完毕 24h洒水养护锯末覆盖洒水养护时间少 7d 

● 踢脚板铺贴 

    踢脚板面品种规格颜色砖立缝面缝齐

铺设时先房间阴角两头铺块出墙厚度高度致砖口

标准挂线铺贴铺贴完砖面清理干净 

(5)成品保护 

板材存放淋雨长期泡水日晒底部木方支垫运输时轻轻放

面层完成房间封闭封闭道等面层覆盖草垫塑料编织袋等加保

护 

严禁已完成面层拌砂浆堆放材料油漆桶杂物 

室油漆刷浆时保护已完工面层受污染 

1012操作工艺： 

(1) 工艺流程： 
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1)簿型规格块材（边长 40mm）工艺流程： 

基层处理→吊垂直套方找规矩贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分析 →排块

材→浸块材→镶贴块材→表面勾缝擦缝          

   2)规格块材（边长 40mm）工艺流程： 

施工准备 (钻孔剔槽)→ 穿铜丝镀锌丝块材固定→绑扎固定钢筋网→

吊垂直找规矩弹线→安装理石磨光花岗石预制水磨石→分层灌浆→擦缝 

 (2) 薄型规格块材（般厚度 10mm ）：边长 40mm采粘贴方

法 

 1)进行基层处理吊垂直套方找规矩参见镶贴面砖施工点

关部分注意墙面排非整砖应镶贴较隐蔽部

位 

 2)基层湿润情况先刷 107 胶素水泥浆道（掺水重 10 107 胶）

刷底底灰采 1∶3 水泥砂浆厚度约 12mm分二遍操作第遍约 5mm

第二遍约 7mm底灰压实刮底子灰表面划毛 

3)底子灰凝固便进行分块弹线已湿润块材抹厚度

2～3mm 素水泥浆掺水重 20 107 胶进行镶贴（胶粉）木锤轻

敲尺找找直 

 (3) 规格块材：边长 40mm镶贴高度超 1m 时采安装方法 

(4) 钻孔剔槽：安装前先饰面板设计求台钻眼事先应钉木

架钻头直板材端面块板两面眼孔位距板宽两

端 14 处面两眼孔径 5mm深度 12mm孔位距石板背面 8mm

宜（指钻孔中心）理石预制水磨石磨光花岗石板材宽度较时

增加孔数钻孔金钢錾子石板背面孔壁轻轻剔道槽深 5mm 左右

连孔服形成象鼻眼备埋卧铜丝 

1013面花岗岩施工工艺 

(1) 工艺流程：准备工作→弹线→石材保护处理→选材→铺贴→擦缝→石材  

(2) 施工技术求： 

1)基层处理：面残留砂浆尘土清理干净表面整松散颗粒 
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2)弹线：根图纸尺寸排列求弹基线控制网格 

3)石材保护处理：优质石材保护剂石材六面进行保护处边角处裁

切部位重补刷通保护处理效防止返碱变色 

4)选材：根弹线面预排色泽相拼起避免色差认

总体效果时板进行编号绘面布置图便施工号入座 

5)铺贴：先铺设干线作基准起标盘作石块铺贴前背面清理干净

先作试铺基层面均匀刷道素水泥浆刷铺 13 干硬性水泥砂浆

作粘结层板块安放橡皮锤敲击直整砂浆粘结层密实起板块增

减砂浆浇层水泥砂浆放石块四角橡皮锤轻轻敲击实校正 

6)擦缝：白水泥加色粉调制石块颜色相专填缝剂嵌缝 

7)石材蜡 公司采进口新型设备新型专硬蜡进行蜡施工蜡均

匀露底色色泽致表面干净 

(3) 质量求 

石材技术等级光泽度外观质量应符合国家现行行业标准规定 

板材裂缝掉角翘曲表面缺陷时应予剔铺设前应根石材颜色

花纹图案纹理等设计求试拼编号 

铺设石材前板材应浸湿晾干结合层板材应分段时铺设 

1)控项目 

A品种质量应符合设计求 

B检验方法观察检查检查材质合格记录 

C面层层结合牢固空鼓检验方法：锤轻击检查 

2)般项目： 

石材面层表面应洁净整磨痕应图案清晰色泽致接缝均匀

周边直镶嵌正确板块裂纹掉角缺楞等缺陷检验方法：观察检查 

踢脚线表面应洁净高度致结合牢固出墙厚度致检测方法：观察

锤轻击钢尺检查 

面层表面坡度应符合设计求倒泛水积水漏道结合处应

严密牢固渗漏检测方法：观察泼水坡度尺蓄水检查 
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理石花岗石面层允许偏差应符合建筑面工程施工质量验收规范表 618

规定检测方法：应该规范表 618 中检测方法检验 

(4) 注意问题 

1) 板面基层空鼓：混凝土垫层清理干净浇水湿润够刷水泥素浆

均匀刷完时间长已风干找层素水泥砂浆结合层变成隔离层石材未

浸水湿润等素易引起空鼓必须严格遵守操作工艺求基层必须清理

干净找层砂浆干硬性铺刷层素砂浆石材板块铺砌前必须浸水

湿润 

 2）门口处石材活动：铺砌时没时铺砌门口石材相邻面相接

工序安排石材面外房间面应先完成门口处石材面连续铺砌 

3) 踢脚板出墙厚度致应贯通建筑面构造层 

4) 石材变形缝求： 

A面积面石材变形缝应设计求设置变形缝应结构相应缝位

置致应贯通建筑面构造层 

B沉降缝防震缝宽度应符合设计求缝清理干净柔性密封材料

填嵌板封盖应面层齐 

（5） 防静电板施工工艺  

1）铺设场求： 

●板铺设应室土建装修完毕进行 

●板应整清洁干燥杂物灰尘 

●布置板电缆电器空气等道空调系统应安装板前施工完

毕 

●重型设备基座固定应完工设备安装基座基座高度应板表面完

成高度致 

●施工现场备 220V50HZ 电源水源 

2）板安装工具： 

●专业切割锯 2激光水测定仪  3水泡水仪卷尺墨线 4吸板器螺

母调节扳手十字螺丝刀 
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●吸尘器笤帚墩布 

3）施工步骤： 

●认真检查面整度墙面垂直度发现符合施工求应甲方关

部门提出 

●拉水线板安装高度墨线弹墙面保证铺设板

水面测量室长度宽度恰选择铺设基准位置减少板切

割面弹出安装支架网格线 

●安装支架调整需高度支架摆放面网格线十字

交叉处 

●螺钉横梁固定支架水尺直角尺逐矫正横梁

面互相垂直 

●吸板器组装横梁放置板 

●墙边剩余尺寸板身长度切割板方法进行拼补 

●铺设板时水泡水仪逐块找板高度支架调节 

●机房放置较重设备时应设备基座板加装支架防板变形 

●活动板需切割者开孔时应开口拐角处应电钻◎6－◎8 圆孔

防止贴面断裂 

4）板铺设验收标准： 

●活动板面板表面应清洁灰尘遗物 

●板表面划痕涂层脱落边条破损 

●铺装板整体应稳定牢固员面行走应摇晃感应声响 

●板边条应保证直线相邻板错位 1mm 

●相邻板块高度差 1mm 

102墙面装饰工程 

1021墙面粉刷抹灰 

（1）施工工艺：弹出墙轴线结控制线→砌施工洞墙→弹出面斗方线→做墙面

灰饼筋→门樘安装→天棚粉刷→墙面粉刷 

（2）施工方法 

  施工组织设计 

————————工程 
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 1）顶棚抹灰：水控制采50 线方法控制钢筋混凝土板顶棚抹灰前先

清水湿润刷素水泥浆道抹灰前应四周墙弹出水线先抹顶棚四周圈

边利保证顶棚整外顶棚表面应压压实应抹纹汽泡

接槎等现象顶棚墙面相交阴线应成条直线 

     2）墙面抹灰：水控制线采+50 线方法控制抹灰前先找规矩四

角方规模线找立线吊直弹出准线墙裙踢脚板线根抹灰等级先

托线板检查墙面整垂直度致决定抹灰厚度（薄处 7mm）墙

角做标准灰饼（底砂浆遇门窗口垛角处做灰饼） 5cm 见

方厚度墙壁面整垂直决定然根两灰饼托线板线锤挂垂直做墙

面角两标准灰饼（高低位置般踢脚线口）厚度垂直准

标准灰饼进行竖筋横筋相结合方法具体做法：保留墙角竖筋

面积较隔 2m 左右加道竖筋保留两道横筋取消中间道横筋

（般中三道横筋）样筋工作量保证抹灰质量 

需注意：筋前应先贴 5cm 见方水泥砂浆灰饼筋宽度应保持 5cm

致筋应直整踢脚线处道横筋应水泥砂浆筋注意养护

进行底层抹灰般抹灰分三次防止次太厚外收水快慢

产生起鼓脱落遇基层混凝土抹灰前先刮素水泥浆道利粘结面层般

选底子灰 5~6 成干时进行罩面压实赶光 

    加气混凝土砌块墙面粉刷前先 SN 凝结剂处理基层SN 凝结剂体积 1：

1 水泥：砂进行调加水粉刷墙面 2mm 扫毛保养 24h进行墙面粉刷 

3） 柱子抹灰：抹灰前做基层处理工作（混凝土面糙化采外加剂 SN 粘

结剂强力粘结剂）成排柱通线允许偏差范围统调整柱粉刷厚度

测饼护角进入抹灰贴面 

1022墙乳胶漆 

（1）施工准备 

A．材料准备： 

a腻子：宜符合 JGT 3049建筑室腻子求成品腻子现场调配

腻子应坚实牢固粉化起皮开裂 

  施工组织设计 

————————工程 
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b木基层封闭涂料：醇酸清漆醇酸稀释剂 

c底涂料：水性溶剂型涂料面涂料良配套性 

 d面涂料：应符合 GBT 9756 标准合成树脂乳液墙涂料规定 

B．工具品准备 

油灰刀砂纸腻子刮板腻子托板辊筒刷排笔油漆刷手提式电动搅拌

机滤筛塑料桶匀料板钢卷尺粉线包薄膜胶带遮盖板字梯跳

板塑料防护眼镜口罩手套工作服胶鞋 

C．技术准备 

a基层检查验收 

基层应整清洁浮砂起壳混凝土抹灰面层含水率应 10

PH 值 9通常新抹基层通风状况良情况夏季应干燥 10 天冬季

20 天未检验合格基层进行施工 

b样板 

施工面积较时应设计求做出样板间设计建设单位认作验

收 

c现场 

门窗灯具电器插座面等应进行遮挡免施工时涂料沾污  

d员 

施工班组应技术负责操作员须工艺施工技术培训合格者方

岗辅助工应专指导 

(2)工艺程序 

涂料施工应室门窗灯具安装完毕进行先做天花板做墙面

做分色线 

(3)工操作方法 

A基层处理 

首先清基层表面尘土粘附物较凹陷应聚合物水泥砂浆抹

干燥较孔洞裂缝腻子修补墙面泛碱起霜时硫酸锌溶液稀盐酸

溶液刷洗油污洗涤剂清洗清水洗净木质基层应木毛砂 

  施工组织设计 

————————工程 
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基层原涂层应视情况区：疏松起壳脆裂旧涂层应铲

粘附牢固旧涂层砂纸毛耐水涂层应全部铲 

门窗框玻璃等需施工部位成品半成品应施工前进行保护防污染 

 B刷底胶（木质油漆面外） 

果墙面较疏松吸收性强清理完毕基层辊筒均匀涂刷二

遍胶水底（丙烯酸乳液水溶性建筑胶水加 3～5 倍水稀释成）漏涂

涂刷造成流淌堆积 

C木质基层封闭 

质基层油漆均匀涂刷遍醇酸清漆稀释液（清漆：稀释剂3～4：1）干

燥 1～2 天 

D局部补腻子 

底干燥先腻子找补明显处干砂成品腻子前应搅匀腻

子偏稠时酌量加清水调节 

E满刮腻子 

整度够麻面木质基层需满刮腻子操作时腻子置托板抹子

橡皮刮板进行刮涂 2～3 遍腻子遍腻子厚腻子干应时砂纸磨

磨波浪形留磨痕磨完毕扫浮灰 

F刷底涂料 

  底涂料搅拌均匀涂料较稠加适量水稀释滚筒刷排笔均匀涂

刷遍注意漏刷刷厚底涂料干必局部复补腻子

干砂 

  G刷面涂料 

涂料产品说明书求例水稀释搅拌均匀墙面需分色时先粉线包

弹出分色线涂刷时交色部位留出 12cm 余先滚筒刷蘸涂料均匀涂布

排笔刷展涂痕溅沫应防止透底流坠涂刷面均应边缘

开始侧涂刷应次完成免出现接痕第遍干透涂第二遍涂

料般涂刷 2～3 遍涂料视情况定涂刷末遍涂料前细砂纸

道涂层轻轻砂光提高装饰效果易交作业污染部位应较进行施工分色线

  施工组织设计 

————————工程 
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处应先涂浅色涂料涂深色涂料 

(4)注意事项 

A．涂料前应核标签仔细搅拌均匀须盖子盖严 

B．涂料贮存施工应符合产品说明书规定气温条件通常应 5℃

果涂料贮运中冻结应置较高温度房间中然解冻火烤解

冻涂料确认未发生质变方 

C．涂料调色生产厂销商完成保证该批涂料色彩致性果

施工现场需调色必须厂家配套提供指定牌号产色浆

求例专进行调配 

D．聚氨酯含较游离甲苯二异氰酸酯涂刷挥发程中会导致乳胶 

漆泛黄应避免聚氨酯乳胶漆时施工聚氨酯类油漆完全干透刷

乳胶漆  

E．室装饰施工会工种交叉作业应注意涂料工程成品保护

已施工墙面受脏物污染干净湿抹布轻轻擦洗污染严重时应重新

涂刷果慎沾油漆应油漆干燥前稀释剂擦 

F．涂层干交工前长时间浸水免发生质量事 

G．涂刷工具毕应时清洗干净妥善保 

(5)安全防护措施 

A．施工前应检查架板否搭设牢固安全方进行工作 

B．禁止穿拖鞋硬底鞋高鞋架板工作架板集中起 

C．字梯时两梯间应设拉绳橡皮麻布包裹梯脚防止滑倒 

D．贮存醇酸清漆稀释剂处严禁烟火 

E．施工明电器必须电工安全规范安装接线严禁意拉线接线 

F．现场全部员进行安全教育 

1023墙瓷砖镶贴 

(1) 施工条件 

1) 高级瓷砖设计求挑选规格颜色致边缘整齐釉面瓷砖购进瓷砖

时普通规格外适选配件瓷砖瓷砖前先水浸泡 2—3h 取出

  施工组织设计 

————————工程 

 

浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

113 

阴干备 

    2) 砂子底层中砂：结合粘合层细砂 

    3) 水泥标号 325 号水泥 

    4) 工具镶贴瓷砖需工具木锤子合金錾子铁铲切砖刀木托板

胡桃钳子水尺墨斗般抹灰工具 

 (2)操作方法 

1)抹底灰：底灰 1：3 水泥砂浆厚 7—12mm抹灰前清理基层凹凸

墙面进行修补然浇水湿润行抹灰刮搓毛养护 1—2d 镶贴面层

混凝土墙面火碱洗涤剂隔离剂清洗掉清水洗净 1：1 水泥浆结合

层作底灰粘结砂浆加 801 胶水溶液（30胶+70水）拌合甩成拉毛两

天行抹底灰 

2)抹结合层：底灰抹 1：15 水泥砂浆结合层作底灰粘结砂浆间

渡层搓粉线弹分格线 

    3)弹线分格 

A 弹竖线：确定表面整度满足求墨斗弹出竖线竖线瓷砖宽度

尺寸加 1mm 墙面两侧镶贴竖定位瓷砖厚 5—7mm作皮砖镶贴基准定位

瓷砖底线水线吻合 

B 弹水线：距面定高度处弹出水线（高度视瓷砖排列情况定

宜 50mm便放置木括板）木托板顶面水线吻合 

C 挂整线：镶贴时肱两侧竖定位瓷砖带分层挂整线保证层

瓷砖水线利控制整墙面整度 

D 设木托板：弹线设置支撑瓷砖木托板防止瓷砖水泥未硬化前

坠木托板加工整顶面水线相第行瓷砖木托板面镶贴 

E 镶贴： 1：1 水泥砂浆纯水泥进行粘贴瓷砖背面满抹灰浆

四角刮成斜面右手持抹灰浆瓷砖线标志贴款初凝结合层位

灰匙手柄轻轻敲击面砖粘牢整贴块检查整度灰缝

阴阳角处阴阳角条整块瓷砖缝阳角缝瓷砖需边切 45 度角 

F 勾缝：瓷砖镶贴扫表面浮灰竹签划缝布棉丝擦洗表面

  施工组织设计 

————————工程 
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瓷砖颜色相水泥浆擦缝全部工程完成嵌缝材料硬化视污染程

度棉丝砂纸稀盐酸擦净清水刷 

103外墙工程 

1031外墙保温砂浆施工工艺 

（）施工程序 

门窗框四周堵缝→墙面清理→吊垂直套方抹灰饼筋→弹灰层控制线→

浇水湿润→涂界面处理剂（普通砖墙免）→抹第遍保温砂浆→浇水养护→抹

第二遍保温砂浆→检验整度垂直度→铺设钢丝网→安装分格条→浇水养护→防

裂抗渗层施工→浇水养护→验收→饰面层施工 

（二）施工点 

1基层处理： 

（1）基层砖墙时：必须基层墙面残余砂浆污垢灰尘清理干净抹

灰前天浇水润湿抹灰时提前时浇水次抹灰时墙面应明水出现

满足施工求 

（2）基层现浇混凝土墙体时： 10火碱水表面油污清水碱液

洗干净晾干进行界面处理前墙面浇水湿润抹灰时墙面应明水出现 

（3）灰饼筋施工：墙面求做出灰饼筋高度应满足设计求灰饼应

采保温材料制作 

2界面处理：界面处理剂抹涂基层表面涂抹厚度 1～3mm界面处

理剂未干燥时（5～15 分钟）抹保温材料 

3材料搅拌：保温材料搅制必须采滚桶式混凝土搅拌机搅拌时间 6～

8min水胶：胶粉料：水1：065（重量）稠度应 5～7cm 范围搅

般应 4h 完4h 落灰杂质结块 1：4（重量）新

料掺合机械搅拌继续 

4保温层施工：保温层施工时应满足设计厚度求保温层应分层进行施工

第遍厚度宜控制 10mm 左右涂抹时应压紧压实第遍砂浆初凝时进

行第二遍抹灰抹灰厚度 10mm两遍间隔时间般 24h 左右进行第二遍

抹灰前应提前 1h 底层砂浆进行浇水养护粉刷前表面应明水保温层厚

  施工组织设计 

————————工程 
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度达筋面时先杠刮木抹轻轻搓进行垂直度整度检查

墙体阳角洞口处采 1：3 水泥砂浆做出护角压搓搭接保温层施工

时应门窗洞口周边外墙抹保温材料层檐口窗楣雨棚阳台压顶突

出墙面部位顶面应水泥砂浆做出坡度面应做滴水线 

5保温层养护：保温层养护时必须保温层施工完毕天进行浇水湿润

第次浇水养护时必须采喷壶喷洒浇水润湿均匀浇水湿润间隔时间 24

时材料表面发白养护少 7d 

6铺设钢丝网：材料选防腐热镀锌钢丝网（规格：丝径 07～09mm网孔

12mm*12mm 左右焊点抗拉力 50 牛顿镀锌层重量 10）保温层

铺设钢丝网表面 900mm*900mm 正方形 4 顶点中心点设锚固

件采直径 5mm 膨胀螺栓锚固基层深度应 25mm单

螺栓抗拉承应力应 05KN 

7分格缝施工：应采厚度抹面层厚度塑料材料制成成品分

格条界面处理剂粘贴保温层表面现场安装形成分格缝 

8防裂抗渗砂浆抹面层施工：施工时采防裂抗渗剂中砂水 1：2～

25075（重量）配置稠度求应 6～8cm 宜面层抹灰必须保温层充

分凝固进行般晾置 7d 手动表面情况进行施工前应提前

天保温层进行浇水湿润抹灰前 1h 浇遍水满足施工求面层厚度

般控制 5～8mm 宜厚钢丝网固定先防裂砂浆刮糙 2～3mm钢丝网

压入中固化抹 3～5mm然防裂抗渗层粘贴面砖 

9防裂抗渗砂浆应搅：停放时间宜超 3h落灰回收 

10防裂抗渗砂浆抹面层养护：施工完成 24 时浇水养护浇水养护少

 7 天 

1032外墙保温板施工 

（）施工程序 

门窗框四周堵缝→墙面清理→吊垂直套方抹灰饼筋→墙面糙粉刷抹

→涂抹胶粘剂→粘贴保温板→钻孔钉锚栓→检验整度垂直度→铺设网格布

（钢丝网）→安装分格条→防裂抗渗层施工→浇水养护→验收→饰面层施工 

  施工组织设计 

————————工程 
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（二）施工点 

1基层处理： 

（1）基层砖墙时：必须基层墙面残余砂浆污垢灰尘清理干净抹

灰前天浇水润湿抹灰时提前时浇水次抹灰时墙面应明水出现

满足施工求 

（2）基层现浇混凝土墙体时： 10火碱水表面油污清水碱液

洗干净晾干进行界面处理前墙面浇水湿润抹灰时墙面应明水出现 

（3）灰饼筋施工：墙面求做出灰饼筋高度应满足设计求 

（4）墙面糙粉刷：粉刷层应规范求进行施工整度垂直度等均应满

足设计求施工规范求 

（5）基层年坚实整空鼓疏松部位表面油泽浮尘脱模剂等附

着物施工孔洞架眼残缺部分应聚合物水泥砂浆细石混凝土填补整齐

局部找砌体墙面整度较差时应抹 1：3 水泥砂浆找 

2涂抹胶粘剂粘贴保温板：聚苯板宽度宜 12m高度宜 06m

聚苯板应砌方式粘贴竖缝应逐行错缝墙角部位聚笨板应交错互锁门窗洞

口四角聚苯板应整块板切割成形拼接聚苯板接缝离开角部少 200mm

粘贴聚苯板时胶粘剂应涂聚苯板背面涂胶粘剂面积少板面积 40

布点应均匀般采点框法粘贴板侧边涂胶粘贴应牢固松动

空鼓板缝应挤紧相邻板应齐板间缝隙 2mm 2mm 板缝应

聚苯板条填塞板间高差 15 mm高差 15mm 部位应磨整

锚栓应胶粘剂初凝方钻孔安装塑料锚栓锚固深度 25mm锚

栓数量间距应根基层墙体建筑高度锚栓直径等素确定应满足间距

≤500 

3铺设网格布（钢丝网）：网格布采耐碱玻纤网格布钢丝网材料选防

腐热镀锌钢丝网（规格：丝径 07～09mm网孔 12mm*12mm 左右焊点抗拉力

 50 牛顿镀锌层重量 10）保温层铺设钢丝网表面

900mm*900mm 正方形 4 顶点中心点设锚固件采直径

5mm 膨胀螺栓锚固基层深度应 25mm单螺栓抗拉承应力应
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05KN 

4分格缝施工：应采厚度抹面层厚度塑料材料制成成品

分格条界面处理剂粘贴保温层表面现场安装形成分格缝 

5防裂抗渗砂浆抹面层施工：施工时采防裂抗渗剂中砂水 1：2～

25075（重量）配置稠度求应 6～8cm 宜面层抹灰必须保温层充

分凝固进行般晾置 7d 手动表面情况进行施工前应提前

天保温层进行浇水湿润抹灰前 1h 浇遍水满足施工求面层厚度

般控制 5～8mm 宜厚钢丝网固定先防裂砂浆刮糙 2～3mm钢丝网

压入中固化抹 3～5mm然防裂抗渗层粘贴面砖 

6聚苯板终端部位（洞口勒脚阳台雨蓬变形缝等系统端）应

耐碱玻纤网格布进行包边 

7抗裂砂浆层应聚苯板粘贴 24h 施工 

8墙面连续高度超 23m 时应设抗裂分隔缝缝宽 20mm 

9防裂抗渗砂浆应搅：停放时间宜超 3h落灰回收 

10防裂抗渗砂浆抹面层养护：施工完成 24 时浇水养护浇水养护

少 7d 

1033外墙涂料 

(1) 材料求 

涂料出厂合格证产品说明书种类颜色性技术指标应满足

设计求关规范规定质量标准 

     (2) 机具 

喷枪喷斗型空气压缩机等 

     (3) 作业条件 

基层抹灰全面检查验收含水率低 10PH 值城 95 

搭脚手架 

提前做涂刷乳胶漆样板设计质量检查监理员建设单位等

关部门检查鉴定达设计规范求 

    (4) 涂料施工工艺     
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     1)工艺流程：原先 

    清扫基层→刷防水涂膜→填补缝隙局部刮腻子→磨→满刮腻子→磨→涂

料喷涂→清遮挡物清扫飞溅涂料 

     2)基层处理：混凝土水泥混合砂浆抹灰面表面灰尘污垢溅沫

砂浆流痕等清楚干净时基层缺棱掉角处 1：3 水泥砂浆修补表面麻

面缝隙应聚醋酸乙烯乳液 1水泥 5水 1 调合成腻子填补齐样

配合腻子进行局部刮腻子腻子干砂纸磨 

3)分分格缝：首先根设计求进行吊垂直套方找规矩弹分格缝

项工作必须严格标高控制必须保证建筑物四周交圈考虑外墙涂料工

程分段进行时应分格缝墙阴角处水落等分界线施工缝垂直分格

缝必须进行吊直千万尺量否差 3mm 会明显缝格必须直

光滑粗细致等 

     4)涂刷：涂刷施工应根涂料品种粘度稠度粒径等确定

喷涂机具种类喷嘴口径喷涂压力基层间距离等般求喷枪运行

时喷嘴中心线必须墙面垂直喷枪墙面规行移动运行速度应保持

致涂层接槎应留分格缝处门窗喷涂料部位应认真遮挡 

5)复层涂料：底层涂料涂层面层涂料组成涂层底层涂料

采喷滚刷涂方法施工涂层喷斗喷涂喷涂花点疏密根

需确定花点需压时应喷点适时塑料橡胶辊蘸汽油二甲苯

压涂层干燥涂饰面层涂料面层涂料般涂两道时间间隔

2h 左右 

     6)修整：涂料修整工作重修整形式两种种施工

修整贯穿班前班完成分格块步架子种整分部分项

工程完成应组织进行全面检查发现漏涂透底流坠等弊病

应立修整处理 

   (5) 成品保护 

进行操作前浆进行喷涂门窗相关部位遮挡保护喷涂完墙

面时木板方木口角等处保护防止碰撞造成损坏拆脚手架时
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轻轻放严防碰撞已喷完墙面涂刷守墙面妥善保护磕碰墙面

墙面乱写乱画造成成污染遇风雨天气应停止作业保护成品 

1034墙面花岗岩板材粘贴 

  (1)操作工序 

   基体表面处理→规方→选板试排→弹线分格→钢筋网→钻孔剔槽→穿铜

线→饰面板安装→灌浆→擦缝 

(2)基体表面处理 

   清基体杂土杂物凿基体表面凸出部位分层填低凹处

粘贴毛面花岗岩前必须基体表面整粗糙浇水湿润 

(3)选板试排 

选板时板材明显硬伤影响装饰效果缺陷二尺量长

宽角线检查尺寸方正否规方进行分类三纹理色

彩进行分类然根设计求规方实际尺寸时应考虑门窗贴脸踢

脚底层抹灰厚度饰面板间灌缝间隙板间接缝宽度选板材进行试

排试排效果业监理单位核验认序编号备 

  (4)钢筋网 

   连接结构预埋件墙面外Φ 6 钢筋横绑扎成钢筋网

竖间距 300500水钢筋板材横行间距绑扎挂钩尺寸定 

  (5)钻孔 

   饰面板侧面板厚中心钻竖孔孔直径穿铜丝般Φ 5

孔深 1215mm块板边均少两板长超 500mm 时少三

孔位置应基体钢筋网横钢筋位置相应需板背样间距钻

样数量水孔竖孔相通 

  (6)穿铜丝 

   长 200300mm 双股 16 号铜丝膨胀螺栓绑扎孔牢固部错位钻孔 11#

铜丝 S 型钩挂住 

  (7)饰面板安装 
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   规方弹水垂直分格线序板材编号进

行安装先行开始行两头找找正（墙面长时中间加

块）拉通线板铜线钢筋网绑扎时托线板水尺直

阴阳角方尺规方板板交接处四角仔细核查整方正板间间隙

均匀致保持行板材口直然试排时编号逐号入座时

固定托线板尺方尺等饰面板垂直整方正进行核查误

石膏硬固进行灌浆 

  (8)灌浆 

    1：2 水泥砂浆灌浆时定分层灌注层高度 150200mm边灌边振

捣密实操作时严防板材发生移动砂浆溅出污染饰面 

第行灌浆板材口 50mm 处停止砂浆初凝方清理口余浆擦干净

隔天清理口木板杂物安装浇注行板材 

 (9)擦缝 

全部饰面板安装完毕清理石膏砂浆痕迹湿布擦洗干净然

板材颜色配置色浆边嵌边擦干净色浆污染板材缝填嵌密实颜色

致 

1035面砖墙面 

1面砖铺贴前先窗间墙墙垛等处测中心线水线阴阳角垂直线

贴灰饼符合求偏差较部位预先剔凿修补防止出现分格均

匀阳角处够整砖问题预留孔洞排水等处理完毕门窗框扇固定

 1：3 水泥砂浆缝隙堵塞严实铝合金门窗边缝嵌缝材料应符合设计

求塞堵密实粘贴保护膜 

2墙面施工面积须先做样板甲方设计单位认方组织班组样板

求施工 

3贴面砖前先放出施工样根高度弹出干条水线弹水线计算面砖

块数 

4面砖镶贴牢固歪斜缺楞掉角裂缝等接缝整颜色致变色

起碱空鼓现象 
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5接缝填嵌密实直宽度致缝宽度符合规范规定 

6面砖施工程中注意成品保护残留门窗框砂浆时擦拭干净 

 7施工完毕时做产品保护工作 

104门窗油漆工程 

1041铝合金推拉窗工程 

1 施工准备 

111 铝合金推拉窗安装前应检验窗洞口否符合设计尺寸偏差（视

外装修定） 

12 铝合金推拉窗安装前应检查铝合金推拉窗型材尺寸否符合

求变形 

13 检查铝合金推拉窗需五金配件辅料规格否符合施工求包括

功螺丝长短适宜 

14 施工工具包括手电钻击钻铝质水尺十字改锤手锤玻璃吸盘

胶筒等 

2 施工技术点 

21 设计求窗洞口弹出窗位置线立面窗应作整齐致（特

殊求外）室面标高留出窗台板位置弹簧表面应室标高

致 

22 安装铝合金推拉窗窗框前先框安装镀锌锚固板木锲框时

固定找直找正注意左右间隙应符合求射钉枪镀锌锚

固板固定结构然塑料胶纸窗框四周边包裹防塞缝时造成铝合金

推拉窗表面污染 

23 铝合金推拉窗框塞缝前应门窗进行复验确认安装垂直整

度符合求进行塞缝注意水泥砂浆做塞缝材料时窗框外侧刷

防腐剂水泥砂浆属碱性材料窗材腐蚀塞灰前四周清理干净

洒水湿润基层注意撕塑料胶纸水泥砂浆固结安装窗扇时撕 

24 窗框塞缝砂浆达定强度轻轻取时固定木锲继续抹灰

然抹面层压抹光 
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25 土建施工基做完情况方安装窗扇推拉窗安装时先检查窗

扇密封条脱落漏装现象开窗窗扇风撑连接时风撑开启

位置方固定安装玻璃时注意窗扇口实际尺寸裁割合理料较

尺寸玻璃应玻璃吸盘辅助安装玻璃窗框凹槽中间外四周间

隙适宜注意玻璃玻璃直接坐落框面橡胶块玻璃垫然

固定密封胶时胶注均匀光滑注入深度宜 5mm 

1042木门制作 

1 生产操作程序般求 

11 生产操作程序：配料→截料→刨料→画眼凿眼→开榫→裁口→整理线角

→截放→拼装 

12 榫饱满眼方正半榫长度半眼深度短 2mm 

13 胶合板门木骨架横档应洞贯穿便通气 

14 成批生产时应先制作樘实样 

2 木门制作质量求 

21 木材树种材质等级含水率防虫防腐处理等必须符合设计求

施工规范规定 

22 门框扇榫槽必须嵌合严密胶料胶结胶楔加紧 

23 短料胶合木门框扇胶合板门面层必须胶结牢固胶料品种应符

合施工规范规定 

24 门表面应整光洁戗槎毛刺刨痕锤印缺棱掉角清油制品

色泽木纹应似 

25 门裁口起线直割角准确交圈整齐拼缝严密 

26 压纱条应直光滑规格致裁口齐割角连接密实钉压牢固

紧密钉帽突出 

27 木门制作允许偏差表 
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项次 项       目 构件名称 

允许偏差(mm) 

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 

1 翘曲 框 3 4 

框 2 3 

2 角线长度 框扇 2 3 

3 整度 扇 2 3 

4 高宽 框 +01 +02 

扇 +10 +20 

5 裁口线条结合处 框扇 05 1 

6 头棂子水线 扇 ±1 ±2 

 

3 木门扇安装 

231 安装前检查门扇型号规格质量否合求发现问题应事

先修更换 

32 安装前先量门框高低宽窄尺寸然相应扇边画出高低宽窄

线保证梃宽致头画线刨直 

33 画高低宽窄线粗刨刨线外部分细刨刨光滑直

符合设计尺寸求 

34 扇放入框中试装合格两头扇高 18~110 处框合页

画线剔出合页槽槽深定合页厚度相适应槽底 

35 门安装留缝宽度应符合关标准规定 

4 木门安装质量求 

41 木门框安装位置必须符合设计求安装必须牢固固定点符合设计求

规范规定 

42 木门框墙体间应嵌填密实作防腐处理 

43 木门扇安装求裁口直表面整光滑开关灵活稳定回弹倒

翘 

44 木门五金安装求位置适宜槽边整齐槽深致尺寸准确五金

安装齐全规格符合求木螺钉拧紧卧插销开启灵活 

45 木门盖口条压缝条密封条安装求尺寸致直光滑门
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结合牢固严密缝隙 

46 木门安装允许偏差留缝宽度： 

项次 项       目 构件名称 允许偏差(mm) 

Ⅰ级 Ⅱ级Ⅲ级 

1 框正侧面垂直度 框 3 

2 框角线长度差 框扇 2 3 

1043油漆工程 

31 工程油漆工艺木门木扶手油漆等 

32 清理基层：木构件表面灰尘砂浆污垢进行清理干净修整缝隙毛刺

樟节腻子填补 

33 披腻子： 

   修整木构件基层砂纸磨遍披腻子干燥腻子应坚实牢固粘结

力强起皮开裂厕浴室舆洗室等潮湿部位构件披腻子应具抗潮

性腻子干燥磨整光滑局部缺陷腻子应重新披遍层腻子必须

砂纸透保证油漆光洁 

34 刷油漆：头遍油漆应刷薄均匀周头遍油漆干燥刷遍油漆油漆

刷三遍遍油漆均结合牢固门扇头顶面头底面漏刷油漆楼

梯栏杆金属面油漆应锈刷二遍防锈漆做油漆 

105顶棚装饰 

1051施工方法 

1施工方法：先粉线包顶棚墙弹出水线作顶棚抹灰找

顶棚角开始进行头道灰压抹避免掉灰头道灰般宜抹薄

底层处灰挤实底子灰抹完紧着抹找层纸筋灰铁皮

抹子压实赶光 

2操作点：现浇钢筋混凝土楼板抹底头道灰时首先板底杂物浮灰凸出

混凝土凿清干净铁板灰铁板抹子运行方必须模板纹方成垂直

抹灰层越薄越顶抹灰均总厚度应 15mm顶棚表面应接槎应

整压实压光应抹纹气泡顶棚墙面相交阴角应直清晰 
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3材料求：a石灰膏应块状生石灰淋制淋制时必须孔径 3mm

³ 3mm 筛滤贮存沉淀池中熟化时间常温般 15 天罩面

时应 30 天罩面时熟化时间应 3 天b纸筋灰纸筋撒碎

浸透捣烂加入石灰膏中搅拌筛成纸筋灰应洁净细腻 

抹灰宜中砂含超限量粘土含草根树叶碱质等害

物质砂前应筛 

4质量求：阴阳角找方表面压光接痕裂纹 

1052轻钢龙骨矿棉板： 

（）般求 

1吊顶施工前应室道线路等安装绪 

2吊顶前必须求水仪水尺墙四周做出水标高 

3根设计求确定吊点位置 

4吊顶板材品种规格花式基层构造固定方法等均应符合

设计操作规程求 

5板材表面应整（凹凸花式外）边缘整齐翘曲施工前应规

矩花色选配分类 

6板材安装前应分块尺寸弹线顶棚应中间两边称进行施工墙

面顶棚接缝应交圈致 

7轻钢龙骨采品牌规格必须符合设计饰面板安装求 

（二）轻钢龙骨安装 

1施工时首先设计图纸尺寸实际尺寸进行核考虑安装强弱电线路

位置类洞口位置调整确定分块尺寸数量明确面做法 

2设计求弹线确定龙骨点位置般龙骨中距应

120mm吊点距离 9001000mm龙骨中距 1000mm吊点距离

9001000mm龙骨端部接长部位增设吊点 

3确定吊顶标高墙面柱面吊顶高度求弹出标高线 

4龙骨结构连接固定时吊点位置予埋金属膨胀螺栓然吊杆连接固

定吊顶端头螺纹部分长度应 30 mm便较调节量 
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5先龙骨吊杆连接固定吊杆固定时应双螺帽螺杆穿部分

固定然标高高线调整龙骨标高水面龙骨调整工

作确保吊顶质量关键必须认真进行面积般求起拱 1200 左右

龙骨接头位置必须适错开 

6中龙骨位置般装饰板材尺寸龙骨底部弹线挂件固定

固定严密松动防止龙骨边倾斜吊挂件安装方应适

交错进行 

（三）矿棉板安装 

1材料选 

根设计装饰效果求场环境条件选装饰矿棉板 

2安装固定方法 

①矿棉板安装固定采攻螺丝钉 U 型龙骨固定螺钉板边距离应

 15mm钉子间距 150170mm 宜均匀布置板面垂直钉帽嵌入板深

度 05～10mm 宜应涂刷锈涂料钉眼赋予找板面颜色

相色涂刷 

②安装完毕检查达质量标准施工表面涂料 

3注意事项 

①板制品露天存放防潮防水措施 

②运输安装时轻轻放注意洁净污染作处理 

③安装前型号规格厚度表面整进度行检查符合求

时修整调换 

④防止板龙骨结构位移安装时板板间留定空隙 

⑤装饰板应安装通风干燥室防止空间湿度受潮变形 

（四）吊顶施工中重点注意问题 

1吊顶整度：控制吊顶面整应标高线水度吊点分布固定

龙骨龙骨架刚度着手 

标高线水控制点： 

①基准点标高尺寸准确水柱法找标高点时等水柱面静
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止时画线 

②吊顶面水控制线应量拉出通直线线拉直采尼龙线 

③跨度较吊顶应中间位置加设标高控制点 

2注意吊点分布固定吊点分布均匀龙骨接口部位重载部

位应增加吊点吊点牢引起吊顶局部沉产生种情况原： 

①吊点建筑体牢固牢例膨胀螺栓埋入深度够产生松动脱

落射钉松动虚焊脱落等 

②吊杆连接牢产生松脱 

③吊杆强度够产生拉伸变形现象 

3注意龙骨龙骨架强度刚度龙骨接头处吊挂处受力集中

点施工中应注意加固应避免龙骨悬吊设备 

4安装饰面板方法妥易吊顶严重时会产生波浪形状安

装时生硬力边安装边检查整度 

（五）质量求 

1吊顶工程专材料品种规格颜色基层构造固定方法等应

符合设计求 

2罩面板龙骨应连接紧密表面应整污染拆裂缺棱掉角锤

伤等缺陷接缝应均匀致 

3搁置罩面板漏透翘角现象 

第十章安装工程施工方法 

111工程概况 

1111排水 

    材：生活水ＰＰ－Ｒ连接方法热熔室废水污水

雨水均采 UPVC 消火栓水道采镀锌钢丝扣连接DN100 采

沟槽连接 

套：道穿越屋面预埋刚性防水套穿越开水间卫生间楼板时

应预埋刚性防水套高出楼面 10 毫米 
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室水点层公卫生间卫生洁具 

1112电气 

    电源：工程电源引甲方提供总变配电房采电缆埋引入电压

380220V 直接引配电间 

 工程电气系统分电力明系统弱电系统配电箱间线路采

镀锌电缆桥架敷设配电箱电点电线敷设穿线采单芯铜

芯线穿金属电线敷设 

室灯具荧光灯明号联廊部分卫生间部分采吸顶灯

明走廊头楼梯间处设消防应急疏散指示灯明 

避雷接系统避雷系统应采镀锌圆钢屋面明敷时利结构柱二

根筋焊接做避雷引线接系统利基础二根筋焊接做接网根隔

六米焊接处两根筋间隔六米跨接处避雷系统避雷引线进行

焊接接系统避雷引线进行焊接连接配电间配电设备均求

进行保护接 

112道安装 

    道安装工程施工程序 
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1121室水道附件安装 

1室钢塑安装采丝扣连接DN100 采沟槽连接热水采缝紫

铜DN80 采沟槽连接DN80 采丝扣连接采螺纹连接时子

螺纹应规整断丝缺丝螺纹全扣数 10 

2室水横宜 0002—0005 坡度坡泄水装置 

3水引入排水排出水净距 500 毫米交叉敷设时垂直净距

150 毫米水应敷设排水面水必须敷设排水—面时应加

套 

4水系统中阀门应设计规定选设计规定时相应规范选

通常情况等 50 毫米宜采截止阀： 50 毫米宜采

闸阀 

5阀门安装前应做耐压强度试验试验收批(牌号规格型号)

数量中抽查 10少 1 漏裂合格应抽 20合格

须逐试验强度严密性试验压力应阀门出厂规定压力 

6道支吊托架安装位置应正确埋设应整牢固道接触应

紧密固定应牢：滑动支架应灵活滑托滑槽两侧间应留 3—5 毫米间隙

留—定偏移量热伸长道吊架吊杆应垂直安装热伸长道吊

杆应热膨胀反方偏移固定建筑结构道支吊架影响结构

安全 

道水安装支架间距设计求规范规定立卡安装高度

距面 15—18 米层安装数量视层高技规范求确定 

7水道横方弯曲立垂直度成排段成排阀门安装允许偏差

应符合规范规定 

1122室钢塑复合安装施工 

1沟槽连接施工方法 

道安装前必须根图纸进行道放线预埋件进行复测定准道

中心线复测支墩标高误开始道安装位根现场情况避开电

缆线利倒链 8 吨吊车钢进入沟进行道找正工作
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保证子沟壁两间距离符合求道位置调整立固定支架

焊死道接口支架间距须 100 毫米 

钢塑复合放沟逐段码成直线进行连接连接道须找坡度泄

水阀安装检查井找正钢子沟壁两间距离保证子横

移动条道两固定支架间中心线应成条直线 10 米偏差应

超 5 毫米整根道水方偏差应超 50 毫米 

11采暖钢塑复合沟槽式连接 

12机具准备：选择符合求滚槽机开孔机切机 

13道准备：垂直切割道清洁加工端凹槽加工时心道爆裂

出现锋利边锋利边损坏密封圈凹槽宽度深度必须符合凹槽技术

标准 

14检查润滑密封圈： 

检查密封圈确保密封圈规格正确密封圈外部部密封唇涂薄薄

层润 

滑剂应心颗粒杂质黏附密封圈表面润滑剂作密封圈配

件优良密封圈润滑剂防止密封圈磨损损伤基础 

15密封圈安装 

滑动密封圈端确保密封唇悬垂端 

 

 

16密封圈定位 

密封圈拢两侧端定位密封圈拉两侧端凹槽中心位置

密 

封圈应进入道凹槽（图） 

 

17安装连接器外壳 

外壳合密封圈壳体卡口咬合道凹槽插入螺栓手拧紧螺

帽（图） 
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18拧紧螺帽 

交均匀拧紧两侧螺帽直螺栓底座金属面接触螺栓收紧 

 

 

 

 

 

 

19机械三通机械四通安装  

先外壳掉螺栓松开螺帽直螺栓端头壳旋离壳

约 90 度壳出口部分放口开口处中孔成直线端旋转

壳（机械四通壳方法壳相）两块合拢 

110法兰片安装 

◆安装法兰片 先松开两侧螺丝法兰两块分开分两块法兰片环形

键部分装入开槽端凹槽里两侧螺丝插入拧紧调节两侧间隙相  

    ◆安装密封圈 密封圈C形开口处背法兰端方推入法兰径凹槽

 

d选择符合求橡胶密封圈附（表） 

e外径沟槽加工尺寸附（表二） 

f道支吊架安装附（表三） 

g道加工尺寸 

h质量求 

◆道安装时应考虑间隙量钢膨胀量 

◆道安装进行试压检查否泄漏泄漏原： 
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◆螺栓没拧紧卡箍接触面间隙 

◆沟槽加工深度应符合求 

◆密封面应杂质 

◆钢端部密封面伤痕沟线状伤痕安装 

◆密封圈啃圈 

◆钢外径超差 

◆加工钢端部沟槽距离 

◆安装符合求超规定转角 

◆钢开孔引分支 

路中引出分支首先必须道开孔孔必须开道中心线尺寸

正确 

开孔专工具附（表四）孔开检查孔周围 16mm 范围表面清洁

光滑污物皮屑凸出物方安装 

 

表     橡胶密封圈选择 

 

橡胶原料 应范围 橡胶圈色标记 

天然橡胶 35℃～+80℃水油气体 黑色 

乙丙橡胶 30℃～+100℃般介质耐老化 绿色 

丁晴橡胶 40℃～+120℃油油雾煤气 橙色 

卤化丁橡胶 含油含种稀酸水气体 棕色 

氯橡胶 20℃200℃化学物品 蓝色 

白色丁晴橡胶 含碳黑食品 白色 

氯丁橡胶 定范围润滑油化学品 黄色 

机硅橡胶 40℃250℃带烃类空气 红色 
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表二    外径沟槽加工尺寸表 

 

 

钢外径尺寸 沟槽径尺寸 沟槽宽度 沟槽外径（C） 

标准   标准   标准     

483 488 478 159 166 151 714 790 638 4509 4470 

603 609 597 159 166 151 874 950 798 5715 5677 

761 769 753 159 166 151 874 950 798 7226 7180 

889 897 881 159 166 151 874 950 798 8494 8448 

1080 1088 1072 159 166 151 874 950 798 10370 10294 

1143 1154 1135 159 166 151 874 950 798 11010 10957 

1397 1411 1389 159 166 151 874 950 798 13548 13497 

1590 1604 1580 159 166 151 874 950 798 15341 15265 

1651 1667 1643 159 166 151 874 950 798 16078 16022 

1683 1699 1675 191 166 151 874 950 798 16396 16340 

2191 2207 2183 191 198 183 1191 1267 1115 21370 21298 

2730 2746 2722 191 198 183 1191 1267 1115 26760 26693 

3250 3266 3242 191 198 183 1191 1267 1115 31829 31753 
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表三    道支吊架安装 

 

表四   道分支开孔尺寸表 

序号 外径（mm） 支外径（mm） 开孔直径(mm) 

01 42 26 26 

02 42 21 26 

03 48 26 26 

04 48 26 26 

05 570：603 480 38 

06 570：603 423 38 

07 570：603 335 38 

08 570：603 268 38 

09 761 480 44 

10 761 423 44 

11 761 335 38 

12 761 268 38 

13 889 600 64 

14 889 480 51 

15 889 423 51 

16 889 335 44 

公称径 DN 刚性接头根吊架数 挠性接头根吊架数 

 6m 长  9m 长  6m 长  9m 长 

50 2 3 3 4 

65 2 3 2 3 

80 2 3 2 3 

100 2 3 2 3 

125 2 3 2 3 

150 2 3 2 3 

200 2 3 2 3 

250 2 3 2 3 

300 2 3 2 3 
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17 889 268 44 

18 1080 （755）： 761 70 

19 1080 603 70 

20 1080 480 51 

21 1080 423 51 

22 1080 335 51 

23 1080 268 38 

24 1140 （885）： 889 89 

25 1140 （755）： 761 70 

26 1140 603 70 

27 1140 480 51 

28 1140 423 51 

29 1140 335 51 

30 1140 268 38 

31 1400 1140 114 

32 1400 （885）： 889 89 

33 1400 （755）： 761 70 

34 1400 603 70 

35 1400 480 51 

36 1400 423 51 

37 1400 335 51 

38 1650 1140 114 

39 1650 （885）： 889 89 

40 1650 （755）： 761 70 

41 1650 603 70 

42 1650 480 51 

43 1650 423 51 

44 1650 335 51 

45 1590 1080 114 

46 1590 603 70 

 

2丝扣连接施工方法 
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高速电动圆锯机 套丝机套丝 

21 丝扣连接工艺流程： 

施工准备→切→加工螺纹→里衬倒脚→道安装→水压试验→洗消毒 

22 丝扣连接操作点 

1)材切割： 

应电动带锯高速电动圆锯机（右图）等垂直切割严防切衬层变形

损坏子端面垂直 

2)加工螺纹： 

准备加工螺纹段外圆必须正常（椭圆损伤）套丝机手工

子铰板加工螺纹加工螺纹螺纹规鉴定否标准加工时毒冷

切液加冷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 里衬倒斜角： 

容易导入件中芯子夹层刮刀切衬层厚度半倒角处必须保

留衬层厚度 12）（见图） 

  施工组织设计 
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24 道安装 

虎头钳子夹紧子装件手拧紧扭力扳手螺旋钳时通

选择子中心手握钳柄距离 L（力臂）力达求拧紧力矩（详

见螺旋钳工作示意图） 

连接方法普通镀锌完全相螺纹连结处密封胶聚四氟乙烯

生料带等 

1123消火栓安装 

1消火栓箱体应消防部门批准制造许证合格证方 

2消火栓支栓阀座标标高定位甩口标定稳固消火栓箱箱

体找正稳固栓阀安装栓阀开启应方便箱门开启应灵活安装完毕

时封门防零件丢失箱电控钮时注意电气专业配合施工 

3消火栓安装尺寸阀门中心距面 11M阀门距箱侧面 140mm距箱

表面 100mm栓口阀应门栓相碰 

4消火栓皮带水枪应交工前安装水龙带卷盘放箱水枪坚放箱

体侧水枪水龙带快速接头连接卡箍时应加道铅丝 

5消防道试压调试应消防部门参加 

1124UPVC安装： 

1工程排水应采 UPVC 柔性接口排水道横横横立

连接应采 45 度三通 45 度四通 90 度斜三通 90 度斜四通立排出

里衬倒斜角 螺旋钳工作示意图 

手握位置中心线 

力方 入件 

  施工组织设计 
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端部连接宜采两 45 度弯头弯曲半径 4 倍 90 度弯头 

通室外排水穿墙壁基础必须返时应 45 度三通 45 度弯头

连接应垂直段顶部设清扫口 

2UPVC 件附属材料质量求检验必须列规定执行： 

21材件外观质量应符合列规定： 

(1)材件颜色应致色泽均匀分解变色线 

(2)材件外壁应光滑整气泡裂口裂纹脱皮严重

冷斑明兄痕纹凹陷 

(3)材轴异弯曲直线度偏差应 1材端口必须整

垂直轴线 

(4)件应完整缺损变形合模缝浇口应整开裂 

22 材件物理性应符合施工规范规定 

23 材截面壁厚偏差行超 14材外径壁厚公差应符

合施工规范规定 

24件壁厚相应材壁厚 

25材件承插粘接面必须表整尺寸准确确保接口密封

性承口尺寸应符合施工规范规定 

26塑料道塑料转换接头承受强度试验压力应低道试验压

力承受水密性试验应低道系统工作压力：螺纹应符合现行国

家标准规定螺纹应完整断丝缺丝全扣数 10塑

料材件直接套丝 

27胶粘剂应呈流动状态凝肢体未搅拌情况饿

分层现象析出物出现宜稀释 

28胶粘剂团块溶颗粒影响胶粘剂粘接强度杂质 

29胶粘剂含毒利微生物止长物质 

210材件应批中抽样进行规格尺寸必外观性检查

达规定质量求应国家标准执行指定检测单位进行检验 

3材件贮运 

31材应规格分进行捆扎捆长度应致重量宜超 50

  施工组织设计 
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千克材应品种规格分装箱均散装 

32搬运材件时应心轻放避免油污严禁剧烈撞击尖锐物品

碰触抛摔滚拖 

33材件应存放通风良温度超 40 度库房露天存

放距离热源 1 米 

34材应水放直支垫物支垫物宽度应 75 毫米间距

应 1 米外悬端部应超 05 米堆置高度超 15 米件应逐层码

放叠置高 

35胶粘剂丙酮等清洁剂应存放危险品仓库重现场存放处应阴凉干燥

安全严禁明火 

4道穿墙壁楼板嵌墙暗敷时应配合土建预留孔槽尺寸设计规定

时应列规定执行： 

41预留孔洞尺寸宜较外径 50—100 毫米 

42嵌墙暗墙槽尺寸宽度宜 D+60 毫米深度宜 D+30 毫米 

43架空顶部净空宜 100 毫米 

5道系统横宜 2‟—5‟坡度坡泄水装置 

6水道横方弯曲立垂直度行道成排阀门安装应

符合施工规范规定 

7道系统配道粘接应列步骤进行： 

71设计图纸坐标标高放线绘制实测施工图 

72实测施工图进行配进行预装配 

73道粘接 

74接头养护 

8配应符合列规定： 

8l断工具宜选细齿距割刀专断机具 

82断时断口应整垂直轴线 

83应掉断口处毛刺毛边倒角倒角坡度宜 10 度—15 度例角

长度宜 2530 毫米 

84配时应承插口配合程度进行检验承插口进行试插然试插

  施工组织设计 
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深度承口长度 12—23 宜作出标记 

9道粘接连接应符合列规定： 

91道粘接宜湿度环境进行操作场应远离火源防止撞

击阳光直射 

92涂抹胶粘剂应鬃刷尼龙刷插楷承插口干布带油腻

污垢 

93涂抹胶粘剂前应先干布承插口处粘接表面擦净粘接表面

油污布蘸清洁剂擦净粘接表面沾尘埃水迹油污 

94涂抹胶粘剂时必须先涂承口涂插口涂抹承口时应里外胶

粘剂应涂抹均匀适量： 

95涂抹胶粘剂应 20S 完成粘接操作程中胶粘剂出现干涸

应清干涸胶粘剂重新涂抹 

96粘接时加插口轻轻插入承口中堆准轴线迅速完成插入深度少

应超标记插接程中稍做旋转超 14 圆插底进行旋

转 

97粘接完毕应刻接头处余胶粘剂插揩干净 

10室明敷应土建粉饰完毕进行安装安装前应首先复核项留孔洞

位置否正确 

11道安装前宜求先设置卡位置应准确理设加整牢固：

卡道接触应紧密损伤道表面 

12采全属卡固定道时金属卡塑料间应采塑料带橡胶物

隔垫 

13塑料道金属道行时应留定保护距离设计规定

时净距宜 100 毫米行时塑料道宜金属道侧 

14生活污水道应列规定放置检查口清扫口： 

141立应隔两层设置检查口低层卫生器具高

层必须设置工程两层均应设置检查口检查口应便检修暗装立

检查口处应安检查门 

142连接 2  2 便器 3  3 卫生间器具污水横

  施工组织设计 
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应设置清扫口安装方式位置应符合规范规定 

143转角 135 度污水横应设置检查口清扫口 

144污水横直线段应根输送污水性质规范规定距离设

置检查口清扫口 

145楼层卫生器具部排水接应装带检查口弯头存水弯 

15排水道吊钩卡箍应固定承重结构固定件间距横

 2 米立 3 米层高等 4 米立安固定件立底

部弯处设支墩 

16排水道安装进行灌水试验灌水高度应符合设计求规范规定 

1125卫生器具安装： 

1卫生器具安装位置应正确允许偏差：单独器具 10 毫米成排器具 5 毫

米垂直度超 3 毫米 

2卫生器具安装高度应符合设计求设计规定时应规范规定确定允

计偏差：单独器具±10 毫米成排器具±5 毫米 

3卫生器具支托架安装须整牢固器具接触应紧密 

4连接卫生器具排水径坡度设计求时应符合规范规定 

5卫生器具水配件安装设计求时应符合规范规定 

6保证卫生器具安装位置精确度土建卫生间部初步粉刷安

装卫生器具部排水接 

7卫生活具冷水连接道暗装施工时特摸清安装尺寸保证

道配装正确性 

1126道系统试验 

1道安装完毕设计求道系统进行强度严密性试验检查道

连接部件工程安装质量 

2水消防道水作介质进行强度严密性试验 

3试验程中升压速度应缓慢设专巡视检查试验范围道情况 

4试验压力表必须校验合格压力表量程必须试验压力 15 倍

道末端必须装压力表 

  施工组织设计 
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5试验合格试验介质排放根现场实际情况排放 

6 试验盲板时线拆核试压程中记录认真仔细填写

道压力试验记录交关员认 

1127道系统吹扫清洗 

1道系统强度试验合格分系统材质线进行分段吹扫清洗 

2水消防道水介质进行清洗 

3吹洗序支疏排次进行允许吹洗设备道吹

洗系统隔离 

4吹洗前系统仪表予保护拆道附件（孔板喷嘴滤网减

压阀止回阀芯安全阀等）设专负责保吹洗原位置求复位 

5吹洗前根实际情况安装时道设备吹扫道进行检查支吊

架加固选择适排放口 

6道吹洗合格根吹洗程中情况填写道吹洗记录交关员

签字认拆时吹洗道检查恢复道关设备进行影响

清洁作业 

113 电气系统安装 

1131电缆桥架安装 

工艺流程方框图(见图 1)  

    ┏━━━━━━━━━━┓      ┏━━━━━━━┓ 

    ┃11  技术物资准备 ┣━━→┃12  桥架检查 ┣━━ 

    ┗━━━━━━━━━━┛      ┗━━━━━━━┛ 

    ┏━━━━━━━┓      ┏━━━━━━━━━━┓ 

━→┃13  桥架定位 ┣━━→  14  支吊架制作安装 ┣━━ 

    ┗━━━━━━━┛      ┗━━━━━━━━━━┛ 

    ┏━━━━━━━┓      ┏━━━━━━━┓ 

━→┃15  桥架安装 ┣━━→┃16  桥架接 ┣━━━ 

    ┗━━━━━━━┛      ┗━━━━━━━┛ 

    ┏━━━━━━━━━━┓ 

━→┃17  质量检互检 ┃ 

    ┗━━━━━━━━━━┛ 

               图 1  工艺流程方框图 

1工艺程 
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11技术物资准备 

111熟悉桥架施工图关电缆电线敷设图关建筑结构图

关专业施工图(排水通风空调消防喷淋工艺道设备布置图)解

桥架行相交叉甚重合风水工艺种设备走位

置解种道设备介质表面温度保温解桥架支吊架安装

部位建筑部位(顶墙柱等)承重力牢度解桥架走桥架类型敷

设桥架电缆型号规格直径单位长度重量等保证施工质量安全

(投产)求角度认真审图提出设计施工图存问题解决问题建议

请设计单位时解决 

112  审查桥架施工图时应特注意三方面否存问题 

    a 电缆底部引出侧面引出桥架高度宽度应满足电缆

弯曲半径求桥架弯通应满足该弯通电缆弯曲半径求 

    b 载荷较重桥架混凝土墙现浇混凝土楼板敷设时应埋设安装

支吊架预埋件振动场振动影响膨胀螺栓牢度部位应埋设

安装支吊架预埋件 

    c 高层建筑里吊顶楼板间净距较种道较集中部位桥架

安装应会影响道设备安装应影响吊顶高度 

113编制施工预算施工方案(简施工方案)预算方案

工程计划进度提出供料机具计量器具计划物资部门(建设单位)时提

供桥架附件吊支架提供机具计量器具 

114选择桥架时必须公司规定合格分供方供应外应注意符合

设计规定规格结构形式(梯架孔托盘孔托盘)桥架板材厚度

设计施工图中作规定时见表 1 

        表 1  桥架允许板材厚度 

桥架宽度(mm) 允许板厚(mm) 

60～100 1 

≥100～  施工组织设计 
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≥150～≥400～≥800～≤1200 25 

 

115特殊附件调角调宽调高连接件隔板护罩(盖)应桥架直

线段弯通变径直通起提出订货垂直敷设坡度较梯形桥架托盘应

固定电缆横档 

12桥架附件检查堆放 

121应产品合格证书产品样说明书中应包括电缆桥架跨距

允许均布载荷变形量图 

122桥架立柱托臂应整变形扭曲毛刺刃边 

123桥架防腐质量应符合求 

    a 热浸镀锌桥架表面锌层应均匀毛刺烧挂灰伤痕局部未镀锌(直

径 2mm )等缺陷影响安装锌瘤 

    b 电镀锌桥架表面锌层应光滑均匀致密起皮气泡花斑局

部未镀划伤等缺陷 

    c 涂漆桥架表面应整光滑均匀起皮起皱气泡 

124单件桥架尺寸(长宽高)允许偏差应符合表 2 求 

表 2  单件桥架尺寸允许偏差(mm) 

尺寸分段 >30～120 >120～400 >400～1000 >1000～2000 >2000～4000 

允许偏差 ±08 ±12 ±2 ±3 ±4 

 

125支吊架桥架接触面直度偏差应 1mm立柱托臂托臂

桥架桥架连接件应匹配连接(安装)孔数量正确位置准确孔径合适 

126检查方法视数量定数量规格抽检抽检百分宜控制 10

质量问题应抽检 10质量问题作记录 

127保证工程质量工程合求原质量问题采取整

改措施退货现场整改 
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128桥架堆放应分类分规格堆放整齐垫条防止变形损坏受潮

浸湿 

13桥架定位 

131桥架安装位置应根设计图数设计图面座标位置标注

标高标注必须根工程实际情况确定 

般应掌握原 

   a 应远离高压高温气体(液体)道设备远离腐蚀性气(液)体道

桥架种道设备净距应符合表 3 求 

    b 工廊架艺应桥架安装工艺道侧面便敷设电缆

检修部位 

    c 桥架墙顶净距应根桥架电缆少定应保证操

作空间吊顶宜 150mm 

    d 水相邻桥架净距宜 50mm组电缆桥架(层)高度行安

装时相互间净距宜 600mm 

    e 层桥架序层间距离应符合设计求设计求层间距

离般控制电缆间应 02m电力电缆间应 03m弱电电力电缆

间应 05m(屏蔽盖板减 03m) 

    f 吊顶桥架定位净高较必须专业施工员协调避免

风口径消防水喷淋冷热水排水吊顶空调排风设备

发生矛盾减少必返工 

g 水敷设桥架(电缆隧道技术层等外)安装高度(弦) 

宜低 25m 

表 3  桥架种道设备净距(m) 

━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━ 

  道设备名称  ┃   相位置   ┃桥架净距 

━━━━━━━━━╋━━┳━━━━╋━━━━━━━━ 

                  ┃    ┃道方┃   10  (02) 

         蒸汽   ┃行┣━━━━╋━━━━━━━━ 

                  ┃    ┃道方┃   05  (02) 

                  ┣━━┻━━━━╋━━━━━━━━ 

                  ┃    交  叉    ┃   03 
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━━━━━━━━━╋━━┳━━━━╋━━━━━━━━ 

          暖气  ┃    ┃道方┃   03 

                  ┃行┣━━━━╋━━━━━━━━ 

          热水  ┃    ┃道方┃   02 

                  ┣━━┻━━━━╋━━━━━━━━ 

   (隔热层)     ┃     交  叉   ┃   01 

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━ 

    通风排水  ┃       行   ┃   01 

                  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━ 

    压缩空气  ┃     交  叉   ┃   005 

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━ 

                  ┃       行   ┃   04 

   般工艺道   ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━ 

                  ┃     交  叉   ┃   03 

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━ 

腐蚀性气体(液体)┃              ┃   05 

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━ 

  高温高压设备  ┃              ┃   10 

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━ 

                  ┃       行   ┃   10 

   高温高压道   ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━ 

                  ┃     交  叉   ┃   10 

━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━ 

            注 (  )表示外外包隔热层时行净距 

    h 坡度场安装桥架桥架坡度宜建筑物致园弧建筑物

墙面旁安装桥架园弧宜致 

132确定桥架标高时利土建单位定出标高基准线般水连通

器移引需墙柱建筑物部位垂直面 

133 131 述原确定桥架面位置标高安装支吊架建筑

面弹线标出种线桥架工程中宜关专业施工员协商确

定桥架位置标桥架面图准确反映直线段标高图计算直线段

种弯通(包括水弯通三通四通等)变宽直通数量原订购

合型号规格数量致应时发出通知变更 

14支吊架制作安装 

141已确定桥架弯通变径直通位置确定支吊架位置然确定直线

段支吊架位置直线段支吊架应保持间距均匀 

142支吊架间距应设计规定设计作规定应承受均布载荷时相
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挠度应 1200 原根计算实际均布载荷桥架制造厂产品说明

书中跨距允许均布载荷变形量图均布载荷确定支吊

架间距 15m2m  25m规格桥架敷设电力电缆填充率接 30时

支吊架间距定 15m计附加集中载荷场合桥架规格较时支

吊架间距放宽 25m计算方法见附录 B跨距桥架支吊架间距(3m～6m)

应应允许均布载荷变形量图计算 

143桥架直线离直线段非直线段(弯通变径直径)连接处 300～600m

处应设吊支架(弯通)弯曲半径 300mm 时非直线段中部应增设支

吊架离终端 200～300mm 处伸缩缝前约 200mm 处直线段超 30m

处补偿装置前 200mm 处应设支吊架 

144桥架支吊架种类型 立柱托臂立柱工字钢T 型钢槽

钢角钢制造薄钢板制造异型立柱般桥架制造厂桥架配套

提供许场合采非定型字型L 型门型等支吊架字型L 型支架

槽钢角钢制作门型吊架槽钢角钢C 型钢制作载荷轻桥架

门型吊架吊杆园钢制作支吊架表面防腐宜桥架致非定型支吊架选

材制作应根桥架均布载荷桥架重量确定时决定否应计附加集

中载荷立柱选桥架层间距离配置层数总载荷相适应桥架

制造厂提供产品说明书正确选 

145焊预埋件允许焊接钢结构支吊架焊接少两边必须牢

固焊接处应时焊渣补漆薄钢板制作异型立柱采直接焊接

方式固定应先焊接方法固定底板然立柱镀锌螺栓连接固定底板 

146固定支吊架前必须知道墙体楼()顶钢架身强度否承受桥

架电缆电线重量集中附加载荷采金属膨胀螺栓砖墙应

材料墙体类型(实心孔空心)粘土砖墙体采固定方

式实心孔粘土砖墙宜燕尾螺栓固定埋入深度宜 100mm空心粘土

砖轻质砖块宜穿墙长螺栓加夹板形式固定 

147安装室外引入室桥架支吊架时支吊架高低应满足桥架外

2100 坡度防止雨水桥架流入室 

148支吊架应横竖直桥架底部应保持面接触直线段支吊架左右
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偏差应保证桥架水垂直允许偏差求见 556 条 

15桥架安装 

151桥架直线段间直线段弯通变径直通间连接件应采桥架制

造厂配套连接件连接件薄钢板厚度应桥架薄钢板厚度接口应整

扭曲凸起凹陷连接半园头镀锌螺栓半园头应桥架侧螺栓长度适

拧紧露出长度 2～5 牙宜 

152水安装桥架直线段连接头应量设两支吊架间 14

左右处 

153 般情况施工现场制作桥架特殊原必需时利现

桥架改制非标准弯通变径直通改制切断直线段桥架时均气电焊切

割应专切割工具改制桥架必须整时补漆面漆颜色应桥架

相 

154桥架跨越建筑物伸缩缝处 GB50168 规定应设置伸缩缝保证桥架

敷设桥架电缆建筑物伸缩危身安全时伸缩受损坏

新建建筑物里桥架安装般混凝土结构工程完成数月甚年进

行混凝土收缩逐渐减伸缩量般会超建筑物伸缩缝宽 L发现土

建单位解建筑物伸缩缝较超 L 时应实际做伸缩处理 

1541跨越伸缩缝桥架少侧较长直线段宜超 30m伸缩缝

两侧直线段桥架相加 30m中间水垂直弯通便桥架中留电缆(

电线)伸缩余量余量应伸缩缝宽 L桥架跨越伸缩缝处理方法见图 2 

 

图 2  桥架跨越建筑物伸缩缝伸缩处理示意图() 

直线段桥架 

支架 伸缩连接板 

直线段桥架 
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    桥架制造厂定型伸缩节伸缩量满足建筑物伸缩缝伸缩量时

采定型伸缩节 

1542电缆直径电缆较易伸缩缝两侧侧桥架里留电

缆伸缩量时应情况伸缩缝处桥架方直线段桥架变宽直通里留

电缆伸缩量 

    a 伸缩缝处桥架方足够空间时图 3 示断开桥架断开距离

B 应建筑物伸缩缝宽 L保证电缆伸缩缝伸缩受损坏

时满足伸缩时电缆弯曲半径 R 求 

    b 伸缩缝处桥架方没足够空间图 3 作伸缩处理时应离

伸缩缝处设置变宽直通图 4 示变宽直通规格应留足电缆伸缩

余量( L)时伸缩时满足电缆弯曲半径需伸缩缝两边变宽直通

间距离 B 略伸缩缝宽 L伸缩缝处横没空间法安装变宽直通

时伸缩缝两侧适移位两边设变宽直通符合留足电缆伸缩

量弯曲半径求时伸缩缝两侧安装两称连接变宽直通伸缩缝两

边桥架间距离 B 略 L 

 

桥架

电缆导板 R

桥架

电缆导板

R

跨越伸缩缝电缆

B

H

 

      图 3  桥架跨越建筑物伸缩缝伸缩处理示意图(二) 
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桥架变宽直通 桥架变宽直通B

L

电缆导板

电缆

 

      图 4  桥架跨越建筑物伸缩缝伸缩处理示意图(三) 

155桥架直线段超 30m 时应设热胀冷缩补偿装置补偿装置处桥架

间应留 40～50mm 间隙桥架制造厂定型伸缩连接头(板)连接

图 2 示方法处理时 L+1050mm 

556桥架应直整齐直线段水垂直允许偏差应超长度 2‟全

长允许偏差应超 20mm单件桥架尺寸(宽度高度)极限偏差较

测量桥架水垂直偏差部位应底部 

557桥架应牢固固定支吊架梯架固定压板固定托盘半园头镀

锌螺栓固定 

56桥架接 

161桥架跨接材料应设计求施工设计没具体求求 

    a 镀锌桥架间利镀锌连接板作跨接线桥架连成体连接板

两端两连接螺栓加镀锌弹簧垫圈 

    b 涂漆喷塑喷涂绝缘物桥架应采软铜线跨接 

跨接螺栓应镀锌跨接导线端子桥架接触处清绝缘涂层涂防

锈导电膏委托制造厂桥架焊铜垫圈保证桥架间跨接 

    c 桥架建筑物变形缝直线段超 30m设补偿装置处桥架间断两端

应软铜导线跨接留伸缩余量 

162设计求桥架作接干线部分求接头处连接电阻应

 000033Ω利桥架连接板达求镀锌桥架应符

合设计求软铜导线跨接 
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163桥架始端终端少处接干线连接始终端 PE 干线

相连接 

17质量检互检 

171桥架应电缆(电线)敷设前进行质量检互检早查出质量缺陷

予克服整改 

172质量检容五方面 

    a 桥架位置正确确认会变化 

    b 支吊架间距符合求固定牢固 

    c 施工程中受外力击变形扭曲已修复直线段水垂直度超差 

    d 补偿装置遗漏 

    e 接跨接符合求接干线连接 

2安全技术措施 

21必须遵守公司关安全规定 

22高处作业抛物 

23竹梯前应检查牢度利竹梯吊桥架 

24脚手架搭设应规定验收合格 

25升降台前应检查试验性稳定性 

26吊装桥架绳索应牢固吊物站工作 

27桥架盖板应吊块固定块防止滑落伤损物 

28意剪力墙凿孔埋设膨胀螺栓 

29连接固定支吊架螺栓注意承受拉力剪切力桥架载

荷匹配切忌规格型钢单螺栓连接 

210桥架作行通道站台 

1132镀锌配配线 

1锈涂漆：防止线久生锈套丝时先子固定龙门压力架

绞板套端焊接钢套扣时应先调整绞板活动刻度盘板牙

符合需距离固定螺丝固定调整绞板三支持脚紧贴

子样套丝时乱丝扣纹扳调整手握绞扳手柄稳里推进：
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时针方转动操作时力均匀心猛丝扣长度等箍长度二分

加 12 牙第—次套完松开板牙调整距度等箍长度二分加

12 牙第次套完松开板牙调整距离第次点样方法

套次第二次丝口快套完时稍微松开板牙边转边松成锥形丝扣

(拔稍)套丝程中时浇油便冷板牙保持丝扣光滑 

电线操作较简单绞板放正稳里推进套出需终

丝扣套完丝扣清扫口口端面壁毛刺钞锉刀挫光

口保持光滑免割破导线绝缘层 

2弯：钢电线弯曲采弯器操作时先子需弯曲部

位前段放弯器子焊缝放弯曲方背面旁边防子弯扁

配前应子进行锈涂漆子壁锈圆形钢丝刷两头绑根

铁丝穿子回拉动钢丝刷铁锈清干净子外壁锈钢

丝刷磨电动锈机锈子外表面涂油漆沥青漆

埋设混凝土中线外表面涂漆否会影响混凝土结构强度 

3锯套丝：子锯断般钢锯锯子锯断应口毛刺清

焊接钢套丝钢绞板 

子弯曲角度般应 900子弯曲半径明配应子直

径 6 倍暗配应子直径 10 倍 

4配 

41暗配固定法配现场浇制根凝土构件固定子方法

铁丝子绑扎钢筋钉子钉模板子垫块垫起铁丝绑

牛垫块碎石垫高 15mm 位子混凝土模板间保持足够距离防

止浇灌混凝土时子脱开 

线配砖墙般土建砌砖时预埋否应先砖墙留槽开

槽线砖槽固定方法先砖缝里入木楔木楔钉钉子铁

丝子绑扎钉子钉子钉入子充分嵌入槽坪须浇

制混凝土前埋设固定方法木桩圆钉等入中铁丝子绑牢

子埋设坪混凝土层应子垫高高土层面 15—20mm埋设暗

外露现象 
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42混凝土楼板垫层配 

现浇钢筋混凝土楼板宜配时楼板垫层配采

种配方法配时接线盒需浇灌混凝土前放木桩便留出接线位置混

凝土硬化木桩取出然进行配配完毕焊线果垫层焦

渣垫层应先水泥砂浆保护子铺焦渣垫层面果垫层水泥砂桨

面层没保护问题 

43明配子固定 

子着建筑物金届构件敷设时薄壁应支架卡等固定子

固定点间距离： G1520 厚钢 1m G2530 厚壁 15m G4050

厚壁 20m G65100 厚壁 3m 

44明配拐角时拐角盒施工方法明配路拐角时拐角盒便施工 

45混凝土中配时钢口明露部分配套口径塑料塞进行封塞

避免前纸塞废料堵塞 

46接线盒灯头盒浇捣混凝土前位置应进行放样电线钢进行

跨接盒子螺栓进行加固丝扣应螺栓长出 23 丝扣口相配套塑

料塞进行遮盖盒子位置进行放样盒子塞实木屑钉子模板固

定周围钢筋进行焊接防接线盒走动偏位浇捣混凝土时安排值

班线位置进行守防偏位等现象 

5穿线 

51导线垂直弯路中固定方法 

垂直路减少导线垂力应列情况装设接线盒：路

长度 20m导线截面 50mm2 时路长度 30m导线截面 35mm2

时固定盒线夹进行固定 

52穿绝缘导线额电电压应低 500V 

53回路电压交流直流导线穿入根子列

种回路外： 

a台设备电机回路干扰求控制回胳 

b明花灯回路 

c类明回路导线总数应 8 根 
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d交流回路导线必须穿钢 

54导线总截面(包括外护层)应超子截面积 40 

55浇捣混凝土铁丝塑料硬线换出防铁丝时间长

电线钢生锈粘牢 

56穿线时接线盒开关插座盒灯头盒配电箱接线路处施工规范

预留接线长度便接线 

1133电缆敷设 

1电缆敷设般技术求： 

11电缆敷设时应破坏电缆沟防水层TNS 系统应采五芯电力电缆

三相系统中三芯中芯接运行 

12电缆敷设时电缆终端头电缆接头附留备长度 

13电缆支持点间距离应设计规定设计规定时电力电缆水

应 10M垂直应 20M控制电缆水应 08M垂直应 10M 

14聚氯乙烯护套电力电缆弯曲半径电缆外径值应 10控制电缆

应 10 

15电力电缆接头盒布置应符合列求： 

a联敷设电缆接头盒位置宜互相错开 

b电缆明敷时接头盒须托板托置耐电弧隔板电缆隔开

托板隔板应伸出接头两端长度 06 米 

16电缆敷设排列求电缆间宜交叉电缆应排列整齐加固定时

装设标志牌标志脾装设应符合列求： 

a列方电缆装设标志牌：电缆终端头电缆接头处：竖井两端

等 

b标志牌注明线路编号(设计编号时写明型号规格起讫点)

联电缆序号：字迹清晰易脱落 

c标志牌规格统标志牌进行防腐挂装守固 

17电缆固定符合列求： 

a列方应电缆加固定： 
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垂直敷设电缆敷设电缆支架水敷设电缆电缆首

末两端转弯电缆接头两端处 

b电缆夹具型号统 

c分相电缆分相固定夹具应铁件构成闭合瓷路 

18电缆穿越求电缆进入电缆沟竖井建筑物盘(柜)穿入子时

出入口封闭口密封 

19电缆牵引求敷设截面较长电缆卷扬机等机械方法施放电

缆时应防止造成电缆部结构相移动 

1134导线电缆连接 

1导线连接基求 

11接触紧密接触电阻稳定性长度截面导线电阻应 1 

12接头机械强度败导线机械强度 80 

13接头绝缘强度应绝缘强度样 

2导线绝缘层剥切方法： 

导线绝缘层剥切方法通常采单层剥切法种单层剥切法塑料线

特单股线 

3导线连接： 

单股导线BVR 股铜导线均采压线帽连接 

4股铜导线接头处锡焊 

股铜导线接头锡焊牢增加机械强度导电性避免锈蚀

松动 

锡焊方法导线截面10mm2 铜导线接头电烙铁

进行锡焊电源方火烧烙铁：16mm2 铜导线接头

浇焊法锡焊前接头均须涂层酸焊锡膏成天然松香溶酒精中糊状溶液 

5导线连接适时候采机械冷压连接种方法时优点

操作工艺简单耗费色全属现场方便施工 

6导线出线端子装接 

lOmm2 单股导线直接装接电气设备接线瑞子方法
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导线端部弯圈弯圆圈时线头弯曲方螺栓(螺母)拧入方法致铜端

子装接采锡焊法压接法具体操作程序导线连接相 

8电缆导体连接技术求： 

81求连接点电阻稳定 

82足够机械强度(指抗拉强度)连接点抗拉强度般低电缆导

体身抗拉强度固定敷设电力电缆连接点抗拉强度求低导

体身抗拉强度 60 

83够耐腐蚀 

84耐震动 

9铜芯电缆机械冷压连接： 

相应连接压接模具助专工具——压接钳压力连接

紧压线芯连接线芯接触面间产生金属表面渗透形成

导电通路铜接铜鼻子截面积取电缆导体截面 l15 倍

截面电缆考虑机械强度安装求接鼻子截面应适放点 

10电缆终端头中间接头应培训熟悉工艺员进行严格遵守制作

工艺规程 

11电缆线芯连接金具应采符合标准连接接线瑞子配合紧密 

12电缆送电前进行绝缘电阻测试做记录 

1135低压柜开关柜动力柜(盘)安装 

1安装求 

安装点应具备列条件： 

(1)墙面顶棚喷浆完毕漏水门窗玻璃安装完门已锁 

(2)室面工程结束预埋件预留孔符合设计求预埋件应牢固安

装场干净道路畅通 

(3)设备材料齐全运现场 

12开箱检查： 

(1)柜(盘)达现场应存放室避雨避风避砂避雪干燥场

业监理进行开箱检查验收包装密封应良制造厂技术
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文件应齐全型号规格应符合设计求附件备件齐全 

(2)柜 (盘)体外观应损变形油漆完损柜原器什附件齐全

损伤等缺陷 

2基础型钢制作安装： 

21安装位置原施工图示正确牢固 

22安装基础型钢时应水度米长时 lmm全长时应 5mm 

3柜(盘)组立： 

31立柜前先图纸规定序柜作标记然放置安装位置 

32基础型钢安装柜体采螺栓连接紧固件应镀锌制品宜采标

准件 

33柜(盘)组立安装盘面米高垂直度应 15mm相邻两盘顶部水

偏差应 2mm成列安装时盘顶部水偏差应 5mm柜(盘)安装牢固

连接紧密 

34柜(盘)固定应进行部清扫抹布种设备擦干净柜应

杂物 

4柜(盘)接： 

柜(盘)接应良柜(盘)基础型钢做接连接应基础型钢

镀锌扁钢接网相连接点应少两处 

5母线安装： 

51施图示进行安装 

52柜(盘)电源母线连接规范国际通行相位色杯表示相位应正

确致低压双投电源柜中保证进线电源相序正确 

6二次回路检查送电功测试： 

检查电气回路信号回路接线牢固进行送电前绝缘电阻检查应符合

关规定前调试序送电分模似试验连锁操作继电保护信号动作

应正确误灵活 

1136接装置安装： 

1部分接线效设基敷设混凝土数电气设备
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分支线土建施工时应敷设敷设时设计端放电气设备处端

放距离接干线两端应露出混凝土面露出端位置应准确接

线中部焊钢筋加固定电气设备需单独埋设接分支线

电气设备串联接 

支持件块设完毕水泥砂浆完全凝敷设墙接线

扁钢放支持件放支持件外墙壁方应穿预留孔然焊接

固定敷设扁钢应事先调直应明显起伏弯曲 

接线电缆道交叉处接线遭受机械损伤方

接线应钢角钢加保护否接线述设施交叉处应保持 25mm 接

线建筑物伸缩缝时采焊接固定应接线通伸缩缝段作弧

形 

2接导体焊接 

接导体互相间应保证电气连接连接方法采焊接接线互相

间连接接线电气装置连接应采搭焊搭焊长度：扁钢角钢加

宽度两倍圆钢应直径 6 倍应三边焊接 

扁钢配电柜底座槽钢焊时连接应接触两侧进行焊接

外应焊出钢带弯成弧形槽钢焊接：钢带距槽钢顶部应 100mm 距离 

3接装置检查 

接装置安装完毕应接干线支线外露部分电气设备

接部分进行外观检查检查电气设备否接求接线接接线

螺丝连接否接妥螺丝连接否弹簧垫圈检查完毕 

4建议接体连接采焊接焊接必须虚焊 

5接体焊接采搭接焊搭接长度必须符合 GB50169—92—(242 条) 

6接电阻 1 欧姆 

1137明灯具安装 

1明灯具安装技术求：明灯具安装方式应根设计图纸求决定

设计规定般求： 

11灯具种金属构件均应进行防腐处理未做防腐处理灯架(汽车通道路
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边灯架等)须涂樟丹油道油漆两道 

12根情况灯罩型号灯具采卡口螺口采螺口灯时线路

相线应接入螺口灯中心弹簧片零线接螺口部分 

13室外灯具引入线路需做防水弯免水流入灯具灯具积水者

需泄水眼 

14危险性较场灯具安装高度低 24m 金属灯具外壳必须作

接零保护 

15灯具接零保护必须灯具专接螺丝加垫圈弹簧垫圈压紧 

16灯具质量超 3 公斤时应预埋吊钩螺栓砖混凝土结构安装灯

具时应预埋吊钩螺栓(螺钉)采膨胀螺栓(沉头式胀)尼龙塞(塑料胀

)固定 

17式灯具产品均应符合列质量求： 

(1)通风良便散热结构轻巧 

(2)玻璃制品灯罩应厚薄均匀投光率高退火工艺易炸裂 

(3)灯具构造应易穿通导线穿线孔壁光滑致磨损导线绝缘 

18插稍接线应符合列求： 

(1)单相二孔插座：面插座右极接相线左极接零线 

(2)单相三孔三相四孔接接零线均应方 

2明灯具器具安装： 

21开关插应灯具安装应位置正确安装牢固表面整洁美观 

22暗插座暗开关盖板紧贴墙四周缝隙灯具配件齐全固定

灯具控制开关工作正常 

23明配电箱位置正确部件齐圈箱体开孔合适切口整齐暗式配电箱盖

紧贴墙面零线汇流排连接绞连现象箱体(盘板)油漆完整箱外清

洁箱盖开闭灵活箱接线整齐回路编号齐全正确箱壳接良 

24箱盘板垂直度体高 50 毫米允许偏差 15 毫米：高 50 毫米

允许偏差 3 毫米成排灯具中心线允许偏差 5 毫米暗明开关插座

面板列安装高差 05 毫米现场高差 5 毫米板面垂直度

 05 毫米 
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25明配线应设计求相序分配负荷三相负荷衡 

26明配电箱(板)应标明电回路名称字迹清楚易退色施工验收

节条款外应国际 GB50259 执行 

1138电气调试： 

1电气设备安装结束电气设备高低压配电系统控制保护装置应进行调

整试验调试项目标准应国家施工验收规范电气交接试验标准执行 

2电气设备线路调试合格动力设备进行单体试车单体试车结束

会建设单位进行联动试车做记录 

3明工程线路应电路进行绝缘电阻测试做记录 

4接装置进行电阻测试做测试记录 
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第十二章季节性施工措施 

121施工部位 

根工程工程特点进度计划工程施工期间遇三冬期三雨

期三夏期期施工项目： 

●季节性施工部位注意事项 

雨期：结构施工注意避混凝土浇筑 

夏期：注意混凝土保养 

冬期：屋面室外装修机电线安装 

● 施工部位 

2010 年冬期：室体施工 

20112012 年夏期雨期：体施工 

2012 年冬期：室机电线安装室部分粗装修 

2013 年春期：工程竣工验收 

122冬期施工措施： 

●冬期施工前认真组织关员分析冬施生产计划根冬施项目编制冬期施

工措施需材料设备冬施前准备 

●应做施工员冬施培训工作组织相关员进行次全面检查施工现

场冬准备工作包括时设施机械设备保温等项工作 

●型机械做冬期施工需油料储备工程机械润滑油更换补充

检修保养工作便冬施期间运转正常 

●冬施中加强天气预报工作防止寒流突然袭击合理安排日工作

时加强防寒保温防火防煤气中毒等项工作 
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季节性施工器材 

123雨期施工措施 

●雨期施工前认真组织关员分析雨期施工生产计划根雨期施项目编制

雨期施工措施需材料雨期施工前准备 

●成立防汛领导组制定防汛计划紧急预防措施应包括现场周边居

民区 

●夜间设专职值班员保证昼夜值班做值班记录时设置天

气预报员负责收听发布天气情况 

●组织相关员进行次全面检查施工现场准备工作包括时设施电

机械设备防雨防护等项工作检查施工现场生产生活基排水设施疏通

种排水渠道清理雨水排水口保证雨天排水通畅 

●雨期前作高耸塔吊高脚手架防雷装置质量检察部门避雷

装置作次全面检查确保防雷安全 

●混凝土施工 

1）混凝土施工应量避免雨天进行雨暴雨天浇筑混凝土新浇

混凝土应覆盖防雨水刷防水混凝土严禁雨天施工 

2）雨期施工浇筑板墙混凝土时根实际情况调整坍落度 

3）浇筑板墙柱混凝土时适减坍落度梁板时浇筑时应次梁

方浇筑时遇雨停止施工施工缝留次梁板保证梁

序 号 名 称 规 格 单 位 数 量 

1 水泵 扬程 20m 台 12 

2 胶  m 400 

3 塑料布  m 2 6000 

4 手推车  辆 15 

5 铁锹   50 

6 铁皮瓦 750³ 1800(mm) 张 50 

7 编织袋   2000 

8 雨衣  套 200 

9 雨鞋  双 200 

10 手电筒 4 节电池头  30 
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整体性 

●钢筋工程 

1）现场钢筋堆放应垫高防钢筋泡水锈蚀条件应钢筋堆放钢筋

骨架 

2）雨钢筋视情况进行锈处理锈蚀严重钢筋结构 

3）雨天避免钢筋焊接施工免影响施工质量 

●模板工程 

1）雨天木模板拆应放免变形木模板拆时清理刷

脱模剂雨应重新刷遍 

2）模板拼装快浇筑混凝土防止模板遇雨变形模板拼装时

浇筑混凝土雨水淋浇筑混凝土前应重新检查加固模板支撑 

3）块模板落时面应坚实支撑牢固 

●脚手架工程 

1）雨期前脚手架进行全面检查脚手架立杆底座必须牢固加扫

杆外脚手架墙体拉接牢固 

2）外架基础应时观察陷变形应立处理 

●机电安装 

1）设备预留孔洞做防雨措施施工现场部分设备已安装完毕采

取措施防止设备受潮水浸泡 

2）现场中外露道设备应塑料布防雨材料盖 

3）直埋电缆敷设完应立铺沙盖砖回填夯实防止雨时雨水流

入沟槽 

4）室外电缆中间头终端头制作应选择晴朗风天气油浸纸绝缘电缆制

作前须摇测电缆绝缘校验潮气发现电缆潮气浸入时应逐段切直没

潮气止 

5）敷设潮湿场电线路口子连接处应作密封处理 
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第十三章工程质量保证体系措施 

131质量方针 

公司质量方针：质量优先关注细节精益求精次位 

132质量目标 

该工程项目质量目标：质量等级合格实施精品工程

争创省市优质工程等殊荣  

133质量保证体系 

根质量保证体系建立岗位责制质量监督制度企业项目理模

式 GBT19001ISO 9001 模式标准建立效质量保证体系制定项目质量

计划合制约强化质量程程序理控制 

质量组织保证体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134部质量控制 

●建立完善项目理部质量责制 

●制定切实行项理制度 

●严格质量程序化理 

公司质量保证部 

执行理 

国际质量标准 ISO9001 

现场理 现场总工程师 

质量总监 

责工程师 

合约理 技术理 

质量理 施工理 

施工队伍 公司部专业分公司 
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●强化质量程控制 

●实施程中严格实行施工样板制三检制实行三级检查制度 

●加强原材料进场检验试验质量控制加强施工程质量检查试验

质量控制加强施工工艺理 

135外部质量控制 

工程实行监理制监理公司施工实行全程全方位监理监理工程师

作业代理项目严格报审制度执行关程序规定接受监理公

司指导监督 

136组织保证措施 

根组织保证体系图建立岗位责制质量监督制度明确分工职责落实

施工质量控制责岗位行职 

137采购物资质量保证 

项目理部物资部负责物资统采购供应理根ISO9001质量标准

公司物资采购手册需采购分供方供应物资进行严格质量检验

控制 

138试验理措施 

试验工作分原材料试验施工试验两部分必须遵循原： 

●原材料试验：贯彻原材料先试验原规范规定进场必须复试

材料复试合格方 

●做钢筋水泥砂石防水材料等原材料试验 

●施工试验：施工试验需贯彻道工序必须试验项目试验合格进

入道工序做混凝土钢筋砌筑砂浆回填土试验 

●试验工作设专负责 

139技术保证措施 

公司选实力雄厚装备精良专总公司作项目理支撑保障工

程项目实现质量目标提供专业化技术手段 

1310济保证措施 

保证资金正常运作确保施工质量安全施工资源正常供应时更进
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步搞工程质量引进竞争机制建立奖罚制度样板制度施工质量优秀

班组理员予定济奖励激励工作中始终质量放首位

接励扎扎实实工程质量干施工质量低劣班组理

员予济惩罚严重予名 

1311合保证措施 

全面覆行工程承包合加合执行力度时监督配属队伍专业公司

施工质量严格控制施工质量热情接受建设监理 

1312 施工质量保证体系 

13121施工质量理体系 

施工质量理体系整施工质量加控制关键工程质量优劣

项目班子质量理力直接评价样质量理体系设置科学性质

量理工作开展起决定性作 

131211施工质量理组织 

施工质量理组织确保工程质量保证设置合理完善否直接

关系整质量保证体系否利运转操作工程中拟采组织

机构全面进行质量理控制 

131212质量理职责 

施工质量理组织体系中重质量理职责职责明确责位

便理 

1．项目理质量职责 

项目理作项目高领导者应整工程质量全面负责保证质

量提衡进度计划济效益等项指标完成督促项目理员

树立质量第观念确保质量保证计划实施落实 

2．项目技术总工质量职责 

总工程师作项目质量控制理执行者应整工程质量工质量保

证体系框架图作全面理质保计划编制质保体系设置运转等均总

工程师负责时作总工程师应组织编写种方案作业指导书施工组织设

计进行交底审核分项工程施工方案等持质量分析会组织质量检查质
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量评定监督施工理员质量职责落实总工程师项目质保理 

3．项目副理（生产理）质量职责 

项目副理（生产理）作负责生产项目领导应抓工程质量作

首务布置施工务时充分考虑施工难度施工质量带影响检查

正常生产工作时严格方案作业指导书等进行操作检查规范标准组织

检互检交接检部验收 

4．质检员质量职责 

质检员作项目工程质量进行全面检查员具备相施工验

吃苦耐劳精神质量检查程中相预见性提供准确齐备检查数

出现质量隐患时发出整改通知单监督整改达相应质量求

已成型质量问题独立处理力 

5．施工工长质量职责 

施工工长作施工现场直接指挥者首先身应树立质量第观念

施工程中时作业班组进行质量检查时指出作业班组规范操作质量

达求施工容督促整改施工工长分项施工方案作业指导书

编制者应做技术交底工作 

131213 施工质量理体系 

施工质量理体系设置运转均围绕质量理职责质量控制进行

职责明确控制严格前提质量理体系落实处 

工程理程中两方面进行严格控制 

13122工程质量控制体系 

质量保证体系运科学理模式质量中心制定保证质量达

求循环系统质量保证体系设置施工程中法关键运转

正常正常运转质保体系真正达控制质量目质量保证体系

正常运作必须质量控制体系予实现 

131221 施工质量控制体系设置 

施工质量控制体系科学程序运转运转基方式PDCA 循环理

活动通计划实施检查处理四阶段营生产程质量机
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联系起形成高效体系保证施工质量达工程质量保证 

首先质量目标编制相应分项工程质量目标计划分目标计

划应项目参理全体员均熟悉解做心中数 

次目标计划制定施工现场理员应编制相应工作标准予施工

班组实施实施程中进行方式方法调整工作标准完善 

次实施程中施工工长质检员均加强检查检查中

发现问题时解决质量问题解决施工中时问题进行

汇总形成书面材料保证次施工时出现类似问题 

实施完成成型建筑产品分部工程分次成型产品进行全面检

查发现问题追查原产生原进行处理方式料方

法工艺作业条件等方面进行讨产生改进意见根改进意见

施工工序进入次循环 

131222 施工质量控制体系运转保证 

1．项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转正常支持关员

开展围绕质保体系项活动 

2．配备强力质量检查理员作质保体系中中坚力量 

3．提供必资金添置必设备确保体系运转物质基础 

4．制定强力措施制度保证质保体系运转 

5．周召开次质量分析会质保体系运转程中发现问题进行处理

解决 

6．开展全面质量理活动工程施工质量达新高度 

131223 施工质量控制体系落实 

施工质量控制体系围绕机料环法五素进行

环节出差错势必施工质量达相应求质量保证计划中

施工程中五素质量保证措施必须予明确落实 

1．素 

施工中素关键理层作业层素质责心等坏

直接影响工程施工质量素质量保证措施员

培训员理员评定保证员素质 
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进场前施工理员施工作业员进行种必培训关键

岗位必须持效岗证书岗理层积极推广计算机广泛应加

强现代信息化推广作业层重岗位必须进行培训达更高

求 

施工中加强员理工作加强员评定工作员理

评定工作应项目全体理层作业层实施层层理层层评定方式进

行进行两项工作目进驻现场员时候均保持佳状

态确保工程利完成 

2． 机素 

进入现代施工理机械化程度提高工程更快更完成创造利

条件机械施工质量影响越越必须确保机械处良状态施

工机械进场前必须进场机械进行次全面保养施工机械投入前已

达良状态施工中施工机械处良状态必须进行良养

护检修施工程中应制定机械维护计划保证施工程中施工机

械施工阶段均处良状态 

3．料素 

材料组成工程基单位保证质量基单位材料采

优劣直接影响工程外观质量料素基素

确保料质量必须施工材周转材进行综合落实 

4．环法素 

环指施工工序流程法指施工方法工程施工建设

中必须利合理施工流程先进施工方法更更快完成工程

建设务施工组织设计中前面已施工流程施工方法作介绍具

先进性科学性合理性施工程中否施工组织设计中关容进行

全面落实确保工程施工质量关键建立良实施体系监督体系

定设想完成工程施工务 

施工质量控制措施施工质量控制体系具体落实施工阶段

施工中控制素进行质量控制达施工质量目标求 
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1313 施工阶段性质量控制措施施工素质量控制措施 

13131施工阶段性质量控制措施 

施工阶段性质量控制措施分三阶段通三阶段工程

分部分项工程施工进行效阶段性质量控制 

131311 事前控制阶段 

事前控制正式施工活动开始前进行质量控制事前控制先导 

事前控制 建立完善质量保证体系质量理体系编制质量保证计

划制定现场种理制度完善计量质量检测技术手段工程项目施工

需原材料半成品构配件进行质量检查控制编制相应检验计划 

进行设计交底图纸会审等工作根工程特点确定施工流程工艺方

法工程采新技术新结构新工艺新材料均审核技术审定书

运范围检查现场测量标桩建筑物定位线高程水准点等 

131312 事中控制阶段 

事中控制指施工程中进行质量控制关键： 

完善工序质量控制影响工序质量素纳入理范围时检查审核

质量统计分析资料质量控制图表抓住影响质量关键问题进行处理解决严

格工序间交接检查作项隐蔽验收工作加强交接检制度落实达质

量求前道工序决交道工序施工直质量符合求止 

完成分部分项工程相应质量评定标准办法进行检查验收 

审核设计变更图纸修改 

时施工中出现特殊情况隐蔽工程未验收擅封闭掩盖

合格证工程材料擅变更换工程材料等应达停工令求整改 

131313 事控制阶段 

事控制指施工产品进行质量控制弥补规定质量评定标准

办法完成单位工程单项工程进行检查验收 

整理技术资料编目建档 

保修阶段工程进行维修 

13132施工素质量控制措施 

131321 施工计划质量控制 
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编制施工总进度计划阶段性进度计划月施工进度计划等控制计划时应

充分考虑财物务量衡合理安排施工工序施工计划合理配备

施工段操作员合理调拨原材料周转材料施工机械合理安排工序

轮流作息时间确保工程安全质量前提充分发挥观动性

工期抓 

施工中应工程质量工程高宗旨果工期质量两者发生矛盾

应质量放首位工期必须服质量没质量保证没工期保证 

时必须项目理部树立起安全质量放首位概念工期紧迫

求项目部全体理员施工前做充分准备工作熟悉施工工艺

解施工流程编制科学简便济作业指导书保证安全质量前提

编制周月直整总进度计划节点施工计划确保保质保

量完成 

131322 施工技术质量控制措施 

施工技术先进性科学性合理性决定施工质量优劣发放图纸

业技术员会施工工长先图纸进行深化熟悉解提出施工图纸中问题

难点错误图纸会审设计交底时予解决时根设计图纸求

施工程中质量难控制采取相应技术措施新施工工艺达

保证质量目容组织关员进行深入研究编制相应作业指导书

技术类问题进行质量保证实施程中予改进 

施工工长熟悉图纸施工方案作业指导书前提合理安排施工工序

劳动力操作员作相应技术交底工作落实质量保证计划质量目标计

划特施工难点特殊点更应落实班组应

解次交底施工流程施工进度图纸求质量控制标准便操作员心里

数保证操作中求施工杜绝质量问题出现 

第级项目总工程师根审批施工组织设计施工方案作业指导

书工程施工流程进度安排质量求施工工艺等项目全体施

工理员特施工工长质检员进行交底第二级施工工长班组进行

分项专业工种技术交底 

工程中技术保证进行重点控制： 
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1．施工前种翻样图翻样单 

2．原材料材质证明合格证复试报告 

3．种试验分析报告 

4．基准线控制轴线高程标高控制 

5．沉降观测 

6．混凝土砂浆配合试配强度报告 

7．浅基础施工 

131323 施工操作中质量控制措施 

施工操作员工程质量直接责者施工操作员身素质

理均严格求操作员加强质量意识时加强理确

保操作程中质量求 

首先进入项目施工员均求达定技术等级具相应

操作技特殊工种必须持证岗进场劳动力进行考核时施

工中进行考察合格施工员坚决退场保证操作者身具合格技术

素质 

次加强施工员质量意识教育提高质量意识觉操

作规程进行操作质量控制加强觉性 

次施工理员特工长质检员应时操作员施工

容程进行检查现场解决施工难点进行质量标准测试时指出

达质量求标准部位求操作者整改 

施工中工序坚持检互检专业检制度整施工程中

做工前交底程检查工验收条龙操作理方式确保工

程质量 

131324 施工材料质量控制措施 

施工材料质量尤结构施工材料质量会直接影响整工程

结构安全种材料进场时定求供应商货提供产品合格证质保书

必提供进浙许证必须提供进浙许证时钢材水泥等时做复试

分析报告复试报告分析报告等全部合格方允许施工 

保证材料质量求材料理部门严格关文件规定相关质量体系文
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件进行操作理采购原材料构（配）件半成品等均建立完善验

收送检制度杜绝合格材料进入现场更允许合格材料施工 

材料供应程中必须做四验三关验规格验

品种验数量验质量材料验收员关技术质量试验员关操作

员关保证工程种材料均合格优质材料 

131325 施工中计量理保证措施 

计量工作整质量控制中重环节计量工作中应加强种计

量设备检测工作市指定权威计量工具检测机构（业监理意）

公司计量理文件进行周检理时求操作程序绘制相应计量

网络图整计量工作符合国家计量规定求整计量工作完全受控

确保工程施工质量 

施工阶段质量理容调整质量信息施工现场质量信息反馈

通质量检查检测实现面现场质量检查容现场质量检查方

法检测机构组成试验理检测试验设备配置等方面加说明 

1314现场质量检查容 

13141开工前检查 

开工前检查检查开工前项准备工作完成情况否具备开工条件否

保证工程连续施工利完成 

13142工序施工程中监督检查 

工序施工程中质检员应施工操作员材料施工机械机具

施工方法施工工艺施工环境等素进行踪监督检查检查述素否处

良受控状态否保证质量求发现问题应时采取措施加纠正

质量问题常常施工操作符合规程引起种质量问题时表面

影响具潜危害必须加强施工操作质量巡视检查 

13143工序交接检查 

工序交接检查指前道工序完工检查合格进行道工序作

业质检员道工序作业完成施工班组进行质量检互检合格基

础进行工序质量交接检查 
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13144隐蔽工程封闭掩盖前检查 

隐蔽工程施工完成应首先进行检检合格封闭掩盖前通知

业监理工程师进行检查验收未监理工程师检查验收行封闭掩盖 

13145工程施工预验 

施工预验施工未进行前邀请业监理工程师进行预先检查防出

现差错确保工程质量需进行施工预验项目： 

1．建筑物位置检查标准轴线桩边坡桩水准点 

2．基础开挖检查轴线标高尺寸坡度等 

3．混凝土工程检查模板尺寸标高支撑预埋件钢筋型号规格数量

锚固长度保护层混凝土配合外加剂等 

4．砌体工程检查墙身轴线楼层标高预留孔洞位置尺寸砂浆配等 

5．钢结构制作焊接安装 

6．室屋面防水 

通预验合格应监理员予书面确认未预验预验合格时

进行道工序施工 

13146停工复工前检查 

工程项目某种原停工复工前应施工方业监理员检查

认复工令方复工 

13147成品保护质量检查 

成品保护检查指施工程中某分项工程已完工分项工程尚

施工分项工程部分已完成部分尚继续施工保护已完工成

品免受损坏质检员应成品保护质量常进行巡视检查已完成成

品采取妥善措施加保护免受损伤污染影响工程整体质量根

产品特点成品保护分采防护包裹覆盖封闭等方法 

1．防护保护成品采取相应防护措施例保护墙面洁净

脚手架安全网横杆进料口四周墙面提前钉塑料布贴纸

保护楼梯踏步磕损加护棱角铁等 

2．包裹保护成品包裹起防受损伤污染例铝合金门
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窗应塑料布包扎塑料布粘贴处开胶应时补贴等 

3．覆盖保护成品表面覆盖方法加保护防堵塞损伤例

漏落水口排水安装施工完成加覆盖防落入异物堵塞

水泥面应干锯末覆盖花岗岩面应苫布棉毡覆盖防污染损伤 

4．封闭保护成品局部封闭方法加保护例楼梯面层完工

应楼梯口暂时封闭室墙面楼面等装修工程完工应房门锁闭屋面

防水完工应封闭屋面楼梯门出入口防意进入受损伤 

13148分项工程分部工程完工检查验收 

分项分部工程完成检合格基础邀请业监理员进行检查

认签署中间验收证书 

13149质量踪检查 

施工程中质检员施工现场进行巡视旁站监督根技术标准规程

工程质量进行监督检查影响工程质量施工活动应时加劝阻制

止纠正劝阻效发出返工整改通知 

131410现场质量检查方法 

质检员进行现场质量检验方法通常分视觉检查量测检查试验检

查三类 

1314101 视觉检查 

视觉触觉听觉检查判断施工质量包括观察目测

检查手摸检查耳听检查根检查象通常述检查方法具体化

摸敲等四种方法 

1．：根质量标准求观察目测方法进行外观检查 

例工施工操作否正常基面清理否符合求墙面否洁净

模板安装稳定性刚度强度否符合求混凝土浇筑表面整情况等均

采方法进行检查 

2．摸：手触摸通手感觉检查鉴定否符合质量求 

例油漆光滑度浆活否牢固掉粉面否起砂等均通手摸方

法加检查鉴 
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3．敲：工具进行敲击通音感进行检查鉴例面工程中

混凝土空心砌块铺砌装饰工程中墙面瓷混凝土空心砌块花岗岩贴面等

均采敲方法进行检查通敲击发出声音虚实确定空鼓

通声音清脆沉闷判断属面层空鼓底层空鼓 

4．：通灯光射反光镜反射方法检查难清光线较暗

部位例检查孔洞情况阴暗部位情况均采方法 

1314102 量测检查 

通测量仪器量测工具计量仪表进行检查根实际测量结果标准

规范规定质量求相判断否符合质量标准求根检查手段

量测检查纳吊量套四种方法 

1．：直尺塞尺检查墙面面屋面整度 

2．吊：手托线板线锤吊线检查垂直度 

3．量：测量仪器测量工具计量仪表等检查断面尺寸标高轴线

温度等 

4．套：方尺套方辅塞尺检查例检查花岗岩板方正阴阳角

方正踢脚线垂直度等 

1314103 试验检查 

通现场取样制作试件专门试验室进行试验直接通现场试验

取数然分析判断质量否符合求试验检查分： 

1．理化试验理化试验通常包括物理性质试验化学成份试验力学性试验

三种 

物理性质试验测定密度重含水量安定性抗渗性抗冻性耐磨性

等 

化学成份试验钢筋中含硫量含磷量混凝土骨料中活性氧化硅含量

水泥中碱含量水中pH 值氯化物含量硫酸盐含量等测定 

力学性试验抗压强度抗拉强度抗弯强度抗折强度承载力硬度等

测定 

2．损检测利专门仪器仪表探测结构物材料设备部组织结构

损伤情况回弹仪检测混凝土表面强度超声波检测钢结构焊缝质量等 
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131411检测机构组成 

检测机构质量监督体系重组成部分建立健全工程质量检测机构

做工程质量检测工作组织保证根建设部建筑工程质量检测工作规定

建设工程质量检测机构建设工程建筑构件建筑材料制品进行检测法定

检测单位企业部试验室作企业部质量保证机构承担企业承建工程

质量检测务根工程特点单位拟成立现场试验室现场进行常

规试验现场试验室进行试验须见证取样试验送指定外单位检测

试验员负责原材料分项工序工程试验工作配合监理质量监督部门

工程进行试验抽查工作收集整理施工程中项质量关质量报告实验

数负责见证取样送外检测联系取样送试工作 

131412试验理检测试验设备配置 

1314121 试验准备检测试验设备配置 

现场设试验室设置标准养护室操作间配备1 台300KN 万试验机1 台

2000KN 压力试验机混凝土振动台回弹仪架盘天干湿温度计混凝土试

模砂浆试模环刀空调加热器混凝土坍落度桶等试验设备工具 

试验员必须持试验资格岗证岗辅助试验员进行试验工作必须具

备相关试验知识接受项目理部试验员进行试验知识培训 

做试验水电引入分支 

1314122 理方法 

试验员负责施工试验进场原材料复试关见证取样送检制度

规定范围项目试验取样制样必须监理公司见证相关员参

加试验员必须执行项目施工负责关规定监理单位制定见证

取样送检计划负责现行规范业监理求进行施工试验进

场原材料复试时见证试验报告报专业施工负责时试验结果通

知项目理部质量监理单位项目工程部式二份原件整理

档 

1314123 试验检测工作容 

工程试验容： 

1) 混凝土试样制取成型养护送检 
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2) 建筑砂浆试样制取成型养护送检 

3) 土壤击实试验取样送检 

4) 回填土干密度取样试验 

5) 钢筋焊件取样送检 

6) 钢筋钢材原材料进场复试取样送检 

7) 水泥原材料进场复试取样送检 

8) 砂石原材料进场复试取样送检 

9) 砌体材料进场复试取样送检 

10) 防水材料进场复试取样送检 

11) 混凝土外加剂取样送检 

12) 混凝土坍落度测试 

13) 钢结构损检测 

14) 铝合金门窗型材取样送检 

1314124 试验记录 

1) 养护室温度湿度记录 

2) 混凝土试块制作记录 

3) 砂浆试块制作记录 

4) 回填土干密度试验记录 

5) 钢筋焊件取样记录 

6) 钢筋钢材原材料取样记录 

7) 水泥试验取样记录 

8) 砂石试验取样记录 

9) 砌体试验取样记录 

10) 防水材料试验取样记录 

11) 测试混凝土坍落度记录 

12) 混凝土外加剂取样记录 

13) 铝合金门窗型材取样记录 

1314125 试验理 

混凝土工程 
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1．混凝土坍落度 

混凝土出罐试验员进行混凝土坍落度测试实测混凝土坍落度

求坍落度间允许偏差应符合表求： 

求坍落度（mm） 允许偏差（mm） 

＜50 ±10 

50～90 ±20 

＞90 ±30 

混凝土浇筑程中试验员工作台班时间测定混凝土坍落度少

两次 

2．混凝土取样试块制作养护 

①试块留置求 

混凝土试件混凝土浇筑点机抽取100 盘（盘1m3）超100 m3 

配合混凝土取样少1 次工作班拌制配合混凝土足

100 盘时取样少1 次现浇混凝土结构试件留置尚应符合列规定：

现浇楼层配合混凝土取样少1 次单位工程验收项

目中配合混凝土取样少1次 

次取样少留置组标准试件条件养护试件留置组数根结构构件

拆模吊装施工期间时负荷梁负荷时混凝土强度实际需确定 

防水混凝土连续浇筑量500 m3 时留置两组抗渗试块增加250～500 

m3 增留2 组组标准情况养护组现场相情况养护试块养护

期少28d原材料配合施工方法变化时现场应行留置

试块 

②试块制作养护 

标准试件养护环境：温度20±3℃相湿度90养护28d龄期时

标准试验方法测混凝土立方体（边长150mm）抗压强度作评定结构构件

混凝土强度 

次取样少留置组标准试件条件养护试件留置组数根混凝土结构

工程施工质量验收规范（GB502042002）市具体求1：1 留置 

试块成型已准备塑料薄膜覆盖保温时登记混凝土施工试块
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制作记录第二天取样序试块编号拆模进行养护龄期时送检 

二建筑砂浆 

1．试块取样原 

楼层250m3 砌体中种强度等级砂浆台搅拌机少检查1 次

次少制作1 组试块（组6 块）基础砌体1 楼层计砂浆强度等级

配合变更时应制作试块 

2．试块取样方法 

砂浆点砂槽砂浆运送车搅拌机出料口少3 部位集

取取试样数量应试验料1～2 倍 

现场取试样试验前应工翻拌保证质量均匀 

3．砂浆养护 

标准方法制作边长707mm 立方体试件条件养护：1）水泥混

合砂浆温度20±3℃相湿度60～802）水泥砂浆温度20±3℃相湿

度90养护28d 龄期时试压作评定砂浆强度 

试块成型时登记砂浆试块成型记录第二天取样序试件编号

拆模养护28d龄期送检 

三钢筋工程 

包括钢筋原材复试钢筋加工程中接头焊接（闪光焊）试验钢筋

现场施工时接头焊接（电渣压力焊）试验 

1．钢筋原材复试 

热轧钢筋60t 批做拉伸冷弯（屈服点强度极限强度伸长率）试验

钢筋材质中钢号炉号钢筋混合批果含碳量差超02含锰

量差超015时必须炉号钢号分做复试 

钢筋正式连接前必须作现场条件连接性试验（批规格

等级接头型式钢筋作次班前连接试验）合格方进行正式连接（焊接

套筒连接） 

2．钢筋连接试验 

①滚压螺纹钢筋连接 

施工条件采批材料等级型式规格接头500
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批足500 作批工程结构中机截取3 接头试件做抗拉强度试验

接头等级进行评定试件强度符合求应双倍取样进行复试现

场检验连续10 验收批抽样试件抗拉强度试验次合批 

②闪光焊 

机械性试验包括拉伸试验弯曲试验批成品中切取6 试件3进行

拉伸试验3 进行弯曲试验 

班焊工焊接参数完成300 类型接头作批

周连续焊接时累计计算周累计足300 接头时批计算 

③电渣压力焊 

强度检验时批成品中切取3 试件进行拉伸试验现浇混凝土框架结

构中楼层中300 类型（钢筋级钢筋直径）接头作批

足300 时作批 

四回填土工程 

土方正式回填前选定业监理批准土源取15～20kg 土样送指定试

验室进行标准击实试验确定土样干密度佳含水率作控制回填

质量指标 

回填土施工程中现场试验员负责回填土干密度试验取样送检时填

写试验记录试验结果出立口头书面形式通知现场相关员试验

合格土层方允许继续回填试验合格土层必须重新压实次试

验直合格 

五防水工程 

防水材料前必须抽样复验 

1314126 见证试验 

见证取样送检制度必须业监理员见证施工单位现场

试验员现场取样送试验室进行试验 

必须做见证试验项目： 

1．承重结构混凝土试块 

2．承重墙体砌筑砂浆试块 

3．结构工程中受力钢筋钢材 

  施工组织设计 

————————工程 
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4．屋面厕浴间防水材料 

5．承重墙砌块 

6．拌制混凝土砌筑砂浆水泥 

7．承重结构混凝土中掺加剂 

8．国家规定必须实行见证取样送检试块试件材料 

单位工程见证取样送检次数少试验总次数30试验总次数10 

次少2 次 

见证员应统培训考试合格取见证员岗位资格证书方

岗职 

工程施工程中项目理部力推行开展全面质量理活动

实行全程全员全方位三全理基手段开展群众性质量理

QC 组活动 

项目施工五素机料环法素重

进入施工现场员均树立起质量第观念加强质量意识质量教育

提高施工理员施工操作员质量觉悟觉抓质量作身

重务工程质量搞 

全面质量理容围绕质量计划质量保证体系质量理体系

开展根容做工程项质量工作 

全面质量理目标严格国家验收标准开展活动开展QC组活动

促进全面质量理目标达 

建立理员操作员组成QC组开展质量活动提高专项分

部工程质量工程拟建立3QC组 

1．混凝土质量QC组 

成立QC组促工程质量起关键作体结构工程中混凝土

项质量指标达相应求QC组钢筋模板混凝土均密切联

系整工程质量提高起促进作 

2．施工进度计划理QC组 

解决施工进度计划施工程中落实保证质量安全文明施工

前提时完成周计划月计划分阶段计划直总施工进度计划兑现工期

  施工组织设计 

————————工程 
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方面业承诺 

3．屋面室防水工程质量理QC组 

成立QC组保证屋面室防水工程构造层次均应达相

应质量求QC组防水材料相关工序密切联系整防水工程

质量起保证作 

第十四章确保安全生产预防 

141理目标 

●施工中始终贯彻安全第预防安全生产工作方针认真执

行国务院建设部市关建筑施工企业安全生产理项规定安全生产工

作纳入施工组织设计施工理计划安全生产工作生产务紧密结合保证

施工员生产程中安全健康严防类事发生安全促生产 

●强化安全生产理通组织落实责定期检查认真整改 杜绝

死亡事确保重工伤事严格控制轻伤频率15‟ 

142组织体系 

成立项目理部安全生产负责首施工单位安全生产负责参加

安全生产理委员会组织领导施工现场安全生产理工作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司安监总部 执行理 

现场理 

安全总负责 

区域责工程师 

专业监理工程师 

配属队伍 专业分公司 

项目总工程师 

  施工组织设计 
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143安全理制度 

●严格执行施工现场安全生产理技术方案措施 

●建立执行安全生产技术交底制度 

●建立执行班前安全生产讲话制度 

●建立执行安全生产检查制度 

●建立机械设备电设施类脚手架工程设置完成验收制度 

144安全防护理 

●钢脚手架杆件连接必须合格玛钢扣件铅丝材料

绑扎 

●脚手架操作面必须满铺脚手板离墙面20厘米空隙探

头板飞跳板施工层脚手板步架处兜设水安全网操作面外侧应设两道护

身栏杆道挡脚板设道护身栏杆立挂安全网口封严防护高度应12

米 

●结构15米³ 15米孔洞应预埋通长钢筋网加固定盖板15米

³ 15米孔洞四周必须设两道护身栏杆中间支挂水安全网 

●建筑物楼层边四周围护结构时必须设两道防护栏杆道防护栏

杆立挂安全网封闭 

●通强化塔机作业指挥理协调工程群体塔机施工中保证

安全合理提高效率发挥效满足生产进度求 

145安全电 

1451安全电技术措施 

保证正确接接零必须设计求设置接接零杜绝疏漏

接接零处必须保证电气连接保护线PE必须采绿黄双色线严

格相线工作零线相区杜绝混 

●电气设备设置安装维修必须符合JGJ4688：施工现场时电安全

技术规范求 

●电气设备操作维修员必须符合JGJ4688施工现场时电安全技术

  施工组织设计 

————————工程 
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规范求 

1452安全电组织措施 

●建立时电施工组织设计安全电技术措施编制审批制度建立相

应技术档案 

●建立技术交底制度 

●建立安全检测制度 

●建立电气维修制度加强日常定期维修工作时发现消隐患建立

维修工作记录记载维修时间点设备容技术措施处理结果维修

员验收员等 

●建立安全检查制度 

●建立安全电责制度 

●建立安全教育培训制度 

1453电气防火技术措施 

●合理配置整定更换种保护电器电路设备载短路障进行

保护 

●电气装置线路周围堆放易燃易爆物强腐蚀介质火源 

●电气装置相集中场变电配电室等配置绝缘灭火器材禁止

烟火 

●加强电气设备相间相—间绝缘防止闪烁  

●合理配置防雷装置 

1454电气防火组织措施 

●建立易燃易爆物强腐蚀介质理制度 

●建立电气防火责制加强重点场烟火制设置禁止烟火标志 

●建立电气防火教育制度常进行电气防火知识教育宣传提高类电

员电气防火觉性 

●建立电气防火检查制度发现问题时处理 

●强化电气防火领导体制建立电气防火队伍 

  施工组织设计 

————————工程 
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1455时电系统理维护 

●坚持电气专业员持证岗非电气专业员准进行电气部件更换

维修 

●施工现场配电设施坚持月检查季度复查次 

●应保持配电线路配电箱开关箱电缆导线绝缘良破损

硬伤带电体裸露电线受挤压腐蚀漏电等隐患防突然出事 

●工配电箱标明箱名称控制线路称谓编号途等 

●配电箱做六现场施工停止作业时时应动力

开关箱断电锁 

●检查操作员必需规定穿戴绝缘鞋绝缘手套必需电工专绝

缘工具 

●时应常查配电箱进出线没承受外力没水泥砂浆浸污

金属锐器划破绝缘配电箱电器螺丝没松动动力设备没缺相运行

声音等 

146现场消防 

1461消火栓道设置 

●根施工现场情况基坑四周设置4消火栓环行水水采水

铸铁基坑四周设置定数量灭火器 

●施工现场进水直径100毫米栓消火栓处昼夜设明显标志配备足够

水龙带周围3米存放物品 

1462现场消防规章制度 

●严格遵守关消防安全方面法令法规配备专职消防保卫员制定

关消防保卫理制度完善消防设施消事隐患 

●现场设消防道消防栓楼层设消防栓灭火器专负责

定期检查保证时做明显标识 

●建立种安全生产规章制度安全教育制度安全工作资料理制度安全

技术交底制度 

●设专职安全员负责全面安全生产监督检查知道工作坚持安全生产谁

  施工组织设计 

————————工程 
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谁负责原贯彻落实项安全生产制度确保指标实现 

●现场明显防火宣传标志月职工进行次防火教育季度培训

次义务消防队定期组织防火防火工作检查建立防火工作档案 

●施工现场配备足够消防器材做布局合理常维护保养采取防

冻保温措施保证消防器材灵敏效 

●施工材料存放保应符合防火安全求库房应非燃材料支搭易

燃易爆物品应专库储存分类单独存放保持通风电符合防火规定准

工程库房调配油漆稀料 

●结构准作仓库准存放易燃燃材料施工需进入结构

燃材料根工程计划限量进入应采取防火措施 

●施工程中坚持防火安全交底制度特进行电气焊油漆粉刷

事防水等危险作业时具体防火求 

 

第十五章现场消防保卫防盗措施 

工程场面较时工程施工项目现场消防保卫措施必须

位应引起高度重视 

151消防组织机构 

施工现场设立防火领导组设名消防专员组长班组分设兼职消防

员组成消防分队负责现场生产生活区域消防理工作 

152生产生活区域消防措施 

1现场订立防火制度动明火审批表加强职工宣传教育邀

请辖区消防中队员现场进行针性消防知识讲解 

2现场灭火设施配备 

生产生活区均求配备 1211 灭火器总配电间配备铁揪砂箱施工区

域利原消防栓消防 

3生产区（作业区） 

31 动焊接气割等明火处须提前申请动明火报告审批方规定期限进

行作业 

  施工组织设计 

————————工程 
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32 时电作业专业电工操作非专业员意操作免引起

电气着火 

33 施工水消防水分设立消防水求接层 

34 仓库危险品应存放整干燥方做明显标识求设置齐

全灭火器 

35 作业现场原禁止吸烟设立吸烟区规定吸烟区吸烟 

36 易燃易爆毒物品设专库专非单位工程负责批准

执行造成果追究事刑事责 

37 天派专巡查作业层尤易燃材料物品堆放 

38 施工现场木料堆放处木工制作车间易燃易爆物品仓库现场木装修

油漆作业场焊割动火作业点均应划防火禁烟区禁烟区应设明显禁烟防火

安全警告标志牌配置合适灭火器施工现场木工制作间木装修部位应

天班前专负责整理扫刨花木屑碎木料准机具作业现场堆积 

39 专职安全员消防员应常巡回检查施工重点防火部位消防安全

时纠正阻止违章作业定期调换消防器材药剂消火险隐患确保工程安全       

310 木工车间材料仓库食堂办公室水泥仓库工具间等设二灭火机

月检查次药剂否受潮变质钢瓶气体压力半年检查次重量减少 110

应换药 

311 机修车间配电箱设二干粉灭火机月测重次重量减少

应换药 

312 乙炔瓶氧气瓶间存放距离少 2 米时两者距离少 5

米 

4生活区 

41 首先应重视食堂火理食堂煤气灶应严格求进行操作 

42 职工宿舍严禁热快电炉煤气瓶意私拉乱接电线遇

电障须专业电工处理 

43 加强生活区专项检查时巡查工作 

44 食堂锈钢餐具严禁堆放木柴煤碳易燃物煤气瓶集中堆放

食堂外 

  施工组织设计 
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153防盗措施 

1工门设门卫室配备 2 名值班员穿戴保安服装建立治安岗制

度实行昼夜 24 时巡逻值勤检查值班期间必须提高警惕忠职守擅

离岗位认真做交接班工作 

2工四周设时围墙 250 米高砖墙砌筑门精心制作 

3仓库物质材料出门律三联单严格执行收发手续规定手续者

拒绝放行 

    4施工员必须佩戴进入现场明显标志闲杂员律准进入施工现场

访员出示效证件登记方进入施工现场 

    5工员登记注册办理暂住证配合派出做治安保卫工作 

    6住宿员保物品贵重物品预防盗丢失严禁偷

盗工建筑材料财物发现责令清退情节严重者交司法部门处理 

154工员理项措施 

1进入施工现场班组施工员必须持身份证劳务证带片

工保卫部门进行登记办理暂住证岗证出入证 

2严格遵守工劳动纪律认真执行工劳动制度项规章制度 

3分包负责班组长系治安责必须认真学国家法律法规企业

规章制度常属班组员进行治安理教育 

4进入施工现场必须戴安全帽服项目部理员统指挥严格六

安全纪律十项安全措施安全生产文明施工认真执行安全操作规范严禁酒

岗施工中发生事项目部追究班组责 

5工严禁架聚众斗殴严禁偷盗工建筑材料情节严重送公安机关

法处理 

6工严禁赌博严禁男女混宿私留宿外员 

7住宿工班组员夜间必须暂住证出入证住宿证员值

班员予拒绝入听劝阻强行闯入者翻越围墙进入工者予处罚 

8住宿员觉爱护时设施物件觉维护公卫生便

宿舍床铺统整齐子日品工具叠护整齐面整洁杂物生

活垃圾宿舍员互相监督 

  施工组织设计 
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9间宿舍必须指定名宿长负责卫生扫分包班组长天亲检查卫生

保持清洁项目部指定专门员定期进行检查考核评分建立奖罚制度 

 

第十六章文明施工成品保护 

161理目标 

GBT24001(2004)  ISO14001(2004)环境理标准公司环保手

册建立环境理体系制定环境方针环境目标环境指标配备相应资源

遵守法规预防污染节减废实现施工环境谐达环境理标准

求确保施工环境影响限度达施工环境美化选择功型

环保型节型工程材料设备仅施工程中达环保求确保

工程成功完备绿色建筑 

认真贯彻执行建设部市关施工现场文明施工理项规定施工现场

成干净整洁安全合理文明工成市安全文明样板工 

鉴工程周边环境特殊性重点控制理现场布置建规划

现场文明施工气污染水污染噪音污染废弃物理资源合理

环保节型材料设备选等制定控制措施时考虑企业形象影响环

境影响范围影响程度发生频次社区关注程度法规符合性资源消耗

节约程度材料设备建筑物环保节效果等 

162组织保证 

●项目理部建立环境保护体系明确体系中岗位职责权限建立

保持套工作程序参体系工作员进行相应培训 

●工程处长ΧΧΧΧΧΧΧΧ施工现场必须严格公司环保手册现

场理规定进行理项目理部成立4左右场容清洁队天负责场外

清理保洁洒水降尘等工作 

163工作制度 

●周召开次施工现场文明施工环境保护工作例会总结前阶段

施工现场文明施工环境保护理情况布置阶段施工现场文明施工环境

保护理工作 

  施工组织设计 
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●建立执行施工现场环境保护理检查制度周组织次专业施工单

位文明施工环境保护理负责参加联合检查检查中发现问题开

出隐患问题通知单专业施工单位收隐患问题通知单应根具

体情况定时间定定措施予解决 司项目理部关部门应监督落实问

题解决情况 

164理措施 

1641场容布置 

●根施工现场情况工程需设置两门设围墙周围环境隔离 

●现围墙公司CI手册求进行统粉刷做牢固美观封闭完整

求 

●美化环境出入口围墙边进行绿化摆放盆花 

●门口明显处设置标牌标牌写明工程名称建筑面积建设单位

设计单位施工单位工负责开工日期竣工日期等容字迹书写规范

美观常保持整洁完 

●门口设二图五板（：施工现场面图施工现场卫生区域划分图施

工现场安全生产理制度板施工现场消防保卫理制度板施工现场现场理制

度板施工现场环境保护理制度板施工现场行政卫生理制度板） 

1642防止气污染 

●施工阶段定时道路进行淋水降尘控制粉尘污染 

●建筑结构施工垃圾清运采搭设封闭式时专垃圾道运输采容

器吊运袋装严禁意凌空抛撒施工垃圾应时清运适量洒水减少粉尘

空气污染 

●水泥易飞扬物细颗粒散体材料安排库存放严密遮盖运输

时防止遗洒飞扬卸运时采取码放措施减少污染 

●现场交通路面物料堆放场全部铺设混凝土硬化路面做黄土

露天 

●商品混凝土运输车加强防止遗撒理求运输车卸料溜槽处必

须装设防止遗撒活动挡板混凝土卸完必须清理干净方准离开现场 

  施工组织设计 
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●出场门处设置车辆清洗刷台车辆清洗苫盖出场严防车辆携

带泥沙出场造成道路污染 

●现场采暖烧水茶炉均采电器产品 

1643防止水污染 

●雨水网污水网分开严禁非雨水类水体排进市政雨水

网 

●罐车洗池罐车清洗废弃水初步沉淀排入市政污水线定期

池沉淀物清 

●现场交通道路材料堆放场统规划排水沟控制污水流设置沉淀池

污水沉淀排入市政污水线严防施工污水直接排入市政污水线流出施

工区域污染环境 

●加强现场存放油品化学品理存放油品化学品库房进行防渗

漏处理采取效措施储存中防止油料跑滴漏污染水体 

1644防止施工噪音污染 

●现场混凝土振捣采低噪音混凝土振捣棒振捣混凝土时振钢筋钢

模板做快插慢拔 

●特殊情况外天晚21时次日早8时严格控制强噪声作业混凝

土输送泵电锯等强噪音设备隔音棚遮挡实现降噪 

●模板脚手架支设拆搬运时必须轻轻放左右传递 

●电锯切割时应时锯片刷油锯片送速快 

●电锤开洞凿眼时应合格电锤时钻头注油水 

●加强环保意识宣传采力措施控制施工噪声严格理

限度减少噪音扰民 

●塔吊指挥进配套讲机降低起重工吹哨声带噪音污染 

●木工棚高噪音设备实行封闭式隔音处理 

●项目办公室负责扰民协调工作现场设置居民接室负责接解

决周边居民投述 

  施工组织设计 
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1645限制光污染措施 

探灯量选择满足明求刺眼新型灯具采取措施夜间

明射工区影响周围社区 

1646废弃物理 

●施工现场设立专门废弃物时贮存场废弃物应分类存放造

成二次污染废弃物必须单独贮存设置安全防范措施醒目标识 

●废弃物运输确保散撒混放送政府批准单位场进行处理

消纳 

●回收废弃物做回收利 

1647材料设备理 

●现场堆场进行统规划进场材料设备进行分类合理堆放储

存挂牌标明标示重设备材料利专门围栏库房储存设专理 

●施工程中严格材料理办法进行限额领料 

●废料旧料做日清理回收 

●计算机数库技术现场设备材料进行统编码理 

1648措施 

●易燃易爆油品化学品采购运输贮存发放废弃物

处理制定专项措施设置专理 

●施工机械进行全面检查维修保养保证设备始终处良状态避免

噪音泄漏废油废弃物造成污染杜绝重安全隐患存 

●生活垃圾施工垃圾分开时组织清运 

●施工作业员施工现场围墙外逗留休息员餐必须施工现

场围墙 

●水资源应合理利降水时抽出浅层水洗车辆降尘

洗面 

●项目理部配置粉尘噪声等测试器具场界噪声现场扬尘等进行监

测委托环保部门定期包括污水排放项环保指标进行测试项目理

部环保指标超标项目时采取效措施进行处理 
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165 成品保护理办法 

1651成品保护工作容 

●现场生产理机电安装理牵头组织成保护工作负全面责工

程理部机电理部理责工程师负责实施成品保护责划分落

实岗落实 

●制定成品保护重点容成品保护实施计划分阶段制定成品保护措施

方案实施细制定成品保护检查制度交叉施工理制度交接制度考核

制度奖罚责制度等 

●专业承包商领导负责身施工范围作业面成品保护 

1652成品保护责理措施 

●项目理部根施工组织设计设计图纸编制成品保护方案合协议

等形式明确分包成品交接保护责确定分包单位成品保护

责单位项目理部分包单位保护成品工作方面起协调监督作 

●现场材料保护责 

单位统供应材料半成品设备进场项目理部材料部门负责

保项目理部发送分包单位材料半成品设备分包单位负责保

 

●结构施工阶段成品保护责 

结构工程分包施工单位成品保护责水电配合施工等专业队伍

保护土建项目保护措施方作业水电等专业施工项目完成进行必成

品保护土建分包单位进行交接道工序道工序（指土建水电

分包单位间工序交接）办理交接手续交接工作分包间进行项目

理部起协调监督作项目理部责工程师交接情况记录施工日记中 

●项目理部入场分包单位进行定期成品保护意识教育工作 

1653钢筋成品保护 

●成品钢筋：须指定点堆放钢筋底部加垫木雨季时钢筋部须覆盖

防锈蚀 

●钢筋绑扎：墙筋绑扎时须设架子定位准确板筋绑扎完成量
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面乱踩（尤直径钢筋）防钢筋变形弯起筋负弯距钢筋绑扎完成

面意行走踩踏 

●预埋套线穿时应避开钢筋严禁意切割钢筋 

●钢筋连接：竖钢筋焊接接头夹具早拆卸焊接钢筋接头

利机械进行弯砸 

●保证浇筑楼板混凝土时柱墙插筋移位插筋部绑扎定位箍筋

部柱墙插筋箍筋板水筋绑扎牢固防止插筋移位插筋部套料

防浇筑混凝土时污染钢筋 

1654模板成品保护 

●进场模板时堆放时必须编织布时遮盖前必须双面刷

脱模剂 

●模板拆时严禁撬棍乱撬高处乱抛防口角损坏 

●梁板模支设完成面焊接割钢筋时模板必须垫铁板

防烧伤模板 

●墙模拆需割拉螺栓必须钢板垫模板表面 

●边角模板严禁整板模切割 

●井筒钢板严禁乱撬乱割 

●筒体模板量做部位层周转避免处重新增加拉杆 

●施工程中严禁利器重物乱撞模板防损坏变形 

1655混凝土成品保护 

●进入夏季施工气均气温高+50C应混凝土浇筑1～2时

塑料布进行覆盖时浇水养护保持混凝土具足够湿润状态直混凝土达

设计强度 

●已浇筑混凝土强度达12Nmm2始准行安装模板

支架 

●承重侧面模板应混凝土强度保证表面棱角拆模板受损

坏方拆 

●承重模板应混凝土达设计强度拆模 
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●已浇筑混凝土楼梯踏步踏步处模板拆 

●墙柱门框转角部分利层板进行围护 

 

第十七章降低成措施 

公司贯非常重视工程成造价控制次投标施工组织设计种

施工方案制定程中认真研究方案选充分考虑施工组织设计

方案技术行性济合理性追求技术济综合指标优化选择该工

程实施程中采取成造价降低措施： 

171缘优势 

●工程处西安市ΧΧΧΧΧΧΧΧ公司工程止处政府

关局街道办事处公安分局环卫队等建立良协作信关系样

工程施工提供良外部环境条件外部保证 

172钢筋工程 

●钢筋综合料：工程钢筋采优化配筋综合料方法进行理：

利计算机技术制作优化配筋单ⅡⅢ级钢筋进行焊加长33～36m

断料成型Ⅰ级钢筋进行冷拉处理伸长8左右起锈作节

约钢筋 

●新型钢筋采：结构楼板施工时建议采550级冷轧带肋钢筋焊接

成网柱墙梁应新三级钢降低钢筋量减少现场工操作量降低

工程造价 

173混凝土工程 

●混凝土节约水泥具体措施：采高效减水剂减少水泥量利

粉煤灰采掺法代水泥等配合专门配置设计监理公司认 

●混凝土楼面次抹面技术应：部分楼面结构混凝土浇筑时

根装修求标高次成活减少作找层施工工序降低工程成 

174模板工程 

●模板配置单位模板代理商买购年公司形成整套

先进模板体系部位计划运运出施工现场避免谓占
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现场场时现场提供服务加快工程进度降低施工成 

●先进合理模板体系应：钢筋混凝土柱墙采调截面钢制模板体

系施工效率高表面达清水混凝土求减少抹灰工作量梁板采早拆

支撑体系提高模板周转效率节约模板投入 

175流水施工组织 

合理划分底板施工流水段结构施工流水段采取流水施工方法合理组

织安排效节省员机械材料（诸模板架料配套支撑）投入（

常规施工节省13）加快工程进度（常规施工进度加快1413）幅

度降低成 

176垂直运输设备综合利 

结构施工期间运送物料充分考虑塔吊混凝土输送泵综合利柱混凝土浇

注采塔吊楼板混凝土浇注采输送泵等  

177分阶段进行结构验收装修机电早插入 

结构期间分阶段进行结构验收安装粗装修提前插入充分利空间

优化资源调配组合节省工期加长增加项费 

178项目总承包组织理 

●充分利总承包理优势 

公司具成熟总承包理验科学合理总承包理模式整套总

承包理程序制度理控制实施办法具高素质理先进理

手段通工程项目全盘策划效组织理协调控制采取动化办

公极效提高工作质量效率节约理费 

●详图设计协调力 

利投标强设计优势专业设计院长期合作总承包理运作

模式利计算机进行图纸二次深化设计加工施工详图设计工艺设计综合配

套图纸设计仅满足设计风格工程特殊功求设计程中

专业设计仅设计深度设计质量设计综合配套方面设计进度方

面满足指导工程实施减少交叉施工矛盾减少甚避免现场返工

拆改幅度节约工程成 
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●总包预控力 

强化应变力风险意识工程作总承包商必须通超前策划

计划时预测风险识风险消风险牢牢控制工程成造价 

●信息网络工程支持 

设计技术计划设备物质材料定货加工施工员劳动力项

目理等方面力推广采计算机技术综合学信息技术网络技术力进行

技术创新理创新制定专题降低成措施实现工程项目降低成目标 

●严格质量控制计划理 

通严格质量理控制减少甚通预控手段消返工拆改时

积极动工程业设计提出合理化建议节约工程成造价通进度计划

效理实施实现公司承诺工期目标极效节约机械设备投入

材料投入力投入水电费支出现场理费投入 

第十八章创优措施 

181总体思路     

    工程争创省市级安全文明标化工方针目标贯彻实施中紧紧抓住施工

现场理条工作线运全面质量理中三全思想全员全面全

程工程基础结构装饰等阶段动态理标准化场容场貌做

起带动项基础理纳入标准化轨道场容场貌企业部理水标志做

事事标准处处标准讲标准实施项目场外场软硬件理八

化 

1 围墙门规范化：做整齐合改建筑工脏乱差面貌耳

目新 

2 道路水沟网络化：做路必沟水沟边成网排水畅通雨积水 

3 物料堆放定量化：定量定点堆放材料利现场文明理致材料积

压工加强建筑材料土方混凝土石灰膏砂浆等生产中造成扬

尘理 

4 理资料档案化：做类理资料分门类编号装订成册便查找存放

便执行合创效益提供原始资料 
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5 班组落手清制度化：检查容天报表等串起实施形成专专责制

度理促班组落手清天天做工完料场清 

6 工序衔接定时化：坚持总进度网络计划约月周日工时编制网络作业

计划根实际情况保持资源衡工序搭接进行动态补网工序员相

固定提高熟练程度确保计划实现 

7 合理程序化：加强合学理解理树立恪守合观念 

8 成核算动态化：建立套先算做边算边做做算标准成

控制落实层结构施工中 

182保证措施 

1 成立达标领导组根该工程结构特点建筑特点现场交通等实际情况

制订具体实施计划分阶段加落实 

2 工程公司中标承建根工程实际环境实行 24 时值班制

避免施工关员进入施工场 

3 然工程施工场较窄准备施工现场安排场进行适绿化

改变前施工脏乱差现象创建花园式施工现场 

4 参省建筑企业施工现场安全标准化理关容结合公司 CI 企业形象

求工程钢底层步架围护拉杆架等等醒目处钢漆成黄黑相间颜

色外全部漆成桔黄色脚手架四周绿色密目网全封闭进行施工 

5 工程施工时电实行 TNS 保护接零系统 

6 进步强化集团公司 CIS 企业形象工门口统张挂十牌二图二栏：

工程概况牌项目组织理机构牌安全生产六纪律牌十项安全技术措施牌

安全生产十准牌建筑工文明十守牌施工现场职工道德牌工

卫生制度牌防火制度牌安全生产记录牌施工现场总面图现场卫生包干图

宣传栏阅报栏觉接受贵方群众监督 

7 工时围墙砖砌粉白做安全严密美观运输车辆净车离开施工现场

配合市政部门做围墙外白周围路面保养 

8 确保施工污水外流场建筑垃圾集中堆放时清运建筑垃圾清运程

中防止飞现象严格环境保护求施工量降低施工产生噪声 

  施工组织设计 
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9 施工现场严格施工总面布置图搭设时设施做材料堆放整齐场

整道路畅通排水通畅面积积水时设施建造力求整齐美观 

13 整施工现场设专职文明工理员负责工施工现场布置道路畅

通材料堆放环境卫生等工作 

10 施工生产区根施工班组施工场进行卫生包干包干区

天清理做清洁整齐制定相应奖罚措施 

12 现场职工宿舍实行规范化布局做六统：褥统着装统床桌凳

统脸盆热水瓶等日品统统布置床铺桌椅等职工宿舍求做五线

方：安全帽摆放条线毛巾挂设条线鞋子摆放条线脸盆条线茶

杯摆放条线子折成方形时进行卫生值日轮流开展宿舍间环境卫生竞赛

活动实行奖优罚劣 

13 工食堂严格执行食品卫生法位置远离厕垃圾等场炊事员持

效健康证食堂理实行盈利供应饭菜目餐牌明价保证

充足茶水供应 

14 工厕天两次安排专洗浴室采淋浴喷头 

15 工项目理员推行三组室办公：施工技术组质量安全组综合组

理室综合室专门分民工队伍理计划生育理等时办理务工证暂住证

严格检查务工员中计划生育规定办理验证手续 

16 施工现场订立执行项理制度：订阅理制度食堂理制度宿舍理

制度环境卫生理制度等落实项害措施控制杜绝四害孳生 

183具体措施 

    工程公司中标承建公司进场立场进行硬化做排

水沟等措施施工程中做点 

1 现场文明施工理 

    严格执行奖罚合分项工程理负责负责施工班组施工区域挂

牌作业做工完场清 

2 模板工程 

    模板支撑架严格施工文明求搭设整齐划支撑搭设完毕余架料

  施工组织设计 

————————工程 

 

浙江城建建设集团限公司（址：ΧΧΧΧΧΧΧΧ16F 电话：0ΧΧ8ΧΧΧΧΧ28） 

 

201 

模板均应清理干净余杂物堆放施工楼层外架圆盘踞允许木

加工车间防锯末落模板柱模板柱垃圾清扫干净验收方关

设拆混凝土模时必须次拆干净余模板附墙梁板架

杆均需次性全部转移干净完毕立组织清扫做楼层杂物积水浮

尘 

3 钢筋工程 

    钢筋绑扎完毕施工楼层剩钢筋全部吊离施工楼层堆放预留

洞口空位外架施工现场结构钢筋切割意处理钢筋加工车间原材成

型钢材废料均应分批分类挂牌统整齐堆放规划点 

4 混凝土工程 

   混凝土浇捣搅拌车道清洗均应现场清洗污水沉淀流入出水口 

5 砖砌抹灰工程 

     砖砌材料施工层堆放整齐意砌筑湿水均应采桶装水

水喷淋施工层积水砌筑砂浆均应放铁皮灰盆保证楼面清洁

卫生施工层完工均应清扫干净垃圾指定通道运输现场保证现

场清洁卫生 

6 环境保护措施 

环境保护指标责书形式层层分解关单位列入承包合

岗位责制加强现场粉尘噪声废气等监控 

进出门口均设洗车台驶离工车辆轮胎全部洗干净车身外周扫

干净方驶道路运输程中猛拐急刹车防止洒土运土车辆采封

闭车场场外安排专清扫洒水确保周边道路干净 

材料运输场装卸程轻轻放方面避免损坏方面避免噪

音扬尘袋装白灰等易飞扬细颗散体材料应库存放 

施工程中建筑垃圾严禁便抛撒应编织袋装搬面定期运出

场外 

办施工程中环保交通治安等手续需夜间施工办夜间施工手

  施工组织设计 
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续 

184创优质工程措施 

根工程特殊性建成必成建设方监理方外窗口

工程公司讲疑次机遇时种挑战 

确保合格前提条件特制定争创优质工程计划： 

原材料控制：施工程原材料消耗程原材料质量保证工程质量

基础质量控制首先应原材料开始工程原材料须进行般进场前检验

进场复试外 ISO9001 标准求采购程序事先供应单位销售信誉

实力进行全面评估做事先底质量选物舍弃信誉企业进

行严格质量控制 

基基础工程：基础工程应浅基础工程开始土方工程钢筋模板

混凝土工程等进行严格质量控制检验批分项工程须达合格创新

确保达创优目 

体工程：检验批分项工程应严格求国家方关求执

行外应遵 ISO9001 标准质量手册求执行外控制质量

时尤应注意模板工程质量直接影响整体工程外观质量 

面楼面工程：选派专业验工种进行分部工程应达合格

突破 

门窗工程：分部工程应精工细作达合格工程创新 

装饰工程：分部工程应精工细作加外墙装修质量控制 

屋面工程：屋面工程质量坏直接影响整工程功必须保

证屋面工程达优质 

安装工程：安装工程均须保证达合格突破创新 

观感质量：观感质量优质工程必备条件工程采科学理手

段精心组织施工确保观感质量达优质标准 

技术资料：涉工程施工种资料专时真实准确收集整理

档电脑建立相应目录确保整工程资料详实清楚 

分解项目标鉴工程影响力重性提出必须切切实实

  施工组织设计 
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完成施工组织设计紧紧围绕述项指标落实责精心组织争取

工程建设成浙江城建建设集团限公司流样板工程全力拼搏 

第十九章总包配合协调理 

工程部分工作容建设单位直接分包纳入总包理范围分

包单位进场前总包召集召开进场施工准备会落实施工场设

水电通讯等合理求指派专负责落实确保时进场进场安排专

协调工作总包提出合理求时信息反馈建设单位监理单位

保证专业分包单位进度 

191总包理措施 

分包工程分包单位负责施工纳入总包单位理确保安装工程质量

耽误工期创市级文明工方面分包单位身素质理班子实

力方面取决总包单位否施工现场形成统协调指挥系统建立条

紊生产秩序总包单位采取理协调措施： 

1统制订进度计划 

包括总进度网络计划分部工程计划分区域工程计划月计划周计划

单位工作反映工程计划中单位班组明前工序搭接

身工期目标安排应投入力机具作息时间加工周期材料设备

采购 

2明确质量目标检查落实质量保证体系创优计划 

明确质量目标确保合格争创优质工程符合建筑安装工程质量检验

评定标准合格工程基础创新分包单位必须建立健全质量保证体系

作出详创优计划技术方案总包单位监理工程师建设单位代表审批

施工程中认真加落实 

3加强质量监督力度时发现质量问题协助分包单位商策 

4统制订创建市级文明工措施计划督促分包单位贯彻落实 

根建设部建筑施工安全检查标准ΧΧΧ关安全生产文明工

关文件结合身创建省市级文明工验总包单位统制订工程分

包单位应严格执行进步完善关分包单位部分容总包单位分包单位

  施工组织设计 
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加监督具体统方面： 

41 统施工场布置 

包括生活设施办公设施加工场时线现场堆放围墙施工道路

排水设施均统规划统建造 

42 统规章制度 

包括门卫制度食堂制度卫生包干制度民工理制度作息制度现场落

手清制度安全生产项制度质量奖罚制度工期奖罚制度安全生产奖罚制度 

43 统组织安全检查组 

总包单位牵头分包单位参加成立安全检查组总分包单位安全生产

文明施工实施定期检查时监督 

44 统项目形象 

    包括职工岗证安全帽配电箱消防器材操作规程牌现场警示牌标

语牌宣传栏统颜色字体总包单位统配置部分分包单位协

商统购置 

5建立周例会制度 

监理工程师建设单位代表持总分包单位项目负责相关员参加

周定时召开生产例会核周工程质量进度安全生产目标完成情况探讨

存问题产生原采取策制订周工程计划质量安全措施会

议召开前总包单位会代表发放周工程质量进度安全生产目标完成情况

存差距导致原周计划初步安排供会代表讨提高会议效率

缩短会议时间形成会议纪分周进行落实检查 

6设立现场总调度统协调分包单位总包单位班组协作业 

现场施工时会发生碰头现象周例会具体解决总体安排针工程占

面积工种繁质量求高特点总包单位明确作现场总调度围绕

施工现场观察发现交叉施工发生矛盾某班组未总体计划序安排施工

时予校正协商解决较法场解决报告总包项目理会分包

项目理现场协商解决缩短解决问题线路避免扯皮 

7检查分包单位理员劳动力机具材料位情况确认资源配备否

满足工程求 

  施工组织设计 
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8统办理代收水电费治安许证排污许证等外部事务 

9监督分包单位做工程资料收集工作工程完工分包单位应时竣工资料

移交总包单位审查汇总申报核验工程等级业移交档案资料 

192总包质量理配合措施 

1应遵循质量方针目标： 

11 科学理创建流工程做优良服务 

12 工程质量目标满足合承诺求客户期确保结构工程合格争创

优质工程 

13 工程质量保证体系岗位责身承诺严格履行岗位责

权限 

2建立健全工程质量保证体系 

3工程质量保证措施 

31 实施全程质量理： 

311 施工前针工程特点编制技术先进工期合理工程质量确保合格

争创优质工程 

312 抓分包单位工程施工方案编制工作关键施工部位制定切实行

保证工程质量技术措施施工现场必须执行五准制度设计

合格证设计准施工原材料合格证准施工设备半成品合格者准

施工降低规范求验收标准准施工 

313 做施工技术资料填报工作技术资料达时完整准确

较追踪性质量控制点重点部位资料进行复查 

314 工程交工时时总包单位文付完整工程技术资料便总包单位

时单位工程作出质量评定提交关质量监督单位核定 

32 加强材料设备质量理： 

33 质量检查监督： 

331 严格施工验收规范质量检验评定标准实施检查监督 

332 定期工程技术资料进行检查保证施工原始资料真实完整时 

333 定期工程进行质量检查针施工中薄弱环节质量通病制定保

  施工组织设计 
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证工程质量消灭质量通病技术措施 

334 存工程质量问题未解决前继续施工检查员权

制止违章操作停止道工序作业工程项目负责支持质检员行质量否决

权 

335 做质量信息反馈工作觉接受建设单位监理工程师质量监督检查

时听取户意见建立质量信息反馈档案时整改工程质量方面存问题

断提高工程质量水 

34 质量理措施 

341 工程施工中认真执行 ISO9001 质量认证体系中关规定确保项

工作质量目标展开 

342 层层落实级质量责制建立公司总工程师指导项目工程师

首三级质检体系 

343 加强预留预理工作理指定专组织理工作保证预埋件预埋预

留孔准确性 

344 严禁楼板墙体意开孔 

345 严格设计施图纸施工意变更修改设计严格执行工艺操作规

程 

35 设备安装成品保护措施 

351 施工设备应安装前—周运施工现场关部门组织开箱检查

设备安装试车前设专进行巡护检杏确保设备完整 

352 消防箱安装箱门附件拆送库保交工前安装复原 

353 安装道电气线路风设备采取必防表面污染措施项目

部组织成品保护组安装成品半成品等设备进行巡护 

36 施工技术理准备工作 

认真施工组织设计专业工种施工方案安排求组织施工施工

全程中建立健全施工指挥机构充分发挥项目理部作建立质量保证体

系安全保证体系投入运转认真熟悉施工图设计规范求组织施工贯

彻施工方案提出施工工艺施工方法控制求做施工技术资料额积累

工作做准确时完整施工进度步 

  施工组织设计 
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37 重视道系统试压试水工作 

冷热水道消防道空调道排水道安装完成均需进行水压

灌水试验系统中接口较阀门配件较稍慎漏水跑水

轻者浇湿面墙壁重者损坏装修淹没设备造成严重果利完成

道系统试压试水作必须采取措施： 

371 安装程中重视质量严格施工验收技术规范控制求组织施工 

372 编制试压灌水方案参加试压员交底落实责制灌水加压

前道系统进行全面检查没敝口方没安装位漏碰头

方阀门开闭否正确等隐患消进行灌水试压操作 

38 水控制求 

低温水系统低温工况进行时防止产生冷凝水施工中关键问题必

须施工全程抓起 

381 道系统安装测绘时合理布建筑物相线间保持—定间

距保温工序留适操作空间 

382 低温水道支吊架结构合理道间全部木托隔离防止冷

桥木托加工尺寸精确木托瓦块间木托道接触面间留间隙 

383 低温水道穿楼板直径常规尺寸较 1—2 号道间间

隙稍道保温层厚度便保温瓦套穿 

384 道保温着瓦块间间隙外表粘贴严密原精心操作道

法兰接头部件弯头分支等处保温操作难点必须采取相应措施确保

部分保温层完整严密 

385 设备操作阀组安装冷凝水盘集水范围防止冷凝水外滴冷凝水

坡度量严禁存倒坡段冷凝水冷凝水盘间塑料连接软

宜长避免出现折皱冷凝水系统安装完成逐根进行灌水试验确保

排水通畅冷凝水适保温层避免二次结露 

39 建筑产品采取保护措施 

A 进场员进行爱护劳动成果教育 

B 采取必封闭措施安装时封闭门装修前先装门加锁等 

C 易碎易损产品量推迟安装确保良施工环境 
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D 易碎易损产品安装采取加罩保护措施防止施工程中损伤 

193总包工期理配合措施 

1工期安排保证措施 

工程总工期 2013 竣工保证施工工期时交付建设单位

总包分包职责集中力量精心组织精心理确保总工期计划实施 

    分包单位必须总包总进度计划分编制周进度计划提交总包进行讨

确认提交业监理单位审核周召开生产调度会讨周计划实施方法

计划行性周完成找原次月计划中提出相应切实行

追赶措施实施位找出责进行必处罚措施 

2 工期保证措施： 

21 工程工期紧质量求较高施工组织总包单位具体安排理分

包安装单位进行力物力财力方面优先保证工程项目需 

22 分包单位教育身职工明确时优质产品交付建设单位企业根目标

重项目确保工期仅维系着企业信誉关系着投产效益体现激励职

工充分发挥积极性创造性关重环节 

23 分包单位应建立施工组织理机构推行工程项目象核算

合工期工期目标工程项目施工理企业总包单位统指挥工

程项目理工程进度负直接责 

24 加强施工准备保证施工利进行前提包括技术准备组织准备

作业条件准备等 

25 认真熟悉建设文件掌握设计求适规范工期求编制出切合实际

确保总工期施工网络进度图关键节点准时位 

26 工程建设单位监理工程师统指挥关分包工种专业队伍

密切协作统筹兼顾合理组织施工工序交叉施工单位创造施工条件 

27 材料供应公配套设备供应情况设计出图变更情况相关施工单位

进度情况气候条件等方面影响工期忽视素必须认真采

取相应措施予解决 

28 注重现场理施工现场出产品方建筑产品否期建成质量坏
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程度决定现场理水理标准保持连续均衡施工严格设

计求技术标准施工安装单位进场机料方法环境进行合理效

充分利空间时间建立文明施工秩序完善施工资料积累传递机

制 

29 实行项目理首施工调度中心调度务： 

    a掌推控制施工进度时进行力物力衡调度保证施工计划正

常进行 

b时相关施工单位互通信息掌握施工动态协调部专业工种间

工作注重续工序准备布置工序间交接时解决施工中出现类

问题 

c时解材料设备供应动态缺口物资做心中数积极协助调

剂工程进度产生影响时提出调整局部进度计划建议效补救措施

工程师意实施总进度计划受影响 

3分包单位身承诺确保理位劳动力施工机具材料等资源

时位 

194安全生产文明施工理配合措施 

1安全生产 

11 参加施工全体员必须树立安全生产生产必须安全思想意识

施工全程中必须严格执行国家关安全法规企业总包单位安全生产规

章制度建立安全理责体系施工作业员安装工安全技术操作规

程进行施工作业违章操作险施工杜绝重安全事减少般事 

12 安全防护： 

121 严格执行班前安全会制度认真执行书面安全交底规定针作业条件

进行准确安全技术交底履行交底交底签字手续 

122  2 米（含 2 米）高处作业必须安全带搭设防护严密操

作台严禁抛工具材料等种物件禁止 2  2 梯

子作业 

123 特殊作业员必须持证岗严禁证操作 
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124 项目建筑工程土建安装施工配合密切施工程中规定进行防护

交叉作业统指挥合理协调确保安全 

13 施工现场时电 

131 施工现场时电必须严格执行施工现场时电安全技术规范必须

装设安全型配电箱 

132 种电动机械设备必须接零传动部分必须防护罩 

133 手持电动工具必须装设触（漏）电保护器 

134 夜间施工必须足够明沟槽坑洞危险处应设红灯示警

防止员伤亡 

135 明灯具悬挂干燥安全处严禁意设置 

136 时电行灯安全电压 

14 安全理： 

教育职工违章作业积极组织施工中隐患进行整改新工(包括

时工)进场作业实施三级安全教育制度 

2文明施工措施 

21 总包单位总图设计合理布置加工场做环境保护降低噪声

减少电焊弧光刺激需参加施工员（包括民工）加强思想教育采

取奖罚措施充分利加工场量减少露天烧电焊预制加工避免

电焊采取围护措施晚加班控制噪声影响附居民生活休息 

保证施工现场道路畅通充分利现时设施建工程确保工程施

工物资运输序进行 

22 施工程序施工：设计规范标准施工方案技术措施求施工

工序进行交接办理交接手续工种交叉作业利施工原

组织综合衡做交叉序紧乱施工需停电停水等必须办理

申请批准手续 

23 施工现场场整道路畅通排水良：材料设备堆放整齐工完料

清场清现场废料垃圾时清理工程完工组织竣工初检尾项工程次

扫清 

24 配备技术骨干组织系统调试：联动试车动配合交付踪保镖 
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25 文明施工责：工程项目理负责全部工程文明施工专业负责施

工范围文明施工工程理专职员应常深入现场监督检查型时

设施违章搭建认真查处文明施工日常理工作工程理部门负责施工

班组作业员操作范围文明施工负直接责 

3创文明标化工程方案 

创建文明工建筑业两文明建设起抓佳结合点实现两根

性转变突破口通创建文明工变粗放型理集约型理实现施工方

式企业济增长方式重转变保障施工安全质量进度树立良

企业形象工新貌提高职工企业整体素质文明城市建设增添光彩 

31 创建文明标化工程措施 

311 创建文明工工作纳入理轨道 

开展创建文明工程中建设部 JGJ5999建筑施工安全检查标准

基础参国际劳工组织第 167 号公约施工安全卫生国际标准求结

合公司实际颁发施工现场安全文明标化理规定精神文明建设

综合治理爱民便民等容纳入规定 

312 健全制度狠抓落实严格岗位责制考核奖惩制度保障创建

文明工州利开展 

工开工前制定达标规划力物力财力进行统筹安排施

工中加强动态理落实岗位责制责须工部位方面

出现问题追究具体责 

313 创建文明工作系统工程抓全方位展开 

工文明建设作公司重组成部分求做四全：全员参

加全程进行全公司展开全面提高谓全员参加做工

员工积极参文明工建设谓全程进行开工竣工

两文明建设贯穿始终公司部门开展配合开展创建文明工工

作谓全面提高工规定达定标准水 

32 创建文明施工基做法 

创建文明工核心思想容安全卫生环境

爱民 
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321 安全第素抓工安全达标工作 

建筑生产活动露天高处作业安全素较文明工建设

首先安全标准化理抓起安全生产作基求 

工求建设部颁布建筑施工安全检查评分标准(JGJ59—99)

规定做七方面标准化理：（1）建立健全安全生产责制基础

10 项安全理制度责严格落实（2）类脚手架搭设拆

设计验收检查维修（3）三宝四口(指安全帽安全带安

全网楼梯口电梯口通道口项留洞口)种边防护须规范求达

标（4）施工时电推行三相五线制三线配电两级保护专业员理 

（5）中型施工机械三必须(传动部位必须防护罩转动部位必须

保险装置开关必须漏电保护器)时具体安全监护实施计划实

行层楼安全监护工员须佩戴标明姓名职务(工种)胸卡 

322 改善工卫生状况注重工身心健康 

建筑工工露天作业干着繁重体力劳动通常作业环境较差

办公生活等时设施较简陋文明工建设中仅创造安全作业条

件减少伤亡事改善作业生活环境卫生文明状况保障工

身心健康 

工设办公室淋浴室宿舍(更衣室)厕食堂等设施工食堂

清洁卫生食物盛器均生熟标记年夏季防止食物中毒便中毒抢救

食堂餐具均严格消毒餐券进行消毒工茶水供应茶具消毒基

符合卫生求炊事员年进行体检须持健康证岗工宿舍整洁卫

生褥蚊帐面盆床架等日常生活品摆放整齐生活区排水畅通垃圾

容器专定时洁扫效遏制苍蝇蚊子老鼠等孳生工医护

员针季节件流行病传染病等时通种形式职工宣传防病治病知识 

文明工建设进—步体现工阶级翁位唤

起荣誉感责感激发广建筑工劳动积极性动性创造性 

323 创造良场容场貌树立新企业形象 

工建筑业窗口公司具说服力广告公司理水

整体形象充分展示工实行围档封闭施工工四周设置低 18
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米封闭式围挡工门口竖企业标记工项目名称标牌施工区域生活

区域相分隔施工区域类材料半成成品废品等分区堆放成

垛成堆成捆成圆成方挂牌标明工出入口设置十牌二图

二栏施工区域危险区域均醒目安全警示标志 

324 动协调采取措施建文明工 

工建设项重工作变扰民工程利民便民爱民工程

工施工中势必会周围居民带诸便架起施工企业周围居民沟通

桥梁工围栏写着创建文明工接受市民监督施工您添

麻烦等标语首先通报声动取理解支持通建文明工

活动企业居民政府民间架起—座信理解桥梁 

325 重视提高员工素质文明工建设成培养学校 

创建文明工重视物质文明建设更注重精神文明建设重视

培养素质提高创建文明工程中仅时合工掌握—定

劳动技工办成培训班学校—工做工受—

次文明市民文明职工培训工设黑板报宣传栏等项目部制订针性

工治安防范措施做重点害部位防范设施位目标理责

时合工生活方面予顾组织进行岗前培训岗班组学

(包括政治文化规章制度学)提供报刊学资料时合

工综合素质逐步提高 

文明工建设爱民工程指导思想江泽民间志提

出讲政治全心全意民服务宗旨建筑业具体体现保证安全

提高质量培养支高素质队伍密切政府民群众联系促进社会

义精神文明利物质文明建设具十分重作 

195机具设备场协调措施 

1物料提升机 

充分利物料提升机吊运力时总包动解分包单位物资

设备重量时间便总包安排物料提升机工作量 

2脚手架 
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分包单位施工组织设计中明确提出脚手架范围时间便总包统筹

安排 

3施工场 

分包单位施工前应总包提出施工需场面积部位时间便总包

合理安排施工场 

4施工道路 

合理安排分包单位施工序设备材料进场时间确保现场施工道路畅通 

5施工水 

总包施工区域设供水龙头便施工区水方便 

6施工电 

总包单位直接现场总配电箱接分包单位分电箱接电工作 

区域需设分电箱分包单位总包分电箱应提前联系 

7垃圾清理 

分包单位应做落手清工作做工完料场清废弃物十六进制处理

总包场布求集中指定点统处理 

196建设设计监理等单位配合措施 

1定期邀请质监站建设单位设计监理工程师参加现场施工协调会作

会议纪必须根质监站建设单位设计监理协调意见时予执行

落实予书面报告 

2服质监站建设设计监理指导理质监站建设单位

设计监理提出批评指导意见做签收加切实效落实落实情况

汇报 

3采购工程需原材料半成品前建设单位设计监理申请审查

建设单位设计监理认发出书面认证明订货采购中重材料应提交

样品特殊材料求提交物理性试验报告化学分析试验报告 

4工序分项工程施工完成检误提交技术复核资料请建设单

位监理复核建设单位监理复核质量符合求予书面确认发现

规范规程标准等求符条件返工直合求 
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5定期建设单位监理汇报阶段工作切实根建设单位监理意

见施工中予执行执行程连细节时建设监理汇报 

6时监理单位送交工程进度计划材料设备进场计划表 

第二十章新技术新材料新工艺应 

 

结合工程设计全程全方位实施技术创新建设部推广

十项新技术应工程建设外结合工程

施工实践努力探索新施工技术总结新施工工艺应新建设材料 

201应高强高性混凝土技术 

工程商品混凝土立足高性混凝土设计原保证施工时混凝土

具耐久性工作性稳定性强度 

202粗直径钢筋连接技术 

钢筋直径≥16mm时应镦粗直螺纹连接技术镦粗直螺纹连接优点接头强

度质量稳定安全明火受气候影响等等工程钢筋施工中

量柱梁运镦粗直螺纹连接技术势必提高工程钢筋分项工程

施工质量 

203新型模板应技术 

选新型模板满足清水混凝土施工求量竹胶板剪力墙采钢

模定型模板柱子电梯井筒采定型钢模板 

204建筑节新型墙体应技术 

隔墙体轻型隔墙采混凝土型空砌块建筑体系努力提高

砌体建筑保温隔热性切实解决墙体渗漏裂等工艺技术问题 

205新型建筑防水 

工程采新型防水施工工艺新型防水材料采防排结合道设防

综合治理等措施保证防水施工质量 

206企业计算机应 

工程全程推广企业计算机应理技术全部施工技术资料根文
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件求采计算机处理完成施工组织设计方案交底等全部计算机

印装订收集 

207施工现场全程监控 

针工程公司施工操作层门出入口生活区等区域监控仪进行

全程24时监控录理员现场办公室发现问题

 

208钢筋混凝土保护层定位卡工程应 

工程墙柱梁混凝土浇注时采塑料定位卡进行定位保证混凝

土保护层厚度塑料钢筋保护层定位卡尺寸根国家施工规范进行合理

设计般 25 毫米30 毫米两种保护层厚度标准该定位卡采种化工原

料进行物理改性改善击强度调节回弹性抗胀强度产品抗压力

达 500～560N 

钢筋保护层定位卡具易操作易定位滑落定位准确省工省力

省时等优点克服传统施工中混凝土钢筋外露钢筋分布均匀弊端

代传统水泥垫块种新产品适钢筋混凝土结构工程 

该技术够改善施工员劳动条件保证安全生产原水泥块件 200

克钢筋定位卡 5 克件绑扎件水泥垫块安装 20 件定位卡提高工

效 20 倍定位卡够保证钢筋混凝土保护层厚度杜绝漏筋现象避免钢

筋位移提高钢筋混凝土工程质量 

第二十章资料整理档 

211 资料理 

1施工现场技术资料重组成部分应高度重视时竣工

验收必少档资料该工程原始记录项目档案理应

分期分阶段进行检查真正做工程竣工较短时间资料时提供质

监部门建设单位真实反映工程施工全程技术性文件 

2技术资料求： 

21 设名专职资料员进行收集整理档移交 

22 资料记录均采电脑印 
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23 新规范实施保证资料质量求完整齐全准确真实效 

24 施工进度资料应步 

25 提交资料须符合市城建档案关规定 

212工程施工检验批 

1基基础 

11基础：混凝土灌基础 

12支护土方：土方开挖土方回填 

13支护土方：降水排水  

14防水：水泥砂浆防水层 

15混凝土基础：模板（木模砖胎模）钢筋混凝土 

16砌体基础：砖砌体 

2体结构 

21 混凝土结构：模板安装工程模板拆工程钢筋原材料钢筋加工钢

筋连接钢筋安装混凝土施工现浇结构外观质量现浇结构尺寸偏差 

22 砌体结构：砖砌体填充墙砌体配筋砌体 

3建筑装饰装修 

31 面：a 整体面层—基层细石混凝土面层水泥砂浆面层 

b 板块面层—基层砖面层水磨石面层 

32 抹灰：般抹灰 

33 门窗：木门窗制作安装铝合金卷帘门安装铝合金窗安装门窗玻璃

安装 

34涂饰：外墙涂料 

35 细部：护栏扶手制作安装 

4建筑屋面 

41 卷材防水屋面：保温层找层卷材防水层细部构造 

42 刚性防水屋面：细石混凝土防水层密封材料嵌缝细部构造 

5建筑排水 

51 室水系统：水道配件安装道防腐 
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52 室排水系统：排水道配件安装雨水道配件安装 

6建筑电气 

61 电气明安装：明配电箱安装电线电缆导线槽敷设导线连接

线路电气试验普通灯具安装专灯具安装插座开关风扇安装建筑明通

电试运行 

62 防雷接安装：接装置安装避雷引线变配电室接干线敷设

建筑物等电位连接接闪器安装 

213土建水电安装部分资料记录 

1土建部分拟采记录资料 

11 图纸会审纪工程变更联系单 

12 基础资料 

13 投标中标文件材料承包合 

14 施工组织设计专项施工方案 

15 开竣工报告停复工报告 

16 工程测量定位记录基验槽记录沉降观测记录变形房屋垂直度高

度记录 

17 技术复核记录隐蔽工程验收记录钢筋隐检记录 

18 结构实体检测记录基础体中间验收记录 

19 门窗商品混凝土等检测记录 

110 混凝土施工日记施工日记专题协调会议记录 

111 钢材水泥砖砂石合格证试验报告金属焊接试验报告 

112 防水材料预制构件合格证防水材料复试报告 

113 混凝土砂浆配合抗压试验报告 

114 卫生间屋面蓄水试验记录防水层隐检记录 

115 检验批分项子分部分部等质量验收记录表 

116 通部分：施工现场质量理检查记录单位工程质量竣工验收记录

单位工程质量控制资料核查记录单位工程安全功检验资料核查功

抽查记录单位工程观感质量检查记录 
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117 预算竣工决算（决算审计） 

118 施工技术总结工程试运行记录 

119 工程竣工验收会议纪 

120 全套竣工图 

2安装工程拟采质量记录 

21  施工理记录 

1) 开工报告                      2) 图纸会审记录 

3) 技术交底记录                  4) 材料记录 

5) 设计变更单                    6) 竣工验收记录 

22  施工技术记录 

1) 设备开箱记录                  2) 基础验收记录 

3) 机器安装记录                  4) 立式静置设备安装记录 

5) 卧式静置设备安装记录          6) 单机试运转记录 

7) 阀门清洗试验记录              8) 压力试验记录 

9) 隐蔽工程检查记录             10) 道吹洗记录 

11) 焊接施工检查记录            12) 保温施工记录 

13) 涂漆施工记录                14) 污废雨水道灌水通水记

录   

15) 补偿器安装记录记录          16) 成套配电柜安装记录 

17) 负荷开关（隔离开关）安装记  18) 变压器安装记录 

19) 电缆敷设记录                20) 接装置施工隐蔽记录 

21) 线槽电缆桥架安装记录      22) 配线安装记录 

23) 硬母线安装记录              24) 电机试运转记录 

25) 电气试验记录 

23  工程质量检验评定记录 

1) 电缆线路                   2) 配穿线  

3) 硬母线安装                 4) 电力变压器安装  

5) 高压开关安装               6) 成套配电柜（盘）动力开关柜安装  

7) 低压电器安装               8) 电气明器具配电箱（盘）安装  
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9) 电机电气检查接线       10) 避雷针（网）接装置  

11) 分部工程质量评定表        12) 单位工程观感质量评定表  

13) 单位工程质量综合评定表 

 

第二十二章保修组织措施 

工程竣工验收国家规定建筑保修期均公司观察监视保护

半年回访次 

221建筑工程保修期 

a基础体结构设计年限范围 

b屋面防水工程防水求卫生间房间外墙面防渗漏 5 年 

c供热供冷系统2采暖期供冷期 

d电气线排水道设备安装工程2年 

e装修工程 2 年 

f住宅区排水设施道路等配套工程 2 年 

g项目保修期 1 年 

222回访容 

a屋面卫生间墙面防水情况排水系统情况 

b工程质量情况 

c新材料新技术新设备性效果 

d建设单位说明设备建筑物维护注意事项 

回访中问题觉三天动修理甲方造成损坏

等甲方提出须协助修理责旁贷予修理顾客（业）投诉处

理接受投诉部门时投诉信息传递责部门工程承包部（营

科)工程理部（质安科）等责部门负责落实员采取措施进行处

理处理结果需业认 

保修期工程出现情况时关心着工程年

质安科回访次征求户意见时进行修理发生费问题协商处

理户电求修理三天时进行修理需抢修根需
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天 3 时达现场进行修理质期准确进行保修维修竣工图竣

工资料完整保留套真正做产品户辈子放心 

附：工程保修通知书 

工程保修通知书 

工程名称  

施工单位 ΧΧΧΧΧΧΧΧ 建设单位  

工程    年    月    日发生质量缺陷根建设工程质量理条例

关规定请单位派检查修理盼 

质 

量 

缺 

陷 

 

部 

位 

[建设单位（户）填写] 

建 

设 

单 

位 

 

修 

理 

 

意 

见 

 

施 

工 

单 

位 

办姓名  

公 章 

年   月   日 

 址  

电 话  
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