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1

1列工程项目理概念理解正确（ ）

A 项目理核心务实现项目利润化

B 项目理时间范畴涉决策阶段设计阶段施工

阶段招投标阶段保修阶段

C 项目策划指决策期系列筹划准备工作

D 费目标业言投资目标施工方言成

目标

E 项目理务通理项目目标实

现

2

2列项目参方项目理理解正确

（）

A 项目总承包方施工方项目理工作实施阶段

进行

B 监理单位项目总承包单位开展项目理属业

方项目理

C 施工总承包理方项目理属施工方项目理

D 建设栋办公楼业方项目理言进度目

标办公楼竣工验收通

E 业方设计方项目总承包方项目理目标包括

项目投资目标

3

3列关施工总承包方施工总承包理方说法

正确（ ）

A 施工总承包方承担施工务执行组织总责

B 施工总承包理方承担施工总体理协调

C 般情况施工总承包方负责业指定分包方C 般情况施工总承包方负责业指定分包方

组织理

D 施工总承包方施工总承包理方承担相施工安

全控制施工总进度控制施工质量控制施工组

织理务责

E 施工总承包理模式般业分包方签订

施工合

4

4采建设项目工程总承包模式基出发点意

义（ ）

A 实现总价包干

B 减轻业理工作量

C 实现设计施工程组织集成化C 实现设计施工程组织集成化

D 顾种关系

5

5列关组织组织工具说法正确

（）

A 组织结构模式反映组织系统中工作部门

理员间组织关系

B 工作务分工表理职分工表表达组织分工

组织工具

C 组织分工工作流程种相动态组织关系

D 工作流程组织工作务分工表表示

E 项目结构图反映组成该项目工作务

62

6项目结构分解没统模式应结合项目

特点参考原（ ）

A 项目进展总体部署

B 项目组成

C 结合合结构C 结合合结构

D 项目结构编码

E 项目理组织结构

7

7列关项目结构图组织结构图合结构图

描述正确（ ）

A 项目结构图中矩形框表示该项目组成部分

B 项目结构图矩形框间采单箭线连接

C 组织结构图反映组织系统中组成部门间C 组织结构图反映组织系统中组成部门间

组织关系

D 合结构图反映建设项目参单位间指令

关系

E 合结构图矩形框表示项目参单位

8

8列关组织结构模式说法正确（ ）

A 职型组织结构中容易出现矛盾指令

B 职型组织结构中工作部门直接非

直接级部门达工作指令

C 线性组织结构中工作部门获指令唯



D 线性组织结构适合特型组织系统

E 矩阵组织结构指令源两

9

9列某项目组织结构图说法正确（ ）

A 工作部门指令源

B 种组织结构军事组织系统

C X3Y3发出指令矛盾时Y3指令

D 种组织结构适型组织系统

E 种组织结构减少A协调工作量

10

10编制项目进度控制务分工表首先应（ ）

A 确立项目进度控制目标

B 编制进度控制总进度规划

C 进度控制务进行详细分解

D 明确项目理部门工作务D 明确项目理部门工作务

11

11列关理职分工说法正确（ ）

A 加快施工进度项目理拟定三种赶工方案

属决策职

B 项目理职序：筹划决策执行检查

C 理职分工表反映项目参单位间项工作

务理职分工

D 理职分工表企业理

123

12列关施工理工作流程组织说法正确

（ ）

A 工作流程组织包括理工作流程物质流程信息处

理工作流程

B 钢结构深化设计工作流程属理工作流程

C 投资控制流程属信息处理工作流程

D 付款设计变更流程属物质流程

13

13列关施工组织设计容描述正确（ ）

A 施工组织设计容结合工程象特点施工条

件技术水进行综合考虑确定

B 施工面图施工方案施工进度计划空间安

排

C 单位工程施工组织设计指导全局性施工技术

济纲

D 分部工程施工组织设计容包含施工方法施工准

备计划施工进度计划技术济指标等

E 简单工程编制单位工程施工组织设计

14

14施工组织总设计容包括（ ）

A 施工部署核心工程施工方案

B 施工总进度计划

C 全场性施工准备工作计划

D 项资源需求量计划D 项资源需求量计划

E 技术组织措施质量保证措施安全施工措施

15

15施工组织总设计编制：（ ）

A 计划文件

B 合文件

C 设计文件

D 资源配置情况D 资源配置情况

E 建设区基础资料

16

16编制施工组织总设计工作包括：①编制施工总进

度计划②拟定施工方案③计算工种工程工

程量④确定施工总体部署⑤编制资源需求量计划

等正确工作序：（ ）

A ④③⑤②①

B ②③④①⑤

C ③④②①⑤

D ③⑤①④②

17

17列关动态控制原理进度控制中应正确

（）

A 运动态控制原理进行进度控制第步进度目

标进行分解确定进度控制计划值

B 项目目标动态控制核心事前分析导致目标偏

离素采取纠偏措施

C 月末检查发现进度存偏差项目部决定网络图C 月末检查发现进度存偏差项目部决定网络图

代横道图进度进行监控属动态控制纠偏措

施理措施

D 型建设工程项目应通编制施工总进度规划

施工总进度计划项目子系统子项目施工进度

计划等进行施工进度目标逐层分解

E 动控制定期进行进度计划值实际值较纠

偏

184

18列关动态控制原理施工成控制中应

说法正确（ ）

A 施工成控制第步通编制施工成规划分

析证成目标实现性

B 相施工成规划中成值言工程合价

实际值

C 原定成目标法实现时应调整成目标

D 成计划值实际值较结果成踪控制

报告

E 相工程合价言投标价计划值

19

19列关施工企业项目理位作说法

正确（ ）

A 项目理企业命项目项目理班子负责



B 项目理企业法定代表工程项目代表

C 项目理务项目目标控制组织协调

D 项目理技术岗位理岗位

E 项目理拥项目权财权物资采购权

20

20编制项目理目标责书（ ）

A 项目合文件

B 组织理制度

C 项目理规划纲

D 组织营方针目标D 组织营方针目标

E 项目理实施规划

21

21建设工程项目理规范（GBT50326

2006）项目理权限（ ）

A 持项目投标合签订

B 参选择具相应资质分包

C 制定部计酬办法C 制定部计酬办法

D 持项目理部工作

E 选择物资供应单位

22

22列关施工风险述正确（ ）

A 风险损失程度中等发生性事件

风险等级5

B 现场公防火设施性数量属工程环境风

险

C 施工风险理程：风险识→风险响应→风险

评估→风险控制

D 风险评估工作容包括：确定风险素概率损

失量确定风险等级

E 常风险策包括风险规避减轻留转移

组合等

23

23列关建设工程监理说法正确（ ）

A 推行监理目：确保工程建设质量提高工

程建设水充分发挥投资效益

B 建设工程监理属工程咨询服务国建设工

程监理属国际业方项目理范畴程监理属国际业方项目理范畴

C 工程监理机构应切努力进行项目目标控制

项目目标没实现监理方承担责

D 监理单位应该组织济附监理

象

245

24建设工程质量理条例建设工程安全生产

理条例规定列关监理工作描述正确

（ ）

A 工程监理单位发现存安全事隐患应立报

告建设单位

B 未总监理工程师签字建筑材料构配件设备B 未总监理工程师签字建筑材料构配件设备

工程

C 未总监理工程师签字建设单位拨付工程款

进行竣工验收

D 工程监理单位发现存严重安全事隐患应时

关部门报告

E 未监理工程师签字施工单位进行道工序

施工

25

25列关建设工程监理工作方法述正确

（）

A 监理员发现工程设计符合建筑工程质量标准求

应时求设计单位改正

B 旁站监理员发现施工方违反工程建设强制性标准

行责令立整改

C 建设监理规划应总监理工程师持编制

D 编制建设监理实施细包括施工组织设计监

理纲委托监理合文件等

E 建设监理规划必须监理单位技术负责审核批准

26

27

1费构成素划分工费材料费施工机具

费企业理费利润果造价形成划分

应包含（ ）

A 分部分项工程费

B 措施项目费

C 项目费

D 规费

E 税金

28

2列费中计入工费（ ）

A 生产工计时计件工资

B 施工机械操作员工资

C 理员工资

D 生产工加班加点工资奖金D 生产工加班加点工资奖金

E 支付工津贴特殊情况工资

29

3列费中计入材料费（ ）

A 材料运杂费

B 材料采购保费

C 检验试验费

D 材料损耗费D 材料损耗费

E 构件做破坏性试验费

306

4建安工程费中规费包含（ ）

A 工程排污费

B 社会保险费（养老保险失业保险医疗保险生育

保险工伤保险）

C 工程定额测定费

D 住房公积金

31

5列措施费中属安全文明施工费（ ）

A 时设施费

B 环境保护费

C 已完工程设备保护费

D 安全施工费D 安全施工费

E 文明施工费

32

6列费中计入措施费（ ）

A 夜间施工费

B 安全文明施工费

C 工程排污费

D 二次搬运费D 二次搬运费

E 脚手架工程费

33

7工程量清单作（ ）

A 工程量清单投标投标竞争提供等

基础

B 工程量清单建设工程计价

C 工程量清单工程付款结算C 工程量清单工程付款结算

D 工程量清单调整工程价款处理工程索赔



E 工程量清单指导具体施工重

34

8列关工程量清单计价方法述正确

（）

A 采工程量清单计价建设工程造价分部分项

工程费措施项目费规费利润税金组成

B 承发包双方进行工程竣工结算时工程量应招

标文件中工程净量计算标文件中工程净量计算

C 工程量清单综合单价包括工费材料费施工

机械费企业理费规费利润

D 措施项目费计算方法：综合单价法参数法

分包法

E 总承包服务费应列入项目费清单

35

9投标编制投标价时作竞争性费填报

（ ）

A 安全文明施工费

B 暂列金额

C 暂估价C 暂估价

D 规费税金

E 总承包服务费

367

10列关投标价编制方法述正确（ ）

A 投标价计算前应预先确定施工方案施工进度

B 投标价计算必须采合形式相致

C 投标报价确定低成

D 编制分部分项工程量清单计价表核心确定综合D 编制分部分项工程量清单计价表核心确定综合

单价

E 投标招标提供工程量清单格式填报

37

11列关建设工程定额说法正确（ ）

A 施工定额工序研究象

B 编制施工图预算施工定额

C 施工定额反映施工企业生产组织技术水

理水

D 施工定额编制施工作业计划签发施工务

单签发限额领料单结算计件工资等

E 预算定额直接应施工项目施工理

38

12列关工定额制定方法理解正确

（）

A 必需消耗时间包括效工作时间休息避免

中断时间

B 工作结束整理工作时间属效工作时间

C 损失时间包括余偶然工作时间停工时间违背

劳动纪律损失时间

D 施工条件正常产品稳定工序重复量施工

程较类推法测定工定额

E 验估计法通常作次性定额

39

13列关材料定额施工机械台班定额理解

正确（ ）

A 材料消耗定额指标包括材料辅助材料周转性

材料零星材料消耗

B 材料净量确定方法般：理计算法测定法

图纸计算法验法

C 施工机械时间定额包括：效工作时间低负荷工

作时间避免中断时间

D 周转性材料消耗指标应次量摊销量表示

40

14根计价规范列关合价款工程计量

约定正确（ ）

A 工程量清单计价工程易采单价合

B 采总价合形式时工程量清单中工程量

具备合约束力（量调）

41

具备合约束力（量调）

C 关合价款约定招标文件中标投标

文件致方招标文件准

D 单价合工程计量应承包履行合义务

实际完成工程量计算

E 总价合约定项目计量应审定批准施工

图纸

15根计价规范列关合价款调整理解

正确（ ）

A 投标截止日前第15天政策发生变化引起

工程造价增加承包调整合价款

B 合履行期间某分项工程设计图纸（设计

变更）招标工程量清单项目特征描述致

42

变更）招标工程量清单项目特征描述致

应实际施工项目特征确定综合单价

C 发包原导致工期延误工程价格应采计

划进度日期实际进度日期中较低者

D 工单价发生变化时发承包双方应变化

价格调整合价款

E 招标压缩工期天数超定额工期20应

招标文件中明示增加赶工费8

16列关工程变更价款确定正确（）

A 工程变更包括：工作增减取消施工工艺

序等改变设计图纸修改施工条件变化工

程量清单错漏项引起工程量增减

B 已标价工程清单中没适类似变更工程B 已标价工程清单中没适类似变更工程

价格应承包提出适变更价格监理

工程师确认执行

C 已标价工程清单中适变更工程价格工

程量偏差超15时应新价格超部分

予调低

D 招标工程中提出新报价浮动率超招标控

制价

43

17某土方工程招标文件中工程量100立方米

合约定：土方工程单价5元立方米实际工程

量超估算工程量15时调整单价单价调整4

元立方米工程结束时实际完成土方工程量130立

方米该土方工程款（ ）元

A 620

B 650

C 500

D 635

44

18列关费索赔说法正确（ ）

A 增加工作容工费索赔计日工费计算设备

费索赔机械台班费计算

B 停工工效降低工费损失窝工费计算

C 工程暂停费索赔中应加进利润损失

D 工程费索赔时常计算方法实际费法

E 窝工引起设备费索赔时机械设备属施工企

业时机械台班折旧费计算

45

19现场签证范围般包括（ ）

A 施工合范围外零星工程确认

B 工程变更需现场确认工程量

C 施工单位原引起工程量费增加

D 修改施工方案引起工程量费增减D 修改施工方案引起工程量费增减

E 工程变更导致措施费增减

46

20某工程合总额600万元合中约定工程预付

款额度15％材料构配件占重60％

预付款起扣点（ ）

A 400万元

B 450万元

C 500万元

D 550万元

47

21列关合价款支付说法正确（ ）

A 合价款结算方式：月结算分段结算

竣工次结算双方约定方式

B 包工包料工程预付款例低合价10

高30

C 发包收预付款支付申请7天承包发出预

付款支付证书发出支付证书7天支付预付款

D 进度款支付例低期中结算价款70高

90

E 已竣工未验收实际已投入工程发包工

程质量异议双方应争议解决办理竣工结算

489

22列关施工成理理解正确（ ）

A 施工成直接成间接成组成

B 直接成包括工费材料费施工机械费施

工措施费等

C 施工成理责体系包括组织理层项目理部

D 项目理部成理包括生产成营理费

体现效益中心理职

49

23列关施工成理环节述正确

（）

A 施工成预测施工前成进行估算施

工成计划

B 施工成计划成控制核算基础降低成

指导文件设立目标成

C 施工成控制应投标阶段开始竣工验收结束

D 施工成核算应保持形象进度产值统计实际成

取值范围致

E 施工成考核提供信息施工项目成

预测决策提供基础资料

50

24列关施工成计划类型理解正确

（）

A 竞争性成计划投标签订合阶段招标文

件编制估算成计划

B 指导性成计划选派项目理阶段企业

预算定额标准编制预算成计划预算定额标准编制预算成计划

C 实施性成计划项目施工阶段项目实施方案

采企业施工定额编制施工预算成计划

D 指导性成计划项目理责成目标

E 施工图预算施工企业投标报价施工预

算施工企业组织生产考核功效进行济核算



51

25列关施工成计划编制方法述正确

（ ）

A 施工成计划编制方法分施工成组成

项目组成工程进度三种方法

B 施工成组成施工成分解工费材料

费施工机械费利润税金

C 工程进度编制施工成计划应该横道图基

础编制施工成计划

D 香蕉图工作早开始时间迟开始时

间开始S形曲线组成

52

26施工成控制包括：（ ）

A 工程投标文件

B 工程承包合

C 施工成计划

D 进度报告D 进度报告

E 工程变更

53

27列关施工成程控制方法述正确

（ ）

A 施工阶段控制建设工程项目成发生阶段

B 工费材料费施工机械费控制均实行量

价分离

C 做施工分包费控制项目理部应编制施工

成计划时确定需分包工程范围

D 消耗定额材料应实行计划理指标控制

方法控制材料量

5410

28某工程体砼工程量3200m3预算单价550元

m3计划4月均衡完成开工砼实际采购价

格560元m3施工第二月底实际完成砼工程

量1800m3时费偏差（ ）万元

A 18

B 18

C 11

D 11

55

29列关施工成分析述正确

（）

A 施工成分析方面寻求进步降低成途径

方面增强项目成透明度控性

B 施工成分析会计核算业务核算统计

核算等资料

C 会计核算业务核算已发生济活动进行核

算

D 会计核算统计核算业务核算范围广

E 统计核算计算尺度会计核算宽计算前

实际水预测发展趋势

56

30列关施工成分析方法关述正确

（ ）

A 素分析法分析种素成影响程度

B 相关率法考察成总量构成情况

C 动态率法分析指标发展方发展速度C 动态率法分析指标发展方发展速度

D 通月度实际成预算成分析月

成降低水

E 通月度实际成目标成分析月

目标成落实情况

57

31某工程项目单价工程量损耗率等素影

响导致成超支素分析法种影响

素进行分析时素置换先序（ ）

（会做例题2Z102044）

A 先工程量单价损耗率

B 先损耗率损耗率单价

C 先单价工程量损耗率

D 先单价损耗率工程量

58

32单位工程竣工成分析容包括（ ）

A 竣工成分析

B 资源节超分析

C 技术节约措施济效果分析

D 项目成降低水分析D 项目成降低水分析

E 项目目标成落实情况分析

59 6011

1列关项目总进度目标理解正确（ ）

A 项目总进度目标项目实施阶段目标控制前确定

B 建设项目总承包模式建设项目总承包商应协助

业进行项目总进度目标控制

C 进行项目总进度目标控制前首先应分析证目

标实现性

D 总进度目标证编制总进度规划总进度计划

E 总进度目标指整项目进度目标施工

进度包括采购进度招投标进度等工作进度

61

2型建设工程项目总进度目标证核心工作通

编制总进度纲证总进度目标实现性

中总进度纲容包括（ ）

A 总进度规划

B 项目实施总体部署

C 项目子系统中单项工程进度计划

D 确定里程碑事件计划进度目标

E 总进度目标实现条件应采取措施

62

3列关建设工程项目进度计划系统描述正确

（ ）

A 建设工程项目进度计划系统项目进度控制

B 进度计划系统计划深度计划功

项目参方计划周期计划组成

C 深度计划构成进度计划系统包括：总进度

规划项目子系统进度规划单位工程进度计划

D 功计划构成进度计划系统包括：控制性

进度计划指导性进度计划操作性进度计划

E 项目参方进度控制目标时间范畴施工

方进度控制务控制整项目实施阶段进度

63

4列关施工方编制施工关进度计划

说法正确（ ）

A 施工方编制施工关进度计划包括施工生产

计划项目施工进度计划

B 施工生产计划整施工企业系统

C 项目施工进度计划建设工程项目施工系统

D 施工生产计划项目施工进度计划相互独立

E 具体组织施工进度计划属实施性施工进度计

划

64

5编制控制性施工进度计划目（ ）

A 施工进度目标进行证

B 施工进度目标进行分解确定施工总体部署

C 确定里程碑事件进度目标

D 确定施工作业具体安排D 确定施工作业具体安排

E 确定资源需求具体安排

65

6控制性施工进度计划作（ ）

A 证施工总进度目标

B 施工总进度目标分解确定里程碑事件进度目标

C 编制实施性进度计划

D 施工动态控制D 施工动态控制

E 确定施工作业具体安排

6612

7列关控制性施工进度计划实施性施工进度计

划理解正确（ ）

A 施工总进度规划工程项目控制性施工进度计划

B 项目施工月度施工计划旬施工作业计划实施性施

工进度计划

C 控制性施工进度计划整项目施工进度控制纲领

性文件组织指挥施工

D 具体组织施工进度计划指导性施工进度计划

E 实施性施工进度计划作：确定施工作业

具体安排确定工施工机械建筑材料资金需

求

67

8某双代号网络图列逻辑关系：AB均完成进

行DABC均完成进行EDE均完成进行F

正确表示方法（ ）

A C

B D

68

9根双代号网络绘图规图错误（ ）

1

4

62 7

A

C

D

F

A 出现箭头节点箭线

B 出现箭头箭线

C 起点节点

D 终点节点

E 出现循环回路

5

B E3 G

69

10XYZ紧前工作已知X早开始时间第6

天持续时间2天Y早开始时间第10天

迟结束时间第15天持续时间3天Z早开始

时间第12天迟结束时间第14天持续时间

1天工作X总时差（ ）天时差（ ）

天天

A 5  2

B 4  4

C 5  4

D 4  2

70

11某工程双代号网络计划图示（单位：天）图中

已标出项工作早开始时间ES迟开始时间LS该

计划表明（ ）

1

4

3

2

6

A

B

C

D

E 7

i j

I

H

ES LS

Dij

00

4

02

45

6

47

4

44

1011

7

11 11

A 工作13总时差时差相等

B 工作26总时差时差相等

C 工作24工作36均关键工作

D 工作35总时差时差分20天

E 工作57总时差时差相等 71

1 3 6

5

7

GJ

2 7

46

5

7

914

4

12面双代号网络图中关键线路（ ）条

A 5

B 4

C 3

D 2 7213

13列双代号时标网络图中关键线路（ ）工

作B总时差（ ）天

A 1－2－5－7－8 1

B 1－2－4－7－8 4

C 1－2－5 7－8 4

D 1－3－4－7－8 1

73

14关键工作指（ ）工作

A 迟完成时间早完成时间差值

B 双代号时标网络计划中波形线

C 单代号网络计划中相邻工作时间间隔零

D 双代号网络计划中两端节点关键节点D 双代号网络计划中两端节点关键节点

E 总时差零工作

74

15关键线路指（ ）线路

A 始终全部关键工作组成

B 双代号网络计划中关键节点组成

C 双代号时标网络计划中波形线

D 单代号网络计划中相邻工作时间间隔均零D 单代号网络计划中相邻工作时间间隔均零

E 总持续时间长

75

16某双代号时标网络图示列说法正确

（ ）

A 工作D早开始时间第5周

B 关键线路12478

C 工作H时差3周

D 工作B总时差3周

E 工作D工期拖延1周总工期受影响 76

17列关总时差时差述正确

（）

A 总时差指影响总工期前提项工作机

动时间

B 时差定总时差

C 总时差零时差定零

D 双代号时标网络计划中波形线工作表示没总

时差

E 总时差等续项工作时差

77

18列网络计划中工作E迟开始时间（ ）

1

3

2 5 6

A

B

3

D

4

F

A 4

B 5

C 6

D 7

78

1

4

2 5 62

C

2

E

3

414

19A工作紧工作BCB迟开始时间第14

天早开始时间第10天C工作迟完成时间

第16天早完成时间第14天ABC时间

间隔均5天A总时差（ ）

A 4

B 2

C 7

D 8

79

20施工进度计划检查容包括（ ）

A 检查工程量完成情况

B 检查工作时间执行情况

C 检查资源进度保证情况

D 检查进度措施落实情况D 检查进度措施落实情况

E 前次进度计划检查提出问题整改情况

80

21施工进度计划调整应该包括容（ ）

A 工程量调整

B 工作起止时间工作关系调整

C 资源提供条件调整

D 进度理方法调整D 进度理方法调整

E 必目标调整

81

22施工方应根项目特点施工进度控制需

编制（ ）

A 控制性指导性施工进度计划

B 劳动力需求物资需求资金需求计划

C 项目参方施工进度计划C 项目参方施工进度计划

D 计划周期进度计划

E 整项目进度计划

82

23列关施工方进度控制种措施说法正确

（ ）

A 类进度计划编制程序审批程序属组织措施

范畴

B 应信息技术辅助进度控制属技术措施范畴

C 风险理属进度控制理措施范畴

D 工程进度受阻时应首先设计变更性

进行分析

E 济措施涉资金需求计划资金供应条件济激

励措施

83 8415

1列关施工质量理质量控制理解正确

（ ）

A 施工质量包括施工产品质量包括施工活动

质量

B 质量理确定建立质量方针质量目标职责

质量理体系中通质量策划质量控制质量

保证质量改进等手段实施实现全部质量理职

活动

C 质量理质量控制

D 施工质量应达基求：法施工图施工

践约施工

85

2列关施工质量影响素理解正确

（）

A 影响施工质量素包括材料机械法律环

境

B 素指直接参施工理者作业者

C 机械素包括工程设备施工机械类施工器具

D 环境素包括然环境施工作业环境施工质

量理环境

E 加强材料质量控制保证工程质量重基础

86

3施工质量控制特点（ ）

A 控制素

B 控制难度

C 环境素影响

D 程控制求高D 程控制求高

E 终检局限

87

4列关施工质量保证体系建立运行叙述

正确（ ）

A 施工质量保证体系容包括：施工质量目标施工

质量计划思想保证体系组织保证体系工作保证

体系

B 质量计划应根企业质量手册项目质量目标编制

C 施工质量成计划规定低质量水费计划

开展质量成理基准

D 施工质量保证体系运行应质量计划线

程理重心PDCA循环原理开展

E 质量计划包括确定质量理方针目标实现

方针目标措施行动方案

88

5列关施工企业质量理体系建立运行叙

述正确（ ）

A 施工企业质量理体系文件质量手册程序文件

质量计划质量记录构成

B 质量手册实施保持质量体系指导性文件程序

文件质量手册支持性文件

C 质量记录证明阶段产品质量达求质量体系

运行效证

D 企业质量理核心建立完善质量体系

效运行

E 施工企业质量体系建立分三阶段：质量理体

系建立体系文件编写体系运行

89

6列关施工质量控制基环节方法述

正确（ ）

A 事中控制首先质量活动程结果监督控制

次质量活动行约束

B 事中质量控制关键坚持质量标准控制重点：

工序质量工作质量质量控制点控制

C 墙抹灰面口角否直检查应采手段



D 砌体垂直度检查应采手段吊

E 利X射线检查构件部损伤程度采手段
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7列关施工准备质量控制述正确

（）

A 工程测量放线建设工程产品设计转化实物

第步

B 水泥供货商必须提供生产许证建材备

案证明案证明

C 袋装水泥检验批超200T散装超

400T钢筋检验批60T

D 连续浇筑1000M3砼时配合砼100M3取样

少1次

E 施工机械设备质量控制应机械设备选型

性参数指标确定操作求方面进

行

91

8列关施工程质量控制说法正确（ ）

A 技术交底书应公司技术员编制公司技术负

责批准实施

B 施工程中必须认真进行施工测量复核工作

施工单位应履行技术工作职责复核结果应报监

理工程师复验确认理工程师复验确认

C 工序质量控制施工阶段质量控制基础核心

D 工序施工效果控制途径：实测获取数统计

分析获取数判断认定质量等级纠正质量偏差

E 设计等级乙级桩基应进行承载力检测检测数量

少3根少总桩数1

92

10列关施工程质量验收述正确（）

A 控项目般项目质量抽样检验合格检验

批质量合格

B 分项工程验收合格质量控制资料完整分部

工程验收合格

C 控项目检查检验批质量验收具否决权

D 分项工程施工质量施工程质量验收基验收

单元

93

11分部工程质量验收合格应符合列规定（ ）

A 含分项工程质量均应验收合格

B 质量控制资料应完整

C 关安全功检验抽样检测结果应合格

D 观感质量验收应合格D 观感质量验收应合格

E 功项目抽查结果应符合相关专业质量验收规

范规定

94

12检验批质量合格列处理方法正确（）

A 通返修更换器具设备予解决检验应重

新验收

B 检验批满足求难确定否验收时应请

资质法定检测单位检测鉴定鉴定结果够达

设计求应通验收设计求应通验收

C 检测鉴定达设计求原设计单位核算

满足结构安全功检验批予验收

D 严重质量缺陷超检验批范围缺陷法定检

测单位检测鉴定认满足低限度安全

储备功必须进行加固处理

E 通返修加固满足设计求分部工程

单位工程严禁验收

95

13列关工程质量事分类述正确

（）

A 直接济损失100万元死亡数10质量事

属重质量事

B 施工企业盲目追求利润造成质量事属理原

引发质量事

C 结构设计计算错误导致质量事属技术原引发

质量事

D 投标报价中意压低标价中标偷工减料导致质

量事属理原引发质量事

E 施工质量事发生原：非法承包偷工减

料违背基建设程序勘察设计失误施工失误

然条件影响 9617

14列关施工质量事处理述正确（）

A 事处理容包括：技术处理责处罚

B 危承载力质量问题加固处理方法进行处理

C 影响结构安全生产工艺求质量问题

作处理

D 混凝土结构出现裂缝影响结构安全

进行返工处理

E 事处理包括：事实况资料合文件

技术文件档案建设法规

97

15工程质量监督机构具执法权限（ ）

A 权建设工程建设参方行进行检查

B 权差劣工程采取开具质量整改单局部停工通知

单等行政措施

C 权建设参方违法行进行行政处罚

D 收取建设工程质量监督费

E 权吊销施工企业资质证书

98

16施工程中政府质量监督容包括（ ）

A 检查项目施工方质保体系

B 审查施工组织设计监理规划等文件审批手续

C 检查项目参方营业执资质证书关员

资格证书

D 工程参方质量行质量责制履行情况

E 工程实体质量质量控制资料完成情况

99 100

1职业健康安全理体系五素包括（ ）

A 职业健康安全方针

B 策划

C 实施运行

D 检查纠正措施D 检查纠正措施

E 职业健康安全目标

101

2环境理体系标准应原（ ）

A 强调愿性原改变组织法律责

B 效环境理需建立实施结构化理体系

C 组织应建立独立环境理系统

D 实施环境理体系标准关键坚持持续改进环境D 实施环境理体系标准关键坚持持续改进环境

污染预防

E 必须组织高理者承诺责全员参

10218

3职业健康安全理目（ ）

A 防止减少生产安全事保护产品生产者健康

安全

B 保障民群众生命财产免受损失

C 控制影响工作场员工时工作员合方

员部门员健康安全条件素

D 考虑避免理员工健康安全造成危害

E 保护改善施工现场环境

103

4列关职业健康安全环境理特点求

述正确（ ）

A 职业健康安全环境理特点：复杂性

变性协调性持续性济性环境性

B 坚持安全第预防防治结合方针

C 建设工程实行总承包总承包单位施工现场

安全生产负总责

D 施工职业健康安全理应遵循程序：识评价

危险源风险—确定职业健康安全目标—编制职业健

康安全计划—持续改进—实施结果验证

E 防治污染设施必须环保部门验收合格方投入



104

5列关职业健康安全体系建立运行说法正

确（ ）

A 职业健康安全理体系文件包括：理手册程序文

件作业文件

B 职业健康安全理体系保证监督机制

部审核

C 理评审项目部项目理进行评价

D 施工时间超半年时合规性评价少次公司

级评价年进行次

E 作业文件般包括：作业指导书（作业规程）理

规定检测活动准程序文件引表格

105

6列关施工安全理制度体系建立原述

正确（ ）

A 应贯彻安全第预防方针

B 必须适工程施全程安全理控制

C 必须符合法律法规规程求C 必须符合法律法规规程求

D 应独立企业安全生产理制度体系根项目实

际情况建立
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7列关施工安全生产理制度体系容述

正确（ ）

A 安全生产责制基安全理制度安

全生产理制度核心

B 建筑面积1万米工少设1名专职安全员

C 施工企业安全生产教育培训般包括理员特

种作业员企业员工安全教育

D 安全检查容包括：查思想查隐患查整改

查伤亡事处理等

E 安全隐患处理程序：登记整改复查销案
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8企业员工安全教育包括（ ）形式

A 新员工岗前三级安全教育

B 改变工艺变换岗位安全教育

C 放长假离岗半年重新岗安全教育

D 常性安全教育D 常性安全教育

10819

9列危险源中属第类危险源（ ）

A 辐射

B 脚手架扣件质量低劣

C 吊物作业

D 油漆作业中苯D 油漆作业中苯

E 电缆绝缘层破坏

109

10列关危险源述正确（ ）

A 事发生第类危险源第二类危险源作

结果

B 事发生发展程中两类危险相互促进相

互加强

C 第类危险源事发生前提第二类危险源第

类危险源导致事必条件

D 第类危险源事体决定事严重程度

第二类危险源出现难易决定事发生性

E 专家调查法优点简单易懂容易掌握检查做

系统化完整化缺点作出定性评价

110

11列关风险控制措施描述正确（ ）

A 忽略风险需采取措施必保留文件记录

B 容许风险需外控制措施应考虑效果更

改进措施

C 中度风险应努力降低风险规定时间期限

实施降低风险措施

D 重风险降低风险必须配限资源

E 容许风险风险已降低时开始工作育

111

12列关生产安全事应急预案述正确

（ ）

A 生产安全事应急预案体系构成：综合应急

预案专项应急预案现场处置方案

B 国务院建设行政部门负责全国建设工程应急预案

综合协调理工作

C 施工单位年少组织次综合应急预案演练专项

应急预案演练

D 施工单位半年少组织次现场处置方案演练

112

13列关安全事分类正确（ ）

A 损失工作日超6000工日失伤害属死亡事

B 造成20死亡4000万直接济损失事属重

事

C 造成损失200工作日失伤害属轻伤事

D 造成15死亡2亿元直接济损失事属特

重事
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14施工安全事处理四放原包括（ ）

A 事原没查清放

B 责员没受处理放

C 事损失没确定责放

D 职工群众没受教育放D 职工群众没受教育放

E 防范措施没落实放

11420

15列关安全事报告说法正确（ ）

A 施工安全事发生受伤者先发现事员

应立建设单位负责报告

B 实行施工总承包建设工程总承包单位负责报

事

C 般事较事逐级报省治区直辖市

民政府建设部门

D 建设部门逐级报事时级报时间

超1时

E 事发生30日伤亡数发生变化应时补报

115

16发生列（ ）情况时事发生单位处100万

元500万元罚款负责处年收入60

100罚款

A 谎报瞒报事

B 阻碍干涉事调查包庇事责B 阻碍干涉事调查包庇事责

C 伪造意破坏事现场

D 拒绝接受调查

E 事调查中作伪证
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17列关施工现场文明施工求正确（ ）

A 整套施工组织设计施工方案

B 健全施工组织理机构指挥系统

C 施工场整道路畅通

D 严格成品保护措施制度D 严格成品保护措施制度

E 文明施工应贯穿施工结束竣工验收
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18环境保护基原（ ）

A 济建设环境保护协调发展原

B 预防防治结合综合治理原

C 政府引导市场原

D 群众保护环境原D 群众保护环境原

E 污染者付费原
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19列关环境保护措施述正确（ ）

A 妥善处理泥浆水未处理直接排入城市排水设

施河流

B 施工现场熔融沥青焚烧油毡

C 密封式圆筒采取措施处理高空废弃物

D 禁止毒害废弃物作土方回填

E 市区路段围挡高度低18米
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20列施工现场环境污染处理正确（ ）

A 施工现场道路进行硬化现场垃圾杂物周清理次

B 拆旧建筑物时进行洒水易扬尘处密目式安全

网封闭

C 施工现场产生污水沉淀池沉淀合格排入河道

D 施工现场100食堂设简易隔油池

E 施工现场白天允许噪声限值80分贝

12021
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1列关施工总承包模式施工总承包理模式

差理解正确（ ）

A 施工总承包模式业理协调工作减

B 施工总承包理单位招标必须赖完整施工图

业方节约投资利

C 施工总承包理模式中分包单位选择业决策

必须施工总承包理单位认

D 施工总承包理单位收取总包理费赚取总包

分包间差价

E 施工总承包模式开工日期较迟建设周期较长

进度控制利
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2X某工程施工总承包理单位Y该工程

施工分包单位（ ）

A 般情况XY直接签订分包合

B X负责Y施工质量施工进度进行控制

C X认Y没力完成分包务业意更C X认Y没力完成分包务业意更

换X拒绝认该分包合

D Y分包合价格业保密

E Y工程款支付分业直接支付X支付两种

形式
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3列关招标信息修正评标关做法正确

（ ）

A 澄清文件应该招标文件求提交投标文件截止时间

少15日前发出

B 澄清文件应公媒体发布修改通知

C 进行符合性审查时写致应写准

D 进行符合性审查时单价数量积报

总价致应总价准

E 评标结束评标委员会应推荐13名招标候选

124

4资格预审作（ ） 

A 解潜投标资信情况降低合授予

合格投标风险

B 效控制投标数量减少余投标减少

评标费

C 初步判断招标结果

D 解潜投标项目投标兴趣

E 初步审核投标书符合性
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5根建设工程施工合示范文关规定

发包应承担责义务（ ）

A 负责办理取出入施工场专时道路通行

权

B 发出开工通知组织竣工验收

C 组织设计单位承包进行设计交底

D 承包提供施工场施工场线

设施等资料保证真实准确完整

E 负责维护工程

12622

6根建设工程施工合示范文列关进

度条款约定正确（ ）

A 工期监理发出开工通知时开始计算

B 异常恶劣气候条件导致工期延误承包权

求发包延长工期增加费支付利润

C 承包原造成工期延误承包支付竣工违

约金免承包完成工程修补缺陷义务

D 种原引起暂停施工承包应负责妥善保

护工程提供安全保障

E 暂停施工持续56天监理逾期未批准承包

复工申请导致整工期拖延视发包违约
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7根建设工程施工合示范文列关质量条

款约定正确（ ）

A 监理权部位施工工艺材料工程设

备进行检查检验

B 监理承包进行试验检验材料承

包负责提供必试验材料包负责提供必试验材料

C 承包未通知监理私隐蔽部位覆盖监理

求承包揭开检查合格费发包承担

D 监理未约定时间场检查承包行完成

覆盖工作做相应记录报送监理监理应签字

确认

E 监理质量疑问求承包揭开检查钻

孔探测果质量合格发包承担责
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8根建设工程施工合示范文列关缺

陷责保修条款约定正确（ ）

A 缺陷责期约定竣工日期起计算

B 缺陷责期发包已接收工程负责日常

维护

C 承包负责查清缺陷损坏原

D 缺陷责期长超2年

E 承包合理时间修复缺陷发包委托

修复需费利润承包承担
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9建设工程施工专业分包合（示范文）

关规定列说法正确（ ）

A 承包负责分包提供具备施工条件施工场

组织分包参加发包组织图纸会审分包

进行设计图纸交底

B 分包行办理分包工程关种证件批件B 分包行办理分包工程关种证件批件

种相关资料

C 未承包允许分包直接致函接受发包

工程师指令

D 分包合约定分包工程进行设计报承包

确认分包工程中分包行承担发

生费

E 分包合价款总包合相应部分价款存连带关系
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10建设工程施工劳务分包合（示范文）

关规定列说法正确（ ）

A 承包负责劳务分包提供相应工程资料

B 承包负责劳务分包提供生产生活时设施

C 劳务分包行编制施工组织设计C 劳务分包行编制施工组织设计

D 承包负责劳务分包职工办理意外伤害保险

E 承包租赁劳务分包施工机械办理保险
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11物资采购合关规定列关质量标准交

货日期价格等方面约定正确（ ）

A 设备设计标准高国家标准应执行国家标准

B 验收方式驻厂验收提运验收接运验收入

库验收中入库验收广泛采正式验收方式

C 委托运输部门送货般供货方承运单位提出C 委托运输部门送货般供货方承运单位提出

申请日期交货日期

D 应该国家定价国家尚未定价材料价格采

购双方协商确定

E 设备采购合通常采固定总价合合价款支

付般分三次：设备制造前预付10交货时支付

80保证期满采购方签发终验收证书支付

剩余10

13223

12列关单价合说法正确（ ）

A 单价合中业承包商存价格方面风险

B 单价合缩短招投标时间

C 采单价合业投资控制利

D 采单价合业需安排专门力量已完工程量D 采单价合业需安排专门力量已完工程量

进行核实协调工作量

E 采变动单价合时承包商风险较
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13列关总价合说法正确（ ）

A 采固定总价合业投资控制利

B 固定总价合中承包商承担较风险业

风险较

C 总价合中价格次包死固定变

D 总价合条件发包单位较早预测工程成

E 总价合条件调动承包施工进度积极

性
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14列关成加酬金合特点描述正确

（）

A 成加酬金合中承包商承担价格变化工程量

变化风险风险业承担业投

资控制利

B 成加酬金合通分段施工缩短工期

C 成加酬金合减少承包商立情绪

D 成加酬金合通确定保证价格约束工程

成超某限值转移业部分风险

E 成加酬金合适工程结构技术简单设计详

细工程

135

15列关成加酬金合种形式应描述

正确（ ）

A 成加固定费合适工程总成开始估计

准变化较情况

B 成加固定例费合适工程初期难描述工

作范围性质工期紧迫法常规编制招标文件作范围性质工期紧迫法常规编制招标文件

时采

C 成加奖金合适图纸规范等准备充分

确定合价格仅制定估算指标时采



D 成加费合适设计深度达报总

价时采
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16列关施工合踪控制述正确（ ）

A 合踪：合合编制

种计划文件实际工程文件理员现场情况

直观解

B 业委托工程师工作踪包括：否

时完整提供施工条件否时予指令时完整提供施工条件否时予指令

答复确认否时足额支付工程款

C 合偏差分析包括：产生偏差原分析偏差

责分析合实施趋势分析

D 采新高效率施工方案调整合偏差属

理措施纠偏

E 通调整工作流程弥补合偏差属技术措施纠偏
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17列关工程变更述正确（ ）

A 发包取消合中项工作项工作转包

施工单位实施属工程变更

B 工程变更指示监理发出

C 承包收变更意书认难实施变更必须

实施变更

D 承包收变更指示变更意书14天

监理提交变更报价书

E 已标价工程量清单中适类似变更工作单价

成加利润原商定单价
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18列事件发生承包商提出索赔（ ）

A 发包没合约定期限提供施工场造成施工

工窝工

B 发包提出缩短工期致承包费增加

C 设计变更引起工程量增加

D 货币出现贬值导致承包商实际费增加

E 承包履约致业终止合导致费增加

139

19列关索赔程序期限表述正确

（）

A 索赔工作第步提出索赔意通知

B 发出索赔意通知28天监理正式递交索赔

通知书

C 索赔事件具连续影响承包应合理时间间隔

继续递交延续索赔通知

D 索赔事件影响结束28天承包应监理递交

终索赔通知书

E 承包合约定接受竣工付款证书应认

已权提出工程接收证书颁发发生索赔
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141

1施工项目相关信息理工作（ ）

A 收集整理相关公信息

B 收集整理工程总体信息

C 收集整理相关施工信息

D 收集整理相关项目理信息D 收集整理相关项目理信息

E 收集整理工程竣工信息
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2项目进度控制信息包括（ ）

A 施工进度计划表

B 资源计划表

C 资源表

D 完成工作分析表D 完成工作分析表

E 复查整改记录

143

3项目信息理部门务包括（ ）

A 负责编制信息理手册

B 负责协调组织项目理班子中部门信息处理工

作

C 负责信息处理工作台建立维护

D 负责信息收集处理输入工作

E 负责工程档案理

14425

4工程文件般分（ ）

A 工程准备阶段文档资料

B 监理文档资料

C 项目理文档资料

D 施工阶段文档资料D 施工阶段文档资料

E 工程竣工文档资料
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5列关施工文件档案理述正确

（）

A 施工文件档案理实行项目理负责制逐级建

立健全施工文件理岗位责制

B 图纸会审记录施工单位负责汇总整理属

正式设计文件正式设计文件

C 工程洽商通常情况施工单位提出

D 施工文件档案理容包括：工程施工技

术理资料工程质量控制资料工程施工质量

验收资料竣工图四部分

E 工程竣工文件包括：竣工报告竣工验收证明书

工程质量保修书
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6列属工程施工技术理资料（ ）

A 图纸会审记录文件

B 施工组织设计文件

C 工程测量记录文件

D 检验批质量验收记录文件D 检验批质量验收记录文件

E 隐蔽工程验收记录文件
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7列关竣工图说法正确（ ）

A 项新建扩建改建技术改造技术引进项目

项目竣工时编制竣工图

B 项目竣工图应施工单位设计单位负责编制

C 竣工图应完整准确清晰规范修改位真实

反映项目竣工验收时实际情况

D 般性图纸变更符合杠改划改求变更

原图更改加盖签署竣工图章

E 涉结构形式工艺面布置项目等重改变

图面变更面积超25％应重新绘制竣工图

148

8列关施工文件立卷表述正确（ ）

A 工程文件单位工程立卷

B 卷种资料时资料间应资料编号

序排列

C 事项请示批复请示前批复

D 案卷长期保存短期保存资料该案

卷保存期限20年

E 案卷文字材料图纸文字材料前

图纸排
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第一章 劳动法
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