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前    言 

     根水利部水利水电规划设计理局 (水总局科 [2001]1 号)文件水利技术标准编写规定

（SL 1— 2002）求 1990 年 1 月 1 日发布行标水利水电工程施工组织设计规范（试行） 

（SDJ 338— 1989）进行修订 

 SDJ33889 相标准基保持原标准总体框架容作局部调整全

标准分 8 章 38 节 284 条 8 附录技术容： 

──明确水利水电工程施工组织设计作规定标准适范围 

──规定施工组织设计编制原工作需资料引标准 

──施工组织设计工作（施工导流体工程施工施工交通运输施工工厂设施

施工总布置施工总进度）般求采标准设计原关技术问题作具体规定 

次修订容： 

──适范围增加型水利水电工程施工组织设计参考标准 

──标准中力反映市场济施工组织设计求 

──标准中体现环境保护水土保持施工组织设计求 

──增加施工组织设计引标准 

──施工导流中列入风险度分析法 

──修订坝体施工期时度汛洪水标准 

──取消木设施容 

──增加部分成熟新技术新工艺新方法 

──强调料场规划作 

──增加体积混凝土温度控制关施工求 

──增加金属结构机电安装工程施工方法关求 

──增加施工总布置堆场仓库面积估算关求 

──施工总进度中补充工程准备期面厂房施工进度 

标准强制性条文 321322324325 第 2 款32632732123216

3217341034124274613 黑体部分 4714 第 4 款656 黑体部分 733

黑体字标识应严格执行 

标准全文推荐 

标准代标准版： 

SDJ 338— 1989 

标准批准部门：中华民国水利部 

标准持机构：水利部水利水电规划设计理局 

 

 

标准解释单位：水利部水利水电规划设计总院 

    标准编单位： 中水东北勘测设计研究限责公司 (原水利部东北勘测设计研究院） 

标准参编单位：武汉学水利水电学院 

标准出版发行单位：中国水利水电出版社 

标准起草：金明（ 编） 肖焕雄  胡志根  崔金铁  程  燕  赵永君  杨明刚   

齐志坚  苏  石  黄  俊  长征  史富  林淀翔  吴显伟  胡  东 

谭继文  贺昌海  周宜红  薛云飞 

标准审查会议技术负责：马毓淦 

标准体例格式审查：定恩 雷兴 
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1  总 

101  施工组织设计水利水电工程设计文件重组成部分编制工程投资概（估）算

编制招投标文件参考工程建设施工理指导性文件认真作施工组

织设计正确选定坝址坝型枢纽布置整体优化设计方案合理组织工程施工保证工程质

量缩短建设周期降低工程造价十分重作 

提高水利水电工程施工组织设计水做安全技术先进济合理实性强

适应市场济发展需特制定标准 

102  标准适编制中型水利水电工程初步设计阶段施工组织设计文件编制项目建议

书行性研究报告招投标文件参执行编制型水利水电工程施工组织设计文件参

考 

103  施工组织设计应贯彻执行国家关法律法规技术济政策结合实际时制

宜统筹安排综合衡妥善协调枢纽工程部位施工结合国情推广应新技术新材料

新工艺新设备 

104  施工组织设计应重视基础资料收集施工组织设计工作需资料见附录 A 

105  施工组织设计应符合标准规定外尚应符合国家现行关标准规定 
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2  引标准 

列标准包含条文标准中引构成标准条文标准出版时示版均

效标准会修订标准方应探讨列标准新版性 

生活饮水卫生标准（GB 5749— 1985） 

建筑设计防火规范（GBJ 16— 1987） 

厂矿道路设计规范（GBJ 22— 1987） 

采暖通风空气调节设计规范（GBJ 1987） 

粉煤灰混凝土应技术标准（GBJ 146— 1990） 

防洪标准（GB 50201— 1994） 

污水综合排放标准（GB 8978— 1996） 

水利水电工程质勘察规范（GB 50287— 1999） 

水利水电建筑安装安全技术工作规程（SD 267— 1988） 

浆砌石坝设计规范（SL 25— 1991） 

水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范（SL 47— 1994） 

水利水电工程防火设计规范（SL 278— 1990） 

水利水电工程天然建筑材料勘察规程〔试行〕（SL 251— 2000） 

    水利水电工程等级划分洪水标准 （SL 252— 2000） 

    水工隧洞设计规范 （SL 279— 2002） 

混凝土拱坝设计规范（SL 282— 2003） 

水利水电工程初步设计报告编制规程（DL 5021— 1993） 

水利水电工程劳动安全工业卫生设计规范（DL 5061— 1996） 

水工建筑物开挖工程施工技术规范（DLT 5099— 1999） 

    水电水利工程模板施工规范 （DLT 5110— 2000） 

水工混凝土施工规范（DLT 5144— 2001） 

混凝土拌水标准（JGJ 63— 1989） 

公路工程技术标准（JTJ 001— 1997） 
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3  施工导流 

31  般规定 

311  施工导流设计应充分掌握基资料全面分析种素选择技术行济合理

工程早发挥效益导流方案 

312  施工导流设计应妥善解决初期导流期导流施工全程中挡泄蓄水问题

期导流特点相互关系应进行系统分析全面规划统筹安排处理洪水施工矛盾型

特殊求水利水电工程进行风险度分析风险度分析方法见附录 B 

313  水力条件复杂运中通航引水沙排冰等综合求型工程应进行导流

水工模型试验 

32  施工导流标准 

321  导流建筑物应根保护象失事果年限工程规模划分 3 级～5 级具体

表 321 确定 

表 321  导流建筑物级划分 

导流建筑物规模 

   级 保护象 失事果 

年限 

（年） 围堰高度(m) 库容 (108m３) 

3 

特殊求 1

级永久性水工建

筑物 

淹没重城镇工矿企业交通干线

推迟工程总工期第台（批）机组发

电造成重灾害损失 

＞3 ＞50 ＞10 

4 

1 级2 级永久性

水工建筑物 

淹没般城镇工矿企业影响工程

总工期第台（批）机组发电造成

较济损失 

15～3 15～50 01～10 

5 

3 级4 级永久性

水工建筑物 

淹没基坑总工期第台（批）

机组发电影响济损失较 

＜15 ＜15 ＜01 

注 1导流建筑物包括挡水泄水建筑物两者级相 

注 2表列四项指标均导流分期划分 保护象栏中列永久性水工建筑物级系 水利水电工程等级划分洪水标准 （SL 252

— 2000）划分 

注 3特殊求永久性水工建筑物均系针施工期言特殊求 1 级永久性水工建筑物系指施工期应水土石坝

特殊求永久性水工建筑物 

注 4年限系指导流建筑物导流分期工作年限两两导流分期导流建筑物分期导流期二期

围堰年限叠加计算 

注 5导流建筑物规模栏中围堰高度指挡水围堰高度库容指堰前设计水位拦蓄水量两者应时满足 

 

322  导流建筑物根表 321 指标分属级时应中高级准列 3 级导

流建筑物时少应两项指标符合求 
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323  规模巨国民济中占特殊位水利水电工程导流建筑物级设计洪水

标准应充分证报部门批准 

324  应根导流分期表 321 划分导流建筑物级导流分期中导流建筑物

级应根作划分导流建筑物洪水标准应相挡水建筑物洪水标准

准 

325  列情况导流建筑物级适调整： 

    1  利围堰挡水发电时围堰级提高级应技术济证 

    2   4 级5 级导流建筑物基质条件复杂工程具特殊求采新型结构导流建

筑物结构设计级提高级设计洪水标准提高 

3  表 321 述条规定确定级合理时根工程具体条件施工导流阶

段求充分证予提高降低 

326  导流建筑物设计洪水标准应根建筑物类型级表 322 规定幅度选择导流

建筑物级 3 级失事果严重工程应提出发生超标准洪水时预案 

表 322  导流建筑物洪水标准划分 

导流建筑物级 

3 4 5 导流建筑物类型 

洪水重现期  （年） 

土石结构 50～20 20～10 10～5 

混凝土浆砌石结构 20～10 10～5 5～3 

 

327  导流建筑物永久建筑物结合时导流建筑物设计级洪水标准应表 321 表

322 规定执行成永久建筑物部分结构设计应采永久建筑物级标准  

328  列情况导流建筑物洪水标准表 322 中限值： 

    1  河流水文实测资料系列较短（ 20 年）工程处暴雨中心区 

    2  采新型围堰结构型式 

    3  处关键施工阶段失事导致严重果 

    4  工程规模投资技术难度限值限值相差 

5  导流建筑物级划分中属级限 

329  枢纽河段游建水库时导流建筑物采洪水标准截流设计流量考虑游

梯级水库调蓄调度影响应通技术济选确定 
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3210  围堰修筑期间月填筑低高程应安全拦挡月发生设计流量准计

算月设计流量重现期标准围堰正常运时标准证适降低 

3211  水围堰挡水标准宜结合水文特点施工工期挡水时段技术济较重现

期 3 年～20 年范围选定 

   水文系列 30 年时根实测流量资料分析选 

3212  水围堰级应表 321 确定该表中项指标系水围堰挡水期情况作衡量

   

3213  水围堰水时设计洪水标准宜根水围堰级表 322 选定水文系列

 30 年时实测典型年资料分析选应通水力学计算水工模型试验找出围堰

水时利流量作设计 

3214  截流时段应根河流水文特征气候条件围堰施工条件通航等素综合分析选定

宜安排汛枯水时段严寒区宜避开河道流冰封冻期 

3215  截流标准采截流时段重现期 5 年～10 年月旬均流量列情况截流标准截

流设计流量列方法选取： 

1   20 年水文实测资料河道截流设计流量采实测资料分析确定 

2  游梯级水库调蓄作改变河道水文特性截流设计流量宜专门

证确定 

3216  坝体填筑高程超围堰堰顶高程时坝体时度汛洪水标准应根坝型坝前拦洪库

容表 323 规定执行 

表 323  坝体施工期时度汛洪水标准 

拦洪库容（ 108m３） 

≥ 10 10～01 ＜01 坝型 

洪水重现期（年） 

土石坝 ≥ 100 100～50 50～20 

混凝土坝浆砌石坝 ≥ 50 50～20 20～10 

 

3217  导流泄水建筑物封堵永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪力坝体度汛洪水标准

应分析坝体施工运行求表 324 规定执行汛前坝体升高度应满足拦洪求帷幕灌

浆接缝灌浆高程应满足蓄水求 
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表 324  导流泄水建筑物封堵坝体度汛洪水标准 

坝级 

1 2 3 坝  型 

洪水重现期（年） 

设计 200～100 100～50 50～20 

混凝土坝浆砌石坝 

校核 500～200 200～100 100～50 

设计 500～200 200～100 100～50 

土石坝 

校核 1000～500 500～200 200～100 

3218  导流泄水建筑物封堵时间应满足水库拦洪蓄水求前提根施工总进度确定

封堵闸设计流量封堵时段 5 年～10 年重现期月旬均流量实测水文统计资料

分析确定 

    封堵工程施工期间导流设计标准根工程重性失事果等素该时段 5 年～

20 年重现期范围选定 

3219  水库施工期蓄水标准应根发电灌溉通航供水等求坝安全加高值等素分

析确定保证率宜 75～85 

3220  导流建筑物封堵水库施工期蓄水程中应满足游必需供水求 

33  施工导流方式 

331  施工导流划分分期围堰导流方式次拦断河床围堰导流方式配合包括明渠

导流隧洞导流涵导流施工程中坝体底孔导流缺口导流泄水建筑物组

合导流施工导流方式应全面较拟定 

332  施工导流方式选择应遵守列原： 

    1  适应河流水文特性形质条件 

    2  工程施工期短发挥工程效益快 

    3  工程施工安全灵活方便 

    4  结合利永久建筑物减少导流工程量投资 

    5  适应通航排冰供水等求 

    6  河道截流围堰挡水坝体度汛封堵导流孔洞蓄水供水等初期导流施工期

环节合理衔接 

333  采分期围堰导流方式时期围堰位置应分析水工枢纽布置围堰处形

质水力学条件施工场进入基坑交通道路等素确定发电通航排冰排沙

期导流永久建筑物宜第期施工 
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334  采隧洞导流时隧洞断面尺寸数量视河流水文特性岩石完整情况围堰运行条件

等素确定导流隧洞导流分期时应根控制阶段洪水标准进行设计 

335  列情况宜采枯水期围堰挡水导流方式： 

    1  枯水期永久建筑物 （时挡水断面）修筑坝体度汛标准汛期洪水位时 

    2  汛期淹没基坑工程进度影响较淹没损失时   

34  围堰 

341  围堰型式选择应遵守列原： 

    1  安全满足稳定抗渗抗求 

    2  结构简单施工方便易拆利材料开挖渣料 

    3  堰基易处理堰体便岸坡已建筑物连接 

    4  预定施工期修筑需断面高程满足施工进度求 

    5  具良技术济指标  

342  围堰型式应符合列求： 

1  采土石围堰时应充分利材料造价低施工简便 

2  混凝土围堰宜采重力式堰址河谷狭窄堰基两岸质条件良时混凝土拱

围堰采碾压混凝土围堰时应做造价低工期短工艺简单 

    3  钢板桩格型围堰钢桩格型围堰高挡水水头宜 30m 

4  低水头情况结合材料环境保护施工队伍情况考虑采木笼竹笼草土围堰等型式 

343  土石围堰填筑材料应满足列求： 

1  防渗体土料渗透系数宜 10－４cms富风化料砾质土料试验验证

满足防渗求时选 

2  心墙斜墙土石围堰堰壳填筑料应凝聚性材料渗透系数 10－２cms宜采天然

砂卵石石渣 

    3  围堰堆石体水部分宜采软化系数 08 石料 

344  围堰结构设计荷载组合考虑正常情况堰顶宽度应适应施工需防汛抢险求 

345  重高水头混凝土围堰安全稳定应采材料力学方法计算外宜采限元法

复核应力变形 
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346  混凝土围堰安全核算应符合列规定：  

    1   垂直正应力材料力学公式计算围堰设计工况时迎水面允许 015MPa

拉应力堰体允许 02MPa 拉应力 

    2  核算堰基面抗滑稳定采抗剪强度公式抗剪断强度公式 

347  围堰堰基覆盖层防渗处理采列方式： 

    1  覆盖层水深较浅时设时低围堰抽水开挖齿槽水开挖齿槽修建截水墙防渗 

    2  根覆盖层厚度组成情况较选高压喷射灌浆混凝土防渗墙凝灰浆槽水

泥粘土水泥灌浆板桩灌注墙防渗土工膜等处理方式 

    3  采铺盖防渗时堰基覆盖层渗透系数铺盖土料渗透系数值宜 50铺盖厚度

宜 2m 

    4  卵石漂石含量层宜采钢板桩 

348  土石围堰泄水道接头处宜适加长导水墙设丁坝流挑离围堰防止水流刷堰

基 

土石围堰迎水面堰坡保护范围低水位 2m 起堰顶保护材料水部分沉排

柳枕竹笼混凝土柔性排等水部分砌石钢筋石笼根材料获条件水流流速

施工难度济等素综合较选定  

349  水围堰级流量时流态水力素采水工模型试验验证利溢流情况

通效措施改善流态游水面衔接采取列防护措施： 

    1  水前基坑充水形成水垫基坑边坡覆盖层预先作反滤压坡 

    2  溢流面型式防材料宜作方案较土石水围堰溢流面根水流流速施工条件等

素采竹笼钢筋石笼混凝土柔性板等保护 设置垫层（反滤层）  

    3  岩基设重力式挑流墩 

    4  两岸接头处采取防止岸坡刷工程措施 

3410  水围堰堰顶高程堰顶安全加高值应符合列规定： 

    1  堰顶高程低设计洪水静水位波浪高度堰顶安全加高值堰顶安全加高

低表 341 值 

    2  土石围堰防渗体顶部设计洪水静水位加高值：斜墙式防渗体 08m～06m心墙

式防渗体 06m～03m 
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    3  考虑涌浪折水流影响游支流顶托时应组合种流量顶托情况校核围堰堰

顶高程 

    4  形成冰塞冰坝河流应考虑造成壅水高度 

表 341  水围堰堰顶安全加高限值 (m) 

围堰级 

围堰型式 

3 4～5 

土石围堰 07 05 

混凝土围堰浆砌石围堰 04  03 

3411  水围堰堰顶高程应静水位加波浪高度确定必加堰顶安全加高值 

3412  混凝土围堰浆砌石围堰土石围堰稳定安全系数应满足列求： 

    1  重力式混凝土围堰浆砌石围堰采抗剪断公式计算时安全系数 K  30考虑

排水失效情况 K  25抗剪强度公式计算时安全系数Ｋ 105 

2  混凝土拱围堰浆砌石拱围堰稳定安全系数应力控制指标分参混凝土拱坝设计

规范 （SL 282— 2003）浆砌石坝设计规范 （SL 25— 1991）关规定选取 

3  土石围堰边坡稳定安全系数： 3 级K  1204 级～5 级K  105 

35 导流泄水建筑物 

351  导流明渠布置应遵守列原： 

    1  渲泄力开挖量 

    2  弯道少避开滑坡崩塌体高边坡开挖区 

    3  便布置进入基坑交通道路 

    4  进出口围堰接头满足堰基防求 

    5  避免横水流形成水位差避免泄洪时游岸施工设施刷 

352  明渠底宽底坡进出口高程应游水流衔接条件良满足导截流施工期通

航排冰求设软基明渠宜通动床水工模型试验改善水流衔接出口水流条件

确定坑形态深度采取效消抗设施 

353  明渠断面型式应方便期封堵应分析质条件水力条件进行技术济较确定

衬砌方式 

354  导流隧洞选线应根形质水力条件保证隧洞施工运行安全相邻隧洞间净距

隧洞永久建筑物间间距洞脸洞顶岩层厚度均应满足围岩稳定安全运行求条件

时宜永久隧洞相结合结合部分洞轴线断面型式衬砌结构等应时满足永久运行施
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工导流求 

导流隧洞具体布置应符合水工隧洞设计规范（SL 279— 2002）关导流隧洞关规定 

355  隧洞断面型式进出口高程宜兼顾导流截流需进口水流畅水流衔接良

产生气蚀破坏洞身断面宜方便施工洞底坡施工泄流等条件选择应注意出口消防

岸坡刷 

356  导流隧洞运程中遇明满流交流态压流高速水流时应采取措施防止产

生空蚀击波振动等导致洞身破坏 

隧洞衬砌范围型式封堵措施应通技术济较确定 

357  导流底孔设置数量高程尺寸宜兼顾截流排冰等求进口型式选择通水工模

型试验确定 

    利永久泄洪排沙水库放空底孔兼作导流底孔时应时满足永久时运求坝

时导流底孔完成功应坝体标号混凝土回填封堵采取措施保证新老混凝

土结合良 

358  坝导流底孔宽度宜超该坝段宽度半宜骑缝布置 

359  通水工模型试验确定导流底孔水流流态底孔发生高速水流时应采取预防空蚀

措施底孔方设缺口梳齿双层泄流时应进行水工模型试验应研究导流底孔出口消

方式防止出口水流游坝基破坏 

3510  导流涵轴线宜直进口求隧洞底孔相涵应发生明满流交出现

流态宜通水工模型试验确定出口消防措施避免顶两侧坝体均匀沉陷全

部半部涵宜嵌入基岩涵设软基时应道结构基础采取加固措施分段设

置伸缩缝避免涵产生均匀沉陷温度应力引起裂缝 

3511  混凝土重力坝拱坝等实体结构施工程中预留坝体缺口梳齿导流设施

泄流支墩坝坝厂房等非实体结构封腔前坝体宜流需流应采取措施保证坝

体安全 

3512  坝体泄洪缺口梳齿宜设河床部位避免泄水流刷岸坡施工程中未形成曲面

泄水坝段水工模型试验确定空蚀指数δχδχ 03 时应采取掺气措施降低坝体

负压值高坝设置缺口泄洪时应妥善解决缺口形态坝面水流流态游防流时引起振

动等问题应进行水工模型试验验证 

    施工中土石坝体泄洪应通水工模型试验专门证确定坝体填筑高度流断面型式

水力学条件相应防护措施 
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3513  厂房施工期宜流证需流时应进行水工模型试验确定流方式泄流

力相应防护措施 

36  河道截流 

361  截流方式选择应充分分析水力学参数施工条件截流难度抛投物数量性质进行

技术济较应根列条件选择截流方式： 

1  截流落差超 35m 时宜选择单戗立堵截流龙口水流量相较流速较高应

制备重抛投物料 

2  截流流量落差 35m 时宜选择双戗戗立堵截流 

3  建造浮桥栈桥堵截流定爆破建闸等截流方式条件特殊时充分证

方选 

362  河道水深超 20m 时应研究采抛垫底等防止堤头坍塌措施 

363  截流设计应提出分流建筑物附围堰阻水障碍物清具体求 

364  戗堤轴线应根河床两岸形质交通条件围堰防渗流流通航求等

素综合分析选定戗堤宜围堰堰体组成部分 

365  确定龙口宽度位置应遵守列原： 

    1  河床宽度 80m 时安排预进占设置龙口 

2  应保证预进占段裹头发生刷破坏 

3  截流龙口位置宜设河床水深较浅覆盖层较薄基岩出露处 

    4  龙口工程量宜 

366  龙口段河床覆盖层抗力低预先龙口抛石抛铅丝（钢筋）笼合金网兜等护

底护底范围通水工模型试验参类似工程验拟定立堵截流戗堤轴线游护底长度

龙口均水深 2 倍～4 倍取值轴线水深 1 倍～2 倍取值护底顶面高程

分析水力学条件护底材料确定护底宽度根刷宽度确定 

367  截流抛投材料选择应遵守列原： 

    1  预进占段填筑料宜利开挖渣料天然料 

    2  龙口段抛投块石钢筋石笼混凝土四面体等材料数量应考虑定备备系数宜

取 12～13 

    3  截流备料总量应根截流料物堆存运输条件流失量戗堤沉陷等素综合分析
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留适备量备系数取 12～13 

4  块体材料应考虑易起吊运输 

368  重难度较截流工程设计应通水工模型试验验证提出截流期间相应观测

设施 

37  基坑排水 

371  初期排水总量应围堰闭气基坑积水量抽水程中围堰基础渗水量堰身基坑

覆盖层中含水量降水量等四部分组成计算中降水量采抽水时段

年日均降水量计算 

372  常性排水应分计算围堰基础设计水头渗流量覆盖层中含水量排水时降水

量施工弃水量中降水量抽水时段日降水量天抽干计算施工弃水量降水量

应叠加基坑渗水量分析围堰型式防渗方式堰基情况质资料程度渗流水头等

素适扩 

373  确定基坑初期抽水强度时应根围堰型式渗透稳定求确定基坑水位降速

度 

374  抽水设备应定备电源 

38  施工期蓄水通航排冰 

381  施工期水库蓄水日期应导流泄水建筑物封堵统考虑分析列条件： 

    1  蓄水关工程项目施工进度导流工程封堵计划 

    2  库区征移民清库环境保护求 

    3  水文资料水库库容曲线水库蓄水历时曲线 

    4  求防洪标准泄洪度汛措施坝体稳定情况 

    5  通航灌溉等游供水求 

6  条件时应考虑利围堰挡水受益性 

382  确定施工期蓄水日期时蓄水标准分月计算水库蓄水位应规定防洪标准计算汛期

水位确定汛前坝体施工顶面高程混凝土坝接缝灌浆计划 

383  施工期时通航方案应结合施工导流方案统考虑技术济较确定研究确

认施工期间须断航时应妥善解决断航客货运问题 

384  流冰河道施工导流流冰量较冰块尺寸较导致泄水建筑物安全排泄时

应采取破冰拦蓄措施必时通水工模型试验确定破冰冰块尺寸 
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4  体工程施工 

41  般规定 

411  体工程施工方法应济合理实现水利水电工程总体设计方案保证工程质量施

工安全通研究应确定完整行施工方法证施工总进度合理性行性水工枢

纽布置建筑物型式提出修改建议编制工程概算提供需资料 

412  列重单项工程施工方案宜作重点研究： 

    1  控制进度工程 

    2  占投资重较工程 

    3  影响施工安全施工质量工程 

    4  施工难度较采施工新技术工程 

413  施工方案选择应遵守列原： 

    1  确保工程质量施工安全 

    2  利缩短工期减少辅助工程量施工附加工作量降低施工成 

    3  利先作业间土建工程机电安装间道工序间协调均衡减少干扰 

    4  技术先进选施工新技术宜通生产性试验鉴定 

    5  施工强度施工设备材料劳动力等资源需求较均衡 

    6  利水土保持环境保护劳动者身体健康 

414  施工设备选择劳动力组合宜遵守列原： 

    1  适应工程施工条件符合设计求生产力满足施工强度求 

    2  设备性机动灵活高效耗低运行安全符合环境保护求 

    3  应单项工程工作面施工强度施工方法进行设备配套选择利员设备调

动减少资源浪费 

    4  设备通性强工程项目中持续 

    5  设备购置运行费较低易获零配件便维修保养理调度 

    6  新型施工设备宜成套应工程 单施工设备应时应现施工设备生产率相适应 

7  设备选择配套基础施工作业员应工作面工作班制施工方法混合工种结

合国均先进水进行劳动力优化组合设计 
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415  宜采计算机模拟技术进行施工方案选确定 

42  土石方明挖 

421  岩土开挖级应根现场实际质条件附录 C 中表 C1 确定 

422  土石方开挖应分层进行 分层厚度综合研究确定两岸水部分坝基开挖宜

截流前完成基完成水水分界高程根形质开挖时段水文条件等素分

析确定 

423  应邻建基面常规开挖梯段爆破孔底部建基面间预留保护层基保护层

石方开挖宜采取延长药包梯段爆破 

424  设计边坡轮廓面开挖应采取防震措施预留保护层控制爆破等 

425  基开挖形质开挖层厚度条件布置坑道时满足基预裂求条件

考虑采辐射孔爆破 

426  应结合施工总布置施工总进度作整工程土石方衡宜水土保持措施相结合

满足施工总进度环境保护求前提开挖石渣宜利应合理安排减少二次倒运堆渣

应污染环境 

427  水工建筑物岩石基础部位开挖应采集中药包法进行爆破部位需采时应遵守

水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范 （SL 47— 1994）中 108 规定 

428  高边坡开挖设计应遵守列原： 

    1  采取施工程序 

    2  避免二次削坡 

    3  采预裂爆破光面爆破 

    4  支护求高边坡层开挖时支护 

    5  坡顶设截水沟 

429  开挖设备配套应考虑列素： 

    1  根开挖出渣强度设备额定生产力工程实践均先进指标配置设备数量 

    2  钻孔挖掘机械生产力应协调钻孔爆破挖装工序间插工序时需考

虑生产率影响 

3  运输设备挖装设备应匹配运输设备容量挖掘设备斗容量 3 倍～6 倍运距远

值     

水利水电工程施工组织设计规范（报批稿）──正文 

 —15—

4  优选挖装运配套设备 

4210  出渣道路布置应遵守列原： 

1  体工程土石方明挖出渣道路布置应根开挖方式施工进度运输强度渣场位置

车型形条件等统规划 

2  进入基坑出渣道路困难时坡视运输设备性坡长度等具体情况酌情加

宜 15围堰顶部作施工道路时结构设计应满足施工道路求 

    3  满足工程期需占压建筑物部位占压少占压深挖部位 

    4  短直减少面交叉 

5  行车密度道路宜设置双车道循环线设置单车道时应设置错车道 

43  基处理 

431  基处理应根水工建筑物基求认真分析水文质等条件进行技术济

较选择技术行效果工期较短济合理施工方案 

432  帷幕灌浆施工场面积满足布置制浆系统灌浆设备外应考虑必时补强灌浆需

具备条件工程帷幕灌浆宜廊道进行 

433  盖重坝基固结灌浆应混凝土达求强度进行 

434  基础灌浆宜先固结帷幕序进行帷幕灌浆宜分序逐渐加密方式施工 

435  防渗墙施工台高程应高施工时段设计高水位 2m 台面尺寸应满足造

孔清渣混凝土浇筑交通求 

436  防渗墙槽孔长度应综合分析层特性槽孔深浅造孔机具性工期求混凝土生产

力等素确定 5m～8m深槽段槽壁易塌段宜取值 

437  防渗墙施工土料质量数量应满足造孔清孔求制浆土料粘粒含量宜

50塑性指数 20含沙量 5 

438  薄壁混凝土防渗墙施工方案应根水工建筑物防渗求质条件施工设备工艺

材料工期等综合素技术济较选择 

44  料场选择规划开采 

441  料场根枢纽布置特点选择料场进行选土石坝料应少两具备良

开采条件料场 

442  应根质量优良济取材少占耕原选择料场料场较选择尚应符合
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列规定： 

1  料场宜选择便开采贮量相集中料层厚层覆盖层相较薄料场开采

量满足工程需量 

2  选择混凝土骨料料场时应技术济选确定选工骨料时宜选破碎粒型

良硬度适中料场作料源 

443  确定料场储量应符合水利水电工程天然建筑材料勘察规程 （SL 2512000）规定

采量确定应符合列规定： 

1  陆开采料场采量应根勘察储量扣陆开采损失运输台等占储量

确定 

    2  水开采料场采量应根勘察储量扣水开采损失确定 

444  料场材料质量应满足 SL 2512000 规定设计求必时通试验研究确定料场材

料适性 

445  利工程开挖渣料作混凝土工骨料时应考虑列素： 

    1  开挖爆破设计宜控制岩块粒度适应装运破碎设备求 

    2  防止废料混入 

    3  减少二次转运 

446  料场序宜：先远先水水先库区坝做取料高料高

低料低避免游料物交叉 

447  料场开采宜占少占耕林房屋应采取措施满足环境保护水保求复耕

求应予复耕 

448  料场开采规划应遵守列原： 

    1  应根料场区水文气象形条件外交通现状研究料场开采道路布

置开采序合理选择采挖运设备满足高峰期采运强度求 

    2  料场较分散游料场宜前期施工距离料场宜作调剂高峰 

    3  拟定分期开采计划连续均衡开采 

    4  受洪水冰冻影响料场应备料防洪冬季开采等措施 

449  土料开采加工处理应符合列规定： 

    1  根土层厚度土料物理力学特性施工特性天然含水量等条件研究确定次料场分
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区开采规划开采方式 

    2  开采加工力应满足坝体填筑强度求 

    3  料场土料天然含水量偏高偏低物理力学特性满足设计施工求通技术

济较选择具体措施进行调整 

4410  砂砾石料开采加工处理应符合列规定： 

1  含泥量超标时洗法措施减少含泥量软弱颗粒超标时采加入工

骨料方法解决 

2  应考虑工程施工期间河道水流条件发生改变造成料场储量砂石料级配开采运

输条件变化情况采取相应措施 

4411  选择型采沙船应考虑列素： 

    1  设备进场撤退行性 

    2  选择合理开采水位研究开采序作业线路宜创造静水低流速开采条件 

    3  开采程中细砂流失导致砂料细度模数增应采取必措施回收细砂 

4412  石料场采台阶法洞室爆破法进行开采必时洞挖法取料 

4413  运输方式应根运输量开采运输设备型号运距形条件建工程量等资料

通技术济较选定 

4414  料物堆存应防洪排水防污染防分离散失措施 

4415  料场规划开采中应料物弃渣总运输量应做料场衡弃渣隐患满

足环境保护水土保持求 

45  土石坝施工 

451  土石坝施工方案选择应分析工程区气象台（站）长期观测资料统计降水气

温蒸发风冰冻等种气象素量级出现天数确定种坝料施工影响程度 

452  施工坝道路布置应遵守列原： 

    1  路段标准应满足坝料运输强度求分析路段运输总量期限运输车型

气象条件等素确定 

    2  兼顾形条件期坝道路衔接 

    3  兼顾施工运输两岸交通施工期坝运输宜永久公路结合 

4  施工道路技术标准附录 E 中表 E31 规定确定特殊路段处理应进行技术济
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较证限制坡长条件（宜 200m）道路坡 15 

453  土石料卸汽车运输坝时宜采进占法卸料压实设备类型根土石料性质等

素选择铺料厚度应根土石料性质压实设备性通现场试验工程类法确定 

455  日均气温低 0℃时粘性土应低温季节施工考虑日均气温低 10℃时

宜填筑土料否应进行技术济证 

456  混凝土面板堆石坝游坝坡压实整边坡沥青乳胶碾压砂浆等措施固定 

457  混凝土面板堆石坝坝体施工期度汛初期蓄水发电需混凝土面板设置水缝分

期度汛 

458  沥青混凝土面板宜期铺筑坝坡长 120m 度汛需分两期铺筑两

期间水缝应加热处理铺筑宽度 3m～4m 

459  寒冷区沥青混凝土宜裸露越冬越冬前已浇筑沥青混凝土应采取保护措施碾压式

沥青混凝土宜低温季节施工浇筑式沥青混凝土冬季施工应采取措施保证施工质量 

4510  碾压式沥青混凝土心墙铺筑层厚宜通碾压试验确定采 20cm～30cm铺筑两

侧渡层填筑宜起压 

4511  土石坝施工机械选型应配套设备数量施工高峰时段均强度计算适留余

型工程特殊求工程应通生产性试验验证 

4512  坝体度汛时断面设计应遵守列原： 

    1  应满足稳定渗流安全超高等基求 

    2  时断面顶宽应满足洪水超设计标准时抢修子堰宽度求 

    3  斜墙窄心墙坝宜划分时断面 

    4  游坝体部位坝基清理完毕应全面填筑反滤排水体收坡 

5  游块石护坡垫层应设计求填筑拦洪高程果达求应采取时防

护措施 

46  混凝土施工 

461  混凝土施工方案选择应遵守列原： 

    1  混凝土生产运输浇筑养护温度控制措施等施工环节衔接合理 

    2  施工工艺先进设备配套合理综合生产效率高 

    3  运输程中转环节少运距短温度控制措施简易 
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    4  初中期浇筑强度协调衡 

    5  混凝土施工金属结构机电安装间干扰少 

462  混凝土浇筑程序期浇筑部位高程划分应供料线路起吊设备布置机电安装进度

相协调符合相邻块高差温度控制等关规定期工程形象进度应适应截流拦洪度汛

封孔蓄水等求 

463  混凝土浇筑设备选择应遵守列原： 

    1  起吊设备控制整面高程浇筑部位 

    2  设备性良生产率高配套设备发挥设备生产力 

    3  固定工作范围连续工作设备利率高 

    4  浇筑间歇承担模板金属构件仓面型设备吊运等辅助工作 

    5  压浇筑块压块延长浇筑工期 

    6  生产力保证工程质量前提满足高峰时段浇筑强度求 

    7  混凝土宜直接起吊入仓混凝土浇筑运输宜选先进高效设备 

8  混凝土运距较远宜混凝土搅拌运输车 

464  门式塔式起重机布置应考虑列素： 

    1  栈桥布置应满足施工期防洪求栈桥高程混凝土供料线高程相协调 

    2  栈桥宜行坝轴线布置混凝土浇筑程中避免拆迁 

    3  栈桥型式应通技术济较工期求等素分析确定 

465  塔带机布置应考虑列素： 

    1  混凝土浇筑程中宜避免拆迁 

    2  混凝土生产力振捣设备等应塔带机运料力相适应 

466  缆索式起重机布置应考虑列素： 

    1  适河谷较窄坝址 

    2  缆索式起重机型式根两岸形质坝型工程布置浇筑强度设备布置等条件进

行技术济较选定 

    3  混凝土供料线应直设置高程宜接坝顶供料线宽度长度应满足混凝土施工辅

助作业求宜低初期发电水位占压少占压坝块 
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    4  承重缆垂度取跨度 5缆索端头高差宜控制跨度 5供料点塔顶水距

离宜跨度 10 

467  混凝土起吊设备数量根月高峰浇筑强度吊罐容量设备时循环次数供浇筑

仓面数辅助吊运工作量等计算工程类法确定中辅助吊运工作量吊运混凝土

量时间百分计算列范围取值：重力坝： 10～20轻型坝：20～30厂房： 30～

50 

468  混凝土起吊设备时循环次数应根设备运行速度取料点卸料点水垂直运输

距离设备配套情况施工理水工技术熟练程度分析计算工程类法确定 

469  混凝土施工设计宜通方案较选定确定拌运输起吊设备数量生产率浇筑强

度整浇筑工期 

4610  模板选择遵守列原： 

    1  模板类型应适合结构物外型轮廓利机械化操作提高周转次数 

    2  宜钢模少木模 

    3  结构型式宜标准化系列化便制作安装拆卸提升条件适合时宜选滑模悬

臂式组合式钢模 

4611  坝体浇筑仓面尺寸宜分析混凝土性浇筑设备力温度控制措施工期求

等素确定 

浇法浇筑混凝土时设备生产力应确保混凝土初凝前仓面覆盖完毕仓面面积

设备生产力满足时台阶法浇筑 

4612  坝体接缝灌浆应遵守列原： 

    1  接缝灌浆应灌浆区冷层混凝土达坝体稳定温度设计规定值进行采取

效措施情况混凝土龄期宜短 4 月 

    2  坝缝灌浆分区高度约 10m～15m 

    3  拱坝封拱灌浆高程浇筑层顶面间允许高差应根施工期应力确定 

    4  空腹坝封顶灌浆受气温年变化影响较坝体接缝灌浆宜采较坝体稳定温度更低

超冷温度 

4613  体积混凝土施工应进行温度控制设计 温度控制施工求执行附录 D 中 D1 关

规定条件时宜系统分析方法确定种措施优组合重工程坝应进行温度应力

仿真计算 
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应根工程特点施工条件气候条件温度控制求作夏季施工降温冬季保温措施 

4614  体积混凝土掺粉煤灰施工宜符合列规定： 

1  掺粉煤灰混凝土暴露面潮湿养护时间应 21d 

2  掺粉煤灰混凝土低温条件施工应注意表面保温拆模时间应适延长 

4615  低温季节混凝土施工必性应根总进度技术济较证确定低温季节进行

混凝土施工时应作保温防冻措施气温标准保温防冻措施附录 D2 执行 

4616  碾压混凝土原材料拌应符合列规定： 

1  胶凝材料量宜少 130kgm3骨料粒径 80mm 宜 

2  粉煤灰火山灰质等活性材料作碾压混凝土掺合料粉煤灰选应符合粉煤灰混

凝土应技术标准（GBJ 146— 1990）规定 

3  碾压混凝土配合应通试验确定 

4  碾压混凝土材料稠度（称结构粘度） Vc 值宜通现场试验确定 

5  落式强制式拌设备均拌制碾压混凝土 

4617  碾压混凝土施工应遵守列原： 

1  宜避开高温季节施工进行温度控制设计 

2  混凝土填筑宜薄层连续升试验证保证质量时适增厚度 

    3  碾压混凝土采卸汽车直接入仓胶带机运输仓辅汽车转料 采负压溜槽（）

运输碾压混凝土材料时倾角应 45°单级落差宜 70m 

4  碾压混凝土采湿推土机摊铺机铺料振动碾压实适应坝体部位碾压压实

求宜配备型号功率振动碾 

4618  应妥善安排厂房混凝土浇筑机电安装工程施工避免减少相互干扰第台机组

发电关混凝土宜先浇筑 

47  工程施工 

471  工程施工方法参数选择应工程围岩分类产状构造特征断面形状尺寸

围岩分类应水利水电工程质勘察规范 （GB 50287— 1999）附录 P 规定执行 

472  工程采钻爆法施工时钻孔设备宜考虑钻架台车臂钻机 
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473  工程施工符合列情况研究硬岩掘进机施工合理性： 

    1  圆形断面洞径 3m～12m独头掘进长度超 3km  600 倍洞径 

    2  围岩类Ⅰ类～Ⅲ类岩溶发育断层破碎带较少 

3  岩石均抗压强度 30MPa～200MPa 间 

4  水涌水量 30Ls 

474  处松软层长隧洞根质水文等条件选盾构掘进机 

475  施工通道应根工程布置规模施工方法施工设备工期求形质等

素技术济较选定 

476  钻爆法开挖隧洞时施工方法应根断面尺寸围岩类设备性施工技术水

进行济较选定条件许宜选全断面开挖圆形隧洞选分部开挖时宜避免扩挖底角 

跨度 12m 洞室宜先挖导洞分部分层扩挖导洞设置部位分部分层尺寸应结合洞室

断面围岩类施工方法程序施工设备出渣道路等分析确定 

477  竖井开挖方法选择应符合列规定： 

     1  宜井底出渣条件井底出渣时全断面开挖 

     2  井底出渣通道爬罐法吊罐法天井钻机反井钻机施工导井 

     3  竖井井通道断面较时导井法开挖扩挖宜进行围岩Ⅲ～Ⅴ

类时支护应紧开挖面 

478  斜井开挖方法选择应符合列规定： 

1  倾角 6°时洞方法开挖 

2  倾角 6°～30°全断面开挖 

    3  倾角 30°～45°断面斜井开挖开挖需扒渣溜渣措施

中型断面斜井采导井扩开挖 

4  倾角 45°～75°采先挖导井扩挖全断面开挖 

5  倾角 75°时竖井方法开挖 

479  施工支洞布置应遵守列原： 

    1  施工支洞选择应根形质条件结构型式布置施工方法施工进度求等

综合研究确定采钻爆法施工时施工支洞间距宜超 3km 
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    2  形质条件允许时洞线宜短宜考虑洞 

    3  支洞线质条件较洞脸岩体稳定洞口设置满足防洪求 

    4  附足够场设置时设施渣场 

    5  支洞断面型式尺寸应满足运输强度物件通求空间设置线排水沟

行道 

    6  洞支洞坡：轨运输超 2轨运输超 9相应限制坡长 150m局部

坡宜 14 

7  洞支洞轴线洞轴线交角宜 40°应交叉口设置 20m 段 

8  斜井支洞倾角宜 25°井身断面宜变坡转弯水段长度宜 20m 

9  竖井般设隧洞侧隧洞净距宜 15m～20m 

10  斜井竖井井底应布置回车场集水井 

    11  斜井支洞侧应设置宽度 07m 行道竖井应设牢固安全爬梯 

12  应满足洞室群分层开挖施工进度通风排烟需 

4710  应全面规划统筹安排洞室群施工程序编制网络进度确定关键线路施工项目

项作业衔接关系宜快形成然通风条件 

4711  钻爆设计应根断面形状尺寸围岩类确定掏槽方式炮孔布置深度爆材

爆破网络应采光面爆破预裂爆破 

开挖循环作业进尺值工序历时相互衔接关系列情况选定： 

    1  隧洞围岩Ⅰ类～Ⅲ类时循环进尺：凿岩机钻孔选 30m液压钻车钻孔选

40m 

    2  隧洞围岩Ⅳ类～Ⅴ类循环进尺宜超 15m 

    3  根次循环炮孔数钻孔总长爆破方量钻装运设备生产率等确定钻孔出渣

工序历时工程类法确定循环中工序历时 

4712  出渣运输方式选择宜遵守列原： 

    1  运距较长时宜采电瓶机车轨运输方式机车洞行驶均速度 6kmh 计 

    2  隧洞断面满足通行汽车求时 宜轨运输汽车洞外均行驶速度分 10kmh

 25kmh 计开挖宽度满足汽车回车求时宜隔 200m 左右设回（会）车洞洞

设移动式转盘 
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    3  斜井提升宜采卷扬道卷扬机运行速度宜 2ms斜坡段应设置行道行道边

缘车辆安全距离 30cm竖井提升吊罐吊罐运行速度：竖井 40m 导

设备时应超 07ms井深 40m～100m 导设备升降时应超 15ms井深

 100m 导设备升降时应超 3ms 

4713  通风方式参数选择应遵守列原： 

    1  施工安排应早形成然通风条件未形成然通风前应采机械通风 

    2  独头进尺长度 1km 时宜长抽短吹式通风方式 

    3  洞室开挖需通风量风速值附录 C3 确定 

4714  防尘防害气体综合处理措施应符合列规定： 

    1  工程开挖应采湿式凿岩 

    2  洞宜配低污染废气净化装置柴油机械汽油机械宜进洞 

3  长隧洞施工宜采轨运输 

4  含瓦斯等害气体工程应编制专门防治措施 

4715  模板选择应遵守列原： 

    1  圆形长隧洞宜全断面模板台车 

    2  中断面隧洞底板斜井宜选拉模 

    3  规断面竖井条件采滑模部位宜采滑模 

    4  短隧洞渐变段喇叭口等部位拼装模板 

    5  种洞室直墙宜定型组装式钢模 

    6  钢模法采济时方木模板 

4716  钢模台车选配应遵守列原： 

    1  浇筑工作面应配置台台车配钢模组数应满足混凝土连续浇筑求 

    2  拆模时间根混凝土性洞室跨度等素确定控制混凝土浇筑 24h～72h 

应符合水电水利工程模板施工规范 （DLT 5110— 2000）关钢模台车拆模时混凝土强度

求规定 

4717  洞混凝土衬砌应保证施工安全工程质量前提确定边墙顶拱底板衬砌序

条件时全断面次衬砌断面洞室般先衬顶拱衬砌分段长度应分析围岩特性浇筑

力模板型式建筑物结构特征等素确定 
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4718  斜井竖井混凝土衬砌分段应分析围岩特性结构型式浇筑方式等素确定

围岩稳定条件较差时衬砌段长度应开挖段长度致两者交进行建筑物结构外形变

化处宜作衬砌分段界线 

4719  水工隧洞中灌浆宜先回填灌浆固结灌浆接缝灌浆原进行 

48  金属结构机电设备安装 

481  金属结构吊装方法选择应遵守列原： 

    1  结合构件外形尺寸重心位置单件重量安装位置孔洞通道尺寸确定吊装方法 

    2  充分利施工现场已起重设备起吊力专起吊设备时安装制作时间

满足安装工期求 

    3  宜考虑永久性启闭设备提前安装性 

    4  宜选调度灵活效率高起重设备 

482  金属结构安装应遵守列原： 

    1  减少交叉作业均衡生产 

    2  吊装运输条件允许情况 钢宜采节安装安装混凝土浇筑宜分段交叉进行

段长度应保证混凝土浇筑质量宜 

    3  闸门安装方案应根闸门型式施工条件确定 

4  启闭机安装宜埋件二期混凝土完成进行 

483  压力钢钢衬制造方式宜根工程规模外交通运输条件加工制造力通技

术济较确定 

484  电站机组吊装应采永久起重设备 

485  水轮发电机组安装应土建施工合理衔接宜利已场进行件预组装 

486  附属设备场起重运输利机设备起重运输设备宜行设置 

487  阀安装应根阀重量吊装设备力场条件确定整体安装分件安装 
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5  施工交通运输 

51  般规定 

511  施工交通运输划分外交通场交通两部分设计中应结合施工总布置施工总进

度求较选择外交通运输方案合理解决超限运输进行场交通规划确定外交通

场交通范围应符合列规定： 

    1  外交通方案应确保施工工国家方公路铁路车站水运港口间交通联系

具备完成施工期间外物资运输务力 

    2  场交通方案应确保施工工部工区材料产堆渣场生产生活区间

交通联系道路外交通衔接 

512  场外交通干线建筑物设计标准应结合水利水电工程施工特点参国家

关行业现行相应技术标准确定参见附录 E采公路运输方式时应遵守列原： 

    1  交通干线坡竖曲线半径视距等技术指标应根施工运输特性

现行关标准规定范围合理选场非道路标准满足安全运行施工求前提

充分证适降低 

    2  路基路面建筑物设计标准根道路等级确定外尚应满足施工期车型运输

强度运行求少数重件运输采取时措施解决 

    3  场时交通道路防洪标准应施工场区防洪标准致 

513  施工交通运输系统应设置安全交通理维修保养修配等专门设施 

52  外交通 

521  外交通运输应进行技术济较选定技术济合理运行方便干扰较少施

工期短便场交通衔接方案 

522  运输方案选择应考虑列素： 

    1  工程区资利交通运输设施情况 

2  施工期总运输量分年度运输量运输强度 

    3  重件运输条件 

    4  国家（方）交通干线联接条件场外交通衔接条件 

    5  交通运输工程施工期限投资 

    6  转运站桥涵渡口码头站场隧道等建设条件 
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523  运输方案选择应遵守列原： 

    1  线路运输力满足工程施工期间宗物资材料设备需求满足超重超限件运输

求 

    2  运输物资中转环节少运费省时安全 

3 应结合运输发展规划充分利已国家方交通道路工矿企业专线 

524  外交通宜采公路运输方式条件时证水路铁路运输方式种运输方式组

合 

525  重件设备运输方案应解现运输道路路况建筑物技术标准通行条件拟定相应

改善措施关单位取协议确定必时应专题报关部门审批 

    宜减少重件设备运输转运次数 

526  外物资运输方式变换点设置转运站转运站规模根物资源种类货情况

等关部门洽商确定 

53  场交通 

531  场交通应根施工总进度确定运输量运输强度结合施工总布置进行统筹规划

应分析计算确定条运输道路技术标准宜附录 E 选 

532  场交通般性附属设备（供水供电明生产生活房屋等）宜统规划

专业性附属设施（准轨机车车辆检修保养车站站场等）关专业标准设计 

533  场跨河设施（桥梁渡口等）位置选择应适应永久工程导流工程施工需宜设

河道直水流稳定形质条件较河段必时进行水工模型试验验证 
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6  施工工厂设施 

61  般规定 

611  施工工厂设施应确保制备施工需建筑材料供应水电压缩空气建立工外通

讯联系维修保养施工设备加工制作少量非标准件金属结构 

612  施工工厂规划布置应遵守原： 

    1  施工工厂设施规模确定应研究利工矿企业进行生产技术协作结合工程

梯级电站施工需性合理性 

    2  厂址宜服务象户中心设交通运输水电供应方便处力求避免物资逆运

输 

    3  生活区应该生产区分开协作关系密切施工工厂宜集中布置集中布置分散布置距

离均应满足防火安全卫生环境保护求 

613  施工工厂设计宜逐步推广装配式结构选通功设备 

614  应计算种施工工厂生产规模占面积建筑面积电负荷生产员等指标 

62  砂石加工系统 

621  砂石加工系统设计应遵守列原： 

    1  砂石原料需量应根混凝土极配求砂石料计开采加工运输程

等损耗弃料量确定加工处理力混凝土高峰时段月均骨料需量砂石需量

计算 

    2  砂石厂生产车间（单元）工作制度宜采二班制制砂采三班制粗碎超径

处理工作班次宜采料场作业相致符合列规定： 

      1）月工作日数： 25d 

      2）日工作时数：二班制 14h三班制 20h 

622  砂石厂厂址选择应遵守列原： 

    1  设料场附料场供应时设料场附证分设厂砂石利率高

运距场许时设混凝土工厂附 

    2  砂石厂工骨料加工粗碎车间宜设离采石场 1km～2km 范围 

    3  设施基稳定足够承载力     

    4  厂址宜已交通运输线路水源输电线路 
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    5  生活区附设厂时应保持必防护距离采取降低噪声粉尘措施 

    6  厂址占耕时应考虑工程完建否条件恢复耕便保存表土复土 

623  砂石厂车间布置应遵守列原： 

    1  定灵活性提前形成生产力满足施工前砂石料需时调整生产方

式适应原料粒度变化骨料级配求 

    2  避免骨料级配失调减少超逊径作业台规格设备宜称轴线配置

高程便必时变换流程互换设备 

    3  利形简化部成品运输场排水 

4 寒冷区外破碎筛分制砂车间露天设置电气设备应适保护   

624  重型工程料源岩性类岩性供鉴宜进行破碎试验作衡计算

工艺流程设计基础般工程根典型粒度方程计算破碎产品粒度参见附录 F 中 F1     

625  砂石料总储量高峰时段月均值 50％～80％考虑汛期冰冻期停采时须停采

期骨料需量外加 20％裕度校核 

    成品堆料场容量应满足砂石然脱水求堆料场总容量较时宜堆毛料半成品

毛料半成品采较堆料高度 

626  成品骨料堆存应设置隔墙良排水系统 

627  中型砂石系统堆料场宜采弄取料 

628  砂石加工系统工骨料中细碎前带式输送机应金属探测器金属处理设备成品骨

料出厂宜通计量设备计量 

629  砂石加工系统设计中应采取尘降低减少噪声措施废水处理应符合污水综合排放

标准（GB 8978— 1996）关规定 

    砂石加工生产程中产生弃渣应运指定点堆存 

63  混凝土生产系统 

631  混凝土生产应满足质量品种出机口温度浇筑强度求时生产力月高峰

强度计算月效生产时间 500h 计均匀系数 15 考虑充分发挥浇筑设备力

校核 

632  拌加冰掺合料生产干硬性低坍落度混凝土时均应核算拌楼生产力 

633  混凝土生产系统布置应遵守列原： 
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    1  宜浇筑点合理利形建筑物应设稳定坚实承载力满足求

基 

2  统筹兼顾前期施工需避免中途搬迁永久性建筑物干扰高层建筑物料堆

应输电设备线路保持足够安全距离 

3  原材料进料方混凝土出料方错开 

4  系统分期建成投产先拆迁满足施工期混凝土浇筑求 

634  混凝土生产系统宜集中布置列情况分散布置： 

    1  水工建筑物分散高差悬殊浇筑强度混凝土级配求相差悬殊集中布置混凝

土运距远供应困难 

    2  两岸混凝土运输线沟通 

    3  砂石料场分散集中布置时骨料运输便济 

635  混凝土生产系统成品堆料场总储量宜超混凝土浇筑月高峰日均 3d～5d 需量

特困难时减少 1d 需量 

636  沥青拌厂生产率设备额定生产率 65～75计算沥青拌厂宜远离生活区易燃

建筑物铺筑现场集中设置沥青混合料运输时间宜超 05h 

637  沥青储存量应根供应方式运输情况日需量确定 

638  水泥应散装水泥粉煤灰工储备量宜供工程日数定 

64  混凝土预冷预热系统 

641  混凝土拌出机口温度较高满足温度控制求时拌料应进行预冷预冷方式

应根预冷求技术济较确定 

642  混凝土原材料然温度计算值规定取值： 

    1  成品堆场表面湿润堆高保持 6m 弄取料时月均气温取值堆场

顶加盖遮阳棚喷水相温度较低时较月均气温低 1℃～2℃ 

    2  水泥温度根出厂温度出厂时间运输储存方式气温等素分析确定夏季施

工取 40℃～50℃冬天施工取 10℃～15℃ 

    3  片冰冰屑计算温度取 0℃冰冷量利率 85～100 

643  制冷设计应符合采暖通风空气调节设计规范（GBJ 1987）关规定制冷容量应根

混凝土浇筑高峰年热负荷确定制备冷水冷风需热负荷应根温度低温混
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凝土时浇筑量计算制冰考虑冰库调节作制冷设备实际工况选择制冷容量应

标准工况折算 

644  低温季节混凝土施工附录 D 中表 D2 规定执行提高混凝土拌料温度宜热水拌

进行骨料预热水泥应直接加热 

645  混凝土材料加热温度应根混凝土出机口温度通热衡计算确定 拌水温宜超 60

℃预热骨料宜蒸汽排间接加热法 

65  压缩空气供水供电通讯系统 

651  压缩空气系统宜根气象分布负荷特点施工进度安排网压力损失网设

置济性等综合分析确定集中分散供气方式 

    压气站规模根气高峰期时风动机械数量额定耗气量参附录 F 中 F2 计

算气负荷配置 

652  压气站位置宜耗气负荷中心接供电供水点处空气洁净通风良交通方

便远离需安静防振场 

653  工施工水生活水消防水水质水压参附录 F 中 F3 执行施工供水量

应满足时期日高峰生产水生活水需消防水量进行校核 

654  水源选择应遵守列原： 

    1  水量充沛户 

    2  满足水质求适处理满足求 

    3  符合卫生标准流水宜作生活饮水源 

    4  冷水施工废水应根环境保护求济证结果确定回收净化作施工循环

水水源 

655  生活生产水宜根水质求水量户分布水源道取水建筑物设置等情

况通技术济较确定集中分散供水 

656  施工阶段电高负荷宜需系数法计算资料缺乏时电高峰负荷全工程

电设备总容量 25～40估算 

    工停电造成身伤亡设备事引起国家财产严重损失类负荷应保证连续

供电设两电源 

657  备电源容量确定应遵守列原： 

    1  电负荷全备电源供时容量应满足施工电高负荷求 
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    2  作系统补充电源时容量施工电高负荷系统供电容量差值 

    3  事备电源容量应满足系统供电中断时工类负荷电求    

    4  备电源满足施工供电负荷型电动机起动电压求外尚应考虑适备容量

备机组 

658  供电系统中输配电电压等级采电压等级应根输送半径容量确定 

    级电压合理输送半径容量见附录 F  F4 

659  施工通讯系统应符合迅速准确安全方便原 

    通讯系统组成规模应根工程规模施工设施布置户分布情况确定 

66  机械修配加工厂 

661  机械修配厂厂址应施工现场便施工机械原材料运输附足够场存放设

备材料汽车修配厂 

662  汽车保养站宜集中设置保养数量宜 50 辆～300 辆间汽车数量工区较分散时

级保养分散设置二级保养宜集中设置 

663  压力钢加工制作场宜根钢直径壁厚度加工运输条件等素确定型钢

宜工制作直径较壁较厚钢专业工厂加工成节瓦片运工组装 

664  木材加工厂规模宜根工程需原木总量木材源运输方式锯材构件木模板

需量供应计划场运输条件等确定 

665  钢筋加工厂规模高峰月日均需量确定 

666  混凝土构件预制厂规模宜根构件种类规格数量重量供应计划原材料

源供应运输方式等计算确定 

667  工程附区制氧厂供应力满足运距远 运输困难时方工设制氧厂 
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 7  施工总布置 

71  般规定 

711  施工总布置应综合分析水工枢纽布置体建筑物规模型式特点施工条件工程

区社会然条件等素妥善处理环境保护水土保持施工场布局关系合理确

定统筹规划工程施工服务种时设施 

712  施工总布置方案应贯彻执行十分珍惜合理利土方针遵循制宜时制宜

利生产方便生活易理安全注重环境保护减少水土流失充分体现然

谐相处济合理原全面系统较证选定 

713  施工总布置方案较应包括列指标： 

    1  交通道路工程量造价指标运输量运输设备需量 

    2  方案土石方衡计算成果弃渣场规划场整土石方估算工程量 

3  风水电系统方案线布置工程量材料设备等 

4  生产设施生活营区建筑物面积占面积 

    5  方案施工征移民种指标 

    6  施工工厂设施土建安装工程量 

    7  站场码头仓库装卸设备需量 

    8  建工程量 

714  施工总布置方案较应分析列容： 

1  施工总布置方案否满足施工总进度施工强度求 

2  施工设施站场时建筑物协调干扰情况 

3  现企业工程施工服务性合理性 

715  施工工厂设施时设施布置应考虑施工期洪水影响防洪标准根工程规模

工期长短河流水文特性等情况分析标准洪水危害程度 5 年～20 年重现期范围

酌情采高低述标准应充分证 

72  施工总布置场选择 

721  施工总布置应根施工需分阶段逐步形成满足阶段施工需作前衔接初期

场整范围宜施工总布置终求确定 

722  施工总布置应施工导流方案体工程施工分区确定着重研究列容： 
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    1  施工时设施项目组成规模布置 

    2  外交通衔接方式站场位置交通干线跨河设施布置情况 

    3  资利场相位置高程面积 

    4  供生产生活设施布置场 

    5  建工程永久设施结合 

723  应根处形质条件枢纽布置情况分区规划重点结合场外交通运

输线路布置条件研究种布置方案较选定 

724  工程附场狭窄施工布置困难时采取列措施： 

    1  适利库区场布置前期施工建工程 

    2  充分利山坡进行台阶式布置 

    3  提高时房屋建筑层数适缩间距 

    4  重复利场 

    5  利弃渣填洼沟作施工场 

725  施工总布置应做土石方挖填衡统筹规划堆弃渣场弃渣应符合环境保护水土

保持求 

726 列点应设置施工时设施： 

    1  严重良质区滑坡体危害区 

    2  泥石流山洪沙暴雪崩危害区 

    3  重点保护文物古迹名胜区然保护区 

    4  重资源开发干扰区域 

    5  受爆破素影响严重区域 

727  设河道岸施工场应 715 规定防洪标准采取防护措施证场防护

范围 

728  施工场排水应遵守列规定： 

    1  确定场沟溪洪水流量合理选择排洪拦蓄措施 

    2  相邻场宜减少相高差避免形成洼积水台阶式布置高差较时应设挡护排

水设施 
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    3  排水系统完善畅通衔接合理 

    4  污水废水处理满足排放求 

73  施工分区规划 

731  施工总布置列分区： 

    1  体工程施工区 

    2  施工工厂设施区 

    3  建材开采区 

    4  仓库站场厂码头等储运系统 

    5  机电金属结构型施工机械设备安装场 

    6  工程弃料堆放区 

7  施工理生活营区 

732  施工分区规划布置应遵守列原： 

    1  混凝土建筑物枢纽工程施工区布置宜砂石料开采加工混凝土拌浇

筑系统材料坝枢纽工程施工区布置宜土石料采挖加工堆料场坝

运输线路 

    2  机电设备金属结构安装场宜安装点 

    3  施工理生活营区布置应考虑风日噪声绿化水源水质等素生产设

施应明显界限 

    4  物资仓库站场等储运系统宜布置场外交通衔接处 

5  施工分区规划布置应考虑施工活动周围环境影响应避免噪声粉尘等污染敏感区

（学校住宅区等）危害 

733  火工材料油料等特种材料仓库应根建筑设计防火规范 （GBJ 16— 1987）水利水

电工程防火设计规范 （SL 278— 1990）水利水电建筑安装安全技术工作规程 （SD 267— 1988）

水利水电工程劳动安全工业卫生设计规范 （DL 5061— 1996）等标准关求布置 

734  工程需施工生产建筑面积占面积施工工厂设施设计确定种仓库堆料储存

量建筑面积占面积附录 H 估算 

735  办公生活营区房屋建筑面积施工总工期年均劳动数均建筑面积综合指标

计算均建筑面积综合指标取 12 m２～15m２ 
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736   施工工厂设施站场仓库建筑标准应满足生产工艺流程技术求关安全规定

宜采定型化标准化装配式结构 
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8  施工总进度 

81  般规定 

811  编制施工总进度时应国施工组织理水施工机械化程度合理安排施工期

应分析证业施工总工期提出求 

812  工程建设全程划分四施工时段： 

    1  工程筹建期：工程正式开工前业应完成外交通施工供电通信系统征移

民招标评标签约等工作体工程施工承包商具备进场开工条件需时间 

    2  工程准备期：准备工程开工起关键线路体工程开工河道截流闭气前工期

般包括：四通 导流工程时房屋施工工厂设施建设等 

    3  体工程施工期：关键线路体工程开工期截流闭气开始第台机组发

电工程开始发挥效益止工期 

    4  工程完建期：水电站第台发电机组投入运行工程开始受益起工程竣工工期 

编制施工总进度时工程施工总工期应三项工期工程建设相邻两阶段工作

交叉进行 

813  编制施工总进度应遵守列原： 

    1  遵守基建设程序 

    2  采国均先进施工水合理安排工期 

    3  资源（力物资资金等）均衡分配 

    4  单项工程施工进度施工总进度相互协调项目施工程序前兼顾衔接合理干扰少

施工均衡 

    5  保证工程施工质量总工期前提充分发挥投资效益 

814  施工总进度应突出次关键工程（关键线路工程） 重工程明确开工截流

蓄水首台机组发电工程完工日期 

815  施工总进度表示型式应采横道图网络图 

82  准备工程施工进度 

821  场交通干线应先行安排施工确定施工道路投入时间 

822  宜创造条件提前建设砂石系统混凝土生产系统根体工程施工进度求确定系统投

入正常运行建设时间 
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823  准备工程场整供电系统供水系统供风系统场通讯系统施工工厂设

施生活生产房屋等建设应服务体工程施工进度协调安排 

83  导流工程施工进度 

831  次拦断分期导流期导流工程宜安排施工准备期进行关键工程应

根工程需提早安排施工 

832  河道截流宜安排枯水期汛期进行宜安排封冻期流冰期截流时间应根

围堰施工需施工时段安全度汛求结合选时段月旬均流量合理分析确定 

833  围堰闭气堰基防渗完成进行基坑抽水作业土石围堰软质基础基坑

应考虑排水降速度控制 

844  采水围堰导流方案时应分析围堰水期限水前工期带影响泥砂

河流应考虑围堰水清淤需工期 

835  根挡水建筑物施工进度安排确定施工期时度汛时期应证求时间前挡水建

筑物施工具备拦挡设计度汛洪水标准求 

836  导流泄水建筑物完成导流务封堵时段宜选汛封堵工程枯水期完

成汛前封堵应充分证确保工程安全度汛措施 

84  基础开挖基处理工程施工进度 

841  坝基河床式厂房基础岸坡开挖安排导流工程行施工河道截流前完成河床

基础开挖应安排围堰闭气基坑排水进行 

842  宜根基坑开挖面积岩土级开挖方法出渣道路工作面分配施工设备性

数量等分析计算坝基开挖强度相应工期 

843  基处理工程进度应根质条件处理方案工程量施工程序施工水设备生产

力总进度求等素研究决定质条件复杂技术求高总工期起控制作基处

理应分析证施工总进度影响 

844  良质基础处理宜安排建筑物覆盖前完成固结灌浆宜混凝土浇筑 1 层～2 层进

行证混凝土浇筑前进行帷幕灌浆坝基混凝土浇筑面廊道进行

宜占直线工期应坝段相邻坝段坝基固结灌浆完成进行 

845  两岸岸坡质缺陷坝基应根基处理方案安排施工工期处理部位坝基范围

外时考虑坝体浇筑（填筑）时进行水库蓄水前设计求处理完毕 
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85  土石坝施工进度 

851  应根导流安全度汛求研究坝体拦洪方案证坝强度确定坝分期填筑高

程 

852  坝体填筑强度拟定应遵守列原： 

    1  满足总工期阶段工程形象求强度宜均衡 

    2  月高峰填筑量填筑总量例协调 

    3  坝面填筑强度应料场合格料出料力运输力协调 

853  应根水文气象条件分析相应效施工工日雨天停工标准见附录 H 中 H1 规定 

854  水土石坝应分析坝体水恢复正常施工需时间应证设计求水

时间前完成坝体防护工程施工 

855  土石坝升速度应满足塑性心墙 (斜墙)升速度控制设计求 

856  混凝土面板堆石坝施工应合理安排面板施工时间减面板施工坝壳填筑等相互干扰 

857  碾压式土石坝填筑期月均衡系数宜 20 

86  混凝土工程施工进度 

861  安排混凝土施工进度时应分析效工作天数型工程证需加快浇筑进度

考虑冬雨夏季采取确保施工质量措施施工混凝土浇筑月工作日数 25d 计

控制直线工期工作日数宜气象素影响停工天数设计日历数中扣气象素影响

停工标准见附录 H 中 H2 规定 

862  常态混凝土均升高速度坝型浇筑块数量浇筑高度浇筑设备力温度控制

求等素关宜通浇筑排块工程类确定 

863  碾压混凝土均升高速度应综合分析仓面面积铺筑层厚度混凝土生产运输力碾

压等素确定 

864  混凝土坝施工期历年度汛高程工程面貌应施工导流求确定 

865  混凝土接缝灌浆进度（包括厂坝间接缝灌浆）应满足施工期度汛水库蓄水安全求 

866  混凝土浇筑期月均衡系数宜取列数值： 

1  型工程 20 

2  中型工程 23 
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87  面厂房施工进度 

871  面厂房应基础开挖（保护层外）完成进行混凝土浇筑施工厂房施工控制

进度关键工程安排开挖混凝土浇筑行作业爆破开挖已浇筑新浇筑混凝土应

产生害影响 

872  厂房均升高速度厂房型式混凝土浇筑块数量浇筑高度浇筑设备力温度

控制求等素关宜通浇筑排块工程类确定 

873  混凝土浇筑应统筹兼顾机电设备金属结构种埋件安装等工序 

88  工程施工进度 

881  工程施工进度应统筹兼顾开挖支护浇筑灌浆金属结构机电安装等工序 

882  工程全年施工应根工程项目规模质条件施工方法设备配套情况

关键线路法确定施工程序洞室工序间相互衔接合理工期 

883  工程月进尺指标根质条件施工方法设备性工作面等情况分析计算

工程类确定 

89  金属结构机电安装施工进度 

891  处关键线路金属结构机电安装工程进度应施工总进度中逐项确定 

892  金属结构机电安装施工进度应协调土建工程施工交叉衔接应逐项确定控制金属结

构机电安装进度土建工程交付安装时间 

810  施工劳动力技术供应 

8101  应根安排施工总进度分年分月分项工程结合国均先进施工水

标准 414 第 7 款 614 求配备施工数参考国类似工程资料分析计算年均

施工总工期均生产数 

8102  施工总工日数施工总工期均生产数年工日数求 

8103  应施工总进度进行资源优化提出劳动力施工设备总表材料分年度供应

计划表 
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附录 A  施工组织设计工作需资料 

A01  施工组织设计工作： 

1  水利水电工程初步设计报告编制规程 （DL 5021— 1993） 

2  行性研究报告审批意见级单位工程建设求批件 

    3  工程区关基建设法规条例方政府业工程建设求 

4  国民济关部门（铁道交通林业灌溉旅游环境保护城镇供水等）工

程建设期间关求协议 

    5  前水利水电工程建设施工装备理水技术特点 

    6  工程区河流然条件（形质水文气象特征建材情况等） 施

工电源水源水质交通环境保护旅游防洪灌溉航运供水等现状期发展规划 

    7  城镇现修配加工力生活生产物资劳动力供应条件居民生活卫生惯

等 

    8  施工导流通航等水工模型试验种原材料试验混凝土配合试验重结构模型试

验岩土物理力学试验等成果 

    9  工程关工艺试验生产性试验成果 

10  勘测设计专业关成果 

A02  施工组织设计需资料见表 A 

表 A  施工组织设计需资料 

序号 容 需资料 

1 

施 

工 

导 

流 

    1)工程河段水文资料洪水特性种频率流量洪量水位流量关系冬季冰凌情况（北方河

流）施工支沟种频率洪水泥石流游水利水电工程工程影响情况 

    2)工程点气温水温温降水风冻层冰情雾等气象资料 

    3)工程点形质水文工程质条件等资料 

    4)枢纽布置图水工建筑物结构图泄流力曲线水库特性水位水指标水库蓄水分析计算

施工期水库淹没资料等规划设计资料 

    5)关试验资料 

    6)关社会济调查资料 

2 

 

体 

工 

程 

施 

工 

    1)类工程施工关水文气象实测资料统计分析成果形图工程质水文质剖面

图种数指标质报告 

    2)施工象结构特征布置型式尺寸分部位分高程细部工程量剖面图 

    3)施工导流施工总进度施工总布置类施工工厂设施等关图纸资料 

    4)料场关资料施工需原材料成品半成品关试验数指标种新材料新工艺

新技术新设备生产性试验现场试验成果 

    5)关施工方法生产员配备施工设备种性指标实践中生产力 
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表 A（续）   

序号 容 需资料 

3 

施 

工 

交 

通 

运 

输 

    1)铁路运输： 

a)现铁路工程承担运输力 

b)拟接轨铁路线车站技术条件车流情况运输力机车车辆修理设施规模 

    c)现桥梁隧道极限通限界 

    d)铁路关部门该区铁路规划接轨求 

    2)公路运输： 

    a)工程附利公路情况路况等级标准坡路面结构宽度曲线半径昼夜

行车密度等 

    b)桥隧建筑物设计标准跨度长度结构型式通行力装载限制尺寸 

    c)公路运输力费率 

    3)水路运输： 

    a)通航河段里程船吨位吃水深度船形尺寸年运输力码头吞吐力航运关费率 

    b)利现码头性新建专码头点求 

    c)关部门航运求 

4 

施工 

工厂 

设施 

    1)工程建设点附提供施工场情况 

    2)提供修理加工力情况 

    3)建筑材料源供应条件调查资料 

4)施工区水源电源情况供应条件 

5)温度控制设计关成果 

5 

施 

工 

总 

布 

置 

    1)国民济现状发展前景 

    2)工程施工服务建筑加工制造修配运输等企业规模生产力发展规划 

    3)现水陆交通运输条件通力远期发展规划 

    4)水电动力供应条件 

    5)邻居民点市政建设状况规划 

    6)建筑材料生活物资供应情况 

    7)施工现场土状况征关问题 

    8)工程区行政区划图施工现场形图时工程剖面图三角水准网点等测绘资料 

    9)施工现场范围工程质水文质资料 

    10)河流水文资料气象资料 

    11)规划设计专业设计成果中间资料 

    12)工程项目定额指标单价运杂费率等 

13)关部门工程施工求 

    14)施工场范围环境保护求 
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表 A（续）   

序号 容 需资料 

6 

施 

工 

总 

进 

度 

    1)行性研究报告审查意见 

    2)初步设计专业阶段成果 

    3)工程建设点外交通现状期发展规划 

    4)施工期（包括初期蓄水期）通航游水等求情况 

    5)建筑材料源供应条件调查资料 

    6)施工区水源电源情况供应条件 

    7)方部门工程建设期求意见 

    8)提供修理加工力情况 

    9)承包市场提供劳动力情况 

    10)提供生活必需品供应情况居民生活惯 

    11)工程河段水文资料洪水特性种频率流量洪量水位流量关系冬季冰凌情况（北方河

流）施工支沟种频率洪水泥石流游水利水电工程工程影响情况 

    12)工程点气温水温温降水风冻层冰情雾等气象资料 

    13)工程点形质水文工程质条件等资料 

    14)工程关国家政策法律规定 
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附录 B  导流标准确定风险度分析法 

B01  应根设计资料考虑水文水力等确定性素影响分析游围堰高程游设计

水位关系判断围堰否满足度汛求采 MonteCarlo 方法模拟施工洪水程导流建

筑物泄流力围堰施工设计规模定导流标准条件  统计分析确定围堰游水位分布

围堰挡水高度应风险围堰堰前水位超围堰设计挡水位风险率 

                         )( upcofferup HZPR ≥                         （B01） 

式中  upZ ──游围堰堰前水位 

upcofferH ──游围堰设计挡水位 

B02  量洪水重现期 

                         Te1R                          （B02） 

B03  导流建筑物泄流力应满足量洪水重现期 Te 等设计洪水重现期 （导流标准） 

B04  围堰运行年限 n 年遭遇超标洪水动态综合风险率 R(n) 

                         R(n)1(1R)n                                   （B03） 

B05  水文资料收集整理设计洪水程线推求结果实际洪水程间偏差施工

设计洪水根坝址实测水文资料放典型洪水程线方法确定计算洪水程线洪

峰流量均值采 PⅢ型分布 密度函数  

             )(1

0

0)()()( aQeaQQf −−−−Γ βα

α

α

β             （B04） 

    式中  0 aβα ──PⅢ型分布形状刻度位置参数 

      )(αΓ ──α 伽玛参数 )21(  2 4 0

2

s

V

Q

SvQ C

C

CCCs − µαµβα   

          sC ──PⅢ型分布离差系数 

          vC ──PⅢ型分布离势系数 
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          Qµ ──PⅢ型分布均值 

B06  施工导流泄洪建筑物规模确定情况受围堰游水位泄流建筑物流量系数等

水力参数确定性影响导流建筑物泄洪量采三角分布分布函数 

                















≤−

≤≤−−

−



                             0

cQb       ))((

)(2

bQ          ))((

)(2

  )(

bcac

Qc

aacab

aQ

Qf          （B05） 

式中  Q──导流建筑物泄洪量 

a──泄洪力限 

b──均泄洪力 

c──泄洪力限 

abc 参数通导流建筑物施工运行统计资料确定 

B07  机性素方法确定： 

    1  典型洪水程线确定水文资料收集整理选择密切相关分析导流系统风险时

典型洪水程线基础分计算选择利情况作围堰挡水风险分析 

    2  工程测量计算围堰游库区坍塌等然素引起围堰游库容水位间关

系确定性 

    3  游围堰起调水位影响调洪计算重素通水位计算敏感性分析确定游围

堰调洪起调水位调洪计算结果影响 

B08  水利水电工程施工导流风险受流洪水程建筑物泄流力影响确定游

围堰堰顶高程堰前水位应综合考虑堰前洪水水文特性导流泄洪水力条件等确定性

通机调洪演算分析计算确定施工导流系统风险率计算流程： 

    1  分析确定导流系统水文水力原始数计算参数 

    2  生成施工洪水程机数 

    3  拟合洪水程线 
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    4  生成导流建筑物泄流程机数 

    5  拟合导流建筑物泄流程线 

    6  机调洪演算分析围堰游水位计算 

    7  统计游围堰堰前水位分布 

    8  分析围堰高度条件风险率 R（保证率 P）动态风险 R(n) 

    坝体修筑高程超围堰高程采坝体时断面度汛时施工导流标准风险分析校

核度汛洪水标准方法步骤围堰挡水度汛相 

B09  导流标准选择风险投资（费）工期三者间关系取决两方面约束

方面允许施工进度求方面允许投资限制两求理解超载

洪水发生否允许时间投资破坏导流建筑物重新恢复选择导流标准决策

时应考虑决策者够接受风险范围协调处理投资规模导流系统施工进度超载洪

水导致导流建筑物损失溃堰时河道游造成损失发电工期损失间关系采

目标风险决策方法进行施工导流标准选择决策 
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附录 C  岩土开挖级划分洞室开挖通风指标 

C1  岩土开挖级划分 

C11  岩土开挖级划分应符合表 C11 规定 

表 C11  岩土开挖级划分 

净钻孔时间（minm） 

岩土 

级 

岩土名称 

天然湿度 

均容重 

（kgm3） 

直径 30mm 合金钻 

头凿岩机眼 

（工作气压 0456MPa） 

极限抗压 

强度  R 

(MPa) 

强度 

系数 

f 

Ⅰ 

1沙土 

2种植土 

1650～1750 

 

— — — 

松 

土 

Ⅱ 

1壤土 

2淤泥 

3含壤种植土 

 

1750～1850 

 

— — — 

普 

通 

土 

Ⅲ 

1粘土 

2干燥黄土 

3干淤土 

4含少量砾石粘土 

 

1800～1950 

 

— — — 

硬 

土 

Ⅳ 

1坚硬粘土 

2砾质粘土 

3含卵石粘土 

 

1900～2100 

 

— — — 

软 

石 

Ⅴ 

1矽藻土软白垩岩 

2硬石炭纪粘土 

3胶结良砾岩 

4种坚实页岩 

1550 

1950 

1900～2200 

2000 

— 20  15～20 

Ⅵ 

1软孔隙节理石灰

岩介质石灰岩 

2密实白垩岩 

3中等坚实页岩 

4中等坚实泥灰岩 

2200 

 

2600 

2700 

2300 

— 20～40 20～40 

坚 

石 

Ⅶ 

1水成岩卵石灰质胶结成砾石 

2风化节理粘土质砂岩 

3坚硬泥质页岩 

4坚实泥灰岩 

2200 

2200 

2800 

2500 

— 40～60 40～60 
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表 C11(续)   

净钻孔时间（minm） 

岩土 

级 

岩土名称 

天然湿度 

均容重 

（kgm3） 

直径 30mm 合金钻 

头凿岩机眼 

（工作气压 0456MPa）

极限抗压 

强度  R 

(MPa) 

强度 

系数 

f 

Ⅷ 

1角砾状花岗岩 

2泥灰质石灰岩 

3粘土质砂岩 

4云母页岩砂质页岩 

5硬石膏 

2300 

2300 

2200 

2300 

2900 

68（57～77） 60～80 60～80

Ⅸ 

1软风化较甚花岗岩片麻

岩正长岩 

2滑石质蛇纹岩 

3密实石灰岩 

4水成岩卵石硅质胶结成

砾石 

5砂岩 

6砂质石灰岩 

2500 

 

2400 

2500 

2500 

 

2500 

2500 

85（78～92） 80～100 80～100

Ⅹ 

1白云岩 

2坚实石灰岩 

3理石 

4石灰质胶结致密砂岩 

5坚硬砂质页岩 

2700 

2700 

2700 

2600 

2600 

10（93～108） 100～120 10～12 

Ⅺ 

1粗粒花岗岩 

2特坚硬白云岩 

3蛇纹岩 

4火成岩卵石石灰质胶结砾岩

5石灰质胶结坚实砂岩 

6粗粒正长岩 

2800 

2900 

2600 

2800 

2700 

2700 

112（109～115） 120～140 12～14 

坚 

石 

ⅩⅡ 

1风化痕迹安山岩玄武岩

2片麻岩粗面岩 

3特坚硬石灰岩 

4火成岩卵石硅质胶结砾岩

2700 

2600 

2900 

2600 

122（116～133） 140～160 14～16 
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表 C11(续)   

净钻孔时间（minm） 

岩土 

级 

岩土名称 

天然湿度 

均容重 

（kgm3） 

直径 30mm 合金钻 

头凿岩机眼 

（工作气压 0456MPa） 

极限抗压 

强度  R 

(MPa) 

强度 

系数 

f 

ⅩⅢ 

1中粒花岗岩 

2坚实片麻岩 

3辉绿岩 

4玢岩 

5坚实粗面岩 

6中粒正长岩 

3100 

2800 

2700 

2500 

2800 

2800 

141（134～148） 160～180 16～18

ⅩⅣ 

1特坚实细粒花岗岩 

2花岗片麻岩 

3闪长岩 

4坚实石灰岩 

5坚实玢岩 

3300 

2900 

2900 

3100 

2700 

155（149～182） 180～200 18～20

ⅩⅤ 

1安山岩玄武岩坚实角闪岩

2坚实辉绿岩闪长岩 

3坚实辉长岩石英岩 

3100 

2900 

2800 

200（183～240） 200～250 20～25

特 

坚 

石 

ⅩⅥ 

1钙钠长石质玄武岩榄橄石质玄

武岩 

2特坚实辉长岩辉绿岩石

英岩玢岩 

3300 

 

3000 

24  250  25 

    注位水水位岩石极限抗压强度取湿抗压反取干抗压 

 

C2  洞室开挖需通风量风速值 

C21  洞室开挖需通风量应根列求分计算取中值 

    1  洞时工作数供 005m3s 新鲜空气计算 

    2  爆破 20min 工作面害气体排出淡允许浓度计算千克炸药爆破产生

害气体折合成 40L 氧化碳气体 

    3  洞柴油机械施工时千瓦供风量 0068m3s时工作员需风量

相加计算 

    4  计算通风量时应根通风方式长度考虑漏风增加值漏风系数取 12～15 

5  洞井位海拔 1000m 时计算出通风量应高程修正系数高程修正系数

水工建筑物开挖工程施工技术规范（DLT 5099— 1999）中 1221 规定选择 

6  计算通风量应容许风速相应洞室温度需风速进行校核 

C22  工作面附风速应低 025ms风速应超列规定： 
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    1  隧洞竖井斜井工作面 4ms 

    2  运输洞通风洞 6ms 

C23  洞室均温度应超 28℃洞室温度风速值应符合表 C21 规定 

表 C21   洞室开挖需风速值 

温度 (℃) ＜15 15～20 20～22 22～24 24～28 

风速 (ms) ＜05 05～10 10～15 15～20 ＞20 
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附录 D  混凝土温度控制施工 

D1  体积混凝土温度控制措施 

D11  体积混凝土温度控制基参数选择确定温度控制标准计算求温度控制防裂

措施表 D11 列容选 
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表 D11  体积混凝土温度控制 基参数选择确定温度控制标准计算求 温度控制措施 

序号 项目 容 

1水文气象资料 

 

1)区年月(旬) 均气温水温温 

2)气温骤降（日均气温降低值）统计资料（降温幅度

次数等） 

3)关日风速等气象资料 

2混凝土原材料 

 

1)水泥物理力学性水化热化学分析试验资料 

2)粉煤灰源掺量指标 

3)外加剂源掺量指标 

4)砂石骨料源物理力学指标 

1 基参数选择确定 

3混凝土基岩热力学指标

 

1)混凝土标号热力学指标 

2)基岩岩性热力学指标 

2 

温度控制标准计算求 

 

1)确定混凝土出机口温度坝体混凝土浇筑温度 

2)确定拌制方混凝土需加冰加冷水数量时间

相应措施混凝土数量 

3)确定混凝土骨料预冷方式预冷时间温度 

4)确定坝体基础温差高允许温度 

5)确定坝体外温差层温差冷水温差 

6) 进行坝体温度场温度应力场计算确定坝体稳定

设计温度 

7)确定坝体月混凝土浇筑温度 

8)确定坝体混凝土初中期通低温水时间流量

冷水温度通水区域 

9)确定坝体接缝灌浆时间 

10)确定制冷冷冻系统工艺流程配置设备名称

规格型号数量制冷剂消耗指标等 

11)确定混凝土表面保护方式保护材料品种规格

3 

温度控制防裂措施 

 

1)原材料配合优化降低水化热温升 

2)合理分逢分块 

3)合理安排混凝土施工程序施工进度控制坝体高温

度 

4)控制相邻坝块坝段高差 

5)确定合理混凝土浇筑层厚间歇期 

6)采骨料预冷（必时采二次风冷水冷加风冷） 

加冰加冷水拌混凝土等措施控制混凝土出机口温度 

7)减少运输途中仓面温度回升 

8)坝初中期通水冷 

9)混凝土表面保温养护 

10)温控综合理 
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D2  低温季节混凝土施工气温标准保温防冻措施 

D21  低温季节混凝土施工气温标准保温防冻措施表 D21 列容选应遵守水

工混凝土施工规范（DLT 5144— 2001）关规定 

表 D21  低温季节混凝土施工气温标准保温防冻措施 

序号 项目 施工求 

1 气温标准 

    日均气温连续 5d 稳定 5℃低气温连续 5d 稳定3℃时应低温季节进

行混凝土施工 

2 保温防冻措施 

    1)混凝土浇筑温度：坝宜低 5℃厂房宜低 10℃ 

    2)负温基岩老混凝土面筑浇时应基岩老混凝土加热正温加热深度应

10cm求温差超 15℃～20℃ 

    3)采保温模板整低温期间拆 

    4)掺加气剂掺气量通试验确定 

5)混凝土拌时间应较常温季节适延长具体延长时间值宜试验确定 

6)日均气温低－ 10℃时应暖棚浇筑 

    6)混凝土允许受冻成熟度应 1800℃·ｈ 
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附录 E  施工交通运输技术标准 

E1  公路工程技术标准 

E11  外交通公路工程技术标准应表 E11 选择应符合公路工程技术标准 （JTJ 

001— 1997）厂矿道路设计规范（GBJ 22— 1987）关规定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水利水电工程施工组织设计规范（报批稿）──正文 

 —55—

表 E11  外交通公路工程技术标准 

公路等级 级 二级 三级 四级 

形 原微丘 山岭重丘 原微丘 山岭重丘 原微丘 山岭重丘 原微丘 山岭重丘

计算行车速度（kmh） 100 60  80  40 60 30 40 20 

车道数  4 4  2  2 2 2  1  2 

行车道宽度（m） 2×75 2×70 90  70 70 70 60  35  60 

般值 255 225 120  85 85 75  65 

路基宽度(m) 

变化值 240（23） 200（19） 170  10 — — — 45  70 

极限半径(m)  400 125  250  60 125 30  60  15 

停车视距(m)  160 75 110  40 75 30 40 20 

坡()  4 6  5  7 6 8 6 9 

计算 

荷载 

汽车超 20 级 

汽车20 级 

汽车20 级 汽车20 级 汽车10 级 

车辆荷载 

验算 

荷载 

挂车120 

挂车100 

挂车100 挂车100 履带50 

路基设计洪水重现期（年） 100  50  25 具体情况确定 

注 1： 级公路适范围  

        1)级公路般适应种汽车折合成客车远景设计年限年均昼夜交通量 15000 辆～30000 辆 

            2)二级公路适种车辆折合成中型载重汽车远景设计年限年均昼夜交通量 3000 辆～7500 辆 

            3)三级公路适种车辆折合成中型载重汽车远景设计年限年均昼夜交通量 1000 辆～4000 辆 

4)四级公路适种车辆折合成中型载重汽车远景设计年限年均昼夜交通量：双车道 1500 辆 

单车道 200 辆 

     注 2： 车辆折算系数 

           1)载重车（包括客车重型汽车三轮车胶轮拖拉机带挂车）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10 

           2)带挂车载重汽车（包括板车）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 15 

 3)客车⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 05           

注 3： 路基宽度 

      1）种车辆折合成中型载重汽车远景设计年限年均昼夜交通量稍超 200 辆道路远期交通量发展时

采四级道路技术指标路面宽度宜采 60m路基宽度宜采 70m 

 2）四级公路交通量极少工程特艰巨路段路面宽度采 30m路基宽度 45m 

 3）交通量接限原微丘区道路路面宽度采 70m路基宽度采 100m 

 4）级公路施工难度较该公路仅作工程施工道路未列入国家公路网路基宽度采表中括号数值 

E12  桥涵设计应符合列规定： 

1  桥涵应根相衔接道路性质求适济安全美观求设计根

形质水文等情况制宜取材便施工养护原选择桥涵型式 

2  中桥位选择宜服路线总方综合考虑桥路两方面宜选择河道直水流
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稳定质良河段桥梁轴线洪水流方正交 

3  桥涵线形道路衔接应符合路线设计求中桥桥面坡宜 4

桥头引道坡宜 5桥面净宽应相衔接路段路面宽致弯道桥梁桥面宽度应

路线设计予加宽 

4  桥涵孔径应满足宣泄设计频率洪水求道路桥涵设计洪水频率应防洪标准

（GB5020194）表 521 表 522 相应规定执行 

E13  隧道设计应符合列规定： 

1  形质水文施工等条件适宜技术济较确认采隧道方案较合理时

采隧道 

2   隧道位置原应服公路路线走路隧综合考虑宜选择稳定层中避免

穿越良质段应通时应切实工程措施河傍山段隧道位置宜

山侧移避免隧道侧洞壁薄产生偏压注意水流刷隧道稳定影响 

3   隧洞洞口位置应设山坡稳定质条件较处宜避免挖刷采设置明洞

等措施实现安全进洞濒水库隧道洞口底高程应高出水库计算水位 05m  

4   隧道坡应 03 3较短隧道般采单面坡较长隧道

采字坡隧道坡变更处设置竖曲线 

5   隧道横断面应满足公路隧道建筑限界规定时应考虑洞排水通风明

放火监控营运理等附属设施需空间考虑围岩加固施工方法等影响确定

断面形式尺寸达安全济合理设计方圆形 

E2 水运技术标准 

E21   码头前高程应设计高水位加超高设计高水位标准表 E21 确定超高值取

01m～05m 

E22   码头水域设计低水位应航道设计低水位相适应宜采年历时保证率 90～

98水位 

E23   码头设计水深应保证设计标准船舶安全通离装卸作业公式（ E21）计算： 

                                        H＝T＋h             （E21） 

 式中  H— 码头设计水深m 

       T— 设计标准船舶满载吃水m 

h—龙骨富裕水深 m宜表 E22 采 
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表 E21  设计高水位标准（年高水位频率） 

码头分类 河网区 原河流 山区河流 

类 1 2 2～5 

二类 2 5 5～10 

三类 5 10 10～20 

注１码头分类 

          类：货物装卸设备受淹造成重损失码头 

          二类：货物装卸设备受淹造成定损失码头 

          三类：货物装卸设备受淹时损失较码头 

    注２绘制年高水位频率曲线般需 20 年水位资料足 20 年时根该处洪水调查资料予补充

游邻水文站资料水位相关法予插补延伸 

                                       表 E22  富裕水深 h                            单位：m 

设计船型 

底质 

100t～500t 500t～3000t 

土质 020  030 

石质 030  050 

注 1：设计船型 100t 时h 值适减 3000t 时h 值应适加 

注２：油轮 h 值应适加 

注３：ｈ值包括回淤需增加富裕水深回淤需增加富裕水深时增加应挖泥船次挖泥厚度 

注４：采设计船型满载吃水济时船舶吃水深度根具体情况确定 

       

 E24  码头前水域应占航道码头前水域宜船位端部码头前线成 30°～45°

交角外扩展扩展部分达设计水深水域宽度宜 3 倍～4 倍设计船型宽度 

 E25  河港码头长度宽度 

    河港码头长度宽度应根船型工艺求确定单位码头长度 23 船长船位直

立式码头船位长度公式（E22）确定： 

                                    L＝Lc＋d                 （E22） 

式中  L—船位长度 m 

      Lc— 设计标准船舶长度m 

      d—相邻两船净距 m宜采 01 Lc～015 Lc 

E26  码头型式采浮码头固定码头两类应根装卸量船舶装卸设备类型河流

水位变化幅度等情况综合分析较确定 

E3  场道路技术标准 

E31  场道路技术标准宜表 E31 选择场永久公路技术标准表

E11 选择  
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表 E31   场道路技术标准 

项目 等级 特殊情况规定 

线路（等）  二 三 — 

年运量（104t） ＞1200 250～1200 ＜250 — 

行车密度（辆单时） 85～105 25～85 ＜25 — 

计算行车速度(kmh) 40 30 20 — 

坡度() 7 8 9 

工程特困难路段增加 1三级公路

段增加 2积雪严重海拔 200ｍ

区应增加 

曲线半径(m) 45 25 15 — 

设超高曲线半径(m) ≥ 250 ≥ 150 ≥ 100 — 

停车 40 30 20 — 视距 

(m) 会车 80 60 40 — 

凸形 700 400 200 竖曲线

半径 

(m) 凹形 700 400 200 

相邻坡度代数差 2时应设置竖曲线 

路基设计洪水重现期(年) 50 50 25 — 

 23  70  65  60 

二 25  75  70  65 

三 30  95  90  80 

四 35  110 105  95 

五 40  130 120 110 

六 50  155 145 135 

七 60  190 180 170 

双 

车 

道 

路 

面 

宽 

度 

(m) 

车 

宽 

分 

类 

(m) 

八 70  225 215 200 

1实际车宽计算车宽差值 15cm 时

应插法 05m 加宽量单位调整路面

设计宽度 

2车道需双行车时应适距离设置错

车道 
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表 E31（续）    

项目 等级 特殊情况规定 

 23  40  40  35 

二 25 45 45 40 

三 30 50 50 45 

四 35 60 60 55 

五 40  70  70  60 

六 50  85  85  75 

七 60  105 105  95 

单 

车 

道 

路 

面 

宽 

度 

(m) 

车 

宽 

分 

类 

(m) 

八 70  120 120 110 

 

计算行车速度(kmh) 25 20 15 

曲线半径(m) 20 15 15 

超高横坡() 6 6 6 

5 13 17 17 

6 18 24 24 

7 （25）

20 

（33）

25 

（33）

25 

8 25 30 30 

双车道路

面加宽值 

(m) 

轴距加

前悬 

(m) 

85 27 33  33 

坡() 35 40 45 

停车视距(m) 25 20 15 

回 

头 

曲 

线 

会车视距(m) 50 40 30 

1特困难时二级公路回头曲线项技术

指标适降低分低二三级公路

挂车运输时曲线半径采 12m 

2单车道路面加宽值应表列数值折半 

  

   注：表中轴距加前悬 7m8m85m 双车道路面加宽值系表列曲线半径增加相应计算车宽值算括号

数值系表列曲线半径算 

 

E32  场非道路技术标准宜表 E32 选择 
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表 E32  场非道路技术标准 

项      目 指标 特殊情况规定 

路面宽度 

(m) 

双车道 

单车道 

6～9 

3～45 

1车间引道宽度车间门相适应 

2条道路根务分段采路面宽度 

3路面宽度 9m 尚满足求时根具体情况适增加 

4运输繁忙常通行型车辆（车宽 25m）行混合交通量企业采

限值反采限值 

计算行车速度（kmh） 15 — 

坡 ()  6～8 

1特殊困难处坡增加 1～2车间引道增加３％ 

2常量行车坡宜 35 

3常兽力车力车通行坡应视具体情况验确定 

载重 4t～8t 单辆汽车 9 

载重 10t～15t 单辆汽车 12 

载重 4t～8t 汽车带辆

载重 2t～3t 挂车 

12 

15t～25t 板拖车 15 

曲

线半径   

(m) 

40t～60t 板拖车 18 

1车间引道转弯半径 6m 

2行驶表列外车辆时道路曲线半径根实际需采 

3曲线半径均指路面边缘转弯半径 

会车视距 30 — 

停车视距 15 — 

视    距

(m) 

交叉路口停车视距 20 — 

凸    形 100 — 竖曲线

半径

(m) 凹    形 100 — 

E4  窄轨铁路技术标准 

E41  窄轨铁路应根轨距单线重车方年运量划分等级表 E41 选择 

表 E41  窄轨铁路等级 

单线重车方年运量（10４ｔ） 

等级 

600mm 轨距 762(900)mm 

轨距 1000mm 轨距 

Ⅰ — ＞100 200～400 客运车 2 零担车 1  

Ⅱ ≥ 30 50～100 ＜250 客运车 2 零担车 1  

Ⅲ ＜30 ＜50 — 

 

E42  级铁路限制坡度应符合表 E42 规定 
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表 E42   限制坡度（‰） 

1000mm 轨距 铁路等级 600mm 

轨距 

762（900） 

mm 轨距 般区 困难区 

Ⅰ — 12 限制：12 加力牵引：235 限制：15 加力牵引：285 

Ⅱ 12  15  15  280  20  300 

Ⅲ 15  18 — — — — 

    注： 形复杂技术济时600mm 轨距ⅡⅢ级铁路分超 15‰ 18‰762（900）mm 轨距铁路超 20‰1000mm

轨距坡度包括曲线折减率机车坡度粘着系数降低减缓坡度 

E43  级铁路曲率半径应符合表 E43 规定 

                                    表 E43   曲率半径                               单位：m 

600mm 轨距 762（900）mm 轨距 1000mm 轨距 铁路 

等级 般 

段 

困难 

段 

般 

段 

困难 

段 

般 

段 

困难 

段 

允许行车速度 

(kmh) 

Ⅰ — — 150 100 150 120  50～45 

Ⅱ 80  50  120  80  120 115  47～43 

Ⅲ 60  30  80  60 — — — 

E44  窄轨铁路路基宽度应表 E44 选取 

表 E44   路基宽度 

单线路基宽度(m) 铁路 

等级 壤土种类 道床厚度 

(m) 600mm 轨距 762mm 轨距 900mm 轨距 1000mm 轨距 

非渗水土 025 — 37 40 44 Ⅰ 岩石渗水土 020 — 33 36 40 

非渗水土 020 32 35 38 42 Ⅱ 岩石渗水土 015 28 32 35 40 

非渗水土 015 30 33 36 — Ⅲ 岩石渗水土 015 26 30 33 — 
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附录 F  施工工厂设施 

F1  筛负累积产品率典型粒度方程 

F1１  产品粒度绝量表示典型方程式公式（F11）表达： 

Y＝A· X· K                       （F11） 

式中  Y—筛产物负累积率  

      X—筛孔尺寸 mm 

      AK—参数表 F11 选取 

F1２ 产品粒度破碎机排料口宽度典型方程式公式（ F12）表达： 

                        Y＝A· Z· K                       （F12） 

式中  Y—公式（ F11） 

      Z—产品相粒度产品粒度破碎机排料口宽度 

      AK—公式（ F11） 

表 F11   破碎产物典型粒度特性方程中参数ＡＫ值 

旋回型 颚式 标准型 短头型 

开路 闭路 岩石碎性等级 

A K A K A K 

A K A K 

难碎性岩石  066 139 063 097 047 156 020 142 025 132 

中等碎性岩石  079 077 075 064 065 083 034 120 041 116 

易碎性岩石  087 043 086 034 077 054 055 087 063 104 

 

F2  压缩空气需量估算公式 

F2１  压缩空气需量公式（F21）估算： 

                            QK1· K2· K3·Σ n· q· K4· K5                                        （F21） 

式中  Q— 压缩空气需量m3min 

      K1— 空气压缩机效率降低未预计少量气采系数取 105～11 

      K2— 网漏气系数取 11～13网长铺设质量差时取值 

      K3— 高原修正系数表 F21 选取 

      n— 时工作类型风动机械台数 

      q— 台风动机械耗气量(m3min)宜采风动机械额定耗气量 
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       K4— 类风动机械时工作系数表 F22 选取 

       K5— 风动机械磨损修正系数 

表 F21  压缩空气高原修正系数 

海拔高程 

(m) 

0  305 610 914 1219 1524 1829 2134 2433 2743 3049 3653 4572

高原修正  100 103 107 110 114 117 120 123 126 129 132 137 143

表 F22  凿岩机时工作系数 

时工作 

凿岩机台数 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 

K4  10  09  09  085 082 08  078 075 073 071 068 061 059 050

 

F3   类水水质水压求 

F31  生活饮水质应符合生活饮水卫生标准 （GB5749— 1985）规定 

F32  般施工生产水水质特殊求 含泥量时 应进行处理 

F33  混凝土拌养护宜采饮水采水源时水质应符合现行混凝土拌

水标准（JGJ63— 1989）规定 

F34  施工机械设备水水质应符合国家现行关标准 

F35  类水水压求见表 F31 
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                  表 F31 施工生产水生活水消防水水压求              单位：MPa 

水性质 户名称 求水压 

施工生产水 

混凝土般养护 

混凝土流水养护 

凿毛洗 

仓面喷雾 

灌浆 

砂石筛分洗 

026～030 

＞005 

＞030 

＞020 

＞010 

020～030 

生活水 

层住房（车间） 

二层住房 

二层层增加值 

010 

012 

004 

消防水 — ＞010 (采低压制时 ) 

F4  级电压合理输送半径容量 

F41  级电压合理输送半径容量应表 F41 确定 

表 F41   级电压合理输送半径容量 

额定电压 (kV) 输送半径 (km) 输送容量 (kW) 

038 

6 

10 

35 

110 

220 

＜06 

4～5 

6～20 

20～50 

50～150 

100～300 

100 

100～1200 

200～2000 

2000～10000 

10000～50000 

100000～500000 
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附录 G  施工总布置堆场仓库面积估算 

G01  种材料储存量应根施工供应运输条件确定受季节影响材料应考虑施工

生产中断素水运应考虑洪枯水严寒季节影响材料储存量公式（G01）估算： 

q＝Q· d· K n                      （G 01） 

式中  q—需材料储存量 t  m3 

      Q—高峰年材料总需量 t  m3 

n—年工作日数 

d—需材料储存天数 

K—材料总需量均匀系数取 12～15 

G02  施工总布置堆场仓库面积表 G 列公式进行估算 

表 G  堆场仓库面积估算 

名称 建筑面积 F （m2） 占面积 A （m2） 式中符号意义 

水轮发电机组拼装场 FQ· KB· t(p· a)      （G02） — 

F 组装场面积m2Q 预装部件

体金属重量tKB 部件组装率取 07～

08t 堆放系数取 125p 单位面

积组装量t m2取 02～04a 场利

系数门式起重机取 081高架门机

取 078～08 

施工设备仓库 Wn· a· (1K)        (G03)

W 施工设备仓库面积m2n 储存施工

设备台数a 台设备占面积m2K

面积利系数库行车时取 03

行车时取 017 

材料器材仓库 Wq(P· K1 )          (G04)

W 材料器材仓库面积m2q 需材

料储量t  m3 K1 面积利系数P 

方米效面积材料存放量t  m3 

仓库总面积 F 总28Q           （G05）

永久 

机电 

设备 

仓库 

仓库保净面积 

敞棚仓库 

封闭仓库 

保温仓库 

露天仓库 

F 保05F 总                   (G06)

F 棚（17～20）F 总  (G07) 

F 闭（20～25）F 总  (G08) 

F 温（8～10）F 总   (G09) 

F 露（45～55）F 总 (G010)

A∑W· K   (G011)

F 总设备库总面积（包括铁路卸货场

占面积）m2F 保仓库保净面积（指

仓库总面积中扣卸货场占部

分）m2Q 时保仓库机组设备总

重量t 
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附录 H  土石坝工程混凝土工程受气象素影响停工标准 

H1  土石坝采取般防护措施停工标准 

H11  碾压式土石坝采般防护措施停工标准见表 H11 

H2  混凝土浇筑受气象素影响停工标准 

H21  日降雨量 10mm（机械化程度低工程）  20mm（施工机械化程度较高工程）时

防雨措施宜停工 

H22  月均气温高 25℃时温度控制措施费高考虑白班停工 

H23  日均气温低－ 10℃时应停止露天混凝土浇筑日均气温低－ 20℃低气

温低－30℃时宜停工 

H24  风风速六级宜考虑停工 

H25  见度 100m 时应停工 
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表 H11  土石坝采取 般防护措施 停工标准 

停    工    标    准 

日  降  水  量(mm) 均气温  (℃) 序号 

施  工 

项  日 

0～05 05～5 5～10 10～30 >30 

日蒸发量 

5 5～0 0～5 5～10 备  注 

1 土料翻晒 

雨 日 

停 工 

雨 日 

停 工 

雨 日 

停 工 

雨日停工 

雨停日 

雨日停工 

雨停日 

停工 

常 

施工 

常 

施工 

防护 

施工 

防护 

施工 

停工 — 

2 粘土料填筑 

 常 

施 工 

雨 日 

停 工 

雨日停工 

雨停半日 

雨日停工 

雨停日 

雨日停工 

雨停二日 

— 

常 

施工 

常 

施工 

防护 

施工 

防护 

施工 

停工 — 

3 

砾质土掺合 

土风化土填筑 

 常 

施 工 

 常 

施 工 

雨日 

停工 

雨日停工 

雨停半日 

雨日停工雨

停日 

— 

常 

施工 

常 

施工 

防护 

施工 

防护 

施工 

停工 — 

4 反虑料填筑 

 常 

施 工 

 常 

施 工 

常 

施工 

雨日 

停工 

雨日 

停工 

— 

常 

施工 

常 

施工 

防护 

施工 

防护 

施工 

停工 

防渗料时 施工 时效施

工天数防渗料 

5 石料填筑 

 常 

施 工 

 常 

施 工 

常 

施工 

常 

施工 

雨日 

停工 

— 

常 

施工 

常 

施工 

防护 

施工 

防护 

施工 

停工 — 

6 

碾压式沥青 

混凝土铺筑 

 常 

施 工 

 常 

施 工 

雨日 

停工 

雨日 

停工 

雨日 

停工 

— 

常 

施工 

常 

施工 

防护 

施工 

停工 停工 

普通混凝土施工 停 工标准工参

见附录 H2 

注：法定假日停工包含周六周日 
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标准词语说明 

    执行标准时标准词应遵守表规定 

    标准词说明 

标准词 特殊情况等效表述 求严格程度 

应 必求⋯⋯允许 

应 允许许 

    求 

宜 推荐建议 

宜 推荐建议 

推    荐 

 允许许准许 

必 需求 

允    许 

 

标准语应符合列求： 

    1  标准条文中 条  款间承启连接语写法宜采 符合列规定 遵

守列规定符合列求等 

2  标准条文中引标准中表公式时宜采标准表× ××规定取值   

见表××× 标准公式（×××）计算 见公式（×××）等 

    3  相关标准应采⋯⋯应符合标准外尚应符合国家现行关标准规定  
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                     煤炭工业矿井施工组织设计规范
                


                
                    为规范煤炭工业矿井施工组织设计的编制及管理，提高煤炭工业矿井建设管理水平，制定本规范。
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                     工程施工组织设计
                


                
                     
第1章 施工概况及施工特点
1.1 工程概况
1、工程简介
（1）工程名称：**市新滩镇新丰垸高标准农田建设项目第六标段。
（2）工程质量：符合国家现行相关质量要求达到合格标准。...
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                     照明工程施工组织设计
                


                
                    照明工程施工组织设计

 
一、主要施工步骤及施工方法、施工方案
（一）、工程概况
1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXX
2、建设地点：XXXXXXXXX
3、承包形式：包...
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                     换热站工程施工组织设计
                


                
                    换热站工程施工组织设计一、工程概况 1、工程名称：XX热电有限公司大学城片区三庆青年城换热站设备采购与安装采购项目 2.标书编号：3、工程地点：XX热电有限公司大学城片区三庆青年城换热站4、工...
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                     照明工程施工组织设计
                


                
                    XX路照明工程专项施工方案

1.工程概况
工程说明：合经区始信路（耕耘路—紫云路）改造道路照明工程。
始信路（耕耘路—紫云路）全长2070m，13m高双挑LED路灯安装112套，14...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1116   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     亮化工程施工组织方案
                


                
                    亮化工程施工组织方案1、总体施工方案本工程施按照目前现场情况和工作情况来看，施工进度要求快，工期短，如果没有科学的统筹和必要的条件，实现预定的工期目标，就会存在一定的难度。因此，我们必须克服估...
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                     工程施工组织设计
                


                
                    工程施工组织设计
目    录
编制依据
第一章        工程概况
第二章        施工部署
一、      施工准备
二、      施工计划
三、      工程...
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                    东西二路（**六路至**八路段）工程
东西二路（**六路至**八路段）工程
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