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建设工程项目理1考试时间

考试日期 考试时间 考试科目

9月15日

9：00  11：00 工程济

14：00—17：00 法规

9月16日

9：00  12：00 施工理

14：00—18：00 实务

考试科目 时长 题型题量 总分

工程济 2h 单选题：60道　选题：20道 10060

法规 3h 单选题：70道　选题：30道 13078

施工理 3h 单选题：70道　选题：30道 13078

实务 4h 单选题：20道　选题：10道    案例题：5道 16096第章  建设工程项目组织理考点：建设工程理涵务

1 全寿命周期项目定义项目理核心务

考点二：建设工程项目理目标务

1 项目理阶段

2 方利益目标工作务参阶段

3 总承包总承包理工作考点三：建设工程项目组织

1 目标实现素

2 组织容

3 三种结构图特征

4 三种组织结构特点注意区分

 考点四：建设工程项目策划

1 项目策划旨：决策实施增值增值反映方面注意两增

值易混淆

2 策划阶段实施阶段务考点五：建设工程项目采购模式

1 设计务委托模式

2 项目总承包模式（DBEPC）

3 总承包总承包理模式较（重点）

4 物资采购模式（种模式指定）

考点六：建设工程项目理规划容编制方法

1 规划纲理实施规划容（纲理二字实施规划计划

二字）

2 项目理规划编制方法编制程序考点七：施工组织设计容编制方法

1 施工组织设计容分类

2 施工组织设计编制方法（谁编制谁审批什情况需修改补充）

考点八：建设工程项目目标动态控制

1 目标动态控制程序

（1）分解计划值（2）实际值较纠偏（3）调整目标

2 实际值计划值较（6种较）考点九：施工企业项目理工作性质务责

1 项目理名称务责（职责权限注意区）

2 项目参方间沟通方法（五素体渠道沟通力两素

障碍三方面两种形式）

3 力资源理步骤理目计划容发放工资

考点十：建设工程项目风险风险理工作流程

1 风险损失程度发生概率风险类型风险工作流程（四）

考点十：建设工程监理工作性质工作务工作方法

1 特点工作务监理总监签字区求施工单位整改三层次

监理权限实施细容1根建设工程项目理规范GBT503262006条文风险等级划

分说明图中风险区A风险等级（　）等风险

 

A1

B3

C5

D7

答案C2根建筑施工组织设计规范GBT505022009合理安排施工序属

施工组织设计中（　）容

A施工部署施工方案

B施工进度计划

C施工面图

D施工准备工作计划

答案A3根建设工程项目理规范GB503262006项目理规划纲编

制工作包括：①收集项目关资料信息②明确项目目标③确定项目

理组织模式④明确项目理容⑤编制项目目标计划⑥报送审批

⑦分析项目环境条件环境条件正确编制程序（　）

A①②⑦④③⑤⑥

B①②⑦⑤③④⑥

C②⑦①③④⑤⑥

D②①⑦④⑤③⑥

答案C4关施工总承包模式特点说法正确（　）

A招标合理工作量

B业组织协调工作量

C分包合价业透明

D开工前较明确合价

答案D5建设工程理工作种增值服务工作列属工程建设增值

（　）

A确保工程安全

B提高工程质量

C满足终户功

D利工程维护

答案B6某住宅区施工前施工项目理机构项目分析形成结果图该

图（　）

 

A组织结构图

B项目结构图

C工作流程图

D合结构图

答案B8应动态控制原理进行建设工程项目投资控制时相工程合价投资

计划值（　）

A工程预算

B施工预算

C工程进度款

D工程决算

答案A第二章 建设工程项目成理考点：成理务程序措施

1 直接成间接成区成理务（编控核分考）

2 成理五务具体容（重点）成理程序

3 成理措施（4）

考点二：成计划

1 成计划类型（竞争性指导性实施性）

2 两算（区）成计划编制程序成构成

3 考虑总预备费预见费时间成累计曲线绘制步骤考点三：成控制

1 成控制两类控制程序

2 工费材料费（量价分离）机械费分包费

3 赢值法计算（必考题）

4 理想状态：三条曲线稳升费偏差原纠偏措施

考点四：成核算

1 直接费间接费

2 成核算方法（表格法会计法）考点五：成分析成考核

1 业务核算统计核算会计核算区

2 较法素分析法（计算题）差额计算法率法

3 分部分项成分析（基础）月度成分析（中间）年度成分析

（针年度）竣工成分析（三容）

专项成分析方法（三容）成计划包括：三指标（注意降低率

降低额）1关施工成分析说法正确（　）

A统计核算货币计算

B业务核算价值核算

C统计核算计量尺度会计核算窄

D会计核算尚未发生济活动进核算

答案A2编制实施性成计划（　）

A施工图预算

B投资估算

C施工预算

D设计概算

答案C3列成项目分析中属材料费分析（　）

A分析材料节约劳务分包合影响

B分析材料储备天数材料储备金影响

C分析施工机械燃料消耗量施工成影响

D分析材料检验试验费占企业理费重

答案B4施工成程控制中需进行包干控制材料（　）

A钢钉

B水泥

C钢筋

D石子

答案A5某工程项目截8月末关费数：BCWP980万元BCWS820万元

ACWP1050万元SV（　）万元

A160

B160

C70

D70

答案B第三章   建设工程项目进度控制考点：建设工程进度控制进度计划系统

1 方进度控制务

2 进度计划系统建立：四（包括容）

3 计算机辅助编制意义

考点二：建设工程项目总进度目标证

1 首先分析证目标实现性总进度容包括

2 型项目核心工作总进度纲容

3 总进度目标证工作步骤考点三：建设工程项目进度计划编制调整方法

1 横道图特点网络计划分类

2 双代号网络图（重点掌握：绘图规关键线路六时间参数计算）

3 单代号网络图（重点掌握：绘图规关键线路六时间参数计算）

4 双代号时标网络图（重点掌握：绘图规关键线路总时差时差

参数计算）

5 关键线路调整方法

考点四：建设工程项目进度控制措施

1 四措施（1）组织会议（2）理缺乏风险（3）济资金（4）

技术施工7某项目部施工总进度计划体工程施工计划钢筋工程施工计划构

建承包项目进度计划系统该进度计划系统（　）组成计

划系统

A计划功

B项目参方

C计划深度

D计划周期

答案C1某单代号网络计划图工作AD间时间间隔（　）天

 

A0

B1

C2

D3

答案C• A4

• B5

• C6

• D7

2某双代号时标网络计划图工作G迟开始时间第（　）天

答案B4根工程网络计划技术规程JQJT1212015网络图存绘图错

误（　）

A编号相工作

B起点节点

C相节点编号

D箭尾节点箭线

答案A第四章   建设工程项目质量控制考点：建设工程项目质量控制涵

1 项目质量特性致力满足质量求系列相关活动业方提出质量

求方质量责义务

2 质量影响素5风险控制4风险风险识三步风险策

四种方式

考点二：建设工程项目质量控制体系

1 PDCA循环

2 质量控制体系质量理体系区（五）

3 质量体系运行机制质量理原质量理体系容质量手册

容认证效期3年（注销暂停撤销）考点三：建设工程项目施工质量控制

1 质量控制事前事中事控制

2 施工质量计划三种形式质量计划容质量计划施工企业编制

3 质量控制点选择（重点）危险性较编专项方案作业指导书超

定规模专家证见证点带检点容

4 技术准备室进行现场准备包括容

5 质量验收逐级划分（四）

6 必须工序作业质量控制基础核心工序效果反映质量特征特性

指标工序效果属事质量控制4工序必须合格道工序

7 现场质量控制度现场质量检查方法（目测实测试验）设计变更

程序考点四：建设工程项目施工质量验收

1 程验收竣工验收两部分检验批施工质量基验收单元检

验批合格处理方法（重点）

2 验收划分（四种）组织方参方容（重点）

3 竣工验收符合条件？

4 竣工质量验收程序组织（检预验收正式验收）

5 竣工验收报告容附件竣工验收备案文件

考点五：施工质量合格处理

1 质量合格质量缺陷区

2 质量事类（必考题）三种责事分类四种事原

3 事处理事报告容事调查报告容（注意区分）

4 质量缺陷处理基方法：返修加固返工限制处理报废

5 事报告调查程序（排序题）考点六：数理统计方法工程质量理中应

1 果分析图法注意事项

2 排列图法（0808090 90100）

3 异常直方图问题措施

考点七：建设工程项目质量政府监督

1 三工程适质量监督理规定政府属行政执法行（实体质

量行质量）

2 监督机构应具备条件

3 质量监督理容1根质量理体系基础术语GBT1900020081S090002005工

程产品没满足某预期规定途关求称（　）

A质量问题

B质量事

C质量合格

D质量缺陷

答案D2列工程质量事中事发生单位组织事调查组（　）

A2死亡100万元~500万元直接济损失

B5重伤100万元~500万元直接济损失

C未造成员伤亡1000万~5000万元直接济损失

D未造成员伤亡100万元~1000万元直接济损失

答案D3根中华民国建筑法工程监理员发现工程设计符合建筑

工质量标准合约定质量求应报告（　）求设计单位改正

A总监理工程师

B专业监理工程师

C质量监督站

D建设单位

答案D第五章  建设工程职业健康安全环境理考点：职业健康安全理体系环境理体系

1 安全体系理体系标准目总分包承担连带责

2 体系文件包括三层次

（1）理手册（纲领性文件）容

（2）作业文件容

3 理体系维持部审核保证监督理评审组织

高理者评价考点二：建设工程安全生产理

1 安全生产责制（基）专职安全员配备数安全许证效期3

年安全教育培训般包括员

2 企业员工安全教育：（1）新员工三级（2）改变工艺变换岗位

（3）常性

3 安全措施计划范围特征作业员？特种作业证书效期6年安

全检查方式：定期日常专业安全检查容

（六查）

4 预警体系组成体系赖预警分析预控策分四级预警

5 安全物安全环境安全

6 安全控制程序安全技术措施般求安全技术措施容（重点）

7 安全技术交底容（重点）

8 安全检查目类型容

9 安全隐患处理（三素治理原）考点三：建设工程生产安全事应急预案事处理

1 应急预案体系构成？

2 应急预案容评审员长时间次演练？情况需修订应

急预案？

3 安全事两类型事严重程度分类（轻重死）

4 四放（必考题）

5 四事类型报告调查部门调查时间事统计容

考点四：建设工程施工现场职业健康安全环境理

1 项目理第责施工总面图现场理必须封闭理

围挡高度求？五牌图警示牌悬挂位置

2 三区域建设污染污染种类（水气固体噪音）

3 宿舍食堂求4某房屋建筑拆工程施工中发生倒塌事造成12重伤6死亡根

企业职工伤亡事分类标准该事属（　）

A较事

B特伤亡事

C重事

D重伤亡事

答案B1根建筑施工场界环境噪声排放标准GB125232011桩机械昼间

施工噪声排放限值（　）dB(A)

A55

B60

C65

D70

答案D2编制安全技术措施计划包括工作：①工作活动分类②风险评价③

危险源识④制定安全技术措施计划⑤评价安全技术措施计划充分性

⑥风险确定正确编制步骤（　）

A①②③④⑤⑥

B③①②⑥④⑤

C①③⑥②⑤④

D①③⑥②④⑤

答案D第六章  建设工程合合理考点：建设工程施工招标投标

1 招标条件招标范围

2 招标方式条件邀请招标？

3 招标信息发布修正（注意时间截点）

4 属合理条件限制排斥潜投标行？

5 标前会议评标（初步详细）中标候选13

6 施工投标：首先核工程量投标策略？投标重点注意问题考点二：建设工程合容

1 施工合分类通条款优先序（排序题）

2 开工日期竣工日期工期缺陷责期（24月）保修期

3 谁错误谁承担责

4 隐蔽工程验收：监理时验合格甲方承担合格乙方承担私

覆盖乙方承担

5 物资采购合约定质量标准般原包装物回收两种形式验收

验收方式逾期交货提前交货

6 付款方式181

7 分包合中承包分包工作分包擅发包联系否

违约

8 分包合价款总包合价款相应部分价款连带关系分包

分包分包劳务分包劳务分包

9 劳务合保险劳务报酬三种形式

10 总承包合监理合咨询合需解考点三：合计价方式

1 总价单价成加酬金（三种合特点适范围）成加酬金合

分类

2 常咨询费计算方法（三）

考点四：建设工程施工合风险理工程保险工程担保

1 合风险分类

2 工程保险分类（工程切险第三者责险身意外险承包设

备保险执业责险CIP保险）

3 工程担保（保证抵押质押留置定金）特点

4 投标担保履约担保（超合金额10）支付担保考点五：建设工程施工合实施

1 移交意义

2 合踪

3 合偏差分析容变更条件

4 良行良行记录

考点六：建设工程索赔

1 索赔原（工期费）反索赔

2 索赔方法：程序28天索赔文件容

3 索赔费计算

4 工期索赔计算（注意关键线路总时差）

考点七：国际建设工程施工承包合

1 红皮书黄皮书银皮书适范围

2协商调解仲裁DAB方式种类特点1关施工承包合中缺陷责保修说法正确（　）

A缺陷责期实际竣工日期起计算长超12月

B缺陷责期满承包应合约定部位保修年限承担保修义务

C发包原导致工程法合约定期限进行竣工验收缺陷责期

竣工验收合格日开始计算

D发包未竣工验收擅工程缺陷责期承包提交竣工验收

申请报告日开始计算

答案B2某工程项目总价值1000万元合工期18月现建设条件发生变化

需增加额外工程费500万元承包方提出工期索赔（　）月

A6

B9

C24

D27

答案B3列合实施偏差处理措施中属合措施（　）

A变更技术方案

B采取索赔手段

C调整工作流程

D增加济投入

答案B4关成加酬金合说法正确（　）

A成加固定费合指工程直接费中加定例报酬费

B成加费合指承包商报工程成总价固定酬金

C成加奖金合指直接成实报实销时确定固定数目报酬金额

D成加固定例费合指成估算60～75作酬金计算基数

答案B5关工程变更说法正确（　）

A合实施中承包应合范围业变更先提出补偿求
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