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总 说 明

（）全国建筑设计劳动（工日）定额（2014 年修编版）（简称定额）建设部二〇〇二年

颁发民建筑设计劳动定额（二〇〇〇版）基础适应十余年建筑设计发展技术进步建设发

展需重新编制

（二）定额编制工作抽样调查建筑设计企业 200 家取样单位 56 家取样设计投产数 13724

调查取样项目 4014 项档施工图纸 5680830（折 1#图）张样年度 20092010201120122013年

（三）定额劳动工量（工日）取样设计阶段专业工序协工作量设计工作

终产成品施工图张数作业投入工量

定额工量基准水：均 1 张 1#施工图成果设计综合工量工日（包含方案设计初步设计施工

图设计期服务综合工）

（四）定额民建筑单项（单体建筑）工程计量单位子项工程应分定额相应容

（五）定额 1 工日解释中级职称设计员生产作业 1 工作天

（六）定额中工作量实际情况工作量专业计工日例分解工作量时该专业例

专业例分解

（七）选定方案进行初步设计施工图设计时方案设计工作量专业工作量方案例扣减

工作量分配例参定额初步设计施工图设计分配例

（八）全部复图纸时专业工日类项目定额 30计算部复基础重新设计时专业

工日类项目定额 40计算

（九）定额包含绿色建筑设计BIM 技术应改扩建项目设计室装修设计特殊声学设计等专

项设计技术服务

（十）设计成果质量求标准

1阶段设计文件必须符合国家颁发设计规范规定规程标准

2设计文件深度必须达建设部颁发建筑工程设计文件深度规定

3设计文件必须签署齐全条文清楚图面清晰

4设计文件必须完整齐全满足施工求

（十）定额设计阶段工作容

1方案设计阶段：业规划求限制条件进行送审方案实施方案设计工作招投标工程项目

进行投标方案中标实施方案工作参加方案审批进行优化修改全程方案设计文件应达满足进行初 步

设计求

2初步设计阶段：批准设计方案业规划市政消防等求完成初步设计文件参加初步

设计审批修改调整全程初步设计文件应满足施工图设计求

3施工图设计阶段：接批准初步设计文件代初步设计方案设计起开始施工图设计直完成

施工图设计通施工图审查全程

4施工配合阶段：设计交底起竣工验收全程包括施工配合参加中间程验收竣工验收全

部工作

（十二）劳动理指标1年工作天：243 天

2年作业天：185 天

3出勤率：95％

4作业率：80％

（十三）专业 1#图均工耗(工日)（方案设计初步设计施工图设计）

专业 1#图均工耗(工日)

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气

简单工程 80 51 09 13 19

般工程 89 51 12 15 21

复杂工程 93 58 15 17 24

特复杂工程 102 60 16 18 26

（十四）国幅员辽阔工程复杂程度异设计单位专业员专业间员配置情况定额

基情况存较差异设计单位工日工作量例取时应结合单位实际情况进行调整2

二工程复杂程度分类

等级 工程设计条件

简单

1 6 层般标准居住建筑工程（含底商等功）

2 型公建筑工程

3 高度≤24 米公建筑工程

4 型仓储建筑工程

5 简单设备房配套房工程

6 简单建筑环境设计室外工程

7 相星级饭店标准室装修工程

般

1 718 层般标准居住建筑工程居住区建筑工程

2 中型公建筑工程

3 功技术求较复杂型公建筑工程

4 24 米＜高度≤50 米公建筑工程

5 中型仓储建筑工程

6 建筑面积≤1 万方米附建工程

7 般标准建筑环境设计室外工程

8 相二三星级饭店标准室装修工程

复杂

1 18 层 100 米居住区建筑工程

2 墅类花园洋房等高标准居住建筑工程综合功居住建筑工程

3 型公建筑工程

4 功技术求复杂中型公建筑工程

5 50 米万方米公建筑工程

6 1 万方米＜建筑面积≤5 万方米附建工程

7 高标准建筑环境设计室外工程

8 相四五星级饭店标准室装修特殊声学装修工程

特复杂

1 高度﹥100 米超高层公建筑居住区建筑工程

2 超型公建筑工程

3 适国际性活动型公建筑工程

4 功技术求特复杂公建筑工程

5 工艺复杂 800 床医疗建筑工程1600 座剧院包含两

类型观演厅综合文化建筑工程5 万方米会议中心

航站楼客运站6000 座体育馆30000 座体育场超五星级

标准酒店度假村等公建筑工程

6 建筑面积＞5 万方米附建工程

7 抗震设防特殊求建筑工程（隔震垫阻尼器消装置等）

结构超限建筑工程

8 超五星级饭店室装修特殊声学装修

9 仿古建筑宗教建筑古建筑保护性建筑工程

注：超型建筑工程指 80001 方米单体建筑型建筑工程指

2000180000 方米单体建筑中型指 500120000 方米单体建筑型

指 5000 方米单体建筑3

三设计工作量分配参考例

（）采暖区设计工作量分配参考例

1方案设计阶段初步设计阶段施工图设计阶段占

方案设计阶段工作量占总工作量分配参考例()

复杂程度 简单工程 般工程 复杂工程 特复杂工程

方案阶段占 150 200 250 250

初步设计阶段工作量占总工作量分配参考例()

复杂程度 简单工程 般工程 复杂工程 特复杂工程

初步设计阶段占 182 199 204 217

施工图设计配合阶段工作量占总工作量分配参考例()

复杂程度 简单工程 般工程 复杂工程 特复杂工程

施工图设计阶段占 593 524 469 451

施工配合阶段占 75 77 77 82

2方案设计初步设计施工图设计施工配合阶段

1）．设计阶段专业间工作量分配参考例

方案设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 867 41 15 15 29 33 100

般工程 875 41 15 15 29 25 100

复杂工程 866 41 21 22 30 20 100

特复杂工程 866 41 21 22 30 20 1004

初步设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 388 243 68 8 111 11 100

般工程 389 236 71 84 119 101 100

复杂工程 386 237 75 85 119 98 100

特复杂工程 385 239 78 86 12 92 100

施工图设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 318 373 78 95 136 100

般工程 317 358 82 100 143 100

复杂工程 315 354 84 102 145 100

特复杂工程 312 350 86 104 148 100

施工图配合阶段专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 250 456 82 90 122 100

般工程 255 450 84 88 123 100

复杂工程 258 445 86 87 124 100

特复杂工程 260 440 89 86 125 100

2）．复杂程度工程专业间工作量分配参考例

简单工程设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 867 41 15 15 29 33 100

初设阶段 388 243 68 80 111 110 100

施工图阶段 318 373 78 95 136 1005

施工配合阶段 250 456 82 90 122 100

般工程设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 875 41 15 15 29 25 100

初设阶段 389 236 71 84 119 101 100

施工图阶段 317 358 82 100 143 100

施工配合阶段 255 450 84 88 123 100

复杂工程设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 866 41 21 22 30 20 100

初设阶段 386 237 75 85 119 98 100

施工图阶段 315 354 84 102 145 100

施工配合阶段 258 445 86 87 124 100

特复杂工程设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 866 41 21 22 30 20 100

初设阶段 385 239 78 86 12 92 100

施工图阶段 312 35 86 104 148 100

施工配合阶段 26 44 89 86 125 100

3）．专业设计阶段工作量分配参考例

简单工程专业设计阶段工作量分配参考例()

专业

阶段

建筑 结构 排水 暖通 电气 济

方案阶段 174 87 130 130 88 200

初设阶段 213 176 172 170 184 800

施工图阶段 546 643 638 635 669

施工配合阶段 67 94 60 65 59

合计 100 100 100 100 100 1006

般工程专业设计阶段工作量分配参考例()

专业

阶段

建筑 结构 排水 暖通 电气 济

方案阶段 230 136 142 172 125 200

初设阶段 231 199 189 194 193 800

施工图阶段 469 568 612 568 615

施工配合阶段 70 97 57 66 67

合计 100 100 100 100 100 100

复杂工程专业设计阶段工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济

方案阶段 302 202 148 183 157 200

初设阶段 232 194 235 225 211 800

施工图阶段 403 507 557 523 564

施工配合阶段 63 97 60 69 68

合计 100 100 100 100 100 100

特复杂工程专业设计阶段工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济

方案阶段 291 206 152 185 159 200

初设阶段 241 208 245 236 229 800

施工图阶段 399 484 531 508 536

施工配合阶段 69 102 72 71 76

合计 100 100 100 100 100 100

4）．综合工作量分配参考例

简单工程综合工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 135 035 02 02 025 05 150

初设阶段 74 42 12 14 20 20 182

施工图阶段 155 236 51 62 89 593

施工配合阶段 15 42 05 06 07 75

合计 379 3235 7 84 1185 25 1007

般工程综合工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 180 055 03 03 035 05 200

初设阶段 80 46 14 17 22 20 199

施工图阶段 134 200 48 57 85 524

施工配合阶段 15 43 05 06 08 77

合计 409 2945 7 83 1185 25 100

复杂工程综合工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 225 085 03 04 045 05 250

初设阶段 77 47 17 19 24 20 204

施工图阶段 109 184 45 53 78 469

施工配合阶段 14 44 05 06 08 77

合计 425 2835 7 82 1145 25 100

特复杂工程综合工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 225 085 03 04 045 05 250

初设阶段 83 50 18 20 26 20 217

施工图阶段 111 170 43 52 75 451

施工配合阶段 16 45 06 06 09 82

合计 435 2735 7 82 1145 25 100

3项目负责工作量分配参考例

项目负责工作量根设计复杂程度组织协调投入程度

项目设计总工作量百分选

项目负责工作量分配参考例()

简单 般 复杂 特复杂

588

4专业负责工作量分配参考例

专业负责理技术工作量根工程复杂程度专业工作

量百分计取

专业负责工作量分配参考例()

建筑 结构 排水 暖通 电气 济

10 10 10 10 10 10

5专业工序工作量分配参考例

专业工序工作量分配参考例()

专业

工序 建筑 结构 排水 暖通 电气 济

设计 79 73 81 81 81 80

校 8 10 7 7 7

审核 12 15 11 11 11 20

审定 1 2 1 1 1

合计 100 100 100 100 100 100

注：审定时审定工作量计入审核校时校工作量计入审

核

6四类工程专业综合工作量分配参考例

四类工程专业综合工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 379 3235 7 84 1185 25 100

般工程 409 2945 7 83 1185 25 100

复杂工程 425 2835 7 82 1145 25 1009

特复杂工程 435 2735 7 82 1145 25 100

说明：

1）工作量参考例应包括合约定必须承担设计技

术容

2）工作量参考例包括方案设计初步设计施工图设

计施工配合全部工作量

7土建设备济专业综合工作量分配参考例

土建设备济专业综合工作量分配参考例()

专业

复杂程度

土建

(建结)

设备

(水暖电) 济 合计

简单工程 7025 2725 25 100

般工程 7035 2715 25 100

复杂工程 7085 2665 25 100

特复杂工程 7085 2665 25 100

说明：

参考例包括方案设计初步设计施工图设计施工配

合全部工作量

（二）非采暖区设计工作量分配参考例

1参考例仅适非采暖区设计工作量分配

2参考例仅适非采暖区暖通专业仅承担通风防排烟设计

工作量分配

3非采暖区工程项目采中央空调系统时采采暖区设计定额

工作量分配例

4方案设计阶段初步设计阶段施工图设计阶段占10

方案设计阶段工作量占总工作量分配参考例()

复杂程度 简单工程 般工程 复杂工程 特复杂工程

方案阶段占 15 20 25 25

初步设计阶段工作量占总工作量分配参考例()

复杂程度 简单工程 般工程 复杂工程 特复杂工程

初步设计阶段占 186 197 207 215

施工图设计配合阶段工作量占总工作量分配参考例()

复杂程度 简单工程 般工程 复杂工程 特复杂工程

施工图设计阶段占 588 526 466 451

施工配合阶段占 76 77 77 84

5方案设计初步设计施工图设计施工配合阶段

1）．设计阶段专业间工作量分配参考例

方案设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 875 43 18 14 17 33 100

般工程 881 43 18 16 17 25 100

复杂工程 881 43 19 17 20 20 100

特复杂工程 879 43 19 19 20 20 100

初步设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 409 265 88 11 119 108 100

般工程 403 263 93 14 125 102 100

复杂工程 401 259 94 23 126 97 100

特复杂工程 398 260 97 25 127 93 10011

施工图设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 338 401 102 09 150 100

般工程 335 393 108 10 154 100

复杂工程 330 386 109 21 154 100

特复杂工程 328 386 110 21 155 100

施工图配合阶段专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 258 491 105 15 131 100

般工程 258 486 106 16 134 100

复杂工程 261 469 107 28 135 100

特复杂工程 263 462 108 29 138 100

2）．复杂程度工程专业间工作量分配参考例

简单工程设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 875 43 18 14 17 33 100

初设阶段 409 265 88 11 119 108 100

施工图阶段 338 401 102 09 150 100

施工配合阶段 258 491 105 15 131 100

般工程设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 881 43 18 16 17 25 100

初设阶段 403 263 93 14 125 102 100

施工图阶段 335 393 108 10 154 100

施工配合阶段 258 486 106 16 134 10012

复杂工程设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 881 43 19 17 20 20 100

初设阶段 401 259 94 23 126 97 100

施工图阶段 330 386 109 21 154 100

施工配合阶段 261 469 107 28 135 100

特复杂工程设计阶段专业工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 879 43 19 19 20 20 100

初设阶段 398 260 97 25 127 93 100

施工图阶段 328 386 110 21 155 100

施工配合阶段 263 462 108 29 138 100

3）．专业设计阶段工作量分配参考例

简单工程专业设计阶段工作量分配参考例()

专业

阶段

建筑 结构 排水 暖通 电气 济

方案阶段 171 96 123 81 72 200

初设阶段 224 187 217 30 206 800

施工图阶段 537 624 607 808 666

施工配合阶段 68 93 53 81 56

合计 100 100 100 100 100 100

般工程专业设计阶段工作量分配参考例()

专业

阶段

建筑 结构 排水 暖通 电气 济

方案阶段 232 123 128 89 107 200

初设阶段 235 217 242 32 202 800

施工图阶段 465 563 567 796 621

施工配合阶段 68 97 63 83 70

合计 100 100 100 100 100 10013

复杂工程专业设计阶段工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济

方案阶段 290 193 183 48 147 200

初设阶段 242 209 269 74 231 800

施工图阶段 405 501 494 803 557

施工配合阶段 63 97 54 75 65

合计 100 100 100 100 100 100

特复杂工程专业设计阶段工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济

方案阶段 283 176 185 48 147 200

初设阶段 242 229 274 74 248 800

施工图阶段 406 486 478 805 533

施工配合阶段 69 109 63 73 72

合计 100 100 100 100 100 100

4）．综合工作量分配参考例

简单工程综合工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 136 04 02 01 02 05 150

初设阶段 80 46 16 02 22 20 186

施工图阶段 166 253 67 06 96 588

施工配合阶段 16 46 06 01 07 76

合计 398 349 91 10 127 25 100

般工程综合工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 184 05 02 01 03 05 200

初设阶段 83 51 18 02 23 20 197

施工图阶段 142 220 64 06 94 526

施工配合阶段 15 47 07 01 07 77

合计 424 323 91 10 127 25 10014

复杂工程综合工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 228 08 04 01 04 05 250

初设阶段 85 50 21 06 25 20 207

施工图阶段 121 195 56 16 78 466

施工配合阶段 15 46 06 02 08 77

合计 449 299 87 25 115 25 100

特复杂工程综合工作量分配参考例()

专业

阶段 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

方案阶段 229 07 04 01 04 05 250

初设阶段 87 53 22 06 27 20 215

施工图阶段 124 182 54 16 75 451

施工配合阶段 17 49 07 02 09 84

合计 457 291 87 25 115 25 100

6项目负责工作量分配参考例

项目负责工作量根设计复杂程度组织协调投入程度

项目设计总工作量百分选

项目负责工作量分配参考例()

简单 般 复杂 特复杂

58

7专业负责工作量分配参考例

专业负责理技术工作量根工程复杂程度专业工作

量百分计取

专业负责工作量分配参考例()

建筑 结构 排水 暖通 电气 济

10 10 10 10 10 1015

8专业工序工作量分配参考例

专业工序工作量分配参考例()

专业

工序

建筑 结构 排水 暖通 电气 济

设计 79 73 81 81 81 80

校 8 10 7 7 7

审核 12 15 11 11 11 20

审定 1 2 1 1 1

合计 100 100 100 100 100 100

注：审定时审定工作量计入审核校时校工作量计入审

核

9四类工程专业综合工作量分配参考例

四类工程专业综合工作量分配参考例()

专业

复杂程度 建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

简单工程 398 349 91 10 127 25 100

般工程 424 323 91 10 127 25 100

复杂工程 449 299 87 25 115 25 100

特复杂工程 457 291 87 25 115 25 100

说明：

工作量参考例包括方案设计初步设计施工图设计

施工配合全部工作量16

10土建设备济专业综合工作量分配参考例

土建设备济专业工作量分配参考例()

专业

复杂程度

土建

(建结)

设备

(水暖电) 济 合计

简单工程 747 228 25 100

般工程 747 228 25 100

复杂工程 748 227 25 100

特复杂工程 748 227 25 100

说明：

工作量参考例包括方案设计初步设计施工图设计

施工配合全部工作量17

四全国建筑设计劳动（工日）定额

定额编号：011

办公建筑

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 108 78 18 22 31 7 264

8000 149 107 26 30 43 10 365

10000 174 125 30 35 50 12 426

20000 281 202 48 57 81 18 687

50000 529 381 91 107 153 32 1293

80000 731 527 125 148 212 45 1788

100000 853 614 146 173 247 53 2086

150000 1128 813 193 229 327 69 2759

定额编号：012

商业建筑

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 123 82 20 24 33 8 290

8000 171 114 28 33 46 10 402

10000 200 133 33 39 54 11 470

20000 323 216 53 62 87 20 761

50000 611 408 101 118 165 35 1438

80000 847 565 140 164 228 50 1994

100000 990 660 163 191 267 58 2329

150000 1312 875 216 253 353 78 3087

定额编号：013

城市综合体

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

50000 733 489 121 141 198 43 1725

80000 1012 675 167 195 273 60 2382

100000 1180 787 194 228 318 70 2777

150000 1559 1040 257 301 420 92 3669

200000 1900 1268 313 367 512 111 4471

300000 2510 1675 413 484 676 149 5907

400000 3059 2041 504 590 824 180 7198

500000 3566 2379 587 688 961 210 839118

定额编号：014

旅游游乐配套建筑

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

2000 66 44 11 13 18 4 156

5000 124 82 20 24 33 8 291

8000 171 114 28 33 46 10 402

10000 199 133 33 38 54 11 468

20000 320 213 53 62 86 18 752

30000 422 282 70 81 114 24 993

40000 514 343 85 99 138 30 1209

50000 598 399 99 115 161 36 1408

定额编号：

0151

酒店建筑（五星级）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

30000 554 348 89 104 146 32 1273

40000 671 422 108 126 177 38 1542

50000 779 490 125 147 205 44 1790

80000 1066 670 172 201 281 60 2450

100000 1237 778 199 233 326 71 2844

120000 1397 878 225 263 368 81 3212

150000 1622 1020 261 306 427 93 3729

200000 1966 1236 316 371 517 113 4519

定额编号：

0152

酒店建筑（五星级）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 204 136 34 39 55 12 480

15000 271 181 45 52 73 15 637

20000 331 221 54 64 89 19 778

30000 439 293 72 85 118 25 1032

40000 536 357 88 103 144 33 1261

50000 626 418 103 121 169 36 1473

80000 868 579 143 168 234 51 2043

100000 1014 676 167 196 273 60 238619

定额编号：021

综合交通枢纽

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

100000 1429 898 230 269 376 83 3285

150000 1909 1200 307 360 502 110 4388

200000 2344 1474 377 442 617 135 5389

250000 2750 1729 442 518 724 158 6321

300000 3132 1969 504 590 824 181 7200

350000 3497 2198 563 659 920 201 8038

400000 3847 2419 619 725 1013 220 8843

500000 4511 2836 726 850 1187 261 10371

定额编号：022

航空港

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

50000 913 574 147 172 240 52 2098

60000 1040 654 167 196 274 59 2390

80000 1276 802 205 241 336 74 2934

100000 1496 941 241 282 394 85 3439

150000 1998 1256 321 377 526 114 4592

200000 2453 1542 395 462 646 140 5638

250000 2875 1808 463 542 757 165 6610

300000 3275 2059 527 617 862 188 7528

定额编号：023

码头客运站

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 236 149 38 45 62 13 543

15000 315 198 51 59 83 19 725

20000 387 243 62 73 102 23 890

30000 517 325 83 97 136 30 1188

40000 634 399 102 120 167 36 1458

50000 743 467 120 140 196 43 1709

80000 1039 653 167 196 273 60 2388

100000 1218 766 196 230 320 69 279920

定额编号：024

火车站（含高铁站动车站）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

30000 527 331 85 99 139 31 1212

40000 650 409 105 123 171 37 1495

50000 766 481 123 144 202 44 1760

80000 1080 679 174 204 284 61 2482

100000 1271 799 204 240 334 73 2921

150000 1709 1075 275 322 450 98 3929

200000 2109 1326 339 398 555 122 4849

300000 2837 1783 456 535 747 163 6521

定额编号：025

长途汽车站

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 229 153 38 44 62 14 540

20000 371 247 61 72 100 22 873

30000 491 328 81 95 132 29 1156

50000 700 467 115 135 189 42 1648

80000 970 647 160 187 261 57 2282

100000 1132 755 186 218 305 68 2664

150000 1500 1000 247 289 404 89 3529

200000 1831 1221 302 353 493 108 4308

定额编号：031

门诊楼

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 120 80 20 23 32 8 283

8000 167 111 27 32 45 10 392

10000 195 130 32 38 52 11 458

20000 315 210 52 61 85 18 741

50000 596 397 98 115 161 35 1402

80000 826 551 136 159 222 49 1943

100000 964 643 159 186 260 57 2269

150000 1278 852 210 247 344 76 300721

定额编号：032

病房楼

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 150 100 25 29 40 8 352

8000 208 139 34 40 56 12 489

10000 243 162 40 47 65 15 572

20000 395 264 65 76 106 24 930

50000 752 502 124 145 203 44 1770

80000 1046 698 172 202 282 62 2462

100000 1224 816 202 236 330 72 2880

150000 1638 1082 267 308 438 95 3828

定额编号：033

医技楼

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

3000 124 78 20 23 33 8 286

4000 151 95 24 28 40 8 346

5000 174 110 28 33 46 10 401

8000 237 149 38 45 62 14 545

10000 274 173 44 52 72 16 631

20000 432 272 70 82 114 24 994

50000 789 496 127 149 208 45 1814

80000 1074 675 173 202 283 62 2469

定额编号：034

疗养养老院（200 床）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 186 124 31 36 50 10 437

15000 245 163 40 47 66 15 576

20000 298 199 49 58 80 18 702

30000 393 262 65 76 106 23 925

50000 558 372 92 108 150 32 1312

80000 768 513 127 148 207 45 1808

100000 895 597 147 173 241 53 2106

150000 1181 788 194 228 318 69 277822

定额编号：035

医疗建筑

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 95 69 16 19 28 6 233

8000 130 93 22 26 38 8 317

10000 150 108 26 30 43 10 367

15000 196 141 33 40 57 11 478

20000 236 170 40 48 68 16 578

30000 308 222 53 62 89 19 753

40000 372 268 64 76 108 22 910

50000 431 310 74 87 125 26 1053

定额编号：041

专院校教学楼（含高职）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 205 148 35 42 59 12 501

15000 267 192 46 54 77 17 653

20000 323 232 55 65 93 21 789

30000 421 303 72 85 122 26 1029

40000 508 366 87 103 147 32 1243

50000 589 424 101 119 171 35 1439

80000 801 577 137 163 232 49 1959

100000 927 668 159 188 269 56 2267

定额编号：042

中学教学楼

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

3000 81 58 14 16 23 5 197

4000 98 70 17 20 28 6 239

5000 114 82 19 23 33 7 278

8000 157 113 27 32 45 9 383

10000 182 131 31 37 53 12 446

15000 240 173 41 49 70 15 588

20000 292 211 50 59 85 18 715

30000 385 277 66 78 112 24 94223

定额编号：043

学教学楼

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

3000 76 54 13 15 22 5 185

4000 92 66 16 19 27 5 225

5000 107 77 18 22 31 6 261

8000 146 105 25 30 42 10 358

10000 171 123 29 35 49 10 417

15000 224 161 38 45 65 15 548

20000 272 196 47 55 79 16 665

30000 357 257 61 73 104 22 874

定额编号：044

幼园教学楼

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

1000 56 41 10 11 16 4 138

2000 85 61 15 17 25 5 208

3000 108 78 19 22 31 7 265

5000 146 105 25 30 42 10 358

8000 193 139 33 39 56 12 472

10000 220 158 38 45 64 13 538

15000 280 201 48 57 81 17 684

20000 331 239 57 67 96 20 810

剧院

定额编号：051

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 294 185 47 55 77 17 675

15000 392 247 63 74 103 23 902

20000 482 303 78 91 127 27 1108

30000 644 405 104 121 169 37 1480

50000 927 583 149 175 244 53 2131

80000 1297 815 209 244 341 75 2981

100000 1521 956 245 287 400 87 3496

150000 2031 1277 327 383 535 117 467024

定额编号：052

电影院

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 127 85 21 25 34 8 300

8000 178 119 29 34 48 12 420

10000 210 140 35 40 56 12 493

15000 280 187 46 54 75 16 658

20000 344 229 57 66 93 20 809

30000 459 306 76 89 124 27 1081

40000 564 376 93 109 152 33 1327

50000 662 441 109 128 178 39 1557

定额编号：053

图书馆

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

3000 95 64 16 18 26 5 224

5000 135 90 22 26 36 8 317

8000 185 124 31 36 50 10 436

10000 216 144 36 42 58 12 508

30000 456 304 75 88 123 26 1072

50000 645 430 106 124 174 38 1517

100000 1033 689 170 199 278 62 2431

150000 1361 908 224 263 367 79 3202

定额编号：054

博物馆

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 126 84 21 24 34 7 296

8000 177 118 29 34 48 11 417

10000 209 139 34 40 56 13 491

30000 465 310 77 90 125 27 1094

50000 675 450 111 130 182 41 1589

80000 952 635 157 184 256 55 2239

100000 1120 747 184 216 302 66 2635

150000 1506 1004 248 291 406 88 354325

定额编号：055

美术馆

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 118 79 19 23 32 7 278

8000 166 111 27 32 45 9 390

10000 195 130 32 38 52 11 458

30000 429 286 71 83 116 24 1009

50000 620 413 102 120 167 36 1458

80000 869 580 143 168 234 51 2045

100000 1021 681 168 197 275 60 2402

150000 1367 912 225 264 368 80 3216

定额编号：056

档案馆

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 132 88 22 26 36 7 311

8000 181 120 30 35 49 10 425

10000 210 140 35 40 56 12 493

30000 434 290 72 84 117 25 1022

50000 609 407 100 118 164 36 1434

80000 832 555 137 161 224 49 1958

100000 965 644 159 186 260 56 2270

150000 1262 842 208 244 340 74 2970

定额编号：057

群众艺术馆

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

3000 83 55 14 16 22 5 195

5000 118 79 19 23 32 6 277

8000 163 109 27 31 44 9 383

10000 190 126 31 37 51 11 446

30000 404 270 67 78 109 23 951

50000 574 383 95 111 155 33 1351

80000 793 529 131 153 214 47 1867

100000 925 617 152 179 249 55 217726

定额编号：058

会展中心

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

20000 378 238 61 71 100 22 870

30000 495 312 80 93 130 29 1139

50000 696 438 112 131 183 40 1600

80000 951 598 153 179 250 55 2186

100000 1103 694 178 208 290 63 2536

150000 1445 908 232 272 380 84 3321

200000 1749 1100 281 330 460 101 4021

300000 2291 1440 369 432 603 131 5266

定额编号：061

体育场

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 198 132 33 38 53 13 467

15000 263 176 43 51 71 16 620

20000 322 215 53 62 87 19 758

30000 428 285 70 83 115 26 1007

50000 612 408 101 118 165 36 1440

80000 851 568 140 164 229 50 2002

100000 994 663 164 192 268 59 2340

150000 1321 881 218 255 356 77 3108

体育馆（含游泳馆网球馆训练馆等）

定额编号：062

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

3000 100 63 16 19 26 7 231

4000 121 76 20 23 32 7 279

5000 140 88 23 26 37 8 322

8000 190 120 31 36 50 10 437

10000 220 138 35 41 58 14 506

15000 286 180 46 54 75 17 658

20000 345 217 56 65 91 19 793

30000 449 283 72 85 118 26 103327

定额编号：071

墅类

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

200 24 16 4 5 7 1 57

300 31 21 5 6 8 2 73

400 37 25 6 7 10 2 87

500 42 28 7 8 11 3 99

800 56 37 9 11 15 4 132

1000 64 43 11 12 17 4 151

1500 82 55 14 16 22 4 193

2000 97 65 16 19 26 6 229

定额编号：072

层住宅（7 层）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

3000 47 40 9 11 15 3 125

4000 58 49 11 13 18 4 153

5000 67 58 12 15 21 5 178

6000 77 65 14 17 24 5 202

8000 94 80 17 21 29 6 247

10000 110 93 20 24 34 8 289

12000 124 106 23 28 39 8 328

15000 145 124 27 32 45 10 383

定额编号：073

高层住宅（7 层18 层）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 84 61 14 17 24 6 206

6000 96 69 16 19 28 6 234

8000 117 85 20 24 34 7 287

10000 137 99 23 28 40 8 335

12000 156 112 27 32 45 9 381

15000 182 131 31 37 53 12 446

20000 223 161 38 45 65 14 546

30000 297 214 51 60 86 18 72628

定额编号：074

高层住宅（19 层100 米）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 170 113 28 33 46 9 399

12000 191 128 32 37 52 10 450

14000 212 141 35 41 57 12 498

16000 231 154 38 45 62 13 543

18000 249 166 41 48 67 16 587

20000 268 179 44 52 72 15 630

25000 310 207 51 60 84 18 730

30000 350 233 58 67 94 21 823

定额编号：075

超高层住宅（100 米）

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

30000 424 283 70 82 114 24 997

40000 514 343 85 99 138 30 1209

50000 596 398 98 115 161 35 1403

60000 674 449 111 130 181 40 1585

70000 747 498 123 144 201 44 1757

80000 816 545 134 158 220 48 1921

90000 883 589 145 170 238 53 2078

100000 947 632 156 183 255 56 2229

定额编号：076

酒店式公寓

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 168 121 29 34 49 9 410

15000 220 158 38 45 64 13 538

20000 267 192 46 54 77 17 653

25000 310 223 53 63 90 19 758

30000 350 252 60 71 101 22 856

35000 389 280 67 79 113 22 950

40000 425 306 73 86 123 25 1038

50000 493 355 84 100 143 31 120629

定额编号：081

车库(独立式)

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

10000 142 102 24 29 41 10 348

15000 189 136 32 38 55 13 463

20000 232 167 40 47 67 14 567

30000 309 222 53 63 89 19 755

40000 378 272 65 77 110 23 925

50000 443 319 76 90 128 26 1082

80000 616 444 105 125 179 38 1507

100000 721 519 123 146 209 46 1764

监狱

定额编号：091

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 119 80 20 23 32 7 281

8000 160 107 26 31 43 9 376

10000 183 122 30 35 49 12 431

15000 235 157 39 45 63 15 554

20000 281 188 46 54 76 17 662

30000 362 241 60 70 97 21 851

40000 432 288 71 83 116 27 1017

50000 496 331 82 96 134 29 1168

定额编号：092

殡仪馆

规模

(方米)

定额工日

建筑 结构 排水 暖通 电气 济 合计

5000 106 77 18 22 31 6 260

8000 144 104 25 29 42 8 352

10000 166 120 28 34 48 10 406

12000 187 134 32 38 54 11 456

15000 215 155 37 44 62 13 526

20000 258 186 44 52 75 17 632

25000 298 215 51 61 86 18 729

30000 335 241 57 68 97 21 819
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     相关文档
 

        
            
                
            

            
                
                     「方法」劳动定额管理程序
                


                
                    


劳动定额管理程序













	
1. 目的
通过开展工作研究,消除无效劳动,降低人工成本,提高劳动效率,提高劳动定额水平,促进劳动定...
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                    2524   
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                     什么是劳动定额管理制度
                


                
                    什么是劳动定额管理制度　　是指企业职工在定额工作方面的行为准则和活动规范。其内容包括：　　1.说明劳动定额工作在企业管理中的作用；　　2.规定企业内定额工作的机构设置与各级定额人员的职责范围与...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     劳动定额管理员岗位说明书
                


                
                    劳动定额管理员职位说明书岗位名称劳动定额管理员所在部门方案部直接上级部长直接下级各分厂的调度岗位定员所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：负责制定和修改全公司各型号产品的工时定额占全部工...
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                     预算定额
                


                
                     
一、建筑面积
M2
勒脚以上外墙外围水平面积*层数
（阳台、雨罩、变形缝）
15-？
脚手架
百M2
建筑面积除以100
16-？
大型垂直运输机械使用费
M2
同...
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                     施工日志
                


                
                    施  工  日  志
日期
天气
工作部位
工作人数
机械投入情况
挖掘机
推土机
手风钻
自卸汽车
空压机
潜孔钻
06.12.1
囗　〇　　
0+272～0+3...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     定额时间标准
                


                
                    定额时间标准标    准    名    称编  号钢板下料划线共  页第  页板厚〔t〕时间〔分〕L=a+b≤56～1618～30≥30100111.52200111.52.5400222....
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                     关于审批初步设计修编的请示
                


                
                    xx高速公路建设项目业主xx公司委托xx设计研究院进行xx高速公路初步设计工作。经该院几个月的精心勘测设计，已完成初步设计工作。目前开息线初步设计已通过xx有限公司的第三方咨询评审。
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                     职工日常培训论文
                


                
                     
职工日常培训
 
职工日常培训是现代企业发展非常重要的环节和组成部分，如何使职工日常培训效果显著，提升整个企业的知识技能水平，适应企业发展的需要，这是企业管理层和企业日常培训人员层迫...
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                     员工日常工作规范
                


                
                    员工日常工作规范
一、       工件摆放
1、            各类工件一律安指定工位整齐放置，不得超压黄线。
2、            待放货件及时打包封箱摆放到指定位置。...
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                     大桥施工日志
                


                
                        年   月  日 　星期     天气：（上午：    下午：    ）   气温：（最低：     最高：    ）
1、施工部位及施工内容
44-1、43-2、41-5、   ...
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                     建筑设计合同
                


                
                    建规设2011年   号
 
 
XXXXXXXX项目建筑设计委托合同
 
 
 
 
项目名称：XXXXXXX商业综合体
工程地点：
合同编号：
委 托 方： 
设 ...
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                     建筑设计合同
                


                
                    建筑设计合同（民用建设工程设计合同）  工程名称： 工业厂房工程 工程地点： 市 合同编号：2002-珠（西）-011 （由设计人编填） 设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签订日期：...
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                     ＊＊省建筑安装工程费用定额制度（2016版）
                


                
                     
附件
 
 
**省建筑安装工程费用定额(2016版)
 
 
目  录
 
总  则
第一章 建筑安装工程费用构成要素
第二章 建筑安装工程造价组成内容
第三章 ...
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                     贵州省建筑与装饰工程计价定额（2016版）
                


                
                    贵州省建筑与装饰工程计价定额（2016版）
总说明
一、 《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016版) (以下简称“本定额”)是在《房屋建筑与装饰工程消耗量标准》 (TY01-31-20...
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                     施工定额清单内容
                


                
                    1、掌握电脑的基本使用方法和一般办公软件的运用,至少掌握一种中文输入方法，并达到一定的输入速度。2、掌握CD快速、规范地绘制各种建筑图纸的方法和技巧，按制图标准绘制总平面图、平面图、立面图、剖...
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                     武汉桥建集团有限公司2003年制度修编（精简版）
                


                
                    

武汉桥建集团有限公司


管
理
制
度
汇
编








武汉桥建集团有限公司
企业精神 
               

团结拼搏...
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                     住宅建筑设计
                


                
                    住宅建筑设计
 
设计任务书 设计任务书是业主对工程项目设计提出的要求，是工程设计的主要依据。进行可行性研究的工程项目，可以用批准的可行性研究报告代替设计任务书。设计任务书一般应包括以下几...
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                     建筑设计实习报告
                


                
                    建筑设计实习报告　　实习项目：建筑设计（AUTO CAD 程序的运用） 　　实习地点：华夏建筑设计工程有限公司宿迁分公司 　　实习时间：XX年9月--10月 　　实习内容：　　作为一名即将毕业...
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                     建筑设计原理小结
                


                
                    建筑设计原理小结　　1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成　　2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言＇形式由功能而来＇　　3. 密斯·凡·德·罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是“自由...
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                     建筑设计与原理小结
                


                
                    建筑设计与原理小结　　干建筑设计已经六年了，偶也有一些设计心得，主要是快速设计和对规范的理解，现写出来与同行们共勉： 　　下面以一住宅楼为例。 　　1.首先注意层高问题，不要给自己找麻烦。（有...

                


                
                    
                       8年前   
                    
                    577   
                    0 
                    

                


            

        


            

            
            

                
                
                    
                        
                         下载pdf
                        

                    


                    
                            下载需要
                                3
                                香币
                                 [香币充值 ] 
                                亲，您也可以通过 分享原创pdf 来获得香币奖励！



                    


                

                    
                        该用户的其他文档


                        	  招标文件-南昌起义部队革命活动旧址（犁市当铺）布展服务
	  中国人民银行＊＊培训学院招标文件


                    

                    
                        相关pdf


                        	  广东省园林绿化工程综合定额（2018版）
	  信息通信建设工程费用定额
	  信息通信建设工程费用定额编制规程
	  第二册 有线通信设备安装工程预算定额
	  第四册 通信线路工程预算定额
	  第五册 通信管道工程预算定额
	  GB50016-2014建筑设计防火规范
	  托儿所、幼儿园建筑设计
	  2018年版全国一级建造师执业资格考试
	  2020届全国联考（YG）文科数学（A） PDF版—附答案和答题卡
	  2015年度全国出版专业技术人员_省略_理论与实务_初级_试题及参考答案
	  2014年度全国出版专业技术人员_省略_理论与实务_初级_试题及参考答案
	  2015年度全国出版专业技术人员_省略_业基础知识_初级_试题及参考答案
	  全国海洋功能区划（2011-2020年）
	  问卷全国居民健康素养监测调查


                    

                    
                        相关ppt


                        
                                
 2013年版电力建设工程定额介绍建筑工程ppt


                                
 河南2016定额与2008定额简单总结ppt


                                
 2013年版电力定额建筑部分介绍PPT


                                
 建筑安装工程定额原理与概预算——建筑安装工程定额


                                
 幼儿园建筑设计ppt


                                
 建筑（安装）工程定额原理与概预算——绪论


                                
 技术型PPT----杭海城际工可修编汇报11


                                
 建筑（安装）工程定额原理与概预算——工程造价的构成


                                
 13年造价员理论培训 新清单介绍和修缮定额交底


                                
 学习传达全国教育大会精神——全国教育大会概况及主要精神PPT模版


                        

                    



                

            

        

    






    
        
            关于我们

                	关于香当网
	免责声明
	网站地图
	联系我们


            

            帮助中心

                	如何销售文档
	如何下载文档
	文档上传须知


            

            关注我们

                



            

            

            

            
                

            


        


    

    
        
             
			©
                2006-2021 香当网 —— 工作总结,个人工作总结,工作计划,述职报告,范文,论文  
                杭州精创信息技术有限公司  
  浙公网安备 33018302001162号
              浙ICP备09019653号-34

                
            

		

        


    





  
 



  


    
    
