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项目简介

 工程概况

1．工程名称：工程**济技术开发区**工业园**路路灯明工程

2．工程址：**济技术开发区**工业园陕汽路渭阳路路灯明工程

3．建设单位：**济开发区理委员会

二工程范围：

1电缆预埋敷设

2路灯安装路灯电缆敷设路灯控制柜安装

第三章 施工方案

1进场阶段

施工现场进行认真堪察合理选定材料摆放区制作区工具存放区废料堆放区

制定现场作业序阻障工程施工现场根施工程度合理安排施工员进

场材料进场工具进场

2体阶段

工程进度计划项目理部组织计划施工整工程体分电缆暗埋路灯

基础安置电缆穿敷设路灯安装控制柜安装通电调试阶段施工存重叠

作业施工应合理安排相互提供宽工作面做半成品成品保护工作加

强工作中检工作发现合格项目应时组织力处理决合格产品流

入道工序

3竣工验收

通监理理建设部门次性验收第 3 页  19 页

第九章 施工部署

1施工容

该工程工序组成：

①土石方工序②电力电缆工序③灯杆安装工序④灯具安装工序⑤配电设备

安装工序⑥线路调试工序

2施工流程

灯杆基础定位→电缆沟划线定位→灯杆基坑开挖→电缆沟开挖→埋→安放路灯砼

基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装吊装灯杆→配电设备安装→系统调试→检

→试运行→竣工验收

二施工方法

1电缆沟槽开挖

电缆沟槽明槽施工采工开挖开挖尺寸：500x800mm采工机械分

层回填夯实（30—35 厘米）街部分采工机械相结合方法分层回填夯实

施工流程：开挖沟槽→整沟底→安电缆保护→分层回填夯实

2灯杆基础制作

灯杆基础采工厂预制基础标号≥C20水泥沙子石料圆等原材

料均检查合格浇筑砼模板采钢模板表面整接缝严密基础设计尺寸支模

砼基础浇注严格配料配 12 时开始浇水养护养护日前 GBJ10—89

关规定进行

3灯杆基坑基础安装

基坑道路设计施工基面准工开挖开挖时设计尺寸基础长宽增加

100mm加深 300 mm整坑底基底 3：7 灰土工夯实基础安装时基础顶面

表高低道路缘石行道标高 100 mm便保护基础螺栓螺母进行二次砼浇筑

基础安找基础回填分层回填回填 20—30 mm 夯实次夯实程度达原状土

密度 90

工序流程：测量定位→基础开挖→坑底夯实→安基础→分层回填夯实

4电力电缆敷设

路灯电缆敷设前首先电缆型号电压电流规格进行核实直流耐压

试验绝缘电阻试验合格方电缆穿敷设时预留铁丝工拉拽

敷设电缆应符合列求：第 4 页  19 页

①电缆型号应符合设计求排列整齐机械损伤标志牌齐全正确清晰

②电缆接头良绝缘符合规定

③电缆沟应符合求沟杂物

④保护连接防腐应符合规定

5灯杆灯具安装

① 灯杆安装采起重机吊装

② 吊装起重绳非金属材料防滑防擦伤处理吊具吊装

③ 灯杆接线手孔致行车方相背

④ 灯杆安装校直底角螺丝螺母涂抹黄油安装塑料保护套防护然模

具标号 C10 混凝土次浇注收面

⑤ 灯具组装灯头配线专业培训考试合格电工进行安装﹑确保接线正确

通电点亮测试确定完

6低压配电箱施工调试

工开挖箱变基坑坑底进行检验 3：7 灰土工夯实安装接极接

网浇筑混凝土垫层积水罐工砌墙混凝土圈梁进行浇筑放入预埋件工

水泥抹面做踏步水泥凝固期进入配电箱装位联系供电专业员进行调

试合格方进入线路调试程序

7线路调试

灯杆灯具安装完毕整系统电压接线方式绝缘电阻接电阻负载检

测合格项目进行整改合格合格逐相通电进行全负荷调试调整达招标

文件求灯杆接极接电阻供电系统接电阻进行重复检测确保

灯杆接极电阻8接安全系统：

① 低压配电系统接形式采 TNCS 系统配电回路设专保护线（PE

线）带电绝缘损坏时带电电气设备金属外壳金属支架等物体均应

PE 线联接

② 采工接方式求接电阻实测 4 欧姆

9

① 直埋允许距离种道交叉行敷设具体作法参见国标（94D1015）

② 热力沟行敷设时距离段满足 2 米时减第 5 页  19 页

 05 米时应电缆接段热力路加装隔热装置电缆周围土壤温

升超 10 度

③ 实际需电缆（手）孔井位置现场做适调整

④箱变高压进线侧均预留（SC100）钢两根低压出线侧均预留（SC100）钢

八根做备配电柜（AL 列系）出线侧均预留（SC70）钢六根做备

施工准备

第节技术准备

做设计结合工作

技术负责协助项目关员认真学图纸进行图纸审会审工作理解设计

意图施工质量标准便正确误施工施工技术组认真编制该工程施工组织

设计作工程施工生产指导性文件

第二节施工前准备

 材料准备

根材料需量计划做材料申请订货采购工作计划落实组

织材料计划进场作保工作

二 机械准备：施工机械设备表：见附表

第五章 工程质量技术组织措施保证体系

第节 质量体系建立

1 工程开工前根工程规模技术含量等素司选择业务精工作责

心强技术骨干配备项目理技术负责质检员专业工程师材料员机械

理员试验员工长等工作岗位组成强力项目领导班子第 6 页  19 页

2 项目严格执行四交底制度：交质量标准交操作求交技术措施交检互

检求交底必须交班组标准明确位交底方交底书面资料签字

定期召开工程现场例会质量情况汇总报会时通报

第二节 质量理组织措施

1分项工程质量理严格执行三检制（检互检交接检专业检）隐

蔽工程作隐实验预检记录质检员做复检工作请甲方监理市质检站代表

验收

2 种类型专业材料分堆放整齐运输储存时必须保留标牌

批分类时应避免锈蚀污染

3 特殊工种必须考试合格岗作业

第三节施工程质量控制

．质量控制

1 关键工序关关键工序执行三定三序原三定：定定位

定量实行专业作业操作员姓名质量检测情况进行记录三工序：检

查道工序保证道工序服务道工序关键工序严格处受控状态

2 做工序优化组合建立严格成品保护制度已完分项分部工程采取包

拦盖封等防护措施保护责落实岗做面控细部

3关键工序关

4细部操作关

5严格控制施工作业程序坚决禁止施工程序颠倒

6做工序优化组合建立严格成品保护制度

7工程项目竣工交付前进行整体功测试

8工序间技术接口实行交接手续

9做合格品处理记录纠正预防措施工作第 7 页  19 页

10接受甲方监理单位指导

11认真做工程验收交付

12严格施工图纸施工技术规范求进行施工

13做成品保护

14时准确收集质量保证资料做整理档工作整工程积累原

始准确质量档案

二．质量目标

序

号

工程名称

质量目标

等级 合格率

1 工土石方 优良 96 

2 灯杆 优良 100

3 电力电缆 优良 100

4 灯具安装 优良 100

5 配电设备 优良 100

三质量保证组织结构图

施工现场成立项目理部全面负责该项目施工理确保工程质量工期安全文

明施工等项计划全面实现

第六章 安全生产施工技术组织措施

根中华民国安全生产法建设工程安全生产条例关规定实行施工现

场安全标准化实现安全生产根措施强化安全理安全技术效途径

针该工程具体情况制定相应安全施工防范措施：

1进入施工现场员必须进场前安全教育进入施工现场必须身着统

安全标志服装佩戴胸牌安全帽

2特殊工种必须专业培训取合格证方持证岗证者律准

岗操作

3日施工前应车辆机械设备进行检查确保连接件防护装置漏电保

护器齐全操作电夯戴手套高空作业严禁抛东西准带病运转准第 8 页  19 页

超负荷作业准运转时维修保养

4安装灯杆灯具时派两名专职监护员疏导交通行沟槽两端

十字交叉口处设立安全标志牌禁令标志牌夜间设置醒目警示标志沟槽处搭

设护拦便桥等设施

5安检员必须坚持日巡查时消事隐患

6道工序施工前项目部必须作业员该道工序安全注意项交代清楚监

督落实做记录

7项目理部施工理员达务时明确安全技术措施常检查监

督

8施工现场道路保持畅通整符合安全求施工现场工作坑沟槽等

危险区警戒标志夜间红灯警示

9加强作业员交通安全消防安全意识教育

10电动机械电动手扶工具设漏电调闸装置前应试机检查操作者应戴

防护眼镜

第七章 文明施工技术组织措施

文明施工措施

响应**市创建国家卫生城市号召公司次**济技术开发区**工业园泾

环南路泾诚路泾信路路灯施工工程中积极配合**市创卫工作求做文明施

工工作保证施工程中文明施工保证施工程中文明施工制定点：

1工程开工前施工员进行文明施工治安防火教育树立良文

明施工观念

2施工程中根具体情况周定期开会进行文明施工教育文明施工思想

施工员意识中牢牢扎根贯穿整工作全程

3施工员服装统登杆高空作业时必须佩戴安全腰绳穿绝缘胶鞋

4施工区域进行隔离时施工现场设置坚固整洁彩钢板进行隔离围挡高度

低 10 米围挡外观整洁美观彩钢板支架牢固

5施工时施工现场设安全警示牌安全情况记录牌安全值班牌

6设立安全事项告示牌时刻提醒行注意安全

7防污防危害措施垃圾开挖方做施工清理时外运应做

软覆盖定期运出污染材料运输白灰土方等蓬布覆盖严密第 9 页  19 页

污染环境

8施工程中遇影响周边群众生活应耐心做工作取群众谅解

支持

9现场材料堆放整齐彩条布进行覆盖防雨防晒

10施工现场保持整洁施工垃圾日清运保证工完料净场清

11现场道路应时保持畅通

12施工现场设计中面图进行布置明确规划生活区作业区施工现场作

业区路面必须整设置路标生活区中食堂应符合卫生标准部环境整洁操作

员持健康证岗

13工程施工现场理规定求原省级文明工验评标准准绳进行

理创建省级文明工施工安全达标创先杜绝切事发生

二卫生措施

1次工程施工员进行防病知识卫生知识宣传

2施工员饮食操作间定干净卫生定时定点进行消毒

3施工员宿舍整齐干净异味

4发现施工员良反应时应指定场观察施工现场备常药品消毒

剂等

5加强饮水水理保护水资源

三文明施工理体系图

环境保护施工理措施

贯彻环保理念切实搞**济技术开发区**工业园泾环南路泾诚路泾信路

路灯施工工程环境保护工作特制定理办法

目标责书求建立健全环保监控体系成立项目理组长环境

保护领导组明确名副理具体负责环境工作责书形式层层分解关

施工队列入岗位责制采取效措施层层考核项目理环保工作第

责施工现场环境保护监控体系领导者责者公司环保工作政绩

作考核项目理项重容单位积极开展保护生态环境教育工作提

高施工员监理员环保意识增强环保觉性加强施工员进行环境保护

关法律法规教育加环保宣传力度施工员牢固树立环保意识觉遵守第 10 页  19 页

环境保护法方政府关环保法规条例严格设计施工

二业代表处监理单位监督环保工作否位综合考评项目理时包括

环境保护工作情况

三环保理具体求

1施工期间施工通道施工场时洒水处理运输水泥砂石土

等漏失时时清扫干净

2必须规定点进行取土弃碴严禁乱填乱挖乱取乱弃弃碴场做防护

绿化防止弃碴周围环境污染措施：

(1)弃土场分级弃土弃土场顶外设置排水沟渠保证排水畅通防止雨水走弃

碴填塞河道

(2)施工结束取土场弃土场必须求进行恢复

3居民区附夜间噪声较强施工机械施工作业进行限制预制厂设置

远离居民方

4易挥发物品存放位置安全确保储运挥发泄露量缩短开启

时间

5水泥混凝土稳定土拌站应防尘措施操作员配备必劳保防护品

料场建设严禁破坏生态环境保护原貌完工全面恢复

6报废材料立运出现场进行掩埋等处理施工中废弃零碎配件边角

料水泥袋包装箱等时清理搞现场卫生

7施工场采取效防尘措施施工员应配备必防尘保护品

8施工现场生活区设置时卫生设施常进行卫生清理生活区种植

花草树木美化生活环境

9施工驻施工现场生活垃圾运指定点集中堆放

10加强水理生活水施工水意倾倒河道水井旁必须利

时排水系统排入附污水坑防止水资源污染危害农田水利饮水影响

工程设施

11工时厕化粪池应派专清理扫定期周围喷药消毒

12害物质(燃料废料垃圾等)规定处理运监理工程师指定

点进行掩埋防止动植物造成损害

四中间质量检查劳动竞赛评时项目理监理部进行考核时环第 11 页  19 页

保工作考核环保工作作项重容进行考核

五承包违反国家环境保护法律法规关规定造成环境污染破坏

发生切恢复费承包行承担

六办法未事宜国家关法律法规关规定执行

第八章 工期技术组织措施

进度计划表

根建设单位工程工期求工程工期 40 进度计划表附：

二工期保证措施

1周密部署合理安排提高劳动生产率

2调集精兵强投入工程工序安排技术素质高业务力强施工

员

3狠抓质量理强化质量关量少做做返工活

4利机械作业发挥设备效提高工效

5开展劳动竞赛引进奖励机制奖勤罚懒奖优罚劣调动广职工劳动积

极性

6确保质量合理施工序前提必时组织连续施工充分利限

时间

7制订工期控制计划

8实行工期承包制工种达施工务单承包工期提前工期予

奖励拖延工期予处罚

9公司根施工现场需时调需技术工保证现场工

10公司成立专项施工领导组公司总理关部门领导参加支持监督项

目理部周召开次现场办公会重点检查施工进度计划执行情况问题

公司专项领导组提出解决措施限期解决确保工期时提前完成

三施工进度保证措施

1公司领导亲现场全体施工员作思想动员教育工作明确务充分

认识保工期守信誉重点意义全体员心协力确保时提前完成合务

2项目理部提前部署计划阶段力物力组织理提前道工序

作种准备保证力物力充足做环紧扣环利施工

3检查落实已制定施工计划确保月旬进度计划落实第 12 页  19 页

4施工进度保证：

⑴保证资金充足

⑵保证力物力充足

⑶保证施工图纸样齐全

⑷保证协调单位友协作

⑸保证施工手续齐全

5实行持证岗理员操作员业务知识培训持证岗

证岗证操作造成质量合格工程质量事均追究领导责

罚款处理

第十章 施工技术保证措施

1严格执行原材料进出场检验制度检验合格坚决许进入现场沟槽基坑

挖程中进行中线高程复核误差允许范围

2严格设计求拌合混凝土时取样送检保证砼强度达设计求

3基坑混凝土预制前配筋设计绑扎模面整拼装牢固尺寸准确浇

捣中松动跑模浇注时养护确保砼基础质量

4回填必须专负责分层回填时虚 30 ㎜街沟槽电夯分层夯

实基础周围手锤捣杠夯实夯实程度达原状土密实度 90

5灯杆轴偏差垂直偏差灯具道路垂直偏差等线重锤纬

仪测量误差超规定求立柱倾斜度 1杆高灯塔偏离轴线 50 ㎜

6灯杆部件连接紧密牢固螺丝完整缺穿入方符合规程求灯具变

形损伤铁件锌层脱落锈蚀现象

7灯具安装配件齐全机械损伤油漆脱落灯罩破裂现象

第十章 施工机械设备表第 13 页  19 页

劳动力计划表

工 种

级 

工程施工阶段投入劳动力情况

土石方

工序

电力电

缆工序

电杆配

电箱基

础

灯杆安

装工序

灯具安

装工序

配电设

备安装

工序

线路调

试工序

扫尾

工程

混凝

土工

0 0 3 3 0 3 0 3

砌体

泥工

0 0 3 3 0 0 0 0

机械设备名

称

规格

型号

数量

（台

）

功率

（千瓦台）

购进

日期

进场

时间

高空作业车 TA3020JQJZD １ 70KW 200605 开工

江淮 JAC 轻

卡 骏铃JAC 1 90（kwh） 200606 开工

吊车 KT5212GKZQY8 1 993000（kwrpm） 200506 开工

风镐 G20 2 75 KW 200503 开工

电动击夯 HCD70 1 22 KW2J 级 200508 开工

电焊 机 HW50 2 2．2KW 200512 开工

发电机 D722 1 1208KW 200512 开工

切割机 GF30 1 30KW 200603 开工

蛙式夯土机 HW601B 2 3 KW 200604 开工第 14 页  19 页

电焊

工

0 3 3 3 3 3 3 3

测量

工

3 3 3 3 3 3 3 3

防水

工

3 3 3 3 3 3 3 3

机修

工

2 2 2 2 2 2 2 2

普工

20 20 20 20 20 20 20 7

保卫

员

3 5 5 5 5 5 5 5

清洁

工

3 3 3 3 3 3 3 3第 15 页  19 页

第四章 施工进度计划表 工期：4

序号 项目工序 15 510 1015 1520 2030 3040

1 岗前安全教育培训

2 甲方监理图纸会审

3 土建施工工序

4 电杆配电箱基础

5 电力电缆敷设工序

6 低压设备施工工序

7 明工具安装工序

8 系统调试

9 清理现场垃圾

10 完工验收第 16 页  19 页

时表

 途 面积（方米） 位 置 需时间

材料库房 500 根建设方意见现

场协调

开工——竣工

员工宿舍 200 根建设方意见现

场协调

开工——竣工

食 堂 100 根建设方意见现

场协调

开工——竣工

宿舍 200 根建设方意见现

场协调

开工——竣工

办公室 200 根建设方意见现

场协调

开工——竣工

材料库 80 根建设方意见现

场协调

开工——竣工

厕 8 根建设方意见现

场协调

开工——竣工

合 计 1323

项目部配备情况表

序号 姓名 专业 职务 年龄 学历

1 李百牛 市政公 项目理 30 专

2  伟 工民建 技术负责 37 科

3 李兵 施工员 32 专

4 李名学 质检员 52 专第 17 页  19 页

5 张亚群 资料员 39 专

6 李东 安全员 35 科

7 刘柳伟 电工 49 高中

第章 项目理简历表

姓名 李百牛 性 男 年龄 30

职务 工程部理 职称 级建造师工程师 学历 科

参加工作时间 10 担项目理年限 4

项目理资格证书编号 0169140

建已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开竣工时间 建已完 工程质量

**济技术开

发区

**开区**工业

园南北二号东

西道路灯施工工

程

南北二号路

长 58 公里

东西道长

24 公里

2004 年 2 月 4 日

 2004 年 3 月

20 日

已完成 合格

泾阳县建设局

泾干街道路改

造基础设施建

设工程施工

41 公里

2006 年 9 月 1 日

 2006 年 10 月

1 日

已完成 合格

**高科示范产

业投资限公

司

长安区韦郭路路

灯安装工程

69 公里 2003 年 12 月 11

日 2004 年 1 月

26 日

已完成 合格

咸阳公路理

局

国道 312 线永坪

隧道 32 公里 2005 年 3 月 6 日

 2005 年 3 月

25 日

已完成 合格

咸阳中铁路桥

限公司

咸阳渭河三号桥

景观灯明工程 11 公里 2005 年 6 月 20

日 2005 年 7 月

10 日

已完成 合格第 18 页  19 页

技术负责简历

姓名  伟 性 男 年龄 39

职务 技术负责 职称 工程师 学历 科

参加工作时间 15 担技术负责年限 6

项目理资格证书编号 7101202142

建已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开竣工时间 建已完 工程质量

**济技术开

发区

**开区**工业

园南北二号东

西道路灯施工工

程

南北二号路

长 58 公

里东西

道长 24 公

里

2004 年 2 月 4 日

 2004 年 3 月

20 日

已完成 合格

泾阳县建设局

泾干街道路改

造基础设施建

设工程施工

41 公里

2006 年 9 月 1 日

 2006 年 10 月

1 日

已完成 合格

**高科示范产

业投资限公

司

长安区韦郭路路

灯安装工程

69 公里 2003 年 12 月 11

日 2004 年 1 月

26 日

已完成 合格

咸阳公路理

局

国道 312 线永坪

隧道 32 公里 2005 年 3 月 6 日

 2005 年 3 月

25 日

已完成 合格

泾阳县建设局 泾干街道路改

造基础设施建

设施工

2006 年 8 月 25

日 2007 年 8 月

25 日

已完成 合格

安徽省交通投

资集团限公

司

隧道灯具安装施

工

2006 年 6 月 5 日

 2006 年 7 月

15 日

已完成 合格

**济开发区

委会

**开区**工业

园路灯施工

58 公里 2004 年 2 月 4 日

 2004 年 3 月

20 日

已完成 合格

咸阳中铁路桥

限公司

咸阳渭河三号桥

景观灯明工程 11 公里 2005 年 6 月 20

日 2005 年 7 月

10 日

已完成 合格第 19 页  19 页
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