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                    ***道路灯明工程施工招标

技术标投标文件

投标：****路桥限公司（盖单位章）

二 0**年十月二十六日施工组织设计

目 录

第章 总体概述施工组织总体设想方案针性施工段划分………………………001

第二章 施工现场面布置时设施时道路布置………………………………… 003

第三章 施工进度计划阶段进度保证措施 …………………………………………005

第四章 分部分项工程完整施工方案质量保证措施 ………………………………021

第五章 安全文明施工环境保护措施……………………………………………………031

第六章 项目理班子员配备素质理验………………………………………039

第七章 劳动力机械设备材料投入计划…………………………………………………044

第八章 关键施工技术工艺工程项目实施重点难点解决方案…………………046

第九章 冬雨季施工设施线加固保护等施工措施…………………………047

第十章 新技术新产品新工艺新材料应……………………………………………049

第十章 功率 LED 明光源电源等配件技术说明 …………………………………052

第十二章 必说明容 …………………………………………………………055

附件：

附表：拟投入施工机械设备表

附表二：劳动力计划表

附表三：计划开竣工日期施工进度网络图

附表四：施工总面图

附表五：时表第章 总体概述：施工组织总体设想方案针性施工段划分

第节 工程概况

工程名称：**市**道路灯明工程

建设点：陕西省**市

工 期：85 日历天

建设单位：**市**道横桥工程建设指挥部

项目范围：**道明工程西起 0+000东 16+124道路全长 16124 公里

第二节 编制编制原

编制

施工组织设计作导施工编制时目标工期工程质量项目理机构

设置劳动力组织施工进度计划控制机械设备周转材料配备分部分项工程施

工方法安全保证措施文明施工环境保护措施降低成措施等诸素充分

考虑突出科学性行性

施工组织设计项编制：

1**市**道路灯明工程施工招标文件设计图纸答疑

2工程现场踏勘考察情况

3公司施工类似工程技术验资料关技术新成果等

4公司投入工程施工技术力量机械设备资金实力

二编制原

1认真贯彻国家工程建设项方针政策严格执行建设程序

2遵循建筑施工工艺技术规程坚持科学合理施工程序施工序

3采流水施工方法网络计划技术组织节奏均衡连续施工

4科学安排季节性施工保证生产均衡性连续性

5认真执行工厂加工制作现场生产相结合方针提高建筑工业化程度

6充分利现机械设备扩机械化施工范围提高机械化程度改善劳动条件

提高劳动生产率

7量采国外先进施工技术科学制定施工方案提高工程质量确保安全文明施工环境保护缩短施工工期降低工程成

第三节 施工组织总体设想方案针性

施工组织总体设想

考虑确保工程质量节省工程费原组织工种配合施工达士建安

装工种互创施工条件确保工程总进度

二思想动员

项目部成立派出项目总工质量计划负责赴现场勘察获取第手资料

三天综合招标文件现场情况拟定施工进度作修整组织全体项目部施工员认

真学招标文件中关施工质量工期进度方面求做心中底项工序

完成日期目标层层分解具体落实施工班组施工队员

三具体实施

1接业开工令前组织公司设备技术员拟投入施工检测设备作精

心维护检修保养确保时进场连续施工

2收中标通知书星期完成材辅材采购入库工作

3编制应急预案针预见素造成误工延期加强指挥调度组织合理

交叉施工调动施工预备队员抢时间赶进度确保延误工期抢回

四切实加强施工现场理

1天督促施工班组工作计划落实确保日事日毕

2加强现场质量检查切问题隐患暴露进入道工序前量减少必

返工节省施工时间

3物资供应运输保障勤部门紧密配合施工队伍物料保证出现

现场施工员冷工窝工现象

4根现场施工情况业总体计划变化时科学合理调整施工工艺施工计

划确保总体计划负偏差

第四节 施工段划分

灯杆定位挖电缆沟挖灯杆基坑敷设电缆保护浇筑灯基础电缆沟回填土敷设

电缆路灯灯具组装电缆头制作接极制安装通电调试第二章 施工现场面布置图时设施 时道路布置图

第节 现场准备

施工理员进场做准备工作会关单位做现现场移交工作包

括测量控制点关技术资料复核控制点接通施工时水电线路搭设建

设施

时水

1路灯安装工程中水量较少基础路包封等情况时较数

量水建设单位协商考虑土建时水

2施工期间生活土建需水均接工附生活井水水

3工程高峰水量约 15m3日

二时电

1施工期间机具设备工作生活明需电均接工附民电网

工业电网建设单位求进行设置

2时电采三相五线供电系统专保护线接少三处连通

3具体施工电点便携式安全线辘时配电箱引避免乱拉乱

接电源

4时加工场外余施工点工作明均采橡套软缆时接灯具工完收回

5黑暗环境通道坑洞危险区均装设固定明安全电压

6时动力电量约 25kw(75设备时系数)时明电量约 5kw高峰总

电负荷约 30kw

三现场时设施布置

1根计划安排设置时设施

2时加工场拟设**道右侧需面积约 1000m2加工场设置钢板台钻

床砂轮机电焊机弯机混凝土搅拌机等机械设备

第二节 施工现场面布置图

时设施需面积表示： 途 面 积（㎡）

办公室 300

生活区 500

仓库 200

材料堆场 200

预制场 300

二拟建时设施位置表示：

办公室 生 活 区 仓 库

6 米 宽 便 道

材 料 堆 场 预制场第三章 施工进度计划阶段进度保证措施

第节 施工准备工作计划

施工准备工作整施工生产前提根工程工程容实际情况公司

项目部制定手工劳动准备计划工程利进展良基础

第二节 施工组织准备

实现工程建设优质高速安全文明低耗目标奋斗工程采项目

法施工理体制

施工理体制设置原

1形成定权威性统指挥协调方面关系确保工程求利完成

2根工程规模技术复杂程度等素建立理组织

3采项目理体制时济合手段辅助部分行政手段明确方面责权

利

二项目法施工

工程施工中实施项目法施工理模式组建工程项目理部工程施工

全程进度质量安全成文明施工等负全责项目理部工程项目理

核心优质高速安全文明轴加强动态科学理优化生产素精心施

工力推广先进施工技术创质量优良时力争提前完成施工务推行项目

法施工时文件控制材料采购产品标识程控制等程中切实执行 ISO9001：

2000 标准公司质量保证体系文件达创优质高效目标

项目理工程项目行计划组织协调控制监督指挥职全权处理项目

事务设技术组营组材料设备组项目理部公

司实行济责承包项目部工程技术理员通岗位目标责制行准约

束优质安全高速低耗完成项目务努力工作

三组建项目理部

工程拟实行项目法施工理项目理取国家二级项目理资质企业员工

担项目理选聘技术理水高技术员理员专业工长组建项目部

项目理层项目理项目副理技术负责安全员质检员材料员等成员组成建设单位监理单位公司指导负责工程工期质量安全成等实施

计划组织协调控制决策生产施工素实施全程动态理项目理部

工程项目进行计划理计划理体现工程项目综合进度计划济计划进度

计划包括：施工总进度计划分部分项工程进度计划施工进度控制计划设备供应进度

计划竣工验收试运行计划济计划包括：劳动力需量工资计划材料计划构

件加工半成品需量计划施工机具需量计划工程项目降低成措施降低成计

划资金计划利润计划等作业层员配备：施工员均挑选丰富施工验

劳动技正式工合工分工种组成作业班组挑选技术硬思想素质正式职

工带班保证项目部理层指令畅通效工作安排采施工务书形式求

签发执行签字项目理层作执行监督者施工务工作容完成签发

封闭签字未封闭必须找出原执行进行处罚

第三节 技术准备

工程准备阶段包括收集工程资料详细研究工程项目工程数量工艺

流程工艺特点质量标准进度求图纸文件设备订货材料供应土建安

装进度等基情况编制施工方案施工计划提供资料数

专业员熟悉图纸图纸进行审熟悉掌握施工图纸全部容设计意

图解决图纸现场存问题电气专业土建专业相互联系发现

问题提前建设单位设计单位协商参加建设单位设计单位监理单位组织设

计交底图纸综合会审编制施工方案送总工程师审批送交建设单位监理单位审

核确认方案行性

二编制施工图预算根施工图纸计算分部分项工程量规定套施工定额

计算需材料详细数量工数量型机械台班数便做出进度计划供应计划

更控制成减少消耗

三做技术交底工作工程道工序开工前均需进行技术交底技术交底

施工企业技术理重制度保证工程质量重素目通技术交底

参加施工员工程技术求做心中数便科学组织施工合理工

序工艺进行施工专业技术交底采三级制项目部技术负责—专业工长—班组长交底容系统交底包括施工图纸技术资料工艺流程技术关键部位质量标准

施工程序进度求安全措施新工艺新操作方法现场情况等技术交底均书

面文字图表级级交底签字工程技术负责专业工长进行交底求细致齐全完

善结合具体操作部位关键部位质量求操作点注意事项等进行详细讲

述交底工长接受应反复详细作业班组进行交底班组长接受交底应组织

工进行认真讨全面理解施工意图确保工程质量进度

四工程采施工规范标准限：

1CJJ452006城市道路明设计规范

2JB1045电工产品化工气体腐蚀试验方法

3QBT37411999灯具电镀化学覆装置层

4GB177431999电气明类似设备线电骚扰特性限值测量方法

5GB1762511998低压电气电子设备发出谐波电流限值

6GBT 57022003光源显色性评价方法

7GBT 79222003 明光源颜色测量方法

8JJG 2112005 光亮度计检定规程

9JJG 2452005 光度计检定规程

10GBT 114701989 电光源产品质量分等分级指标

11GB 7001 灯具外壳防护等级分类

12CIE 1271997 LED 测试方法

13SJT 23552005 半导体发光二极测试方法

14GB 700012002灯具般安全求试验

15GB700052005 道路街道明灯具安全求

16EN61347 光源控制器通安全性求LED 模组直流交流电子控制器

特求

17EN610003电磁兼容（EMC）谐波限制额定电流≤16A 代压设备电压波

闪煤油限制

五施工前准备1调查气象形水文质物质资源等情况进行调查

2组织现场施工员熟悉审查施工图纸关技术措施编制关实施方案施

工审查基础技术员工程概况施工方案技术措施特殊部位施工点

注意事项等全体施工员作详细技术交底做设计施工图规范施工方案施工

3认真学施工图纸会设计院建设单位质监单位监理单位进行图纸会审

做图纸会审记录作施工

4进行审组织工种施工理员工种关图纸进行审查掌握

解图纸中细节

5组织专业施工队伍学施工图纸商定施工配合事宜

6组织图纸会审设计方进行交底理解设计意图施工质量标准准确掌握设

计图纸中细节

7班组进行计划交底达工程施工务单班组明确关务质量安全

进度等

8做工作面准备：检查道路水运输否畅通操作场清理干净等

9材料构配件质量规格数量等进行清理相部分运指定作

业点

10施工机械位进行试运转做维护保养等工作保证施工机械正常运行

11培训施工员掌握新工艺新技术：重工种特殊工种需培训考核合格

方岗

12施工面布置图搭设时设施布置施工机具做场施工道路水电畅通

做种施工机械维护保养工作

13抓施工技术安全交底工作通安全技术交底参加工程施工员工

艺求安全标准做心中数利科学施工合理工序工艺进行作业

14编制施工预算施工生产提供指导

15加强原材料检验时提供原材料试验报告混凝土配合报告保证施工质量

16根现场周围环境状况编制安全生产文明施工综合治理措施

六现场生产准备1现场准备

（1）会业甲方监理代表重新验放红线点进行放线测量采纬仪

水准仪布设施工控制网点水标设控制点设置永久坐标水基桩做测量控制

网点保护签证工作

（2）施工水电排水等调查中包括水源水量水压力接点

供电力线路距离排水流等编制施工水电施工方案方案求

进行水电布置搞污水排出道接驳关手续

（3）安装工程做配件资料图纸核定加工委托针工程设备性质

安装领技术求等进行资料收集联合调试求进行收集做调试工作仪

器工具准备

（4） 时设施

1）铺设施工排水排污干水道

2）铺设时道路时供水供电线路

3）设置时焊接场

2施工员准备

（1）公司选择高素质施工班组根施工组织设计中施工程序施工总进度

计划求确定阶段劳动力需量

（2）进场工做准备工进行技术安全思想法制教育教育工树立

质量第安全第正确思想工遵守关施工安全技术法规方治安

法规

（3）做勤工作安排做时设施修建进场工解决食住医工作问

题便进场员够进场迅速投入施工充分调动职工生产积极性

3作业条件准备

（1）班组进行计划交底技术交底达工程施工务单班组明确关务

质量安全进度等求

（2）做工作面准备：检查道路水运输否畅通操作场清理干净

（3）材料构配件质量规格数量等进行清查相部分指定作业点

（4）施工机械位进行试运行做维护保养等工作保证施工机械性正常

运行

4材料计划准备

（1）材料计划编制：根施工进度计划计算出旬周材料构件量计划提

前星期交材料采购部门落实

（2）材料消耗定额理：材料核算应材料施工定额基础常考核分析

消耗定额执行情况着重定额材料实际料差异断提高材料理水

（3）材料库存理

1)入库原材料严格检查物品规格数量质量发现问题分清责

数量质量规格符合采购文件求时已办理验收入库手续

2)入库材料记入材料台帐材质证合格证复检报告应编号存放标识

求作标识工作

3)库容整洁布局合理材料存放做材质清规格清新旧

清目知数露天存放材料必时垫堆码整齐进入库房料棚存放

物品应采货柜(架)陈列防止挤压

（4）材料现场理

1)加强材料理严禁次品合格材料进入施工现场现场材料严格实行验品种

验规格验质量验数量四验制度

2)开展生产节约活动班组根工程量实行限额领料日记载月底结帐

节约奖制度材料计划落实处

5施工机械设备准备

（1）根施工组织设计关机械设备施工机具配备求数量施工进度安排

编制施工机具需量进退场计划

（2）机械设备进场规定点方式布置进行相应保养试运转等项工作

保证施工机械正常运转

第四节 施工程序施工序

施工序施工步骤存客观规律工程路灯安装工程宜采行流

水立体交叉作业分专业分系统分路段进行安装

基求：道工序完成道工序创造施工条件道工序施工

够保证道工序成品完整受损坏减少必返工浪费确保工程质量路灯安

装工程系统进行施工根工程具体情况确定施工序原：

A先急缓先重普通

B 先先干线支线

C量预制减少零散安装

D先配合（外专业工种）预埋预留单独作业

E先基线

二施工程序

施工工艺流程：

灯杆定位→挖灯杆基坑→浇筑灯基础→挖电缆沟→敷设电缆保护→

电缆沟回填土→敷设电缆→电缆头制作→灯具组装→接极制安装→通电调试

第五节 道路灯具安装工程施工方法技术措施

前期准备组织施工技术员全面检查前道工序中合相关预留预埋发现问题

时业监理汇报寻找解决方案

施工定位

技术员根设计面图断面图线路走施工员道完成定点工作

图定点处请设计业现场解决

二基坑（沟槽）开挖回填

施工前首先确定基坑（沟槽）开挖深度宽度划线土方开挖工开挖

施工影响构筑物综合线进行试探性挖掘探清实际情况提供设计

便做出变更根土质中杆灯基坑进行放坡设挡土板挖出土部分运弃土点

应排水措施时排坑（沟槽）积水回填时先取土样确定回填料（原土级配

碎石）然工分层摊铺夯实严格控制层铺土厚度保证压实度达设计求填写隐蔽工程检查记录

三灯基础施工

图施工预先制作钢筋笼螺栓笼利夹具模具加工保证尺寸钢筋笼螺栓

笼安放基坑检查合格进行砼现浇基础次浇筑完毕浇筑时振捣器现

砼工程商品混凝土取样合格证填写混凝土浇筑记录基础浇制完毕

检查基础脚螺栓位置必须正确包裹

四接装置

电气零线表箱处重复接基灯基础先接极浇砼基础接极40*4

角钢灯杆连接接网水接线垂直接极焊接焊接处沥青青漆防腐土

质造成接电阻达求时增加接极数量直达求

五放电缆保护电缆（电线）

子裂痕显著凹瘪现象钢丝口连接线路塑保护埋敷设街

头套连接接线盒处口适抬高防淤泥进入电缆敷设时先检查电缆符合

求方施工安装电缆时设防摩擦措施防电缆绝缘层拉伤

六路灯安装规定

1 街道公路广场桥梁路灯安装高度（光源面）仰角装灯方

宜保持致

2 基础坑开挖尺寸应符合设计规定基础混凝土强度等级应低等 C20基础

电 缆护基础中心穿应超出基础面 30～50mm浇制钢筋混凝土基础前必须排

坑积水

3 灯具安装中心线灯臂中心线应致灯具横水线应面行紧

固目测应歪斜

4 灯头固定牢调灯头应设计调整正确位置灯头接线应符合列规定：

5 灯臂灯盘灯杆穿线接头穿线孔口口应光滑毛刺应采

绝缘套包扎包扎长度 200mm

6 路灯安装灯杆灯臂抱箍螺栓压板等金属构件应进行热镀锌处理防

腐质量应符合现行国家标准金属覆盖关覆盖层维氏努氏显微硬度试验（GBT9700）热喷涂金属件表面预处理通（GBT11373）现行行业标准钢铁热浸

铝工艺质量检验（ZBJ36011）关规定

7 种螺母紧固宜加垫片弹簧垫紧固螺出螺母少两螺距

第六节 施工理配合协调措施

 施工理措施

实行项目法理优化资源配置强化运行机制公司工程实行项目法施工

运系统工程观点方法承建工程项目进行全程全方位理确保

项目理目标实现项目理精心组织指挥工程生产营活动调配理进入工

程项目力资金物资

机具设备等生产素决定部分配形式分配方案工程质量安全工

期现场文明等负领导责建立权威生产指挥系统确保指令畅通工程预定

项目标利贯彻实施

1严格执行施工技术控制措施

工程分部工程重设备吊装重工序质量控制方式设备吊

装调试等编制施工作业指导书施工方案容包括施工程序重点技术质量控制求

员配置质量检验标准计量器具配置安全技术求等容述作业指导书技术

方案编制项目严格执行相关技术理程序文件确保编制作业指导书技术方

案具操作性够充分保证施工质量

2加强图纸会审技术交底控制措施

工程接受设计单位监理单位系统施工图纸会审基础组织部保专

业图纸会审重点解决专业施工接口理相关技术理员系统熟悉时发现

问题寻找解决办法避免返工质量造成影响班组施工前方均规定施工技

术交底程序确保施工员进行技术质量控制

3加强施工现场文件理

1）指定专负责现场文件领发登记阅保回收整理等理工作

2）发生设计变更应时发放做发放登记签字手续工程技术员应时原

设计图纸进行变更修改做出更改标识便识踪3）施工图纸设计变更项目总工程师建设单位领取交工资料员

登记清点

4）施工线施工图纸设计变更施工班组长负责保回收

4加强员工培训理

公司极重视技术工队伍培训定期开展技术工岗位技培训解决施工中

遇技术难题断提高身素质力进入工程施工员工必须进行施

工质量安全施工文明施工环境保护等求专项培训考核合格者发岗

证方进入施工现场没工程岗证进行施工现场作业特种作业员

特殊工作员均需持证岗

5坚持现场例会制度

1）周月召开工程例会周工程例会周晚召开月工程例会月

天午召开

2）周月工程例会项目理持工程部负责组织项目理部室专业技

术员工负责参加

3）工程例会报告现场施工情况存问题汇总需协调事宜布置

时间工作安排

4）工程部负责次周月工程例会会议记录会形成会议纪发放项目理

部室专业技术员工负责

6建立工程报告理制度

方时编制周工作计划月工作计划时提交建设单位监理单位审核

切保证建设单位监理单位审核批准计划期完成时方实时

建设单位监理单位提交份全方位反映

标段进展情况月报告（月结束五天提交）该报告详细阐明实际

潜项目进度计划分歧处克服该类分歧建议采取切实行措

施补救计划

工程报告容

（1）工程执行情况概述：月天气情况完成进度采取措施工程进度描述现场员概况现场施工机械概况

（2）工程进度：新项目总进度计划关键项目里程碑实际进度单位工程完

成进度月进度计划完成情况延期项目延期说明

（3）设计图纸：施工图纸接收情况说明施工设计图交底情况月设计图纸接

收情况月求提供图纸目录

（4）设备材料：月材料设备货清单月材料设备计划求货清

单

（5）工程质量：工程质量验收情况表工程质量情况说明

（6）项目施工工作量完成情况：完成工程量表

（7）安全文明生产环境卫生报告

（8）月重事件说明

（9）施工中事宜

（10）进款支付报告

二施工配合理措施

工程项目理部负责处理种关系协调致保证工程项目理正常

进行安装程中必须协调土建明等专业交叉配合建设单位监理单位配合

1 建设单位监理单位配合措施

1）方严格遵守合履行建设单位承诺切实抓工程施工质量形象进

度目标

2）方监理单位关规定实施细求着建设单位负责原

积极配合监理单位起抓工程施工进度质量安全理工作

3）建立完整工程施工质量理体系工作监理单位保持密切联系虚

心接受监理单位施工质量理工作指导帮助

4）单位工程开工前规定日期提前建设单位监理单位提交单位工程开

工申请报告建设单位监理单位方施工技术准备情况进行检查签证认条件

开工

5）施工前方认真编制施工方案措施作业指导书早提交建设单位监理单位进行审查认真接受建设单位监理单位施工技术方面指导帮

助隐蔽工程施工项目专题列项清单提交建设单位监理单位备案便建设单

位监理单位施工程中时进行踪检查质量验收工作

6）工程关施工图纸安装技术资料方部进行初步消化基础积极

配合建设单位监理单位做图纸会审设计技术交底工作

7）方编制施工质量检验项目划分表必须监理单位质量监督部门确认

实施

8）定期建设单位监理单位提供方施工计划形象进度参加监理单位

持召开种施工协调会议书面形式建设单位监理单

位反映工程进展情况存问题（包括齐备设计施工问题等）建设单位

监理时掌握工程动态采取效措施协调解决工程中存问题

9）单位工程安装调试工作全部完成正式移交前建设单位监

理单位提交单位工程竣工申请检查报告建设单位监理单位单位工程完成情

况进行检查签证认条件进行移交工作竣工资料竣工 15d 移交

建设单位

10）做工程服务违反设计原规范求前提建设单位提出增

加变更项目予积极配合时完成建设单位委托紧急工作采取先时

通知事补办手续方法进行工作

11）工程施工程中建设单位发现提出施工问题（包括施工理技术

质量问题等）级员做 高度重视认真轻易放制定相应整改措施

确保施工程中样问题发生外建设单位组织种施工质量检查

活动方部门积极配合检查发现施工质量问题时组织员进行整改

处理整改完请建设单位监理单位进行确认签证

12）严格施工质量检验项目划分表求进行工程施工质量检查验收工作需监理单

位进行质量验收施工项目报验前必须求完成部三级质量验收工作报验时

监理单位出示关三级质量验收签证单技术记录监理单位权质量验收项目进行抽

查工作予积极配合虚心接受监理单位提出意见求13）参加标段建设焊工电工起重工质量检验员等均做

持证岗员合格证书编号复印提交份监理单位接受监

理单位监督检查

14）监理单位日常工作中提出求进行检查项目积极配合支持

予工作方便施工程中监理单位工程质量进度安全等方面提出项

指导性意见求方立进行答复整改直符合监理单位提出求止

15）工程监理单位建设单位文件资料均 ISO9000：2001 标准中

文件资料控制规定进行利监理单位进行标准化理保证资料追溯性

2专业配合措施

1）严格图纸审会审制定项目理技术负责牵头工程部负责组织专

业工程师工长进行图纸审会审工作提高审会审质量会审时应核专业

工作水位置标高基础轴线位置防止道工序空间交叉量减少现场

设计修改保证施工利进行

2）工程部制定专业交叉工序施工序作业时间节点专业工序安

排序进行施工作业

3）坚持周例会制安装高峰期实行天碰头制专业配合问题时解决

4）做设备试运转系统调试配合路灯设备试运行应电工先路灯单试合格

设备试运行时电工钳工配组成种参加调试组统安排试运行调试

工作

5）施工单位需配合关键工序实施前必须组织专业技术

员进行检查建立相互监督制约机制必索赔济处罚措施关键

工序检查项目路灯基座定位测量电缆敷设深度测量基础钢筋混凝土制作明灯具安

装电缆头制作接极制作安装路灯全负荷试运行测试绝缘电阻测试接电阻测

试路灯度测试等方面施工前进行联合预验签字确认

第七节 施工进度计划保证工期措施

 工期目标

工期目标：确保工程 72 日历天竣工工程应总承包方施工进度计划进行完成整工程致工程造成时间

阻延

公司中标立刻建设方协议具体施工时间表作出详细施工进度计

划表确保工期目标实现

二施工进度计划

施工进度计划见施工进度网络计划图（附）

三 保证工期措施

工程应保证工程质量安全基础确保施工进度施工中总进度网络计划

施工阶段专业工种分解进度分目标分项理技术

措施保护手段进行施工全程动态控制

1进度控制方法

1）施工阶段分解突出控制节点

关键线路次关键线路线索计划中起止里程碑控制点施工阶段

确定重点控制象制定施工细达保证控制节点实现

2）专业工种分解确定交接时间

专业工种务间进行综合衡强调相互间衔接配合

确定相互交接日期强化工期严肃性保证工程进度工序造成延误通

道工序完成质量时间控制达保证分部工程进度实现

3）总进度网络计划时间求施工总进度计划分解月度旬期进度计划

2实行施工进度计划动态控制

施工进度计划控制循环渐进动态控制程施工现场条件情况千变

万化项目理部时解掌握施工进度关种信息断实际进度计划

进度进行较旦发现进度拖分析原系统分析续工作产生影响

基础制定调整措施保证项目终预定目标实现

3保证时开工措施

周密细致施工准备工作确保工程准时开工开工形成连续施工力前

提果中标方立组织参加标段施工项目班子进场利公司已路灯安装施工验积累技术资料编制详细

专业施工方案作业指导书质量计划验收评定表制定周密设备材料供应计划

总承包方协议具体施工时间表编制出施工进度二级计划专业施工方案质量计

划施工二级进度计划进场 5d 交建设单位监理单位核准

4 技术保证措施

1）做图纸会审工作提高图纸会审质量减少现场设计修改保证施

工利进行

2）项目施工前必须进行技术交底参施工员解做什做

做什求达什目做施工项优

质完成项杜绝事返工现象确保施工节点期准点完成质量保进度

3）路灯基础附件制作进行工厂化施工加快安装进度

4）加强理序作业程序保证施工进度项目施

工前编制作业指导书明确项目施工程序质量安全求措施

5施工组织保证措施

1）关键工序集中耗工数项目组织相关施工员两班倒轮流连续施工方式

抢出规定工期

2）设备系统验收调试关试运转前期准备工作愈充分系统投愈

利系统部愈清洁投时设备出现障机率愈保护校验愈彻底重视性愈

系统投性愈高设备系统投状态愈机组带负荷调试愈利耗

时愈少工期确保甚提前方面成熟验业绩

予保证

3）设备材料计划交付标段施工总进度完成创造利外部条件

动积极配合建设单位做方面工作万设备供应发生延期

原造成局部工程工期延误时方积极采取措施工期抓回必时方调

动全公司施工员理员施工机械实现工程工期

6质量保证进度措施

质量进度相互矛盾相互存离开质量进度肥皂泡进度离开进度质量效质量工程中方强化质量理质量保证措施优质

质量保证施工进度准点踪施工进度时加强现场质量检验员理针

专业质量难占会方技术员进行研究攻关制定策措施预防先

避免质量问题发生返工现象导致延误工期

7勤保障措施

方加强勤理制定方面勤保障措施工程方采全天候工作

制合理安排施工员休息做勤供应工作确保作业面间断施工

外方材料供应非标加工件制造方面完善物供体系保证时现场

需材料加工件供应现场应急材料加工件方急件形式进行采购加工

限度满足现场施工需保证安装进度准点完成勤服务员做生活服

务供应工作防止集体食物中毒影响工程进度

1）奖惩措施

方阶段采奖罚分明考核制度保证施工进度准点完成

A制定施工进度考核办法运济杠杆调节作济分配进度完成情况挂

钩奖惩分明

B方执行合关承包商延误工期承担罚金条款时全体员工进

行严格履行合宣传教育员工清楚认识履约责义务认真执

行保证工期项措施第四章 分部分项工程施工方案质量保证措施

贯彻公司质量第信誉文明施工优质服务质量理方针确

保工程施工质量全优实现根该工程施工图纸施工现行施工规程规范质量

检查验收关求特制定质量保证措施

第节 质量目标

质量目标：工程质量达设计功标准竣工工程次验收合格率 100

确保工程符合国家质量合格标准

第二节 质量保证体系

公司国际标准化组织颁布 ISO9001：2000 质量标准建立起套行效

文件化质量保证体系该体系囊括工程项目投标签订合竣工交付

直交工保修回访全程充分体现 ISO9001：2000 中 19 素求该

体系质量手册核心指导程序文件日常工作准作业指导操作具体

指导质量活动质量计划具体反映质量记录中施工程标准化规

范化章循责分明

质量标准素保证体系中具体反映

文 ISO9001：2000 中 19 素素 4n 具体表现见相应原程序文件

1理评审

质量体系应定期评审保证符合 ISO9001：2000 标准实现企业质量方针

质量评审采现场评审会议形式详见 YMQP11理评审程序

2质量体系

公司必须建立维持行效文件化质量体系保证工程质量稳定连续

断提高详见 YMQP21质量计划编制实施控制程序

3合评审

通招标文件合草案评审确保合条款明确完善正确理解正式

合签订前执行期间应合进行评审详见 YMQP31合评审程序

YMQP32工程招标理程序

4文件控制通公司质量体系文件工程技术文件产生回收全程进行控制

处受控状态时修改换版详见 YMQP51质量体系文件控制程序YMQP52

工程技术文件控制程序YMQP53设计变更控制程序

5采购

通供应商分包商选择产品质量关严格控制保证采购材料符

合求公司建立合格供应商合格分包商名单定期

进行评审采购产品时必须完整计划合相应规范标准等严格进行

验证详见 YMQP61供应商评价程序YMQP62工程材料采购控制程序YMQP63

工程分包理程序

6建设单位提供物资

通建设单位提供物资进行效控制满足施工需必须合

中规定双方责建设单位提供物资列入采购计划规定进行验证检验贮存

保出现问题加记录详见 YMQP71建设单位供料控制程序

7产品标识追溯性

通原材料施工程竣工工程标识产品具识性追溯性

原材料应记录实物进行标识重材料应记录踪部位施工

程应记录实物标识特殊工序应记录踪部位详见 YMQP81工

程材料物项标识程序

8工序控制

通施工工序环节控制保证质量满足求详见 YMQP91工程项目

开工理程序YMQP92施工程控制程序YMQP93工程分包理程序YMQP94

技术交底理程序YMQP95生产设备理程序YMQP96安全生产控制程序

YMQP97工程施工进度计划理程序

9 检验试验

规定产品程进行检验试验确保质量符合求详见 YMQP101工

程材料检验试验程序YMQP102施工程检验程

序YMQP103工程竣工部验收程序YMQP104竣工工程交付程序10 检验测量试验设备

规定检验测量试验设备购置统理保养定期检定校准

等进行严格控制处完状态精度满足求详见 YMQP111计量

器具控制程序YMQP112试验设备控制程序

11检验试验状态

通检验试验状态标识控制确保通规定检验试验合格

产品安装标识方式记录实物标识详见 YMQP121检验试验状态

控制程序

12 合格品控制

通原材料半成品工序中合格品时标识隔离评审采取相应处

置措施安装隐蔽详见 YMQP131合格品控制程序

13 纠正预防措施

通工作中较严重合格反复发生合格进行调查分析采取相应

纠正措施定期总结分析发生趋势性采取相应预防措施合格减

少详见 YMQP141纠正预防措施控制程序YMQP142建设单位投诉处理

程序

14 搬运贮存防护交付

通施工材料搬运贮存保交付严格控制防止损坏

变质详见 YMQP151施工材料搬运贮存保程序YMQP152施工程

成品半成品防护控制程序

15 质量记录控制

通质量记录标识填写收集档存贮保规定进行严格控制

证实产品达规定求质量体系正效运行详见 YMQP161质量记录理程

序

16 部质量审核

通定期进行部质量审核验证质量活动关结果否符合计划安排确

定质量体系效性详见 YMQP171部质量审核程序YMQP172工序质量审核程序

17培训

通员工进行岗培训特殊关键作业培训技术理员培训等素质满

足施工求详见 YMQP181培训控制程序

18 服务

通已交付工程保修回访工作严格理保证售服务质量提高

公司社会信誉详见 YMQP191技术服务程序

二分部分项工程操作方法

分部分项工程具体操作方法操作点注意事项质量求等详见公司作

业指导书严格作业指导书进行操作检查保证分部分项工程施工质量工

程开工前编制针工程分部分项作业指导书

面分部分项工程应作业指导书：

1电气安装

YMEO1 避雷接安装作业指导书

YMEO2 电力变压器安装作业指导书

YME05 电缆电线敷设作业指导书

YME06 明安装作业指导书

2：材料验收机械理检验测量仪器检定等见公司相应作业指导书

三质量保证体系

1质量保证体系组织机构：建立项目理总负责项目质量工程师中间控制

项目质检员基层检查理系统工程质量进行全程全方位全员控制

2建立健全严格执行项制度

1）推行施工现场工程组织理总负责技术理工作责制严谨科学态度

认真工作作风严格求正确贯彻执行政府项技术政策科学组织项技术

工作建立正常工程技术秩序技术理工作重点集中放提高工程质量缩短建

设工期提高济效益具体技术工作业务

2）建立健全级技术责制正确划分级技术理工作权限位工程技术员专职司事职权责充分发挥位工程技术员工作积

极性创造性工程建设发挥应骨干作

3）建立施工组织设计施工方案审查制度工程开工前公司技

术部门批准单位工程施工组织设计报送监理工程师审核重关键部位

施工新技术新材料施工单位提前周提出具体施工方案施工技术

保证措施新技术新材料试验鉴定证明材料呈报监理工程师审批

4）建立严格奖罚制度：施工前施工程中项目理组织关员根公司

关规定制定符合工程施工详细规章制度奖罚措施尤保证工程质量奖

罚措施施工质量作业员进行重奖违章施工造成质量事员进行重罚

允许出现合格品

5）建立健全技术复核制度技术交底制度认真组织进行施工图会审技术交底

基础进步强化关键部位影响工程全局技术工作复核工程施工程

质量标准规定复查检查容进行严格复查检查外重点工序施工前必须

关键检查项目进行严格珠复核杜绝重差错事发生

6）坚持三检制度道工序完首先作业班组提出检项目理

组织关施工员质检员技术员进行互检交接检隐蔽工程做三检制基础

请监理工程师审核签证认

7）坚持三级检查制度公司周项目工程质量全面检查次工程处项目

工程质量检查次检查中严格执行关规范标准检查中发现合格项提

出合格报告限期纠正进行踪验证

第二节 质量保证措施

员培训

方历重视职工教育培训业已造出支训练素施工队伍确保工

程符合国家质量合格标准方中标安排资质岗位证书员岗外

立分批施工技术理员施工员进行类针性适应性岗位培训考核

合格进驻施工点负责司职

二施工机械工器具1工程方保证施工机械机具检验试验仪器设备等处受控状态均

规定检定检验周期具资格检测机构出具符合求检定合格证书

2工程开工前方进驻施工现场施工机械机具完成定期保养阶段性修

理（电焊机起重机械运输机械）技术鉴定检验试验仪器设备完成计量鉴定

工器具完成保修保养计量鉴定完施工机械设备保证施工质量

三物资理

采购物资建设单位提供设备材料质量类参数设计技术文件致性

确保机组施工符合设计求运行安全性性济性环境求素

方齐备材料等物资质量控制第三方认证理程序具设备材

料等物资质量严格受控力方针工程特点理模式完善建立适合

工程施工求设备材料等物资质量理程序

1采购物资物资供应商控制：工程开工前方提供采购物资供货商均

符合方物资分承包方评审程序规定程序评审企业资质资信规模产

品结构市场信誉技术标准历年质量情况售服务等方面评价合格

作方合格物资分承包方方建立合格物资分承包方名录名录单位年评

价次进行筛选方建立合格物资分承包方名录评审程提供建设单位审核

工程采购物资供货商均名录中合格物资分承包方建设单位提出否定意见

物资供货商方条件取消工程合格物资分承包方资格

2采购物资质量控制

1）方标段工程采购物资（含类外加工件）进货质量检查验收

验收方式货源处检验施工现场进货检验物资检验结果记录检验

合格产品隔离标识处置规定保证合格品工程

2）物资采购前建设单位评审确认原材料质保书原材料检

验原材料复试严格国家行业关规范标准技术检验制度等规定进行检验

收集

3）建设单位权方采购物资进行验证该验证减轻方提供合格产品

责排建设单位拒收3建设单位提供设备材料质量控制：方建设单位提供设备材料等物资

安装前均相关程序进行开箱检验金属材料材质检验记录检验情况保

相关质量证明文件效防止物资设备中合格品建设单位提供

物资设备中检验发现合格品方立书面形式报告建设单位采取隔

离措施确保误

4设备材料保：达施工现场设备材料等物资明确贮存保

防腐领制定焊接材料等重物资保严格受控确保设备材料等

物资技术性外观质量符合货进状况达质量求

5采购物资质量证明文件理：方采购物资质量证明文件建设单位提供

物资质量证明文件技术标准设备说明书等妥善保工程竣工竣工资料

移交建设单位质量文件类编目配索引施工中建设单位需时

提供移交

四技术规范

1方严格执行国家建设部颁发工程关法规规程规范标准

规定合设计单位制造厂技术文件施工质量求

2工程施工期间果新版技术规范颁布原应执行新版规范

作特殊情况需执行非新版规范需征建设单位监理单位批准

3安装工程施工验收执行标准规范（限）：

机械设备安装工程施工验收通规范GB5023198

电气装置安装工程母线装置施工验收规范GBJ14990

电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工验收规范GBJ14890

电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB5015091

电气装置安装工程电缆线路施工验收规范GB5016892

电气装置安装工程接装置施工验收规范GB5016992

电气装置安装工程旋转电机施工验收规范GB5017092

电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工验收规范GB5017192

电气装置安装工程 1kV 配线工程施工验收规范GB5025896电气装置安装工程电气明装置施工验收规范GB5025996

建筑电气工程施工质量验收规范 GB503032002

五质量检验

1方 ISO9001：2000 质量理体系进行施工安装服务保证质量目标实

现

2质量监督检查检验试验国家现行规程规范文件遵会审

签证施工图纸技术文件批准签证设计变更设备制造厂家提供图纸技术文件

建设单位方设备材料供货商签订合文件中关质量条款建设单位监理单

位签订合文件相关监理文件

3标段工程开始前方根工程特点拟出适工程质量三级验收

评定项目性质旁站点（S 点）见证点（H 点）停工检点（W 点）等容施工

质量检验项目划分表提清建设单位监理单位审批批准定稿出版严格表

进行规定施工项目三级外三级验收外三级验收监理单位（）建设单位进行验

收评定

4施工质量检验项目划分表规定旁站点（S 点）见证点（H 点）停工检点

（W 点）隐蔽工程质量验收评定工程三级质检员提前 24h 监理单位申请

监理单位确认验收通进入道工序

5完备检验手段配齐检测试验仪器仪表时校正确保精度

6方根质量责制制定质量奖惩制度质量事严肃处理坚持三放：

事原明放分清责放没改进预防措施放

7方严格杜绝方引起质量事现场发生般质量事方 3d

事详细情况书面报告监理单位建设单位现场发生重质量事方

快方式通知监理单位建设单位 2h 事详细情况书面报告监理单位建设单

位

六旁站监督：确保施工时严格规定工艺工序质量标准进行作业达

开始工作做目时发现纠正施工中出现问题质量疵点安全隐

患消萌芽状态杜绝质量问题出现杜绝设备事件事发生方工程施工程中实施旁站监督

1旁站监督容

1）工程中重项目进行监督

2）施工程中危险项目进行监督

3）特殊求项目进行监督

2旁站监督实施

1）工程设置旁站监督员担旁站监督工作员均受专门职业培训

定资质专业员（例已取资格认质检员安全员技师高级工等）

仅熟悉工艺规程解质量标准发现存施工弊病安全隐患工程

质量较高责心时指出监督施工员施工纠正正确方法作风确保

施工作业规定求序进行

2）根工程情况方配置足够数量旁站监督员佩带标志预定

工程项目进行旁站监督取预期效果

七文件资料理

1工程开工前方确定施工技术记录编制范围数量深度类型等工程施

工程中工程特点建设单位监理单位求予增加补充调整

2施工技术记录形成施工进展步施工程真实记载现场质量检

验试验原始资料真实准确追记接受级质监部门建设单位监理单位检

查施工技术记录清晰完整追溯

3施工技术记录均妥善保存备目录索引时供追溯

4施工技术记录单位工程分部分项工程分类输入计算机施工中建

设单位监理单位需查询时提供

八 竣工资料

1竣工资料编制容规格装订技术规范执行

2竣工资料理工程中标加强控制确保竣工资料真实性正确性

效性

3工程竣工 14d 移交完竣工资料总承包单位汇总竣工资料载体书面文件计算机光盘第五章 安全文明施工保证措施环境保护

坚持质量第安全第方针施工安全工作摆重位置行效

贯彻环节中理安全工作特点体现项需持衡需全员参

加复杂系统工作

第节 安全文明施工目标

安全目标

确保工程安全事

二文明施工目标

严格建设部关文件执行努力做规范理达文明样板工标准

第二节 安全文明施工保证体系

安全文明施工保证体系

工程施工中成立项目理核心项目总工程师专职安全监察员

骨干安全文明施工理组明确项目理项目安全文明施工第责专

职安全监察员项目安全文明施工直接责专职安全监察员职责负责进

行工安全文明施工技术交底贯彻级精神天检查工程施工安全工作文明

施工情况周召开工程安全会议次制定具体安全规程文明施工理规定违章

处理措施公司安全文明施工领导组进行汇报作业班组设立兼职安全员

带领班组认真操作工耐心指导发现问题时处理时工安全

理组汇报工作

二建立健全严格执行项安全理制度

1明确级理员安全岗位责制明确应承担安全责应

做工作印成册手册互相监督

2建立安全教育制度规定进场职工民工进行次入场安全教育针

工种安全操作规程教育建立安全教育卡片需持证岗特殊工种工必

须培训考试取关部门颁发合格证书方岗工班天班前应

工班长做班前安全施工教育

3坚持安全检查制度规定月项目部专职安全监察员牵头工进行两次安全检查专职安全员必须天天检查检查出问题隐患做文字记录落实

限期整改完毕危身安全险情必须立整改项整改问题整改完毕

安全员进行验证公司组织季度次安全消防文明施工检查工

安全状况进行监督

4坚持安全交底制度技术员编制施工方案作业指导书时必须编制详细

针性安全措施操作员进行书面交底双方签字认

5坚持安全例会制度周六午 9 点项目部专职安全监察员持工（队）

专兼职安全员参加总结周安全情况安排周安全工作

6安全事处理制度现场发生安全事着三放原进行处

理查明原教育家落实整改措施重事必须时级部门方

关部门汇报积极配合接受关部门调查处理

7严格执行奖惩制度

第三节 施工安全保证措施

般规定

四必须：

1 进入施工现场必须正确佩戴安全帽

2 高空作业必须正确佩带安全带

3 特殊工种必须持操作合格证

4 必须规定搭设安全网

七许：

1 施工作业现场许闹嬉戏

2 许穿拖鞋高鞋班

3 许戴工作帽披长发进入施工现场

4 许非司机启动机械

5 许酒进入施工现场

6 许非指定点吸烟点明火

7 许措施交底清作业二施工电安全措施

1施工电必须批准时施工电施工组织设计现场电设计进行

2电力线路电设备必须持证电工安装负责日常检查维护保养

员私乱接拉电线

3现场电线路律采绝缘导线移动线路必须胶皮电线

裸露导线架空设置绝缘子固定捆绑脚手架

4潮湿场作业时应 24V 安全电压做明

5室外配电箱必须做防雨罩锁钥匙值班电工统理总

配电箱分配电箱均设漏电开关开关箱漏电开关动作电流 30mA

电设备采机闸漏电

6配电系统采 TNS 接零保护系统PE 线截面 12 相线出线电缆末

端均做重复接接电阻 10 欧姆电力设备外壳金属工作台均 PE

线相接

三施工机械安全措施

1施工现场机械设备安装应严格执行验收制度持操作证员操作

实行定机定

2类施工机械安全防护设施安全措施必须严格关安全技术规程配

置保持齐全效严禁拆机械设备种安全防护设施

3施工现场机械保修理操作员必须严格执行机械设备保养规程

安全操作规程必须严格执行设备定期保养制度定期维修制度做机械设备清洁

紧固润滑调整防腐工作严禁机械超负荷带病运转作业中进行维修

4机械设备必须醒目处悬挂操作规程注意事项

四防高空坠落物体击措施

1面操作员应量避免高空作业面正方停留通起重机

起重臂正安装构件停留通

2高处操作员工具零配件等应放身佩带工具袋意

掷物3工序进行立体交叉作业时垂直方进行避开时搭

设安全防护网

4灯具灯杆安装必须检查安装紧固质量连接确实安全松钩

拆时固定工具

5路灯杆吊装必须编制吊装方案监理单位建设单位批准施工方案实施

五高空作业安全措施

1高空作业员搭设高空作业安全设施员必须技术培训考试合格

持证岗定期进行身体检查

1 高空作业必须安全技术措施交底落实安全技术措施身防护

品

3高空作业中材料均应放置稳妨碍通行作业传递物件时禁

止抛掷

4雨天雾天进行高空作业必须采取防滑措施遇六级风时停

止高空作业暴雨高空作业设施进行全面检查修复完善

六防台风防雨防雷措施

电设备必须避雷措施接电阻达规定求月检测次发现问题时

改正设专掌握气象信息时做出风雨预报采取相应技术措施防止发生事

禁止台风暴雨等恶劣气候条件施工

七夜间施工安全

夜间操作足够明设备坑洞沟槽等处做防护外设工灯警示

八消防措施

1建立消防组织设立防火组义务消防队建立完善消防安全制度员工

进行消防安全教育进行定期常性防火检查时消火灾隐患

2工作区生活区明动力电路专业电工规定架设乱拉电线

3材料保：储存物品进行火灾危险性分类分开存放种易燃易爆物品应

单独设库存放

4电气焊作业：焊割作业区气瓶距离易燃易爆物品距离应安全规定距离焊割设备安全附件保证完整效作业前应书面防火交底作业时备灭

火器材作业清理杂物切断电源气源

5防腐作业防火：保证场通风良禁止焊割作业时部位交叉进行

第四节 文明施工保证措施

文明施工确保安全施工提高工程质量重手段施工企业综合理水

项重标志认真贯彻执行建设工程现场文明施工理方法工程

施工中方全面全程实行文明施工理文明施工贯穿施工准备开始直工

程竣工移交施工全程营造出高标准文明施工氛围安全作业环境

1施工员进入现场必须遵守现场安全文明施工项理制度必须遵纪守法

2施工员进入现场必须着装整齐施工员必须佩带工作卡规定标准正确

劳动保护品赤膊穿短裤裙子拖鞋凉鞋

高鞋等

3施工现场明确划分文明施工理责区坚持谁施工谁负责原

4现场设置定点垃圾池垃圾桶时清理现场垃圾定期施药四害

5施工程中做工完料净场清施工现场留残迹隐

患天班前清理次

6保证施工现场道路畅通安全通道堆放材料设备物品

破坏安全通道

7工程需材料设备现场堆放整齐牢固关规定超宽超高

8施工现场时电源（包括总电源箱配电箱开关箱插座箱电线电缆等）

电焊机二次线三气瓶气带布置理应进行统规划意摆放

9严禁工作现场（包括仓库）进餐防止鼠虫害

10加强现场安装设备已安装设备保护防止二次污染丢失损坏

加强现场施工区域安全保卫工作

11施工程中产生废油废水等需处理排放

12噪音控制措施：

（1）施工中采低噪音工艺施工方法（2）建筑施工作业噪音超建筑施工现场噪音限值时公司开工前

建设行政部门环保部门申报核准方施工

（3）合理安排施工工序量避免中午夜间进行产生噪音建筑施

工作业

第五节 环境保护

环境理体系运行模式

环境理体系运行模式建立策划实施检查评审改进诸环节

构成动态循环程基础该模式规定环境理体系提供套系统化方法

指导组织合理效推行环境理工作

二理方法

（1）建立项目理核心标化理专业职员作业班长组成标化理

文明施工理网络具体负责实施落实监督理工作

（2）积极贯彻省市关建设国家卫生城市关指示严格执行建筑施工现

场标化理规定文明施工理工作善始善终贯穿整项目施工程中

（3）根标化理实施细采取层层包干逐级负责办法明确责范围

真正标化理工作落实处

（4）文明施工理领导组周召开次标化理领导组会议结合标化理

文明施工工作特点实际情况总结周工作情况找出存问题提出整改意见落实

改进措施时发现问题时纠正做现场施工标准化长效化规范化

（5）采例会宣传报栏讲座录辅导参观学等种形式全员断

加强文明施工标化理知识意义目教育促进职工文明施工标化理意识切

实提高觉性

（6）监督检查制度新标准现场容貌文明施工生活卫生

常断进行检查分评促进标化工作提高

2 实施措施

（1）场容场貌实施方案

A工周边砌围墙粉刷刷白公司标准书写关标语工道路硬化处理排水明沟畅通

B完善技术操作理规程确保邻建筑物线安全

C施工现场设置五牌二图安全宣传标语警告牌宣传栏读报栏布

置花卉盆景美化环境

D材料厂进场施工总面图规划堆放整齐包装材料成方散装材料成堆做

标识生产区生活办公区域分隔开场容场貌整齐整洁序文明

（2）现场文明实施方案：

A工四周围墙建筑设办公室外墙等方设置反映企业精神时代风貌

醒目宣传标语工设置宣传栏等宣传设施时反映工类动态

B开展文明教育施工员均遵守业文明规范严禁职工意业办公区走

动

C加强班组建设三岗讲评安全记录良班容班貌项目部施工

班组提供定活动场提高班组整体素质

D工现场做道路畅通坦整洁乱堆放散落物建筑物四周围浇捣散

水坡四周保持洁净面整积水散落五头五底散物场排水系统

化保持排水畅通

E施工现场员建立档案袋层层订立治安防火协议书现场员加强

法制教育

F工专负责协调治安保卫环境卫生等部门横联系定期动召开会议

听取工程建设关意见保证工程文明施工

G现场施工员均佩戴胸卡胸卡工作部门单位定规统编号

H现场施工员工作班组佩戴颜色安全帽现场理员工作

职务穿颜色工作服装

（3）生活卫生实施方案：

A工设环境卫生宣传标牌责区包干区现场积水

B职工食堂专理卫生许证炊事员健康证穿戴工作帽工作服岗

生熟分开存放达防绳防蚊防鼠求确保食品清洁卫生C工办公室应保持文明整洁窗明净种制度证牌挂设整齐

D工设置水式厕

（4）环境卫生实施方案：

A扬尘达标

B运输遗洒

C生产生活污水排放达标

D夜间施工光污染

E淘汰劣质灭火器材杜绝火灾爆炸事

F避免油品化学品泄漏第六章 项目理班子员配备素质理验

施工理员

序 号 职务 职称 专业

1 项目理 工程师 市政公工程

2 项目副理 工程师 电气

3 技术负责 高级工程师 市政公工程

4 资料员 工程师 城建档案

5 预算员 工程师 市政工程

6 质量检查员 工程师 质量

7 安全员 工程师 安全

8 材料员 工程师 材料

9 电气工长 中级工 电工

二项目理部组织机构图
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三部门员职责（） 项目理

1． 全面持项目执行机构日常工作

2． 投标阶段组织编制投标资质审查文件投标文件

3． 项目实施程全职组织者指挥者

4． 组织编制项目质量保证计划类施工技术方案安全文明施工组织理方案督促

落实工作

5． 组织编制项目执行机构劳资分配制度理制度

6． 组织编制项目实施类进度计划预算报表

7． 组织项目实施类供应商选择工作

8． 根公司授权处理项目实施中重紧急事件时公司报告

9． 拟订项目执行机构组织员配制提请公司聘解聘项目岗位员

10． 具体负责项目质量工期安全目标理监督工作

11． 决定项目种奖励分配方案报公司备案

12． 负责建设单位监理单位设计单位等协调沟通组织领导工作

13． 理营部设备材料部工作

14． 组织领导工程创优工作

15． 负责工程竣工交验工作

（二） 项目副理

1． 协助项目理工作具体负责项目施工生产技术质量安全进度组织控制

理工作协助项目理分工程部安全部质量部办公室等部门工作

2． 具体负责项目质量保证计划类施工技术方案安全文明施工组织理方案编制

落实工作

3． 负责总体阶段进度计划编制分解协调落实工作

4． 负责项目质量目标进度目标安全文明施工目标质量奖目标策划组织理

落实工作

5． 负责建设单位监理单位等现场协调沟通组织领导工作

6． 参供应商选择组织工作1． 协助技术负责进行新材料新技术新工艺工程推广应技术总结工作

2． 具体负责工程技术资料整理阶段交验竣工交验工作组织领导工作

（二） 项目技术负责

1． 协助项目理理领导技术工作

2． 组织相关部门员代表项目部参建设单位监理单位设计单位等施工方

案技术设计质量等方面问题会议讨基磋商

3． 持施工组织设计重技术方案编制负责审核关

4． 组织进度计划编制监督落实负责土建安装等工作间进度安排方面配合

协调

5． 参项目质量策划督促技术方案施工组织设计容落实工作

6． 新技术新工艺新材料工程推广进行指导关

7． 协助项目理领导组织创优工作

8． 负责竣工图竣工资料技术总结等工格指导关

9． 负责组织工劳务队伍岗前培训工作审查培训效果

（三） 安全员

1． 协助技术负责工作负责项目安全生产文明施工环境保护工作

2． 参编制项目质量保证计划负责编制安全文明施工组织理方案理制度监督

实施

3． 负责安全生产文明施工日常检查监督消隐患等理工作

4． 负责理员进场工安全教育工作负责安全技术审核关安全交底负责

周全员安全生产例会

5． 负责安全目标分解落实安全生产责制考核评开展类安全生产竞赛宣

传活动

6． 负责制定安全生产应急计划保证旦出现安全外立规定报告级政府机

构保证项目施工生产正常进行负责准备安全事报告

7． 负责安全生产日志文明施工资料收集整理工作

（四） 质量检查员1． 协助技术负责工作负责项目质量监督质量理创优评奖工作

2． 负责理项目质量检验组工作实施项目程中工程质量质检工作配合政

府质量监督工作

3． 负责理落实质量记录整理存档工作协助项目技术负责进行竣工资料编制工

作

4． 负责编制项目质量保证计划负责监督实施程控制日常理

5． 负责项目全员质量保证体系质量方针培训教育工作

6． 负责分部分项工程工序质量检查质量评定工作

7． 负责质量目标分解落实编制质量奖惩责制度负责日常理

8． 负责工程创优评奖策划组织资料准备日常理工作

9． 终负责竣工阶段交验技术资料质量记录整理分装工作工程部道

负责项目阶段交验竣工交验

10．负责质量事预防整改处理工作

（五） 材料员

1． 协助项目理工作具体负责整项目设备材料供应设备材料保发放等工作

2． 参供应商选择组织工作

3． 负责甲方供应设备材料领取发放工作

4． 防止合格材料未检品进入施工现场

5． 做材料标识移植工作

6． 时送检材料收集原材料检验证书产品合格证书

（六） 专业工长

1． 负责编制专业工种作业指导书般施工技术方案措施施

工务单工料预算

2． 负责已批准程序质量计划作业指导书施工务单规定求实施安

装施工作业提供符合求技术记录

3． 负责项目划分表中规定质量验收工作

4． 负责编制物资需求计划5． 负责协调专业工序间配合

6． 负责安装程中标识标识移植

7． 提出特种作业员培训求

8． 配备足够劳动力合格设备批准程序图纸计划组织施工确保

达预先规定质量目标进度目标

9． 负责施工机械设备日常维护保养工作

10． 负责专业施工范围安全环境保护文明施工工作

四劳动力培训

工程工程量需劳动力数量工种包括工钳工起重工电焊工

气焊工电工等根施工进度计划制定劳动需求计划组织员进场安排生活登记

进行进场教育第七章 劳动力机械设备材料投入计划

劳动力计划

劳动力计划表

工种 级

工程施工阶段投入劳动力情况

基础

工程

配线安

装

电缆

敷设

路灯

安装

系统

调试

电焊工 56 2 3 1 2

气焊工 46 1 2 1 2

工 46 10 2 1 2

电工 46 2 2 1 8 2

起重工 46 1 2 1 4

钳工 46 2 2 2 12 3

电气调试工 46 2 2 2 3

普工 30 20 10 25 4

二材料进场计划

设备材料进场时间览表

序号 设备材料名称 进场时间

1 基础材料 初期

2 电缆保护 初期

3 附件 中期

4 电缆 中期

5 路灯 中期

6 送配电装置 中期

三施工机械设备投入计划

工程计划投入施工机械机具工具序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 交流焊机 21kw 220V 台 1 

2 手提交流焊机 8kw 220V 台 6 

3 电动套丝机 DN15~DN50 台 1 

4 电动套丝机 DN50~DN100 台 1 

5 台钻 D20mm 台 1 

6 电动卷扬机 3t 台 1 

7 砂轮机 座式 台 2 

8 手提砂轮机 220V 台 4 

9 液压导线压接钳 16m ㎡~240m ㎡  2 

10 接电阻测试仪 ZC8110100 欧姆 台 2 

11 兆欧表 ZC2541000500V 台 2 

12 汽车吊 8t 台 2 

13 载重汽车 5t 台 2 第八章 关键施工技术工艺工程项目实施

难点重点解决方案

沟开挖放回填

开挖设防护拦货警示牌现场施工员时检查基坑宽度保证偏移中心线施工中

时排水注意土质情况保证放坡坡度施工环境允许放坡时设挡土板防塌方

挖检查坑底土质情况达设计求时报设计设计变更超挖部分监理检

查办签证回填时规范分层回填夯实超挖部分级配碎石回填基坑完工

监理复检填基坑隐蔽工程检查记录

二电缆敷设

电缆进场现场施工员验货检查放电缆时工进行牵引设防摩擦措施电缆穿

测绝缘电阻电缆接头规范施工绝缘热缩套加热缩紧接头报现场监理复检

填写绝缘电阻测试记录电缆敷设施工记录

三灯杆灯具安装

立杆工进行安装灯杆绑扎起吊时注意保护防损坏灯杆防腐层起吊时

工进行定位时纠正偏差灯杆位基础脚螺栓进行固定加垫铁进行调节直

灯杆垂直安装时必须稳定牢固接线正确灯杆仓门安装电气板实现单灯

控制保护确保单灯损坏造成整系统击便日正常维修维护

灯具安装求定位准确支架连接牢角度调整适接线正确保持美观整洁

四控制箱安装

表箱遥控装置组装进行通电调试测电流电压功率素报现场监理记入

表箱测试记录电气明试运行记录第九章 冬雨季施工设施线加固保护等施工措施

第节 设备安装成品保护措施

 设备保护设备般安装前周运送现场作开箱检查安装试车前

设专巡护

二 配电柜箱安装专交

三 安装道电气线路采取必防表面污染措施灯具器具应调试

交工前安装

四 材料运输储存时注意避免破坏外表光洁度壁污染难清理

第二节 降低成措施

质价采购工程材料降低材料采购成

二 细核算施工料实行限额发料搞计划料减少材料损失降低材料耗

成

三 做机具设备理维护加强机具计划减少现场停留时间降

低机具费

四 加强劳动力理合理安排员进出场加强劳动纪律提高机械化作业水

降低工费开支

五 合理布置现场时设施施工水电节约时设施开支

六 精心施工分项分部工程量做次位减少返工重复作业

七 半成品保护现场文明施工减少工程竣工垃圾清理费

八确保次交验合格减少理费开支

九 合理开支行政办公费

十 加强工具设备理做谁谁负责维修减少损失节约工具

费

十 做技术超前工作免技术机具材料组织协等素影响干扰

造成济损失

第三节 雨季施工措施

工程处秋季施工时间该季节常会出现阴雨天气偶尔出现次半次阵雨天气工程施工时应气象部门作联系避免雨天里施工做

项防雨准备

二果浇筑砼时适逢雨应雨量时测量砂石含水量调整砼配合

气温较低时加入防冻剂

三现场应准备足够防雨应急材料（油布塑料薄膜）铺设覆盖材料量避

免混凝土遭受雨水刷保证混凝土质量

四排水工程施工时做施工现场排水四周清理工作防止积

水淤泥

五施工程中突遇暴雨应做员配置加强施工理力量做覆盖工作

第四节 冬季施工措施

冬季施工前工程技术负责施工员技术员测量员班组 长进行技术

交底培训掌握冬季施工方法求

二做测温观测记录时收听收天气预报防止寒流袭击提前 做预防工

作

三环境气温低焊接规程中规定气温时道焊接采取焊口局 部预热等

效防护措施进行施工

四冬季施工做施工道路防滑措施

五工程投入机械设备需做机械防冻工作水箱冷循 环水中加入

防冻剂防止水结冰水箱胀裂

第五节 夜间施工措施

1 量减少夜间施工

2 认真安排夜间施工项目量减少机械噪音禁止施工员声喧哗

3 标设立醒目警示灯提醒行车辆

4 设足够夜间明保证施工质量施工员安全

5 夜间施工应做员配置加强施工理确保行车辆施工员安全第十章 新技术新产品新工艺新材料应

单位幸中标定采质量 信誉高规模正规生产厂家生产

电线电缆灯具等产品竭力采新产品新技术新工艺新材料施工工程施

工中重点接电阻测量（详见特殊技术施工方案〖接电阻计算测量〗）

特殊技术施工方案(接电阻计算测量)

路灯设施接保护事关国家财产民生命安全事做接保护效

设置接电阻必须正确计算测量接电阻理接电阻越接触电压跨步

电压越低身越安全求接电阻越工接装置投资越

土壤电阻率较高区易做实践中利埋设种金属道（易

燃体道外）电缆金属外皮建筑物金属结构等作然接体工

接装置然接体联关系减工接装置接电阻减少工程投资

1接电阻值规定

 1000Ｖ中性点直接接系统中接电阻Ｒd 应等４Ω重复接

电阻应等 10Ω电压 1000Ｖ中性点接系统中般规定接电阻

Ｒ４Ω根实际安装验路灯明系统中接电阻Ｒd 应等４Ω

2工接装置接电阻计算

工接装置常垂直埋设接体水埋设接体复合接体等

外接电阻接体形状关路灯施工 应中通常垂直水接

体里简介绍述两种接电 阻计算

a 垂直埋设接体散流电阻

垂直埋设接体直径 50mm长度 225m 铁圆钢 根接电阻

式求：Ｒgo＝[ρＬn(4Ld)]2πL

式中：ρ—土壤电阻率（Ω／cm） Ｌ—接体长度（cm） ｄ—接铁圆钢直

径（cm）

防止气候接电阻值影响般铁顶端埋设 05－08ｍ深处

垂直接体采角钢扁钢等效直径： 等边角钢 ｄ＝084ｂ 扁钢 ｄ＝05ｂ

达求接电阻值需埋设根垂直接体排列成行成环形相邻接体间距离般取接体长度 13 倍便坦分布接体电位利施工样

电流流入根接体时相邻接体间磁场作阻止电流扩散等效增加

根接体电阻值接体合成电阻值等单根接体流散电 阻

联值相差利系数接体合成电阻Ｒg＝Ｒ go(ηL*n)

式中Ｒgo—单根垂直接体接电阻（Ω）ηL—接体利系数ｎ—垂直接

体联根数

接体利系数相邻接体间距离ａ接体长度Ｌ 值关ａ／

Ｌ值越利系数越散流电阻越实际施工中接体数量超 10 根

取ａ／Ｌ＝３接体排列 成行时ηL  09095 间接体排列成环形时

ηL 约 08

b 水埋设接体散流电阻 般水埋设接体采扁钢角钢圆钢等制成

工接电阻式求： Ｒsp＝(ρ2πL)*[Ｌｎ(Ｌ2dh)＋Ａ]

式中Ｌ—水接体总长度（ｃｍ）ｈ—接体埋没深度（ｃｍ） Ａ—水接体

结构型式修正系数

3接电阻测定

接电阻测定种方法利接电阻测量仪电流－电压表法等基方

法测出接体电位间电压流测 接体电流算出电阻值

长ＡＢ长约 1ｍ直径 50mm 时检测辅助钢入中位置必须距

测接装置 20m ＡＢ间距应保持 20m 般采根钢作辅助

极达准确测量目

电压表电流表读数分记列出式

ＲdA＝Ｒd＋Ｒn＝Ｕ1／Ｉ1

ＲdB＝Ｒd＋ＲB＝Ｕ2／Ｉ2

ＲAB＝ＲA＋ＲB＝Ｕ3／Ｉ3

ＲdA＋ＲdB－ＲAB＝２Ｒd

Ｒd＝(ＲdA＋ＲdB－ＲAB)／２Ω

该方法测电阻受测量范围限制需独立交流电源 没电源方利电阻测量仪进行实测值提测量接电阻时应考虑季节性影

响利条件测结果更符合检测求第十章 功率 LED 明光源电源等配件技术说明

1电源：路灯电源采 380220 伏三相五线制供电方式灯次接三相回路中

负荷衡工程电总负荷 4986KW A0+066 处设明控制箱座箱体中心距

道牙 075 米 0+4501+3602+2553+1654+0504+9255+8106+7107+680

8+5609+43010+35011+32012+17013+09514+03015+09015+850 处设置

座箱式变电站箱体中心距绿化带道牙 50 米 10KV 电源 YJV10KV 电缆引 10KV

公网电源引箱式变电站

2供电线路：路灯干线采 VV2210KV 型电力电缆穿φ100 塑料埋敷设双

火路灯绿化带敷设线路中心距道牙 20 米埋深 08 米横穿道路时须加保护

保护连接应采φ100 镀锌钢套连接套长度 08 米行道敷设时线路

中心距道牙 05 米

路灯线路线交叉行时应参建筑电气安装工程图集JD5106107

页关做法进行

灯杆部引双火路灯线路 BVVB3005003*25

灯杆处幸免设手孔井尺寸 650*600*800 作法说见样图

3明器材灯具布置：干路光源均 150W+150W+100WLED 灯交叉路口光源

2*150WLED 灯灯具布置方式见图纸

4路灯控制：路灯控制均采路灯控制线控制路灯控制器

5接：路灯单杆接接电阻 4 欧姆明控制箱箱式变电站接

电阻 1 欧姆

6密闭式 LED 明灯具

a 灯壳材质：压铸铝外壳壁厚应 3mm表面喷塑处理具良耐气候性

表面应承受机械压力盐雾汽车废气清洗剂腐蚀灯具喷塑层（镀锌层）应外表

美观厚度均匀光亮保证正常条件五年裂纹腐蚀剥落变色灯具外观

颜色灯杆致

b 光源：LED 半导体节光源LED 芯片采国际流品牌成熟功率型产品采前国际流功率型 LED 芯片封装技术选低热阻散热良低应力封装结构

高折射率抗劣化封装材料（硅胶硅酮树脂高透光玻璃亚克力等合成材料）

提高出光效率降低热阻保证功率型 LED 工作稳定性性高效性

色温 3500～4000K显色指数低 70（Ra≥70）

c 规格：150W±15100W±15（含电源功率）额定功率产品包装予显示

d 发光效率：整灯初始光通量≥11000lm

e 均寿命≥30000 时

f 防触电保护类：I 类

g 灯具光学性：灯具应采颗 LED 芯片单独配发光透镜光学设计实

现光线精确定投射反射率高物理化学性稳定

初始光效：LED 路灯应完全符合中国城市道路明设计标准（CJJ452006）规

定相应功率密度均度均匀度等技术指标求

维持光通量： 3000 时光通量衰减应 310000 时光通量衰减应

6

提供 LED 灯具出光角度配光曲线灯具应专业路灯配光良道路

明效果道路走方（C0 C180面）称蝙蝠翼配光垂直道路走方

（C90 C270面）非称配光投射道路路面

h 电气部分具良维护性便操作处理

i 具良防尘防水防震性整灯防护等级低 IP65灯具绝缘等级

Class I

j 具良防腐蚀性外壳反射器均应防腐处理反射器应进行抛光氧化

镀膜

k 灯具光罩透光效率应 95气泡划痕裂纹具良搞紫外线

力老化寿命少 5 年l 具符合 GJJ452006城市道路明设计标准电器防护性电源变压器灯

具应采体化灯具放置具良维护性易更换更换光源需专工具

mLED 路灯灯具重量应≤20kg

n 整灯采恒流驱动开关电源90～VAC 全范围输入电压额定工作电压：AC 220V ±

15 50HZ额定绝缘电压：AC 500V接线方式：单项三线制

o 功率数应 095

p 灯具环保安全污染符合 RoHS 规范

q 灯具工作温度范围 30C～+40C

r 整灯质量保证期应三年

7灯杆：路灯灯杆尺寸详见施工设计图甲方提供样图灯杆应型生产厂

家生产灯杆选型颜色终须建设方确认

电缆：电缆必须达国家标准采塑料 VV22 电力电缆需出具国家电线电缆质

量监督检验中心国合法检验机构出具检验报告导体符合 GB120691G 规定第十二章 必说明容

施工中加强质量监控保证优良交工留患

1组织回访组月少次维修单位业见面征求改善意见留定

缺陷整修员设备驻工万出现问题时现场处理

2承诺公司施工原造成缺陷公司整修员未时赶现场处

理业动缺陷预留金雇员整修

二保证农民工工资措施

保证农民工工资公司工程施工程中严格相关规定制定保证农民

工工资措施

1项目部成立农民工工资支付领导组项目理第负责领导组成

员报级理部门核备

2项目部录农民工进行登记造册(卡)农民工工资支付等相关工作

3项目部严格劳动法关法规农民工资直接支付农民工项目

开工前项目部建设业提交拖欠农民工资承诺函项目实施建立录农民工登

记花名册花名册式三份业监理项目部执份建档立卷员变动

时更新

4项目部期计量支付时时附期农民工工资表期农民工工资签收表

实记录支付项目支付时间支付象支付数额等情况

5项目部建立农民工工资支付公告制度月农民工工资未全额支付农民工

工资工程细目计量支付情况合段进行公告

6设立农民工工资预留帐户保证资金困难情况保障农民工工资附表：

拟投入施工机械设备表

序号 名 称 规 格 单位 数量 备注

1 交流焊机 21kw 220V 台 1 

2 手提交流焊机 8kw 220V 台 6 

3 电动套丝机 DN15~DN50 台 1 

4 电动套丝机 DN50~DN100 台 1 

5 台钻 D20mm 台 1 

6 电动卷扬机 3t 台 1 

7 砂轮机 座式 台 2 

8 手提砂轮机 220V 台 4 

9 液压导线压接钳 16m ㎡~240m ㎡  2 

10 接电阻测试仪 ZC8110100 欧姆 台 2 

11 兆欧表 ZC2541000500V 台 2 

12 汽车吊 8t 台 2 

13 载重汽车 5t 台 2 附表二：

劳动力计划表

工 种 级

工程施工阶段投入劳动力情况

基础

工程

配线

安 装

电缆敷设 路灯安装 系统调试

电焊工 56 4 5 3 4

气焊工 46 2 4 2 4

 工 46 20 4 2 4

电 工 46 4 4 2 15 4

起重工 46 2 4 2 8

钳 工 46 4 4 4 20 6

电气调试工 46 4 4 4 6

普 工 40 30 20 35 10附表五

 时   表

途

面积（㎡）

需时间

年 月

年 月

位置

菜

 水

田

旱



果

园

宅

基



桩号

左侧

（m）

右侧

（m）

时工程

1便道

2便桥

二生产生活

时设施

1办公室 300

2011115

～

2012115

2生活区 500

2011115

～

2012115

3仓 库 200

2011115

～

2012115

4材料堆场 200

2011115

～

2012115

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

                
                
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                        下载pdf到电脑，查找使用更方便

                         pdf的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

                        
                                    需要
                                    20
                                    香币
                                     [ 分享pdf获得香币 ] 

                        


                        
                                  下载pdf

                        



                    

                


                        
     相关文档
 

        
            
                
            

            
                
                     全套最新路灯照明工程施工组织设计方案标书文件范文模板
                


                
                    路灯照明工程施工组织设计一、 工程概况	2二、工程范围：	2第三章  施工方案	2第九章 施工部署	3施工准备	5第五章 工程质量技术组织措施保证体系	5第六章 安全生产施工技术组织措施	7第...

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    513   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     投标文件——技术标（完整版）
                


                
                    目录一、法定代表人授权书	2二、对招标文件的认同程度的声明	3三、货物主要配置、参数	4四、公共资源交易中心项目投标诚信守法承诺书	9五、供应商供货时间	10六、技术服务和售后服务条款	111...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    707   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     人防工程招标文件（投标）
                


                
                     
 
 
 
 
招  标  文  件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“”人防工程
 
二0一六年十二 月
招标邀请
...

                


                
                    
                       7年前   
                    
                    4779   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     路灯照明工程施工组织设计
                


                
                    路灯照明工程施工组织设计一、 工程概况	3二、工程范围：	3第三章  施工方案	3第九章 施工部署	4施工准备	6第五章 工程质量技术组织措施保证体系	6第六章 安全生产施工技术组织措施	8第...

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    440   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     招标文件
                


                
                    根据相关法律规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目实施进行招标。

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1308   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     （招标文件）
                


                
                    招　标　文　件工程名称：江苏省财政厅资产管理条码设备采购工程标书编号：JSZC-G2021-195                          江苏省政府采购中心2010年12月10日总...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    670   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     镇重点镇建设工程施工组织设计招标文件
                


                
                    镇重点镇建设工程施工招标文件目　　　录第一章    投标须知投标须知前附表 ……………………………………………………………………………(2)一、总        则 …………………………………...

                


                
                    
                       4年前   
                    
                    901   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     斗轮机设备招标技术文件
                


                
                    

中国国电集团公司
国电兰州热电有限责任公司2×350MW
“上大压小”异地扩建工程
斗轮机设备招标文件







第二卷 技术部分

          ...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1083   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     CT机技术保修询价招标文件
                


                
                    **县医院
CT机技术保修询价招标文件
**县医院CT机为GE Hispeel clual型设备，2009年1月19日投入使用，由GE生产商免费维保一年，自2010年3月1日至2014年2...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1144   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     电梯招标文件技术要求
                


                
                    第（    ）章招标文件（技术方面）
一、与电梯相关的基本（土建）参数、电梯购置数量及要求清单
楼号
单元数
单元电梯数量
层数
地下室层数
机房位置
机房尺寸
顶层高度
井道口尺寸
门洞尺寸...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1151   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     造林招标文件
                


                
                    本工程总面积为57750亩，具体到各标段在施工过程中，因特殊原因出现不能施工情况，会出现面积缩减，以实际施工面积为准。

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    564   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     招标文件（标底）
                


                
                    
招 标 文 件
第一条：工程基础条件
1. 1工程名称：北京万科青青家园一期精装修工程
1.2 工程地点 ：北京万科青青家园（朝阳区豆各庄乡）
1. 3本招标工程共有32户，分在1...

                


                
                    
                       13年前   
                    
                    10164   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     招标文件实例
                


                
                    第一章　投标邀请书
　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）：
1. 漳州市江滨大道景观绿化工程（第二标段）＜招标编号为：诚实施招漳字［2005］第(039)号（第二标段）＞，已由漳州市...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1308   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     专业招标文件
                


                
                    1、必须是本公司在册的合格专业工程分包商或经考察新引进的合格专业工程分包商，并具备相应的承包资质，招标人不承担招投标过程中的一切费用。2、根据本工程《建设工程施工合同》的内容，要求投标人在项目部...

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    679   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     环保招标文件
                


                
                     1、招标条件        本招标项目XX县2016年农村环境综合整治项目EPC总承包已由十环函〔2016〕498号 批准建设。本项目建设资金来源 政府资金，招标人为XX县环境保护局，招标代理...

                


                
                    
                       4年前   
                    
                    1452   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     物业招标文件
                


                
                     
招标文件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目名称：**国际（前期）物业服务
项目编号：遂合SNHX[2015]006号
招 标 人：**集团有限公司    ...

                


                
                    
                       6年前   
                    
                    3081   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     各种招标投标标准文件范本与招标邀请函范文4篇
                


                
                    各种招标投标标准文件范本
目录
工程建设招标投标标准文件范本
电力工程设备招标程序及招标文件范本
世界银行贷款项目招标采购标准文件范本 
公路工程招标投标标准文件范本
《机电产品采...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1645   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     办公楼招投标课程设计技术标范本招标投标
                


                
                    办公楼招投标课程设计技术标范本招标投标目      录第一卷 工程概况	3一、 工程特点	31.1建筑特征	31.1.1 总体概述	31.1.2工程各部位建筑材料类型及主要施工做法。	31.2...

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    487   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     工程建设招标投标合同
                


                
                    工程建设招标投标合同　　鉴于_________(投标人名称)已于_________年_________月_________日(日期)提交了建设_________(合同名称)的投标书(以下称投标...

                


                
                    
                       11年前   
                    
                    712   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     XX市招标投标条例
                


                
                    第一条 为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    433   
                    0 
                    

                


            

        


            

            
            

                
                
                    
                        
                         下载pdf
                        

                    


                    
                            下载需要
                                20
                                香币
                                 [香币充值 ] 
                                亲，您也可以通过 分享原创pdf 来获得香币奖励！


 该文档为用户出售和定价！

                    


                

                    
                        该用户的其他文档


                        	  局党组书记在2024年全面从严治党工作会议上的讲话
	  2024年党风廉政建设暨纪检监察工作要点
	  在教育系统2024年党建工作会议上的讲话
	  2024年乡镇纪委工作报告
	  在2024年全市清廉机关建设工作推进会上的汇报发言
	  2024年青年干部培训班心得感悟
	  2024年某市新时代文化建设工作会议上讲话
	  政府办在2024年全市清廉机关建设工作推进会上的汇报发言
	  2024年在宣布干部任职命令大会暨集体廉政谈话会上的讲话
	  2024年在县级党校建设工作推进会上的汇报发言
	  2024年全县民营经济高质量发展大会主持词讲话
	  支部2024年2月3月份主题党日方案计划月历安排
	  2024年“主题党日”活动计划
	  2024年某县生态环境保护工作会议上的讲话
	  2024年城市管理工作计划要点
	  2024年在县公安局党风廉政建设警示教育大会上的讲话
	  2024年乡镇防风险保稳定工作汇报
	  2024年纪委书记在党风廉政建设工作推进会议上的讲话
	  国企公司2024年党风廉政建设教育学习计划
	  2024年“主题党日”活动计划要点月历表
	  在2024年党风廉政建设调研工作座谈会上的讲话
	  2024年书记在主题教育常态化制度化动员部署会议上的讲话
	  2024年驻村帮扶工作计划要点
	  在2024年全县民营经济高质量发展大会上的讲话
	  2024届高考专题复习古代诗歌鉴赏阅读常见七大题材
	  专题07 小说情节梳理和叙事艺术鉴赏（讲义）-2024年高考语文二轮复习（新教材新高考）
	  2024中考语文一轮复习跟着教材学阅读 记叙文阅读——人物描写的方法讲义
	  2024年市直机关关于整治形式主义为基层减负自查自纠情况的报告
	  在2024年全县卫生健康工作会议上的讲话
	  2024年在全市宣传思想文化工作会议上的讲话
	  县民政局长2023-2024年度个人述责述廉报告
	  专题01 语言运用（讲义）2024年高考语文二轮复习
	  《烛之武退秦师》公开课一等奖创新教案统编版高中语文必修下册
	  2024年高考语文一轮专题复习散文阅读之概括内容要点
	  2024中考名著情节考点概述
	  2024年高考语文考场作文迅速成文方略 第14讲没有月亮，得有星星
	  2024年高考成语考前必备资料及作文专题讲义第一讲（含答案）
	  1《过秦论》公开课一等奖创新教学设计 统编版高中语文选择性必修中册_1
	  2024年高考语文考场作文迅速成文方略 第07讲 先亮凤头，再甩豹尾
	  2024年高考语文一轮专题复习散文阅读之鉴赏艺术技巧


                    

                    
                        相关pdf


                        	  全套最新路灯照明工程施工组织设计方案标书文件范文模板
	  全套最新市政路灯工程施工组织设计方案标书范文模板
	  最新全套市政路灯组织设计施工成套方案范文模板
	  CJJ 1-2008城市道路工程施工与质量验收规范
	  高尔夫路市政工程施工组织设计方案
	  最新版太阳能路灯施工方案计划管理制度范文模板
	  水利水电工程施工组织设计规范
	  化工线线路隐患治理工程施工组织设计
	  基于bimgis技术的城建档案电子文件接收管理与数据挖掘利用
	  CJJ193-2012城市道路路线设计规范
	  XX大学新校园建设项目施工总承包工程施工组织设计
	  北京市中小学校教室照明现状分析
	  2018商务管理手册（投标、合同、采购）
	  必须招标的工程项目规定
	  极坐标与直角坐标、普通方程与参数方程 的互相转化


                    

                    
                        相关ppt


                        
                                
 某招标项目汇报


                                
 商务投标文件编制培训


                                
 新飞招标时段广告价格预测


                                
 水利水电工程施工组织设计ppt


                                
 信息技术之文件管理


                                
 托普手机广告投放分析及招标建议


                                
 黑绝密弧奥美-投标文件（终稿）中航中心


                                
 2011年湖南卫视广告招标、招商方案说明


                                
 投标培训0226


                                
 雷士照明案例分析PPT


                        

                    



                

            

        

    






    
        
            关于我们

                	关于香当网
	免责声明
	网站地图
	联系我们


            

            帮助中心

                	如何销售文档
	如何下载文档
	文档上传须知


            

            关注我们

                



            

            

            

            
                

            


        


    

    
        
             
			©
                2006-2021 香当网 —— 工作总结,个人工作总结,工作计划,述职报告,范文,论文  
                杭州精创信息技术有限公司  
  浙公网安备 33018302001162号
              浙ICP备09019653号-34

                
            

		

        


    





  
 



  


    
    
