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第章 项目总述

第节 工程概况

工程名称：罗县玉皇阁道延伸段（京藏高速公路铁道口）太

沙路（玉皇阁道山水道）两侧路灯建设工程

二建设单位：罗县林业城市理局

三建设点：罗县玉皇阁道延伸段（京藏高速公路铁道口）太

沙路（玉皇阁道山水道）

四工程概况：完成道路两侧 660 盏太阳 LED 路灯相关配套设

施安装

六质量标准：合格

七工期求：工期 50 日历天

第二节 施工组织总体设想

施工组织设计编制：

1建设单位提供施工设计图纸求

2现行国家关规范标准规程

建筑工程施工质量验收统标准

建筑电气工程施工质量验收规范

电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—91

机械设备安装工程施工验收通规范GB50231—98

电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工验

收规范GBJ148—90

电气装置安装工程电缆线路施工验收规范GB50168—92

电气装置工程电气明装置施工验收规范GB50259—96 2 

电气装置工程 10KV 配线工程施工验收规范GB50258—96

工程组织设计作施工指导性文件编制程中项

目理机构设置劳动力安排施工进度计划控制机械设备配备

材料构件供应计划渠道分部分项工程施工方法工

程质量控制措施安全保证措施文明施工环境保护措施等诸

素进行考虑突出施工组织设计科学性行性

第二章 施工组织结构施工理员配备

第节 施工准备工作计划

施工准备工作整施工生产前提根工程工程容

实际情况公司项目部制定施工准备计划（表示）

工程利进展良基础

第二节 施工组织准备

实现工程建设优质高速安全文明低耗目标奋

斗工程采项目法施工理体制

施工理体制设置原

1形成定权威性统指挥协调方面关系确保工程

求利完成

2根工程规模技术复杂程度等素建立理组织

3采项目理体制时济合手段辅助部分行政段明

确方面责权利

二项目法施工

工程施工中实施项目法施工理模式组建工程项目

理部工程施工全程进度质量安全成文明施工等负 3 

全责项目理部工程项目理核心优质高速安全

文明轴加强动态科学理优化生产素精心施工力

推广先进施工技术创质量优良时力争提前完成施工务

推行项目法施工时文件控制材料采购产品标识程

控制等程中切实执行 IS090012000 标准公司质量保证体系文

件达创优质高效目标

项目理工程项目行驶计划组织协调控制监督指挥

职全权处理项目事务设技术组营组材料设备组项

目理部公司实行济责承包项目部工程技术理员通

岗位目标责制行准约束优质安全高速低耗

完成项目务努力工作

三组建项目理部

工程拟实行项目法施工理项目理公司理担

项目理部选聘技术理水高技术员理员专业工长

组建项目部项目理层项目理项目副理技术负责安

全员质检员材料员等成员组成负责工程工期质量安

全成等实施计划组织协调控制决策生产施工素

实施全程动态理项目理部工程项目进行计划理计划

理体现工程项目综合进度计划济计划进度计划包括：

施工总进度计划分部分项工程进度计划施工进度控制计划设备

供应进度计划竣工验收试运行计划济计划包括：劳动力需

量工资计划材料计划构件加工半成品需量计划施工机具

需量计划工程项目降低成措施降低成计划资金计划 4 

利润计划等作业层员配备：施工员均挑选丰富施工验

劳动技正式工合工分工种组成作业班组挑选技术硬

思想素质正式职工带班保证项目部理层指令畅通效工

作安排采施工务书形式求签发执行签字项目

理层作执行监督者

四项目理部施工理员

序号 类 数量 素质理验 备注

1 项目理 1 23 年工程理验 工程师

2 项目负责 1 20 年理验 工程师

3 技术负责 1 8 项工程技术业绩 工程师

4 施工负责 1 20 项工程施工负责验

5 质量理 1 6 年质量理验 质检员

6 材料理 1 5 年项项目材料理 材料员

7 安全理 1 6 年项工程安全理 安全员

8 计划理 1 5 年项工程计划理 统计员

9 电工工长 1 5 年项工程电工理

10 焊工组长 1 8 年项工程焊工理

11 调试组长 1 6 年项工程调试理

五部门员职责

1项目理

全面持项目执行机构日常工作

项目实施程全职组织者指挥者

组织编制项目质量保证计划类施工技术方案安全文明施工 5 

组织理方案督促落实工作

组织编制项目执行机构劳资分配制度理制度

组织编制项目实施类进度计划预算报表

组织项目实施类供应商选择工作

根公司授权处理项目实施中重紧急事件时公

司报告

拟定项目执行机构组织员配制

具体负责项目质量工期安全目标理监督工作

决定项目种奖励分配方案报公司备案

负责建设单位监理单位设计单位等协调沟通组织领导

工作

理营部设备材料部工作

组织领导工程创优工作

负责工程竣工交验工作

2项目副理

协助项目理工作具体负责项目施工生产技术质量安全

进度组织控制理工作协助项目理分工程部安全部

质量部办公室等部门工作

具体负责项目质量保证计划类施工技术方案安全文明施工

组织理方案编制落实工作

负责总体阶段进度计划编制分解协调落实工作

负责项目质量目标进度目标安全文明施工目标质量奖目标

策划组织理落实工作 6 

负责建设单位监理单位等现场协调沟通组织领导工作

参供应商选择组织工作

协助技术负责进行新材料新技术新工艺工程推广应

技术总结工作

具体负责工程技术资料整理阶段交验竣工交验工作组织

领导工作

3项目技术负责

协助项目理理领导技术工作

组织相关部门员代表项目部参建设单位监理单位设

计单位等施工方案技术设计质量等方面问题会议讨

磋商

持施工组织设计重技术方案编制负责审核关

组织进度计划编制监督落实负责土建安装等工作间

进度安排方面配合协调

参项目质量策划督促技术方案施工组织设计容落

实工作

新科技新工艺新材料工程推广进行指导

关

协助项目理领导组织创优工作

负责竣工图竣工资料技术总结等工作指导关

负责组织工劳务队伍岗前培训工作审查培训效果

4安全员

协助技术负责工作负责项目安全生产文明施工环境保护 7 

工作

参编制项目质量保证计划负责编制安全文明施工组织理方

案理制度监督实施

负责安全生产文明施工日常检查监督消隐患等理工

作

负责理员进场工安全教育工作负责安全技术审核关

安全交底负责周全员安全生产例会

负责安全目标分解落实安全生产责制考核评开展

类安全生产竞赛宣传活动

负责制定安全生产应急计划保证旦出现安全例外立

规定报告级政府机构保证项目施工生产正常进行负责准备安

全事报告

负责安全生产日志文明施工资料收集整理工作

5质量员

协助技术负责工作负责项目质量监督质量理创优评奖

等工作

负责理项目质量检验组工作实施项目程中工程质量

质检工作配合政府质量监督工作

负责理落实质量记录整理存档工作协助项目技术负责进

行竣工资料编制编制工作

负责编制项目质量保证计划负责监督实施程控制日常理

负责项目全员质量保证体系质量方针培训教育工作

负责分部分项工程工序质量检查质量评定工作 8 

负责质量目标分解落实编制质量奖罚责制度负责日常

理

负责工程创优评奖策划组织资料准备日常理工作

终负责竣工阶段交验技术资料质量记录整理分装工作

工程部道负责项目阶段交验竣工交验

负责质量事预防整改处理工作

6材料员

协助项目理工作具体负责整项目设备材料供应设备材

料保发放等工作

参供应商选择组织工作

负责甲方供应设备材料领取发放工作

防止合格材料未检品进入施工现场

做材料标识移植工作

时送检材料收集原材料检验证书产品合格证书

7专业工长

负责编制专业工种作业指导书般施工技术方案措施

施工务单工料预算

负责已批准程序质量计划作业指导书施工务单

规定求实施安装施工作业提供符合求技术记录

负责项目划分表中规定质量验收工作

负责编制物质需求计划

负责协调专业工序间配合

负责安装程中标识标识移植 9 

提出特种作业员培训求

配备足够劳动力合格设备批准程序图纸

计划组织施工确保达规定质量目标进度目标

负责施工机械设备日常维护保养工作

负责专业施工范围安全环境保护文明施工工作

第三节 施工技术准备

包括收集工程资料详细研究工程项目工程数量工艺流程

工艺特点质量标准进度求图纸文件设备订货材料供应

土建安装进度等基情况编制施工方案施工进度提供资料数



组织专业员熟悉图纸图纸进行会审熟悉掌握施工

图纸全部容设计意图解决图纸现场存问题电气

专业土建专业相互联系发现问题提前建设单位

设计单位协商参加建设单位设计单位监理单位组织设计交

底图纸综合会审编制施工方案送总工程师审批送交建设单

位监理单位审核确认方案行性

二编制施工图预算根施工图纸计算分部分项工程量

规定套施工定额计算需材料详细数量工数量型机械

台班数便做出进度计划供应计划更控制成减少消耗

三做技术交底工作工程道工序开工前均须进行技

术交底技术交底施工企业技术理重制度保证工程

质量重素目通技术交底参加施工员工 10 

程技术求做心中数便科学组织施工合理工序工

艺进行施工专业技术交底均采三级制项目部技术负责——

专业工长——班组长交底容系统交底包括施工图纸技术资

料工艺流程技术关键部位质量标准施工程序进度求安

全措施新工艺新操作方法现场情况等技术交底均书面文

字图表级级交底签字工程技术负责专业工长进行交底求

细致齐全完善结合具体操作部位关键部位质量求

操作点注意事项等进行详细讲述交底工长接受应反复详

细作业班组进行交底班组长接受交底应组织工进行认

真讨全面理解施工意图确保工程质量进度

四工程采施工规范标准包括限：

机械设备安装工程施工验收通规范GB50231—98

电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工验

收规范GBJ148—90

电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—91

电气装置安装工程电缆线路施工验收规范GB50168—92

电气装置工程 1KV 配线工程施工验收规范GB50258

—96

电气装置工程电气明装置施工验收规范GB50259—96

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002 11 

第三章 劳动力配置安排计划保障措施

第节 劳动力组织

工程工程量工期短需劳动力数量工种包括工

钳工起重工电焊工气焊工电工等

根施工进度计划制定劳动力需求计划组织员进场安排生

活登记进行进场教育劳动力组合安排：

劳 动 力 计 划 表

工种

工程施工阶段投入劳动力情况

基础工

程

配线

安装

电缆铺

设

灯杆

安装

灯具安

装

配电设

备安装

系统

调试

电焊工 5 4 6 2 2

气焊工 2 2 2 2 2

工 10 6 4 6 4 2

电工 4 6 15 20 2 2

起重工 6 6 4

钳工 4 4 4 18 10 2 12 

电气调试工 4 4 4 4

普工 30 20 20 20 20 20

公司拟具实力强技术精作风硬具丰富施工验项

目理项目副理技术负责瓦工工长木工工长钢筋工工

长水电安装负责等志组成项目理部

公司该工程新增强硬技术队伍公司派名工程师该

工程技术总负责项目部选派精干技术员技术负责组成

力质保体系出周密组织计划确保该工程利实施工

种员进场前项目理部进行施工规范操作规程程序文件

作业指导等培训学 13 

第四章 拟投入施工机械加工设备检测设备配置

材料进场计划

第节 机械设备投入计划

现代化路灯安装中制作安装调试已基采机械化生

产根工程需配备足够施工机械工具测量器具通讯工具

提高施工效率确保工程质量安全生产特针工程特点

采量先进施工机械满足工程需

工程计划投入施工机械检测设备表

序号 机械设备名称 型号规格 数量 产 源 目前

1 电缆车 NJL—990 2 台 南京 备 项目部

2 氧气乙炔 QR1113 1 组 南京 备 项目部

3 角磨光机 150W 1  海 备 项目部

4 电焊机 BX1—250—1 2 台 海 备 项目部

5 台钻 ZQ4116 2 台 杭州 备 项目部

6 套丝机 TQ100—C1 3 台 成 备 项目部

7 切割机 400 2 台 浙江 备 项目部

8 电锤 26mm 4  海 备 项目部

9 吊车 10T 1 辆 徐州 备 项目部

10 手提砂轮机 150W 1  海 备 项目部 14 

11 万表 FM—47 5  南京 备 项目部

12 兆欧表 ZC—25 2  南京 备 项目部

13 气焊割具 CC303 1 套 杭州 备 项目部

14 讲机 5W 4  北京 备 项目部

15 货运汽车 5T（加长） 1 辆 南京 备 项目部

16 板货车 10T 1 辆 郑州 备 项目部

第二节 材料构件供应计划渠道

根施工组织设计中施工进度计划施工预算中工料分

析编制工程需材料量计划做备料供料工作确定仓库堆

场面积组织运输

二根材料需量计划做材料申请订货采购工作

计划落实组织材料计划进场做保工作

三施工材料发放理制定严格材料领料制度做

需领料日施工量领料防止材料出库造成丢失损坏环

境污染

四保证质量前提采信息化理严格材料验收

关购材料价格数量质量严格控制做货三家量降

低施工中损耗司专业材料供应公司配备材料运输车

队种建材厂商着长期良合作关系成价购料运

输

1材料采购

该工程材料材料单位总部组织负责进场材料采购 15 

运输试验进场立编制详细材料进场计划材料商

签订供应合时组织进场杆件灯具保证进场施工 10 日

进场

2材料运输

该工程水泥材等材料直接汽车场外陆运现场：黄

砂碎石石灰等材料水路运附码头汽车运现场

3材料试验

该工程开工项目部拟工现场建立工试验室负

责种材料砼试块进行项性指标试验 16 

第五章 分部分项工程施工方案质量保证措施

第节 道路灯基坑电缆沟土方开挖

施工准备

1技术准备

熟悉施工图纸编织电缆沟基础坑土方开挖方案审批

关施工员进行技术交底

组织关员现场勘察形貌实行解施工现场周围情

况

组织测量员进行桩位交接验收复测工作测设土方开挖控制

点

2机具

测量仪器铁锹（尖头头）手推车手锤铁镐撬棍线

 20#铅丝钢卷尺等

3作业条件

土方开挖前应详细查明施工区域障碍物位

基坑沟线相距较障碍物已拆改

加固方案处理完毕

根定控制坐标水准点建筑物总面求引测现

场工程施工区域设置测量控制网包括控制基线轴线水基

准点做轴线控制测量校核

根电缆沟土方基础工程规模工期长短施工力量安排等修

建简易时性生产生活措施时敷设现场供水供电进行

试水试电 17 

基坑边缘堆置土方建筑材料挖方边缘移动运输工具机

械般应距基坑部边缘少 2m弃土堆置高度应超 15m

4操作工艺

1开挖坡度确定

基坑沟开挖时应先进行测量定位抄放线定出开挖宽

度放线分段挖土根土质情况采取四侧两侧直立开挖放

坡保证施工操作安全

天然湿度土中开挖基槽沟时挖土深度超列

规定时放坡加支撑

密实中密沙土碎石类土（填充物砂土）：10m

硬塑塑粘质粉土粉质粘土：125m

硬塑塑粘土碎石类土（填充物粘性土）：15m

坚硬粘土：20m

土质天然湿度构造均匀水文质条件良（会发生

坡降采取直立开挖加支护基坑宽应稍基础宽超规定

深度 5m 时应根土质施工具体情况进行放坡保

证塌方放坡基坑口宽度基础底面宽度边坡坡度决定

坑底宽度边应基础宽出 30cm—50cm便施工操作

2工程施工区域设置测量控量控制网

包括控制基线轴线水基准点做轴线控制测量校核

控制网应该避开建筑物构筑物土方机械操作运输线路保

护标志测出标桩处然形标高基坑电缆沟开挖

部应排水设施防止面水流入坑刷边坡造成塌方破坏基 18 

土

3开挖基坑沟时应合理确定开挖序路线开挖深度

然分段分层均匀开挖

4挖方边坡发现软弱土流砂土层时表面出现裂

缝时应停止开挖时采取相应补救措施防止土体崩塌

滑

5开挖基坑沟应采取措施防止基底超挖般设计标

高暂留 300mm 层土挖便抄工清低挖出

6开挖基坑土方场条件堆入时应留回填土

余土方次运走避免二次搬运

7土方般宜雨期进行必须雨期开挖时开挖时适

放缓边坡坡度设置支撑坡面进行保护时应坑外侧围设

土堤开挖水沟防止面水流入常边坡支撑土堤进行检

查发现问题时处理

五成品保护

1土方开挖时应防止已建筑物构筑物道路线发

生沉变形必时设计单位建设单位协商采取防护措施

施工进行沉降位移观测

2施工发现文物等应妥善保护应时报请关部

门处理方继续施工发现测量永久性标桩质震

部门设置长期观测等应加保护敷设线电

缆段进行土方施工时应事先取关部门理部门书面意

施工中应采取措施防止损坏线造成严重事 19 

3挖土时应边坡支护结构做保护防碰撞损坏

六应注意质量问题

1基底保护：基坑开挖应量减少固土扰动果基础

时施工时基底标高预留 300mm 土层挖做基础

时挖

2合理安排施工序：土方开挖序方法必须设计相致

分层开挖严禁超挖原宜先低处开挖形成定坡度

3控制开挖尺寸防止边坡陡：基坑沟底部开挖宽度

坡度应考虑结构尺寸求外应根需增加工作面宽度

排水设施支撑结构等需宽度

4雨期开挖基坑电缆沟应距坑边 1m 远处挖截水沟筑挡水堤

防止雨水灌入淹泡基坑刷边坡造成边坡失稳塌方

第二节 土方回填

技术准备

1回填土前应根工程特点填方土料种类密实度求施工

条件等编制回填土方案审批操作员进行技术交底通试

验确定土料含水量控制范围虚铺厚度夯实遍数等参数

2根分层回填土厚测放出回填标高控制线控制回填土标

高厚度

3确定土方机械车辆行走路线事先检查必时

道路桥梁进行加固加粗处理 20 

4编制回填土施工方案工程特点填方土料种类通试验

确定含水量虚铺厚度压实遍数等参数操作员进行技术交

底

二材料求

1土料优先利基坑沟槽中挖出土含机杂质

粒径 50mm粒径超层铺填厚度 23含水量

应符合规定求

2碎石类土砂土作表层填料含水量符合压实求

粘性土作层填料

三机具

卸汽车翻斗车蛙式柴油夯机手推车铁锹钢卷尺

四作业条件

土方回填前应验收基底标高应采取措施防止表滞水流入

填方区浸泡基造成基土陷

1填方压实前电缆保护等进行检查验收做隐蔽工

程验收

2沟回填应基础制作电缆保护敷设完成进行

3施工方案确定机械填土施工序土方机械车辆行走路

线等

五操作工艺

1沟底清理

填土前清沟底垃圾树根等杂物抽出搞穴积水淤泥验

收沟底标高 21 

2检验土质

检验回填土料种类粒径杂物否符合规定种

土料含水率否控制范围

3分层填土夯实

压实机械压实作土层深度增加逐渐减压实

程中土密度表层深度加深逐渐较少超定深度

然反复碾压土密度未压实前样种压实机械压实影

响深度土性质含水量关填方层铺土厚度应根土

质压实密度求压实机械性确定夯实时夯实轨迹应相互搭

接防止漏夯

4填土夯实方法

蛙式柴油夯机分层夯密实回填土层压实应规

范定额进行环刀取样测出土干密度达求铺层

土工夯填土 60—80kg 石（木）夯 4—8 拉绳两

扶夯举高 05m夯压半夯次序进行面积工回填

夯机夯实两机行时夯路线前间距

10m

回填电缆沟时防止道中心线位移损坏道应工先

子两侧填土夯实防腐绝缘电缆周围应回填细粒料

填方全部完成表面应进行拉线找高规定高程方

时线铲低规定高程方应补土夯实

六质量标准

土方回填前应清沟底垃圾树根等杂物抽坑穴积水淤 22 

泥验收基底标高耕植土土方填方应沟底压实进

行

1填方施工程中检查层填土厚度含水量控制压实程度

填筑厚度压实遍数应根土质压实系数机具确定

2填方施工结束应检查标高压实程度等检查标准应符合

设计求

七成品保护

1施工时应注意保护电缆路灯基座成品防止碰撞位移

2夜间施工时应合理安排施工序足够亮度明措施

防止填铺超厚严禁车直接土倒入沟槽

3基础现浇混凝土应达定强度致填土受损害时

方进行回填土作业

4已完成填土应表面压实路牙路灯基座处应做成定

坡排水

八应注意质量问题

1填土方工程应分层填土压实采类土果类

土时应透水性较土层置透水性较土层面已透

水性较填筑层填缝层透水性较土壤前两层

结合面做成中央高四周低弧面排水坡度设置盲沟免填土

形成水囊

2基坑回填应分层称：防止造成侧压力出现衡破坏

基础构筑物填方位倾斜面时应先斜坡改成阶梯状

然分层填土防填土滑动防止回填土沉：应注意解决虚铺土超 23 

厚漏压未压够遍数坑（槽）底机物泥土等杂物清理彻底

等问题施工中应认真执行规范规定检查发现问题时纠正

3回填土应碾压密实：回填施工前应清楚填方区积水遇

软土淤泥必须进行换土回填湿土造成橡皮土挖出换

土重填形工程质复杂区填土填土密实度求较

高时采取措施防土粒流失造成均匀沉坍塌等事

4回填基坑沟时防止基础道土压力作产生偏

移变形应四周两侧均匀分层进行损坏道情况

方采机械回填土方压实

5电缆接口处防腐绝缘层电缆周围应细粒土料回

填

6填方应设计求预留沉降量设计求时根工程性

质填方高度填料种类基情况等确定

九职业健康安全措施

1基坑沟回填应检查坑壁塌方迹象坑操作员应

正确佩戴安全帽

2基坑回填应分层称进行防止造成两侧压实衡基础变

形侧倾

3填土夯实程中时注意边坡土变化坑沟壁松

土掉落时应采取适措施推土机回填时铲刀超型出

坡防倾覆陡坡段推土须设专指挥严禁陡坡转弯

4基坑回填土时支撑拆应回填序逐步拆

全部拆回填免边坡失稳更换支撑时必须先装 24 

新拆旧

5蛙式夯机前应部进行认真检查电机接头应良

红外绝缘夯土时应两操作操作机械拉持电缆

操作员应穿绝缘胶鞋戴绝缘手套操作时夯机前进方严禁

站台机时作业应相距 5m 停停电时应切断电源

第三节 混凝土基础制作

施工准备

图纸会审已完成做图纸会审记录设计变更时做

设计变更通知单工程洽商记录图纸审核组织技术

员熟悉图纸掌握图纸关混凝土浇筑涉项容

根设计混凝土强度等级混凝土性求施工条件施工部

位施工气温浇筑方法水泥骨料外加剂确定混凝土强

度等级需坍落度初终凝时间委托资质专业试验室完成

混凝土配合设计

现场搅拌混凝土应具试验资质试验室提供混凝土配合

根现场含水率调整混凝土施工配合

施工前已编制详细施工组织设计混凝土施工方案明确流

水作业划分浇筑序混凝土运输布料作业进度计划工程

量等分级进行施工安全技术交底工作

确定浇筑混凝土需种材料机具劳动力需量满足

施工需

确定混凝土搅拌力否满足连续浇筑求 25 

完成钢筋预埋件专业隐检模板预检工作进行标高

轴线模板技术复核

施工前做试块留置计划制作准备工作进行测量放线测

出浇筑部位结构标高控制点标示相应位置控制浇筑高度

二材料求

水泥：应根工程特点处环境设计施工求选

适品种强度等级水泥普通混凝土宜先硅酸盐水泥普通硅

酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水泥

细骨料：选砂配置混凝土时宜优先水洗砂泵送混凝

土宜选中砂

粗骨料：宜选中碎（卵）石：粒径 5mm～40mm细碎（卵）

石：粒径 5mm～20mm

混凝土外加剂：混凝土施工中根混凝土性求施工工

艺气候条件结合混凝土原材料性配合水泥适应

性等素外加剂质量应符合关标准规定掺量品种试

验确定方

水：混凝土拌制水水质应符合国家现行标准混凝土拌合

水标准（JGJ63）规定

三机具

混凝土搅拌机插入式振动器胶皮手推车溜槽

锹铁钎抹子铁插尺混凝土标准试模等

作业条件

1进场原材料见证取样试验检查全部应符合设计配合 26 

通知单提出求

2根原材料设计配合进行混凝土配合检验应满足坍落

度强度耐久性等方面求

3搅拌机配套设备已试运行安全时配专职

技工时检修电源配电系统符合求安全

4计量器具必须具鉴定效期标识磅面周围

砂石清理干净计量器具灵敏施工配合设专定磅

5实验室已达混凝土配合通知单根现场实际材料

含水量设计求试验测定转换盘实际施工配

合公布搅拌配料点标牌

6混凝土浇筑施工前应需进行隐蔽验收项目组织验收隐蔽

验收项记录图示监理（建设）单位施工单位签字盖章浇

筑混凝土层段模板钢筋预埋件线等全部安装完毕检

查核实位置数量固定情况等符合设计求办完隐（预）检

手续

7钢筋预埋件位置偏差应予纠正完毕钢筋油污等

杂物已清干净

8检查模拟角模处拼接否严密边角柱加固否种连

接件否牢固检查清理模板残留杂物清水净木模混

凝土浇筑前洒水湿润

9理员班组进行配合操作规程安全技术交底

10现场已准备足够砂石子水泥外加剂等材料满足

混凝土连续浇筑求检查符合施工需安全求混凝土搅 27 

拌站浇筑点时道路已修筑确保运输道路畅通

11检查电源线路做夜间施工明准备

四混凝土施工工艺

1工艺流程

混凝土浇筑

混凝土振捣

混凝土养护

2操作工艺

混凝土搅拌求：

搅拌混凝土前宜搅拌筒充分润滑搅拌第盘时宜配合

减少粗骨料量全部混凝土卸出前投入拌合料更

采取边出料边进料方法进行搅拌

混凝土搅拌中必须严格控制水灰坍落度意加减水

量

混凝土原材料计量：

水泥计量：搅拌时采袋装水泥时应抽查 10 袋水泥均重量

袋水泥实际重量设计配合确定盘混凝土施工配合



外加剂计量：粉状外加剂宜施工配合盘料

预先外加剂存放仓库中进行计量包装运搅拌点备

液态外加剂应搅拌重计检查浓度宣量简计量

混凝土搅拌装料序应列求进行：

外加剂混合料时次进入料斗序宜粗骨料水

泥细骨料掺干粉状外加剂时序宜粗骨料外加剂

水泥细骨料粗骨料水泥细骨料外加剂 28 

混凝土拌制中应进行列检查：

检查拌制混凝土原材料品种规格量工作

少两次

检查混凝土坍落度易性工作班少两次

混凝土搅拌时间应时检查

混凝土运输：

混凝土运输车装料前应车斗积水排净

混凝土应少转载次数短时间搅拌点运浇筑

点

混凝土延续时间宜超规范规定

混凝土振捣

混凝土应混凝土振捣器进行振实捣固工程量

振捣器时允许采振捣

插入式振捣器点：

前应检查部件否完连接处否紧固电动机绝

缘否电压频率否符合规定检查合格方接通电源

进行试运转

作业时振动棒然沉入混凝土力猛插宜垂直插

入插尚未初凝层混凝土中 50mm～100mm层相互

结合

振动棒插点间距应均匀插点间距应超振动棒效作半

径 125 倍超 50mm振捣时应快插慢拔

振动棒混凝土振捣时间插点约 20～30S见混凝土 29 

显着沉出现气泡表面泛出水浆外观均匀止振捣时应

振动棒抽动 50mm～100mm混凝土振实均匀

作业中避免振动棒触钢筋线预埋件等更采取

通振动棒振动钢筋方法促混凝土振实振动器初凝

混凝土干硬面试振

严禁振动棒撬动钢筋模板振动棒锤振

动棒头夹钢筋中移动振动器时必须切断电源软

电缆线拖拉振动器

作业完毕应电动机软振动棒擦刷干净规定求进

行保养作业振动器应放干燥处堆压软

五混凝土养护

浇筑完毕保证已浇混凝土规定龄期达设计求

强度防止产生收缩应施工技术方案时采取效养护措

施应符合列规定：

1应浇筑完毕 12h 混凝土加覆盖保湿养护

2混凝土浇水养护时间：采硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥

矿渣硅酸盐水泥拌制混凝土 7d 掺缓凝型外加剂

护渗求混凝土 14d采品种水泥时混凝

土养护应根采水泥技术性确定

3浇水次数应保持混凝土处湿润状态混凝土养护水应

拌制水相混凝土强度达 12Nmm 前利踩踏安装

模板支架

4常温施工常养护方法 30 

覆盖浇水养护：利均气温高+5℃然条件适材

料混凝土表面加覆盖浇水混凝土定时间保持水泥

水化作需适温度湿度条件

混凝土养护：混凝土表面便浇水塑料薄腊布养护时

采涂刷薄膜养生液防止混凝土部水分蒸发方法进行养护

混凝土拆模：常温时混凝土强度 1MPa拆模板时先拆

基面观察混凝土粘模掉角塌落面积拆模拆模

时修整面边角

5混凝土试块留置：

拌制 100 盘超 100 立方配合混凝土取样

少次

批配合混凝土取样少次单位工程

验收项目中配合混凝土取样少次

次取样少留置组标准试块

条件养护试块留置组数根途确定种功试块

少 1 组：

检测等效混凝土强度

检测拆模时混凝土强度检测预应力张拉时混凝土

强度等

6质量标准

控项目

水泥进场时应品种级包装散装仓号出厂日期等进

行检查应强度安定性必性指标进行复验 31 

质量必须符合标准规定

现浇结构外观质量应严重缺陷已出现严重缺陷

应施工单位提出技术处理方案监理（建设）单位认进行

处理处理部位应重新检查验收计量

六环境职业健康安全理措施

1施工中应做环境保护工作应根工程实际情况识评价

属工作范围环境素新出现环境素环境素调查

表形式反馈工程项目负责

2施工垃圾封闭专垃圾车严禁意凌空抛散造成扬尘

混凝土施工时废弃物应时清运保持工完场清

3水泥易飞扬细颗粒散体材料应量安排库存放露

天存放时宜严密覆盖卸运时防止遗洒飞扬

4混凝土运送罐车次出场应清理料斗防止混凝土漏洒

5混凝土浇筑应检查模板支撑稳固等情况施工中严密

监视发现问题应时加固施工中踩踏模板支撑混凝土搅拌

开始前应搅拌机配套机械进行负荷试运转检查运转正常

运输道路畅通然方开机工作

6搅拌机运转时严禁锹耙等工具伸入罐必须进罐扒混

凝土时断电停机采取必防护措施进行工作完毕应

拌筒清洗干净搅拌机应专开关箱应装漏电保护器停机

时拉断电闸班时电闸箱应锁

7采手推车运输混凝土时争先抢道装车应满卸

车时应挡车措施力猛撒防车伤 32 

8混凝土浇筑前应振动器进行试运转振动器操作员应穿

绝缘靴戴绝缘手套振动器挂钢筋湿手接触电源开

关

9施工电设备电缆线导线漏电保护器等应产品质量

合格证漏电保护器常检查动作灵敏发现问题立调换闸

刀熔丝匹配

10机械进入作业点施工技术员应操作员进行施工

务安全技术措施交底操作员应熟悉作业环境施工条件听

指挥遵守现场安全规

第四节 控制箱柜安装

施工准备

1技术准备

施工图纸设备产品合格证等技术资料齐全

施工前明确设计求熟悉现行规范技术标准

施工方案明确：基础型钢制作安装设备开箱检查设备搬运

吊装盘柜稳装电缆母线压接配线校线工艺程

具体求施工中严格执行

新型引进合资成套设备 VPS 系统等柜屏台安装必须符

合产品技术文件设计求

2设备材料求

设备材料均应符合国家部颁现行技术标准符合设施求

实行生产许证安全认证制度产品许证编号安全认证标 33 

志相关材证资料齐全

控制箱柜元器件应CCC认证产品规格型号符合设计

求

箱配线线槽等附件应元器件相匹配

手动式开关机械性求足够强度刚度

导线电缆规格型号必须符合设计求产品合格证

3安装材料

型钢表面严重锈斑度扭曲弯折变形焊条锈蚀

合格证材质证明书

镀锌制品螺栓垫圈支架横担表面锈蚀合格证质量

证明书

材料铅丝酚醛板油漆绝缘胶垫等均应符合质量求

配电箱体应定机械强度周边整损伤铁制箱体二层

底板厚度 15mm阴燃型塑料箱体二层底板厚度 8mm木

制板盘厚度应 20mm应刷漆做防腐处理

4机具

吊装机具：汽车吊卷扬机吊装龙门架钢丝绳倒链麻绳

索具等

安装工具：台钻手电钻电锤砂轮电焊机具气焊机具

台钳案子锉刀钢锯扳手榔头电工刀改锥克丝钳压

接钳电炉喷灯锡锅锡勺等

测试检验工具：兆欧表万表水板测电笔钢卷尺水

尺钢板尺线坠等 34 

基础型钢制作安装 路灯控制箱搬运吊装

箱体固定 箱配线 进线缆压接

配线校线 绝缘遥测 试运验收

防护具：高压绝缘靴绝缘手套粉末灭火器等

工具：桶刷子灰铲工具箱高凳等

5作业条件

施工图纸技术资料齐全误已审批施工组织设计施工

方案做技术交底（技术质量安全消防等措施落实）

二施工工艺

1工艺流程

2操作工艺

控制箱柜变安装工艺流程进行应注意施工先序现

场条件作业情况程适分解合进行

3设备开箱检查

设备开箱检查安装施工单位执行供货单位建设单位参加

做检查记录

设计图纸设备清单核设备件数设备装箱单核设备

体附件备件规格型号核产品合格证说明书等技术

资料 35 

控制箱柜外观检查应损伤变形油漆完整色泽致

控制箱柜电器装置组件齐全安装牢固损伤缺失

开箱检查应配合施工进度计划结合现场条件吊装手段设备

货时间长短灵活安排设备开箱应快位缩短现场存放时

间开箱保时间先做外观检查柜检查位进行

5设备搬运

控制箱柜搬运吊装起重工作业电工配合

控制箱柜位移应采手动叉车卷扬机滚杠简易马凳式吊装

架配倒链吊装应采力撬动方式

设备进货时间计划安排成套体化箱变货时间宜相集中

量减少现场库存二次搬运需库存二次搬运时应保证库存

运输安全

三控制箱柜安装

1基础型钢安装

基础型钢安装宜安装施工单位承担土建单位承担设备

安装前应做中间交接

型钢预先调直锈刷防锈底漆

基础型钢架预制现场组装施工图纸标注位置预制

基础型钢架型钢焊牢基础预埋件水准仪水尺找

校正需垫片方须钢结构工程施工质量验收规范

（GB50205）求执行

体化箱变安装铁架固定金属膨胀螺栓固定铁架加工

应尺寸料找角钢直度埋注断做成燕尾形然锈 36 

刷防锈漆埋入时注意铁架直程度螺栓距离线坠水尺测

量准确固定铁架注入高强度等级水泥砂浆水泥砂浆凝固达

定强度方进行路灯控制箱安装

基础型钢接母线连接接扃钢引入基础型钢两端焊

牢焊接长度接扁钢宽度 2 倍

3控制箱柜安装

体化箱变安装应施工图纸布置路灯控制箱安放基础型

刚体化箱变找正面板侧面垂直度成列控制序位先

找正两端然挂线逐台找正路灯控制箱柜面准找正时

采 05mm 铁片调整

体化箱变位找正找柜体基础型钢固定镀锌螺

栓连接

体化箱变单独接母线连接柜体应明显接

位置装电器开启柜门应裸铜软导线接金属构件做

连接

母线配置电缆压接母线电缆施工求进行

TN—C 中零线应箱体进户线处做重复接

零母线路灯控制箱应零线端子板分路零线端子板分支路

排列位置应熔断器应

PE 线供电电缆电缆外护层组成部分时机械强度

求截面积应列数值：

机械性保护时 25mm2

机械性保护时 40mm2 37 

控制箱柜全部电器安装完毕 500V 兆欧表线路进行绝缘遥

测遥测项目包括：相线相线间相线零线间相线线

间零线线间两进行遥测时做记录做技术资料

存档

四二次线连接校线

原理图逐台检查柜全部电器组件否相符额定电压

控制操作电源电压必须致

1图敷设柜柜间控制电缆连接线电缆敷设求电缆

设工艺求

2控制线校线根线炜成圆圈镀锌螺丝垫圈弹

簧垫圈连接端子板端子板侧般端子压 1 根线

超 2 根 2 根线间加垫圈股线应涮锡准断

股留毛刺

五控制箱柜试验调整

1控制箱柜试验应供电部门许试验单位进行试验标

准符合国家规范供电部门规定产品技术资料求

绝缘遥测： 500V 兆欧表端子板处测试条回路绝缘电阻

绝缘电阻必须 05MΩ

兆欧表测试应万表测试回路否接通

接通时控制电源操作电源：路灯控制箱控制操作

电源回路熔断器端相线摘掉接时电源

模拟试验：图纸求分模拟试验控制联锁操作继电

保护保号动作试验动作正确误灵敏 38 

拆时电源摘电源线复位

2送电运行验收

送电前准备工作：安装作业全部完毕质量检查部门检查全部

合格着手组织试运行工作明确试运行指挥者操作者监护

明确职责项操作制度建设单位备齐试验合格验电器绝缘

靴绝缘手套时接编织铜线绝缘胶垫粉末灭火器等彻底

清扫全部设备配电控制室灰尘吸尘器清扫电气仪表组件

清柜杂物检查母线设备遗留工具金属材料

象查验试验报告单试验项目全部合格继电保护动作灵敏

控制信号等动作准确误

送电：供电部门检查合格电源送进电验电校相

误安装单位合进线柜开关受电

六产品质量

1控制箱柜安装试验调整必须符合施工规范规定施工安装质

量检验应结合外观实测检查安装记录试验调整记录

2安装调试种检测记录应竣工资料档案理求施

工检测时进行项原始记录妥善保防止事补做

七职业健康安全理措施

1吊装位必须起重吊装工作业型控制柜连体柜现场

条件吊装位置便处均应事先制定安全措施采取防范措施

2设备通电调试前必须检查线路接线否正确保护措施否

齐全确认误方通电调试送电调试阶段应严格值守制度

严格执行停送电程序 39 

3控制箱柜保护接电阻值PE 线盒 PEN 线规格中性

线重复接应认真核求标识明显连接

第五节 电缆保护埋敷设

施工准备

1施工图纸产品技术资料相应图集规范规程齐全

2熟悉图纸资料弄清设计图设计容注意图纸提出施工

求

3准备施工机具材料

4确定施工方法施工方案编制完毕审批进行安全技术

交底工程施工破坏建筑物强度损害建筑物美观

5施工前认真听取工程技术员技术交底弄清技术求

技术标准施工方法

二材料求

1电缆保护材质均应具阻燃耐击符合

国标图集关求应产品合格证导配件碎裂表面

阻燃标记制造厂标

2材外应滑凸棱凹陷针孔气泡外应符合国

家统标准壁厚度应均匀致

3电缆保护附件绝缘制品

4镀锌材料：扁铁木螺丝机螺丝等均镀锌件

5辅助材料：铅丝防腐漆胶粘剂水泥砂子等

三机具 40 

1铅笔卷尺水尺线坠水桶灰桶灰铲

2手锤錾子钢锯刀锯木锉等

3台钻手电钻钻头木钻工具袋工具箱等

四施工工艺

工艺流程线定位 线敷设 扫穿线

操作工艺

1线定位

根混凝土路灯基座路灯电缆线设计图电缆保护定

位弹出水线设计图线水尺测量出准确位置

标注出尺寸

根设计图规定求准确找出灯位进行测量标注出灯

座尺寸位置

2路敷设

电缆保护连接采套粘接法专端头进行连接套

长度应外径 3 倍子接口应位套中心接口

处应胶粘剂粘结牢固

电缆保护敷设时应量减少弯曲

子弯曲半径应≧6D弯扁≦01D（D 外径）

3基座混凝土敷设

应先口封堵穿盒断头路钢筋侧敷设

铅丝绑扎钢筋受力点应采取补强防止机械损伤措施

4扫穿线时口基座面切 41 

五应注意质量问题

1路煨弯处扁度弯曲半径满足求时煨弯应

求操作时固定保护

2路堵塞：口容易掉进杂物浇筑混凝土时灰浆流入

应时口堵工种作业时应注意损伤敷设完

路免堵塞

3路外露保护层足 15mm剔槽时保证深度

时固定水泥砂浆保护

六成品保护

1电缆保护材质适场必须符合设计求施工规范规

定

2电缆保护埋敷时应采细砂土盖回填保护层厚度

 15mm

3电缆保护路连接口光滑固定

4设计求时埋设混凝土绝缘导应采取中型

导

5配合土建浇筑混凝土时应派巡护防止路位移受机

械损伤

七环境职业健康安全理措施

1现场应针重环境素噪声粉尘废弃物废水废

气化学品等制定环境理方案严格监控监测防止环境污染

2施工现场应做活完料净脚清保持周围环境整洁

3现场机具布置必须符合规范机具摆放间距必须充分考虑操作 42 

空间机具摆放整齐留出行走材料运输通道严格机具

关规定进行操作

4加工电动工具坚持日常保养维护定期做安全检查

第六节 镀锌钢埋敷设

施工准备

技术准备

1施工图纸产品技术资料相应图集规范规程齐全

2熟悉图纸资料弄清设计图设计容注意图纸提出施工

求

3准备施工机具材料

4确定施工方法施工方案编制完毕审批进行安全技术交

底工程施工破坏建筑物强度损害建筑物美观

5施工前认真听取工程技术员技术交底弄清技术求

技术标准施工方法

二材料求

1钢壁厚均匀焊接均匀劈裂砂眼棱刺凹扁现象

镀锌外材料需预锈刷防腐漆现浇混凝土敷设时壁

做防腐外壁刷防腐漆镀锌刷防护腐漆钢外表层

完整脱落产品合格证

2薄厚专户口完整损产品合格证

3圆钢扁钢角钢等材质应符合国家关规范求镀锌层完

整损产品合格证 43 

4螺栓螺丝胀螺栓螺母垫圈等应采镀锌件

5材料期变质现象

三机具

1煨器液压煨器液压开孔器压力案子套丝板套

机

2手锤錾子钢锯半圆锉圆锉活板子

3铅笔皮尺水尺线坠灰铲水壶粉线袋高凳等

4手电钻台钻钻头拉铆枪绝缘手套工具袋工具箱等

四路敷设

1镀锌钢连接采套法专端头进行连接

2套连接宜暗配套长度连接径 22 倍连接

口口处套应牢固严密

3套长度应外径 3 倍子接口应位套

中心接口处应连接严密

4电缆保护敷设时应量减少弯曲

5子弯曲半径应≧6D弯扁≦01D（D 外径）

五质量标准

1金属导严禁口容焊连接锌壁厚 2mm 钢套

熔焊连接

2镀锌钢挠性导熔焊跨接线专接卡跨

时两卡间边线应铜芯软线

3连接紧密口光滑护口齐全子弯曲处明显折皱油

漆防腐完整 44 

4路保护应符合规定：穿变形缝处补偿装置活

动穿建筑物设备基础处加保护保护套隐蔽工程记

录中标示正确镀锌钢外壁应做防腐处理设混凝土

金属壁应做防腐处理外壁做

5进入落式路灯控制箱口应高出基础面 50mm—80mm

6埋设电缆导埋深应 07m

六应注意质量问题

1口齐毛刺断应时锉刀口锉齐铣口

2镀锌层受破坏应时补刷防锈漆

3配应时扫发现堵时修复配应时封堵

第七节 穿线

施工准备

技术准备

1施工图纸产品技术资料相应图集规范规程齐全

2熟悉图纸资料弄清设计图设计容注意图纸提出施工

求

3准备施工机具材料

4确定施工方法施工方案编制完毕审批进行安全技术

交底工程施工破坏建筑物强度损害建筑物美观

5施工前认真听取工程技术员技术交底弄清技术求

技术标准施工方法

二材料求 45 

选择电缆线 穿带线

放线断线

电缆头制作

电缆线绑扎

接头包扎

杆穿线

绝缘遥测

清理扫

1导线规格型号必须符合设计求应出厂合格证CCC

认证标志认证证书复印件

2镀锌铁丝钢丝：应直背扣扭接具相应机械拉力

3套：选时应导线规格相配套

4接线端子：应根电缆线根数总截面选择相应规格

5辅助材料：橡胶绝缘带黑胶布滑石粉布条等

三机具

克丝钳尖嘴钳肃线钳压接钳字改锥十字改锥电工

刀放线架放线车高凳万表摇表

四作业条件穿线应土建结构作业完成进行

五施工工艺

工艺流程

操作工艺

1选线

应根设计图求选择导线

相线零线保护线颜色应加区分黄绿双颜色导线 46 

做保护线淡蓝色工作零线黄绿红色相线开关回火线

宜选白色

2穿带线

带线般采 12mm—20mm 铁丝钢丝先铁丝端弯成

封口圆圈利穿线器带线穿入路两侧均应留

100mm—150mm 容量

路线受阻时应两根铁丝分两端时撑动两根铁

丝端头互相钩绞起然带线拉出清扫路

3清扫路目清路中灰尘泥水等杂物

4清扫路方法：布条两端牢固绑扎带线两回拉

动带线杂物清净

5放线断线

放线前应根施工图电缆线规格型号进行确认

放线时电缆线应置放线架放线车

剪断电缆线时应考虑电缆线预留长度

6电缆线带线绑扎

电缆线前端绝缘层削然线芯直接插入带线盘圈

折回压实绑扎牢固绑扎处形成滑锥形渡部位

电缆线根数较电缆线截面较时电缆线端部绝缘层

削然线芯斜错排列带线绑线缠绕绑扎牢固绑扎

接头处形成滑锥形渡部位便穿线

7穿线

电缆保护（钢）穿线前应首先检查口护口否 47 

齐整遗漏破损应补齐更换

路较长转弯较时穿线时吹入适量滑石

粉

穿线时应配合协调拉送

穿线时应注意列问题：

交流回路电缆线穿

回路电压交流直流电缆线穿入

电缆线变形缝处补偿装置应活动电缆线应定余

量

穿入绝缘电缆线准接头局部绝缘破损死弯电缆

线外径总截面应超面积 40

8电缆线连接

电缆线做电气连接时必须削绝缘层掉氧化膜进行

连接施焊包缠绝缘

剥削绝缘层

工具：种电缆线截面绝缘层薄厚程度分层少

剥削工具常工具电工刀剥线钳

进行削勒剥削绝缘层

剥削绝缘方法：

单层剥线法：般 4mm单层电线剥线钳电工

刀时允许刀电线周围转圈切割绝缘层

层分剥法：般适层绝缘电缆线剥削编织橡皮绝缘

电缆线电工刀先剥外层编织层留约定绝缘层线芯 48 

长度接线方法求机械强度定

斜削法：电工刀 45°角倾斜切绝缘层切线芯时应停

止力接着应刀面倾斜角度改 15°左右着线芯表面前

端部推出然残存绝缘层剥离线芯刀口插入背部 45°角

削断

套压接

套压接法运机械冷压接简单原理相应模具定

压力套电缆线两端连接套压两端电缆线电缆线

连接间形成金属渗透两者成体构成导电通路具体做法

：先绝缘层剥掉清电缆线氧化膜涂电力复合脂（电缆

线表面空气隔绝防止氧化）采圆形套时连接铝芯线

分铝套两端插入插套 12 处采椭圆形套

时应两线插线头分露出套两端 4mm然压接钳压

模压接压接模数深度套尺寸相应

接线端子压接

股电缆线采电缆线材质规格相应接线端子削电

缆线绝缘层伤线芯线芯紧紧绞起线芯插入

压接钳压紧电缆线外露部分应 1mm—2mm

电缆线螺丝压式接线柱连接压接外露线芯长度宜超

 1mm—2mm

股铜芯线螺丝压接时先软线芯做成单眼圈状压

螺丝加垫紧牢固

 25mm2 单芯导线盘圈直接压接盘圈方压紧螺丝 49 

旋入方致

9电缆线包扎

首先橡胶（粘塑料）绝缘带电缆线接头处始端完绝缘层

开始缠绕 1～2 绝缘带宽幅度半幅宽度重叠进行缠绕包

扎程中应拉紧绝缘带绝缘层缠绕 1～2 圈

进行回缠采橡胶绝缘带包扎时应拉长 2 倍进行缠绕

然黑胶布 PVC 胶带包扎包扎时衔接半幅宽度边压

边进行缠绕时包扎程中拉紧胶布电缆线接头处两端应黑

胶布 PVC 胶带封严密

10线路检查绝缘遥测

压接包扎全部工作完成应进行检互检检查电缆线

接包否符合施工质量验收标准规范规定符合规定时应立

纠正检查误进行绝缘遥测

电缆线规格型号必须符合设计求国家标准规定

明线路绝缘电阻值 05MΩ

爆炸危险环境明线路电线电缆额定电压低 750V

电线必须穿钢导穿线：清洁杂物护线套齐

全脱落电缆线排列整齐留适余量电缆线接

头电缆线连接牢固伤线芯包扎严密绝缘良

接（接零）：接（接零）线截面选正确连接牢固紧密

六成品保护

1穿线时污染设备建筑物品保持周围环境整洁

2电缆线接线工作全部完成应电缆线接头入灯杆控 50 

制柜封堵严密防污染时应防止杆柜进水

七应注意质量问题

1铜芯电缆线连接时电缆线缠足 5 圈

2电缆线线芯受损力猛剥线钳造成剥线

应根线径选剥线钳相应刀口

3接头部分包扎整严密：应工艺求重新进行包扎

4套压接压模位置中心线：压模配套深度

够应选合格压模进行压接

5线路绝缘电阻值偏低：路电缆线绝缘层受损

造成线路绝缘电阻值偏低应路中泥水时清理干净更换

电缆线

第八节 道路灯具安装

施工准备

1技术准备

施工图纸技术资料齐全

施工方案编制完毕审批

施工前应组织参施员图纸方案进行安全技术交底

2材料求

灯具：灯具型号规格必须符合设计求灯具配件齐全

外观完变形标识正确清晰产品合格证

灯具导线：应产品合格证生产许证CCC认证标识导

线电压等级应低交流 500V线芯截面符合求 51 

3机具

手动工具：电工组合工具钢锯扁锉圆锉台钳活扳手

套丝板喷灯等

电动工具：台钻电钻电锤等

测试器具：兆欧表万表测电笔卷尺水尺线坠红

铅笔等

二施工工艺

操作工艺

1灯具检查

灯具进场施工单位应会建设单位监理单位供货单位

进行检查做记录检查容：

灯具规格型号数量安装方式场相关资料否

符合现场求

灯具部件否齐全否已做防腐处理

灯具接装置否合格

灯具灯泡容量 100W 者采瓷灯口

穿入灯头导线分支连接处应固定免受额外应力磨损

灯头导线远离光源高温灯具应采耐高温采取隔热措

施

2灯具组装

根厂家提供说明书组装图认真核紧固件连接件

附件

根说明书穿子回路绝缘电线 52 

根组装图组装接线

安装种附件

3灯具通电试亮

根灯具电压标志选择相应电源接入已准备插座

开关通插座开关接通灯具通电灯具工作正常方

安装

4测试

灯具安装前必须进行导线绝缘电阻测试

路灯全部安装完毕线路绝缘电阻摇测合格方允许通电试

运行通电应仔细检查开关灯具控制序否相应灯具控

制否灵活准确电器组件否正常果发现问题必须先断电

然查找原进行修复修复重新进行通电时运行

通电连续试运行时间应 24h明灯具均应开启 2h

记录运行状态 1 次连续试运行时间障

三质量标准

1灯具安装应符合列规定：

套灯具导电部分绝缘电阻值 3MΩ

路灯基础固定脚螺栓备帽齐全灯具防水密封垫完

整

金属灯杆灯具接裸露导体接（PE）接零（PEN）

金属灯杆灯具接线接装置引出线连接标识

2灯具外形灯头接线应符合合求规定灯具配

件齐全机械损伤变形涂层剥落灯罩破裂等缺陷 53 

3产品部件组装前应检查灯具配件否齐全灯臂灯具灯具

配件等表面应机械损伤变形防腐层剥落等现象反光器透明

罩应干净整洁明显划痕裂纹合理选择灯杆放置位置灯

杆放设易车辆碰撞点螺栓螺母紧固件宜加垫片

弹簧垫紧固螺丝露出螺母少两螺距灯具瓷灯头绝缘

外壳应损伤开裂灯头应固定牢接线应符合列规定：

相线应接中心触点零线应接螺纹口端子

灯头线应额定电压低 500V 铜芯绝缘线功率 400W

允许线芯截面 25mm2灯杆灯臂灯盘等部电

线接头

高压钠灯等气体放电灯灯泡镇流器触发器等应配套

严禁混镇流器电容器接线端子超两线头接线端子

刺头破裂外壳应渗水现象股导线时股线

散股现象

盏灯相线装设断路器断路器规格符合设计求

4灯杆做防护设施车辆运施工现场基座套灯杆

着道路方放置妨碍交通产品保护工作

5组装灯头部件运现场组装位置放置施工材料

6运输现场灯头灯杆进行组装灯臂灯头等调整

安装角度仔细部件组装情况发现问题时调整检查补齐

紧固部件固定螺栓

7灯具应损伤现象表面油漆脱落透光罩反光器等破

损附出厂合格证灯具安装牢固俯角正确面 54 

度均匀暗区眩光

8高低压配电设备裸母线正方应安装灯具

9安装重场型灯具玻璃罩应采钢化玻璃罩

防止破裂溅落措施

10灯基础混凝土强度等级应低 C20基础法兰螺栓应采

双螺母弹簧垫

11种进场材料规格品质相关文件相检验合格

材料进场材料进场时应核查数量组织安排施工材

料进场材料规定抽样检验

四成品保护

1灯具进入现场应入库码放整齐码放宜高免损坏

搬运程中应注意轻轻放免碰坏表面镀锌层油漆防腐层

玻璃罩

2安装灯具时损坏路面建筑物

3灯具安装完毕应加保护防污染

4混凝土基座强度达设计强度 75方组立灯杆

五职业健康安全理措施

1现场机具布置必须符合安全规范机具摆放间距必须充分考虑

操作空间机具摆放整齐留出行走材料运输通道严格机具

关规定进行操作

2加工电动工具坚持日常保养维护定期做安全检查

时立切断电源

3高空作业时应采高空作业车进行采相应防坠落措 55 

施

4做组装现场起吊安装前准备工作清理灯座脚螺栓

灯杆灯具设备吊装前应检查灯座电缆接头采 500V 兆欧表遥

测电缆线路绝缘电阻阻值符合求确保供电线路安全

5立灯杆供电线路等空中障碍物安全距离应符合关供电

求规定符合规定组立

6做道路安全警示标志项安全防范工作安装时施工现场

派专护专指挥指挥安装车辆指定位置停支撑支撑

点

7路灯杆吊装时应采取防止钢缆擦伤灯杆表面油漆喷塑防腐

装饰层措施

8确保安全隐患情况安全起吊稳吊稳装安装

确认脚螺母拧紧确保安全情况解绳子收吊车臂

9明火时必须现场理员报关部门批准明火应远

离易燃物现场备足灭火器材做必防护设专职火

10施工程中应做活完料脚清意抛弃包装物

废料加工废料等剩料应分类收集运指定点集中处理

第九节 角钢接极安装

施工准备

1技术准备

施工图纸技术资料齐全

施工方案编制完毕审批 56 

施工前应组织参施员图纸方案进行安全技术交底

2材料求

接装置材：扁钢角钢等规格型号符合设计求全部

热镀锌材料产品应材质证明产品出厂合格证

辅料铅丝种螺栓垫圈支架等均镀锌制品

电焊条沥青漆油漆支架预埋铁件水泥砂子等

4机具

手动机具：电工组合工具手锤钢锯台钳铁锹铁镐等

电动工具：电锤击钻电焊机等

测试器具：线坠卷尺粉线袋等

二作业条件

1接装置安装作业条件

敷设接极干线沟槽开挖完毕

土建基础底板结构钢筋施工程中

防雷引线辐射时支架安装完毕基础制作完毕

三施工工艺

1工艺流程

接极安装

接干线安装

引线敷设

引链接

2操作工艺

接体加工：接体应热镀锌钢材制作长度应

25m便入接体端加工成尖型

挖沟：根施工图求现场接体实际布置情况接体

线路挖深 08m～1m底宽 05m 沟沟底清理干净 57 

安装接体（极）：沟挖应时安装接体焊接干线

接体手锤入中土质较坚硬时防止接体顶端劈

顶端加护帽焊块钢板回保护接体顶端距离面 600mm

时停止入

接体间干线焊接：接体间连接干线般采 40X4mm 镀锌

扁钢首先应镀锌扁钢调直侧放接体侧接体端开

始接卡子卡住接极扁钢焊接牢固做防腐处理

接体安装完毕应接电阻进行测试合格方进行回

填分层夯实做电阻测试记录电气接装置隐检记录

3接干线安装

接干线应接体连接扁钢铜排相连接

4明敷接干线安装

接干线应横竖直距面高度致应高低起伏弯

曲情况

接线引出面处应设置接标志

接线距面高度 03m

5引线敷设

引线镀锌扁钢截面 25×4mm镀锌圆钢直径

12mm

引线必须距面 03m 处做断接卡子测试点断接卡子

螺栓直径 10mm需加镀锌圈镀锌弹簧垫圈

接闪器接体引线敷设路径应短直

利混凝土基础钢筋作引线时必须焊接线连接 58 

路灯杆连接接端子接端子处测量接电阻

四质量标准

1测试接装置接电阻值必须符合设计求

2接模块项面埋深应 06m接模块间距应模

块长度 3—5 倍接模块埋设基坑般模块外形尺寸 12—

14 倍开挖深度详细记录层情况

3接模块应垂直水位应倾斜设置保持原土层接

触良

4座灯杆均应安全接接线接极间采焊接接头

应进行防腐处理接装置接电阻值应符合设计求

5运输现场灯具灯杆进行组装调整安装方灯臂

应道路垂直致拧紧连接处锈钢紧固螺栓仔细检查部件

组装情况发现问题时调整检查清理灯座预埋脚螺栓

螺纹检查灯座中间接线头

第十节 电气设备调整试验

接装置

电气设备防雷设施接装置试验项目标准应符合设计

求

二灯具明设备回路

1明回路需进行通电试验灯具需进行试亮检查

2开关接保护检查接线否正确

3道路灯具设备全负荷试运行 59 

4道路灯具接电阻测试

5回路绝缘电阻测试

第六章 已设施线加固保护等特殊情况施工措施

该工程进场施工应建设单位咨询现场情况进行仔细

现场勘查查现场面设施情况更应该详细解

情况已线应相应位置设置警示桩警示标志

表已设施应该设置警示标志标识该工程施工

时应引起施工员足够重视

设备保护设备般安装前周运送现场作开

箱检查安装试车前设专巡护

二配电柜箱安装专交

三安装道电气线路采取必防表面污染措施

灯具器具应调试交工前安装现场施工应成立成品保护组

安装成品半成品设备采取保护制定方案监督执行

四材料运输储存时注意避免破坏外表面光洁度

壁污染难清理安装前层塑料纸包住安装间隙敞口

处时封口

五安装完成成品土建继续进行施工应进行保护免

污染准安装设备道攀爬踩踏作支撑 60 

第七章 施工进度计划阶段进度保证措施

第节 施工质量保证措施

质量体系建立

1工程开工前根工程规模技术含量等素司选

择业务精工作责心强技术骨干配备项目理技术负责

质检员专业工程师材料员机械理员试验员工长等工作岗

位组成强力项目领导班子赋予质检员核实奖励罚款停工

整改越级报告权力控制分项分部工程质量

2工程质量控制组织形式见附录

3根公司质量保证体系求编制工程质量计划结合工

程实际情况建立公司总理领导项目质量技术负责负责

质量理机构整质量保证体系协调运作工程质量始终处

受控状态

4项目严格执行四交底制度：交质量标准交操作求交

技术措施交检互检求交底必须交班组标准明确

位交底方交底书面资料签字定期召开工程现场例会质

量情况交汇报会时通报

5实行目标理进行目标分解单位工程分部工程分项

工程责落实相应部门员公司质量监督部门项目技

术负责外现场安排专职质监员班作业分专业安装工

程进行踪监控严格公司质量体系文件规定项目部门

施工班组层层落实质量职责明确质量责 61 

6积极开展质量理（QC）组活动工技术员项目

领导三结合针技术质量关键组织攻关积极做 QC 成果

推广应工作

7质量情况保证级理员掌握质量动态坚持样板道路

树先进学样板水超前示范点带面

二质量理组织措施

1质量理分三层次第层公司职部门负责工程质量

总策划投标前中标程控制限度提供技术支持

理支持分部工程优良保证单位工程优良负责工程创优计划

制定实施第二层次项目理部负责创优计划实施确保

分项工程优良率实施施工作业层理控制施工程质量

分项工程优良保证分部工程优良时公司职部门反馈质量

信息第三层次施工作业层负责工程施工严格设计规

范求进行操作做道工序确保分项工程优良分项工程

质量理严格执行三检制（检互检交接检专业检）隐

蔽工程做预检记录质检员做复检工作请甲方监理市质检

站代表验收

2专业工长做次技术交底工作严格图施工

意更改原设计图纸遇疑难问题必须甲方监理设计单位协商

解决

3种类型专业材料分堆放整齐运输储

存时必须保留标牌批分类时应避免锈蚀污染

4特殊工种必须考试合格岗作业 62 

5加强成品半成品保护工作遇交叉施工时定注意施

工方序

6工程交付两年安装质量引起质量问题提供保

修关领导建设单位回访听取户工程质量意见

进步改进质量提供

三施工程质量控制

1施工准备程质量控制

技术文件准备：根公司质量保证手册程序文件结合工程

实际情况编制施工组织设计单项施工方案编写作业指导书

质量检验计划

理文件准备：编制项目质量保证计划明确质量职责明确项

目创优计划制定相应质量制度

图纸会审：施工前必须进行图纸会审找出图纸差错提出改

进意见察施工手册条件否相符否满足设计求关键

工序特殊工序焊接工程等均应制定专门技术措施控制办法

材料供应商进行评估审核建立合格供应商名册选择

公司次合作信誉供应商材料进场必须出场合格证

进场原材料检验应材料员试验员负责进行材料员负责材料

外观物理性检验试验员负责材料化学性检验化验合格

方留

拟定材料计划做材料进场准备工作材料进场应做标

识注明品种规格数量进场日期进场原材料应分类堆放整齐

规特殊材料进行专专处保 63 

合理配备施工机械保证工程施工进度工程质量

采质量控制法质量理事检查转变事前控制达

预防目

2施工程中质量控制

严材料关坚持三先三三统原三先三：

先调查定点先检验进场先推广三统统供应

统理统验收严格材料采购进场储存发放制度优先

选国家产品质量认证材料进场材料必须保证性规格

品种色泽等符合设计现行关标准规范求必须出厂

合格证需进场复验材料必须进行复验

优选工作队伍加施工队伍考核奖罚力度施工队伍

考核项目公司进行做入场教育取证培训工作

业绩进行考查外通样板间样板段考核质量情况决定

取舍合格队伍坚决清退出场

关键工序关关键工序执行三定三工序原三定

：定定位定量实行专业作业操作员姓名质量检

测情况进行记录三工序：检查道工序保证道工序服务

道工序关键工序严格处受控状态

细部操作关根已确定关键工序针通病分析产生

原落实细部操作求严格规范规程作业指导书操作

合格部位坚决返工做质量记录复检奖罚提供

严格控制施工作业程序坚决禁止施工程序颠倒避免合格现

象发生 64 

做工序优化组合建立严格成品保护制度已完分项

分部工程采取包拦盖封等防护措施保护责落实岗

做面控细部

工程项目竣工交付前必须进行整体功测试测试工作项目技

术负责组织关员参加测试合格项目理组织工程进行

检检合格报公司初验组进行部初验部初验合格报

业监理业组织初验初验合格报级部门验收

工序间技术接口实行交接手续

做合格品处理记录纠正预防措施工作

接受监理单位指导

认真做工程验收交付

严格施工图纸施工技术规范求进行施工认真公司

质量体系文件运作严格抓施工中产品工艺质量控制

做成品保护道工序操作者道工序成品保护者

续工序口损坏前道工序产品

时准确收集质量保证资料做整理档工作整工

程积累原始准确质量档案单位工程完成项目资料员整理全

部工程技术资料

四责理

1认真学合文全面理解掌握合文求工程

实施中合文始终贯彻整施工理程中

确保工程优质期完成

2合规定承包施工范围工程质量求编制详细完善 65 

质量保证计划公司总理签发进行实施

3编制工程施工总进度网络计划效工程进度计划

进行总控制制定施工阶段质量保证计划

4定期召开次协调会解决质量计划执行程中遇新问

题会议方时商讨解决

第二节 工期保证措施

1确保质量合理施工序前提必时组织连续施工

充分利限时间

2制定工期控制计划现场指挥部确定工期进度计划天

进行检周做次工期分析确保施工进度

3实行工期承包制工种达施工务单承包工期

提前工期予奖励拖延工期予处罚

4公司根施工现场需时调需技术工保证现场

工

5公司成立专项施工领导组公司总理关部门领导参

加支持监督项目理部周召开次现场办公会重点检查施工

进度计划执行情况问题公司专项领导组提出解决措

施限期解决确保工期时提前完成

6承包班组完成规定工期进行相应罚款

7工程进度款作专款专公司方面开支

8该工程工期 90 日历天 66 

第三节 施工进度保证措施

1公司领导亲现场全体施工员作思想动员教育工

作明确务充分认识保工期守信誉重意义全体员心

协力确保时提前完成合务

2项目理部提前部署计划阶段力物力组织理

提前道工序做种准备保证力物力充足做环紧

扣环利施工

3检查落实已制定施工计划确保月旬进度计划落实

时增补拖延工期

4施工进度五保证：保证资金充足保证力物力充足保证施

工图纸样齐全保证协调单位友协作保证施工手续齐全

5实行持证岗规定必须持证岗理员操作员

业务知识培训持证岗证岗证操作造成质量

合格工程质量事均追究领导责罚款处理

6工程施工进度计划详见附表 67 

第八章 施工现场时设施等布置

施工理员进场做准备工作：会关单位做现

场移交工作包括测量控制点关技术资料复核控制点

接通施工时水电线路搭设时建设设施

第节 时水

机电安装程中水量较少道试压调试时

较数量水建设单位协商考虑土建时水

二施工期间生活道压力试验需水均接驳工

建筑时水源

三工程高峰水量约 15m3日

第二节 时电

施工期间机具设备工作生活明需电均接工

建筑时电源建设单位求进行设置

二时电采三相五线供电系统专保护线接

少三处连通

三具体施工电点便携式安全线辘时配电 68 

箱引避免乱拉乱接电源

四时加工场外余施工点工作明均采橡套软缆

时接灯具工完收回

五黑暗环境通道坑洞危险区均装设固定明安

全电压

六时动力约 15kW（75设备时系数）时明

约 5kW高峰总电负荷 20kW 69 

第九章 环境保护措施

第节 环境保护措施

实行环保目标责制环保指标责形式分列

入责岗位责制建立支环保监控体系项目理环保工

作第责加强施工现场粉尘噪声废弃监测监控工

作

1防止噪声污染措施：

严格控制噪声进入施工现场高声喊甩模板

乱吹哨讲机进行远距通话车辆进场禁止鸣喇叭限度

减少噪声扰民

严格控制作业时间般晚 10 点次日早 6 点间停止强噪声作

业确保特殊情况必须昼夜施工时量采取降低噪音措施

噪声源降低噪声：

量选低噪声设备工艺代高噪声设备加工工艺低噪

声电锯低噪声击钻等

声源处安装消声器消声

电气安装工程噪声材料加工开孔槽作业

材料场外加工非特殊情况施工现场加工材料

传播途径量控制噪声采吸声隔声隔振阻尼等

声学处理方法降低噪声 70 

2防止粉尘污染措施：

水泥粉煤灰白灰等细颗粒粉状材料等采遮盖措施防

止遗洒扬尘车辆进场行驶猛拐急刹防止洒土

施工程中尘土产生时应事先洒水减扬尘

第二节 环境职业健康安全理措施

1施工垃圾生活垃圾应定期清理免污染环境

施工现场提倡文明施工建立健全控制声喧哗增强全

体施工员防噪扰民觉意识

2施工中发现明物体工程时应立停止作业等弄清

情况继续施工

3基坑开挖时两操作间距应 3m头挖土挖土

应分层分段序进行严禁先挖坡脚逆坡挖土采

底部掏空塌土方法挖土

4基坑开挖深度超 15m 时应土质深度放坡采

放坡载挖时应设时支护种支护应根质水文条件基坑

浓度计算确定设支护时允许直立壁高度工边坡

计算确定

5基坑开挖时发现边坡裂缝断掉土块时施工员应立

撤离操作点时报告分析原采取效措施处理

第十章 安全文明施工保证措施

第节 安全施工保证措施 71 

确保整工程利安全完成工程施工达重伤亡

事发生轻伤频率控制 06‰目标严格遵国家

颁布标三规范：新颁布建筑施工安全检查评分标准JGJ59

—99建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80—91施工现场时

电安全技术措施JGJ46—88 关安全技术规范外结合

工程实际情况制定出安全理措施

安全理制度

1电气安装企业生产程具流动性劳动力密集度

务种交叉流水作业劳动强度高处作业环境复杂变等特

点特点决定施工安全难度潜安全素

必须建立严格效安全理制度

2加强安全宣传教育防止职工产生安全行形成

注意安全理安全齐抓局面减少失误重途

径根实际情况制定安全宣传制度安全教育制度增强

职工安全知识技量避免安全事发生

3消安全隐患保证安全生产关键安全检查消安

全隐患力手段工程施工中日常检定期检综合检

专业检等四种形式检查安全检查坚持领导群总相结合综合检

查专业检查相结合检查整改相结合原检查容包括：查

思想查制度查安全教育培训查安全设施查机械设备查安全

纪律劳保品

二安全技术措施

实行施工现场安全标准化实现安全生产根措施强化安 72 

全理安全技术效途径针该工程具体情况制定相应

安全技术防范措施：

1基注意事项

加工台钻齿锯切割机等电动工具必须装漏电保护

装置前应试机检查操作者应戴防护眼镜

树脂胶油漆存放处应杜绝火源放置足够消防器材喷

漆时必须戴防护口罩连续操作 2h 应休息 15 分钟进行通风换气

日班水漱口

脚手架必须搭设牢固检查验收方准荷载集

中超设计荷载

遇六级风雨雪天气应停止切高空作业

进行空中作业遵守条件必须遵守关安全规定

2起重现场安全措施

起重吊装指挥员必须持证岗作业时应操作员密切配

合执行规定指挥信号操作员应指挥员信号进行作业

信号清错误时操作员拒绝执行

起重机行驶工作场应保持坦坚实应沟渠基坑保

持安全距离

起重机启动前重点检查项目应符合列求：

安全保护装置指示仪表齐全完

钢丝绳连接部位符合规定

燃油润滑油液压油冷水添加充足连接件松动轮

胎气压符合规定 73 

起重机启动前应操作杆放空挡位置手制动器应锁死

应 JGJ33—2001 第 32 节关规定启动燃机启动应

怠速运转检查仪表指示值运转正常接合液压泵压力达

规定值油温超 30℃时方开始作业

作业前应全部伸出支腿撑脚板垫方木调整机体回

转支承面倾斜度载荷时 11000（水准泡居中）支腿

定位销必须插底盘弹性悬挂起重机放支腿前应先收紧稳

定器

作业中严禁搬动支腿操闽调整支腿必须载荷时进行

起重臂转正前正方行调整

应根吊重物重量提升高度调整起重臂长度仰角

应估计吊索重物身高度留出适空间

起重臂伸缩时应规定程序进行伸臂时应相应降吊

钩限制器发出警报时应立停止伸臂起重臂缩回时仰角

宜太

起重臂伸出出现前节臂杆长度节伸出长度时必须

进行调整消正常情况方作业

起重臂伸出副臂全部伸出变幅时长度

规定仰角

汽车式起重机起吊作业时汽车驾驶室重物超

越驾驶室方车前方起吊

采重力降时载荷超该工况额定起重量 20

应重物控制降降停止前逐渐减速紧急制动 74 

起吊重物达额定起重量 50时应低速档

作业中发现起重机倾斜支腿稳等现象时应立重物降

落安全方降中严禁制动

重物空中需较长时间停留时应起升卷筒制动锁住操作

员离开操室

起吊重物达额定重量 90时严禁时进行两种

操作动作

起重机带载回转时操作应稳避免急剧回转停止换应

停稳进行

轮胎式起重机带载行走时道路必须坦坚实载荷必须符合

出厂规定重物离面超 500mm应拴拉绳缓慢行驶

起重机变幅指示器力矩限制器起重量限制器种行程

限位开关等安全保护装置应完齐全灵敏意调整

拆严禁利限制器限位装置代操机构

起重机作业时起重臂重物方严禁停留工作通

重物吊运时严禁方通严禁起重机载运员

严禁起重机进行斜拉斜吊起吊埋设凝固面

重物明重物物体现场浇筑混凝土构件模板

必须全部松动方起吊

严禁起吊重物长时间悬挂空中作业中遇突发障应采取措

施重物降落安全方关闭发动机切断电源进行检修

突然停电时应立控制器拨零位断开电源总开关采

取措施重物降面 75 

露天六级风等恶劣天气时应停止起重吊装作业

雨雪作业前应先试吊确认制动器灵敏方进行作业

作业应起重臂全部缩回放支架收回支腿吊钩应

专钢丝绳挂牢应车架尾部两撑杆分撑尾部方支座

螺母固定应阻止机身旋转销式制动器插入销孔取力

器操手柄放脱开位置应锁住起重操室门

行驶时应保持中速紧急制动铁道口起伏路面时应减

速坡时严禁空挡滑行倒车时应监护

行驶时严禁员底盘走台站立蹲坐堆放物件

3时电施工机具

电动工具（手电钻切割机等）前检查安全装置否完

运转否正常漏电保护时严格操作规程作业

电焊机应设防雨盖设防潮垫二次电源接头处防

护装置二次线接线柱长度超 30m次电源采橡胶

套电缆穿塑料软长度 3m焊接线必须采铜芯橡皮绝

缘导线

配电箱开关箱应装设干燥通见常温场装设

严重损伤作瓦斯烟气蒸气害介质中装设易

受外固体物撞击强烈震动液体浸溅热源烘烤场

开关箱部顶部应装订防火板实行机闸漏制熔

丝金属代开关箱锁编号专负责

分部分项工程施工前必须专业工长达书面安全技术交

底班组履行签字手续方施工施工前传达班组位成 76 

员

4电气明安装安全技术措施

明灯具金属外壳必须作保护接零单相回路明开关箱

（板）必须装设漏电保护器

室外灯具距面低 3m室机具低 24m

路灯灯具应单独装设熔断器保护灯头线应做防水弯

荧光灯应座固定吊链悬挂镇流器安装易燃

结构物

投光灯底座应安装牢固需光轴方枢轴拧紧固定

螺口灯头接线应符合列求：

相线接中心触头相连端零线接螺纹口相连端

灯头绝缘外壳损伤漏电

灯具接线必须牢固灯具外接线必须做绝缘包扎

电器灯具相线必须开关控制相线直接引入灯具

夜间影响飞机车辆通行建工程机械设备必须安装

设备醒目红色信号灯电源应设施工现场电源总开关前侧

第二节 文明施工保护措施

1做工员文明施工环保教育建立健全文明施工

制度

2成立现场文明施工理组织委派专职员进行文明施工

环保工作检查监督养成良文明惯

3搞周围环境做产清日产日清工完料净脚清 77 

建筑垃圾生活垃圾分开指定点存放时清出现场送规定

垃圾存放场严禁便违者罚款

4特殊作业需先征负责许做相应防尘防

污处理施工

5工员均搞团结注意卫生高声喧哗

6勤部门食堂作常性卫生检查做防止集体食物中毒预

防工作

7购买工程工程安全险第三方责险工作意外事伤害

险特殊工种身安全保险

第十章 季节性施工措施

该工程施工期间正处区秋季气候宜适合施工 78 

区秋季雨水较应注意雨季施工

潮湿场应注意配电安全保持接良加强漏电保护装

置检查电动工具应防止受潮漏电操作时定戴绝缘手套

雨季施工时仓库施工现场材料设备垫垫木防

潮湿备雨布防止雨时淋湿类材料设备

二夜间施工时备足够明施工员轮流休息充

足睡眠时间保证夜间施工时精力旺盛确保施工质量施工安

全

三室外施工场应挖排水沟场排水窨井相连确保积

水雨季应备型排污泵水带敷设室外道时应注意保护

排水沟完

第十二章 现场构件组件成品半成品保护措施

1构件组件保护措施

（1）杆件进场灯杆做防护设施车辆运施工现场

基座套灯杆着道路方放置妨碍交通产品保护工作 79 

（2）组装灯头部件运现场组装位置放置施工材

料

（3）运输现场灯头灯杆进行组装灯臂灯头等调整

安装角度仔细部件组装情况发现问题时调整检查补齐

紧固部件固定螺栓

（4）灯具应损坏现象表面油漆脱落透光罩反光器等

破损附出厂合格证灯具安装牢固俯角正确面

度均匀暗区眩光

（5）高低压配电设备裸母线正方应安装灯具

（6）安装重场型灯具玻璃罩应采钢化玻璃罩

防止破裂溅落措施

（7）灯基础混凝土强度等级应低 C20基础法兰螺栓应采

双螺母弹簧垫

（8）种进场材料规格品质相关文件相检验合格

材料进场材料进场时应核查数量组织安排施工材

料进场材料规定抽样检验

（9）灯具进入现场应入库码放整齐码放宜高免损

坏搬运程中应注意轻轻放免碰坏表面镀锌层油漆防

腐层玻璃罩

（10）安装灯具时损坏路面建筑物灯具安装完毕应

加保护防污染

（11）混凝土基座强度达设计强度 75方组立灯

杆 80 

（12）穿线时污染设备建筑物品保持周围环境整洁

（13）电缆接线工作全部完成应电缆线接头入灯杆

控制柜封堵严密防污染时应防止杆柜进水

（14）控制箱柜搬运吊装起重工作业电工配合

（15）控制箱柜位移应采手动叉车卷扬机滚杠简易马凳

式吊装驾配倒链吊装应采力撬动方式

（16）设备进货时间计划安排成套体化箱变货时间宜相

集中量减少现场库存二次搬运需库存二次搬运时应

保证库存运输安全

2成品半成品设备零部件保护技术组织措施

（1）保护基层工作面进行施工基层（面找层

已铺成品面）严禁面进行防护施工作业（进行电焊

作业等）必须进行污染作业必须采取妥善保护措施

（2）严禁站承托力技术工种线进行施工作业

技术工种线器具等严禁乱宁乱动占位置线严禁

私改动应通知设计员协调解决

（3）严禁技术工种线堆卸重物确困难应采保护

措施予处理确实必改动线应通知设计员协调解

决严禁私改动吊装重物技术工种线支架吊装重

物

（4）电焊等作业必须采取妥善保护措施免影响作业面

非金属技术线已穿线金属线线外保护层严禁采取措

施进行野蛮施工 81 

（5）面层末端设备完成安装空间应监督入口锁交专

理免面层配件丢失损坏

（6）严禁完成防水部位进行基层固定作业发生续

作业破坏

（7）果面铺设面施工空间严禁穿鞋进入工作面

未完成施工工作面已铺装石材磁片等硬质装潢面层必须

进行清扫覆盖塑料布铺保护面层进行防护

（8）已完成面安装施工带支脚设备器具必须放置

施工梯架时必须支脚进行保护处理方方置免损坏完

工面

（9）末端设备安装完成工作面进行施工作业必须末端设

备进行保护方施工保护性材料应贴妥切实效施

工中毁损末端设备

（10）严禁施工程中排水设施卫生器具非安

装机电设备严禁意开专业系统工作更现

场器具活动

（11）易清扫面层设备等安装完工应立覆保

护面层免难清理

（12）设备材料等科学合理码放指定点保

免倒塌碰坏

（13）设备材料易损物品种消耗品油漆五金材料等放

入库注意保存

（14）现场种成品注意集中码放设垫托排水措施 82 

（15）设备开箱点件易丢失部件指定专入库保

设备产品安装位加强理派专巡护防止损坏现象发生

第十三章 业专业承包单位协调配合方案

第节 施工现场协调配合

工种间配合

1布置配合工种着原合理布置调整

种道电气槽架走支架位置

2设备安装应设备货快安装位道连接电气接

线创造条件

二安装土建配合

预留预埋配合：安装预留员预埋图预留预埋预留

意伤损建筑结构钢筋土建结构矛盾处工长土建协调处理

三施工电场配合

工程施工工种较土建场域进行划分作 83 

业段设专业配电电箱保证施工进度求

第二节 业监理单位关单位协调配合

业监理协调配合

业满意司质量方针项目理部全体员应树立业

帝思想观念业期工期工程质量作核心

业建造流施工产品业满意监理工程质量监督者

司现场监理监督监理提出问题时整改质量方面

精益求精工程建设精品工程

二质量安全监督站协调配合

方质量安全监督站协调配合坏司否利开

展关键司工程施工中紧密加强方方

质量安全监督站关系工程利开展创造条件

三周围企业居民协调配合

工程中司加强周围企业居民取联系

司工程施工谅解支持开展工程创造良周边关系 84 

第十四章 期服务计划

第节 工程保修保养承

保修项目容范围

公司承担工程施工范围项目

二保修限期

1质量保修期工程竣工验收合格日算起单项竣工验收工

程单项工程分计算质量保修期

2根建设工程质量理条例关规定合条款准

约定质量保修期：路灯安装工程 2 年

三保修责

1法律法规国家关工程质量保修关规定交付建

设单位工程保修期承担完全质量保修责工程竣工

前建设单位签订工程质量保修书

2保修期保修期出现质量问题公司保证做

 24 时赶现场时妥善处理属方责问题

条件进行方责引起问题协调建设单位时处理酌

情收取费 85 

3保修期提供系统保持良运作状态切修补工作

半月委派胜受专业训练技工正常工作时间求检查

安装工程质量胜员提供修正系统损坏危害情况报告

4保修期工程质量问题

造成种问题方提供必服务

户放心

第二节 保修回访制度实施

保修回防质量保证重组成部分通回访保修建设单

位户提供优质服务种责承诺职业道德升华

更业务技术提高效途径宣传建立公司形象赢更广泛

市场重工作

推行交验工程服务承诺书制度实施交验工程服务承

诺理办法设立工程质量服务办公室热线联系电话

二工程竣工交付时建设单位递交建设工程质量保

修书配发建设工程保修通知书

三阶段执行回访保修：

1施工收尾阶段时处理扫尾工程完善事宜现场留配套

保修队时服务

2工程竣工 1 月公司留部分施工员公司负

责施工工程项目进行维护根建设单位提出保修问题进行处

理

四承建工程保修期动门回访遇特殊情况时必须 86 

建设单位回访便时沟通情况提供优质服务

五接建设单位质量投诉报修通知根户投诉情况

进行质量分析保证 24 时时达现场

第十五章 降低工程成措施 87 

质价采购工程材料降低材料采购成

二仔细核算施工料实行限额发料搞计划料减少材

料损失降低材料耗成

三做机具设备理维护加强机具计划减少

现场停留时间降低机具费

四加强劳动力理合理安排员进出场加强劳动纪律

提高机械化作业水降低工费开支

五合理布置现场时设施施工水电节约时设施

开支

六精心施工分项分部工程量做次位减返工

重复作业

七半成品保护现场文明施工减少工程竣工垃圾清理费



八做完工检查竣工资料收集整理竣工图描绘抓

安装收尾工作确保次交验合格减少理费开支

九合理开支行政办公费

十加强工具设备理做谁谁负责维修减少

损失节约工具费

十做技术超前工作免技术机具材料组织协

调等素影响干扰造成济损失

第十六章 工程技术资料理

第节 资料理基规定 88 

质量技术资料收集编制工程项目施工进度步工程

签订合约施工准备工作开始应开始进行资料积累整理核

查工作工程竣工验收时完成工程编制档工作

二质量技术资料填写必须符合现行国家标准规范规程

关规定反映工程质量情况做容真实数准确字

迹清晰签字手续完备废非法定计量单位

三便工程资料长期保存根关档案求工程资料

易褪色书写材料书写绘制

四资料整理装订求文字材料 A4 纸规格标准够

进行裱糊掉材料金属物采市城建档案馆统印制表

格卷皮盒棉线装订整齐竣工图折叠 A4 号图幅

五项工程质量技术资料整理份数般求五份项目收

集编制工程竣工验收公司领导根履约情况决定建

设单位移交（二份）移交时均须办理移交手续

六资料编制员熟悉工程质量技术资料种表格填写质

量求填写质量技术资料正确性完整性负责项目资料员

负责日常收集质量技术资料进行核查权求资料责部门

员提供关资料项目质检员分项工程质量技术资料负责核查

项目技术负责分部工程质量技术资料负责核查单位工程完工

时负责全面核查认符合求甲方提出验收求

七做工程资料编制必须加强资料编制程中检查评

工作断总结提高编制水 89 

第二节 资料提供责员容求

施工技术员需提供资料容求

1开工竣工报告（含停工报告复工报告）：5 份存档资料

逐份填写盖章签字齐全实际开工竣工日期栏填写清楚

2图纸会审记录：设计单位建设单位监理单位施工单位四

方参加会审单位写全称参加员名字禁止职称代签名盖

章齐全会审工程项目名称填写正确分阶段会审标明分

工程阶段图号填写正确问题处理意见填写文字精炼表达确切

必时绘简图

3设计变更通知单：变更通知单通常设计单位填发建设

单位设计变更时必须设计单位批准签证手续

4施工组织设计：视工程性质规模复杂程度工期等确定

设计容深度容完整满足施工组织指导施工需符

合档求施工组织设计具备审批审核签名齐全盖公章

5施工技术总结：设计采施工方法技术措施实施

效果采先进技术工艺济较结果技术性关键技术

问题国外先进技术相达先进程度突出验教训体

会易出现质量问题技术济效益等详细叙述

6技术核定通知单工程联系单：施工程中施工条件

材料规格品种质量满足设计求合理化建设等原需

进行施工图修改时施工单位提出技术核定单核定容应事

单存问题处理意见填写确切必时附图说明签订手续

完备 90 

二项目工长需提供资料容求

1交接验收记录

2试验记录

3隐蔽验收记录

三材料组员需提供资料容求

1材料出厂合格证实验报告资料：工程材料国

产进口必须出厂合格证书材料出厂合格证原

件果复印件提供单位加盖公章注明原件存放单位

进口材料商检证应背面注明次购买规格数量日期

工长道注明部位收料签名备查阅

2焊接（剂）合格证资料：焊接焊条焊丝焊剂

出厂合格证抄件代

3防水材料合格证实验报告：防水工程种型号品种

防水材料相应合格证试验报告

4设备构件合格证：需出厂合格证企业出厂合格证质

量检查评定

四质检员需提供资料容求

1分项工程质量评定表：复核分项工程质量评定表否求逐

条填写认真评定质量等级

2分部工程质量评定表：根分部工程质量检验评定表填写分

项工程划分名称填写正确签字齐全专职质检员核定分部工程等级

3质量保证资料检查表：表中列项目填写齐全漏项缺

项容符合关规范规定求 91 

4单位工程观感质量评定表：观感质量评定必须三名专职

质检员组成组评定评定等级符合标准检查员必须签字

五提供资料部门责必须施工程序时项目资料员

提供工程切资料质检员时分项工程检查资料分项工程

（逐层）完成月底分项工程资料收集整理齐全移交

项目资料员办理交接签字手续时技术负责汇报部门

责提供资料未求填写手续齐全等项目资料员权拒

收关部门员推诿刁难提供资料缺漏项

合求通知部门责限期整改
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