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                    项目名称： 日期：

序号 分值 评价

项目 评价容 扣分容原

 分

1 10 安全

理

1专职安全理员特种作业员未持效证件岗数量

足扣1分

2未施工班组作业员进行安全技术交底交底针性强

全面扣1分

3未新进场工进行三级安全教育安全教育档案全扣

1分

4未效开展日常定期敏感期安全检查安全专项整治项

扣1分

5未高模板脚手架施工起重机械安装等重风险工程验

收项扣1分

6未作业员提供合格安全职业卫生具安全防护服装

扣1分

7安全文明施工措施费未求提取未落实项扣1分

8未组织预案演练未建立应急救援队伍未求配备应急救援

物资项扣1分

2 10 安全防

护

1施工现场戴安全帽规定佩戴安全帽安全帽符合标

准扣1分

2高空作业未系安全带安全带系挂符合求安全带符合标

准扣1分

3安全网规格材质符合求安全网未取安全标志扣1分

4基坑泥浆池结构中（顶）板坑井预留洞口防护措施

措施符合求处扣2分

5通道口防护棚防护严防护棚牢固未设置安全警示标

志牌处扣1分

6移动式台四周未规定设置防护栏杆台台面铺板严扣

2分

7作业通风良未配备通风换气装置未开启风破损

漏风处扣1分

8作业光线足未设置足够明通道畅走道防护措

施设置规范处扣1分

9片堆放场整排水畅堆放规范处扣1分

3 10 施工机

具

1圆盘电锯未设置锯盘护罩分料器防护挡板安全装置处扣

1分

2机具传动部位未设置防护罩处扣1分

3手持电动工具意接长电源线处扣1分

4电焊机次线长度超规定未进行穿保护二次线未采防

水橡皮护套铜芯软电缆二次线长度超规定绝缘层老化中间

接头电焊机接线柱未设置防护罩处扣1分

5气瓶未安装减压器未设置防震圈防护帽明火距离符合

规范求未分类存放倾倒暴晒乙炔瓶未安装回火防止器

氧气瓶乙炔瓶工作间距符合规范求项扣1分

6振捣器具未移动式配电箱电缆长度超30m处扣1分

附件31

建项目信评价考核容分值表

牵头部门：安全质量部                                         评价单位：项目名称： 日期：

序号 分值 评价

项目 评价容 扣分容原

 分

附件31

建项目信评价考核容分值表

牵头部门：安全质量部                                         评价单位：

4 20 施工

电

1施工现场配电系统未采TNS接零保护系统未求

五芯电缆扣5分

2重复接设置安装接装置材料符合规范求箱体箱

门未做接零保护处扣1分

3符合三级配电两级保护求二级配电箱接电设

备扣5分

4开关箱存闸机现象未设置见断开点隔离开关

参数匹配处扣2分

5电箱接线混乱符合求绝缘颜色混电箱门锁

防雨措施安装位置周围杂物等便操作闸具损坏

闸具符合求电箱电器开关安装规范处扣1分

6明未采专回路灯具金属外壳未作接零保护暗挖

潮湿场等场未规定安全电压未求作业点通

道口设置明应急疏散明处扣1分

7电气设备线路老化残破发热未时更换处理压接

牢接头处理处扣1分

8现场电线路布设混乱线路敷设保护电缆架设埋设

符合求电气线路设备易燃材料足够安全间距存

乱拉乱接现象处扣1分

9国家已淘汰产品处扣1分

10接电阻绝缘电阻漏电保护器检测记录未填写填写真

实定期巡视检查隐患整改记录未填写填写真实项扣1

分

5 10 起重吊

装

1塔吊龙门吊未规定办理备案登记手续吊安装拆卸单

位未取相应资质安全生产许证未签订安装合未明确安

全理责项扣2分

2起升高度限位器行走限位器起重量限位器限位器失

灵扣2分

3两台龙门吊轨道作业行走防碰撞措施措

施扣2分

4龙门吊轨道基础固定牢轨道接头间隙轨道两侧缓

器端部止挡未设置夹轨钳铁鞋等锚定装置轨道两端未设

置接装置轨道接头处未做电器连接扣2分

5起重吊装作业专指挥专司索未设置牵引绳作业

员直接推拉吊运物警戒标志吊装时员进入警戒范围

项扣1分

6吊钩未安装防脱钩装置钢丝绳磨损变形锈蚀达报废标

准绳卡符合规定项扣1分

7未安装避雷接装置避雷接装置符合求扣2分

8汽车起重机吊钩卷装置支腿未伸展位面铺垫措施

达求扣1分项目名称： 日期：

序号 分值 评价

项目 评价容 扣分容原

 分

附件31

建项目信评价考核容分值表

牵头部门：安全质量部                                         评价单位：

6 10 基坑支

护

1基坑开挖未审批专项方案施工边防护措施基坑支护

时扣5分

2钢支撑腰梁架设围护结构连接防钢支撑坠落措施预加

应力等违反设计方案求斜撑未求设置防滑移装置混凝

土撑强度报告项扣2分

3未设置截水封堵防倒流等措施防止表水刷基坑侧壁

处扣1分

4基坑周边堆载 超设计允许值机械设备施工坑边距离符

合求处扣1分

5员专通道少两处设置通道符合求门禁

系统形虚设处扣1分

6开挖面边坡符合安全求施工机械碰撞损伤支撑结构

处扣1分

7基坑围护结构面误差垂直度偏差超允许值侵限处理

位处扣1分

7 10

脚手架

支架

1未审批专项施工方案施工验收手续扣5分

2钢直径壁厚材质符合求扣5分

3脚手板作业层防护栏杆挡脚板安全网设置符合规范

求处扣1分

4扫杆剪刀撑顶托设置固定符合规范求处扣1分



5杆件接件布置符合规范求扣件未拧紧碗扣紧固符

合求处扣1分

6模板拆前未办理审批手续支拆模板未进行安全技术交底

处扣1分

7拆区域未设置警戒线监护留未拆悬空模板

处扣1分

8模板存放防倾倒措施模板存放整齐高等符合安全

求处扣1分

8 20

施工现

场安全

隐患

合计 100牵头部门：工程理部                                           评价单位：

项目名称： 日期：

序号 分值 评价

项目 评价容 扣分容

原 分

1 10 质量理

1未建立质量理体系质量体系未认证未落实 扣2分

2未建立岗位质量责制岗位责清晰责落实 扣2

分

3项目部未设置质量理机构未配备足够专职质检员

扣2分

4重工序部位施工时项目理技术负责员等岗

次扣1分

5未施工图施工方案施工技术标准施工偷工减料弄

虚作假降低工程质量扣5分

6工序未进行首件验收首件验收未通擅全面展开

施工扣5分

7未规定隐蔽工程分部分项工程质量进行检查未验收

擅施工道工序扣5分

8三检制度（检互检交接检）制定执行符合

求扣1分

9现场成品半成品保护位现场理员巡视扣1分



10质量原责令停工未时处理报质量缺陷事

扣2分

11质量缺陷处理技术方案方案未审批处理记录未

验收缺陷整改合格扣2分

12片错台超高设计规范允许偏差处扣05分

 

2 10 模板工程

1模板形状位置尺寸符合求模板破损严重影响混凝

土外观质量处扣1分

2受力构件模板拆前混凝土强度报告混凝土强度未达规定

值提前拆模处扣1分

3模板安拆方案进行模板支撑牢变形严重处扣1

分

3 10 钢筋工程

1型号规格数量等符合设计求焊接搭接机械连接

符合求处扣1分

2保护层垫块马蹬设置符合求骨架尺寸弯起点位置偏

差超允许值处扣1分

3间距排距保护层厚度偏差超允许值接头面积百分率

符合设计规范处扣1分

4预埋件置埋件规格数量位置偏差超允许值处扣

1分

5钢筋锚固浇带钢筋处理符合相关求处扣1分

附件32

建项目信评价考核容分值表牵头部门：工程理部                                           评价单位：

项目名称： 日期：

序号 分值 评价

项目 评价容 扣分容

原 分

附件32

建项目信评价考核容分值表

4 20 混凝土工程

1未混凝土易性（坍落度）进行检测检测合格未退回

拌合站扣2分

2运输输送浇筑程中擅加水散落混凝土结构

浇筑扣5分

3落高度超规定未加设串筒溜溜槽等装置混

凝土落扣2分

4运输浇筑间歇全部时间超商品混凝土初凝时间扣

5分

5浇筑振捣程技术员现场旁站分段分层振捣

符合求扣2分

6浇筑保湿养护措施位养护时间应14天扣3分



7未规定留置条件养护试件标养试件扣2分

8龄期达28天未时进行回弹检测混凝土抗压强度扣2

分

9蜂窝孔洞夹渣错台露筋烂根裂缝缺棱掉角线

角直表面处扣2分

10施工缝变形缝浇带留设处理符合设计规范

求处扣5分

11浇带留置处理符合设计规范求结构构件尺寸

偏差超允许值处扣2分

12季节性施工措施措施落实位扣5分

5 10 防水工程

1防水施工企业资质符合求防水工未持证岗扣5分

2基面坚实表面整圆鼓包渗漏水等

处扣1分

3防水板搭（焊）接牢搭（焊）接宽度误差超允许值

处扣1分

4施作完防水层保护力破损影响防水质量处扣

1分

5施工缝变形缝等特殊部位防水施工符合设计求处扣

1分

6保护层结合紧密粘结牢厚度符合求处扣1分



7防水涂料粘结结合厚度符合设计求处扣1分

6 10 盾构施工

质量

1已拼片错台超规范允许值处扣1分

2片破损处扣2分

3修补色差强度低处扣2分

4片背注浆时处扣2分牵头部门：工程理部                                           评价单位：

项目名称： 日期：

序号 分值 评价

项目 评价容 扣分容

原 分

附件32

建项目信评价考核容分值表

7 10 技术理

资料

1施工方案容齐全没针性专项方案未编制审批未

完成扣2分

2超定危险分部分项工程未进行专家证专家证

意见回复等相关容扣2分

3未编制分部分项工程划分容实际现场工序符扣05

分

4未求周进行次检查记录扣05分

5技术交底容针性强未求填写编号未填写交底工

工种等信息未附技术交底片签字全漏签字处扣

1分

6设计交底图纸会审编号签字全未盖单位公章

处扣1分

7基验槽钎探记录表原始记录签字全代签未盖

单位公章总监项目理执业章处扣1分

8施工日志记录滞记录等签字容填写孔洞

天具体施工情况容扣2分

9未记录未时更新施工事记扣2分

10影资料片图模糊重复物太针性强扣1

分

11影资料片未规范求收集档扣1分

8 10 检验批资料

1隐蔽表格未建立片附表隐检片重复现象未

片单独存档扣1分

2资料容现场实际施工情况符例：钢筋焊接接头等

原材料中间产品存先报验情况等扣1分

3检验批资料容针性通篇填写符合设计规范求扣

05分

4检验批资料编号填写误未填写扣05分

5资料中施工单位监理单位签字全盖章全等处扣

05分

7检验批资料表格缺项处扣1分

8单位工程名称等填写错误扣05分

9测量资料未规范表格形式填写扣1分

10试验台账物资进场台账应未建立合格品台账扣

05分

11出厂质量证明文件检测报告粘贴表中文件原件资料未

加盖原件存放章扣1分

12机械连接焊接试验报告浇筑部位存混现象

存检验批浇筑部位应现象处扣1分扣1分

13防水混凝土检验批资料强度报告应处扣1分

14检验批资料钢筋型号试验编号试验原材检测报告

匹配扣1分

15检验批资料滞7天扣1分

9 10 施工现场质

量隐患

合计 100项目名称： 日期：

序号 评价项目 分值 评价容 扣分容原 分

1 进度计划制

定 10

1未根指挥部年度工期计划求制定标段总体施工计划

扣2分

2未根指挥部季月度节点计划制定标段月度施工计

划容详细指导性强 扣2分

3未月度计划分解天达施工班组 扣2分

4未明确关键路线关键路线握准未制定里程碑节点

目标 扣2分

2 进度计划执

行 10

1未月度施工计划执行情况进行分析总结制度月

抢工措施 扣2分

2未月度节点施工计划进行程考核分析 扣2分

3未制定标段进度考核理办法奖罚措施 扣2分

4进度滞未时调整项目工期计划增加资源投入启动赶

工预案 扣2分

5进度计划执行未明确责 扣2分

3 施工组织 10

1未制定工程进度例会制度 扣2分

2项目理未期召开工程例会 扣2分

3施工现场资源配置满足计划需求 扣5分

4施工班组效执行计划求滞节点现场未见赶工

措施 扣2分

4 目标完成情

况 70

1月度计划完成50（含）扣70分

2月度计划完成60（含）扣50分

3月度计划完成70（含）扣40分

4月度计划完成80（含）扣20分

5月度计划完成90（含）扣10分

6月度计划完成10070分

7完成超月度计划510加10分

8完成超月度计划10加20分

合计 100

附件33

建项目信评价考核容分值表

牵头部门：工程理部                           评价单位：项目名称： 日期：

序号 评价

项目 分值 评价容 扣分容原 分

1 文明施工

方案 10

1文明施工专项方案扣2分

2文明施工理目标措施明确 扣2分

3文明施工专项方案基容（节节节水节材

环保水土保持场封闭时设施公安全职

业健康卫生等）缺项 扣2分

4未实行水计量电计量理 扣2分

5现场未定期检查文明施工实施情况 扣2分

2 施工现场 30

1施工现场未规定安装视频监控装置出入口道

路未做硬化处理道路畅通扣7分

2排水设施排水通畅防止泥浆污水废水外流

堵塞水（河）道措施扣7分

3施工现场土方作业裸露场等防止扬尘措施扣8

分

4现场未设置车辆洗装置车辆未洗带泥路

运料未规定遮盖扣8分

3 生活设施 30

1食堂厕垃圾站毒害场距离符合规范

求扣4分

2炊事员健康证 扣 3分

3食堂责制卫生理制度扣3分

4食堂燃气瓶（罐）未单独设置存放间存放间通风条件

良未加装燃气报警装置扣4分

5食堂吊顶四周面未黏贴瓷砖排烟隔油设

施扣3分

6食堂生熟食未分开防蝇蚊鼠蟑螂等措施扣

4分

7厕异味符合卫生求扣3分

8生活垃圾未时清理扣 3分

9食堂炊具餐具饮水器未定期清洗消毒扣3分

4 现场标志 20

1门门头未设置企业标志扣5分

2门口处设置公示标牌容齐全扣5分

3绿色施工职业卫生安全警示标志扣5分

4宣传栏读报栏黑板报等扣5分

5 现场围挡 10

1工周围围挡未规定封闭扣2分

2围挡坚固稳定扣3分

3围挡高度规范未施工现场四周连续设置扣3分

4围挡整洁美观扣2分

合计 100
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                     监理办信用评价表
                


                
                    附件三浙江省公路水运工程监理办信用评价表〔     年度〕监理办名称：××公司××工程监理办〔盖章〕总监理工程师：     〔签字〕    日      期：     年    月    日目...

                


                
                    
                       1个月前   
                    
                    72   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     绩效评价的项目构成表
                


                
                    绩效评价的项目构成表
绩效评价项目名称
适用范围
使用的评价表格
部门绩效评价
各部门
部门绩效目标与评价表
自我评价
所有员工
个人绩效目标与评价表
直接主管评价
所有...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     工程项目安全评价表
                


                
                    工程项目安全评价表
工程项目名称
**至**高速公路
业主或建设单位
江西交通咨询公司
施工单位
中铁五局集团第一工程有限责任公司
项目负责人
翟 强
工程概况
全长6.7...
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                     在建项目检查通报
                


                
                    代建公司2011年第二季度检查通报
 
依照**公司项目管理制度，2011年6月28日、29日，**公司组织对局属在建项目进行了第二季度检查并综合考评。此次检查组由**副经理田勇军担任组长...
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                    13616   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     目前在建项目进展情况总结
                


                
                      目前在建项目进展情况总结   一、项目实施情况   2020年度至今我镇获批项目共六个，总投资573万元，其中扶贫项目345万元，边境资金项目228万元。实施建设项目分别为： 
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                     信用社员工自我评价
                


                
                    信用社员工自我评价　　进入联社参加工作以来，联社领导、同事在工作和生活中给予我无微不至的关怀，我也在工作中严格要求自己，勤学习、求进步，积极向上，认真完成各项工作任务。现就在工作中“德、能、勤...

                


                
                    
                       10年前   
                    
                    607   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     项目类员工业绩评价样表
                


                
                    项目类员工业绩评价样表
季度关键业绩指标
季度绩效标准
权  重
得  分
合  计
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     价值工程在建筑工程项目中的应用
                


                
                    价值工程在建筑工程项目中的应用价值工程是通过各相关领域的协作，对所研究对象的功能、费用进行系统分析，不断创新，从而提高所研究对象价值的管理技术。建筑工程成本控制与诸多因素相关，工程投资控制已不...
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                    430   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     在建施工项目设备管理初探
                


                
                    在建施工项目设备管理初探随着水电施工企业不断的深化改革，项目法施工已经是水电施工企业的主要施工管理模式。所谓项目法施工就是以一个完整的工程为实施管理对象，按照项目的内在规律，通过生产各要素优化...
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                     在建项目安全奖励实施方案
                


                
                    在建项目安全奖励实施方案   为了科学指导现场施工生产，切实提高现场安全生产和文明施工管理水平，预防事故发生，确保抢工期间职工安全，提升施工队伍现场积极性，特制定本方案。 一、 指导思想“坚持...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    459   
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                     项目费用管理技术在建筑行业中的应用
                


                
                    项目费用管理技术在建筑行业中的应用一些学员初次接触《项目管理知识体系指南（第三版）》（PMBOK指南）有关项目费用管理知识会感到有些费解，原因是相关知识很抽象，接触实际工作很少，因为学习知识的...
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                    689   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     爱方城项目在建工程情况汇报
                


                
                    “爱**”项目在建工程情况汇报
 
一．工程概况
“爱**”项目位于****县**街南侧，北临**中医院，东南相邻**村，西邻南街农田及**物资局、农业局家属区。建筑占地面积12853平...
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                     未来三年在建项目投资计划
                


                
                    未来三年基建项目投资计划
 
在区委、区政府的正确领导和市教育局指导下，在全体机关工作人员的大力协作下，教育局紧紧围绕制定的工作思路，以促进教育内涵发展为中心，全面实施素质教育，深化教育改...
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                     厂商信用记录表
                


                
                    厂商信用记录表

厂商名称
采购日期
采购项目
数 量
金 额
信用记录
损   失   金   额
等   级
品质
交货
短缺









...

                


                
                    
                       9年前   
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     浅谈项目成本管理在建筑工程项目部中的作用
                


                
                    浅谈项目成本管理在建筑工程项目部中的作用　　摘 要：随着建筑市场竞争形势愈加激烈,项目成本管理已经成为施工企业的一个极具挑战意义的课题。本文从项目管理在建筑工程中的一些特点及影响建筑工程项目部...
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                     2022改革四级分值
                


                
                    2022改革四级分值    第一篇:《2022改革大学英语四级、六级考试评分标准》     2022大学英语四级、六级考试评分标准      大学英语四级考试得分换算表      一、写作的评...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     ＊＊市企业合同信用评价与等级认定办法
                


                
                    **市合同信用促进会文件
 
沪合促〔2010〕9号
 
**市合同信用促进会关于印发《**市
企业合同信用评价与等级认定办法（试行）》的通知
 
各区县合同信用促进会，各会员单...
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                     2020年主题普法宣传活动考核内容及评价标准
                


                
                    2020年主题普法宣传活动考核内容及评价标准　　2020年主题普法宣传活动考核内容及评价标准　　考核指标　　考核内容　　评价标准　　评价方法　　一、组织保障　　（20分）　　1.党政主要负责人...
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                    956   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     教师考核内容
                


                
                    一、考核内容 
（一）爱国守法
1.热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党领导，拥护社会主义；
2.全面贯彻国家教育方针，在思想上、言行上同党和国家方针政策保持一致；
3.自觉遵守法律法规...

                


                
                    
                       5年前   
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                     公司生产计划部生产计划管理考核分值表
                


                
                    公司生产计划部生产计划管理考核分值表指标类别指标评分标准实际得分备注优良中差定性指标（1）参与销售计划制定情况2.51.70.90（2）年、月周生产计划制定质量情况10620（3）生产任务的调...
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