


    
          
            登录  注册

      

        



    



    
  
    
      

    
        	 文档



	 PPT
	 PDF
	
                 搜索  

                热门搜索：  演讲稿   租赁合同   个人简历   事迹材料   工作总结  

            


        	 分享赚香币


    
  



        
        
            
                
                    
                        	 首页
	pdf
	技术资料


                    

                    PPP 项目建设期绩效考核实施办法

                    
                    

                

                
                    
                        
                        
                        
                        
                    

                    

                    
                         0 推荐
                         0 收藏
                    

                

            

        

    

    
        
            
            
                
                    1

****PPP 项目建设期绩效考核实施办法

第章 总

第条 建立项目建设期绩效考核体系约束机制充分

调动方参建设工作积极性切实提高投资效益维护方

权益充分遵循客观公公开公正适度原

绩效考核结果行性缺口补助金额挂钩促建设计划完

成紧紧围绕建设期安全质量进度成控制等开展工作

确保项目达工程竣工验收合格特制定办法

第二条 办法适 PPP 项目建设全程

第二章 考核体

第三条 考核体项目指挥部考核组工作新城建设

局牵头***等部门参负责建设期全程绩效考核

第三章 考核象

第四条 办法考核象指***

第四章 考核指标

第五条 绩效考核指标建设进度质量验收安全生

产环境保护工程资金计划控制等五方面进行考核

第六条 建设进度项目开工前项目公司应指挥部提

交施工进度计划中关键性节点工期目标应满足项目工期

求建立效风险预警合理安排建设资源根工程进展情况

适时优化调整进度计划实际进度延误时采取效应2

措施保证工期目标实现

第七条 质量验收建立完善质量保证体系理制度

建立效风险预警应措施工程质量达设计标准符合

关法律法规工程规范工程竣工验收合格隐蔽工程组

织方验收重工序通验收合格进入道工序材料

构件规定进行检测指挥部定时材料进行抽检建立质

量事问题处理制度发生质量事问题时报告质

量事问题处理符合相关规定

第八条 安全生产建立安全理制度安全生产应急预

案落实安全生产培训危险性较分部分项工程应编制专项

方案组织专家证施工现场落实安全警示防护设施安

全隐患采取整改措施系统安全事处理措施

第九条 环境保护采取效措施防治生态环境污染环

境保护体现济效益社会效益种环境保护设施制宜

做技术行济合理

第十条 工程资金计划控制项目资金融资资金时

位保证项目利建设建立科学成控体系建立成

台帐建立效成风险预警应措施出现成超支情况

时采取应措施项目建设费审核结算拖欠分包商

工程款项目存拖欠民工工资

第五章 考核办法

第十条 建设期绩效考核采综合评分法考核3

委会批准分三步实施建设容建设期分步步工程

分进行考核根步工程工期质量环境安全成

等方面完成情况考核办法中扣分标准单项工

程扣分汇总累计计算终考核结果考核总分值 100 分

第十二条 考核结果等 80 分优考核结果 80

分良考核结果性付费金额挂钩评定结果优

性付费金额 100付费评定结果良性付费金额 95付

费

第十三条 建设期质量验收安全生产环境保护工

程资金计划控制进行动态考核考核结果月通报次建

设进度考核项目竣工验收次考核

第十四条 单项目竣工验收通 30 日完成单位项目

建设期绩效考核工作

第十五条 扣分包括实施机构相关部门发现问

题通报单监理通知单（包括工作联系单）踪审计工作联

系单

第十六条 项分值考核具体办法

项目建设期绩效考核办法

考核容

分值

（分） 扣分标准

建设进度 15 社会资方原延迟周竣工扣 01 分

质量验收 35 需满足相关标准处符整改符合求扣 01 分4

安全生产 20 建设程中发生次重质量安全事扣 1 分

环境保护 15 实施机构相关部门发现问题通报单次扣 02 分

工程资金计划控

制 15

项目建设资金工程建设进度步缴纳位视拖延情况酌情扣分

设计缺陷施工组织造成工程费增加次扣 01 分建设资金

支付符合工程进度计划程序合规违规支付次扣 01 分

第六章 附

第十七条 办法***负责解释

第十八条 办法***起执行
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                    **生态建设和水源保护建设(PPP模式)项目化成生态小镇实施建设项目建设内容包括：道路工程（含路基工程、路面工程、行道树、2号线水景观打造）、雨水管道、污水管道、电力浅沟、路灯、交通工程及红线外...
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                    XX县PPP项目建设管理暂行办法第一章　总则第一条　为进一步规范我县PPP项目建设管理，建立决策科学、推向合理、动作规范、监管严格的PPP项目建设管理体制，提升项目建设质量和效益，依据中央、省...
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                    商河县智慧城市管理平台PPP项目建设情况汇报商河县智慧城市管理平台PPP项目建设地点为商河县，智慧中心及机房位于商河县智慧城市管理中心大楼内。项目总投资上限为2.2亿元，采用BOT模式包装建设...
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                    县政府办：现就XX县水环境综合治理PPP项目（以下简称“水环境项目”）2023年建设情况作简要汇报。一、项目建设情况截至2023年10月20日，水环境项目完工子项4个，
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                    市政道路PPP项目移交方案PPP项目移交方案1.移交工作计划1.1 移交范围在移交日期，项目公司向政府方无偿移交：(a) 项目设施或项目资产的所有设备、资产、专利及非专利技术、法律文件等一切与...
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                    PPP项目安全生产费用的提取与使用管理摘要：当前，PPP模式被广泛运用于基础设施建设领域，但因其规模大、子项多、参与方众多等特点，安全管理难度较大。安全生产费用提取与使用管理作为安全管理的重中...
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                    规避BOT、PPP项目风险政府和企业只有达到最优风险分配时，才能使项目建造效率最高，使项目总成本降到最低 在国际建筑工程市场上，以BOT (Build-Operate-Transfer，建造-...
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                    PPP：一种新型的项目融资方式一、PPP融资方式产生的背景 　　随着政府财政在公共基础设施建设中地位的下降，私人企业在公共基础设施的建设中开始发挥越来越重要的作用。在公共基础设施的建设中，采取...
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                    部门绩效考核实施办法
（试　行）
为更好地开展绩效考核工作，使考核有依据、有步骤、有计划的进行，根据**公司《绩效管理考核制度》，特制订本实施办法。
一、适用范围
本实施办法适用于对公...
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                    奥运会建设项目融资的PPP模式探讨　　一、关于PPP模式 　　　　长期以来，不少人士认为由于我国实行社会主义制度，那么基础设施投资则理所当然的被认为是政府工作甚至是历史职责。但从经济学角度来看...
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                    为践行习总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念、守护，县委、县政府高度重视，立足于XX县基础，于2020年筹备实施XX县水环境综合治理PPP项目
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                    项目名称：**县中心医院PPP项目（以下简称“本项目”）
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                    中国XX省XX市人民政府经过物有所值论证及财政可承受力评估，决定采用政府与社会资本合作方式〔Public-Private-Partnership，以下简称“PPP〞〕建设 XX市智慧城市工程PP...
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