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广中江高速公路项目第 TJ10 合段施工测量方案 

1 编制原 

11 编制 

（1） JTGT F502011公路桥涵施工技术规范 

（2） JTG C102007公路勘测规范简称公路规范 

（3） GB500262007工程测量规范 

（4） 广中江高速公路两阶段施工图设计 

（5） 广东省高速公路建设标准化理指南（试行） 

（6） JTG F8012004公路工程质量检验评定标准 

12 编制原 

（1）测量方案力求采先进工艺材料设备达技术先进力

求工艺成熟具操作性 

（2）遵循整体局部先控制碎步原先确定面控制网然

控制网进行细部尺寸定位放样复核 

（3）坚持施工图复核制度组织技术员熟悉设计文件施工图纸弄清设计

意图复核计算施工图尺寸相关测量素会审做记录必时监理

设计业等单位审核完成审核记录 

（4）坚持动态测量控制制度根结构测量需求合理选合适测量

设备方法频率 

（5）必须严格审核测量原始正确性坚持现场测量放样业测

量计算工作步步校核工作方法 

（6）测量方法科学严谨简捷仪器选合适精心仔细满

足工程需前提力争做省工省时省费 广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

（7）坚持执行检互检合格报请专业监理工程师验收工作制度 

（8）紧密配合施工发扬团结协作实事求认真负责工作作风 

2 工程概况 

广中江高速公路项目第 TJ10 合段起讫桩号 K42+280039～K47+610644

路线全长 5331km全线位中山市标段起中山欧盈光电公司外墙北侧

岭栏路跨鲤鱼砠设黄圃互通线位继续东跨越魁河进入雁村雁

工业基终雁林路高架桥线设黄圃岭栏路高架桥黄圃互通线高架

桥（黄圃 1 号桥）魁河水道桥黄圃雁林高架桥黄圃互通线高架桥二

（黄圃 2 号桥）等 5 座桥梁中魁河水道桥连续刚构桥余高架桥

互通式立交 1 处（黄圃互通立交） 

3 施工测量方案准备 

 施工图纸测量放样图纸数校核第步作测量员首

先应读懂理解施工图纸设计意图准确进行图纸数校核 步骤

： 

31 首先应该解图纸工程概况技术求次应该读懂图纸总面设计

图解工程部位面位置红线桩位图周围现状建筑物公路桥梁位

置合理效利控制点布设施工放样创造利条件 

32 阅读图纸桩基桥墩台面图立面图剖面图解形状尺

寸构造特轴线尺寸结构尺寸  

33 校核桥梁桩位坐标高程根图纸提供曲线素（曲线素需检

查）逐检查应桩号高程否致承台高程道否突

发现误承台道突应该时报项目工程部工程部妥善

解决   

34 校核桩基墩柱坐标高程高程应该根桥面设计横断面图提供设

计高程逐层减桥面铺装层厚度梁板高度支座垫石厚度果发现图纸

应应时报工程部交工程部解决  广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

35 校核桥梁面尺寸结构尺寸检查距离否应坐标出入 

36 校核匝道汇车口出车口处应桩号高程否致果符应时

报工程部交工程部处理   

37 校核图纸工程测量重步直接间接影响工程质量安全

图纸问题没时发现等施工施工完成发现时晚

质量受影响说更延误工期损失力财力物力图纸校核应施

工前早进行外发现图纸仅细出入规范设计允许偏差范围

行进行调整变化出入较应报总监办设计院 

4 工程控制测量 

 控制测量遵循整体局部先控制碎步原原程序

整体局部步骤先控制碎部精度高级低级先

进行整体精度较高控制测量进行局部精度较低碎部测量（详细方案

见合段控制点成果报告里赘述） 

41 控制点复测   

    确保整工程测量准确误首先应该甲方提供控制点采 GNSS

接收机高精度全站仪水准仪根相应规范求等级进行复测复

测成果报告报总监办审批         

42 控制点加密 

421 工程测量工作需甲方提供首级控制点整工程进行施

工放样必控制点进行加密 

422 首先应该解工程现场需然进行加密导线点埋设 埋设程中

应该选择视觉空间良交通方便基稳定长期保存方考虑埋设控

制点否便施工放样相邻控制点否通视距离否太确保达相应

精度求便保护应该做控制点做明显测量标志围护等措施

然根已知点新增点关系进行排名编号控制点埋设务基完成 广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

43 测量控制点保护 

施工程中重控制点包括导线点桥轴桩水准点等作固定性保护

点号进行统编号点位做醒目标记便识发现控制点损坏

情况应立停止损坏点位成果资料时补充相应控制点免影响正

常施工 

5 体工程施工测量技术措施 

51 桩基施工测量 

桩基高架桥基础整测量放样开始必须保证准确误首先

根设计院提供曲线素进行中线桩复核然根墩台里程桩号相关尺

寸进行桩基中心坐标计算坐标计算成果两核误报测量监理工

程师审批审批合格坐标成果方施工测量 

桩基中心坐标测量时根工程特点施工方法需做点： 

a)工程施工程中桩基中心放样采中海达海星达 iRTK利少 3

面控制点进行点校正点校正应查点校正残差单位校正残差应

 1cm仪器安置 RTK 应放样桩基附已知控制点进行测量复核RTK

手持杆水泡居中支架支撑复核精度 1cm开始桩基测量放

样 

b)桩基放样前准备木桩钉子桩位中心坐标施测出

木桩直木桩稳固止木桩顶面精确放出桩位中心坐标钉钉子

RTK 手持杆水泡居中支架支撑放样误差 1cm桩位中心坐标放样

完毕应实际丈量桩中心间距进行复核确定误根桩位中心做四

保护桩便时校核桩位正确性  

c)桩基护筒埋设完成 RTK 桩基中心位置进行复测支架支撑

RTK 手持杆水泡居中面测量误差控制 1cm 护筒标高进行测量

测量合格测量监理工程师确认书面技术交底交予现场技术员方进

行桩基开钻施工 广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

52 承台施工测量 

首先应该仔细阅读图纸根图纸设计尺寸计算承台四角坐标（十字

线）水准高程 

1）承台基坑开挖前原面测出高程控制点指导基坑开挖基坑开挖

位水准仪测出桩基顶面高程便破钻孔灌注桩桩头 

2）破桩头根成桩中心位置进行次测量检查成桩中心位

置设计中心位置否满足规范求 5cm 限差做原始数记录 

3）中海达海星达 iRTK 全站仪（徕卡 TS09Plus）极坐标法测量承台底

4 角点测量承台底十字中心线控制点支架支撑 RTK 手持杆水泡严格

居中面严格误差控制 5mm  

4）测量完毕钢尺丈量点间距离角线距离确认准确误

测量监理工程师确认书面技术交底予现场技术员方进行道工序施

工 

5）承台模板立模时承台模板进行检查采全站仪极坐标法测放承

台十字中心线承台角点控制点采棱镜支架杆面误差控 3mm 

红油漆记号笔做标志点模板根点拉线检查模板部位尺寸

测出承台顶面高程模板标出承台混凝土顶高程高程误差控制

3mm 确认准确误测量监理工程师确认书面技术交底交予现

场技术员进行道工序施工 

53 墩柱施工测量 

墩柱测量放样前仔细阅读设计图纸解面尺寸须找出

前进法线方计算横轴线（十字线）坐标仔细复核墩顶高程

桥梁提供断面图逐层减（铺装层厚梁板高支座垫石

帽盖梁应该减）采全站仪极坐标法水准仪中丝读数法确定横轴线

位置设计标高水准仪施测法满足求时全站仪三角高程测量方

法测量墩柱顶面高程采全站仪正倒镜法取中值测量方法精度符合三

角高程测量规范求全站仪墩柱面位置放样次必须复核视角度

距离水准仪进行墩柱高程放样时次测量必须两控制点测量时两广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

测量员分放样相互检校确保测量质量确认准确误交专

业监理工程师复核确认书面技术交底予现场技术员进行道工序考

虑立柱顶标高确定部结构高程重环节必须立柱标高进

行精测发现控制点（加密点）破坏位移迹象必须立控制网

控制点进行联测  

54 支座垫石施工测量 

支座桥梁重部位 求测量精度较高三维坐标必须误差保

证 2～3mm 间根施工图提供数计算支座中心位置坐标左右前四

方坐标敦柱求支座型号样测量员必须认真研

读图纸找出墩柱相应支座型号方便测量携带灵活度较高 mini

棱镜代进行放样高程施测必须先桥面标高遂层减准确确定

标高水准测量采中丝直读法具体操作承台水准测量相必须保证精

度规范范围施测完毕进行复核确认误填测量资料报验单

交专业监理工程师复核确定误签字进行道工序 

55 现浇连续箱梁施工测量 

首先图纸设计坐标面放出桥梁左右翼板边缘线测定架子

高程提供架子班搭架子架子搭架子绑木条枋木条枋测

定箱梁底板左右边线面位置水准高程提供木工班搭设模板保证线

行完美直线段 5 米测设面控制点曲线段 25 米测设面控

制点箱梁底板装测定出中轴线面控制点复核水准高程

检误填写报验资料交监理工程师检查验收复核误签字

进行道工序翼板放样测量  

  翼板底模装箱梁测点密度测定翼板左右边缘称桩号面位

置高程（高程箱梁顶面高程准控制）提供木工班翼板模安装完毕

应该时复核边缘面位置高程设计出入应时通知木工进行调

整确认误填写测量报验资料请专业监理工程师验收检查确定误

签字方进行浇注箱梁砼 广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

56 预制梁安装程中施工测量 

预制梁安装精度高必须利精密水准仪全站仪进行面水准

测量定位工作 

561 准备工作 

（1）前孔预制梁安装完成必须时面坐标控制点转移前方立柱

保证孔预制梁安装利进行 

（2）精密水准仪全站仪转移立柱顶孔预制梁安装

测量工作进行直接控制 

（3）梁预制时梁顶设置定位点数预制梁出场时车带安装现场 

562 安装程中测量定位 

项准备工作完成测量专业监理工程师检查通方进行预制梁安

装工作 

（1）面控制 

预制梁提升利全站仪控制点（面测量基准点加密点前方盖

梁顶部面控制点）确定梁横位置利全站仪定位梁位置

确定面位置 

（2）标高控制 

利预制梁顶部定位点标高反推出底部标高微调起吊设备调

整梁体底部标高符合设计需精度求 

563 整孔施工测量工作 

整孔预制梁全部安装完成必须时点高程数反馈设计方监理

方确定否符合求 

57 桥面铺装防撞墙施工测量 

采坐标法常规测设方法相结合手段测设首先根面曲线素表

坐标法测设素点位置(中线边线)测设直线曲线起讫点然常

规测设方法根素点位置施工需测设线点直线通视法曲线

偏角法高程必须注意横坡超高位置必须进行精确测设 广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

6 沉降观测 

61 沉降点布设 

611 线高架 

（1）双立柱桥墩统设里程桩号前进方右侧立柱桩号侧中央位置

墩均设 

（2）横门式桥墩边立柱统设里程桩号前进方桩号侧中央位置

立柱均设 

（3）桥台左右两侧台身布置永久沉降观测点 

（4）落梁首节末节两端两侧设置永久沉降观测点  

612 线面桥梁 

幅桥台两侧设置永久沉降观测点 

613 桩基距离重相关构筑物（原水线污水箱涵等）3m 桥梁墩台

统相邻侧设置永久沉降观测点 

614 统采耐腐蚀金属材质般设桥墩立柱桥台面 05m 位

置 

62 沉降点监测频率 

沉降点埋设周测定沉降点初始高程首次观测应进行两次取均值

初始值增加次荷载测量频率周两次进行次沉降量3mm

时应适增加测量频率沉降量稳定月次直竣工验收 

63 沉降观测容 

沉降观测求严格二等水准测量规定进行 

测点埋设进行第次观测施工工序应测量（施工单位施

工监理第三方时进行监测）工程竣工时连续沉降观测记录作必提

供资料供验收 

沉降观测记录包括： 

   （1）桥墩桥台施工完成 广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

   （2）观测桥墩部结构施工完成 

   （3）相邻桥跨部结构施工完成 

   （4）桥面铺装防撞护栏施工完成 

   （5）终验前 

发现沉降异常情况应缩短观测时间 

7  竣工测量测量资料整理 

竣工工程施工测量项基础性工作目评定分析工程质量

作工程验收基竣工测量应着施工进展竣工测量

求积累采集竣工资料分项工程完成竣工测量求时进行竣工

测量测量精度施工精度受施工现场环境种外素

影响施工现场定完全原设计施工势必会做出工程变更竣工

测量必须已做现状工程进行实测做记录绘制工程竣工图作

准备路桥竣工测量分 2 方面进行 

71 隐蔽工程测量 

工程竣工测量须工程完工稳定顶工程未开始

前时进行记录数交专业监理工程师检核 

711 桩基竣工测量须墩柱未浇注前进行实测桩基中心点坐标高程 记

录数交专业监理工程师复核签字确认 

712 承台竣工测量承台浇筑完工根沉降数确定稳定实测

横轴线坐标高程记录数交专业监理工程师复核签字确认  

713 挡墙基础竣工测量基础拆模板实测基础顶面高程挡墙外墙身

坐标记录数数整理交专业监理工程师签字确认 

714 箱梁竣工测量箱梁安装时进行实测曲线段 5 米点直

线段 10 米点记录数数整理交专业监理工程师签字确认 

72 面工程竣工测量 

721 匝道路面工程竣工测量现状路面中心线两边直线段十米广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

实测点曲线段 5 米实测点半径较 25 米实测点实测时

记录点三维坐标数整理交专业监理工程师签字确认 

722 桥面铺装层竣工测量根现状桥面中心线两边直线段十米实

测点曲线段 5 米实测点半径较 25 米实测点记录

点三维坐标次实测防撞护栏顶面高程 数整理交专业监理工程

师签字确认 

723 挡墙顶面防撞护栏高程竣工测量根现状工程直线段十米实测

点曲线段 5 米实测点记录数数整理交专业监理工程

师签字确认 

724 非机动车道行道绿化带竣工测量 10 米实测点记录数

数整理交专业监理工程师签字确认 

73 竣工图绘制 

竣工图绘制应面布置图相应注明相应数说明包括坐标系统

高程系统制图日期例尺等文字清晰数准确图表选择规定部门专

纸张规格分类装订成册附必文字说明竣工图绘制包括方面： 

（1）现场实测数利 CAD 软件绘制部位图形 

（2）桥梁部分绘制竣工图时 竣工图桥墩位置须做标志标出

坐标桩号根实测桥面高程绘制断面图防撞护栏必须双线做标注

桥墩需绘制独立竣工图标注敦柱高度直径中心间距等部位

尺寸长度注明桥墩位置编号 

（3）匝道部分绘制竣工图时实测数竣工图 20 米做桩号

做标注直缓缓圆圆缓缓直终点标明桩号做（ZH HY 

YH HZ ZD）作标注出坐标匝道防撞护栏应作双线标注路

道牙应该做单线标注挡墙应作黑色双线标注 实测路面高程绘制匝

道断面图 

74 资料整编 

 测量竣工资料整编包括方面 广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

（1）处理匝道桥梁路面三维坐标值数包括原始数复测数

竣工数检测误档 

（2）处理墩柱中心三维坐标值数检测误档 

（3）竣工图绘制完成应类档仪器鉴定书应该时类档 

8 测量工作保证措施   

81 认真阅读设计图纸施工放样时严格施工图纸尺寸数值进行

测量 

82 严格控制测量误差必须误差控制设计精度规范允许范围 

83 施工测量严格三级检查制度进行道工序专职测量员先测量

测量工程师进行复核误报现场测量监理进行复核复核误确认

方施工 

84 道工序施工前必须进行三级测量复核级测量复核数必须

书面形式提交 

85 测量误差超出规范允许范围允许道工序施工 

86 仪器设备必须专仪器进行理保养定期进行校验保证仪器完

损 

87 全线导线点水准点应半年复测次确保成果资料准确性

时书面形式报复测成果请监理复核  

88 测量员复测员必须测量资料时整理档 

9 施工测量安全理 

测量员进工施测遵守原： 

（1） 施测员进出工现场必须带安全帽禁止穿拖鞋工   

（2） 测量员皆佩带工作证岗 

（3） 坦段施测时应确保仪器稳定性 

（4） 施测程中应该注意旁边模板铁脚架免倾倒砸伤仪器 

（5） 测量员桥墩爬钢架危险动作时需配安全带 广中江高速公路项目第 TJ10 合段                               总体施工测量方案 

 

（6） 烈日雨天时户外施测须佩带雨伞防止仪器造成损伤 

（7） 交通拥挤车辆方需穿反光衣红旗警戒   

10 员仪器配备 

项目理部根该工程测量需特配置相应测量员测量仪器测

量员测量专业毕业丰富测量验工程师担测量仪器均达规范

图纸求精度均国家计量局授权广东等区测量仪器检定单位进行检定

出具检定报告证书 

测量仪器配置表 

仪器名称 型号 精度 数量 

全站仪 Leica   TS09Plus  R500 1±（1mm+15×106D） 1 台 

全站仪 Leica    TCR802    R400 2±（1mm+20×106D） 1 台 

RTK 中海达 海星达 iRTK 面：±（25+1×106D）mm                                                       

高程：±（5+1×106D）mm 

3 台 

水准仪 苏光 DSZ2 2mmkm 2 台 

木质水准标尺 2m  1 副 

铝合金水准尺 5m  2  

钢尺 50m  1  

钢卷尺 75m  4  

讲机   4 台 

计算器 CASIO   fx5800P  3 台 

    

备注 测量仪器设备均鉴定合格 
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论桥梁桩基工程施工测量的质量控制
 
 
 
摘要：桩基础是工业与民用建筑工程一种常用的基础形式，是深基础的一种。按桩材料可分为钢筋混凝土桩、钢桩、木桩等，按受力分类为摩擦桩和端...
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案例六  吉图珲客运专线JHSK-Ⅰ标四工区路基工程施工测量方案






吉图珲客运专线JHSK-Ⅰ标四工区

路基...
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案例一  二连浩特至广州国家高速公路安化（梅城）至邵阳段TJ4合同K171+200~K193+700施工测量方案
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