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1 工程概况 

11 工程位置周边环境 

工程xxxxxx污水处理工程：厂外道工程厂外道工程采截流式合流制

排水体制道分截污合流两部分镇区期排水道工程中截污

分ABCDE五条线路径DN600~d1000道总长8402m合流分I

IIIII三条线路径d800~d1000道总长1688m时现状排渠岸边合

流出水口处设6座截流井保证旱季雨时污水流量利进入污水处理厂缓

解河道污染现状改善镇区生活环境  
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12 工程质 

1 形貌 

拟建工程场位 xxxxxx处练江三角洲积原前缘势较坦场

北侧北港河场原耕仅局部填土部分积水较深 

2 土层划分质特征 

钻探控制深度范围土层划分 9 层次： 

21 素填土（Q4ml）：仅见 ZK7~ZK9ZK17~ZK25BK1BK4~BK9钻孔均

缺少覆盖场表面厚度 060230 米灰黄色软塑分回填粘性土 

22 粘土（Q4al）： 仅 ZK5~ZK9ZK19ZK20ZK22BK1~BK6 缺少钻孔

均揭露层订埋深 000080 米厚度 050120 米灰黄色软塑~塑干强

度中等韧性中等成分粉粒黏粒组成 

23 淤 泥（ Q4m）：全场区均分布层顶埋深 000230 米厚度 060520 米

深灰色流塑干强度低韧性低属高压缩性软土夹少量粉细砂薄层局部含

少量腐植物 

24 粘土（Q3mc）：全场区分布层顶埋深 150575 米厚度 173680 米

灰黄色塑干强度中等韧性中等成份粉粒粘粒局部含少量中粗

沙粒 

241 粗砂（Q3mc）： 仅 见  ZK46ZK71钻孔均缺少透镜体状分布

粘土底部层顶埋深 593 米厚度 344 米灰黄色次圆状饱稍密~中密

分选性差级配良成份中细砂粒含少量粘粒 

25 淤泥（Q3mc）： ZK18ZK22ZK23ZK27ZK46ZK71 缺少钻孔均

揭露层顶埋深 690990 米厚度 060860 米深灰色流塑干强度低韧

性低属高压缩性软土局部含少量腐植物 

26 粘土（Q3mc）：全场区分布层顶埋深 780165 米厚度 191270 米

灰黄色塑干强度中等韧性中等成份粉粒粘粒局部含少量中粗

沙粒 

27 粗 砂（ Q3mc）：全场区分布层顶埋深 10702500 米厚度 135750 米

灰黄色次圆状饱中密~密实分选性差级配良成份中粗砂粒

含少量粘粒 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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28 淤泥粘土（Q3mc）：全场区分布层顶埋深 14303150 米厚度 19795

米深灰色流塑干强度中等韧性中等 

29 粘 土（ Q3mc）：全场区分布层顶埋深 18703565 米钻孔均未揭穿

揭露厚度 2602640 米浅黄色塑干强度高韧性高成份粉粒粘粒组

成 

3水文质概况 

钻探深度范围水类型层滞水承压水 

层滞水分布第2层埋藏第1层素填土中表水渗入补水

位受气候素影响雨水季节水位升枯水季节水位降勘探时测ZK1ZK4

ZK7ZK9ZK20ZK23ZK25稳定水位埋藏深度012085米场水位变化幅

度约100米 

层滞水北港河表水存水力联系 

承压水埋藏第417层粗砂中粗砂层透水性中等~强透水层分

布连续富水性水量丰富钻孔ZK46ZK15隔水观测两层承压水位相标

高分120米170米 

13 编制 

1 设计合 

2 11000电子版形图 

3 城市工程线综合规划规范（GB502891998)  

4 室外排水设计规范(2014年版)(GB500142006) 

5 水排水道工程施工验收规范(GB502682008) 

6 混凝土钢筋混凝土排水(GBT118362009) 

7 埋聚乙烯排水道工程技术规程(CECS 164：2004) 

8 埋高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水道工程技术规程(DJBT15332003) 

9 水排水工程顶技术规程(CECS 246：2008) xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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10 水定钻法道穿越工程技术规程(CECS 382：2014) 

11 钢纤维混凝土检查井盖(GB 265372011) 

12 建筑基基础设计规范 GB500072002 

13 建筑基坑支护技术规程GJG1202012 

14 建筑基处理技术规范2012 

15 相关国家方规范标准 

16 现场收集调研成果 

14 施工总体部署 

时驻 

组织先遣员调配部分机械进入施工现场工作时理部密切建设单位

设计单位监理单位关系作施工准备积极方政府关部门取联系

征支持协助组织施工理技术员整合段进步现场调查结合工

程务划分安排队伍驻认真调查水电料源情况落实施工电水情况

协调保证道路交通力等 

二技术准备 

根现场监理工程师设计代表提供工程定线资料现场测量标志资料认

真搞交接桩工作组织测量员合段道中轴线高程进行施工时电边

界线复测资料整理报请监理工程师确认时放出界线构造物

具体位置进行放桩设置控制桩点时水准点 

三时设施 

（）供电 

现场变压器引入电源现场备 150 千瓦柴油发电机组台作

施工现场备电源 

（二）通信设备 

单位政府电信部门取联系取批准项目理部配备

4 套讲机保证施工现场通讯力 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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（三）排污垃圾处理 

达保护环境防止污染目施工现场设置时泄浆池施工中产生

污水作集中处理生活生产垃圾集中堆放外运处理限度保证施

工区域然环境破坏 

（四）时 

施工时工作井接收井边安置周边围栏封闭施工取弃土场

业指定方政府做详细协商少占少破坏量保护

然环境生态衡原选定具体点施工场办公生活仓

库料场等租时搭建 

四设备员动员周期 

单位 3 日做员设备动员安排布署理员 3 天达施

工现场组建项目理部业取联系开展息息相关业务工作前期施工

员 7 天达施工指定点着手建施工准备工作首批投入施工机械设备

10 日达施工点保养维修做施工前准备工作 

五设备员材料 

施工准备程中设备员材料先进足量精干合格原

根投标时承诺快速安全运抵现场施工设备材料指定厂家料场

汽车送现场 

顶工程专业化施工程度高需精干高效施工理体系组织指挥

工程施工生产公司组建项目理部该工程实施严格科学效施工

理业部署监理公司理政府质量监督部门监督充分发挥

施工职协调理施工现场全面认真履行施工合优质高速低耗结

合公司质量方针 着安全第质量思想确保合格力争优质工

程 

2  工作井接收井施工 

21 结构形式简述 

工作井十二中圆心工作井七分 WA2WA8WA19WA26WA51

WA55WB28矩形工作井五分 WA15WA32WA38WA45WD16接收井

十二中圆心接收井四分 WA1WA5WA42WB31矩形接收井八xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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分 WA11WA17WA22WA29WA35WA48WA53WD14采逆作法施工工艺

详见：  

 

顶井参数表 

21 逆作法施工程序： 

工作井接收井逆作法施工程序：场整→放线→止水帷幕桩→井底注

浆→定井边线→挖第节井芯土方→邦扎第节井壁钢筋→支模浇筑第节井壁混

凝土井口圈梁混凝土→井壁二次投测标高井位十字轴线→安装排水通风

明设施等→挖第二节井芯土方（分段跳挖）→清理井孔四周壁校核井孔垂直度

直径→（分段）邦扎第二节井壁钢筋→拆节模板→（分段）支模浇筑第二节

井壁混凝土→重复第二节工序循环作业直设计深度→清井底虚土排
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凝土 

（1）井护壁第节挖深约10m安装井壁钢模板浇筑井壁混凝土井口圈梁混

凝土完成第节第二段开始拱墙土方应分段逐层开挖拱墙水方分段

施工垂直方段长度1米循环挖节土接着浇筑节混凝土

井壁土层中节高度1000mm利质区段节高度宜500mm挖速

度应视井壁安全情况定施工时应先开挖拱墙位置土方拱墙完成闭合混

凝土强度达80强度面积开挖拱墙土方施工期间应注意施工安全

应36时拱圈闭合 

（2）保证井垂直度浇筑三节井壁校核井中心位置垂直度次拱轴线

曲率半径方误差超±40mm整度50mm 

  （3）道拱墙合拢混凝土强度达设计强度90进行道拱墙

施工道拱圈应采分段跳挖施工防止开挖道拱圈时道拱圈失支撑

导致破坏两道拱墙竖施工缝应错开错开距离少2m拱墙施工应连续

作业道拱墙施工时间超36时折模时间须混凝土渗速凝剂效果气温

定搬需24h方拆模板 

（4）施工期间应密切留意天气预报果报告台风暴雨应暂停施工施工期

间遇般雨已开挖拱墙位置应编织布遮盖开泵抽水避免雨水长时间浸

泡沟槽发现变形较应碎石回填拱脚已开挖部分 

（5）设置监测点作井水位移监测邻建筑物构筑物变形监测

水位监测土体竖变形监测等 

（6）果施工时发现质情况勘察资料相差较应立会业监理设

计等单位工协商解决 

22 水泥搅拌桩高压旋喷桩作止水帷幕 

基坑开挖前实施水泥土搅拌桩进行止水帷幕高压旋喷桩进行止水帷幕 

221  工作井接收井高压旋喷桩作止水帷幕 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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（）高压旋喷施工方法 

1施工序 

根工程结构特点场施工条件早做项施工准备工作做员

设备处时开工状态 

2旋喷桩施工 

（1）钻机位 

钻机严格设计测量放线孔位中保持钻机垂直施工时旋喷允

许倾斜 1 

（2）钻孔 

旋喷采钻机引孔钻进深度均达 50m 孔位偏差 50mm 

（3）插 

插旋喷插入设计预定深度插程中预防泥砂堵塞喷嘴

边射水边插水压力般超 1Mpa水压易孔壁射塌 

（4）喷射作业 

旋喷插入设计预定深度进行喷射作业直设计桩顶深度

施工员必须时刻注意检查注浆压力注浆流量浆液水灰旋喷机旋转速

度提升速度浆液初凝时间等做施工记录 

（5）洗 

喷射作业完成应旋喷高压高压泵等机具清洗干净残存水泥

浆通常浆液换成清水面喷射便泵水泥浆液排干净 

（6）移动旋喷机具 

旋喷钻机移新孔位重复述步骤完成桩旋喷工作 

  3技术求 

（1）钻机旋喷机位时机座稳立轴转盘孔位中倾角误差

 1 

（2）喷射注浆前检查高压设备线系统设备压力排量必须满足设计

求路系统密封必须良 

（3）喷射注浆前做准备工作开动注浆泵水泥浆前锋流出喷嘴

提升旋喷旋喷注浆 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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（4）喷射注浆前段段应搭接 01m 防止固结体脱节 

（5）加固结体尺寸遇深层硬土提高喷射压力降低提升速度 

（6）浆处理旋喷桩处理中部分土粒着部分浆液着孔

壁出面通浆观察时解土层情况旋喷致效果旋喷参

数合理性浆量 20正常现象超 20完全浆应查明原采

取措施： 

层中空隙引起浆浆液中掺入适量速凝剂增加注浆量填

充空隙继续正常旋喷 

浆量时应提高喷射压力缩喷嘴直径 

4常见障处理 

喷嘴路堵塞压力骤然升预防措施： 

（1）高压泵注浆泵吸水进口水泥浆储备箱滤网规格 2mm 左右宜

筛网面积 

（2）遵守操作规程认真检查浆通道插前塑料薄膜包扎喷嘴

遵循设备开启序运转正常（泵量泵压正常）开始注浆 

（3）加强注浆泵维护保养保证注浆程中发生障避免水泥浆道

中沉淀堵塞 

（4）喷射程中出现水泥供应求应抽送清水注浆中水泥浆顶出喷

嘴停泵 

（5）喷射结束应时清洗机具 

5高压泵排量达求压力处理方法： 

（1）检查阀活塞等易损部件时更换磨损部件杂物影响阀关密时

时清理 

（2）检查吸水道否畅通漏气避免吸水空气量减少吸水道流动

阻力 

（3）检查活塞循环次数否达求消传动系统中滑现象 

（4）检查安全阀高压路消泄漏 

（5）检查喷嘴直径否符合求更换度磨损喷嘴 

（二）旋喷桩质量保证措施 

1施工中钻进贯入时喷浆提升时喷浆时喷浆佳须根xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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层软硬情况搅拌头工艺特点定 

2水泥浆离析：水泥浆严格设计配合配制仔细筛水泥中结

块防止水泥浆发生离析应搅拌机中断搅拌压浆前缓慢倒入集料斗

水呈酸性准水配制水泥浆液免影响成桩质量 

3机具沉搅拌中遇硬土阻力较应增加旋喷机重然启动加压装置

加压 

4确保桩强度均匀性 

5喷浆程中允许发生中途断浆输浆道发生堵塞浆液输送保持

连续控制沉提升速度保证加固范围深度充分喷浆 

6保证垂直度：旋喷桩垂直注意起吊机整度导架面垂

直度旋喷桩垂直试验偏差超 1桩位偏差 100mm 

7桩机操作手搅浆施工员保持密切联系保证连续供浆旦出现停浆

防止断桩应恢复供浆时旋喷头沉停浆面重复搭接 05m停机超

 3 时防止浆液结硬堵塞应输浆道拆卸清洗干净 

8固化剂浆液泵送前道应保持潮湿利输浆现场拌制浆液专记

录水泥外掺剂量记录泵送开始结束时间 

9根成桩试验确定技术参数施工操作员记录米沉提升时间记

录送浆时间停浆时间等关参数变化 

10旋喷桩质量偏差控制 

 

222  工作井接收井水泥土搅拌桩作止水帷幕 

 

 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  

         15 

 

  xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  

         16 

（）施工流程详见： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）施工工序 

施工前应根设计求场质条件施工机械性制定科学施工组织设

计操作领进行详细交底确保水泥掺合均匀度水泥土体搅拌均匀性 

搅拌桩施工前应确定搅拌机械灰浆泵输浆量灰浆输浆达搅拌机喷浆口

时间搅拌头提升速度等施工参数根设计求通成桩试验确定项施

工参数工艺控制指标 

搅拌桩采 425 普通硅酸盐水泥作固化剂水泥土侧限抗压强度现场实测

值 1000KPa水泥土桩水泥掺入量应根室试验确定没条件进行室

试验时水泥掺量宜 18 

定位误差超 20 ㎜桩位偏差 30 ㎜桩身垂直度误差超 1 

采二次注浆二次搅拌工艺第次搅拌头沉搅拌设计深度接着边注浆

边提升搅拌头设计面标高然第二次搅拌头沉搅拌设计深度第二次

边注浆边提升搅拌头设计面标高搅拌头提升速度 05m㏕搅拌头

转圈提升量 10~15 ㎝速度必须均匀 

压浆速度应搅拌提升速度步注浆程中出现中断供浆尤防止xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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提升速度快造成供浆足现象应流量计控制输量速度注浆泵出口压力

保持 04~06Mpa确保额定浆量桩身长度范围均匀分布 

根水泥土搅拌桩应连续施工中断严格控制桩位桩身垂直度应

立柱（导架）装设吊锤检测控制须确保桩身质量 

水泥浆制备应 2 时完防止水泥浆发生离析灰浆机中断搅

拌压浆前缓慢入集料斗中制备浆液离析泵送必须连续 

搅拌深度掌握应采取设计深度电流强度双控制首先必须达设计深

度达预定深度时搅拌机电动机电流量没明显升高表明搅拌头尚未

达硬土层应搅拌头继续延伸直达硬土层止 

施工时停浆应搅拌头沉停浆面 05 米恢复供浆时喷

浆搅拌提升停浆 3 时防止堵宜先拆路妥洗行施工 

应设专根桩水泥掺量搅拌情况施工情况作详细记录尤必须记

录项目：搅拌头次沉深度搅拌头提升次数时间浆液泵送时间等 

（三）施工技术措施求 

1桩机组装调度运输正常工程桩施工前桩机试桩少二根观察

沉土质情况发现异常情况利施工情况时业设计单位汇报

便时处理解决 

2桩位正确 

（1）开工前必须报甲方监理进行验收 

（2）沉时必须根图纸核桩位尺寸桩位画石灰圈 

定位误差超 20 ㎜桩位偏差 30 ㎜ 

3桩垂直度 

桩机位反吊钢丝绳千斤顶调整机座水度必时水准仪观察

液面高差准备厚薄道木便时垫入走道木必须垫足垫

实做机前机高差 2cm横 2cm 

4水灰控制 045~055 间水泥量严格设计求配置 

5桩顶桩底停浆面控制 

（1）根建设单位提供永久（时）水准点会建设单位设计±000

引进现场进行保护 

（2）测量桩长度桩机架涂红油漆系绳控制相应入土深xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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度停浆面达设计深度 

6水泥进场须进行材料复试合格 

7现场记录专负责实记录根实际情况深度记录误差 50 ㎜

时间记录误差 5 秒钟 

8前台操作台供浆密切配合联络信号笛声明确 

23 顶井施工 

工程顶施工井（工作井接收井）结构形式采逆作法护壁+水泥搅拌

桩止水帷幕高压旋喷桩作止水帷幕支护结构 

混凝土强度等级：垫层 C15护壁底板 C30抗渗等级 P6混凝土保

护层厚度：护壁 30mm底板 40mm配筋采 HRB400HPB300 级钢筋护壁中

竖钢筋孔洞加强竖筋必须焊接连接焊缝长度 10d逆作法米

分段施工段混凝土达 90设计强度方进行段施工 

231 施工概述 

根设计求工作井接收井采矩形圆形两种形式制作首先开挖井里

土体分层挖深 1m修整外壁土模然井四周绑扎钢筋立模板浇

筑混凝土砼强度达 70接着挖土绑扎钢筋立模板浇筑混凝土制

作第二节护壁反复做第三四……节护壁直设计井底挖土采机结

合挖土法施工 

逆作法护壁支护结构井节护壁高 1m具体尺寸见工程逆作法护壁支护结

构井施工图纸 

232 逆作法护壁支护结构井施工工艺流程图 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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逆作法护壁支护结构井施工工艺流程图 

233 基坑开挖施工 

开挖前应根施工图纸现场土质水位现设施附

建筑等情况拟定开挖断面开挖机械边坡保护措施等细节注意保护附

建筑物构筑物开挖前少 14 天开挖程序提交项目监理审批 

工程逆作法护壁支护结构井采机结合方法进行挖取土基坑深度

8m 采机结合方式进行开挖 

逆作法护壁支护结构井混凝土达设计强度首先挖掘机进行挖土挖

1m 深然进行工修挖井周边土修土模（见挖土成井图） 

出土序外：先挖松中央部分土挖取中间部分土取井周围侧

土形成底[水时井水时井中央挖集水坑开挖

时保证基坑底土壤扰动破坏机械挖土时防止超挖挖设计标

高前 20～30cm 时工开挖检修整开挖保证连续作业衔接工序流畅

基坑边 5m 堆放挖出土时堆土边坡陡 1：15高度

危邻建筑物工程工作员安全产生危险土方时外

测量放样 

 

挖  土 

 

绑扎钢筋 

 

底  板 

 

垫  层 

 

浇筑砼 

 

安装模板 

 

逆第节制作

 

 

节制作直坑底

 

逆第二三…
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运视土质情况填方方便面工序施工 

周围建构筑物等布点监测时掌握逆作法护壁支护结构井土体开挖引

起环境影响问题 

开挖期间应特注意基坑范围淤泥粘性土壤定条件

种松软土层容易产生塌陷出现种土层时应采取必措施

保持较低水位集水井降排水等方法 

开挖时遇良物质应项目监理求物质运出现场处理

杂物包括树根机物质淤泥残留建筑材料毒物质 

土壁

1

第节护壁墙

土壁

土壁

1

2

3

4

5

护壁墙土壁

1

2 护壁墙

土  坑

1土坑开挖 2第节护壁墙施工

3第二节护壁墙施工 4成井

 

挖土成井图 

 

234 逆作法护壁支护结构井施工方法技术措施 

1土方开挖 

基坑土方开挖采分层法层开挖深度超 1m第层土方开挖深 1mxxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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保证护壁搭接 10cm采工开挖清理堆挖掘机装车外运

井孔天完成 1 节（节高 900mm）掘进进尺原节挖孔深度 1000mm

（包括搭接部分）挖进坚硬岩石时利风镐挖掘结合微膨胀爆破方法进

行施工 

挖进三节进行次面尺寸垂直度校正保证符合设计求垂直度校

正方法井体顶角拉出十字交点井中心铅垂线引入井作井中心

垂线测量垂直度 

2土方运输 

① 井土方采简易提升机面 

② 井挖出土方利手推车运送基坑边时堆土区时外运视

土质情况填方方便面工序施工 

③ 现场工门口设置处洗车槽安装台高压水枪派专负责清洁

外运车辆免车辆工渣土带市区道路 

24 模板施工 

矩形工作井采中型组合钢模支承外模模板间连接固定均采

Ø483*36mm钢采山形卡M20拉螺栓等标准扣件作模板间连接固定

外模形成具相钢度整体螺杆间距500设拉螺杆外墙高1323

处设两道斜撑沉井底板拉螺栓止水片底板部分拉螺栓焊接

60mm*60mm止水片止水片拉螺栓焊缝双面焊达水密求拉螺栓

两端焊模板限钢筋限位钢筋距模板40cm采40cm厚方块填充作限位钢

筋混凝土保护层拉螺栓杆总长度4cm*2+混凝土截面宽+7cm*2中螺纹长度

7cm 

圆形工作井接收井规格∅5500∅7600采定型钢模板支撑架采钢

架计算方式矩形工作井 

4模板拆卸 

1）非承重模板拆时结构砼强度宜低 12Mpa 

2）侧面模板应混凝土强度达表面棱角拆模损伤时墩墙柱

部位低 35MPa 时方拆 

3）拆模时力猛急拆材料时运走整理拆模程中模xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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板传递抛掷拆立清理干净 

25钢筋工程 

1钢筋制作理 

工程施工需钢筋进场时必须出厂质量保证单试验报告力学特性必须

符合现行国家标准监理见证须批号数量炉号种类等级生产厂家

抽样做拉力冷弯试验复试合格投入报请现场监理工程师验收复

试合格作合格品做退货处理 

钢筋接头：直径 16mm 热轧钢筋接头宜采闪光接触焊电弧焊

16mm 电焊铁丝绑扎接头采电弧焊搭接焊绑条焊时两搭

接钢筋轴线必须直线搭接长度焊接高度必须符合规范求 

截面受拉钢筋焊接接头截面积超钢筋总截面 50％

钢筋搭接长度 LeE12La 

钢筋锚固长度：钢筋锚固长度砼标号钢筋种类结构抗震等

级关必须达设计图纸求钢筋锚固长度必须等 250mm 

26混凝土浇筑 

 井体混凝土采商品砼泵送浇筑采插入式振捣器时振捣砼移动间距

振捣器作半径 15 倍应避免碰撞钢筋模板预埋吊环等振

捣器插入层少 50mm砼浇筑程中应常观察模板支架钢筋预埋件

预留孔洞情况发现变形移位时应时采取措施进行处理 

墙板砼分层振捣插入式振捣器时层厚度 50cm振捣棒触动

钢筋面振捣外面时敲模板井壁墙板入料点称布置浇筑

高度必须衡升浇筑速度量放缓 

27 混凝土养护 

混凝土采草包覆盖洒水养生养护程中发现遮盖浇水足

致表面泛白出现干缩裂缝时立仔细加遮盖加强养护工作充分浇

水延长浇水日期加补救 

28 底板浇筑 

井壁混凝土强度达设计值 50开始进行底板钢筋绑扎然浇筑底板

混凝土 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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泥水衡式工具头顶施工形象示意图 

 

3 顶施工 

31 顶施工工艺选择 

311  根质资料现场勘查工程具特点难点： 

1．场水位埋深较浅顶穿越区附居民区 

2．施工段长距离顶施工顶阻力较需采技术工艺（减阻中

继环技术）施工难度较技术含量高 

312  根工程特点司拟采取策： 

1．顶顶进程中采外壁注触变泥浆措施降低顶进时摩阻力 

施工工程中严格控制膨润土浓度达减阻效果 施工现场重量计触

变泥浆配合：水：膨润土＝8：1膨润土：CMC＝30：1 

2．顶进程中设置中继站 整段道分段推进减少推顶力 

3．穿越轴线路面变化进行踪监测旦发现异常情况马停工采取补

救措施 

4．科学合理配备顶设备采先进理手段加强工程计划理合理

安排施工序加快施工进度 

5．重点工序均需编制专项施工方案严格执行施工方案审批制度施工时

严格审批施工方案执行 

6．协调方面关系积极关部门联系取场线第手

资料施工前仔细进行线探查工作线位置设置明显标志

施工中采取种措施保护种线 

333  基特点策工程顶工艺拟采泥水衡式顶具

优点： 
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1．工程选种具破碎力泥水衡顶机切削泥土泥土

仓形成塑性体衡土压力泥水仓建立高水压力 10～20KPa 泥水

泥浆衡水压力通进水添加粘土等成份重调整定范围

挖掘面砂土质形成层结实透水泥膜时衡水压力土压力 

2．顶机刀盘前面切割面安装合金滚动滚刀固定刮刀刀座刀盘焊接采

耐磨焊条滚刀刮刀刀盘 4 刀杆布置全段面切割布置刀盘转动周

滚刀刮刀前面土体全段面滚动刮动顶机顶装置推动刀盘

滚刀刀尖前面坚硬土体进行滚动挤压坚硬土体破裂刮刀破裂土体进

行切割掏空前方土体顶机前推进 

3．顶机刀盘泥土仓棱体刀盘围绕轴作偏心转动刀盘

前方土体切割块土体块石进入顶机泥土仓刀盘转动时会轧碎碎

块泥土顶机隔栅孔进入泥水仓泥水循环输送走 

4．施工工艺流程： 

测量引点→工作井施工→测量放样→井导轨机架液压系统止水圈等设备安装

→面辅助设施安装→顶掘进机吊装位→激光纬仪安装→掘进机出工作坑→正常

顶进→顶机进接收坑图示 
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顶机出洞 

顶设备

 

机头刀盘运

 

顶机进洞 

送排泥泵开

 

顶进出土 泥水分离 

顶推进

 

回缩顶 

拆

 

节安装 

安装

 

弃土出运 

顶机转场 

进洞密封器安装 

出洞密封器安装 

放样复核 

井施工 

顶井回填 

顶井施工 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  

         26 

4 顶进参数计算 

41 顶力计算 

顶程复杂力学程涉材料力学岩土力学流体力学弹塑性

力学等诸学科顶计算根问题估计顶顶力顶顶力顶

程道受阻力包括工具头正面泥水压力壁摩擦阻力 

 

式中： 

Fp ——顶进阻力(kN) 

D0 ——道外径(m)12m 

L —— 道顶进施工长度(m) 2421m 计算 

  fk —— 道外壁土单位面积均摩阻力(kN／m2)通试验确定采

触变泥浆减阻技术正常顶进时采注浆减阻 50 kN／m2 

 NF—— 顶机迎面阻力(kN)工程采泥水衡顶  

 Dg——顶机外径（m） 取 12m 

P——控制土压力（kPa） 取 400kPa 

  NF122×122×314×40053739KN 

 Fp314×12×2421×40+373940228kN 

计算DN1000 节段理定力 Fp40228KN取理顶力 12 倍做总顶

力总顶力 482736KNDN1000 道顶进施工工作井配置 4 台 2000KN 千斤顶满

足施工求 

 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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43 背稳定性验算 

座墙顶进道时千斤顶提供反作力种结构时称座背

者背墙等施工中求座墙必须保持稳定旦座墙遭破坏顶进工程

停顿座墙设计通详细计算重程度亚顶进力预测计算 

1．座墙功顶进程始终承担顶工作站顶前进时坐力

座墙低强义应保证设计顶进力作破坏求身压缩回弹量

利充分发挥顶工作站顶进效率设计安装座墙时应满足

求 

（1）充分强度 

顶施工中承受顶工作站千斤顶反作力破坏 

（2）足够刚度 

受顶工作站反作力时座墙材料受压缩产生变形卸荷恢复原

状压缩回弹量会导致量行程消耗座墙压缩变形土降低千斤顶

效程顶进效率降低座墙必须具足够刚度 

（3）座墙表面直 

座墙表面应直垂直顶进道轴线免产生偏心受压顶力损失

发生质量安全事 

（4）材质均匀 

座墙材料材质均匀致免承受较力时造成座墙材料压缩匀

出现倾斜现象 

（5）结构简单装拆方便 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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装配式时性座墙采普通材料装拆方便 

2 座墙强度影响素 

座墙强度取决千斤顶顶进程中施加座墙力力

顶力相等影响顶力素甚分客观素观素两类客观素

包括材种类径顶距长短覆土厚度土种类水位节重量等

观素包括操作误差顶进方法中途停工否否采润滑剂等影响顶进力

客观素章节已作介绍现讨影响座墙强度观素 

（1）顶进误差 

顶进程中土质设备操作等原导致子方高程出偏差

种偏差称顶进误差种顶进误差导致顶力增加技术熟练工应采取措

施防止误差出现时发现误差趋势加校正误差发展致保

持容许范围顶力增加显著否误差出现时校正易操急

造成线出现折线段错口等现象导致顶力断增加座墙遭破坏 

（2）中途停工 

顶进作业开始中途停顿果停止段时间顶进起始顶力

超停工前顶力停工时间长顶土层坍落缘水

位顶进时停顶液化粉细砂周围包裹起顶力会增加果

顶力超座墙承受压力时时顶进必须座墙进行加固方

顶进 

外顶进程否采注浆润滑措施顶力影响甚采注浆润滑

施工中顶进阻力减 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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观素顶力影响操作程中造成者事先未预计情况

观素影响事先计算施工程中加强理防患未然

顶力增加计算顶力基础适增加安全系数作防止观

素影响储备力量严格遵守操作规程保证座墙设计强度致受超

负荷顶力影响导致破坏 

3 座墙刚度求 

顶时求座墙具充分刚度避免复回弹消耗量保证受

顶力时变形少量残余变形座墙应量采弹性材料果座墙弹

性顶进力先压缩座墙直座墙压紧压缩时顶力前发

挥作段前进千斤顶卸荷力解座墙然残余变形甚

恢复未受荷载状态次顶进时先压缩座墙次顶进

浪费段千斤顶行程压缩座墙短行程千斤顶行程般 200mm座墙

压缩量 20～30mm样千斤顶行程顶前进时利率 70～80 顶

进 2m 长节需 12～14 行程考虑传力工具压缩需行程数增

加提高顶进效率采长行程千斤顶外应设法增加座墙刚度 

4座墙形式类 

座墙形式然种样条件讲基三种： 

①覆土较薄穿高填方路基顶土抗力利时修建工座墙 

②覆土较厚时充分利土抗力天然座墙 

③混凝土钢筋混凝土竖井建筑现浇钢筋混凝土座墙 

GB50286—97 规范中装配式座墙作出规定： xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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①装配式座墙宜采方木型钢钢板等组装组装座墙庆足够强

度刚度 

②座墙土体壁面应整道顶进方垂直 

③装配式座墙底端宜工作坑底（宜 50cm） 

④座墙土体壁面应座墙贴紧间隔时应采砂石料填塞密实 

⑤组装座墙构件层规格应致层间接触应紧贴层层固

定 

顶工作坑装配式座墙墙面应道轴线垂直施工允许偏差应符合表

93 中规定 

工作坑装配式座墙施工允许偏差（mm）     表 2 

项                      目 允许偏差 

工作坑侧 

宽度 施工设计规

定 长度 

装配式座墙 

垂直度 01H 

水扭转度 01L 

注：H——装配式座墙高度（mm） 

L——装配式座墙长度（mm） 

顶程中分散油缸推力变成均匀作工作坑方土体

般需浇筑睹座墙座墙顶油缸尾部间垫块钢制板

板厚座墙基坑方土体三者组成顶座 

工作井座外土体提供顶进反力郎肯动土压力理进行计算： xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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时考虑工作井侧壁摩阻力底板摩阻力等安全储备工程背顶顶进

顶力作稳定 

43 中继间设置 

（1）中继间原理 

顶进阻力顶掘进迎面阻力壁周围摩擦阻力超千斤顶容许总顶

力节容许极限压力工作井背极限反推力法次达顶进距离求时应

采中继接力顶进技术实行分段实施段道顶力降低允许顶力范围 

采中继接力时道分层数段段段间设置中继间中继油缸工作时

面段成前方段受力座承受中继千斤顶反力前方段顶进中继间

顶进方次启动起道分段顶进减段顶力目 

（2）中继间设计 

顶工作井允许顶力 1600KN次顶进干长度超 150 米超允

许顶力时应加中继间中继间采 10  100KN 千斤顶 

1#中继间位置计算： 

1 11 0k(K )  D fFL PN π − 

式中：L1—1#中继间布置位置（m） 

K1—工作系数取值 07 

      P1—Min（中继间总推力允许推力）取值 1600KN 

      NF—顶机迎面阻力（KN）取值 3739KN xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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      fk—道外壁土单位面积均摩阻力（KNm2） 取 值 5 KNm2 

      D0—道外径（m） 取 值 12m 

 L1（07*16003739）314*12*5396 m 

顶顶进长度： 

2 2 2 0kK  DfLPπ 

式中：L2—顶顶进长度（m） 

K2—工作系数取值 09 

      P2—允许顶力取值 1600KN 

      fk—道外壁土单位面积均摩阻力（KNm2） 取 值 5 KNm2 

     D0—道外径（m） 取 值 12m 

L2（09*1600）314*12*5764 

2#中继间位置计算： 

1 11 0kK  DfLPπ 

式中：L1—2#中继间布置位置（m） 

K1—工作系数取值 08 

      P1—Min（中继间总推力允许推力）取值 1600KN 

      fk—道外壁土单位面积均摩阻力（KNm2） 取 值 5 KNm2 

      D0—道外径（m） 取 值 12m 

L3（08*1600）314*12*5679 

3#中继间位置计算： 

1 11 0kK  DfLPπ xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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式中：L1—2#中继间布置位置（m） 

K1—工作系数取值 085 

      P1—Min（中继间总推力允许推力）取值 1600KN 

      fk—道外壁土单位面积均摩阻力（KNm2） 取 值 5 KNm2 

      D0—道外径（m） 取 值 12m 

L4（085*1600）314*12*5722 

L1+ L2+ L3+ L4396+764+679+7222561>2421 设 置 3 中继间满足求 

中继间壳体千斤顶组成千斤顶分布固定壳体安装独立电油路

系统壳体结构强度应符合实际顶力求周边千斤顶分布应半部间距班间

距中继间前连接缝 10cm 

1）短程千斤顶组顶采程 20cm 千斤顶组性求致 

2）独立液压电路操作系统 

3）中继间特性启动伸缩次数密封圈极易磨损失效发生漏水

漏砂等现象工程带严重果甚发生安全施工 

4）承压法兰片 

中继间安装前应检查部件确认正常方安装安装完毕应通试运转检验合

格方 
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5 施工资源投入施工进度计划 

51 劳动力计划 

表 31  劳动力计划表 

工种 

工程施工阶段投入劳动力情况 

6 月 7 月 8 月 9 月 

理员 12 16 16 12 

测量员 3 3 3 3 

电工 2 2 2 2 

试验工 2 2 2 2 

挖掘机司机 2 2 2 2 

电焊工 2 6 6 2 

土方工 2 4 4 2 

司索指挥员 2 2 2 2 

起重机司机 2 2 2 2 

顶操作工 6 8 8 6 

机修工 2 4 4 2 

勤员 4 4 6 4 

普工 12 16 16 12 

合计 53 71 73 53 

 

注：劳动力计划根现场实际情况进行合理调整保证满足工程施工求 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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52 机械设备投入计划 

顶顶进施工机械设备投入计划表 

序号 设备名称 型号规格 数量 单位 生产力 备注 

1 汽车吊 35t 1 台 良  

2 土方运输车 15t 4 台 良  

3 泥水衡式工具头 DN1000 6 台 良  

4 控制室  1 套 良  

5 顶油泵站 22kw 1  良  

6 止水钢环 DN1600 1 套 良  

7 泥浆处理系统 ZX150 6 台 良  

8 水泵 QS3225 9 台 良  

9 进浆泵 22kw 6 台 良  

10 排浆泵 37kw 6 台 良  

11 高压注浆泵 22kw 6 台 良  

12 

油压千斤顶 

200T行程

25m 

24 台 良  

13 

增氧泵（涡轮式鼓风

机） 

75kw 1 台 良  

14 行灯变压器 12V 4 台 良  

15 电焊机 BX500 10 台 良  xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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16 C02 保护焊机   3 台 良  

17 炭刨机   2 台 良  

18 柴油发电机 400kW 1 台 良  

19 激光纬仪 欧波 1 套 良  

20 

全站仪 

拓普康

GTS602P 

1 台 良  

21 水准仪 苏光 DZS2 2 台 良  

注：机械设备投入计划根现场实际情况进行合理调整保证满足工程施工求 

53 设备安装调试 

531  顶系统 

1．顶系统装置：座垫铁导轨千斤顶千斤顶支架座泵站组成（图

31）作完成道推进 

顶设备安装图 

 2．设备安装调试： 

顶铁 导轨 千斤顶

支架 

垫铁 千斤顶 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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 a导轨安装 

 1）导轨 45kgm 重型钢轨制作导轨基座焊 20＃槽钢钢横梁置工作井

底板底板预埋件焊接整导轨系统成中会产生位移牢

固整体 

 2）导轨安装求： 

 ①导轨选钢质材料制作安装导轨应牢固中产生位移应

常检查 

 ②两导轨应直行等高坡应道设计坡度致 

 ③导轨安装允许偏差：轴线位置：3mm顶面高程：0～+3mm两 轨  距 ：± 2mm 

 3）基坑导轨顶施工程中时会产生左右高低偏移现象防治措施： 

 ①导轨进行加固更换 

 ②偏移导轨校正牢固支撑焊接锚固钢筋固定 

 ③垫木应硬木型钢钢板必时焊牢 

 ④工作井底板进行加固 

b千斤顶支架 

千斤顶支架支撑固定顶千斤顶构件 1216＃槽钢加工成支架

固定工作井底板预留板支架体足够刚度稳定性两支架应行

等高坡应道设计坡度致 

c顶千斤顶安装 

顶油缸选 2000KN 千斤顶固定稳固支架支架焊井底预留板

千斤顶着力点应轴圆心高度外壁称布置合力作点道中心xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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千斤顶安装坡度应道设计坡度致前应进行调试缸体进

行次排气缸体伸缩出现爬行现象设定工作压力 25MPa（高压力

超 315MPa）防止超压损坏千斤顶 

d顶泵站安装 

顶泵站顶千斤顶供油回油设备千斤顶提供动该泵站压力

 315MPa安装工作井边操作台方便操作动化控制 

e垫铁安装 

选装配式垫铁垫铁 20mm 厚钢板焊成横加劲肋箱形体顶反力

提供垂直受力面千斤顶受力面焊块 500×500mm  30mm 厚钢板箱

体受力更均匀垫铁基础采砖砌筑高 40cm垫铁安装误垫铁工作

井墙空隙间填充浇注水泥砂浆井壁受力均匀受破坏 

532  顶机 

1．顶机（图 32）作切削土体搅拌均匀控制顶进方 

 

图 32  泥水衡式顶机 

2．顶机安装调试： 

1）机头吊入工作井前应进行详细检查 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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2）装卸机头时应稳缓慢避免击碰撞专指挥确保安全 

3）机头安放导轨应测定前端中心方偏差相高差做记录

机头导轨接触面必须稳吻合 

4）机头必须电路油路气压泥浆路等设备进行逐连接部件连接牢固

渗漏安装正确分系统进行认真检查试运行 

533  穿墙止水环 

穿墙止水环（图 33）安装工作井预留洞口具防止水泥砂触变泥浆

节止水环间间隙流工作井 

 

图 33  洞口止水 

穿墙止水圈组成部分：①预埋钢板环② 橡胶圈③ 钢压板④ 钢压环⑤ 

螺栓 

洞口止水环 导轨 

预留洞
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图 34  止水环结构 

止水环结构（图 34）采钢法兰加压板中间夹装 20mm 厚橡胶止水环该橡胶

环具较高拉伸率（ 300）耐磨性硬度 45～55永久性变形 10％

钢材选 Q235助道顶进带动安装橡胶板形成逆止水装置安装固定

预埋钢环板混凝土墙接触面处采水泥砂浆堵缝止水构造见图 

534  排土系统 

1．泥水式排泥系统（图 35）设备：包括进排泥浆泵泥浆泥水处理装置

泥水箱等排泥系统两作：方面排土方面衡水 

 

 

 

 

 

 

图 35  排泥系统 

泥水处

 

泥浆 进浆

 

进浆

 

排浆

 

排浆

 

机旁

 

止水洞口面图 11

1

1

橡胶止水圈 钢压环

预埋钢环板
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R1
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 钢压板
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2．安装调试：泥水处理指泥水衡顶程中排放出泥水二次处理泥

水分离般采振动筛旋流器组合起进行泥水分离方法振动筛较粗颗

粒般 10mm 颗粒分离出然旋流器较细颗粒分离出果

颗粒较细分离出土含水量较高中掺入定例吸水剂丙稀

酸盐种吸水剂吸土中水分原流淌土变成运输干土 

泥水系统进排泥水调配确保挖掘面稳定条件时确保泥水正

常输送忽视重环节根质资料顶穿越土质弱透水淤泥层应采

密度较失水量较泥浆防粘土遇水膨胀造成土壁坍落破坏进

浆泥水重调配 105～110 间施工中测试排浆泥水重 125～130

间排浆泥水重确保细砂输送易沉淀确保挖掘面稳定 

时层含较杂物贝壳进入泥水循环系统杂物贝壳容易堵塞排泥

泥浆泵排泥泵前需加装滤石箱防止杂物贝壳堵塞泵叶轮时需

时清理滤石箱里杂物贝壳保证循环系流堵塞 

535  触变泥浆系统 

1．触变泥浆系统（图 36）设备：拌浆注浆道三部分组成 

2．触变泥浆系统作：减少顶进程中节土体摩阻力  xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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图 36  触变泥浆系统 

326  测量系统 

1．测量系统设备：激光纬仪测量靶监示器组成 

图 37  测量系统 

2．测量系统作：监示顶施工程中顶机推进轴线偏差 

3 安装调试：顶机安放工作井道轨调整测量靶中心道中心线基

致道中心线垂直调整激光纬仪座高度激光纬仪激光束高度基

道中心线标高致根测量定位点调整激光束激光束基道轴线重

合调整测量靶激光束点根测量靶激光斑点位置调整测量靶位置

触变泥浆 

压浆机 泥浆搅拌桶 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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激光点靶中心点重合 

537  纠偏系统 

1 纠偏系统（图 38）设备：纠偏千斤顶油泵站位移传感器倾斜仪组成 

2 纠偏系统作：控制顶施工中顶机推进方 

 

 

 

 

 

 

 

图 38  纠偏系统 

纠偏系统动作控制面操作室操作台远程控制纠偏量控制通安

放纠偏千斤顶位移传感器实现纠偏量控制纠偏动作纠偏千斤顶组

合式动作实现 

纠偏动作组合（图 39）： 

纠偏：左右油缸时伸动作 

纠偏：左右油缸时伸动作 

左纠偏：右右油缸时伸动作 

右纠偏：左左油缸时伸动作        

纠偏泵站 

4 组纠偏千
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538 起重设备 

顶起重设备般采两类：行车（龙门吊车）吊车（汽车吊机）径较

道较长时般采龙门吊机径较道较短时般采汽车吊机工程拟

吊车 

 

 

  

 

 

 

                    图 39  纠偏动作组合 

 

 

 

 

 

 

 

 

左

左

右

右
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6 顶进施工 

61 顶施工布置 

  泥水衡顶施工泥浆系统工作原理见图 41顶施工前需先面泥浆

池搅拌定量重 11～12 左右泥浆顶施工时开泥浆池阀门泥浆通

进泥泵加压进浆进入顶掘进机泥水仓泥水仓泥浆工作井排泥泵

抽排作泥浆排泥排面泥水分离器处理泥渣分离外运泥浆留泥浆池

形成泥水循环系统 

611 面布置 

顶工作井安排台汽车吊负责钢顶铁吊运井面吊装工作现场

设时堆场供钢半成品周转材料等堆放顶现场考虑定钢贮

存量工作井围蔽布置工具间修理间试验室水泵房空压机房泥浆房等

图 41  顶施工工艺示意图 
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动控制台通讯中央控制均顶进控制室 

顶三班连续作业施工工作井现场四角安装錪钨灯座供夜间

现场图 42 工作井作业面布置示意图 

612 工作井布置 

工作井顶轴线方时座墙装刚性座顶千斤顶导轨刚性顶

铁环形顶铁等顶进设备工作井边侧设置井扶梯座供施工员 

供电工作井电力配电箱均位工作井测量起始台安装顶千

斤顶间轴线独立砼底板连接千斤顶支架分离确保顶进时测量台稳定 

井壁次安装 15 寸压浆4 寸供水出泥供电15 寸供气线井二

侧工作台布置配电箱电焊机泥水旁通装置座顶油泵车顶铁 

进排泥压浆供电通风分安装钢左右偏侧采 L75×

75 角钢支架固定 

明采 24 伏低压明灯 8m 布置 1 工作井明采高压水银灯

施工期间工作井道应配置足量排水设备保证雨季汛期道安全 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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62  顶施工流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 43  顶施工工艺流程图 
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63  出洞顶进 

完成止水施工进行工凿穿墙位置混凝土工具吊工作井安装

工具正中线左右方误差保证 3mm 安装调试系

统检查穿墙位置止水设备准备足够水泵确保穿墙时系统正常运转 

 准备工作绪氧割清前端挡土钢板清硬块顶进工具头穿墙

工具头第节采刚性联结避免工具头磕头工具头前端压满泥浆 

出洞口处加压注浆固结体刚开始顶进时量慢出洞 10－15 米范围工具头

前端土压力道较短摩擦力较避免道整体产生较退工具

头前端塌方座千斤顶回收时需 2 根钢顶住钢避免退 

 顶进速度应根出土情况确定防止路面塌方顶进程中求边压触变泥浆边

顶进压浆顶进原 

停止顶进拼接段排障等原造成短期停顶时求工具前留足够土

压力保持土压力衡重新开顶时应整路进行补浆 

顶进节钢回缩千斤顶拆开水电气泥浆路吊入节段调

直中钢接头焊接接通线开动油泵顶进节行程回缩千斤顶测

量加顶铁重复顶进节钢重复述流程 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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图 44  顶剖面示意图 

64  出土施工 

首先节导轨位装顶铁校测中心底标高否符合设

计求合格进行前端出土顶进工序 

采泥水衡式顶机出土需顶机中注入含定泥量泥浆通刀

盘切削顶机前方原状土注入泥水搅拌泥水通吸泥泵排表泥浆池中沉

淀表层泥浆反复循环沉淀泥沙汽车外运 

泥吸泥泵稳定工作时调节泥吸泥泵量泥舱应保持定压力舱

泥水压力应水压力相衡泥水压力增加千斤顶负荷泥水破

覆层达表造成突顶事 

泥水压力水涌入泥舱顶机前方塌方破坏覆层造成面

建筑物破坏控制顶进出泥速度相关键 

65  顶进施工 

顶机操作全部采道外工作井)控制台控制需 1 机手操作实现

顶机刀具转动纠偏控制压力显示实时监控顶机安装摄头控制台xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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安装电视机 

顶进利千斤顶出镐背动情况顶进节推前进操作程： 

1）安装顶铁挤牢前端已定长度启动油泵千斤顶进油活塞伸出

工作行程节推定距离 

2）停止油泵开控制阀千斤顶回油活塞回缩 

3）添加顶铁重复述操作直需安装节节止 

4）卸顶铁焊接牢固保证间连接安全接排泥进水道

泥浆道顶机电缆 

5）重新装顶铁重复述操作 

图 45  顶施工布置图 

66  注浆减阻 

注浆系统拌浆注浆循环道三部分组成拌浆注浆材料兑水搅拌xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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成需浆液造浆应静置 24 时方注浆通注浆泵进行根压力表

流量表控制注浆压力压力控制水压力 1112 倍注浆量计量桶控

制) 

道分总支总安装道侧支总压送浆液输送

注浆孔注浆孔布置：工具头道钢隔 9m 安装道注浆 

注浆流程： 

造浆静置－注浆－顶进注浆－停顶－停止注浆 

顶进阻力正面阻力道四周摩阻力两部分组成壁四周阻力占重

部分 

67  顶进时应注意事项 

1．顶 前 15m 节顶进方高程关系整段顶进质量应勤测量勤检查

时校正偏差 

2．道顶进应连续作业道顶进程中遇列情况时应暂停顶进应时

处理： 

1）工具前方遇障碍 

2）背墙变形严重 

3）顶铁发生扭曲现象 

4）位偏差校正效 

5）顶力超端允许顶力 

6）油泵油路发生异常现象 

7）接缝中漏泥浆道停止顶进时应采取防止前塌方措施 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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68  顶节接头形式 

承口F形套环接口接口处 1 根楔形橡胶密封圈止水F 形接口

常种节T形钢套环前面半埋入混凝土中变成F形接口

防止钢套环混凝土结合面渗漏该处设楔形橡胶密封圈止水橡胶圈应

制厂配套供应橡胶密封圈外观断面质应致密圆度均匀气孔气泡裂

缝凹痕等缺陷需存放阴凉处受阳光直晒橡胶密封圈材料应符合橡胶密

封件排水污水道接口密封圈材料规范（GBT 218732008）求 

69  顶工作面排水 

顶工作应量顶工作井定接收井水工作面流工作井集水坑

泵排出面 

610 顶通风 

顶面果需进维修设备等进前需通风采压入强制性通

风措施风机通铁顶顶机压风 

通坑顶鼓风机软输送道导工具处间需断检查输送道否破损

弯折影响送风效果员进入道维护检查前需送风段时间净化道中

空气员进入道策安全 

611  顶施工质量技术标准 

6111 顶道允许偏差 
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表 41  顶施工质量控制允许偏差值 

项    目 允许偏差 

钢偏角 050 

直线顶水直线轴线偏差 300≤L≤l000m 100mm 

直线顶底高程偏差 300≤L≤l000m +60～80 

相邻节错口 ≤2mm 碎裂 

6112 面沉降隆起允许偏差 

表 42  顶进程中面沉降控制范围值 

项    目 允许变化范围（mm） 

面隆起极限 +10 

面沉降极限 30 

6113 道严密性求 

工程工艺设计道压力采闭水法进行严密性试验试验压力

10Mpa试验求应符合排水道工程施工验收规范GB50268—2008 规

定 

7 顶施工质量控制措施 

71  顶进出洞口质量控制措施 

顶施工中顶机顶进井中洞口渐渐顶土中程称出洞

顶施工中出洞工作十分重果出洞安全止水效果说顶施工已成

功半 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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711 安装止水圈 

洞口止水圈预埋钢环压板橡胶圈安装钢环组成预埋钢环牢

固预埋洞口井壁混凝土接触面焊接数根开叉锚杆预埋钢环

径预留洞口样安装钢环焊预埋钢环安装钢环焊数根螺栓

安装橡胶圈压板 

安装位置根出洞轴心位置进行调整顶出洞时避免定偏离出洞

轴线位置止水圈允许机头 2cm 轴线位置机头偏差超 2cm止水圈安装位置

必须根实际偏差进行调整 

机头直径般外径 2cm洞间 2cm 空隙容易形成泥浆套

便减少壁土间摩擦阻力 

712 加固机头出洞口 

工程顶出洞处部淤泥层部粘土施工时洞口采门式加固

谓门式加固穿墙时防止工具头流水流泥导致面塌陷发生安全事者顶

进方失控制顶道外径两侧顶部定宽度长度范围进行加固

穿墙前方土体采化学浆液进行灌浆加固提高部分土强度工具

出洞时土体发生坍塌现象 

1．顶机头进出洞口处基加固 

顶否利进出洞顶成功基础充分考虑工程土质条件差

工程预见性危险性采取进出洞措施： 

（1）根工程质情况工作井出洞口采高压旋喷桩基进行加固高压旋

喷桩沉井沉进行施工高压旋喷桩固化剂选 425R 水泥       xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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    （2）顶进出洞口发生泥水流失导致工程受损进出洞口安装

止水装置非常必工程采洞口止水装置橡胶法兰形式进出洞口止

水装置发挥良水密性必须安装该装置时满足设计轴线轴求样橡胶

法兰便会四周均匀压缩达止水效果  

（3）顶结束 48 时道线形基稳定时开始洞口外注水泥

浆起加固周土体止水作砖水泥砂浆封闭洞口道周边间隙

连接道井壁 

72 顶轴线控制措施 

顶设计求轴线坡度进行掘进机头部测量纠偏相互配合

纠偏完成道线型手段 

初期方控制：穿墙道偏差会工作带影响

道前 30m 顶进阶段需特心顶进方力争力偏差偏

偏工具尚未完全进洞前纠偏进洞纠偏起落 

应绘制工具测点进行轨迹曲线图指导纠偏 

轴线偏差允许起落采测力纠偏原理勤测微纠般情况次纠偏角

度 05o适曲率半径逐步返回轴线做精心施工 

1．测量：工作井座位置设置测量机座测量基座面引入避免工作井

变形引起误差激光纬仪放置调激光纬仪发射激光着顶

进方水射出工具头测量靶位通远镜读出工具头偏差隔 05m

记录次（辅工测量校） 

2．纠偏方法：顶进中发现位偏差 5mm 左右应进行校正纠偏校正应缓缓进行xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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节逐渐复位猛纠硬调校正方法采工具头身纠偏法：控制工具头状态(

左右)种方法纠偏方法良次纠偏幅度 5mm 单元

顶进 1m 时果根工具头测斜仪激光纬仪测量偏位趋势没减少时增纠

偏力度（ 5mm 单元）果根工具头测斜仪激光纬仪测量偏位趋势稳定

减少时保持该纠偏力度继续顶进偏位趋势相反时需纠偏力度逐渐减

少 

73 顶进设备遇障碍物分析处理方案 

1．质发生变化突然间变硬变软通刀盘转动判断果突

然变硬土仓加注水泥浆果质太软般施工时第第四节

子工具机头联成整体增加刚性避免承载力较低软土中机头

突然沉陷 

2．机具损坏必须时修理中继间油缸止水封圈损坏均更换备定数

量备件 

3．施工中出现异常偏差发现纠偏失败必须允许偏差标准停

必须作条制度规定实汇报情况分析原找准策顶进切

盲目行动 

4．顶机碰原障碍物时安全考虑首先需机头前土体进行注浆加固

具体处理办法视障碍物情况决定采取工机械静态爆破等施工方法进行处理  

74  道减阻措施 

741  触变泥浆系统 

顶进程中进行压触变泥浆工作减少顶进阻力触变泥浆系统拌浆注xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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浆道三部分组成拌浆注浆材料兑水搅拌成需浆液(造浆应静置

24 时方)注浆通注浆泵进行根压力表流量表控制注

浆压力(压力控制水深 11—12 倍)注浆量(计量桶控制)道分总支

总安装道侧支总压送浆液输送注浆孔注浆

孔布置：工具头 3 节钢设道间距 5m 设道补浆孔 

742  长距离顶进减阻泥浆技术措施 

1．减阻泥浆 

顶进施工中减阻泥浆应减顶进阻力重措施顶进时通工具

钢预留注浆孔道外壁压入定量减阻泥浆道外围形成泥浆套

减节外壁土层间摩阻力减顶进时顶力泥浆套形成坏直接关

系减阻效果 

保证压浆效果工具尾部环均匀布置 3 压浆孔顶进时时进

行压浆工具面 3 节钢压浆孔隔 2 节设置 1 节压浆孔节

钢压浆孔 3 呈 120°环交叉布置压浆总φ50mm 白铁工具

 3 节钢外压浆总隔 6m 装 1 三通压浆软接压浆孔处 

顶进时工具尾部压浆时确保形成完整效泥浆套钢压浆

孔供补压浆补压浆次数压浆量需根施工时具体情况确定顶进距离

长次压浆法位需接力输送道设置 2 压浆接力站均

隔 300m 左右设 1 站压浆接力站作两运输作二承担前面压浆接

力站道部分补压浆 

减阻泥浆性稳定施工期间求泥浆失水沉淀固结良xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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流动性定稠度顶进施工前做泥浆配合试验找出适合施工

佳泥浆配合 

拌制减阻泥浆严格操作规程进行催化剂化学添加剂等搅拌均匀均

匀化开膨润土加入充分搅拌充分水化泥浆拌应放置定时间

通储浆池处压浆泵泥浆压道总然压浆孔压壁外

施工中压浆泵工具尾部等处均装压力表便观察 

75  线障碍物探测 

探测范围井体外边线外围 3m 道线范围探测深度底井底 2m

范围 

探测求：探明现线分布情况包括线线中线位置线类型

埋深外径现场线检查井位置提供相关线变形警戒值探明

孤石等障碍物建筑物基础形式标高 

线线施工前应熟悉具体位置里程然图纸示线未

道线路相交实际施工时会发生表沉降现象施工该位置时应

放慢顶进速度出现涌水流沙等会导致表沉降现象时时处理妥善保护线

线 

旦施工时遇障碍物影响顶施工进度施工前应先查明孤石

旧基础情况否发生突便根实际情况提前制定出相应处理措施 

76 面建筑物沉降控制措施 

表监控采表深层观测相结合方法顶进轴线线保护重区段应

增加天监测次数致进行 24 时踪监测正常情况面观测点天进行 1～2xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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次沉降踪观测数处理分析作时调整掘进机参数减面沉降量 

施工前应工程质条件环境情况进行周密细致调查制定切实行施工方

案距离道建筑物设施采取相应加固保护措施 

77  通稳定流砂淤泥层处理 

道顶进果遇稳定流砂淤泥层流砂性质土层淤泥质类稳

定性土层中采取措施： 

（1）少出土顶进抽水保持流砂淤泥层稳定 

（2）顶进程中应该时注意工具头前端土压情况保证工具头前端土体

发生流沙流泥坍塌 

（3）含砂量层需加注泥浆增加土体易性衡土体压力 

78  顶工程监测测量 

781 监测项目容 

1现场道路沉降位移监测 

2基坑支护沉降位移监测 

782 监测项目简介表  

监测项目 位置监测象 

监测 

精度 

监测仪器 

基坑顶部水位移 圈梁顶部 2″ 全站仪 

基坑顶部沉降 圈梁顶部 15mm 水准仪 

周边道路沉降 道路路面 15mm 水准仪 

周边道路水位移 道路路面 2″ 全站仪 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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项目实时监测施工程中沉降水位移变形周边建筑物沉降情况

时处理监测结果监理设计施工员作信息反馈必时应根现场监测结果

采取相应措施 

783 测点布设观测方法 

保证监测工作统提高监测数精度监测工作效指导整工

程施工监测工作采整体布设分级布网原首先布设统监测控制网

基础布设监测点(孔) 

784 垂直位移监测高程控制网测量 

远离施工影响范围外布置 3 稳固高程基准点高程基准点施工

高程控制点联测沉降变形监测基准网述稳固高程基准点作起算点组成水准网

进行联测 

基准网国家Ⅱ等水准测量规范建筑变形测量规范二级水准测量求执行精

密水准测量技术参表： 

785 精密水准测量技术求 

千米高差 

中误差(mm) 

水准仪 

等级 

水准尺 观测次数 

返较差附合 

环线闭合差(mm) 

偶然中误差 全中误差 

DS1  返测次 ±4 L  10 n 

±1 ±2 

注：L 返测段环线路线长度（ km 计 ） 

786 观测措施 

观测严格规范求二等精密水准测量技术求执行确保观测精度观测xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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措施制定 

作业前编制作业计划表确保外业观测序开展 

观测前水准仪配套铟钢尺进行全面检验 

观测方法：测奇数站—前—前—偶数站前———前返测奇

数站前———前偶数站—前—前—测转返测时两根标尺互

换 

测站视线长视距差视线高求见表： 

标尺类型 

视线长度 

前 

视距差 

前视距累

计差 

视线高度 

仪器等

级 

视距 

视线长度 20m

 

视线长度 20m

 

 DS1 ≤50m ≤10m ≤30m 05m 03m 

测站观测限差见表 

基辅分划读数

差 

基辅分划测高差

差 

丝读数均值中

丝读数差 

检测间歇点高差

差 

04mm 06mm 30mm 10mm 

两次观测高差超限时重测重测成果原测成果分较较差均没超限时取

三次成果均值 

垂直位移基准网外业测设完成外业记录进行检查严格控制水准环闭合差

项参数合格方进行业差计算业计算采 EXCEL 进行简易差计算高程

成果取位 01mm 

787 监测点垂直位移测量 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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国家二等水准测量规范求历次垂直位移监测通工作基点间联测条二等

水准闭合附合线路线路工作点测量监测点高程监测点高程初始值监

测工程前期两次测定(两次取均)某监测点次高程减前次高程差值次垂直位

移次高程减初始高程差值累计垂直位移 

788 监测点水位移测量 

采轴线投影法某条测线两端远处选定稳固基准点 AB 纬仪架

设 A 点定 B 点 AB 连线条基准线观测时该条测线监测点设

置觇板纬仪觇板读取监测点 AB 基准线垂距 E某监测点次 E 值初

始 E 值差值该点累计水位移变形监测点初始 E 值均取两次均值 

789 监测工作布置 

监测项目测点布设位置密度应桩基施工区域基坑开挖序保护

象位置特性相匹配时参围护桩位置附属结构位置等参数进行测点布置

解变形范围幅度方顶工程信息清楚全面认识基

坑环境安全提供全面准确时监测信息 

设计监测项目布点情况： 

基坑顶部垂直位移水位移监测监测 

拟基坑圈梁布设垂直位移水位移监测点基坑计划分布设 4 测点

编号 Ji (i 点编号) 

测点利长 8 公分带帽钢钉直接布置新浇筑围护顶部测稳定初始值 

顶范围道路垂直位移水位移监测 

顶道路进行沉降变形监测隔 30 米布设沉降监测点计划布设xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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9 点编号 Di (i 点编号)测点利长 8 公分带帽钢钉直接布置红塔道稳定路

面测稳定初始值 

7810 监测频率资料整理提交 

1监测初始值测定 

取基准数观测点施工前施工进度时设置时测初始值

观测次数少 2 次直稳定作动态观测初始测值 

测量基准点施工前埋设观测确定已稳定时方投入稳定标准间隔

周两次观测值超 2 倍观测点精度基准点少 3 设施工影响范围外

施工期间定期联测检验稳定性采效保护措施保证整施工期间正

常 

2监测频率 

根工况合理安排监测时间间隔做济安全根类工程验

拟定监测频率见表 (终监测频率须设计总包业监理关部门协商

确定)  xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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监测容 

监       测       频      率 

围护施

工 

坑降水 

基坑 

工程开挖 

底板 

浇筑 

顶顶

进期间 

基坑顶部位移监

测 

  1 次2 天 1 次4 天 1 次1 天 

基坑顶部沉降监

测 

  1 次2 天 1 次4 天 1 次1 天 

周边道路位移监

测 

  1 次2 天 1 次4 天 1 次1 天 

周边道路位移监

测 

  1 次2 天 1 次4 天 1 次1 天 

说明：1现场监测采定时观测踪观察相结合方法进行 

2监测频率根监测数变化进行适调整 

3监测数突变时监测频率加密天二～三次 

4监测项目开展监测范围扩展基坑施工进度断推进 

3报警指标 

监测报警指标般总变化量变化速率两量控制累计变化量报警指标般

宜超设计限值工程报警指标初步拟定(须关单位确认)： 

项     目 报  警  指  标 备注 

基坑顶部位移监测 累计 15mm2mmd  
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项     目 报  警  指  标 备注 

周边道路位移监测 累计 25mm3mmd  

周边道路沉降监测 累计 30 mm5mmd  

4测试仪器设备 

采仪器设备： 

序

 

设备仪器名

 

规格型号 项目 

1 水准仪 水准仪 垂直位移监测 

2 全站仪 全站仪 水位移监测 

7 笔记电脑 Acer 数处理 

8 印机 HP1020 输出设备 

5资料整理提交流程 

现场设立微机数处理系统进行实时处理次观察数检查误送入微

机专软件处理动生成报表监测成果天提交业监理总包

关方面 

现场监测员分析监测数累计数变化规律监测组负责审核误

提交正式报告果监测结果超设计警戒值建设方总包方监理方发出警报

提请关部门关注便时决策采取措施时根相关单位求提供监测阶段报

告附带变化曲线汇总图监测工程结束月提供监测总结报告 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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8 顶施工安全控制措施 

81 安全理体系目标 

811 安全理体系 

配合项目理部建立安全文明生产理委员会责分项工程项目理

现场安全文明施工直接领导专职安全员安全文明施工副组长施工队

中指定兼职安全员 

 

 

  

项目理 

Xxx 

技术负责 

Xxx 

 

项目安全负责 

Xxx 

 

资料室 

Xxx 

 

技术室 

Xxx 

 

材设室 

Xxx 

 

质安室 

Xxx 

 

预结算室 

Xxx 

 

施工室 

Xxx 
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812 目标 

确保重安全事建成安全达标工 

82 安全理 

821 签订安全生产协议书 

822 遵守安全施工规章制度业方相应安全规定 

83 部门安全职责 

831 项目理职责 

1．工程项目工期求合理安排施工计划 

2．负责施工班组提供符合现场施工安全规程求安全文明施工基础条件 

3．负责业单位解施工现场毗邻区域供水排水供电供气电力

邮电通讯等线质资料 

4．负责组建工程项目安全委员会监督安全费发放 

5．确定负责做工程安全文明施工理工作承担相应安全责 

6．参加工身伤亡事重事调查处理工作 

832 项目副理基职责 

1．组织贯彻执行国家关安全生产方针政策法规级关安全健康环

境保护工作指示全面领导工程项目安全理工作制定工程建设中安全文明

施工理等重措施 

2．通发布现场参建单位必须遵守统安全健康环境工作规定审

查批准关工程建设奖惩事项 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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3．决定工程中重安全文明施工问题解决议案 

4．参加持关事调查处理工作 

5．周召开次安全工作例会时研究解决施工生产中存重安全问题

事隐患 

833 安全部门职责 

1．督促参建单位贯彻执行安全第预防方针总承包方部门制

定规章标准 

2．督促检查施工现场执行安会决议情况 

3．工程中重安全文明施工问题提出处理意见交安全委员会决定 

4．负责分项工程关安全措施方案审查工作 

5．协调事队间涉安全文明施工等方面关系 

6．监督检查协调解决现场日常安全文明施工防火交通机械安全理

环境卫生生活卫生环境保护等方面存问题 

7．建立现场部门间安全理信息联系制度组织种形式安全活动协

调分项专职安全员间工作配合事宜 

8．组织现场安全宣传教育竞赛评工作负责设立工程项目关安全标

志设施参职业防护品具添置计划制定购置工作 

9．参加参建单位安全考核提交奖惩意见交安全委员会决定 

10．负责建立完善工程事报告制度健全安全档案进行事统计分析

报 

11．完成安全委员会授权交办工作 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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834 专职安全员职责 

1．贯彻安全第预防方针执行现行安全健康环境理

法律法规遵守执行部门项规章制度行标准范围行

安全监督职责 

2．建立安全责制中心安全监督制度运行机制 

3．编制审核分项工程施工方案时应明确安全目标安全措施计划

安全理工作程序应确保切实行 

4．审查单位工程施工组织设计重技术方案现场总面布置涉安全文

明施工环境保护措施 

5．监督检查施工班组现场安全文明施工状况发现问题时督促整改 

6．参审查设计图纸发现问题督促提出 

7．审查基层单位编制安全健康工作程序审核单位工程开工报告 

8．审查分项目重工序危险性作业特殊作业安全措施监督实施 

9．协调解决施工班组交叉作业工序交接中存影响安全文明施工问题

重问题应踪控制 

10．严格控制土建交付安装安装交付调试整套启动移交生产具备安全

文明施工条件未专职安全员安全确认工序进入道工序施工 

11．持协助项目理组织安全检查监督落实隐患整改措施 

12．参加身伤亡事重机械火灾事重交通事调查处理工作 

835 工程部门职责 

1．工程技术部门应承担施工技术组织设计中关安全责根总项目理xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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总工安部门求工程施工全程安全文明施工提供技术设计服务支

持 

2．施工风险难度较部位必须充分考虑施工安全条件技术措施确保

施工程中安全 

3．应工程开工阶段建成施工区围墙时提供设计图纸 

4．现场总面设计中应考虑施工垃圾场处理措施三废(废

物废水废气)噪声等排放处理措施符合国家方关职业卫生环境

保护求 

5．工程防腐保温等材料选中应损害职工安全健康前提

设计单位技术求进行材料确定采安全卫生新技术新工艺新材料

符合国家方关职业卫生环境保护求 

6．负责现场施工设计代表协调时处理施工设计中存安全质量问题

配合做安全健康理工作 

836 技术部职责 

1．编制施工组织设计施工技术方案时提出相应健康安全环保措施 

2．施工生产中出现安全素险情发生事时采取果断措施防止事态

扩立通知安全技术部门关单位进行处理 

3．参施工安全风险评定预测制定风险削减措施方案 

4．组织协调施工项目投产安全工作时掌握安全生产动态时生产会

进行通报 

5．负责项目部设施机械设备理组织实施设备维护检修检查制度机械xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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动力设备安全操作规程 

6．参伤亡机械设备交通火灾等事调查分析负责组织符合项纠正预

防措施实施 

7．熟悉项安全规程根施工生产务情况做合理调派科学运行根项目

部安全生产需设置岗位定员 

8．根项目部安全工作需会安全部职工进行相应岗位技培训尤

害部门关键岗位工技术防御事力培训 

9．编制审定检查项目部生产建设计划时应编制审定检查： 

1）安全技术措施计划 

2）检查施工生产计划时安全生产列入项重检查容 

3）负责项目部资源配置计划制订实施监督检查衡利力物力

时重视安全素 

4）统计分析时安全指标 

837 综合部职责 

1．负责项目部安全文件外部文件资料收集登记传递档等工作妥善

保 

2．负责级部门合作者分承包方属单位间安全信息传递工作 

3．宣传项目安全方针建立维护安全企业文化时处理关安全信

访工作 

4．时供应安全技术措施需材料工具采购供应种工程材料工具劳

动保护品满足安全求 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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5．负责调查评价选择合格供应商提供合格供应商名单 

838 班组长安全职责 

1．辖班组负责保证班员熟悉岗位操作程序掌握安全知识 

2．根计划书风险评估容落实项预防措施 

3．保证班组岗员穿戴劳保品具 

4．认真做日班前讲话针日施工生产务交清相应安全措施工

作中监督执行负责检查班组岗位作业中安全执行情况发现违章隐患时处

理 

5．时解险情通知员工  

6．参加现场安全会议项目理指令监督作业队伍落实安全理规定责

监督改进理水 

7．保证级项安全标准制度机组贯彻执行机组安全工作全面负

责 

8．负责组织员工岗位安全教育班组周安全活动学关安全操作规程 

839 员工安全职责 

1．创建维持健康安全工作环境作出努力 

2．岗前应掌握岗操作规程解作业风险程度风险措施 

3．事隐患安全行时班长安全监督员汇报 

4．遵守安全理规定制止安全行服班组长现场监督指挥实施安全作

业 

5．积极参加消防急救等演提高救互救力防患未然 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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6．严格遵守安全承诺严格遵守项安全理制度岗位操作规程违

章作业岗位安全工作负直接责 

7．岗规定着装妥善保正确种劳动保护器具消防器材 

8．权拒绝接受符合安全理规定作业务权拒绝违章作业指令

违章作业权加劝阻制止 

9．正确分析判断处理种事苗头事消灭萌芽状态 

10．发生事果断正确处理时级报告保护现场 

84 施工电安全保证措施 

1．发（ 配 ）电房必须配备足够绝缘灭火器材灭火器材应放方便易取方

灭火器材应定期检查发现失效应立更换  

2．柴油发电机排烟必须伸出机房外排烟排出口附堆放易燃易爆

物品 

3．现场电工必须严格遵守操作规程安装规程安全规程维修电器设备时应量

断开电源验明三相电开关手柄挂严禁合闸工作标志牌方

工作未验电应带电作业规定进行工作严禁电器设备带病运行 

    4．切电施工机具进场必须统电工检测绝缘电阻部分电器附件

否完损绝缘电阻 05M(手持电动工具潜水泵应手持电动工具规定)

电器附件损坏机具安装 

5． 切  电设备必须机闸漏电开关控制保护原安装施工机具严禁

闸漏电开关控制保护台电设备 

6．电线路必须采取二级保护措施漏电开关求：第级 200mA02s第二级xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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100mA01s 手持电动工具必须安装独立漏电开关保护漏电开关 30mA01s 

7．运行中漏电开关发生跳闸必须先查明原重新合闸送电发现漏电开关失

灵损坏必须立更换严禁现场电工行维修漏电开关严禁漏电开关撤出失灵

状态强行运行 

8．现场电工必须熟悉工电施工组织设计正确安装维修现场电设备

电工做规定定期检查工作外时必须电器设备勤巡视勤检查发现隐患立

消级发出安全电整改通知书必须规定期限整改完毕 

9．漏电开关周全面检查次备发电机月试运行次 

10．做电气设备防雨防霉措施定期保护零线重复接接电阻进

行测试确保施工电安全 

11．配电箱底高度离面 60CM电设备实行机闸漏制设

漏电接零保护种机械电设备：桩机泥浆泵钢筋加工棚电气设备等

相应电缆接配电箱相连定期检查防止外壳老化原雨天发生

短路事编制时电施工组织设计保证电安全 

12．潮湿道施工时采 36V 安全低压电源高压线路严禁老化废

旧电缆时检查电路安全性保证电安全电缆线线路布置街码固

定敷设应安全防止垂坠落电工必须严格施工电关安全规定操作 

85 基坑作业施工安全保证措施 

1．基坑施工员设专斜道梯道禁止攀爬井壁 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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井通道布置示意图 

2．夜间作业保持良明基坑周围悬挂醒目安全警示牌警示灯 

3．工作井围闭护栏挡板必须牢固常检查防止周围物体滑杂物坠

落工作井伤 

4．起重设备专操作专指挥统信号预防发生碰撞 

5．吊机挖掘机工作井边行驶时必须加强基稳定性检查防止发生倾翻

事起重机挖掘机工作井边起吊重物时工作井员必须避开严禁员站

起吊重物正方 

6．层立体交叉作业时必须采取效安全措施应设专指挥作业员

必须戴安全帽 

86 施工机械安全控制措施 

1．车辆驾驶员类机械操作员必须持证岗严禁证操作驾驶员机械

操作员定期进行安全理规定教育 

2．严禁酒驾驶车辆操作机械车辆严禁超载超高超速驾驶禁止带病xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  

         76 

车辆机械超负荷运转 

3．机械设备施工现场应集中停放严禁运转中机械设备进行检修保养 

4．指挥机械作业时指挥信号必须准确操作员必须听指挥严禁蛮干作业 

5．起重作业应严格执行建筑机械安全技术规程建筑安装工安全技术

操作规程中关规定求 

6．钢丝绳机械必须定期进行保养发现问题时更换运行中禁止工作

员跨越钢丝绳钢丝绳起吊拖拉重物时现场员应远离钢丝绳 

7．设专机械设备种车辆定期检查维修保养查出隐患时进行

处理制定防范措施防止发生机械伤害事 

87 起重吊装安全控制措施 

1．吊机（车）司机起重指挥司索员必须通培训关部门考核具颁

发特种作业操作证员担证员严禁操作 

2．起重作业需执行起重安全操作规程严禁违章作业违章指挥司索指挥员信

号必须响亮清晰起吊横梁时需密切配合严禁站吊运物品者起吊作业

臂停留行走 

3．遇六级强风时候禁止露天进行起重工作高空作业 

4．吊机（车）必须安装行程限位器 

5．工具头钢顶铁吊装时参加作业全体员必须认真接受技术交底起吊

前应起吊重量进行准确合理计算明确情况允许起吊重量严禁超负

荷起吊吊索绑扎方式位置图示清楚起重指挥必须验职工承担起

吊时回旋半径严禁站 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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6．吊装前组织现场负责技术负责安全员机修工吊机进行检查验收

工具钢丝绳卡环等工具进行检查钢筋笼吊点焊接质量位置进行验收

吊装前进行试吊 

7．作业时需搭设作业台时台搭设应牢固应该设防护栏杆高空

台作业时面必须专监护高空作业应配工具袋材料必须绳系紧进

行吊放严禁高空抛掷工具材料防止坠物伤 

8．严格执行起重吊装十吊 超负荷吊歪拉斜吊吊指挥信号明吊

安全装置失灵吊重物越头吊光线阴暗清吊埋物体吊

吊物站吊捆绑牢稳吊重物边缘锋利防护措施吊起重机械安全规

程 （ GB 6067－2010）建筑施工安全检查标准（JGJ 59－2011）常吊装机械

部位进行检查起重机械钢丝绳检验报废实规范（GB 5972－2006）

报废合格钢丝绳 

9．移动式起重机发动机启动前应分开离合器操杆放空档位置机

操作员互相联系方启动 

10．移动式起重机行走拐弯时快急接满负荷时严禁转弯坡时严

禁空档滑行  

11．变换档位起落臂杆操起重机严禁起重臂未停稳时变换档位防

滑杆 

12．轮胎式汽车式起重机禁止吊物行驶工作完毕起腿回转臂杆时进行 

13．作 业 前 应面处理坦放支腿调机架支腿未完全伸出时禁止作业 

14．负荷时严禁伸缩臂杆接满负荷时应检查臂杆挠度回转急速xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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紧急制动起落臂杆应缓慢 

15．操作时应锁住离合器操杆防止离合器突然松开 

16．作业区域轮胎吊走动时定解现场情况专门员指挥

否便开动轮胎吊 

88 基坑道通风检测措施 

    1．施工员井前必须先通风道安装良通风系统促道保持

良新鲜空气（氧气） 

2．周期性气体进行检测遇雨天空气质量怀疑应增加检

测次数 

3．进入先利毒气检测仪检测害气体 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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9 成品保护措施 

91 现场顶钢保护 

1．起吊钢需专工具 

2．起吊钢需持证岗专职员指挥 

3．起吊时注意防止钢碰撞变形 

4．吊放时注意应软绳擦伤钢表面 

5．吊放时保证堆面整钢端面受力均匀 

6．吊井时必须设两根溜绳拉保证钢稳井 

92 现场施工时保护 

道施工般处道路规划线范围车辆等极易造成道破坏

保护已施工完成道特采取措施： 

1．顶段道完成防止车辆通时振动造成顶道沉时水

泥浆置换膨润泥浆 

2．顶完成进行闭水实验时防止洞口节道反弹退出封堵前必须

道支撑灌水 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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10 环境保护具体实施措施 

101 防尘措施 

1．土方开挖粉尘措施 

工程土方挖运期间未采取效措施造成较粉尘污染周围环境影响

居民生活工作周围生活工作居民营造健康生活环境工程土方挖运采

取降尘措施： 

保持基坑车辆运输路线清洁粉尘积聚基坑位置原停车场路场

已硬化土方开挖前先做车辆线路规划车辆行走线路场予破坏派

专定时洗线路面 

运输车辆律雇请散体物料运输公司准证车辆绝雇请野鸡车车辆装土

时超载规定求做围蔽防止运输途中掉落污染路面 

离开工车辆必须门口洗车槽处车轮车身洗干净检查符合求方

路 

 2．施工现场防尘措施 

工出入口材料堆放加工场硬化天派洗清扫公卫生清

扫面前先面洒水润湿降低粉尘车辆出入口文明施工求设置洗车槽配

备高压洗车设施进出工车辆清洗方路避免污染路面制造粉尘 

工程施工采商品砼避免现场搅拌造成粉尘污染 

砂浆拌制等粉尘污染物作业工必须发放口罩手套等防护品 

3．时设施拆防尘措施 
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法余泥垃圾装车清运时实行边施工边喷淋方法扬尘降低低限度 

102 防噪音措施 

    工程施工噪音降低居民影响降采取措施： 

1．法施工 

严格中华民国噪声标准关噪声求规定执行必须采取种

措施限制降低施工程中噪声环境保护局申报登记表注册噪音排放做

法施工接受环境保护局相关部门监督施工 

 2．施工作业控制 

严格控制施工作业时间严禁天 7 时 12 时者 14 时 22 时外时间

施工机械进行施工装卸活动施工质量求需连接施工特殊工序需建设

部门申请办理夜间施工许证方施工严格控制噪音做附居民解释工

作 

3．施工机械设备噪音控制 

工期允许范围机械化施工应控制 8：001900 时间范围间进行 

现场备柴油发电机噪音较设备噪音降低少西北角建

间密封砖混结构房供发电机发电机房界木机切割机等操价机械工

必须发放耳塞等防护品 

晚居民休息时间禁止破碎机挖掘机搅拌桩机施工 

4．施工工噪音控制 

做工思想教育严禁落班雨停电等突发事件时声喧哗严禁

制造金属碰击声敲声 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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定期建工程四周围墙进行噪音监测噪音排放控制标准：白天控制 70db

晚控制 55db 确保周围居住办公文教等区域正常生活工作秩

序 

103 污水处理措施 

施工污水处理措施： 

工范围必须建立统集中畅污水排放系统排放市政水道前必须

三级沉淀池定期清理沉淀池沉积物面洗物包括水泥淤泥砂石生

活污水基坑排水含油废水悬浮溶解物质应引入污水处理池中防止未

控制排放燃料油颜料等污染环境材料应保持合适容器中

放指定点免意外泄露 

定期排放污水 SSCODBOD5油pH 值进行检测符合排放标准方排

放 

104 余泥排放废渣处理措施 

    1．余泥渣土等固体废弃物应集中处理意弃置保证天清理天运

输保持场清洁余泥渣土严格关规定运关部门指定点 

2．废渣堆积废弃应影响排灌系统排灌设施弃土场缩范围图

纸规定位置设置监理工程师指定 

3．挖方工程弃土场应采取水土保护措施 

    1）废土方堆积点进行统筹安排堆放点远离河道压盖植

选择荒 

    2）时弃土方进行压实表面进行植覆盖种植草皮灌木树xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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木防止水土流失二美化环境 

3）充分循环利生泥浆减少泥浆排放量污染严重质量恶化难处理时

废弃 

    4）泥浆进行沉淀分离处理废弃泥浆排入市政水道必须处理分

离废弃泥浆应专泥浆车时运走泥浆排入水道 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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11 施工进度计划 

111 施工进度计划说明 

    工程现计划工期求：开工日期 2017 年 5 月 1 日中顶施工计划工期

120 天保质保量完成该工程确保施工期完成项务现全面细致编

制施工进度计划拟采先进施工机械组织公司精干队伍精心组织施工开

展行次流水生产遇特殊情况计划施工项目理部调整施工计划

确保时完工 

    1．施工进度计划编排程中充分考虑 

    ①种素天气影响等 

    ②预见素留余雨暴雨等 

    ③采适中施工强度指标排定施工进度计划 

    ④施工中力求实现均衡进度避免二次转运 

    ⑤施工进度计划中紧前紧原工程开工抓紧期工作

创造宽松条件 

    2．编制原 

    ①合文件规定工程施工程序关键控制性工期求做施工总体规

划科学合理安排施工程序施工进度确保业求总工期够实现 

    ②采行施工强度排定施工进度施工中力求实现均衡施工工程中

预见素出现时影响施工进度制定施工进度计划时时间安排留余 

    ③工程采工作面时进行施工道工序间采流水作业穿插施工

采网络法施工效控制工程技术质量施工进度确保关键线路利进展xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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形成施工重点突击全面开花步步营施工网络 

    3．司业指定日期进行施工安排施工准备完成司组织足够

员进行道工程顶工程全面施工 

112 进度计划保证措施 

    针工程顶施工次顶进长道埋深需加设中继间施工时间长

面交叉空间体交叉作业施工特点司通全面详细技术策划制定完善科

学施工进度计划抓住关键线路均衡施工提前催交图纸设备完善运输方案

充分发挥力资源型机具等资源优势组织措施技术措施济措施合措

施理措施专业保证措施等方面采取效措施确保标段工程工期目标期

实现 

1121 组织措施 

    1．组织机构 

    针工程特点司施工现场组建精干高效施工项目组织机构

保证工程项目标实现根司年施工验项目理规范项目部设立项

目理名总工程师名具备良政治素质领导素质身体素质较高文化

水丰富项目理实践验 

    项目部理层设立工程技术部工程施工部设备材料部安全文明理部综合

部五理部门执行层沉井施工区顶施工区二施工区域专业班组组成 

    2．员配置 

    司提供充足力资源现场理员配备充分考虑专业结构具年

事市政道顶工程施工施工理技术理验具较高技术水理水xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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理员道工程施工程序控制素相熟悉 

1122 技术措施 

    认真做标段工程开工前项策划工作采取合理先进施工方案配备

精良施工机械提前做图纸物质设备需求计划针标段工程特点采

新技术新材料新设备新工艺技术措施保证工期目标准点实现 

    1．施工技术措施 

    标段工程开工前司积极收集相关资料针标段工程特点编制切实

行施工组织总设计施工程中单位工程单项工程开工前做图纸会审工

作提高图纸会审质量减少现场设计修改详细编写施工作业指导书保

证施工利进行机料环法等生产素进行精心细致策划准备保证

施工避免盲目性 

    加强业设计监理单位工艺设备供应商等联系时解决施工中出现

问题时邀请参加隐蔽工程验收结构中检等减少技术间歇时间 

    2．机械设备保证措施 

    强化机械配置选调企业性优机械设备工程视情况购置

租赁优良机械设备现场施工中加强维护保养减少障发生 

项目部专业班长预先提出需工程材料计划根施工进度安排提出阶段性材

料需计划明确材料进场时间物料采购组时组织合格材料进场满足施工需 

1123 济措施 

    司根标段工程理需设立项目专项奖励基金里程碑节点考核拨

付项目部工程进度相关奖励项目部掌握 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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    标段工程进度目标考核作项目绩效考核重指标项目理职

部门负责绩效考核挂钩运济杠杆调节作实行济分配进度完成情况

挂钩激励项目进度里程碑准点达确保工程项目合工期完成 

作业层实行计件工资制充分调动作业员动性积极性提高劳动效率

施工程中做出重贡献技术理员施工班组予嘉奖合格

合适理技术员施工班组予济处罚直调离 

1124 合措施 

    全面履行工程承包合项目部承包合履行前合容重点关键性问题

尤涉进度条款做出特说明提示职部门专业员交底分解

落实承包合确定工期目标承包合指导工程实施项目理工作 

    行采购涉材料设备构件加工运输等供应商签订合中明

确规定提供服务时间求关进度控制目标相致 

    踪收集整理分析合履行中信息合理时进行调整合履行

应进行预测早提出解决影响合履行问题保证进度目标实现 

1125 理措施 

    1．进度计划理 

    采目标理分阶段控制施工进度工期目标施工计划龙头编制

月周进度计划组织实施实行长计划短安排确保总工期实施 

    采国际先进梦龙 Project 项目理软件理工程进度利梦龙Project

软件强信息理功先进进度控制理技术实现工程进度全程控

方合求统编码体系应梦龙Project 建立详细行三四xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  

         88 

级施工网络进度计划理作业间逻辑关系加载图纸设备费等种资源计划

项目施工全程实施监控定期进度计划进行盘点更新发现偏离分析原

时采取效措施进行纠正规定时间定时导出传投标时司通

MIS 系统办公 OA 系统等理软件项目进行远程理控制 

    2．沟通协调理 

    积极做外协调工作量减少外部素施工干扰项目部协调方

面协调施工程中专业间部门间配合工序安排机械等事项做

现场盘棋谐序外协调方面服业监理理动政府

部门群众建立联系沟通获取施工支持理解积极参加

业监理持召开种施工协调会议会书面形式业监理汇报工程进

展情况存问题(包括设备设计施工问题等)业监理较充分掌握工

程动态状况时协调解决工程中存问题效控制工程施工进度 

    积极配合设计单位工作时偿提供现场原始资料根现场施工进度

动设计单位保持联系图纸问题导致施工进度影响降积极

设备厂家物资供应商保持密切联系提前做材料设备供应计划设备物资

供应进行动态踪保证设备物资供应时性 

    3．确保准点开工 

    认真做工程开工前项策划准备工作工程开工前早成立项目部配合业

进行施工准备积极搜集相关资料针工程特点编制切实行施工组织设计做

现场总面建设施规划组织施工力量保证生产建生活设施时投入

工程开工创造条件严格遵守合开工日期准点开工 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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    4．质量安全措施 

   （1）工程质量关抓安全生产杜绝发生质量安全事影响工期

利素降低程度特注意冬季防火雨季露天施工电安全 

   （2）返工影响工期进度重素施工班长质安部门加强施工质量

日常检查时发现施工程中足问题督促班组快整改 

   （3）项目理部常进行班组间常实行检互检质量评消质量通病

质量施工速度快施工班组榜样进行施工示范加快施工进度道防腐

焊接等关键难度工序群众性 QC 活动缩短工期 

    5．加强生产调度 

    时参加建设单位监理单位组织现场施工协调会解工程总体进度安排调

整保持项目工期目标安排建设单位计划理进度控制致性 

项目理部周少召开次施工进度协调会总结周生产务完成情况找出存

问题需采取措施布置周施工生产 

    6．制定工期奖罚制度 

   （1）项目部提前完成标段工程务提前天公司奖励项目部 5000 元天

奖励工程中标价 3 

   （2）项目部期完成标段工程务延误天公司扣罚项目部 7000 元

天误期罚款工程中标价 5 

    总工程中司限度发挥职工观动性投入足够机械设备

劳动力开展全员劳动竞赛科学组织理确保期完成施工务 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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12 应急救援预案 

工程工作井作业顶进作业工作井周围面道吊装监控等作业

等立体交叉作业易发生高处坠落物体击毒害气体中毒触电等顶

作业发生涌水等突发事件保障次顶工程安全利进行特制定应

急救援预案 

121 应急组织体系 

1211 应急组织机构 

                   应急指挥救援组织机构 

1．项目部安全领导组机构组成：项目部理副项目理技术负责安全

员作业队长等相关员组成项目部理组长明确应急专业组长 

2．事现场抢险组员组成：项目部安全负责组长作业队负责专业工

应急救援副组长：刘俊雄 

事现场抢险组

  

施展仪

 

应急救援副组长：华利 

   应急救援组长：洪辉全 

事现场救护组

  

蔡仰爽

 

事现场保护组

  

林文典

 

事现场通讯组

  

陈楚宏
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长等相关员组成 

3．事现场救护组员组成：项目部领导组长相关员组成 

4．事现场保护组员组成：项目部骨干组长现场保安员组成 

5．事现场通讯组员组成：项目部行政负责组长现场应急组负责

组成 

1212 指挥机构职责 

    1．项目部应急专业组职责： 

   （1）事现场抢险组职责：负责事现场紧急抢险工作包括受困员现场贵

重物资设备抢救危险品转移等 

   （2）事现场救护组职责：负责事现场紧急救护工作时组织护送重 

病伤员医疗中心救治 

   （3）事现场保护组职责：负责事现场保护员清点疏散工作 

   （4）事现场通讯组职责：负责收集相关单位部门通信方式保证级通讯联系

畅通做联络工作 

2．应急救援工作原  

   （1）相关员必须服统指挥整体配合协作战条紊忙乱 

   （2）必须确保应急救援器材设备数量充足状态良保证遇突发事件时项

救援工作正常运转 

   （3）应急组成员必须落实司职熟练掌握防护技 

   （4）项目部安全领导组必备资料设施： 

 ①数量足够线外线电话通讯设备 

 ②危险品数库：危险品名称数量存放点物理化学特性 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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 ③救援物资数库：应急救援物资设备名称数量型号状态方法

存放点负责调动方式 

 ④现场员防护品情况 

 ⑤结合工程特点制定安全事应急救援实施方案 

 ⑥专业组员联络方式现场员工名单宿舍员登记表 

 ⑦级安全生产理机构应急服务机构联系方式 

122 应急救援预案 

1221 高处坠落应急预案 

1．预防措施 

井位开挖位工作井接收井外围设置安全杆采固定防护栏杆围栏涂

刷红白相间安全色间隔 30cm栏 杆 高 15m 设 置 3 道横杆中扫杆离 30cm

钢横杆栏杆柱均采φ48 材扣件连接立杆间距 2m 

      

15

 

基坑围护栏杆示意图 

2．发生高处坠落事应急预案 

发生高处坠落事抢救重点放休克骨折出血进行处理 

1）发生高处坠落事应马组织抢救伤者首先观察伤者受伤情况部位伤

害性质伤员发生休克应先处理休克遇呼吸心跳停止者应立进行工呼吸xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  

         93 

胸外心脏挤压处休克状态伤员安静保暖卧少动肢抬高约

20 度左右快送医院进行抢救治疗 

2）出现颅脑损伤必须维持呼吸道通畅昏迷者应卧面部转侧防舌根

坠分泌物呕吐物吸入发生喉阻塞骨折者应初步固定搬运遇凹陷

骨折严重颅底骨折严重脑损伤症状出现创伤处消毒纱布清洁布等覆盖

伤口绷带布条包扎时送条件医院治疗 

3）发现脊椎受伤者创伤处消毒纱布清洁布等覆盖伤口绷带布条包扎

搬运时伤者卧放帆布担架硬板免受伤脊椎移位断裂造成截瘫

招致死亡抢救脊椎受伤者搬运程严禁抬伤者两肩两脚单肩背运 

4） 发现伤者手足骨折盲目搬动伤者应骨折部位夹板受伤位置时

固定断端移位剌伤肌肉神血固定方法：固定骨折处关节

原取材木板竹头等材料情况肢固定身侧肢

腱侧肢缚起 

5） 遇创伤性出血伤员应迅速包扎止血伤员保持头低脚高卧位

注意保暖正确现场止血处理措施 

6）般伤口血法：先生理盐水（09Nacl 溶液）洗伤口涂红汞水

然盖消毒纱布绷带较紧包扎 

7）加压包扎止血法：纱布棉花等作成软垫放伤口加包扎增强压力

达止血止血带止血法：选择弹性橡皮橡皮带三角巾毛巾带状布条

等技出血结扎臂12 处（心脏位置）肢出血强扎腿13处（ 

心脏位置）结扎时止血带皮肤间垫消毒纱布棉垫隔2540分钟放松xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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次次放松051 分钟 

8）动快交通工具措施时伤者送邻医院抢救运送途中应

量减少颠簸时密切注意伤者呼吸脉搏血压伤口情况 

1222 物体击应急预案 

1．预防措施 

1）员进入顶工作井必须规定配带安全帽应规定安全通道出入

非规定通道位置行走 

2）安全通道方应搭设双层防护棚防护棚材料防止高空坠落物穿透 

3）时设施盖顶石棉瓦作盖顶 

4）作业程般常工具必须施工具袋物料传递准乱抛材料

工具等物件物料应堆放稳放边洞口附妨碍通行 

    5）高空安装起重设备垂直运输机具注意零部件落伤 

6）吊运切物料必须规定进行绑码散料应吊篮装置起吊 

    7）拆拆卸作业设置警戒区域监护条件进行 

2．物体击应急预案 

发生物体击事抢救重点放颅脑损伤胸部骨折出血进行处理 

1）发生物体击事应马组织抢救伤者首先观察伤者受伤情况部位伤

害性质伤员发生休克应先处理休克遇呼吸心跳停止者应立进行工呼吸

胸外心脏挤压处休克状态伤员安静保暖卧少动肢抬高约

20 度左右快送医院进行抢救治疗 

2）出现颅脑损伤必须维持呼吸道通畅昏迷者应卧面部转侧防舌根xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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坠分泌物呕吐物吸入发生喉阻塞骨折者应初步固定搬运遇凹陷

骨折严重颅底骨折严重脑损伤症状出现创伤处消毒纱布清洁布等覆盖

伤口绷带布条包扎进时送条件医院治疗 

1223 气体中毒应急预案 

1．预防措施 

吸入毒物（毒气体）：顶井较深井毒害气体氧焊割作业

乙炔气中磷化氢硫化氢煤气（氧化碳）泄露二氧化碳量油漆涂料保

温粘合等施工时苯气体等作业产生毒害气体吸入造成中毒时次井

作业前应井空气空气检测仪器检测井气体成分确认安全进行

井作业 

2．气体中毒应急预案 

应立中毒员脱离现场施救员抢救时佩戴防毒面具氧面具

抢救救治时加强通风吸氧 

救护员中毒员脱离中毒现场急救时应注意身保护毒害气体

发生场应视情况采取加强通风湿毛巾等捂着口鼻腰系安全绳场外控制

应急条件防毒面具 

吸入毒物中毒员应送设高压氧舱医院救治施工现场已发现心

跳呼吸规停止呼吸心跳时间长应中毒员移空气新鲜处立施行

口口（口鼻）呼吸法体外心脏挤压法进行急救 

1224 触电应急预案 

1．预防措施 xxx 生活污水处理厂厂外网（期）道工程顶专项施工方案                  
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现场加强电安全技术交底顶工作井明电采 36v 低压电源进行

道焊接作业员应穿绝缘鞋配备相应防护品 

2．触电急救应急预案 

触电事体触带电体带电体体间闪击放电电弧波击体时电流

通体导体形成闭合回路触电事发生十分突然极短时

间造成挽回果旦发生触电事必须立触电者脱离电源时迅速

抢救 

发生身触电事时首先快触电者脱离电源迅速急救关键快根

触电事采取方法触电者脱离电源 

低压触电事采列方法： 

果触电点附电源开关插头立拉开电源开关拔电源插头断

开电源绝缘手柄电工钳干燥木铁锹等切断电源干燥木板等绝

缘物插入触电者身隔断电源 

果触电者伤势重神志清醒度昏迷已清醒应触电者安静休

息走动严密观察请医生前诊治送医院     

果触电者伤势较重已失知觉心跳呼吸存应触电者抬空气畅

通处解开衣服触电者直仰卧软衣服垫身头部仰肩膀低

保持呼吸畅通免妨碍呼吸天气寒冷注意保温速请医生诊治送医院

果发现触电者呼吸困难发生痉挛应立准备心跳停止跳动呼吸停止抢救 

    果触电者伤势严重呼吸停止心脏停止二者已停止应立进行口口

工呼吸胸外心脏挤压法进行抢救请医生诊治送医院 
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