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第章施工方案 

 

富春江济开发区高尔夫路拓宽工程道路施工图设计 

富春江济开发区高尔夫路拓宽工程道路图纸答疑纪 

富春江济开发区高尔夫路拓宽市政工程招标文件 

市政道路工程质量检验评定标准CJJ1—90 

公路路面基层施工验收规范jtj0342000 

公路施工手册 

市政排水渠工程质量检验评定标准CJJ3—90 

市政桥梁工程质量检验评定标准CJJ2—90 

水排水道工程施工验收规范 

建筑工施工现场供电安全规范GBJ9787 

公司 IS09002质量手册 

工程现场踏勘情况 

类似工程施工验  
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第1节工程概况计划目标 

 

 

 

1工程简介 

富春江济开发区高尔夫路拓宽市政工程位富春江济开发区高新技术产业园区条园

区干道富阳市总体规划中道路骨架重组成部分规划道路红线宽度 45 米

次投标范围：西起 320 国道南接江滨东道全长 616269 米次招标范围道路排

水（雨水污水）桥梁部份 

道路路面采四块板形式规划道路红线宽 36 米：行道 30+慢车道 50+快车道 80+分隔

带 40+快车道 80+慢车道 50+行道 30 米路面结构采沥青砼路面中车行道：3CM

细粒式沥青砼+6CM 中粒式沥青砼+20CM 水泥稳定碎石+20CM 级配碎石垫层行道5CM 行

道板+2CM 水泥砂浆+10CM 水泥稳定层+10CM 碎石垫层 

排水工程采雨污分流制雨水收集范围高尔夫路两侧 200 米范围交叉道路雨水 
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道污水收集范围高尔夫路两侧 200 米范围交叉道路污水道 

桥梁工程老桥拼宽：部结构采 25M 张法预应力砼空心板梁桥梁部结构：桥墩采

柱式墩钻孔桩基础桥台采柱式台身基础均钻孔灌注桩桥墩立柱直径 130cm 墩

台桩基直径 150cm设计荷载汽20 级挂100 级 

 

2施工安排 

工程质量求高路线长特点根工程工程量现场情况分四工区进行施工三

施工段：K0+000~K2+200K2+200~K3+800K3+800~K6+17108四工区桥梁工区道路

路基工区道路路面工区排水工区工程采机械化施工行流水作业法施工 

施工前先清表面杂土耕植土约 116 米左右路线暗塘时挖淤泥原状土

然宕渣回填密实宕渣粒径≤8CM含泥量子≤15原土挖方挖方中遇量

山石采爆破施工符合路基求土路基处理进行排水工程施工排水

游先深浅施工 

路基报监理符合求进行道路结构施工钻孔桩施工 

交叉口图施工路基 1：15 放坡断面做桥两岸浆砌片石护坡  
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3目标计划 

1工期目标 

   工程计划工期 365 日历天 

2质量目标 

   确保优良工程质量严格控制外必须提高外观质量求外观美线型

流畅通 

3安全目标 

   重伤亡事等级火险事轻伤频率控制 15 

4文明施工 

   力争达富阳市安全文明标准化理样板工 

 

4招标文件确认： 

   公司认真研究富春江济开发区高尔夫路拓宽市政工程招标文件现场踏勘澄

青疑问着真诚合作优质服务精神全面理解关文件基础贵方招标列 
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全部合条款表示接受承诺 

 

 

 

 

 

第2节施工准备工作 

 

 

1工前准备 

1组建理员进场负责整现场前期准备工作组织理员建设单位进行场交

换手续组织劳动力需分批进场进行施工生活房搭建组织场等前期工作进行

施工现场总面布置 

2安排施工种机具设备分批调度进场根面布置部位设置场接通施工水

电  
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3办妥项关施工证件手续执行国家富阳市关规定条例办法做准备开工

规范开工 

4计划材源原材料半品材料征发包方意进行订货供料合手续

施工进度计划提前进料供货指定点推放整齐 

5根设计规范求认真组织施工放样 

 

2技术准备： 

1技术资料准备 

开工前时收集编制种技术资料包括工程质资料建筑红线图建筑施工许证

施工图施工组织设计施工预算材料工分析等前期准备工作 

2施工技术准备 

组织落实工作员进行施工图纸熟悉施工图会审技术交底工作编制详细施工方案措

施部署安排出分段分期施工计划目标措施做图纸翻样工作 

3物资准备 

材料构（配）件制品机具设备保证施工利进行物资基础物资准备工作必 
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须开工前完成根种物资需量计划分落实货源提前订货安排运输储备

满足连续施工求 

4劳动力组织准备 

建立工程项目领导机构设立现场项目部明确务项目部职责范围调集精干施工队

伍进场 

5员培训准备 

理员特殊工种操作员必须持证岗工进场必须报公司组织培训实行

公司项目部班组三级教育 

6针工程砼进行配合优化设计做试配工作 

7建立健全图纸审会审理制度技术交底制度施工组织设计制度材料检查制

度工程质量检查验收制度工程技术档案制度技术责制度技术复核审批制度等

系列规章制度 
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第3节施工总体部署 

 

 

1施工组织理体系 

1目标理 

公司参加工程投标建设单位公司信旦公司中标该项目作项

中心务完成惜切代价力物力财力全力赴投入工程建设

建设单位力支持配合公司现力量理机制努力拼搏定决心精心施

工确保工程达优良 365 天完成施工确保工程质量工期  
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确保工程质量期圆满完成工程施工务公司特采取目标理： 

（1）组建公司级项目理周鸿流首项目班子 ISO9002 质量控制程序手段加强

工程全面理质量安全进度进行监督理公司工程部落实专职员进驻

施工现场实行配合理检查 

（2）配备项目部专职施工理员项目理统指挥领导创出质量安全文明施

工样板工程 

（3）建立班组施工考核制度奖罚制度实施分项理落实生产岗位责制

济密切挂钩 

（4）制订基建设切实行施工方案施工计划加强原材料采购保工作加强施工

现场设备理 

2组织理机构 

保质期完成工程施工务结合工程规模结构特点层次建设单位求

项目设现场项目部项目理周鸿流总指挥工程师李富生技术总负责 

3员质量职责 

（1）项目理职责：  
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项目工程施工中贯彻实施公司体系文件负直接责 

   b承建工程项目施工准备竣工工程保修全程质量安全进度成负责 

  c负责合格品（项）纠正预防措施具体实施 

  d负责顾客提供产品控制 

（2）技术负责职责 

全面配合项目理做工程质量工程进度成控制工作 

审定调整适合工程特点施工组织设计 

做现场技术理员交底工作 

解决施工程中出现类技术问题 

（3）施工员职责 

a负责编制施工项目施工组织设计交关部门审定 

b协助项目理做质量体系贯彻实施工作现场高效序运行 

c项目质量计划组织现场员材料机具理运 

d承建项目质量负技术责组织定期开展工程检 

e做工程技术资料现场质量记录收集整理保工作做清晰真实准确齐 
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全时 

（4）现场质量员职责 

a接受技术负责质量技术交底交协助质量指标落实具体施工班组 

b负责单位工程质量监督工作发现问题时处理纠正措施落实情况进行踪监

督 

c负责施工中关质量活动记录保 

（5）项目部材料员职责 

a负责建立现场材料台帐保存关材料证 

b严格做现场进货物资验证做记录予保存 

c做现场材料标识工作 

d材料物资类根施工现场布置图合理堆放 

e工程急需紧急放行材料必须规定求批准方行做标识记录便

追溯 

项目理部实施工程合体质量目标落脚点项目理肩项目理

项目理部成员必须牢记工作职责认真执行职责公司定期项目部 
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员执行工作职责情况进行考核考核成绩项目部济利益挂钩 

 

2项目理部劳动力组织调配 

根招标文件设计图纸确保工程质量加快施工进度必须组织调配足够素质高

劳动力投入工程施工确保工程施工质量工程进度 

公司选派技术素质理素质优秀项目理班子具体实施工程施工选组织公

司优秀骨干班组操作受项目理部统调配分工协作发扬公司善抢进度攻克难

题传统确保工程优质高速文明完成项目部根工程进度实际情况

时调动公司优秀劳动力资源公司优秀劳动力资源予充分保证确保施工进度质量

目标实现（具体见劳动力投入计划表） 

 

3施工总面布置： 

1场布置 

根工程理位置工程场特点实际情况进行施工总体面布置项目理部设

 3K+300 高尔夫路左侧（具体见施工面布置图片）进场道路利方道路注意进 
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场常进行维护 

2施工水采河道抽取采水生活水采水 

3施工电 

根业提供工程电源接口处分架设时电线路施工现场配备 3 台 25KW

柴油发电机 

4交通组织施工 

根工程特点现场情况施工前安民告示做预先产交通组织秩序施工中材料

机械设备施工段负责时调配施工做位加强交通安全确保施工利整

程中做安全防卫设施 

 

4机械设备选布置 

1拟投入工程施工机械设备见附表进场机械设备均表逐步位定点施工 

2机械设备布置： 

施工程中机械设备需项目部施工段区时调配布置确保工程期完工

保证质量  
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第4节施工技术方案 

1施工准备工作 

施工前首先做施工准备工作： 

1熟悉施工图纸职发现图纸问题时设计部门联系解决认真学关技术规范安

全操作规程质量检验评定标准制定工程质量控制试验安全文明施工具体实施细

 

2材料组织坏直接关系整工程施工质量进度工程造价施工前应时联

系施工中需材料供应方做分供方调查详细调查材料供应方质量理质量保证情

况生产力等根调查结果选择材料合格分供方确保材料保质保量时供应 

3测量放样 

（1）中心线控制 

进场交桩根业提供工程中心线进行复测放出中桩监理请复验批准

时填写测量复核记录  
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（2）水准点控制 

根业提供场水准点水准点水准点引道路线设时水准点进行

返闭合闭合精度需符合工程测量规范GB50026—93 中求 

（3）做水电接入文明施工准备时组织员机具设备材料进场 

 

2施工方法： 

施工准备 

  （1）施工放样 

根设计图纸道中心线水准点正确进行道测量放样工作设置固定护

桩该工程施工第项工程容测量放样工作准备施工进度质量直接影响

施工测量工作符合设计求做正确误 

  （2）材料求 

A根设计图纸求材进货必须进行验收允许裂缝缺角等缺陷材进场

工程线必须提供质量监定书质量检测报告 

B水泥砂石钢材半成品等材料必须试验方  
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2沟槽开挖： 

  （1）根工程原面标高排水设计深度工程道埋深均较浅埋深（1~2m）

局部段放坡外余均放坡施工考虑道路线长沟槽浅减少沟槽两旁农作物

损失采工开挖土方 320 国道结构层采轮胎式挖掘机开挖施工时深浅进行

挖土时严格控制开挖标高严禁超挖超挖时原回填土改碎石 C10 素砼回填 

（2）沟槽边采单侧堆土距槽边 1m 外堆土高度 25m免产生塌方 

（3）沟槽排水采边沟单侧排水边沟宽 20Cm深 25cm隔 50m 左右设集水坑水泵

排面排水系统 

（4）沟槽开挖严禁晾槽应马组织验收合格时回填砂石铺设垫层

天铺设时必须基底土方留住施工时应掌握天气变化基槽应泡水 

（5）沟槽开挖时应沟槽施工两侧设立警告标志沟槽边侧设护栏夜间悬挂红灯做

切防范措施 

3垫层施工 

根设计求UPVC300 道基础采 20cm 碎石垫层采工铺设板推动器振实然

黄砂找钢筋砼 D400 采 C15 砼基础砼配合施工前算清求配合施工 
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护安进行135°砼护肩宽肩高施工时求进行控制井外第节道接口处

基础断开沥青木丝填充 

4安 

UPVC300 加筋安装 

300 采工工安装安装前橡胶圈外壁承口安装前专润滑油涂擦容

易安装安装时两侧分木垫专顶住进位时手拉葫芦配合左右间隙均匀插口

胶圈均匀进入安装工作线严格控制位尺寸伟仪水准仪分控制轴线高程

底坡度产生倒流水现象 

钢筋砼 400 安装 

钢筋砼机械道落沟槽放出中心线边线工位采手板葫芦进行

橡胶圈接口安装道定位标高中心进行复测合格开始砼护 

阀门三通安装 

A阀门安装前逐作强度严密性试验强度严密性试验压力应符合设计规定试验压

力 

B阀门安装前应检查填料压盖螺丝须足够调节余量  

 

22 

C法兰螺纹连接阀门应关闭状态安装 

D阀门安装前应设计核型号介质流确定安装方 

E钢制构件必须设计作防腐处理 

5部份回填 

（1）试压前应作部份回填沙土符合求原土回填道两肋次回填高度宜

01~015 米捣实回填第二层直回填道少 01 米处接口前 035 米

范围回填便观察试压事情况 

6试压 

（1）试验压力表已校验合格精度低 15 级满刻度测压力值 15~2 倍压

力表少 2 考虑试题介质静压影响水压强度试验测试点应设系统网低

点 

（2）水压强度试验升压应缓慢达试验压力停压 10 分钟 10 分钟压力降

 005mpa然试验压力降工作压力作外观众检查漏合格 

（3）水压试验应环境温度 5 度进行否需采取防冻措施水压试验应纯净水系

统注水时应空气排净  
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（4）参试验设备仪表阀门附件应加隔离拆 

（5）试验完毕应时拆已时盲板核填写系统试验记录 

6回填 

水压试验合格应时回填顶 50cm 回填 10cm 石块砖块等杂物

压实度达 95    

   7 老路修复 

老路修复设计求分层铺设水泥稳定层水泥含量 5采型板振动机压实

沥青面层采 16T 静载压路机验压铺砌时注意处理 
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第二章保证工程质量措施 

 

 

第1节现场理体系 

    工程设立现场项目理部作工程驻现场指挥机构项目理负责全权处理整

工程建设中项事务接受业监理工程师指令严格执行负责组织领导施工生产

保证工程优质安全文明施工前提统筹安排施工生产保证工程进度计划竣工

业提交满意工程 

工程项目部必须做工作： 

工程项目部公司领导该工程施工全程进行全面理严格招标文件设计图

纸关规定规范工程合求组织施工 

项目理工程第理者决策者全面负责指挥项目部开展工作定期举行工程例会 
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项目理持职部门负责施工组负责参加检查生产情况布置步

施工工作传达业监理指令协调施工程出现种问题确保工程利进展 

技术负责项目理领导全面负责工程技术理工作协助项目理抓工程

施工生产 

项目部部门配备足够理力量岗位职责明确岗位员必须严格履行岗位职责

项目负责确保实现项目理部种施工务 

项目理定期组织关员工程进度工程质量文明施工安全生产治安保卫防雨等

进行检查检查结果关理员作业员济效益挂钩促进工程利进行 

工程总体安排指导合理排施工进度调配材料机具协调工序施工力量促

进工程均衡进展 

认真协调工序间先施工序做流水作业协调施工工序专业工程配

合关系做全体施工员相互密切配合减少消利影响 

抓工程计划理总进度计划控制编制月旬计划项指标分解具体落实

执行者细化施工组织设计关项目确保工程利进行 

协调建设单位设计监理等方关系  
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第2节质量保证措施 

质量目标：确保工程优良 

建立健全工程项目质量保证体系落实项目质量体系组织结构严格执行公司 IS09002

质量体系文件规定强化施工程控制确保工程需种资源（力物力技术）满足

工程施工技术求保持项目质量持续效运行 

建立部班组竞争机制运济杠杆作加激励机制适应前激烈建筑市场竞争

质量理中实行重奖重罚制度确保工程施工质量 

严格执行施工项目部级员质量责制度项目理施工项目质量第责负责质

量体系运行组织编制项目质量计划领导实施技术负责领导整工程项目质量理

技术理工作组织理员施工队伍开展项质量保证质量理活动确保整施工

程施工验收规范作业满足质量标准求项专业理员严格履行岗位质量职责保

证效组织项质量活动确保施工质量达求等级 

牢固树立质量第思想严格工序控制严守施工工艺操作规程严格抓三检

制检互检专检实行质量票否决制度道工序合格道工序施工 
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道工序处受控状态 

严格施工程质量控制做工前交底工中检查工验收接受监理工程师施

工监督理强化工程施工全程三阶段质量控制事前质量控制事中质量控制事

质量控制 

（1）事前质量控制 

做施工准备工作落实特殊工种作业班组相应资质岗证组织关员熟悉图纸

技术规范质量目标计划施工组织设计组织原材料施工机械进场检测种设备时

做现场施工准备布测量控制网编制关键工序施工方案制定现场理制度 

（2）事质量控制 

    工序质量控制施工程中确保工序交接检查质量预控策技术措施交底

图纸会记录隐蔽工程验收材料检验计量保证成品保护措施质检资料档

案 

     工序质量控制中检验试验尤重范围包括：道工序检验隐蔽工程检验

混凝土检验试验施工程中规定方法手段工序操作完成质量进行实

际时测定查检查结果进行全面评定判定否合格优良  
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道工序检验试验 

a操作员道工序完工必须质量标准进行检 

b道工序检道工序操作员道工序进行互检 

c检查程中发现合格点操作员必须时进行纠正直满足质量标准方报

项目理部专检 

d项目部质量员操作员检互检基础进行专检国家关质量检验评定标准

质量求进行检查 

e检查点检查结果填进工序质量评定表 

f项目部专检质量员检查质量数进行汇总整改问题请操作员予纠正整改

问题质量员工序表中签字该表作原始存档资料 

 

第3节隐蔽工程检验试验 

施工员已通检项目部检验整改项目全部消项项目部邀请建设单位监理工程

师进行隐蔽工程验收 

重部位隐蔽工程邀请设计员场参加  
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隐蔽工程验收单统保存档作隐蔽工程竣工 

 

第4节拌混凝土检验试验 

检查第拌混凝土坍落度填写记录表 

检查拌中浇捣中混凝土坍落度 

做混凝土试块： 100 立方米少组试块工作班少组试块组试块应做

记录写明施工部位标准养护试块送检 

做砂浆试块：砌筑 100 立方米砌体砌筑段安装段工作班少组试件

组试件取盘砂浆 

（3）事质量控制 

事质量控制重点竣工资料准备种质量记录字迹清晰准确完整签字手续完

备种工程报表统计准确时组织检初步验收做分项分部单位工程质量评

定确保交工验收技术档案资料齐全 

 

第5节施工技术资料档案理  
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    施工技术资料档案市城建档案馆关工程档求进行做标准统查询方便

准确误工程技术档案理分施工技术档案竣工技术档案企业部项目分设置专

负责项工作 

施工技术档案 

类档案包括施工组织设计设计变更隐蔽工程验收工程签证单原材料试验报告

施工总结重质量安全事情况分析处理等 

竣工技术档案 

类档案包括竣工图设计变更结构工程验收记录工质量事处理记录沉降观测

记录等中竣工图应施工程中着项分部工程完工分阶段绘制类档案

竣工时应建设单位富阳市城建档案馆级部门提供 

 

第6节材料设备质量保证措施 

材料质量保证措施 

    种工程项目施工中材料钢筋钢铰线水泥道等均技术性质

规格等进行检测种材料均应达求质量标准材料运输保贮存均应进 
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行严格质量控制防止损坏期降低质量应施工程中质时量

材料供应 

黄砂石子红砖等外购材料首先进行采购控制然进行进场书面外观检验（

检查原材料质量保证资料进行材料品种规格标志外形尺寸等直观检查）

关求进行取样送试验室进行检验合格报监理批准道生产厂家必须提供质量鉴定

书质量检测报告 

采购控制 

采购材料物质供应方应进行分供分调查择优选作出书面审查意见项目部作决策

参考 

材料物质供货方进行供材料产品质量调查生产程控制调查产品质量技术装备调查

生产规模力等调查 

现场检验抽验方法 

水泥：水泥必须具出厂质量保证书品种标号水泥 200 吨批编号送检 

钢筋：钢筋必须具出厂质量保证书 60 吨批足者批批应牌号

炉号规格交货状态钢筋组成编号送检  
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砂石砖：砂石 600 吨批进行取样取样时分砂石堆中三部位

抽取干数量砂含泥量 2碎石粒径 40 毫米含泥量 1砖般

35 万块组进行取样根砌墙砖检验法GB2542—9 进行检验 

 

第7节冬雨季施工保护措施 

线部分（1）沟槽：雨期施工应力缩短 

设备质量保证措施 

A设备质量理坏直接影响工程质量保持设备良姿态工程利进行

质量保证基条件定教育职工爱护设备挖掘机电焊机起重机等型施

工机械设备晚间停止时均停放现场值班房附单项项目完工时直接运离施工现场

现场施工机械必须安全防护装置严格操作规程操作实行专负责制 

B机械设备专业操作员应持效证岗岗时意离开操作岗位需员离机

必须切断设备总电源开关防误操作 

C机组员应定期做机械设备注油润滑维护保养工作做例保记录安全岗

记录运行台时记录交接班记录  
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1线部分 

A 沟槽： 

1 雨期施工应力缩短开槽长度沟槽切断原排水沟排水道 

2 挖槽底应进行工序 

3 挖槽应采取措施严格雨水进入沟槽堆叠土梗等 

B 排水： 

施工进入雨期前应全面勘测施工现象形势利旧排水道明渠等排雨水 

C 砼： 

雨季施工中雨时应露天灌注砼灌注时覆盖应防止雨水新砼刷 

D 检查井： 

雨季施工加快检查井砌筑速度刚砌筑砌体遇雨时砌体面应采取覆盖措施防

止刷灰缝砂浆受雨水浸泡时未初凝时增加水泥砂子重新调配 

E 回填雨季土应符合列求： 

雨土须先测土壤含水量湿土壤应采取措施  
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取土时须避免造成面水流槽通路 

槽水时须等排方填土 

填土填防止淋雨 

 

 

第三章施工进度保证措施 

 

 

第1节施工进度计划保证措施 

根招标文件安排合工期 365 天日历天具体安排详见工期网络计划表 

旦公司中标公司立委派关工程技术员进驻现场时组织劳动力材料

机械设备协调方关系确保工期目标实现 

保证工程进度措施 

    组织精干技术员验丰富理员实力雄厚施工队伍参加施工提高工作

效率  
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   确保计划利实施必须抓施工前施工中准备工作抓计划编制贯彻检查落

实入手力求避免计划进度理工作脱节产生衡 

    建立强力施工组织调度时进行衡协调缩短工序搭接时间 

     严格控制关键线路利计算机画出详细施工网络计划进行综合控制动态衡

踪理排月旬日计划特应加强道工序道工序创造工作面理现

场施工进度施工程序合理科学佳控制确保关键节点期完成 

     选择佳施工方案常检查监督计划执行情况时总结验找出差距便

断提高生产率确保工程施工进度 

     保证材料进供应材料供应问题延误工期 

     负责机械设备修理工班实行 24 时值班制设备定期检修制度做发现障时

排提高施工机械完率率 

     备发电机确保时断电时停工 

     雨季施工进度控制 

总体计划编制时适留余考虑冬雨天影响 

抢睛天加强作业理时调整力设备必时进行三班制作业  
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集中力量歼灭战缩短施工周期确保施工进度受影响 

加强现场开沟排水施工现场作业场道路良排水坡度效排水设施力争雨停

迅速展开施工 

充分准备防雨设施施工现场准备定数量防雨设施材料时落实防雨设施材料

购买联系渠道供紧急采购需 

 

 

第2节劳动力材料供应计划 

劳动力计划 

根工程需公司选派施工验丰富质量意识强社会信誉类似工程施工

验施工班组进场施工施工中劳动力技工普工相结合根公司职工特点计

划投入员（具体见劳动力计划表） 

材料供应计划质量保证措施 

   充分认识材料组织重性直接关系整工程施工质量进度工程造价

拟采取措施：  
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运输方式 

   公司材料设备运输拟采汽车运输方式运输线路：现道路直接进入施

工现场 

材料供应控制 

   公司中标供货单位签订正式合保证材料时供应 

黄砂碎石等方材料料场加强质量控制时运输材料堆场时专负责材料

质量数量进行验收保证材料质量符合设计求 

规格黄砂碎石应分类堆放加标识避免材料混 

钢材必须规格型号分堆放生锈钢筋应锈 

供料保证质量保证措施 

   强化理组织协调料源运输设备指派专料场指挥调度保证材料运输

畅通 

搞途厂矿居民关系确保材料供应 

选派优秀理员质检员材料设备质量严格关 

材料供应点安排专职材料员负责掌握种材料贮存数量供应力日书面形式报 
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项目部整材料供应处受控状态防止出现问题影响工程进度 

种构件应工作范围堆诉减少二次搬运时间劳动力 

试验部门应技术求批抽检种材料旦发现合格产品时通知项目部停止材料供

应查明原进行整改直合格材料安排进场 

 

 

第四章安全生产文明施工措施 

 

 

第1节安全生产保证措施 

1确立安全目标：重伤亡事般伤亡事频率控制 15 

2安全生产基规  

安全生产作标准化理重点严格执行建筑机械安全技术规范施工现场时

电安全技术规范施工现场防火规定等关项措施 

3安全生产措施：  
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建立项目理领导安全生产理网络安全实行重点横边底层层理

做责落实 

项目全面分析确定安全关键控制点薄弱环节进行重点理形成点面结合理模式 

加强参战职工安全思想教育觉进行安全操作规程学提高全员安全生产意识

落实责严肃法规 

场设立安全警告牌指示牌等开展现场安全生产宣传造成安全处处受控状态气氛 

执行安全生产责制安全检查制实行安全交底制严格执行安全岗位制度特种工种必

须持证岗事报告制度 

注意工电安全专业电工定期检查线路电箱等电设施 

分部分项工程安全技术交底进行全面针性安全技术交底受交底者履行签字手续 

特种工（电焊工电工架子工等）持证岗特种作业员必须培训考试合格持证岗

操作证必须期复审超期名册齐全 

项目部应事危险作业员做保险工作 

遵章守纪佩戴标记严禁违章指挥违章作业 
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第2节安全台帐规范整理 

必须建立施工现场安全台帐规范整理该项工作现场施工理中必少容项

容专职安全须项目理领导负责实施安全台帐应方面容： 

工程概况安全生产须知 

理职责：理目标体系结构图职职责素分解 

安全生产岗位责制类理制度 

安全品合格证质保书等 

安全检查记录：现场定期安全检查记录（类检查）设施设备验收记

录 

现场安全控制：安保计划劳保时电施工组织设计特种作业

员名册分部分项安全技术交底安全监控记录安全设施理

交接验收记录 

事隐患评审记录纠正预防措施实施计划表遵章守纪违章

处理记录事记录 

安全教育培训新工三级安全教育卡针性常性安全教育 
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记录班组月安全学讲评记录 

机组员岗操作安全技术交底书机械设备定期检查资料设备

隐患整改单整改情况记录 

 

 

第3节文明施工措施 

 

 

1文明施工目标 

执行富阳市关规定落实二通三五必须具体工作施工现场实行标准化理

力争达市文明工标准求 

 

2文明施工总体措施 

标化领导组组织部门条线负责工进行安全生产文明施工场容场貌生活 
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卫生检查分评定力促进项目标化工作做文明求 

施工现场文明施工理必须执行场容理规定文明施工负责理 

操作点周围做整洁干活脚清工完料废料倒指定点保证施工围墙门

两侧 100 米清洁干净做污水外溢围墙渣土料垃圾堆放 

加强现场文明施工坚决贯彻安全第预防方针严格执行安全施工六纪律等

关安全规章制度 

施工现场堆放成品材料整齐免影响区景观 

施工机械电气设备须符合安全规程非专业员意操作 

施工现场时电力系统严禁相线零线须设备负载线首端处设备漏电

保护装置 

施工区非施工区须施工护栏严格分开 

施工现场道路畅通场整乱排水面积积水建筑垃圾散体物料进行出场运输

洗干净 

施工现场悬挂五牌图：施工单位项目工程名称牌安全生产宣传牌安全事统

计牌安全防火宣传牌项目理员名单施工现场总面图觉接受社会监督  
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3民工宿舍食堂现场办公设施理 

1办公室厕食堂民工宿舍等搭建标准求关规定执行 

2制定办公室宿舍卫生理制度施工现场做清洁卫生 

3办公室宿舍通风明亮设湓洗设施专负责理生活区施工现场设男女

厕浴室厕蹬位水式污水排入化粪池浴室沐浴设施保持清洁排水通畅

专理 

4生活区设置食堂提供工理员伙食食品卫生求执行餐统

食堂进行 

5宿舍做电安全消防措施施工期间进行检查监督 

 

4工文明建设措施 

开展文明教育施工员均遵守六规范 

加强班组建设三岗讲评安全记录良班容班貌项目组施工班组提供定

活动场提高班组整体素质  

 

44 

加强工治安综合治理做目标理制度落实责施工现场治安防范措施力

重点害部位防范设施效位 

作业班组员加强法制教育 

现场施工员均佩戴胸卡胸卡工作部门单位定规统编号 

 

第4节环境保护措施 

 

 

环境保护生态衡保证国重国策减少避免施工环境破坏采措施

： 

树立环保意识认真贯彻国家省市关环保政策文件全体员工进行环保教育强化

子孙代造福民造福思想 

安排施工生产计划时时制定环措施检查贯彻执行情况 

施工场水泥等粉尘物资保持袋袋罐装妥善理裸露空置防风吹漂浮施工车

辆运输土沙石装载满必须盖蓬布  
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加强施工理实行文明施工环境污染泥浆等沉碴船外运 

种机械设备安装良噪音消声装置噪音机械应量晚间 246 点必须夜

间高噪音声设备应采取种防护降噪措施 

进出场道路乱挖乱弃旱季注意道路铺渣洒水养护降低粉尘环境污染雨季做

沟渠疏通防止雨水剥离道路造成污染 

化学药品外加剂等妥善保库设防区污染环境现场存放油料必须库房面进

行防渗处理采防渗砼面铺油毡等时采取措施防止油料跑 滴漏污

染水体 

禁止毒废弃物作土方回填 

 

第五章重点部位施工方法 

第1节钻孔灌注桩 

根业设计提供桥位桩座标控制点复测桥位中心桩复测正确出三角保护桩

放出座墩台钻孔桩孔位进行相互校正确认误绘制放样图报监理工程师

审核复核检查误方进入道工序  
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机械配备报入钻机 2 台套120KVA 变压器台进行钻孔桩施工连续作业开钻前

做准备工作 

详细解钻孔处质资料易坍孔缩孔质状况作出正确判断便该处施工

时采取措施增加护筒高度孔水头增加静水压力适增泥浆重采塑性高

粘土加纯碱等措施 

钻机配电箱电机导拌机等设备必须常检修保证钻孔常处良工作状态

钻头合金足够数量备料 

水砼材料配制必须求现场提取水泥碎石黄砂规定配制设计标号强度进

行配合设计业监理规定送试验机构工试验室进行砼试配水灰

5三配合配合砼试验应三组出 28 天试验砼强度选择组较优秀进行

调整 12 保证率作配合报工程师审核批准 

钢筋笼制作进场钢筋必须正规厂出厂证明质保单规定做项性试

验复验合格全胜骨架焊接牢固搭接长度间距符合设计图规范 

钻孔造浆粘土采塑性指数＞25粒径＜0005mm 粘粒含量＞50材料

粘土料场确定规定求土样进行种指标测试：相密度粘度含砂率等 
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种试验数结果报工程师审批 

规范求准备钻孔灌注桩种施工记录表格施工中认真准确填定工程

师时进行联系终孔时时进行终孔验收逐步稀释循环泥浆清孔清孔沉淀

规定值配高扬程吸砂泵检孔器进行检测 

五施工工艺： 

1钻孔台搭设：根设计图纸 6m 木桩入土层作支承保证足够工作面

钻机横移动通航河道悬挂红灯游做施工标志求足够河道宽

度供船通行航部门时联系确保通航特时期移钻机安装派专

指挥陆墩桩原面铺筑 30cm 宕渣找面铺道木轨道 

护筒埋设：陆 3mm 厚钢板护筒护筒径桩径 20cm 护筒长度节 125m

根桩护筒长度 3m高面 50cm 水中护筒采水泥钢筋砼护筒长度水

面 15m+水深+沉入河床坚硬 50cm 综合考虑 

    埋设护筒前应先正确定出桩中心位置设置保护桩便埋设护筒时埋进行检

核保护桩交角 30 度落危险园护筒面位误差 5cm垂直度误差

 1干处护筒埋设先护筒直径稍进行工挖孔然字扒杆 5T 汽吊 
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进行埋设黄泥土回填密实水中护筒钢筋混凝土护筒埋设采压入法水沉井法

震动锤击方法沉入保证二节护筒焊接牢固稳定性 

钻孔前应先进行钻架检查四角否水承受击荷载时否牢固钻头中心位置否

正确垂直外应挖泥浆池循环池落实钻渣排放点应备已试验

监理批准意粘土供调制泥浆 

钻孔应中距 5m 范围邻桩砼浇注完成 24 时开始钻孔开始时应稳慢开口

准确钻进程中应始终保证泥浆稠度般相密度 135 左右水中桩应始终

保持水头水面高出 15m 提高静水压力控制钻孔进尺速度钻渣充分排

防止进尺太快钻渣沉积钻头钻头快达设计标高时应监理工程师时进行终孔验收 

钻孔时应规定表式认真准确填写钻孔记录钻孔时出现障排方法均应

记录案严重事坍孔护筒沉等应时报告监理报事报告事报告

容包括具体程情况原分析处理意见等取工程师书面意口头指示进

行处理   

清孔：终孔时进行稀释循环泥浆进行清孔沉淀厚度规定值时清孔孔

泥浆相重应 120 终孔底标高设计钻深抵消沉淀科学合 
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理项工作符合桥涵施工技术规范求 

终孔进行清孔应检查孔器进行检测孔径设计垂直度 1检孔器

放底应重钻套孔分析垂直度原缩孔情况等套孔重

复清孔等工艺直检孔器利放孔底止否粘土回填半月重钻 

水砼灌注：终孔检符合求工程师批准应立钢筋笼导进行水

砼灌注耽搁 

钢筋笼应事先工程师检查填写检查证挂第第二等序号牌工程师检查批

准钢筋焊接绑扎处牢固致吊装时损坏扭曲 

较长钢筋笼分节沉入孔两节钢筋笼单面立焊焊接长度应 10D 时焊

接应错开 2om 钢筋笼沉入孔应控制底面高程设计致误差 5cm

位钢筋耳环固定确保钢筋笼正确位固定牢固避免浇注砼前沉浇注浮 

导应事先进行密封检查漏水公司径 300mm 导壁厚 5mm法兰接

头螺栓求进行严格检查保证卷扬机提升降落时足够稳定性刚度 

水砼配制应试验工程师批准认配合根施工现场日期天气等进

行修正进行砂石料水泥应磅秤控制水量动计量配料机进料坍落度控 
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制 1822cm 左右水灰控制 0506水泥量试配实际标号高 1015

施工中常测定坍落度确保砼质量 

球塞开前应斗足够数量砼具体初灌数量根孔泥浆重直径进

行计算砼落入导灌注扣应保证首次灌注导埋砼 1m时孔应溢出泥浆

灌注应断测量确保导埋置浓度 2m 6m常测绳测定时

调整确定工作台护筒顶 4m 高度灌注时技术员离开现象负责记录

灌注砼记录 

已灌注成桩 14 天进行动测测定桩身完整性砼估算强度 28 天

试块抗压试验样全方位检验确认成桩质量否应进步检验致进行补救 

接桩根设计图纸变截面标高处进行接柱接柱保证类截面节整体性钢护筒

整柱体表面光洁干湿砼振捣器振捣密实高 15m 柱导砼严禁砼

落成品露出面桩进行洒水养护防止变形干裂确保成品质量美观 

 

第2节空心梁板预制 

普通空心板梁  
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标段空心梁板数量较采现场预制利桥梁二侧路基水准仪测定碾压测

非预应力空心板梁律采木模二头设横坡台阶木模表面覆 3mm 铁板保证底板整度

侧板整套定型钢模芯模橡胶气囊已碾压实路基铺设道木格底模设计计算

梁中设预拱度余点抛物线设置侧板立模必须牢固直涂脱模剂保证脱

模时砼表面光洁板拖振密实浇筑侧面顶层砼振捣时应仔细耐心避免振捣椿

损坏钢筋骨架 

预制完毕视气候情况砼初凝结束终凝抽出芯模抽芯膜时应避免板端碰撞掉块 

注意事项：预制前应报请工程师验收钢筋骨架填写检查记录监理工程师签字批准 

构件质量尺寸应符合设计求浇注砼应密实规定龄期时强度应达设计

求外表光洁漏振现象应蜂窝露筋空洞等现象否应报废该片梁

确确实实做浇筑片应符合关规定 

预制梁应工程师检验证明符合设计规定质量求方堆放安装 

张法预应力空心板梁 

预应力梁板应做非预应力梁板点求外应注意列事项： 

水泥量超 500KgM3水灰宜超 045采低塑性混凝土采插入式板振捣 
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器振捣特应注意锚固端钢筋密集部位振捣应避免振捣器碰撞预应力钢筋道预

埋件模板等保证位置尺寸符合设计规定 

锚具必须符合设计 YM155 锚具锚垫板钢绞线钢带波纹必须正规厂家出品

相应出厂证明进仓工程师抽样进行种试验张拉千斤顶油泵必须检校种试

验合格检校数正确 

砼底模场必须碾压夯实确保沉底模间距应适宜挠度 2mm梁体砼

水分层次整体浇筑成型 

锚垫板必须垂直预应力筋孔道钢带波纹安装位准确连接牢固预留孔道应灌浆孔

排气孔浇筑级砼必须符合试验配关规定配电子磅严格操作落实责责

确保质量 

砼完成刻进行预留孔检测测孔器测定达拉出畅钢绞线料必须

料架注意安全留足够工作长度编束时应梳理直绑扎牢固防止互相缠绕

必防锈措施钢铰线意堆放放入仓库应木垫高远离易燃品专理 

梁体张拉：浇筑梁全草包养护液养护强度达设计强度 90时进

行张拉张拉必须注意安全张拉应力控制：0→初应力→(10σK )→(103σK)→（持荷 
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5min）→锚固（σK）采伸长率张拉应力双控制应力控制方法张拉时伸长

率值进行校核实际伸长率理伸长率值差应控制 6张法理伸长值△L（cm）

PLAyEg采穿心式千斤顶双称张拉先张拉截面重心部位张拉距载面重心

较远部位 

锚固灌浆封头 

张拉结束动锚固检查钢绞线锚固情况滑丝情况滑丝数量超规范进行

单束补张拉切工程师检查符合求水灰 04045 纯水泥浆活塞压浆泵压浆

水泥标号低 425浆稠度 1418S压浆序：先孔道孔道灰浆泵输浆压力

o507KP筛水泥压入孔道侧侧流出水泥浆压入浆致关闭连接

压浆嘴卸拔连接时溢出记标记漏灌派专负责封头前预留钢绞

线工作段冷割切钢筋焊接牢固模板直砼强度达求振捣密实砼

均规定做 151515 试块干组般片梁 3 组灌浆 707×707×707 做 2 组

根规定 

 

第3节梁板运输安装  

 

54 

梁板移动吊放时支撑位置应吊点位置致堆放时场应整压实积水梁体

二支撑点导木填塞紧产生倾斜滑动现象 

桥台帽砼强度达设计强度 100梁板进行安装路段梁板安装双导

梁穿行式安装（具体双导梁简图）安装位前先安放支座根墩台帽划出支

座形状标记梁板位正确梁墩台帽均完全均匀支座整支承面接触四

支点松动否钢板垫衬致造成均匀压力 

梁板安装完成尚未浇筑桥面时允许汽车筑路机械直接板行驶特殊需必

须采取铺铁板等措施扩散轮载免损坏梁体 

梁体滚移法穿导梁衡部分梁前端进入前行车吊点面时前行车链滑车

牵引前行车前进梁体端进入行车吊点面时样操作起吊完毕继续引导梁前进

梁体移规定位置吊梁位逐跨前进 

安装梁板时已安装边孔船通行设专指挥确保安全具体安装前详细

实施方案安全保证措施 

 

第4节桥面系施工  
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桥面系施工序：梁板安装时进行伸缩缝钢板安装防撞护栏钢筋绑扎伸缩缝

护栏完工开始桥面铺装施工桥面连续 

防拦护栏钢筋绑扎设置泄水泄水坡度 4底口标高相应位置桥面底 3cm护

栏外侧 30×120cm 钢模板丁拼装立模保证竖直度表面光洁度侧

公司厚 5mm 护栏钢模砼浇筑时严格控制水灰致造成漏浆空洞砼浇筑前应监

理工程师检验符合设计规范求 

伸缩缝预埋钢筋必须梁板浇筑时准确预埋钢筋安装焊接符合设计规范求钢板橡胶

伸缩缝厂家成套购买伸缩缝安装时高桥面 24mm车轮压缩时致跳车现象 

桥面钢筋绑孔必须直间距符合求方整水泥砂浆块垫设计规范求浇筑砼

时必须搭工作台振捣密实控制水灰砼表面高程整度横坡 

梁板预制时梁板两端 50cm 范围砼磨保证光滑桥面连续钢筋绑扎前涂沥青

铺层油毛毡隔离梁板砼桥面连续砼保证活动桥面连续钢筋绑扎间隔必须正确

传力筋套塑料砼进入套办便活动浇捣砼时板振实桥面连接处涂沥

青油毛毡垫开浇筑割缝机切割开沥青砼灌缝 
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第5节排水工程施工 

1施工准备 

1施工放样 

   根设计图纸道路中心线水准点正确性进行道测量放样工作测定道中

线附属构造物位置堆土料界中心桩方桩设置固定护桩核工程施工第

项工程容测量放样工作准确性施工进度质量直接影响施工测量工作符

合设计求做正确误 

 

2沟槽开挖 

    场回填顶 50CM 开始沟槽开挖沟槽采机械挖土工修正方法

基底 20—30CM 土方工清理设计标高边坡配工修整沟槽边坡土类考虑沟槽边

坡堆土 距槽顶边 1 米外堆土高度 25 米免产生塌方根工程线埋深情

况施工时采支撑整施工程中应注意支撑规范常性检查确保工程利施

工 
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3排水 

    施工场采取重防水排水措施防止水浸泡沟槽 基扰动确保施工

质量安全作业根土质开挖沟槽深度情况采明排法排水井排水沟

组成 

    排水井采型排水井排水井设立沟槽边采直径 600MM 砼深

度 1 米左右排水井间距根具体情况定般采 100—150M 

      支撑沟槽采明沟槽底两侧排水水引入排水井排水沟隔相距离应横

相连排水井存水深度般 1M流入水雨水泵输送已埋排水系统 

1．1 施工序：测量放样→沟槽开挖→基施工→接→护施工→检查井砌筑→闭

水试验→土方回填 

1．2 测量放样：测定雨污水道中心线根侧径槽底宽度埋深边坡放出

沟槽开挖边线 

 沟槽开挖：确定沟槽开挖边线先开挖边 1 米设井点连续抽水边坡采 1：04沟

槽开挖深浅分两种断面形式履带式挖掘机开挖挖出土暂放指定点作回填土

机械开挖确保槽底土壤结构拢动破坏碎石补填夯实  
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1．4 垫层施工：UPVC 基础垫层级配砂石垫层150 厚道沟槽开挖设计标高须

清槽底杂质浮土然进行垫层施工 

15 道安装：UPVC 安采方法施工：排→→清理膛口→清理胶圈→

胶圈→初步口找正→顶装接口→检查中线高程→检查胶圈位置→回填中粗砂护具体

求： 

UPVC 安装时承插口工作面胶圈应清洗干净套插口胶圈应直扭曲安装

时胶圈应均匀移动位放松外力回弹位符合求 

利纬仪调整身位置子中线符合设计求 

安装接口时顶拉速度应缓慢应专查胶圈滚入情况发现滚放匀应停止顶

拉垫子调整胶圈位置均匀继续顶拉胶圈达承插口预定位置 

安固定应中线高程校核误回填中粗砂护 

道铺设求道直接口良 

1．6 检查井砌筑：施工前应先清洗检查井底板弹线放样进行检查井砌筑砌砖时

必须先拉准线砌筑前应砖进行浇水湿润砂浆强度稠度必须符合求砌筑程中应

检查垂直度直度发现符合求立矫正砌筑求灰缝饱满砖横竖直通缝  
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1．7 闭水试验：雨污水道完成部分设计规范求进行闭水试验闭水段长度

段两检查井间长度定闭水合格方进行土方回填工作 

1．8 土方回填：雨污水道闭水合格进行土方回填回填时沟槽积水道两侧

求步进行分层夯实胸腔顶部位密实度低 90道 50cm 密实度

低 85压实度建设部门颁布标准进行试验检查 

 

第6节道路工程施工 

1施工准备 

    1根设计图纸做施工测量放样等工作施工样应严格设计进行应

全线水准点进行闭合校复测道路原面横断面高程 

2    施工前应先清场杂物然根形情况整形成流水坡存坑洼

防场积水 

 

2路基土方施工 

        路基施工第步处理土路基直接影响路基质量路面稳定性  
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1路基填筑范围推土机推必耕植土压路机试压测土含水量 

2含水量较高段应进行翻洒换土匪处理洼必须先抽干积水然宕渣回

填压实度符合规范求 

 

3垫层施工 

工程采 20CM 厚级配碎石垫层路基施工完成监理验收合格开始铺筑碎石垫

层垫层碾压采振动式压路机 

级配碎石垫层施工时应采未筛分碎石石屑配制成石屑碎石场细筛余料粒径

010MM碎石石料等级宜低 159MPA垫层顶面量回弹模量低 35MPA 

级配碎石垫层摊铺应根求道路全宽范围摊铺量避免接缝级配碎石垫层

侧应砼面层宽出 50CM 

 

4水泥稳定基层施工 

工程采 20CM 水泥稳定层工艺： 

放样    试验    拌    碾压    试验    验收  
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1施工准备 

水泥稳定层基层施工前现场车行道级配碎石垫层须监理验收合格垫层两边立钢模

断面中央设控制桩断面三桩便高程控制 

2混合料拌 

提前进行混合料配合试验水泥稳定层配合应根室配合试验确定试验配合

佳含水量时提供施工现场 

3摊铺 

先清表面杂物洒水湿润 

拌混合料时摊铺时碾压摊铺采工摊铺 

摊铺程中宁高勿低宁刮勿补原进行施工 

4碾压 

混合料摊铺成型碾压时间应掌握接佳含水量时进行碾压应先轻重路边路

中先 68T 压路机然彩填筑振动压路机轮迹重叠 30CM控制碾压速度严禁

刚压实正碾压路段转弯调头急刹车 

5养护  
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混合料碾压成型开始湿润养生养护采洒水法施工 7 天水泥稳定层表面应保持湿

润期间封闭交通 

 

5沥青路面施工 

施工工艺流程 
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1施工准备 

沥青面层施工前水泥稳定层基层须监理验收合格侧石应施工完毕 

测量放样全线路面进行复测做标记测定路面中心线 

材料准备沥青材料应附出厂质量检验单运拌场必须求重新进行试验合格

方碎石应洁净干燥风化杂质具足够强度磨耗性沥青粘

附性 4 级压碎值 28 

 

2沥青混全料拌制 

沥青混合料必须采机械拌 

拌机设置应符合国家关环境保护消防安全等规定时求场空旷干燥运输条

件排水畅通 

拌沥青混合料出厂温度根石油沥青 标号定沥青标号 100 时出厂正常

温度 140 摄氏度~165 摄氏度等 100  200 时出厂正常温度 125 摄氏度

~160 摄氏度混合料出厂温度高影响沥青 集料粘结力时混合料已 
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铺筑应予铲 

沥青混合料拌时间应试拌确定拌应均匀矿料颗粒应全部覆沥青结合料间歇式

拌机锅拌时间宜 30—50S中干拌时间少数民族 5S连续剧式拌机拌

时间应根料速度拌温度确定 

沥青混合料拌应均匀致花白料结团块严重粗细料分离现象符合求 时

应时调整 

 

3沥青混合料运输 

沥青混合料应采较吨位卸汽车运输时应防止沥青车厢板粘结车厢应清扫干净

车厢侧板底板涂层油水混合液余液积聚车厢底部 

拌机运料车装料时应防止粗细集料离析卸斗应挪动汽车位置 

运料车应采取覆盖蓬布等保温防雨防污染措施夏天运输时间短 05H 时加

覆盖 

运料车运量应拌力摊铺速度富裕施工程中摊铺机前方应运料车等候卸

料  
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混合料运摊铺点温度计求控制 120 摄氏度~150 摄氏度已结成团块雨淋湿

混合料铺筑 

 

4混合料摊铺 

混合料铺筑前应确认基层质量符合求通监理验收 

混合料采机械摊铺 

摊铺机开始受料前应料斗涂刷少量防止粘料柴油 

低温施工时运料车必须采取覆盖等保温措施摊铺紧接碾压缩短碾压长度 

混合料松铺系数应根工程实际采实际施工相施工机械施工工艺等通试铺试

压根实践验确定般控制 115~135 间够程中应时检查摊铺层厚度

路拱横坡否符合求 

混合料摊铺应缓慢均匀连续间断速度应根拌机产量施工机械配套情况摊铺

层厚度宽度等确定 

 

5混合料压实成型  

 

66 

压实沥青混合料应符合压实度整度求 

碾压采合理压路机组合方式达佳碾压结果组合采二轮压路机振动压路机配合 

初压应混合料摊铺较高温度进行产生推移发裂温度控制 110 摄氏度—140

摄氏度压完全幅遍求碾压 2 遍 

复压应紧接初压进行采重型压路机碾压少 46 遍 

终压应紧接复压进行采双轮钢筒式关闭振动振动 压路机碾压终压温度低

70 摄氏度碾压少 2 遍 

压路机碾压程中沥青混合料轮现象时碾压轮洒少量水严禁洒柴油轮胎压路机

连续碾压段时间轮胎已发热应停止轮胎洒水 

压路机未碾压成型冷路段转调头突然急刹车 

 

6沥青路面接缝 

沥青路面施工缝构造物两端连接处操作应仔细接缝应紧密 

缝层应错开 15CM 横缝层相邻两幅接缝应错位 1 米 

8沥青面层施工完毕应测弯沉值弯沉值应满足设计求  
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六侧石安装 

工程侧面须生产资质厂家进货强度够规格符应装运处形质量缺

陷翘曲蜂窝麻面角棱完整外观色泽应装运必须轻装缺防止碰伤

碰破 

侧石安装安装位置拉线白灰线包槽槽深设计加深 3CM安装时先拌制 75#

水泥砂浆铺底厚度设计桩木劂线侧面位测量标高拉线绷紧线码砌侧石

曲线外侧面应注意外形圆滑相邻侧面间缝隙 08CM 厚木条掌握侧面安正允许

前倾仰勾缝必须满弯压子压成 U 型达整齐美观 

 

第六章电力通信供水供气水等线时保护

措施 

该路段电信电力水等线施工前应关部门取联系划出红线研究

线保证措施采取台措施： 

     重线处工开挖线挖出立测定 标高否施工线突应时设

计部门联系研究处理方案  
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    重线开挖做保护措施采桩支撑砖支撑吊支撑等方法 视情况

定 

    施工区域交警部门联系取交通改道方案提前通告市民配专取员配合交通警

指挥交通 
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第1节进场施工机械表 

                                          

工程名称：富春江济开发区高尔夫路拓宽工程  投标日期：2002 年 2 月 7 日     

序

号 

机械设备名称 

型 号

规 格 

单位  数  量  备 注 

1  回旋钻机  15 型  台  2   

2  贝雷钢架    吨  10    
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3  柴油发电机 

75KW1 

25KW2 

台  3   

4  钢筋切断机  TSJ400  台  2   

5  电焊机    台  1   

6  张拉注浆设备    套  1   

7  蛙式夯机    台  5   

8  板振动器    台  6   

9  砼振动棒    台  10   

10  交流焊机    台  2   

11  汽吊  25T  台  3   

12  挖掘机 

 松 10

立方 

台  7   

13  卸汽车  45 吨  辆  40   

14  双缸振动压路机  DD110  台  3   

15  泥浆泵  75KW  台  10    
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投标单位：（章）                              法代表：  

 

 

第2节进场施工机械表 

                                          

工程名称：富春江济开发区高尔夫路拓宽工程  投标日期：2002 年 2 月 7 日     

序

号 

机械设备名称 

型 号

规 格 

单位  数  量  备 注 

16  轮式压路机  YJD14  台  2   

17  砼搅拌机  500L  台  4   

18  推土机  T140  台  5   

19  装载机  ZL40  台  3   

20  半刚搅拌机  750L  台  3   

21  级配机    套  3   

22  沥青搅拌机  意利  台  1    
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玛尼 

23  沥青摊铺机  ABG423  台  1   

24  水泵  3KW  台  8   

25  测量器具    套  3   

          

          

          

          

          

投标单位：（章）                              法代表：  

 

 

第3节进场施工机械表 

                                          

工程名称：富春江济开发区高尔夫路拓宽工程  投标日期：2002 年 2 月 7 日      
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序

号 

机械设备名称 

型 号

规 格 

单位  数  量  备 注 

  沥青针入度仪  LZ1  台  1   

  沥青软化点仪  LKSII  台  1   

  沥青延度仪  15Msly  台  1   

  浸水力学天  2kg  台  1   

  沥青全动抽提仪 LF1500  台  1   

 

实验沥青混合料

拌 

10C  台  1   

  马歇尔稳定度仪  LWD1  台  1   

 

电动马歇尔试件击

实仪 

LLYDMD1  台  1   

  功路面取芯机 HZ15  台  1   

  田发电机  25002KW  台  1   

  专碎石重瓶      5    
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  恒温水浴    套  1   

  秒表      2   

  盛样皿      5   

          

投标单位：（章）                              法代表：  
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                     厂区道路市政工程施工组织设计
                


                
                    XXXX施工组织设计目录第一章 工程总说明1.1编制依据1.2编制原则1.3工程概况1.4工程难点及对策第二章 施工准备及资源配备计划2.1开工前的动员、培训和准备工作2.2测量放线与桩点保护...
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                     市政工程施工组织设计技术总结
                


                
                    市政工程施工组织设计技术总结
 
一 总体概述
1.1项目概况
五象立交位于**市**区五象大道K12+905.076处下穿南北高速公路于K1006+327处，该工程桥梁主体为市政投资...
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                     ＊＊市政工程施工组织设计
                


                
                    本施工组织设计是**道路建设管网工程施工方法、工程标准、工程工期、工程质量保证及造价控制的指导性文件。本施工组织设计的编制依据为：
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                     市政工程施工组织设计
                


                
                    施工组织设计
目 录
1.编制依据和编制原则
1.1	编制依据
1.2	编制原则
2.工程概况
2.1	正定新区奥体街（恒阳路至河阳路）工程
2.2	正定新区河阳路东延（奥体街至文正大街）工程...
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                    部门职能
高尔夫部

部门名称：
高尔夫部
上级部门：
康乐宫
下级岗位：
陪练员、服务员、拣球员
部门本职：
为客人的高尔夫球活动提供服务。
主要职能：
１． 维持高...
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                     高尔夫展览会策划方案
                


                
                    高尔夫展览会策划方案　　展览目的：传播高尔夫文化，树立高尔夫品牌形象，建立高尔夫品牌知名度，推动公司高尔夫产业持续发展　　展览主题：高尔夫旅游产业发展　　 　　展览时间：2010年x月x日--...
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                     高尔夫部领班
                


                
                    岗位描述
高尔夫部领班
岗位名称：
高尔夫部领班
直接上级：
康乐宫主管
直接下级：
    陪练员、拣球员、服务员
本职工作：
主持高尔夫部的日常工作
直接责任：
1....
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                     移动高尔夫
                


                
                    移动高尔夫　　项目名称：移动高尔夫　　又名：珠行万里　　项目介绍：　　所有队员一字排开，每人手持接力棒(半块puc管)，在保证圆珠(高尔夫球等)不掉落的情况下从教练指定的位置运送到达终点。　　...
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                     高尔夫主持词
                


                
                    中国人寿泰安分公司个险二部六周年庆典感恩客户答谢酒会一、会前提醒暖场音乐：“ 钢琴曲 ”等音乐1、尊敬的各位嘉宾、各位亲爱的朋友们！大家上午好，欢迎您来到中国人寿泰安分公司个险二部六周年庆典感...
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                     高尔夫部拣球员
                


                
                    岗位描述
高尔夫部拣球员
岗位名称：
  高尔夫部拣球员
直接上级：
 高尔夫部领班
本职工作：
 为高尔夫部客人拣球
工作责任：
1. 为高尔夫部客人拣球。
2. 为客人...
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                     合理化建议（市政工程施工组织设计）
                


                
                    第十四章、合理化建议	4614.1降低工程造价的合理化建议	4614.2缩短工期的合理化建议	4714.3保证工程质量的合理化建议	49第十四章、合理化建议14.1降低工程造价的合理化建议（1...
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                     市政工程围挡方案
                


                
                    XX县XX桥至XX街污水管网建设工程围挡施工方案                             编制人：                        审核人：           ...
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                     市政工程安全施工专项方案
                


                
                    市政工程安全施工专项方案           “安全第一、预防为主”。要求各岗位管理人员树立较高的安全责任意识，将安全工作放在首位，防范于未然，消灭安全隐患，保证工程在施工过程中不出现重大伤亡...
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                     某市红荔路运河大桥施工组织设计
                


                
                    施工组织设计一、工程概况运河桥为〔12+26+12〕m三孔预应力砼斜腿刚构箱梁，位于东莞市红荔路，为直线段，路线前进方向与运河斜交角为85度；单向纵坡为1.5%；设1.5%的双向横坡。主桥上部...
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                     G3路施工组织设计优秀科研论文报告
                


                
                    道路建设是一项极其复杂的系统技术。作为土木工程的核心，施工组织规划的任务是根据公路的特点，通过科学的总体规划和系统管理，制定最合理的施工组织方法，使公路在施工过程中具有客观的过程。
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