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第章  编 制 说 明 

第  节   编 制   

1 河北联合学新校园建设项目施工总承包工程招标文件 

2 中华民国行业河北省政府唐山市关建筑工程理市政理

环境保护等规定 

3 建设部 2010 年重点推广建筑业 10 项新技术 

4 公司 ISO9001 质量理体系环境理体系职业安全健康理体系标准

单位质量环境职业安全健康理手册程序文件支持性文件 

5 公司企业理手册关总承包理质量理安全理文明施

工理规定 

6 企业编制企业标准 

7 岩土工程勘察报告 

8 图集规范法律法规图集览表 

序号 类 名    称 编  号 

1 

国家 

 

工程测量规范 GB500262007 

2 建筑工程施工质量统验收标准 GB5003002013 

3 建筑基基础工程施工质量验收规范 GB502022002 

4 砌体工程施工质量验收规范 GB502032011 

5 混凝土结构工程施工质量验收规范 

GB502042002

（2011 版） 

6 屋面工程施工质量验收规范 GB502072012 

7 防水工程施工质量验收规范 GB502082011 

8 建筑面工程施工质量验收规范 GB502092010 

9 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB502102001 

10 建筑排水采暖工程施工质量验收规范 GB502422002 

11 通风空调工程施工质量验收规范 GB503042012 

12 动喷水灭火系统施工验收规范（2003 版） GB502612005 

13 建筑电气工程施工质量验收规范 GB503032012 

14 

电气装置安装工程盘柜二次回路接线验收规

范 

GB501712012  

15 电梯工程施工质量验收规范 GB503102012 

16 民建筑工程室环境污染控制规范 GB503252010 

17 建设工程项目理规范 GBT503262001 

18 建设工程文件档整理规范 GBT503282001 

19 屋面工程技术规范 GB503452012 

20 建设工程施工现场供电安全规范 GB5019493 

21 建筑节工程施工质量验收规范 GB504112007 

22 建筑变形测量规程 JGJ82007 

23 混凝土泵送施工技术规程 JGJT102011 

24 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJT232011 

25 普通混凝土配合设计规程 JGJ552011 

26 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 JGJ952003 

27 砌筑砂浆配合设计规程 JGJ982000 

28 建筑工程冬期施工规程 JGJ1042011 

29 钢筋机械连接通技术规程 JGJ1072010 

30 

行业 

建筑玻璃应技术规程 JGJ1132009 

31 工程网络计划技术规程 JGJT12199 

32 滚轧直螺纹钢筋连接接头 JG1632004 

33 施工现场时电安全技术规范 JGJ462005 

34 建筑机械安全技术规程 JGJ332012 

35 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ801991 

36 建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规程 JGJ1372011 

国家行业企业标准览表 

序号 类 名    称 编  号 

1 

国家 

建筑工程施工质量验收统标准 GB503002013 

2 混凝土质量控制标准 GB501642010 

3 混凝土强度检验评定标准 GBJ1072010 

4 建筑施工场界噪声限值 GB125232011 

5 

行业 

建筑施工安全检查标准 JGJ592011 

6 施工企业安全生产评价标准 JGJT772003  

7 建筑施工现场环境卫生标准 JGJ1462004 

8 

企业 

基基础工程施工工艺标准 ZJQ00SG0142006 

9 混凝土结构工程施工工艺标准 ZJQ00SG0022006 

10 建筑砌体工程施工工艺标准 ZJQ00SG0122006 

11 建筑面工程施工工艺标准 ZJQ00SG0032006 

12 建筑防水工程施工工艺标准 ZJQ00SG0092006 

13 屋面工程施工工艺标准 ZJQ00SG0072006 

14 建筑装饰装修工程施工工艺标准 ZJQ00SG0012006 

15 排水采暖工程施工工艺标准 ZJQ00SG0102006 

16 建筑电气工程施工工艺标准 ZJQ00SG0062006 

17 通风空调工程施工工艺标准 ZJQ00SG0112006 

国家行业法规览表 

编制文件 

序号 名    称 

1 企业质量环境职业健康安全理体系文件 

2 企业施工项目理手册 

序号 类 名    称 编  号 

1 

国家 

中华民国建筑法 2012 年国家席 46 号令 

2 中华民国环境保护法 

中华民国第十二届

全国民代表会常务委

员会第八次会议 2014

年 4 月 24 日修订通现

修订中华民

国环境保护法公布

 2015 年 1 月 1 日起施行 

3 建设工程质量理条例 2000 年国务院令第 279 号 

4 建设工程安全生产理条例 2003 年国务院令第 393 号 

5 

行业 

建设工程施工现场理规定 建设部令 1991 年第 15 号 

6 

房屋建筑工程市政基础设施工程实行

见证取样送检规定 

建[2000]第 211 号  

3 河北省建筑安装工程市政基础设施工程竣工验收备案理暂行办法 

4 河北省建筑工程（基基础体）验收程序暂行规定 

5 

工程建设强制性标准条纹（房屋建筑部分）建设部 2002 年 8 月 30 日

发布 

6 建设项目工程总承包理规范 GBT503282005 

7 建设工程文件档整理规范 GBT503282001 

8 

河北省唐山市曹妃甸区相关档案理规定消防部门供

电部门环保部门劳动局等行政部门求文件 

备注：施工验收技术参工程设计图中已涉国家河北省唐

山市现行验收标准规范规程规定新发布准 

第 二 节   编 制 原  

1施工组织设计编制公司现技术力量历年建设项目中关

基础体装饰等工程实施验施工类似工程施工验作基点

根招标文件求控制工期目标统筹考虑基础体防水装饰工程施工工

艺现场总体面布置施工进度计划 

2根业求工程实际情况方组织精干高效指挥机构项目

法施工理模式调遣专业施工队伍合理安排分部工程分项工程施工程序

做济合理 

3严格执行 ISO9002 质量标准狠抓工程质量严格执行安全工作规章制度严

肃安全生产防范措施杜绝切安全事信守合承诺保证工程质量施工安

全前提力争提前完成合工程  

第二章  项 目 概 述 

第  节   总 体 概 况 

河北联合学新校园建设项目施工总承包工程项目位唐山湾生态城北部南

邻渤海道东求知路北工河西邻中海东路建设单位：唐山学城开

发建设限公司设计单位：天津学建筑设计研究院勘察单位：唐山市规划建筑

设计研究院 

项目拟建建筑层高 4~8 层局部层建设规模约 34 万㎡均结

构图书馆局部层会堂台部分层室 

项目拟建建筑：图书馆会堂体育馆学院组团二（中包括机械工程

学院专业教室信息工程学院电气工程学院海洋学院文理学部阶梯教室

学院艺术学院）科技园厦行政办公楼核心公教学组团（中包括创

新教育分析检测中心计算机中心公教学楼 A 座公教学楼 B 座公教学

楼 C 座公教学楼 D 座公教学楼 E 座公试验楼）体育部教学楼 19

栋单位工程总建筑面积 3470000m2（中室总面积 1500m2） 

第 二 节   建 筑 概 况 

行政办公楼 

基 

 

情 

况 

层数 工程楼 8 层裙房 4 层局部 3 层 

基基础设计等级 

A 区基基础设计等级乙级 B 区C 区D 区

基基础设计等级丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

防水 

概况 

屋面防水 

工程屋面防水等级Ⅰ级设两道防水

层屋面防水层完成应进行 24h 蓄水检验 

保温 

概况 

外墙 采岩棉板外保温 

屋面保温 

混凝土楼板屋面铺 MJ 泡沫混凝土板厚

度计算确定 找坡层采 16 水泥泡沫混凝

土碎料（抗压强度≥03MPa）薄处 30mm  

装修

做法

概况 

顶棚 

混合砂浆顶棚铝合金 T 型龙骨矿棉装饰

板吊顶铝合金条形板吊顶（开放式）挂贴岩

棉铝合金条形板吊顶铝合金 T 型龙骨玻璃棉装

饰吸音板吊顶锈钢条形吊顶板 

墙 

混合砂浆墙面陶瓷锦砖墙面干挂板材

墙面玻璃棉毡铝板网吸声墙面 

外墙   干挂陶板组合幕墙真石漆外墙面 

面 

陶瓷砖防水防滑面磨光花岗岩面

细石混凝土防水面低温热水辐射供暖面

陶瓷砖面水泥基流面防静电面 

踢脚 

水泥砂浆踢脚面砖踢脚实木踢脚磨

光花岗石踢脚锈钢板踢脚 

楼面 

陶瓷砖防水防滑楼面细石混凝土防水

楼面花岗岩楼面细石混凝土楼面陶瓷砖

楼面水泥基流楼面防静电楼面 

屋面 

砖保护层屋面水泥砂浆保护层屋面（

保温屋面） 

二核心岛单体 

基 

 

情 

况 

层数 

创新教育分析检测中心 34 层计

算机中心 34 层公教学楼 ABCD

E 座公实验楼均 4 层 

基基础设计等级 丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

防水 

概况 

屋面防水 

屋面防水等级二级道设防防水材

料选 20 厚（屋面） 27 厚（屋

面） TPO 粘复合防水卷材（湿铺法）防水

层水泥砂浆保护层厚度 20mm  

保温 

概况 

外墙 

墙体保温材料蒸压轻质砂加气混凝

土砌块保温板 

屋面保温 

混凝土楼板屋面铺设泡沫混凝土保温板

130 厚 

装修

做法

概况 

顶棚 

铝合金 T 型龙骨矿棉装修板吊顶铝合金

条形板吊顶铝合金抽空方形板吊顶轻钢龙骨

玻璃棉装饰吸音板吊顶轻钢龙骨钢板网抹灰吊

顶隔音乳胶漆顶棚水泥砂浆顶棚板底刮

腻子顶棚板底保温顶棚 

墙 

乳胶漆墙面釉面砖墙面水泥砂浆墙面

机保温砂浆墙面隔音墙面 

外墙 

背栓瓷板幕墙墙面(灰白色)背栓瓷板幕

墙墙面(象牙黄色)真石漆外墙（深灰色）装

饰抽孔铝扣板饰面外墙 

面 

花岗岩面陶瓷砖面陶瓷砖防

水防滑面防静电活动板（陶瓷面砖面）

水泥砂浆面水泥基流面细石混凝土

防水面 

踢脚 

水泥砂浆涂层踢脚面砖踢脚磨光花岗

石踢脚 

楼面 

花岗岩楼面陶瓷砖楼面陶瓷砖防

水防滑楼面防静电活动板（陶瓷面砖面）

水泥砂浆楼面水泥基流楼面细石混凝土

防水楼面陶瓷砖防水防滑楼面细石混凝土

楼面 

屋面 

保温屋面保温屋面

保温屋面保温屋面 

三机械工程学院专业教室 

基 层数 5 层  

 

情 

况 

基基础设计等级 丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

屋面防水 

变电站Ⅰ级屋面防水等级Ⅱ级

道设防防水材料选 20 厚（屋面）

27 厚（屋面） TPO 粘复合防水卷材（湿

铺法）防水层块材保护层厚度 20mm 

外墙 

±0000 外墙采：300mm350mm

厚蒸压轻质砂加气混凝土（简称 ACC）砌块型

号B05干密度525kgm3强度等级Ma50

采 ACC 专粘结剂（YQZ110)进行薄层灰缝砌

筑砌块混凝土梁柱等热桥部位保温处理

采贴保温块（泡沫水泥保温板）做法参见

06CJ05 A11  06CJ05 A13 

保温墙体保温材料蒸压轻质砂加

气混凝土（简称 ACC）砌块保温板 

屋面保温 

混凝土楼板屋面铺设泡沫水泥保温板

140 厚 

装修

做法

概况 

顶棚 

乳胶漆顶棚水泥砂浆顶棚板底刮腻子

涂料顶棚铝合金 T 型龙骨矿棉装饰板吊顶轻

钢龙骨玻璃棉装饰吸音板吊顶铝合金抽空方形

板材吊顶 

墙 釉面砖墙面乳胶漆墙面水泥砂浆墙面 

外墙 

工程外墙外饰面局部采开缝背栓式干

挂瓷板幕墙装饰混凝土轻型挂板饰面外墙

余面积采亮灰色（真石漆）涂料深灰色（真

石漆）涂料外墙涂料饰面分隔缝 8~10mm做法

见 12J311D21  

面 

花岗岩面陶瓷砖面陶瓷砖防

水防滑面防静电活动板（陶瓷面砖面）

细石混凝土防水面环氧砂浆细石混凝土配筋

面 

踢脚 

水泥砂浆涂层踢脚面砖踢脚磨光花岗

石踢脚锈钢踢脚 

楼面 

花岗岩楼面（光面）陶瓷砖楼面陶瓷

砖防水防滑楼面流楼面细石混凝土防

水楼面环氧砂浆细石混凝土配筋楼面实木复

合板楼面 

屋面 

保温屋面保温屋面

保温屋面 

四学院 

基 

 

情 

况 

层数 5(4)层 

基基础设计等级 丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

屋面防水 

屋面防水等级Ⅱ级道设防防水材料

选 20 厚（屋面） 27 厚（屋面）

 TPO 粘复合防水卷材（湿铺法）防水层

块材保护层厚度 20mm 

外墙 

±0000 外墙采 300mm350mm 蒸压轻

质砂加气混凝土（简称 ACC）砌块采 ACC 专

粘结剂（YQZ110）进行薄层灰缝砌筑砌块

混凝土梁柱等热桥部位保温处理采贴保

温块（泡沫水泥保温板）做法 

屋面保温 混凝土楼板屋面铺设泡沫水泥保温板 140 厚  

装修

做法

概况 

顶棚 

乳胶漆顶棚水泥砂浆顶棚板底刮腻子涂料顶

棚铝合金 T 型龙骨矿棉装饰板吊顶铝合金抽

空方形板材吊顶 

墙 乳胶漆墙面釉面砖墙面水泥砂浆墙面 

外墙 

背栓瓷板幕墙墙面（象牙黄色）真石漆外墙（亮

灰色）真石漆外墙（深灰色）装饰混凝土轻型

挂板饰面外墙 

面 

花岗岩面陶瓷砖面陶瓷砖防水防滑

面防静电活动板（陶瓷面砖面）细石

混凝土防水面 

踢脚 水泥砂浆涂层踢脚面砖踢脚磨光花岗石踢脚 

楼面 

花岗岩楼面(光面)陶瓷砖楼面陶瓷砖防

水防滑楼面防静电活动板（陶瓷面砖面）

细石混凝土防水楼面 

屋面 

保温屋面保温屋面保

温屋面 

五科技园厦 

基 

 

情 

况 

层数 工程楼 8 层裙房 4 层局部 3 层 

基基础设计等级 

A 区基基础设计等级乙级 B 区C 区

D 区基基础设计等级丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

防水 

概况 

屋面防水 

工程屋面防水等级Ⅰ级设两道防水

层屋面防水层完成应进行 24h 蓄水检验 

保温 外墙 采岩棉板外保温  

概况 

屋面保温 

混凝土楼板屋面铺 MJ 泡沫混凝土板厚

度计算确定 找坡层采 16 水泥泡沫混凝

土碎料（抗压强度≥03MPa）薄处 30mm 

装修

做法

概况 

顶棚 

混合砂浆顶棚铝合金 T 型龙骨矿棉装饰

板吊顶铝合金条形板吊顶（开放式）挂贴岩

棉铝合金条形板吊顶锈钢条形吊顶板 

墙 

混合砂浆墙面陶瓷锦砖墙面干挂板材

墙面玻璃棉毡铝板网吸声墙面 

外墙   干挂陶板组合幕墙真石漆外墙面 

面 

陶瓷砖防水防滑面磨光花岗岩面

细石混凝土防水面低温热水辐射供暖面

陶瓷砖面(倒置式)水泥基流面细

石混凝土防潮面 

踢脚 

水泥砂浆踢脚面砖踢脚实木踢脚磨

光花岗石踢脚锈钢板踢脚 

楼面 

陶瓷砖防水防滑楼面细石混凝土防水

楼面花岗岩楼面强化木板楼面陶瓷砖

楼面水泥基流楼面 

屋面 

砖保护层屋面（）水泥砂浆保护

层屋面（保温屋面） 

六体育部教学楼 

基 

 

情 

况 

层数 三层 

基基础设计等级 丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度  

防水 

概况 

墙身防水防潮 

墙身防潮层：首层室坪处墙梁部

位室坪 50mm 处做 60mm 厚钢筋混凝土

扁带加 5防水剂墙身两侧室面标高

高差时应分两坪 50mm 处设置

防潮层应迎水面墙抹 25 厚聚合物水泥

砂浆垂直防潮层表面压光空鼓裂纹保证

防潮层作法连续性 

屋面防水 

工程屋面防水等级Ⅱ级道设防

防水材料选 20 厚(屋面) 27 厚（

屋面） TP0 粘复合防水卷材(湿铺法)防

水层块材保护层厚度 20mm 

保温 

概况 

外墙 采岩棉板外保温 

屋面保温 

混凝土楼板屋面铺设泡沫混凝土保温板 130

厚 

装修

做法

概况 

顶棚 

乳胶漆顶棚水泥砂浆顶棚板底刮腻子

涂料顶棚铝合金 T 型龙骨矿棉装饰板吊顶铝

合金抽空方形板材吊顶 

墙 乳胶漆墙面釉面砖墙面水泥砂浆墙面 

外墙 

背栓瓷板幕墙墙面(象牙黄色)真石漆外墙（亮

灰色）真石漆外墙（深灰色） 

面 

花岗岩面陶瓷砖面陶瓷砖防

水防滑面细石混凝土防水面 

踢脚 

水泥砂浆涂层踢脚面砖踢脚磨光花岗

石踢脚 

楼面 

花岗岩楼面陶瓷砖楼面陶瓷砖防

水防滑楼面细石混凝土防水楼面水泥砂浆楼

面  

屋面 保温屋面保温屋面 

七图书馆 

基 

 

情 

况 

层数 

A 区 8 层BC 区 4 层DEF

区坡道二均 1 层中 D 区局部

层  

基基础设计等级 乙级 

建筑耐火等级 级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

防水 

概况 

建筑防水 

防水等级级 

室底板侧墙外侧附加防水层

27 厚 TPO 粘复合防水卷材 

屋面防水 

屋面防水防水层选 20 厚 TP0 热塑性聚

烯烃防水卷材 

保温 

概况 

室外墙 采岩棉板外保温 

外墙 采岩棉板外保温 

屋面保温 

二层屋顶台部分采粘贴岩棉板保

温外混凝土楼板屋面均采 MJ 泡沫混凝

土板保温层 找坡层采 16 水泥泡沫混凝土

碎料 薄处 300mm 

装修

做法

概况 

顶棚 

混合砂浆顶棚铝合金 T 型暗龙骨矿棉装

饰板吊顶铝合金条形板吊顶（开放式）挂贴

岩棉铝合金条形板吊顶铝合金 T 型龙骨玻璃棉

装饰吸音板吊顶铝合金条形板吊顶（封闭型）

装饰石膏板吊顶25mm 厚镜面锈钢蜂窝板 

墙 

混合砂浆墙面陶瓷锦砖墙面干挂板材

墙面玻璃棉毡铝板网吸声墙面装饰性混凝土

墙面  

外墙 

干挂陶板组合幕墙（象牙黄色高级灰色）真

石漆外墙面 

面 

陶瓷砖防滑面陶瓷砖防水防滑

面花岗岩面彩色抛光水泥基流面

细石混凝土防水面水泥砂浆面架空板

面（防静电）低温热水辐射供暖面 

踢脚 

水泥砂浆踢脚面砖踢脚实木踢脚磨

光花岗石踢脚锈钢板踢脚 

楼面 

陶瓷砖楼面陶瓷砖（防水防滑）楼

面细石混凝土防水楼面花岗岩楼面强化木

板楼面彩色抛光水泥基流楼面水泥砂

浆楼面低温热水辐射供暖楼面 

屋面 

砖保护层屋面（）防滑瓷砖面层

屋面水泥砂浆保护层屋面（保温

屋面）防滑瓷砖面层屋面架空板保护层

屋面 

八文理学部阶梯教室 

基 

 

情 

况 

层数 5(3)层 

基基础设计等级 丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

屋面防水 

屋面防水等级Ⅱ级道设防防水材料

选 20 厚（屋面） 27 厚（屋面）

 TPO 粘复合防水卷材（湿铺法）防水层

块材保护层厚度 20mm  

外墙 

±0000 外墙采 300mm350mm 蒸压轻

质砂加气混凝土（简称 ACC）砌块采 ACC 专

粘结剂（YQZ110）进行薄层灰缝砌筑砌块

混凝土梁柱等热桥部位保温处理采贴保

温块（泡沫水泥保温板）做法 

屋面保温 混凝土楼板屋面铺设泡沫水泥保温板 140 厚 

装修

做法

概 况 

顶棚 

乳胶漆顶棚水泥砂浆顶棚板底刮腻子涂料顶

棚铝合金 T 型龙骨矿棉装饰板吊顶铝合金抽

空方形板材吊顶轻钢龙骨玻璃棉装饰吸音板吊

顶 

墙 乳胶漆墙面釉面砖墙面水泥砂浆墙面 

外墙 

背栓瓷板幕墙墙面（象牙黄色）真石漆外墙（亮

灰色）真石漆外墙（深灰色）装饰混凝土轻型

挂板饰面外墙 

面 

花岗岩面陶瓷砖面陶瓷砖防水防滑

面防静电活动板（陶瓷面砖面）细石

混凝土防水面 

踢脚 

水泥砂浆涂层踢脚面砖踢脚磨光花岗石踢脚

锈钢踢脚 

楼面 

花岗岩楼面(光面)陶瓷砖楼面陶瓷砖防

水防滑楼面防静电活动板（陶瓷面砖面）

细石混凝土防水楼面实木复合板楼面 

屋面 

保温屋面保温屋面保

温屋面 

九艺术学院 

基 

 

情 

况 

层数 5 层局部 4 层  

基基础设计等级 丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年  

建筑物抗震设防烈度 8 度 

屋面防水 

屋面防水等级Ⅱ级道设防防水材

料选 20 厚（屋面） 27 厚（屋

面） TPO 粘复合防水卷材（湿铺法）防水

层块材保护层厚度 20mm 

外墙 

±0000 外墙采：300mm350mm

厚蒸压轻质砂加气混凝土（简称 ACC）砌块型

号B05干密度525kgm3强度等级Ma50

采 ACC 专粘结剂（YQZ110)进行薄层灰缝砌

筑砌块混凝土梁柱等热桥部位保温处理

采贴保温块（泡沫水泥保温板）做法参见

06CJ05 A11  06CJ05 A13 

保温墙体保温材料蒸压轻质砂加

气混凝土（简称 ACC）砌块保温板 

屋面保温 

混凝土楼板屋面铺设泡沫水泥保温板

140 厚 

装修

做法

概 况 

顶棚 

乳胶漆顶棚水泥砂浆顶棚板底刮腻子

涂料顶棚铝合金 T 型龙骨矿棉装饰板吊顶轻

钢龙骨玻璃棉装饰吸音板吊顶铝合金抽空方形

板材吊顶金属挂片吊顶 

墙 釉面砖墙面乳胶漆墙面水泥砂浆墙面 

外墙 

工程外墙外饰面局部采开缝背栓式干

挂瓷板幕墙装饰混凝土轻型挂板饰面外墙

余面积采亮灰色（真石漆）涂料深灰色（真

石漆）涂料外墙涂料饰面分隔缝 8~10mm 

面 

花岗岩面陶瓷砖面陶瓷砖防

水防滑面防静电活动板（陶瓷面砖面）

细石混凝土防水面 

踢脚 

水泥砂浆涂层踢脚面砖踢脚磨光花岗

岩踢脚锈钢踢脚  

楼面 

花岗岩楼面（光面）陶瓷砖楼面陶瓷

砖防水防滑楼面防静电活动板(陶瓷面

砖面)细石混凝土防水楼面实木复合板楼

面 

屋面 

保温屋面保温屋面

保温屋面 

十信息工程电气工程海洋学院 

基 

 

情 

况 

层数 5 层 

基基础设计等级 丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

屋面防水 

屋面防水等级Ⅱ级防水材料选 20

厚（屋面） 27 厚（屋面） TPO

粘复合防水卷材（湿铺法）防水层块材保

护层厚度 20mm 

外墙 

外保温墙体保温材料蒸压轻质砂

加气混凝土（简称 ACC）砌块保温板 

屋面保温 

混凝土楼板屋面铺设泡沫水泥保温板

140 厚 

装修

做法

概 况 

顶棚 

乳胶漆顶棚水泥砂浆顶棚板底刮腻子

涂料顶棚铝合金 T 型龙骨矿棉装饰板吊顶轻

钢龙骨玻璃棉装饰吸音板吊顶铝合金抽空方形

板材吊顶 

墙 釉面砖墙面乳胶漆墙面水泥砂浆墙面 

外墙 

背栓瓷板幕墙墙面（象牙黄色）真石漆外

墙（亮灰色深灰色）装饰混凝土轻型挂板饰

面外墙  

面 

花岗岩面陶瓷砖面陶瓷砖防

水防滑面防静电活动板（陶瓷面砖面）

细石混凝土防水面流面 

踢脚 

水泥砂浆涂层踢脚面砖踢脚磨光花岗

岩踢脚锈钢踢脚 

楼面 

花岗岩楼面（光面）陶瓷砖楼面陶瓷

砖防水防滑楼面防静电活动板(陶瓷面

砖面)流楼面细石混凝土防水楼面实

木复合板楼面 

屋面 保温屋面保温屋面 

十体育馆 

基 

 

情 

况 

层数 层部分三层 

基基础设计

等级 

乙级 

建筑耐火等级 二级金属屋面级 

工程设计

年限 

50 年 

建筑物抗震设

防烈度 

8 度 

防水 

概况 

墙身 

首层室坪处墙梁部位室坪 50mm 处做

60mm 厚钢筋混凝土扁带加 5防水剂墙身两侧室

面标高高差时应分两坪 50mm 处设

置防潮层墙身两侧室面标高低室外时应

室面垫层加 5防水剂应迎水面墙抹 25

厚聚合物水泥砂浆垂直防潮层表面压光空鼓裂纹

保证防潮层做法连续性  

漏楼 

开水间卫生间水暖竖井等均采 20 聚合物防水

涂料防水层开水间卫生间墙做 250 高素混凝土

墙宽楼面标高均应低相邻房间 20mm（障碍

卫生间 15mm）漏处找泛水 1楼板四周门

洞外防水涂料应四周墙面高起 250mm楼面求

做闭水试验24 时渗漏合格 

 

1变电站面抹水泥基渗透结晶道量应

15kgm2厚度 10mm 

2屋面天沟泛水雨水口道穿墙处均加做层

20 厚 JS 涂料防水层 

3防水求房间立穿越楼板应预埋套套高

出楼面 20mm防止水渗漏防水求房间设漏

时漏州防水砂浆嵌实4卫生间相邻强弱

电间隔墙两侧均需做 1：3 防水砂浆底层 

5干挂石材幕墙龙骨安装前幕墙包裹墙面满刷道

20 厚聚合物防水涂料龙骨安装完毕安装破坏

处进行防水涂料补刷求封闭严实留缝隙 

6垄墙外壁 1：25 水泥砂浆找层 20 厚涂聚

氨酯沥青涂层 2 道 

保温 

概况 

屋面 

1 保温屋面：屋面类型（）水泥砂浆

20mm+然防水卷材 20mm+细石混凝土 40mm+泡沫混

凝土保温板 130mm+水泥砂浆 20mm+LC50 轻集料混凝

土找坡薄处 30mm+水泥砂浆 20mm+钢筋混凝土

120mm+石灰水泥砂浆 30mm传热系数：043W

（m2K） 

2 金属保温屋面：金属板+半硬质玻璃棉板 120mm+金属

板传热系数：042W（m2K）  

外墙 

涂料外墙：花岗岩板+硬质岩棉板 50mm+蒸压加气混凝土

砌块（B06）200mm+石灰砂浆 20mm传热系数：058W

（m2K） 

非采暖空调房

间采暖空调

房间 

隔墙 

水泥砂浆（20mm）+加气混凝土砌块

(B05A25 级)（20000mm）+石灰水泥

砂浆（2000mm) 

楼板 

水泥砂浆（2000mm）+钢筋混凝土

（ 11000mm ） +  机 保 温 砂 浆

（3000mm） 

面 

周边底面 

水泥砂浆（20mm）+C20 细石混凝土（

配 筋 ）（ 6000mm ） + 素 土 夯 实

（100000mm) 

非周边底面 

水泥砂浆（20mm）+C20 细石混凝土（

配 筋 ）（ 6000mm ） + 素 土 夯 实

（100000mm) 

外窗 断桥铝合金 lowe 中空（6+12A+6）窗 

装修

做法

概 况 

顶棚 

顶 1 乳胶漆顶棚 

顶 2 水泥砂浆顶棚 

顶 3 板底刮腻子涂料顶棚 

棚 1 铝合金 T 型龙骨矿棉装饰板吊顶 

棚 2 铝合金条形板吊顶 

棚 3 铝合金方形板材吊顶 

棚 4 轻钢龙骨玻璃棉装饰吸音板吊顶 

棚 5 隔音 

墙 

墙 1 乳胶漆墙面 

墙 2 釉面砖墙面 

墙 3 水泥砂浆墙面 

墙 4 机保温砂浆墙面 

墙 5 隔音墙面  

幕墙 

幕墙 1a 铝板幕墙(银灰色) 

幕墙 1b 铝板幕墙(白色) 

幕墙 2 石材幕墙(灰色) 

幕墙 3 玻璃幕墙 

楼面 

楼面 1 花岗岩面 

楼面 2 陶瓷砖面 

楼面 3 陶瓷砖防水防滑面 

楼面 4 防静电活动板（陶瓷面砖面） 

楼面 5 室运动木板 

楼面 6 喷涂聚脲弹性体涂料 

楼面 7 细石混凝土防水面 

楼面 8 木板 

楼面 9 花岗岩楼面 

踢脚 

踢脚 1 水泥砂浆涂层踢脚 

踢脚 2 面砖踢脚 

踢脚 3 磨光花岗石踢脚 

踢脚 4 锈钢板踢脚 

屋面 

屋面 1 保温屋面 

屋面 2 金属保温屋面 

屋面 3 保温屋面 

十二会堂 

基 

 

情 

况 

层数 体单层局部四层 

基基础设计等级 丙级 

建筑耐火等级 二级 

工程设计年限 50 年 

建筑物抗震设防烈度 8 度 

防水 

概况 

建筑防水 

室防水层两层 4mm 改性沥青防水卷

材室板承台桩头部位采水泥基渗

透结晶性防水材料  

屋面防水 

屋面防水等级级 

两层 4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材轻质

网架板保温卷材屋面防水做法 PVC 防水卷材 

保温 

概况 

墙 200 厚加气混凝土砌块 

外墙 300 厚砂加气块 

屋面保温 350 厚泡沫混凝土120 厚岩棉 

装修

做法

概 况 

顶棚 

乳胶漆顶棚铝合金 T 形龙骨矿棉装饰板

吊顶铝合金条形板吊顶中国红色水泥纤维板

吊顶水泥砂浆吊顶板底保温顶棚混合砂浆

白水泥浆顶棚 

墙 

乳胶漆墙面釉面砖防水墙面中国红

色埃特板墙面埃特板吸声墙面水泥砂浆墙

面混合砂浆白水泥浆墙面 

外墙 

透明玻璃玻璃幕墙喷砂玻璃玻璃幕墙

干挂石材外墙面金属铝板外墙面（深灰色） 

面 

实木板面陶瓷砖防水面陶瓷

砖面花岗岩面聚氯乙烯板面水泥

砂浆面花岗岩采暖面 

踢脚 

实木踢脚面砖踢脚石质板材踢脚

锈钢板踢脚水泥砂浆踢脚 

楼面 

陶瓷砖防水楼面陶瓷砖楼面花岗

岩楼面聚氯乙烯板楼面水泥砂浆楼面水泥

砂浆防水楼面花岗岩采暖楼面防静电板楼

面 

屋面 保温屋面轻质网架板保温卷材屋面 

 

  

 

第 三 节   结 构 概 况 

行政办公楼 

工程名称 河北联合学新校园建设工程行政办公楼工程 

结构类型 楼钢筋混凝土框架剪力墙结构裙房框架结构 

基础类型 

    工程 B 区C 区D 区采预应力桩基础 A 区基础形式采

钻孔灌注桩基础 

基设计 

A 区基基础设计等级乙级 B 区C 区D 区基基础设计

等级丙级 

混凝土强度 

素混凝土垫层混凝土强度等级 C10基础梁混凝土强

度等级 C35 B 区C 区D 区框架柱梁板混凝土强度等

级 C35A 区框架柱剪力墙连梁(LL)基顶~8350 混凝土强度

等级 C45框架柱剪力墙连梁(LL)8350~12200 混凝土强度

等级 C40框架柱剪力墙连梁(LL)12200~3505 混凝土强度

等级 C35梁板混凝土强度等级 C35楼梯混凝土强度

等级 C35构造柱梁抗震扁带圈梁防潮层混凝土强

度等级 C25 

钢筋 HPB300 级钢筋(∅)HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢材      钢板 Q345－B 

墙体 

外墙：±000 楼外墙四立面裙房外立面均采

200250mm 厚加气混凝土砌块采岩棉板外保温外挂陶板玻

璃组合幕墙裙房院立面外墙采 300mm 厚蒸压轻质砂加气

混凝土（简称 ACC）砌块采 ACC 专粘接剂（YQZ110）进行薄层

灰缝砌筑砌块混凝土梁柱等热桥部位保温处理采贴泡沫混

凝土保温块做法 

墙：±000 部位分采强度等级 M10 

240mm360mm 厚 MU10 页岩砖M10 水泥砂浆砌筑±000 部

位分采 150mm200mm250mm300mm 厚加气混凝土砌块

采强度等级 M5 水泥砂浆砌筑 

 

二核心公教学组团  

 

工程名称 

河北联合学新校区公教学组团部分包括计算机中心创

新教育分析检测中心 

结构类型 结构体四层体高度 17050m采框架结构 

基础类型 预应力桩基础 

基设计 丙级 

混凝土强度 

基础混凝土垫层混凝土强度等级 C15基础梁混凝土强度

等级 C35体框架柱混凝土强度等级 C40框架梁板混凝土

强度等级 C30楼梯混凝土强度等级 C30构造柱梁抗震

扁带圈梁防潮层混凝土强度等级 C25 

钢筋 

柱梁结构构件中钢筋均采 HRB400 级HRB500 级钢筋 

板楼梯结构构件中钢筋均采 HRB400 级钢筋 

框架柱梁箍筋采 HRB335 级钢筋 

钢材 钢构件采 Q235B 

焊条 

E43xx 型 HPB300 钢筋 

E55xx 型 HRB400 钢筋  

HRB500 钢筋 HRB400 钢筋互焊时应采 E5515  E5516 型焊条 

墙体 

填充墙采容重 8kNm 3 加气混凝土砌块砌筑 0000 

室外部分采 M10 水泥砂浆余位置采 M5 混合砂浆砌筑 

0000 土中砌体采 MU10 页岩实心砖砌筑砂浆应采预拌砂

浆空心砌块强度：外墙采 MU5墙采 MU35 

工程名称 

工程河北联合学新校区公教学组团部分包括公教

学楼 A~E 座公实验楼 

结构类型 结构体四层体高度 17050m采框架结构 

基础类型 预应力桩基础 

基设计 丙级 

混凝土强度 

基础混凝土垫层混凝土强度等级 C15基础梁混凝土强度

等级 C35体框架柱基底~二层混凝土强度等级 C40体框架

柱二层~顶层混凝土强度等级 C30框架梁板混凝土强度等级

C30楼梯混凝土强度等级 C30构造柱梁抗震扁带圈梁

防潮层混凝土强度等级 C25  

 

钢筋 HRB335 级钢筋HRB400 级HRB500 级钢筋 

钢材 钢构件采 Q235B 

焊条 

E43xx 型 HPB300 钢筋 

E55xx 型 HRB400 钢筋 

HRB500 钢筋 HRB400 钢筋互焊时应采 E5515  E5516 型焊

条 

墙体 

填充墙采容重 8kNm 加气混凝土砌块砌筑 0000 

室外部分采 M10 水泥砂浆余位置采 M5 混合砂浆砌筑

0000 土中砌体采 MU10 页岩实心砖砌筑砂浆应采预拌砂

浆空心砌块强度：外墙采 MU5墙采 MU35 

三机械工程学院专业教室 

工程名称 

河北联合学新校园建设工程 

学院组团二 机械工程学院专业教室 

结构类型 钢筋混凝土框架结构 

基础类型 预应力桩基础 

基设计 丙级 

混凝土强度 

素混凝土垫层采 C15 混凝土 

基础梁采 C35 混凝土 

框架柱采 C40 混凝土 

框架梁板梁起柱楼梯采 C30 混凝土 

构造柱梁抗震扁带空调板圈梁防潮层采 C25

混凝土 

底坑板侧壁混凝土采 C35P6 抗渗混凝土 

钢筋 HPB300 级钢筋HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢板 Q235B 

焊条 

E43xx 型 HPB300 级钢筋 

E55xx 型 HRB400 级钢筋 

HRB500 钢筋 HRB400 钢筋互焊时应采 E5515  E5516 型焊

条 

3 

 

 

墙体 

填充墙采容重 8kNm3 加气混凝土砌块砌筑±0000 

室外部分采 M10 水泥砂浆余位置采 M5 混合砂浆砌筑±0000

土中砌体采 MU10 页岩实心砖砌筑砂浆应采预拌砂浆空

心砌块强度：外墙采 MU5墙采 MU35 

四学院 

工程名称 学院 

结构类型 钢筋混凝土框架结构 

基础类型 预应力桩基础 

基设计 丙级 

混凝土强度 

素混凝土垫层 C15 基础梁 C35框架柱 C40框架梁板

梁起柱 C30楼梯 C30构造柱梁抗震扁带空调板圈

梁防潮层 C25 

钢筋 HPB300 级钢筋HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢材 Q235B 

墙体 

±0000 室外部分采 M10 水泥砂浆余位置采 M5 混

合砂浆砌筑±0000 土中砌体采 MU10 页岩实心砖砌筑 

五科技园厦 

工程名称 河北联合学新校园建设工程科技园厦工程 

结构类型 楼钢筋混凝土框架剪力墙结构裙房框架结构 

基础类型 

    工程 B 区C 区D 区采预应力桩基础 A 区基础形式采

钻孔灌注桩基础 

基设计 

A 区基基础设计等级乙级 B 区C 区D 区基基础设计

等级丙级  

 

混凝土强度 

素混凝土垫层混凝土强度等级 C10基础梁混凝土强

度等级 C35 B 区C 区D 区框架柱梁板混凝土强度等

级 C35A 区框架柱剪力墙连梁(LL)基顶~8350 混凝土强度

等级 C45框架柱剪力墙连梁(LL)8350~12200 混凝土强度

等级 C40框架柱剪力墙连梁(LL)12200~3505 混凝土强度

等级 C35梁板混凝土强度等级 C35楼梯混凝土强度

等级 C35构造柱梁抗震扁带圈梁防潮层混凝土强

度等级 C25 

钢筋 HPB300 级钢筋(∅)HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢材 钢板 Q345－B 

墙体 

外墙：±000 楼外墙四立面裙房外立面均采

200250mm 厚加气混凝土砌块采岩棉板外保温外挂陶板玻

璃组合幕墙裙房院立面外墙采 300mm 厚蒸压轻质砂加气

混凝土（简称 ACC）砌块采 ACC 专粘接剂（YQZ110）进行薄层

灰缝砌筑砌块混凝土梁柱等热桥部位保温处理采贴泡沫混

凝土保温块做法 

墙：±000 部位分采强度等级 M10 

240mm360mm 厚 MU10 页岩砖M10 水泥砂浆砌筑±000 部

位分采 150mm200mm250mm300mm 厚加气混凝土砌块

采强度等级 M5 水泥砂浆砌筑 

六体育部教学楼 

工程名称 体育部教学楼 

结构类型 钢筋混凝土框架结构 

基础类型 工程采预应力桩基础 

基设计 丙级  

 

混凝土强度 

素混凝土垫层混凝土强度等级 C15预应力混凝土桩混

凝土强度等级 C80基础梁混凝土强度等级 C35基底标

高~8950m 柱混凝土强度等级 C408950m~13150m 柱混凝土

强度等级 C3513150m~16450m 柱混凝土强度等级 C30基底

标高~16450m 梁 板混凝土强度等级 C30构造柱梁抗

震扁带圈梁防潮层混凝土强度等级 C25楼梯混凝土强

度等级 C30 

钢筋 HPB300 级钢筋HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢材 钢板 Q345－B 

墙体 

外墙：±0000 外墙采300mm 厚蒸压轻质砂加气混凝

土（简称 AAC）砌块型号 B05干密度：525kgm3采 AAC 专粘

接剂（YQZ110）进行薄层灰缝砌筑砌块混凝土梁柱等热桥部

位保温处理采贴保温块（泡沫混凝土保温板）做法 

墙：±000 部位分采强度等级 M10 

240mm 360mm 厚 MU10 页岩砖M10 水泥砂浆砌筑±0000 

部位分采 150mm200mm300mm350mm400mm 厚加气混凝

土砌块采强度等级 M5 混合砂浆砌筑 

七图书馆 

工程名称 河北联合学新校园建设工程图书馆工程 

结构类型 楼钢筋混凝土框架剪力墙结构裙房钢筋混凝土框架结构 

基础类型 工程 A 区采钻孔灌注桩区采预应力桩基础  

基设计 乙级  

 

混凝土强度 

素混凝土垫层混凝土强度等级 C15基础承台柱

墩梁室底板外墙顶部梁板混凝土强度等级 C35

裙房框架柱基底～屋顶梁板楼梯混凝土强度等级 C30

 楼 基 底 ~15950m 混凝土墙柱混凝土强度等级 C45 

15950~30950m 混凝土墙柱混凝土强度等级 C4030950~顶

层混凝土墙柱混凝土强度等级 C35转换桁架标高范围

弦杆两端剪力墙端柱混凝土强度等级 C40基底标高～屋顶

梁板楼梯混凝土强度等级 C35构造柱梁抗震扁

带圈梁防潮层混凝土强度等级 C25 

钢筋 HPB300 级钢筋(∅)HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢材 钢梁钢支撑框架柱插型钢钢板 Q345－B 

墙体 

墙体基础部分：垄墙外壁 1：25 水泥砂浆找层 20 厚

涂聚氨酯沥青涂层 2 层外墙：室±000 外墙采 350mm

厚 P6 现浇抗渗混凝土墙体±000 外墙采 200mm250mm

厚加气混凝土砌块 

八文理学部阶梯教室 

工程名称 文理学部 阶梯教室 

结构类型 钢筋混凝土框架结构 

基础类型 预应力桩基础 

基设计 丙级 

混凝土强度 

素混凝土垫层 C15 基础梁 C35框架柱 C40框架梁板

梁起柱 C30楼梯 C30构造柱梁抗震扁带空调板圈

梁防潮层 C25 

钢筋 HPB300 级钢筋HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢材 Q235B 

墙体 

±0000 室外部分采 M10 水泥砂浆余位置采 M5 混

合砂浆砌筑±0000 土中砌体采 MU10 页岩实心砖砌筑 

九艺术学院 

工程名称 河北联合学新校园建设工程 学院组团二 艺术学院 

结构类型 钢筋混凝土框架结构  

 

基础类型 预应力桩基础 

基设计 丙级 

混凝土强度 

素混凝土垫层采 C15 混凝土 

基础梁采 C35 混凝土 

框架柱采 C40 混凝土框架梁板梁起柱楼梯采 C30

混凝土 

构造柱梁抗震扁带空调板圈梁防潮层采 C25

混凝土 

钢筋 HPB300 级钢筋HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢板 Q235B 

焊条 

E43xx 型 HPB300 级钢筋 

E55xx 型 HRB400 级钢筋 

HRB500 钢筋 HRB400 钢筋互焊时应采 E5515  E5516 型焊

条 

墙体 

填充墙采容重 8kNm3 加气混凝土砌块砌筑±0000 

室外部分采 M10 水泥砂浆余位置采 M5 混合砂浆砌筑±0000

土中砌体采 MU10 页岩实心砖砌筑砂浆应采预拌砂浆空

心砌块强度：外墙采 MU5墙采 MU35 

十信息电气海洋学院 

工程名称 河北联合学新校园建设工程信息工程电气工程海洋学院工程 

结构类型 钢筋混凝土框架结构 

基础类型 预应力桩基础 

基设计 丙级 

混凝土强度 

素混凝土垫层采 C15 混凝土基础梁采 C35 混凝土

框架柱采 C40 混凝土框架梁板梁起柱楼梯采 C30 混凝

土构造柱梁抗震扁带空调板圈梁防潮层采 C25 混

凝土 

钢筋 HPB300 级钢筋HRB400E 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢材 Q235B  

 

墙体 

填充墙采加气混凝土砌块砌筑±0000 室外部分采

M10 水泥砂浆余位置采 M5 混合砂浆砌筑±0000 土中砌

体采 MU10 页岩实心砖砌筑 

十体育馆 

工程名称 河北联合学新校园建设工程体育馆 

结构类型 钢筋混凝土框架结构金属表面 

基础类型 高强预应力混凝土桩基础 

混凝土强度 

素混凝土垫层 C15 

基础梁 C35 

体育馆综合田径场台框架柱 C30 

体育部教学楼基标高~8950m 框架柱 C40 

体育部教学楼 8950~13150m 框架柱 C35 

体育部教学楼 13150~16450m 框架柱 C30 

单体梁板 C30 

楼梯 C30 

构造柱梁抗震扁带圈梁防潮层 C25 

钢材 

钢筋 HPB300 级钢筋 HRB400E 钢筋 HRB500 钢筋 

钢板 Q235B 

焊条 

E43xx 型 HPB300 级钢筋 

E55xx 型 HRB400 级钢筋 

HRB500 钢筋 HRB400 钢筋互焊时应采 E5515 

E5516 型焊条 

墙体 

填充墙采容重 8kNm3 加气混凝土砌块砌筑±0000 室外

部分采 M10 水泥砂浆余位置采 M5 混合砂浆砌筑±0000

土中砌体采 MU10 页岩实心砖砌筑砂浆应采预拌砂浆空

心砌块强度：外墙采 MU5墙采 MU35 

十二会堂 

工程名称 河北联合学新校园建设工程会堂 

结构类型 钢筋混凝土框架剪力墙结构  

 

基础类型 混凝土桩基础 

基设计 丙级 

混凝土强度 

素混凝土垫层 C15基础梁 C35框架柱剪力墙 C40梁

板 C35楼梯 C35构造柱梁抗震扁带梁圈防潮层 C25 

钢筋 HRB400E 级钢筋HPB300 级钢筋HRB500 级钢筋 

钢材 Q235B 钢板 

墙体 

外墙 300 厚砂加气砌块预拌 M5 混合砂浆砌筑 

墙 200 厚加气混凝土砌块预拌 M5 混合砂浆砌筑 

第 四 节   机 电 专 业 概 况 

机电设备专业包括：强电系统弱电系统通风工程空调工程消防水工程消

防电工程水工程排水工程采暖工程消防系统等涉容繁处述 

第 五 节   水 文  质 概 况 

水文气象概况 

项目区域属暖温带半湿润陆性季风气候春季干燥少雨风沙夏季炎热

雨秋季昼暖夜凉冬季寒冷干燥盛行南西南风风西北风次春

末夏初西南风全年均风速 167ms季节性冻土深度 080m 

区年均气温 121℃极端高气温 405℃极端低气温257℃该区

年均降雨量 7642mm年降雨量 12196mm年降雨量 4120mm降水量具

年际变化年分配均匀特点降雨集中 68 月份时段降雨量约占全年

 75降雨集中夏季四季均易形成旱涝天气时风雹灾害天气

较区年均水面蒸发量 10181mm全年霜期 180 天年均雷暴天数 39

天 

场区附表水体滦河滦河较分支河流青龙河分支河流

清河溯河沙河双龙河皆北南穿填入海场区表水海水 

施工场稳定水位埋深 113190m属潜水动态受气降水区域

水系补影响季节变化幅度±10m场水场土混凝土结构具中腐蚀

性混凝土中钢筋具强腐蚀性 

二质条件概况 

项目属唐山市曹妃甸工业区侧陆岸线滦河古三角洲前发育

海积原潮滩发育工程招标时整体覆盖山皮土已整面起伏土质 

 

杂填土粉土粉质粘土 

场土层情况建议采井法真空井点降水法进行基坑降水  

 

第三章  施 工 部 署 

第  节   施 工 目 标 

质 量 目 标 

确保工程质量合格争创河北省建筑工程安济杯奖（省优质工程） 

二工 期 目 标 

工期：2014 年 11 月 24 日~2015 年 10 月 12 日 

三环境职业安全健康目标 

公司建绿色家园持续治理预防实现文明工断改进绩效环境

方针重预防遵章守纪确保安康职业安全健康方针宗旨

工实行花园式理杜绝重伤亡火灾机械事争创河北省安全文明工 

四总 承 包  理 目 标 

公司施工理程中严格履行总承包权利义务建立总承包组织理体

系动协调发包设计监理专业分包单位相关政府部门关系积

极动高效发包服务利公司丰富总承包施工验全面配套专业综

合力重点做幕墙安装工程防水工程等专业分包工程总包理工程参建

方起精诚协作确保总承包范围项施工目标实现创精品工程 

五科 技 进 步 目 标 

积极推广建设部 2010 年版建筑业 10 项新技术推广 BIM 技术施工提供技

术服务科技进度增效率达 15 

六工 程 实 现 目 标  承 诺 

工程单位会积极动高效发包服务秉承急发包急想发

包想全心全意分包商服务指导思想努力拓展延伸发包设计

监理等关方服务范围涵处理发包监理设计专业分包

相关政府部门关系发包设计监理密切配合诚心诚意接受发包工程师

监理工程师设计员施工全程中指导监督热忱帮助工程方形成

团结协作高效谐健康机整体形成合力促进项目综合目标实现  

 

第 二 节   现 场 组 织  理 机 构 

现 场 组 织  理 机 构 设 置 

根发包求身施工力着结构合理精干高效原选择综合

素质高具丰富类工程施工验项目班子组成工程项目理部实行项目理负

责制项目班子公司直接监督指导履行施工总承包权力义务代表法

全面履约负责工程计划组织指挥协调控制 

公司年积累成功项目理验国际惯例运作理该项目

形成项目理负责制核心项目合理成控制容科学系统

理先进技术手段项目理机制时项目理部公司总部领导充分发挥企

业整体优势高效组装优化社会生产素严格 GBT19002ISO09002 组织

模式标准建立质量保证体系运作形成全面质量理中心环节专业理

计算机辅助理相结合科学化理体制出色实现公司质量方针工程

质量目标业承诺期业交付程精品工程 

优质高速完成工程公司工程中设项目总承包理部该项目理

部设项目理安全项目理项目总工项目副理（生产理）

商务理质量总监安全总监9 职部门：深化设计部技术部质

量控制部工程部安全环保部物资设备理部合约商务部物资设备现场采购部

行政理部派遣批具现代理知识施工公建筑工程施工技术营员

项目进行理 

公司总部相应职部门项目职部门接总部职部门项目

提供技术员信息采购等方面服务时确保公司体系文件项目全面实施 

机构设置详见图总承包组织机构图  
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二拟 采  项 目  理  模 式 

结合国际工程承包理验通建立科学责工程师制总部职

部门服务辅项目理制度完善质量技术计划成合约方面理程

序实现项目理承诺时根工程特点需充分优化组合社会资源

择取国外流专项供应商分包商进行供货施工确保工程实施质量达

流标准 

（1）总部服务控制公司建立完善理体系决策机构项目进行全方位

监督调节完善服务效控制项目理规范化 

（2）项目授权理企业法项目实行授权理项目理作企业法代表

授权范围行职权实现总部决策意图企业项目公理合约承诺 

（3）专业施工保障充分发挥公司综合技术实力部专业化公司项目施工

总承包理提供专业化保障 

（4）社会协力合作充分利专业化分工协作组合优秀专业分包商劳务队

伍专项供应商等社会资源实现工程施工总承包理全面实现工程项目综合目

标 

三现 场 组 织  理 机 构 特 点 

（1）项目班子素质高 

选派名具丰富类工程施工验沟通协调力强国家级建造师证项

目理担工程投标代表加强发包设计院工程监理沟通联系

确保指令时贯彻工程实施程中包括贯彻指定分包供应商 

选派名丰富类工程施工验项目理担工程项目理确保该工

程项目标实现 

选派名丰富类工程施工验工程师担工程项目技术负责充分发

挥技术保障作确保种施工方案实现质量目标工期目标等具指导性针性

操作性 

选派名类工程施工验丰富项目理担工程项目副理确保结构工

程优质高速完成续工程插入创造条件 

（2）总包理力量强 

项目理领导负责分包理界面协调理协施工部技术部质安

部物资部进行分包单位进行质量理安全理确保专业理员工程施工涉 

 

专业进行全方位理 

（3）深化设计力强 

项目部设置技术部项目技术负责领导配备专业技术员配合设计院

土建安装装饰等专业进行二次深化便工种间协调配合施工作

品更体现建筑师意图更满足建筑物功成真正意义精品工

程 

四公司总部现场理部门关系 

工程列公司重点工程直项目公司工程质量安全成等方面

负总体履约责确保工程项目标利实现总部质量进度安全文明

施工成等方面项目进行监控做方面支持监控工作： 

（1）预审文件承诺选派企业优秀组建项目理部调动全公司范

围财物等资源项目服务项目理部授权 

（2）指导项目理部建立施工现场质量保证体系环境职业安全健康理体系

制定项规章制度保证措施保障体系正常运行 

（3）公司职方面项目进行监督加强程控制公司职部门月

现场进行综合检查发现问题时解决确保项目标指标实现 

（4）公司工程宗材料采购分包商选择涉质量安全等方面具

终决策权 

五公司总部现场组织机构授权范围 

项目理部作公司现场代表机构法授权具体负责项目实施履

行公司项目理签订施工总承包合负全面责确保项目理部责落

实公司总部项目理部进行方面授权： 

（1）参企业进行施工项目投标签订施工合 

（2）确定项目理部组织结构选择聘理员确定理员职责

定期进行考核评价奖惩 

（3）企业财务制度规定范围根企业法定代表授权施工项目理需

决定资金投入决定计酬办法 

（4）授权范围物资采购权采购物资 

（5）根企业法定代表授权企业规定选择作业队伍 

（6）制定施工项目项理制度  

 

（7）根企业法定代表授权协调处理施工项目理关部外部事项 

六项目理部组成部门职责 

项目理部员编制 56 员施工阶段专业员需进场专职安

全员持证岗项目理部员构成专业结构合理外年龄结构中青年技术

员体做理知识实践验相结合确保该工程项目标实现 

根理体系图建立岗位责制质量监督制度明确分工职责授权范围落

实施工质量控制责岗位行职科学序状态高效率完成工程

机构岗位职责授权范围具体： 

1项目理 

（1）组织理领导项目理部全面工作建立健全工程项目项理制度

严格认真履行发包合责权利义务 

（2）工程质量进度安全文明施工施工协调第责 

（3）负责项目质量目标进度目标安全文明施工目标创优目标等策划组织

理落实 

（4）负责做发包设计院监理相关政府部门协调工作 

（5）负责做指定分包单位专业分包单位协调配合理等工作 

2项目技术负责 

（1）负责施工现场工程技术理工作项目技术部工作 

（2）持编制项目施工技术方案专项方案技术措施施工工艺卡负责指定分

包工程施工方案审核工作 

（3）持施工详图设计安装综合线图设计负责持包括指定分包工程

施工图审核工作 

（4）持图纸部会审施工组织设计交底重点技术措施交底负责审定分包

专业图纸 

（5）负责新技术新材料新设备新工艺推广应工作 

（6）负责工程材料设备选型相关工作 

（7）持工程材料鉴定测量复核工程资料理工作 

（8）负责发包设计监理单位间技术设计联系协调工作 

（9）持项目计量设备理试验工作 

（10）组织项目结构验收竣工验收工作  

 

（11）负责持工程竣工资料收集整理编制工作 

3项目副理 

（1）土建装饰安装施工指挥者负责现场生产理工作 

（2）项目施工部物资部相关质量安全 

（3）建立健全项生产理制度 

（4）持施工理工作作生产素综合衡工作确保工程期圆满完成 

（5）参工程阶段验收竣工验收工作 

（6）组织作生产系统信息反馈项工作记录 

（7）持开展 QC 组活动组织编写项目工程施工总结工作 

（8）严格执行安全文明理办法奖惩制度确保安全生产文明施工 

（9）负责组织项目施工进度计划编制工作 

（10）负责组织制定施工现场面理计划 

4质量技术员 

（1）项目理领导监督项目理部质量理参组织工程质量策划负

责质量票否决制贯彻执行 

（2）负责组织贯彻执行国家市关技术标准规范规程公司标准负责

监督检查质量策划落实工作 

（3）持项目质量工作专题会议形成书面整改意见负责监督整改 

（4）口质监站工作负责发包监理工程师质量协调协助发包监理

工程师组织竣工验收工作 

（5）配合持专业分包工程质量协调会负责监督检查发包监理工程

师提交工程质量情况报表 

5专职安全员 

（1）项目理领导监督项目理部安全理工作负责安全票否决制

贯彻执行 

（2）组织贯彻执行国家市关标准规范规程公司标准督促检查施工

现场安全生产等情况 

（3）督促收集分析周安全资料形成书面报告报公司领导 

（4）负责持安全方案消防预案审核工作 

（5）配合专业分包商安全协调会负责监督检查发包监理工程师提交

安全情况报表  

 

6技术部 

（1）负责技术部日常技术理工作全面实施工作 

（2）负责组织项目科技工作规划年度科技工作计划编制指导实施 

（3）负责项目科技创新推广运工作 

（4）负责贯彻执行国家级关技术政策技术标准技术理制度 

（5）负责编制工程项目施工组织设计特殊分部分项工程方案运全面质量

理网络计划理等先进理方法科学组织项技术措施实施 

（6）具体负责工程项目设计交底图纸会审项目工程技术理员进行

技术交底 

（7）具体负责指导设计图纸技术标准施工组织设计技术措施进行施工发

现问题时处理解决报 

（8）参加隐蔽验收质量评定质量事处理等工作 

（9）负责组织复查工程测量工作组织原材料半成品鉴定检验工作

配合焊接等技术控制计量工作 

（10）协助项目领导贯彻实施 ISO9000ISO14000  OSHMS18000 系列标准 

（11）配合项目技术负责组织竣工图绘制工程档案技术资料收集整理

报工作持工程项目技术总结工法编制技术理工作 

7工程部 

（1）协助项目领导班子项目土建装饰施工生产进行全程组织理 

（2）具体参土建装饰生产计划编制实施组织建立工程部门理体系

维持正常效进行 

（3）具体参施工组织设计施工方案编制参加图纸会审设计交底组织

土建装饰施工生产前准备活动 

（4）深入施工现场掌握解结构施工进度质量情况作现场施工

目标程控制协调现场部门工种工序间接口交叉作业 

（5）合理利资源优化配置严格控制成 

（6）参加项目生产调度会质量分析会汇报土建装饰施工生产情况协调解

决土建装饰施工生产中种矛盾具体问题布置生产务落实会议决定事宜 

（7）负责指定分包单位项协调配合理工作组织实施 

8商务部 

（1）贯彻执行公司质量方针项目规划熟悉合中发包产品质量求 

 

传达项目相关职部门 

（2）负责组织项目员项目合学交底工作 

（3）持项目类济合起草确定评审 

（4）负责项目营报价进度款结算工程决算负责专业队伍结算 

（5）负责专业施工队伍材料供应商报价审核 

9物资部 

（1）负责现场材料计划采购收发库存文明施工理 

（2）制定物资理制度组织制度评审检查制度执行情况收集制度执行

程中反馈信息断完善 

（3）配合公司宗物资采购招投标工作 

（4）监督检查施工生产中物资消耗情况做物资消耗统计工作收集整理

物资消耗资料统计分析类物资消耗定额 

（5）加强计算机物资理中应推动物资理信息化建设 

（6）加强物资系统工作员作风监督抓系统员廉政建设 

10专业工程师 

（1）负责专业施工队伍进行技术交底审核专业施工班组交底项交底必

须书面形式进行手续齐全 

（2）参技术方案编制加强预控程中质量控制关严格项目质量

计划质量评定标准国家规范进行监督检查 

（3）负责现场文明施工理落实施工部位责进行现场达标理 

（4）负责现场劳动力材料机具协调工作 

（5）严格工序检查组织专业施工单位做工序分项工程检查验收工作 

（6）工程进展情况实施动态理分析预测影响工程进度质量安全隐患

提出预防措施纠正意见 

（7）协助安全部门现场员定期进行安全教育时现场安全设施防护

进行检查加强现场文明施工理 

（8）协助物资部进场材料构配件进行检查验收保护 

（9）施工理程中负责配合部门理具体落实指定分包工程分包单位

项协调配合工作 

七项 目  理  员 配 置  

 

项目理员配置详见附表 

第 三 节   工 程 特 点  难 点   策 

工 程 特 点  难 点 

1工程河北省联合学新校园建设工程河北省唐山市学城开发建设限

公司开发重点工程备受国家省市政级政府高度重视保证工程质量工

程进度现场安全文明施工工程重点 

2现场标段工程时开工量物资材料运输相困难工期

短情况确保现场需材料时送达现场现场面理交通组织难度 

3工期紧建筑单体单层面积楼层低劳动力机械设备周转材料等

次性投入 

4施工物资材料员进出受制约进出曹妃甸材物均需通

唐曹高速国道陆路运输 

5混凝土供应必须曹妃甸开发区指定搅拌站供应施工标段施工单

位混凝土需计划必须做准确细致 

6工程图书馆馆会堂体育馆结构较复杂跨度高支模确保工程质量

施工安全标段工程未整工程重点难点核心区域 

7专业分包独立分包单位施工协调配合难度 

8根现场解需量机械设备施工现场变压器难满足高峰期

正常电需时增设变压器增容确保施工现场正常电必须配备必

发电机备时需 

9海边暴雨天文潮等恶劣天气会现场施工造成影响防台风

防洪排涝排水系统充分考虑制定专门应急预案防测 

10工程图书馆楼 A 区型钢混凝土结构部设置转换桁架型钢混凝土

结构难点二次深化设计务重细部节点复杂施工难度时钢梁重达 78

吨满足钢构件吊装难点 

11满足施工现场施工需求施工现场设置塔吊 22 台中仅图书馆设置 5

台7050 塔吊 1 台80 塔台63 塔 3 台塔吊时施工防碰撞施工中难点 

12会堂单体工程体四层四层斜屋面均高度 9 米屋顶空间采

网架结构体系二次深化设计钢结构难点 

13会堂工程外形复杂施工测量定位难点时合理组织吊装难点  

 

14会堂工程需舞台深化设计提供准确荷载计算条件设计方复验核

算方进行施工 

15体育馆屋盖尺寸 1059*669m长两端悬挑悬挑 1514 米柱距 84

米部分 42 米钢结构采弦支网架结构部网架结构采正交正放桁架体系屋

盖长度 1059 米二次深化设计工程量节点复杂吊装难度 

16工程体工程均需历冬季施工体混凝土施工质量保证关键 

17工程图书馆 A 区楼 H 轴转换桁架施工难度吊装现场组装节点控制难

点 

二施 工  策 

1选派精兵强组建精干高效项目理班子 

理必须工程施工质量等级低合格标准创优良样

板工程质量标准选派精兵强组建精干高效项目理班子十分重

公司充分发挥集团优势选派该项目具级建造师证项目理施工技

术员理员具丰富类似工程施工验业务力强组合必

精干高效项目理班子工程质量达优良质量标准提供强力保证 

2精选高素质施工作业班组 

工程施工手工技术求较高工作保证工程施工质量施工员

专业技素质着密切关系公司充分发挥创鲁班奖工程名优工程

验着批专业技素质高作业队伍优势精选施工员专业技

素质身体素质等方面严格筛选确保该工程施工组建支专业技强

高素质施工作业队伍 

3充分发挥公司技术优势积极推广应四新技术 

充分发挥科技优势推广应四新技术仅效控制工程成降低

工程造价提高工程施工质量重措施公司充分发挥

技术优势积极推广应四新技术工程质量达优良工程质量标准提供强科技

保证 

4加强技术理科学组织施工 

施工技术运贯穿工程整施工程始终已众周知果没

效技术理措施科学组织工程施工质量法保证公司

根长期积累技术理验建立整套技术理制度措施加强作业指导性文件 

 

研究编制直终落实开展全面 QC 活动确保工程条紊科学组织施工 

5加强专业分包商间协调配合确保分项分部工程质量 

工程施工项专业社会生产力组合组装强社会生产力

确保工程施工质量重素公司充分发挥协调配合验力

确保工程理落实专业环节专业分包商协调配合确保整

工程施工质量均低合格标准 

6加强细部节点处理重点部位质量控制编制详细施工作业指导书 

公司已类似工程进行总结工程施工中室屋面防水

楼面整度控制预应力混凝土施工等制定详细施工作业指导书指导

现场施工重点部位施工操作形成规范化程序化觉化行确保施工

质量 

7加强材料理确保工程种材料符合求 

材料品质坏仅影响工程质量工程安全关重加强材

料理尤重公司材料理方面分供应商选择材料进场

验收保发放等环节建立套严密理制度运工程

种材料始终处效理中严防劣质材料工程 

8加强资料理确保工程资料时完整性 

工程资料整工程全面反映确保工程资料时性真实性完整性

公司项目设立名专职资料员负责整工程资料收集整理档函

件收发等 

9合理划分施工区段确定正确施工程序保证工程施工条紊进行 

10选择合理施工方案制定详细施工措施解决施工技术难点保证工程质量 

11针工程技术难点公司采取选择合理施工方案制定专项详细抗渗

混凝土钢筋模板高支模施工措施加解决确保工程施工质量 

12材料机械设备供应方面拟采取策：(1)公司建工程许项目

已基处装修阶段提供足够周转材料机械供应(2)司拥较势力强劲

合作伙伴具充分流动资金材料采购提供保证(3)根施工组织设计中施工进

度计划施工预算中工料分析编制工程需材料量计划作备料供料工作

确定仓库堆场面积组织运输：(4)司材料采购程中量做提前准

备充分考虑工程开工材料需求量造成市场供应足市场架浮动

造成影响采购工作做提前准备  

 

13夏季暴雨公司拟采取措施：(1)做日常防备措施做排水设施

机械设备防雨棚搭设水泥仓库防潮保护钢筋防锈等汛期值班工作安排

(2)做阶段防雨措施基础施工阶段排水沟砌筑边坡保护土方时天

挖等体结构施工阶段停电防预措施雨季石子砂子等含水率检测调整

混凝土配合保证混凝土质量砌块砂浆等时覆盖等工作 

第 四 节   施工总 体 安 排 

针工程工程量工期紧实际情况公司结构工程先导实施面

分段立体分层流水交叉循序推进施工方法组织施工区段根工程特点

采取独立施工流水施工相结合方式组织栋单体建筑施工栋单体体结构完

成时插入砌体工程进行施工砌体工程完成进行外装修

施工体结构施工完成时时插入市政道路施工外装修完进行室外竖工程

施工室粗装修砌体施工粗装修完成进行室精装修施工系统工程

原理精心组织工种工序作业工程施工流程进度资源质量安

全文明实行全面理动态控制 

施工区段施工阶段划分 

（）施工区段划分 

根工程特点司拟订河北联合学新校园建设项目工程面分成 6 区

施工分组织施工区段划分情况： 

第施工区学院组团二 

第施工区包括机械学院专业教室信息工程学院电气海洋学院文理学院

阶梯教室艺术学院学部计 5 单体工程 

第二施工区科技园行政楼 

第二施工区域包括行政楼厦科技园厦 2 栋单体 

第三施工区图书馆 

第三施工区域包括图书馆  1 栋单体 

第四施工区公教学区 

第二施工区包括计算机中心创新教育分析检测中心公教学楼 A 座公教

学楼 B 座公教学楼 C 座公教学楼 D 座公教学楼 E 座 公实验楼会堂

 8 栋单体组成 

第五施工区会堂 

第三施工区域包括会堂1 单体工程 

第六施工区体育馆体育部教学楼 

第四施工区域包括体育馆体育部教学楼 2 单体工程  

 

具体施工区段划分图示： 

 

（二）区段施工组织 

单体组织流水施工单体行施工六区分组织施工 

（三）施工阶段划分 

根工程特点司拟订工程施工阶段划分：基基础施工阶段体结 

 

构施工阶段（含二次结构）装饰装修阶段 

 

二总体施 工 程 序 流 程 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工准备 

第区域

基础施工 

第二区域

基础施工 

第三区域

基础施工 

第四五区

域基础施工 
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调试 竣工验收移交  

 

 

 

三单 体 施 工 流 程 图 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 阶 段 施 工 流 程 

（）±000 阶段施工流程 

1室底板柱基电梯井集水井施工程序 

施工准备 

基础室施工 

体结构施工 

屋面

结构

收尾

细

部工

程防

水施

工 

二次

结构

砌体

工程

施 工 

 

 

抹灰

工 程 

排

水

道电

气等

预留

预埋

安

装工

程施

工 

外立面装饰 室装饰 

收尾调试竣工验收  

 

室底板采取柱基集水井基础次性浇筑混凝土方法施工具体施工程

序： 

基坑清底→底板柱基集水井放线→柱基电梯井集水井土方开挖→底板柱

基电梯井集水井垫层浇筑→柱基集水井砖胎模→柱基电梯井集水井砖模外土

方回填→找层防水层保护层→柱基集水井底板扎底筋→水电预留预埋防雷

焊接→柱基集水井底板扎筋支侧模→柱基集水井底板浇筑混凝土→底板混凝土

覆盖养护→进入底板库结构施工 

2室防水工程施工程序 

1）底板防水 

混凝土垫层做水泥砂浆找层→TPE 粘卷材防水→做水泥砂浆保护层→养护

→进入室底板施工 

2）室外墙防水工程施工程序： 

外墙做水泥砂浆找层→TPE 粘卷材防水→做水泥砂浆保护层→砌 180 厚保

护砖墙→基坑分层回填土 

3）室结构施工程序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）±000 施工程序 

1结构施工程序： 

  

放  线 

搭设梁板支模架 

梁板支模 

扎梁板底筋 

吊梁板侧模 

水电线预留预埋 

水电线预留预埋等验收 

梁板扎面筋 

梁板钢筋验收 

墙柱直螺纹机械连接 

钢筋直螺纹连接取样 

墙柱扎筋 

墙柱钢筋验收 

墙柱封模 

墙柱梁板浇筑砼 

砼养护进入层施工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2室装修施工程序： 

室装修施工程序：放线→砌筑工程施工→构造柱圈梁扎筋→构造柱圈梁支模

→构造柱圈梁浇筑混凝土→构造柱圈梁拆模→圈梁砌筑工程施工→梁安装→

梁砌筑工程施工→门窗框安装→顶棚墙面清理→顶棚墙面抹灰→楼面找

→顶棚吊顶→墙面装饰→厨房卫生间装修 

五施工方案技术措施选择 

（）土方工程 

工程土方工程图书馆Ｄ区会堂台局部室余单体工程均未设置

室根工程实际情况施工组织中土方开挖回填均采机械开挖回填 

（二）±000 结构施工 

1梁承台施工 

1）采桩基础梁承台施工针工程采桩基础单位工程梁承

台标高均低现场实际标高客观情况采取钢架支撑普通木模体系 

2）采独立基础条形基础梁承台施工局部存室需

进行承台梁开挖拟采取砖胎模体系进行施工 

2室结构施工 

1）底板部位混凝土施工 

施工段电梯井集水井基础室底板混凝土采次性浇筑完成 

放  线 

搭设梁板支模架 

梁板支模 

扎梁板底筋 

吊梁板侧模 

水电线预留预埋 

水电线预留预埋等验收 

梁板扎面筋 

梁板钢筋验收 

墙柱机械连接 

钢筋机械连接取样 

墙柱扎筋 

墙柱钢筋验收 

墙柱封模 

墙柱梁板浇筑砼 

砼养护进入层施工  

 

温差控制措施：采低热水泥添加减水剂减少水泥量 

混凝土浇筑：采斜分层法分层厚度 40cm 

养护：采覆盖草袋塑料薄膜保温养护 

2）室结构均采普通木模扣件钢支设室竖墙柱梁板结构采

取次浇筑混凝土方法施工减少外墙施工缝满足防水求混凝土标号

致方采快易收口网进行拦截钢筋现场加工制作采施工现场

混凝土搅拌站生产混凝土搅拌运输车运现场现场混凝土输送泵进行水运

输配溜槽料 

3）结构施工完毕进入±000 体结构施工外墙干燥情况达

求迅速完成外防水施工土方回填工作 

（三）±000 体施工 

前述施工段划分分独立组织施工柱墙梁板模采普通木模梁板

模支撑体系均采普通扣件式钢脚手架 

外脚手架采双排钢架采密目安全网安全兜网整体封闭 

施工电梯回填完成迅速布置保证员物料垂直运输 

墙柱梁板采取次浇混凝土方法施工钢筋均现场加工混凝土发包指定

混凝土搅拌站生产现场采塔吊配合混凝土汽车泵进行混凝土混凝土运输布料

墙柱输送泵结合布料机进行布料 

砌体体结构完成插入砌体采取施工段分进行施工门窗框

安装室抹灰粗装修砌体次施工顶层粗装修完成进行室

精装修施工外装修顶层砌体完成进行施工外装修完成进行室外竖

工程施工室砌体抹灰装修机电设备安装完开始施工 

（四）水电通风空调安装施工 

安装工程预埋预留工作体结构步进行施工防雷接焊接钢筋

施工时进行室底板中预埋预留底板底筋绑扎插入施工剪力墙中

预埋预留钢筋绑扎完模板支设前施工梁板中预埋预留底筋绑扎混凝土浇筑前

施工 

排水消防煤气电线等安装敷设砌体工程进行施工抹灰

前完成开关插座盒灯具配电箱等紧抹灰安装外墙立面排水空调冷凝

水等外装修进行安装厨具卫生洁具室精装修起施工 

机电设备体结构封顶开始施工 

（五）机械设备选定 

1型施工机械设备配备选型配置数量必须保证实施施工方案需设备

力全面满足（详细设备清单见机械设备配置表） 

2混凝土生产运输设备 

混凝土生产采现场已建成混凝土搅拌站生产混凝土采混凝土运输车商

品混凝土运送施工现场垂直运输采输送泵塔吊配合进行养缝室 

 

底板施工期间设置混凝土输送泵外设置混凝土溜槽辅助料提高室

混凝土浇筑速度 

3水垂直运输设备 

施工面布置进行机械设备布置保证员砌体型机具装修材料运

输钢筋模板脚手架料运输采塔吊井架进行运输 

 

第 五 节    资 源 计 划  保 证 措 施 

劳动力量计划保证措施 

（）劳动力组织特点 

根工程施工容工期求劳动力组织具特点： 

1施工质量标准高工序操作质量争创安济杯劳动力素质操作

技求较高 

2结构施工阶段插入室砌体外立面装修施工屋面工程机电线安装等

工序形成面流水立体交叉施工格局该阶段劳动力集中投入量 

（二）劳动力量测算 

根类似工程施工验测算工程方米建筑面积现场工量 48 工左

右中方米土建结构工约 30 工装饰（包括屋面工程）工约 18 工

整工程工数式计算 

总工量建筑面积³方建筑面积工量 48 

实际总工量总工量³加班系数 08 

日均工量实际工量(总工期工期提前量 30 天) 

高峰期限工量日均工量³系数 15 

根工式计算整工程计划工量约 5184 万工考虑加班赶工提

高工效等素全部工程实际工量约 41472 万工现场劳动力日均投入量约

1063 工高峰阶段时劳动力日均投入量达 1595 工左右 

（三）劳动力组织方式 

根施工总承包方式针工程劳动力素质求高集中投入量较特点

投标单位充分发挥型施工企业独立承包力强优势企业部选择具分包资

质施工单位选择公司长期合作劳务作业队伍组成工程承包体系 

（四）劳动力计划 

现场根施工阶段进度需时组织专业素质高劳务员进场保

证现场施工够优质高效进行 

1科技园厦行政办公楼 

工种 2014 年 2015 年 

11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 8 月 9 月  

 

 

 

 

2图书馆 

工种 

2014 年 2015 年 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

普工 

  

20 20 20 30 30 40 45 50 50 50 50 

0

50

100

150

200

250

300

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

2014年 2015年 

合计数 

合计数 

普工 10 15 15 20 30 30 30 30 25 20 20     

混凝土工 20 25 25 30 35 40 20 10 8 8 8     

钢筋工 30 35 35 40 40 40 30 20 10 10 8     

木工 30 35 35 35 35 40 30 20 10 10 8     

架子工 10 10 10 15 20 20 20 20 10 8 8     

电焊工 10 10 10 20 20 25 30 20 10 5 5     

水电工 4 4 10 15 15 20 15 15 10 10 8     

机操工 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

现场水电工 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

机修工 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

保温施工         5 5 5 5 5 4 4     

砌筑工           20 30 35 35 20 10     

涂料工             10 15 15 10 8     

门窗栏杆安装工 

            8 10 15 15 10     

吊装工 5 5 8 10 10 15 15 10 10 8 5     

钢结构工                           

防水工 8 8 8 8 10 10 12 15 8 8 8     

测量工 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

现场保卫员 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

合计数 143 163 172 209 236 281 271 241 187 152 126      

 

混凝土工 

  

20 20 20 20 20 20 40 45 10 5 5 

钢筋工 

  

20 20 20 30 30 40 40 40 30 10 10 

木工 

  

20 20 20 30 30 40 40 40 30 10 10 

架子工 

  

5 5 10 10 10 15 15 15 5 3 3 

电焊工 

  

3 3 3 5 7 15 15 15 5 3 3 

水电工 

  

5 5 5 10 20 20 20 20 20 20 20 

机操工 

  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

现场水电工 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

机修工 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

保温施工 

  

5 10 10 30 30 30 30 35 35 20 10 

砌筑工 

  

15 15 20 20 30 30 30 30 30 30 30 

涂料工 

  

                  10 10 

门窗栏杆安装工 

  

                  5 5 

吊装工 

  

                  15 15 

钢结构工 

  

5 5 20 20 20 25 25 25 20 20 20 

防水工 

  

3 3 5 10 5 3 0 3 5 5 3 

测量工 

  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

现场保卫员 

  

3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 

合计数 

  

133 138 165 227 244 290 314 332 254 220 208 

 

 

3组团二 

0
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200
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300
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9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

2014年 2015年 

合计数 

合计数 

工种 

2014 年 2015 年 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

普工 

  

50 60 74 74 80 80 62 50 25 50 25 

混凝土工 

  

20 20 24 24 24 18 10 10 10 10 10  

 

 

 

 

4核心岛 

工种 

2014 年 2015 年 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

普工 30 40 48 55 60 60 70 72 48 34 16 34 16 

混凝土工 19 30 40 50 55 56 66 66 40 38 18 38 18 

钢筋工 16 55 60 66 72 70 80 80 56 32 16 32 16 

木工 18 50 66 70 78 78 90 90 56 24 12 24 12 

0
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350
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9
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月
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月

 

12

月

 

1

月

 

2

月

 

3

月

 

4

月

 

5

月

 

6

月

 

7

月

 

8

月

 

9

月

 

2014年 2015年 

合计数 

合计数 

钢筋工 

  

30 37 38 40 40 28 14 10 10 10 10 

木工 

  

74 50 62 62 70 60 40 30 20 30 20 

架子工 

  

11 15 20 15 22 10 5 5 3 5 3 

电焊工 

  

7 9 20 15 30 8 8 8 4 8 4 

水电工 

  

36 40 50 45 68 68 50 37 25 37 25 

机操工 

  

8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

现场水电工 

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

机修工 

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

保温施工 

  

        10 20 15 10 10 10 10 

砌筑工 

  

10 20 20 20 20 10 10 5 5 5 5 

涂料工 

  

          40 40 74 74 74 74 

门窗栏杆安装

工 

  

          24 40 30 20 30 20 

吊装工 

  

        5 10 10 5 5 5 5 

防水工 

  

20 10 10 24 30 20 20 10 10 10 10 

测量工 

  

4 6 6 6 8 8 6 6 6 6 6 

现场保卫员 

  

3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

合计数 

  

285 296 352 353 440 442 378 338 370 338 370  

 

架子工 9 16 20 23 28 30 20 20 16 10 6 10 6 

电焊工 4 20 30 32 40 38 30 30 24 16 8 16 8 

水电工 6 10 12 14 14 12 18 20 16 10 5 10 5 

机操工 10 12 12 12 12 12 12 12 10 10 6 10 6 

现场水电工 4 8 8 8 8 8 8 8 6 6 2 6 2 

机修工 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

保温施工         6 16 20 30 18 10 6 10 6 

砌筑工     8 8 10 12 18 24 20 16 4 16 4 

涂料工             8 16 30 26 18 26 18 

门窗栏杆安装工                   22 16 22 16 

吊装工             12 16 32 24 16 24 16 

防水工 4 6 8 8 8 10 10 8 8 6 4 6 4 

测量工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 3 

现场保卫员 6 6 6 6 8 8 10 10 10 8 4 8 4 

合计数 137 260 329 363 407 418 480 510 401 271 163 271 163 
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5会堂 

 

工种 

2014 年 2015 年 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

普工   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

混凝土工   20 20 20 20 5 5 5 5 3 3 3 

钢筋工   23 23 23 23 5 5 5 5 3 3 3 

木工   20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 

架子工   10 10 10 10 8 8 8 7 7 7 7 

电焊工   5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 

水电工   5 5 5 5 10 15 20 20 20 15 10 

机操工   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

现场水电工   9 9 9 9 9 15 20 20 20 15 9 

机修工   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

保温施工             15 15 20 20 15 10 

砌筑工           15 20 30 30       

涂料工               15 15 20 20 15 

门窗栏杆安装工               10 15 15     

吊装工   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

钢结构工           10 10 15 20 20 15 15 

防水工             10 15 10 10     

测量工   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

现场保卫员   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

合计数   107 107 107 107 92 131 186 195 166 121 100 

 

6体育馆 

0

50

100

150

200

250

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

合计数 

合计数  

                                                                           59 

工种 

2014 年 2015 年 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

普工   8 8 8 8 7 8 10 10 10 7 5 

混凝土工   20 20 20 20 5 5 5 5 3 3 3 

钢筋工   25 25 25 25 5 5 5 5 3 3 3 

木工   25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 

架子工   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

电焊工   5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 

水电工   5 5 5 5 10 15 20 20 20 15 10 

机操工   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

现场水电工   10 10 10 10 10 15 20 20 20 15 10 

机修工   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

保温施工             15 15 20 20 15 10 

砌筑工           15 20 30 30       

涂料工               15 15 20 20 15 

门窗栏杆安装工               15 20 20     

吊装工   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

钢结构工           10 10 15 20 20 15 15 

防水工             10 15 10 10     

测量工   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

现场保卫员   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

合计数   119 119 119 119 98 137 199 209 180 127 105 
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（五）劳动力理措施 

1生产理保证措施 

（1）施工队伍选择 

公司支高素质技术熟练劳务队伍时长期公司合作丰

富施工验雄厚技术实力队伍根项目施工区域划分拟采７家土建劳务

队伍４家水电劳务队伍１家钢结构劳务队伍 

（2）公司劳务队伍签订合时劳动力素质劳动力数量保障做出明

确约定时选择验水劳务队伍理员进行现场劳务理 

（3）劳务分包承包法签订分包合合约定履行义务合中明

确约定支付分包工程款时间结算方式保证期支付相应措施确保分包工程款

支付 

（4）劳务分包订立分包合 7 工作日建委进行备案 

（5）施工程中原约定工程范围建设工期工程造价拨款结算等

容发生重变更立进行合变更变更 7 工作日市建委备案 

2劳动力调配 

合理调配劳动力提高劳动效率关键项目理部现场劳动力分两班

班严格 8 时工作制控制保证天现场 16 时施工时间时公司

劳动力进行统调配需时马调配工作面配合施工避免出现施工关键阶段

特殊原造成现场劳动力短缺情况保障关键工序利完成 

3劳动力现场理 

（1）参加工程施工理作业员具省级建设行政部门核发职业

资格证书已关规定办理合法务工手续 

（2）加强劳务分包企业劳动者签订劳动合监督未劳务企业签订劳

动合劳动者禁止施工现场事施工活动 

（3）项目部设置 1 名专职理员负责劳务理建立施工理作业员劳务档

案记录员身份证号职业资格证书号劳动合编号业绩信等情况 

（4）施工作业员必须持职业资格证书岗作业合格员事

相应施工活动 

（5）入场施工作业员必须接受公司组织专业知识安全考核合格

方岗作业公司施工作业员建立考核登记档案安全学记录 

（6）调动现场劳动力积极性公司进场时劳动队伍签订现场施工奖

罚协议书工期质量安全文明施工等方面制定相应奖罚措施作现场

理法 

（7）施工期间现场技术员关键工序进行旁站式监督劳动队伍理员

保证施工期间离现场夜间施工期间安排现场值班表保证现场 24 时理

员现场 

4生活理保障措施  
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（1）建立联合工会工会作职工群众说话办事联合工会进步拉

公司作业层间距离时困难职工群体办实事帮助排忧解难 

（2）支持推动贯彻落实社会保障政策联合工会加强劳务分包监督理

定期检查分包商工程款发放状况 

（3）工安全健康方面坚持安全第预防群防群治法监督

原联合工会开展种形式安全生产监督检查活动积极推动劳动安全卫生监

督检查体系建立健全确保职工劳动安全 

（4）联合工会成立加强组织建设工作部分思想先进够代表数工

想法职工加入工会组织出现解决解决起困难问题时时联合工会

部反应 

（5）联合工会成立扩原单工会工作范围涉工切身利益事

情工会责义务代表工出面解决包括拖欠工资出现工伤事劳动保护

等保护工合法权益 

（6）通联合工会组织积极开展宣传普劳动法活动教育工懂法维

权 

5劳务员工资保障措施 

（1）劳务分包合中明确约定劳务工程款支付时间结算方式保证

期支付相应措施确保劳动者工资支付 

（2）付款额度公开月支付工程款时公司时付款额度通知劳务公司

作业班组长工解公司付款情况稳定工情绪保护劳务员知情权

定程度制约避免劳务公司挪工资款项工程款支付加强劳务公司资

金流监督督促时支付工工资防止劳务公司工程款挪作 

（3）设置预留帐户支付劳务公司工程款时工程款 20预留划入预留

帐户防止劳务公司出现理问题时资金支付工工资双方双重监督

帐户中款项专门支付劳务员工资该帐户资金双方方

私挪联合工会进行日常监督工程完工全部劳务员工资足额发放

双方协商取消该帐户 

（4）施工队伍必须工建立工资卡工工资低唐山市低生活标

准工资发放实行月结季清没月结季清执行联合工会监督公司

统代发 

（5）保障工正常生活联合工会实行月结季清外月足额

发放工资情况必须发放 300 元生活保障费余工资季度全部结清 

（6）单位劳动合约定日期支付劳动者工资工程款拖欠结算纠纷

垫资施工等理意克扣者拖欠工程停工窝工期间劳动者工资支付

分包工程合劳动合约定办理 

（7）分包工程承包工程施工程中解分包合时付清分包工程款

劳务分包企业月支付劳务工程款情况劳动者支付工资情况月实填报信 
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息理系统中 

6生活保障措施 

（1）严格执行 8 时工作制需进行夜间加班时时发加班工资安排夜

宵 

（2）生活区设置严格相关标准保宿舍实行单单床 

（3）严格唐山市关规定工权益加保护确保施工员权益

效保障 

二机械设备计划保障措施 

（）塔式起重机计算选择 

工程塔式起重机钢筋模板钢架料设备等材料垂直运输

场条件工程量塔吊吊装力塔吊工作区域考虑第施工区学院组

团二设置5台QTZ63塔吊１台QTZ80第二施工区域行政楼科技园厦设置两台QTZ63

型塔吊第三施工区域图书馆设置 5 台塔吊包括 1 台 7050 塔吊1 台 QtZ80 塔吊

3 台 QTZ63 型塔吊第四施工区域公教学楼区域设置 8 台 QTZ63 型塔吊第五施工区

域会堂设置台 QTZ63 型塔吊第六施工区域体育馆＼体育部教学楼配备两台２５吨汽

车吊塔吊布置具体位置详见结构施工阶段施工面布置图 

（1）塔吊需量计算 

NiQi³ K(qi³ Ti³ bi) 

Ni——某期间机械需量 

Qi——某期间需完成工程量 

qi——机械产量指标 

Ti——某期间（机械施工）天数 

bi——工作班次单班 1双班 2 

K——均衡系数般取 11～14吊装（装卸）作业取 20 

工程体结构施工期间塔吊调运物资体结构施工阶段进行塔吊

选型计算体结构施工阶段需塔吊施工日历天数 Ti  90 天体结构施工阶段

需完成工程量： 

第施工区部分建筑面积：38795m2方米建筑面积 180kg 钢材含量

计算：第标段钢筋重量 Q138795m2*180kg69831t室墙柱板模板采 18mm 木模

板模板面积建筑面积*15进行估算第施工区模板面积 38795*15581925m2

模 板 重 量 Q2581925m2*0011tm26401t 木方 重量

Q3581925m2*0023m3m2*04tm35354t脚手架钢重 Q4550t  
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合计 QQ1+Q2+Q3+Q469831t+6401t+5354t+550t87086t 

机械产量指标 qi 计算：塔吊吊次需 8～15 分钟台班 8 时考虑

完成 60³ 81532 次均吊次吊重 1t出 qi32³ 132t台班公

式 NiQi³ K(qi³ Ti³ bi)进行计算 

标段 Ni87086*2（32*180*1）6 台 

时考虑塔吊覆盖范围第施工区取６台结构施工阶段吊装需求第二施

工区取２台满足结构施工阶段吊装需求 

（2）塔吊基础 

根工程现场情况塔吊基础均设置四根静压预应力桩塔吊桩基持力层

结构桩基持力层相塔吊桩桩基础剖面图： 

工程塔吊基础承台尺寸 55³ 55m厚 170m配双层加强筋网格采 C35

混凝土承台表面求整光滑保证水面度公差 2m³ 2m 面

3mm验算满足工程需基础结构详图见图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔吊基础配筋图 

（二）垂直运输设备选择 

满足安装装饰部分型设备垂直运输需安装装修施工阶段布

置 15 台双笼井架中第施工区 8 台第二施工区布置 7 台双笼井架具体位置

附加防水层

25@118

25@118

20@118混凝土承台

20@118
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详见装饰装修施工阶段施工面布置图 

（三）混凝土输送泵计算选择 

工程采商品混凝土混凝土采混凝土输送泵泵送室底板施工阶段

标段均布置 3 台混凝土汽车泵施工流水段流水施工汽车泵位置混凝土浇筑

需做调整 

（四）机械设备选择 

机械设备施工阶段求配备详见拟投入工程施工机

械设备表 

拟投入工程施工机械设备情况（总计） 

序号 设备名称品牌 规格型号 数量 功率 

目

途 

备注 

1 塔吊 QTZ80 ２台 70KW台 

结构施工

材料运输 

租赁 

2 塔吊 QTZ 63 19 60KW台 

结构施工

材料运输 

租赁 

3 塔吊 TC7050 1 200KW台   

4 双笼井架  15 台 9KW台 

员型

材料运输 

租赁 

5 钢筋切断机 GQ50 4 台 3KW台 钢筋加工  

6 钢筋弯曲机 GW40 4 台 3KW台 钢筋加工  

7 钢筋调直机 GT414 4 台 3KW台 钢筋加工  

8 钢筋套丝机 CW3 4 台 35KW台 钢筋加工  

9 刨 MB513 4 台 22KW台 

模板木方

加工 

 

10 压刨 MB105 4 台 22KW台 

模板木方

加工 

 

11 圆盘锯 MJ105 4 台 3KW台 

模板木方

加工 

 

12 混凝土汽车泵  3 台 柴油 

混凝土浇

筑 

  

                                     65 

13 空压机 3W107 3 台 10KW台 

结构施工

清理 

 

14 电焊机 BX300 4 台 234KW台 材料焊接  

15 闪光焊机 UX10 4 台 100KW台 钢筋焊接  

16 插入式振动棒 2³ 50 15 台 11KW台 

混凝土浇

筑 

 

17 汽车吊 80t 1 台  拆立塔吊 租赁 

18 发电机 300KVA 2 台  备  

19 潜水泵  20 台 15KW台 室  

20 砂浆搅拌机 JS250 15 台 75KW台 

二次结构

装修 

 

21 卸汽车 10T 20 台  土方工程 租赁 

22 挖掘机  4 台  土方工程 租赁 

23 交流电焊机 BX500 5 21KW台 机电安装  

24 交流电焊机 BX300 5 13KW台 机电安装  

25 液压弯器 φ40100 5 3KW台 机电安装  

26 电动套丝机 φ15100 5 075KW台 机电安装  

27 砂轮切割机 CJ400 8 22KW台 机电安装  

28 立式台钻 φ16 8 15KW台 机电安装  

29 手枪钻 JIZ6 20 019KW台 机电安装  

30 电锤 φ638 8 105KW台 机电安装  

31 手动葫芦 10 吨 10  备  

32 全站仪 Leical201 2 台  测量  

33 电子水准仪 Zeissdin 10 1 台  测量  

32 激光铅直仪 Leica ZL 2 台  测量  

34 水准仪 Leica NA720 4 台  测量  

35 纬仪 T2 1 台  测量  

36 纬仪 J2 3 台  测量  

37 50m 钢卷尺  6   测量  
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拟投入工程施工机械设备情况（第施工区） 

序号 设备名称品牌 规格型号 数量 功率 

目

途 

备注 

1 塔吊 QTZ63 6 台 50KW台 

结构施工

材料运输 

租赁 

2 双笼井架  8 台 9KW台 

员型

材料运输 

租赁 

3 钢筋切断机 GQ50 2 台 3KW台 钢筋加工  

4 钢筋弯曲机 GW40 2 台 3KW台 钢筋加工  

5 钢筋调直机 GT414 2 台 3KW台 钢筋加工  

6 钢筋套丝机 CW3 2 台 35KW台 钢筋加工  

7 刨 MB513 2 台 22KW台 

模板木方

加工 

 

8 压刨 MB105 2 台 22KW台 

模板木方

加工 

 

9 圆盘锯 MJ105 2 台 3KW台 

模板木方

加工 

 

10 混凝土汽车泵  2 台 柴油 

混凝土浇

筑 

 

11 空压机 3W107 1 台 10KW台 

结构施工

清理 

 

12 电焊机 BX300 2 台 234KW台 材料焊接  

13 闪光焊机 UX10 2 台 100KW台 钢筋焊接  

14 插入式振动棒 2³ 50 8 台 11KW台 

混凝土浇

筑 

 

15 汽车吊 80t 1 台  拆立塔吊 租赁 

16 发电机 300KVA 1 台  备  

17 潜水泵  10 台 15KW台 室  

18 砂浆搅拌机 JS250 8 台 75KW台 

二次结构

装修 
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19 卸汽车 10T 10 台  土方工程 租赁 

20 挖掘机  2 台  土方工程 租赁 

21 交流电焊机 BX500 2 21KW台 机电安装  

22 交流电焊机 BX300 2 13KW台 机电安装  

23 液压弯器 φ40100 2 3KW台 机电安装  

24 电动套丝机 φ15100 2 075KW台 机电安装  

25 砂轮切割机 CJ400 4 22KW台 机电安装  

26 立式台钻 φ16 4 15KW台 机电安装  

27 手枪钻 JIZ6 10 019KW台 机电安装  

28 电锤 φ638 4 105KW台 机电安装  

29 手动葫芦 10 吨 5  备  

30 全站仪 Leical201 1 台  测量  

31 电子水准仪 

Zeissdin 

10 

1 台  测量  

32 激光铅直仪 Leica ZL 1 台  测量  

33 水准仪 

Leica 

NA720 

2 台  测量  

34 纬仪 T2 1 台  测量  

35 纬仪 J2 1 台  测量  

36 50m 钢卷尺  3   测量  

 

拟投入工程施工机械设备情况（第二施工区） 

序号 设备名称品牌 规格型号 数量 功率 

目

途 

备注 

1 塔吊 QTZ63 2 台 50KW台 

结构施工

材料运输 

租赁 

2 双笼井架  7 台 9KW台 

员型

材料运输 

租赁 

3 钢筋切断机 GQ50 2 台 3KW台 钢筋加工  

4 钢筋弯曲机 GW40 2 台 3KW台 钢筋加工   
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5 钢筋调直机 GT414 2 台 3KW台 钢筋加工  

6 钢筋套丝机 CW3 2 台 35KW台 钢筋加工  

7 刨 MB513 2 台 22KW台 

模板木方

加工 

 

8 压刨 MB105 2 台 22KW台 

模板木方

加工 

 

9 圆盘锯 MJ105 2 台 3KW台 

模板木方

加工 

 

10 混凝土汽车泵  1 台 柴油 

混凝土浇

筑 

 

11 空压机 3W107 2 台 10KW台 

结构施工

清理 

 

12 电焊机 BX300 2 台 234KW台 材料焊接  

13 闪光焊机 UX10 2 台 100KW台 钢筋焊接  

14 插入式振动棒 2³ 50 7 台 11KW台 

混凝土浇

筑 

 

15 发电机 300KVA 1 台  备  

16 潜水泵  10 台 15KW台 室  

17 砂浆搅拌机 JS250 7 台 75KW台 

二次结构

装修 

 

18 卸汽车 10T 10 台  土方工程 租赁 

19 挖掘机  2 台  土方工程 租赁 

20 交流电焊机 BX500 3 21KW台 机电安装  

21 交流电焊机 BX300 3 13KW台 机电安装  

22 液压弯器 φ40100 3 3KW台 机电安装  

23 电动套丝机 φ15100 3 075KW台 机电安装  

24 砂轮切割机 CJ400 4 22KW台 机电安装  

25 立式台钻 φ16 4 15KW台 机电安装  

26 手枪钻 JIZ6 10 019KW台 机电安装  

27 电锤 φ638 4 105KW台 机电安装   

                                     69 

28 手动葫芦 10 吨 5  备  

29 全站仪 Leical201 1 台  测量  

30 电子水准仪 

Zeissdin 

10 

1 台  测量  

31 激光铅直仪 Leica ZL 1 台  测量  

32 水准仪 

Leica 

NA720 

2 台  测量  

33 纬仪 J2 2 台  测量  

34 50m 钢卷尺  3   测量  

（五）型机械理措施 

考虑工程结构特点现场实际情况发包工期求基础配备 22

台塔吊3 台混凝土汽车泵15 台双笼施工井架等机械设备保证施工机械施工

程中运行性采取措施： 

(1)加强设备维修保养机械零部件采购储存 

(2)钢筋加工机械特电焊机落实定期检查制度 

(3)保证设备运行状态良项目备齐两套常设备配件维修员长驻现场

确保发生障 2 时修复 

三材料设备计划保障措施 

（）周转材料计划 

进场项目技术员根工程预算施工阶段求时提出周转材料

总体需计划月度需计划项目物资部公司材料供应商数库中选择供货商

计划时组织材料陆续进场详见土建周转材料需量计划表 

土建周转材料需量计划表 

序号 名称 规格 数量 

1 扣件脚手架 Φ48³ 30 6850t 

2 扣件  5365 万 

3 高强覆膜 

木模板 

18mm 厚 432 万 m2  
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4 木方 

100³ 100 

50³ 100 

50³ 100 

34256 m2 

说明：周转架料分批进场 

（二）工程实体材料进场计划 

进场项目技术员根工程预算施工阶段求时提出实体材料

总体需计划月度需计划项目物资部公司材料供应商数库中选择供货商

计划时组织材料陆续进场详见材料设备量采购计划表 

材料设备量采购计划表 

序号 材料名称 数量 单位 

1 混凝土 1755 万 M3 

2 

钢筋 

5 万

吨 

T 

3 灰砂砖 473 万 M3 

4 石材 234 万 M2 

5 面砖 2046 万 M2 

编制说明：土建工程电气工程水暖通工程专业分编制时材料

设备量计划采购日期先序编制表样格式扩展种材料设备须填报

三种品牌厂家 

四材 料 保 障 措 施 

（1）公司完善实体材料供应商服务网络拥批重合守信实

力物资供应商保证工程需材时场 

（2）根工程进展专业工程师施工方案进度计划提前做材料需

求计划项目材料部门时采购 

（3）项目技术负责牵头专业工程师参加进场实体材料进行验收 

（4）项目物资部时监理工程师呈报材料进场合格证材料供应商资质证明等 

五混 凝 土 供 应 计 划 

混凝土需求计划表 

混凝土 月份  
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D9 月 D10 月 D11 月 D12 月 D1 月 D2 月 D3 月 D4 月 

C15 素混凝土 1500 1146       

C35 抗渗透等级 P6

预拌商品混凝土 

  30000 40000 35000 19066   

C35 预拌商品混凝土   4000 7000 6000 5200   

C40 预拌商品混凝土   3500 4500 4000 2174   

合计 18000 14430 38300 52700 45900 27233 500 500  
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第四章  总 进 度 计 划  保 证 措 施 

第  节   总 进 度 计 划 编 制 说 明 

进度计划控制实现项目标重保证通总工期进行分解明确工期控

制点分部分项工程起始时间选择科学合理施工方法配备合理效资源

加强分包队伍总包协调理制定强力工期保证措施施工进度进行全

程监控确保总进度计划实现 

第 二 节   总进度计划图工期控制点 

工程总工控制目标： 

工期：2014 年 11 月 24 日~2015 年 10 月 12 日 

单体控制工期表 

阶段性工期控制点 

序号 单体 施工容 完成时间 备注 

1 进场施工准备 第 6 天 

 

 

 

 

 

工期已综

合考虑冬雨

期法定节假

日等影响 

2 

学院组

团二 

结构施工(含屋顶) 第 120 天 

3 室砌体 第 160 天 

4 室抹灰 第 170 天 

5 外立面装修 第 230 天 

6 室精装修 第 295 天 

7 

公教

学区 

结构施工(含屋顶) 第 170 天 

8 室砌体 第 176 天 

9 室抹灰 第 186 天 

10 外立面装修 第 276 天 

11  室精装修 第 335 天 

12 

图书

馆会

堂体

院馆 

结构施工(含屋顶) 第 175 天 

13 室砌体 第 181 天 

14 室抹灰 第 191 天 

15 外立面装修 第 281 天 

16 室精装修 第 280 天 

进度计划详见附图：总进度计划图  
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第 三 节   施 工 进 度 计 划  理 方 法 

建立完善计划保证体系 

1项目总进度控制基础确定分部分项工程关键点关键线路

控制重点 

2公司已完成类似工程验基础参公司综合协调力预算出

工日天数进行安排确定分项分部工程进度计划分部分项工程监测

点 

3工程施工中计划预算成实际完成预算成考虑现场实际完成工作

务工程情况变动进行观测确定否加快推迟关分项工程进度

影响工程进度分包工程进度进行估算修正现场进度总进度计划间差

 

4进度计划控制监测修正采锋线法进行调整关键线路项工

作相邻工作间关系问题通调整时差总时差解决种计划实现

终进度相关项保证措施加保证 

5施工进度计划量体系详见附图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总进度

计划 总计划（

级） 

分阶段计划（二级） 

措施计划 

图纸方案计划 

资源配置计划 

专业分包商计划 

合招标预审进场计划 

月计划(三级) 周计划(辅

助) 

劳动力组织计划 

试验计划 

验收计划 

费计划 

工期 

实现  
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二进 度 计 划  分 级 控 制 

（）级总体控制计划（总计划） 

表述专业工程阶段目标导出工程整体工期目标形成总控制计划

提供发包监理设计总承包商总控制计划采横道图网络图两种方式进

行理开工前录入PAM项目理软件系统中施工程中总进度计

划作控制基准线部门组均进度计划线编制实施项目综合进度计划实

现项理计划施工程中进行监控动态理总进度计划公司承诺

发包实施合进度保证方式 

（二）二级进度控制计划（阶段计划） 

总进度计划基础分部分项工程目标专业阶段划分基础分解

出阶段具体实施时需完成工作容形成阶段计划便专业进度

安排组织落实实现效控制工程进度劳务队分包进场时提供

已工作时间明确认识次月总结时二级进度完成全体员

劳务分包商材料分包商专业分包商进度通报 

（三）三级控制计划（月进度计划） 

二级进计划进行流水施工交叉施工间工作安排进步加强控制

范围力度月计划安排考虑参工程施工单位均需重视具体控制

程需时间充分考专业分包间具体操作时控制时间

分包单位进行监控实施理力度点部门专业组专业分包商必须

服重点优化动态理 

（四）辅助计划（周计划补充计划分项控制计划） 

补充计划：月 25 日发包提供月计划计划中出现偏差进行纠偏

修改计划时制定补充计划报监理审批 

分项控制计划：工程实施情况制定分项控制计划分项控制计划专业

交叉施工进度较紧工序复杂情况采进行标准层施工时根流水节拍

工序间关系结合塔吊吊次编制标准层流水施工时计划 

周计划：周计划周专业队伍分包具体完成工作计划具体实施专

业现场负责工程例会落实次工程例会进行检查周完成工作情

况周工作计划调整纠偏监理例会发包监理进行通报 

（五）制定派生计划 

工程进度理综合系统工程涵盖技术资源商务质量检验 
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安全检查等方面素根总控工期阶段工期分项工程工程量制定

种派生计划进度理重组成部分迟完成迟准备插入时间原

制定类派生保障计划做施工条紊章循 

1建立施工进度计划审批制 

确保施工总进度计划利实施分包商应根分包合施工纲求

提供确保工期进度具体执行计划总包商审批意付诸实施执行计划

旦批准般特殊原作改变通分包商执行审核批准施工总进度计

划专业系统领域效分解落实 

2运现代化理手段进行监测 

总包商责工程师天现场施工情况进行检查汇总记录时反映施工

计划执行情况 

进度监测标准包括： 

（1）工作完成例 

（2）工作持续时间 

（3）相应计划实物工程量完成例：完成务量实物工程量劳动消

耗量工作量三种物理量表示较方便般实际完成量累计百分

计划应完成量累计百分进行较 

（4）工数量 

3加强现场调度理工作 

调度工作进度控制起协调作协调配合关系解决施工中出现种矛

盾克服薄弱环节实现动态衡调度工作容包括：检查作业计划执行中问题

找出原采取措施解决督促供应单位进度求供应资源控制施工现场时设

施计划进行作业条件准备传达决策员决策意图发布调度令等求

调度工作做时灵活准确果断 

4加强施工进度检查 

施工进度检查进度计划执行融合起计划检查计划执行信息

源施工进度调整分析进度计划控制关键步骤 

进度计划检查方法法实际进度计划进度进行发现

偏差便调整修改计划图计划图形采检查方

法包括：横道计划检查法网络计划检查法实际进度前锋线法等 

（1）建立监测分析反馈进度实施程信息流动程序信息理工作制度 
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工期延误通知书制度工期延误部通知书制度工期延误分包检讨会工期进展通

报会等系列制度例会 

（2）求分包日报劳动力数机械情况周呈交进度报告时

求现场土建机电装修工程师进现场进度 

（3）踪检查施工实际进度专业计划工程师监督检查工程进展根实际

进度计划进度采图表较法出实际计划进度相致超前拖情况 

5实施奖惩制度 

月初总承包商根月求完成单项工程控制节点目标进行检查未

计划完成予处罚工作力分包商起惩戒作分包商身原

拖延工期续单项工程施工受阻分包商必须承担产生损失时总包

商权保留分包商工期索赔权 

6建立施工进度报告例行制 

月 25 日总包商编制提供发包份月进度报告月报包括容： 

（1）月完成实物工程量形象进度说明 

（2）相应计划实物工程量完成例 

（3）分包商劳动力投入情况 

（4）材料设备供应情况 

（5）工程质量状况 

（6）施工安全状况 

（7）工程款支付情况 

（8）合工期执行情况 

（9）存问题处理措施 

（10）月计划安排 

（11）反映工程形象进度工程片 

第 四 节   施 工 进 度 计 划 保 证 措 施 

工程作公司重点工程员资金机械材料予充分支持重

点保证种资源实行合理调配确保工程期利完成 

三前 期 准 备 

公司完善材料供应商服务网络拥批重合守信实力物资

供应商保证材料时供应 

公司批高素质熟练劳务队伍时成建制类工程施工验 
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劳务队伍长期合作已签定工程合作意书保证劳务队伍时进场 

施工前劳务队签订正式合明确工种数确保员数量高素质

特殊时段施工员保证措施（农忙春节等） 

工程开工前公司技术部会拟参工程建设施工员研究图纸

熟悉现场作技术准备 

四组 织 措 施 

（1）公司选择具类工程施工验高素质员组成精干高效项目班子

选择验丰富具类工程施工验理员组成项目理部选择建委推荐长

期公司合作优秀劳务队伍组织施工确保整项目决策层理层劳务层

高素质高效率员保证工期目标实现 

（2）工程实行项目法施工项目理根法代表授权确保指令畅通

令行禁止 

（3）加资源配备资金支持保证种生产资源时足量供确保劳动

力施工机械材料运输车辆充足配备时进场 

（4）项目进行全盘策划高效组织理协调效控制提前作分包计划

加强分包单位协调合作根工程进展时通知分包单位进场分包单位

工作创造良条件 

五技 术 措 施 

（1）项目技术部作项目施工龙头必须建立快速反应机制施工程中出

现问题迅速发包设计院现场监理工程师进行交流沟通时达成识

预见性问题适时方沟通施工利进行创造条件 

（2）项目制定二三级工期网络节点控制进行动态理基础合理

时插入相关工序进行流水施工利计算机技术网络计划实施动态理通关

键线路节点控制目标实现保证控制点工期目标实现进步通控制点

工期目标实现确保总工期控制进度计划实现 

（3）根总工期进度计划求强化节点控制明确影响工期材料设备

分包单位考察日期进场日期加强分包单位计划理建立时保日日

保周周保旬旬保月月保季季保年年保总体计划理体系 

（4）精心规划部署优化施工方案科学组织施工项目项生产活动井然

序条紊续工序提前穿插  
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（5）积极推广应新技术新工艺成熟适科技成果科技提高工效

加快工程进度 

六 理 措 施 

（1）作施工现场协调配合确保勤保障工作优质高效合理安排混凝土

浇筑时间减少施工扰民时克服环境素影响保证工期重措施 

（2）参加现场监理工程师持召开现场例会外项目星期召开 23 次工程

例会围绕工程施工进度工程质量生产安全生产协调等容检查次例会

计划执行情况日召开专业碰头会时解决生产协调中问题定期召开

专题会时解决影响进度关问题 

（3）加强现场理注重程控制确保工序次成优工序插

入创造条件节省身验收时间 

（4）控制工期节点制定节点控制计划进行分解落实理员劳务作

业队伍实行劳动竞赛保质保量达工期节点计划理员劳务队伍实行物质

奖励 

（5）分包工程理措施 

专业分包工程施工进度快慢影响整工程综合调试整体交付甚影

响整工期确保分包工程时完成总包进度理关键 

根进度安排合理确定专业分包单位进场时间配合发包作考察选取

工作专业分包单位进场施工创造条件 

实行节点控制前期准备深化设计阶段专业分包工程纳入总包控制

范围制定节点控制计划进行现场综合协调 

七时支付劳务费分包工程款材料设备款 保 证 措 施 

确保工程资金专款专时劳务合分包合材料设备采购合中明

确约定支付劳务费分包工程款材料设备款时间结算方式保证期支付相应

措施确保时兑现施工队伍劳务费分包单位工程款材料设备款充

分保证劳动力施工机械充足配备材料时采购进场样充分调动作业队伍

积极性分包单位安排作业队伍尤农忙期间施工员充足配备提

供保证 

八材 料 保 证 措 施 

（1）公司完善材料供应商服务网络拥批重合守信实力 
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物资供应商保证工程需材料时场 

（2）根工程进展专业工程师提前做材料需求计划项目材料部门时采

购 

（3）项目试验员进场材料时取样（见证取样）送检检测结果时呈报

监理工程师 

（4）时监理工程师呈报进场材料合格证材料供应商资质证明等 

九机 械 设 备 保 证 措 施 

（1）工程需机械设备进行充足准备根工程需时进入现场 

（2）配置高效环保性机械设备保证工程需材料时加工运输

施工层时减少周边环境影响 

（3）保证施工机械施工程中运行性项目加强设备维修保养

种机械配件易损件配备充足落实定期检查制度保证设备运行状态良 

（4）配备柴油发电机备现场施工电断电时够保证施工正常进行 

十外 围 保 障 保 证 措 施 

项目综合部牵头设专专职负责加强消防文明施工环保扰民治安

保卫交通协调安全监督政府关部门联系提供完善理服务减少

外围保障周施工造成干扰加强周边相关部门联系取支持

提前走访周边居民取理解创造良施工条件施工程间断快速进

行 

十   现 场 医 疗 保 证 措 施 

（1）进场医院卫生防疫部门急救中心等相关医疗部门建立关系

取医疗系统支持 

（2）现场制定急救措施院保健部门取联系预防传染病福

利做出必安排积极宣传酒精饮料毒品等危害严格遵守相关法律法规政府规

章 

（3）制定严格卫生理条例施工现场时设施进行严格理杜绝切

良卫生现象发生时施工员进行卫生交底尤注重宣传传染病发季节

防护措施避免出现突发性事件 

（4）现场采取安全保证措施确保出现安全事造成必减员 

十 二  特 殊 时 段  保 证 措 施  

                                     80 

工程拟定施工时间历元旦春节高考农忙等特殊时段特殊

时段公司采取措施： 

（1）政府部门未明令禁止施工施工现场保持连续正常施工生产确保工程

总控制进度计划效实施 

（2）施工现场理员坚守工作岗位根实际情况轮流安排理员调休

前做工作交接确保工作连续性 

（3）安全理部加强现场检查巡视落实预防措施杜绝事隐患 

（4）物资部提前制定材料进场计划尤钢筋进场计划作钢材储备

根特殊时段市交通状况提前落实运输材料进场车辆行驶路线确保材料运输

时通畅委托加工半成品构件提前加工厂商联系加工厂商提前加工

安排加班生产确保半成品构件原定计划组织进场做材料储备工作

做相关材料检测工作 

（5）节假日期间现场监理工程师会放假休息项目部提前监理工程师预约

现场监理工程师值班确保隐蔽工程中间验收工作连续性 

（6）特殊时段施工时特加强现场文明施工理消防理防噪音防尘处理

措施保持良现场形象维持现场周围市容环境整洁 

第 五 节   施工阶段工期保证措施 

清 底  验 槽 施 工 阶 段 

1进场时设计图纸进行图纸会审相关专业深化设计图纸会审中

发现问题时设计院进行联系解决避免影响期施工利展开避免重复返

工现象发生 

2监督配合土方护坡施工单位做护坡结构监测工作避免基坑坍塌

影响整体工期 

3根塔吊布置方案利土方开挖设置坡道进行塔吊基础施工塔吊

安装完时进行基坑清底坡道收口分区分块进行钎探验槽工作加快施

工进度 

二混 凝 土 结 构 施 工 阶 段 

工程室结构面积较确保安全质量前提加快施工进度

早实现结构封顶考虑工程施工缝进行施工区段划分组织施工作业队独

立行进行施工早砌体工程初装修工程提供工作面  
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三结 构 预 埋 

（1）根土建结构施工进度计划月进度计划周进度计划编制合理效机电

安装工程施工进度计划报审通执行 

（2）根报审施工进度计划工作量编制合理劳动需求计划

时调配理员劳务施工员进场编制材料进场计划时组织施工材料进场验

收编制施工机具计划时组织施工机具进场 

（3）安排类工程验专业工程师进场预留预埋阶段施工图纸进行深

化设计合理优化布置专业线走施工序确保影响期装修施工 

（4）根总体施工进度计划编制设备材料进场计划进行设备材料选型定货工作

行采购设备材料积极进行设备选型报审通时提交材料部门定货

组织进场发包提供材料设备积极进行配合招标选型定货保证

种设备时进场 

（5）工程弱电工程指定分包工程弱电施工前均需专业施工单位进行深化设

计便更满足建筑功消防弱电系统综合布线系统等阶段总包应

积极配合发包专业分包商进行考察时选定进行深化设计保证期机电安装

阶段时插入施工 

四装 修 施 工 阶 段 

装修工程考虑结构验收时插入加快施工工期验收立插入砌体结

构砌筑进行抹灰批刮腻子等初装修工程施工安装工程立早插

入施工插入进行外墙涂料施工外挂砂岩板施工早实现外墙封闭亮相插

入室精装修施工创造条件确保工程期交付 

五室 外 工 程 施 工 阶 段 

加强室外道路网绿化明工程等专业分包总承包理提前进行专

业分包商考察选择施工程中协调服务分包商重新规划施工总面布置

室外工程施工提供工作面做成品保护避免室外交叉作业造成成品破

坏确保次成优避免期返工造成工期拖延 

六开通调试楼层保洁物业交接阶段 

成立具极强服务意识协作意识移交组时做物业单位沟通联

系编制移交工作计划移交工作计划包括需移交设备资料清单移交时间工作表

专项工程责培训计划等审核认作指导工程移交纲领性文件保证 
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工程移交工作条紊计划进行时编制户操作维修手册做物业

员培训确保阶段工作流程受控状态 

七施 工 进 度 计 划  调 整 

进度监测程中旦发现实际进度计划进度符偏差时进度控制

员必须认真寻找产生进度偏差原分析该偏差续续工作总工期影响

时调整施工计划采取必措施确保进度目标实现 

通前述进度较方法判断出现进度偏差时做出相应处理措施 

（1）分析进度偏差工作否关键工作 

出现偏差工作关键工作偏差续工作总工期产生影

响必须采取相应调整措施出现偏差工作关键工作需根偏差值总

时差时差关系确定续工作总工期影响程度 

（2）分析进度偏差否总时差 

工作进度偏差该工作总时差说明偏差必影响续工作总工期

必须采取相应调整措施工作进度偏差等该工作总时差说明偏差

总工期影响续工作影响程度需根较偏差时差情况

确定 

（3）分析进度偏差否时差 

工作进度偏差该工作时差说明偏差续工作产生影响应

该调整应根续工作允许影响程度定工作进度偏差等该工

作时差说明偏差续工作影响原进度计划作调整 

（4）进度计划调整效方法利网络计划调整容包括：关键线路长

度调整非关键工作时差调整增减工作项目调整逻辑关系重新估计某工作

持续时间资源投入作局部调整等 

（5）关键线路实际进度计划进度提前时拟缩短工期选择资源占

量直接费高续关键工作适延长持续时间降低资源强度费

提前完成计划计划未完成部分作新计划重新调整新计划实施 

（6）关键线路实际计划计划进度落时未完成路线中选择资源强度

费率低关键工作缩短持续时间计划未完成部分作新计划

工期优化方法进行调整 

（7）非关键工作时差调整时差长度范围进行途径三：延长工作

持续时间降低资源强度二缩短工作持续时间填充资源低谷三移动工作始 

                                     83 

末时间资源均衡 

（8）增减工作项目时乱原网络计划逻辑关系重新计算时间参数分析

原网络计划影响 

（9）检查实际施工进度产生偏差影响总工期工作间逻辑关系允

许改变条件改变关键线路超计划工期非关键线路关工作间逻辑

关系达缩短工期目实际情况求改变施工方法组织方法时进

行逻辑关系调整应影响原计划工期 

（10）发现某工作原计划持续时间误实现条件充分时重新估算

持续时间计算时间参数种方法改变工作间逻辑关系缩短某工

作持续时间施工进度加快保证实现计划工期方法压缩持续时间

工作位实际施工进度拖延引起总工期增长关键线路某非关键线路

工作时工作压缩持续时间工作 

（11）资源供应发生异常时采资源优化方法原计划进行调整采取应急

措施工期影响 

（12）果潜延误工期潜素总承包商进度目标体系时评估

延误性延误工期长短时总承包商协调相关分包提出延误化施

工措施 

（13）产生潜延误突发事件发生时总承包商时做出延误预期评估

发出延误通知知会发包设计单位监理时发包监理工程师联络否

更改施工计划便抢回损失工期 

第 六 节   施工进度计划控制理 

工程采长短结合级计划形成施工进度计划体系通施工进度计划节点

控制目标实现保证阶段控制点工期目标实现进步确保总工期控制计划

实现 

级控制计划（总计划） 

表述专业工程阶段目标导出工程整体工期目标形成总控制计划

提供发包监理设计分包单位总控制计划采横道图网络图二种方式

进行理施工程中总进度计划作控制基准线单位部门均进度计划

线编制实施项目综合进度计划实现项理计划施工程中进行监控

动态理 

二二级控制计划（阶段计划）  
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总进度计划基础分部分项工程目标专业阶段划分基础分解

出阶段具体实施时需完成工作容形成阶段计划便专业进度

安排组织落实实现效控制工程进度分包商劳务队进场时提供

已工作时间明确认识月施工总结时二级进度计划完成全

体员劳务分包商专项分包商专业分包商进度通报 

三三 级 控 制 计 划 （ 月 进 度 计 划 ） 

二级计划进行流水施工交叉施工间工作安排进步加强控制范

围力度月计划安排考虑参工程施工单位均需重视具体控制

程需时间充分考虑专业分包间具体操作时控制时间

分包商进行监控实施理力度点部门专业分包商必须服重点

优化动态理 

四辅助计划（补充计划分项控制计划周计划） 

（1）补充计划：计划实施程中计划中发现偏差进行纠正修改计

划时制定补充计划报监理审批 

（2）分项控制计划：制定分项控制计划分项控制计划专业交叉施工进度较

紧工序复杂情况采 

（3）周计划日计划：周计划日计划专业分包商具体完成工作计划具体

实施专业现场负责工程例会落实次工程例会进行检查周

完成工作情况周工作计划调整纠偏周监理例会项目理监

理工程师进行通报 

（4）施工进度计划控制理程序  
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第五章  施 工 现 场 总  面 布 置 

限度减少避免周边环境影响搞防火防盗防环境污染工作

安全生产文明施工前提合理进行施工作业区材料堆放区施工理

生活设施区布置满足施工求做总面分配统理协调专业

总面施工区域周边种公设施加保护成次施工总面

理中心务 

第  节   施工现场总面布置原 

进场现场施工区域道路材料堆场进行硬化处理做排水坡度

基坑周边围墙设置排水沟根排污口位置设置沉淀池进行组织排水时

施工场门入口处设置洗车槽免扬尘污染 

 

面布置中应重点考虑时交通道路布设垂直运输机械布设宗材料

堆放场等方面现针述特点施工现场面布置进行阐述： 

施工现场时运输通道宽度 46 米通时道路布设施工需种

材料方便运输生产区种材料分区堆放路堆放原中钢

钢筋加工堆放场模板堆放场等垂直运输困难宗材料堆放塔吊覆盖范围 

体施工阶段布置 22 台塔吊装修施工阶段布置 25 台双笼井架负责材料垂

直运输时考虑道路充分利布置时间予先合理安排  
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根现场情况发包进度综合安排室施工阶段时设施布置

场区侧面区域时积极进行室施工根施工阶段部分材料加工堆放

场进行调整满足生产求具体面布置参见附图室施工阶段总面布置图 

办公生活建布置发包指定位置供 2200 居住 

现场加工房钢搭设铺彩钢板操作区位塔吊起吊范围彩

钢板全部木板做双层防护防止高空击噪音较木工房机修车间等

需岩棉等吸音板封闭减噪音 

第 二 节    阶 段 总  面 布 置 

工程合理布置施工机具材料时设施保证工程利施工关键工程

施工总面布置根施工阶段进行动态调整划分室施工阶段体结构施

工阶段装修施工阶段 3 时期进行理根时期材料设备合

理调整堆放区位置时兼顾宜移动设施布置型机械设备时水电线

道路等 

基础施 工 阶 段 总  面 布 置 

（1）进场根现场情况现场南面设置 8m 宽门作施工员物资材

料出入口分设门卫室做保卫工作 

（2）施工现场进行整硬化周边布置排水设施施工废水分级沉淀池

化粪池等确保交通排水通畅 

（3）确保基坑施工完成基坑周边采防护栏杆 12m 高安全网基坑封闭

保证安全 

（4）场区外空进行绿化时进行材料堆放布置 

（5）底板基础施工前安装 22 台塔吊臂长均 50 米60 米70 米钢筋

模板等材料时堆场均布置塔吊覆盖范围 

（6）现场发包提供水源接驳口接水进行施工现场时水系统布置供

生产消防水需 

（7）发包提供箱变处埋设供电电缆施工现场场修建配电室引

专配电箱供生产电需 

（8）做现场现线保护措施 

二体结构施工阶段总面布置 

体结构施工阶段分钢筋混凝土结构施工二次结构砌体施工体结构施工 
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总面布置室阶段布置基础结合体阶段特点求考虑考虑

方面： 

（1）材料垂直运输 22 台臂长 55 米——70 米塔吊 15 座施工井架 

（2）结构施工完开始安装井架二次结构初装修施工开始插入需布

置砌体时堆场现场设置砂浆搅拌站 

（3）水干接支建筑物楼层根求留出接头位置满足楼层

生产水消防水需 

（4）现场级配电箱引电缆建筑物两层设置二级配电箱满足

楼层生产电需 

（5）建筑物楼层逐层设置垃圾箱环保时厕派专负责定时清理 

三装饰施 工 阶 段 总  面 布 置 

阶段总面布置体阶段布置基础结合安装装修施工求考虑

考虑方面： 

（1）布置 22 台双笼井架满足垂直运输需 

（2）拆钢筋模板时堆场布置装修材料时堆场时根进场

实际情况考虑门窗栏杆精装修材料堆场 

（3）阶段分包商数量较增设分包时仓储重点协调分包商

仓储需求 

四办 公  生 活 区 布 置 

现场设置时办公区负责理员现场办公 

发包指定区域布置办公区生活区 

详见图办公生活区面布置图 

第 三 节   现场时设施布置时表 

围 墙  布 置 设 计 

进场公司重新砌筑 2m 高围墙时发包监理意方案围墙进

行 CI 设计突出工程特点施工现场实行封闭式施工理围墙具体位置详见阶

段施工面布置图  
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二 门  布 置 

现场门做材料员出入口现场西侧布置三座施工出入口门北侧面布置

座出入口门门宽均 8m出入口规划路连通 

出入口门外侧凸显位置设立锈钢名板标识工程发包设计单位

监理单位施工单位等名称书写格式标牌样式尺寸设立位置报送发包

审批文字聘请高级标志绘制员书写工程进行期间定期重新油漆书写确

保工良形象 

三排 水 设 施  布 置 

场四周围挡设置宽 300mm深 350mm 排水沟根排污口位置设置 600mm

³ 600mm³ 600mm 沉淀池进行组织排水坡度 02排排污口时门出

入口处设置洗车槽配备高压洗水枪免车辆出入带泥引起扬尘污染洗车槽构 
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造做法洗车槽剖面图 

 

 

 

 

 

 

 

四工 具 库 房  布 置 

工具房 30m2采单层 180 厚灰砂砖砌房高度 3m彩钢瓦屋面面水泥砂

浆压光塑钢门窗 

五 时 厕  安 排 

工程施工现场设置 3 时厕现场安排专天定时清理扫 

生活区厕采砖砌动水式厕旁边设置化粪池安排专天厕

进行清扫联系市政环保部门定期抽排厕设置纱窗纱门室铺贴瓷砖 

六宗材料堆场材料加工场布置 

工程材料加工堆场场布置拟建建筑北侧南侧考虑塔吊覆盖范围

第施工区第二施工区布置 2 钢筋加工车间相应设置模板钢等周转材料堆

场 

 

七封 闭 分 类 垃 圾 房 

20厚1：2

防水砂浆

洗车槽剖面图

Φ25@150

370砖 
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现场设置封闭分类垃圾房砖砌抹灰面积 125m2(25m³ 5m)高 2m 

办公室面布置图 
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八 时 设 施 需  面 积 统 计 

类时情况统计详见类时情况统计表 

时情况统计表 

途 面积（m2） 位置 

钢筋加工车间 5000 现场 

材料堆场 6000 现场 

时厕 1200 现场 

现场办公室 2277 现场 

办公生活区 10413 

业指定位置 

中 

施工员宿舍 6320 

理员宿舍 500 

办公室 552  
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食堂餐厅 320 

厕凉房 231 

篮球场 1305 

九现场道路消防道路设置 

施工时道路路基压实采 200 厚 C20 混凝土浇筑 2％坡度做排水

场区道路绿化范围外区域全部采 100 厚 C15 混凝土硬化现场时

道路宽 4~6m满足消防通行需 

第 四 节    型 机 械 设 备 现 场 布 置 

塔 吊  布 置 

1塔吊选原 

塔吊选择根建筑面尺寸吊物重量起重机力招标文件现场实

际情况考虑塔吊安装拆方便时类宗材料堆场位塔吊覆盖范围

满足塔吊覆盖范围第施工区布置 5 台 QTZ63 塔吊臂长均 50 米第二施

工区布置 2 台 QTZ63 塔吊臂长 50 米 

2塔吊位置确定 

塔吊选 QTZ60（5510）型臂长 55m满足栋单体型材料垂直运输具体

布置位置详见阶段施工总面布置图 

二施工井架布置 

根工程量统计施工井架运载力计算工程布置 15 台双笼井架满

足装饰施工阶段材料垂直运输需 

位置详图见图详见图法教社学生活动中心装修施工阶段总面布置图文

商社装修施工阶段面布置 

三混 凝 土 泵  布 置 

根工程流水段划分工程量计算混凝土结构施工阶段拟建建筑北南两

侧布置 3 台混凝土汽车泵满足施工需 
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                        图书馆塔吊面布置图 

 

 

                         学院组团二塔吊布置图  
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第 五 节   施工消防水计算布置 

工程现场时水包括水排水两套系统水系统包括生产生活消防

水排水系统包括现场排水系统办公区生活排水系统 

 水 系 统 

发包指定施工现场水井采深井泵抽取水源接水办公区施工

水点关求报装安装水表道布置道选型施工水量计算

合理进行选择 

现场时供水量径计算 

（1）工程水量 q1 采公式 q1K1∑（Q1N1K28³ 3600）计算取水量

底板混凝土浇筑阶段进行计算  
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K1—未预计施工水系数取 105 

Q1—班计划完成工程量班浇筑 400m3 混凝土 

N1—施工水定额混凝土采商品混凝土仅考虑混凝土然养护耗水量取 400L 

K2—现场施工水均衡系数取 15 

工程水量 q1105³ 400³ 400³ 158³ 3600875Ls 

（2）施工机械水量 q2 采公式 q2K1∑Q2N2K38³ 3600 计算： 

K1—未预计施工水系数取 110 

Q2—种机械台数取水机械焊机 4 台 

N2—施工机械台班水定额焊机取 5³ 300L 

K3—施工机械水均衡系数取 105 

施工机械水量 q2110³ 2³ 5³ 300³ 105（8³ 3600）012Ls 

（4）消防水量 q5 计算q5 取 10Ls 

施工现场总水量 Q 计算 q1+q2＜q5 

 Qq510Ls 

d√4Q（πν1000） 

d—配水直径（m） 

ν—网中水流速度（ms）取 15ms 

d√4³ 10（π³ 15³ 1000）00921m选取径 100mm 

二现场初期时消防供水措施 

（1）时供水方式 

基坑外侧敷设根供水干现场实现环网供水 

（2）现场供水方式 

室合首层结构施工阶段利城市水网压力直接水负责施工

区首层消防生产水 

结构施工阶段利泵房水泵加压供水负责首层施工区消防生产

水 

（3）现场消防供水方式 

施工栋均设置时水池水源市政水蓄水量中包括 20 分钟消防水

量（15m3）设置消防泵流量≥10Ls扬程满足高消火栓消防求 

施工现场水道设置 5 室外消火栓 50 米半径覆盖施工现场供 
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水采Φ100 镀锌钢架空敷设道外做 50mm 厚离心超细玻璃保温棉保温部

分段埋敷设埋深度表面 50cm 

三施工中期时消防施工供水 

系统布置：楼层形成立体消防网消防水施工水系统分开分设

置消防水泵施工水泵层设置消火栓覆盖层施工现场消火栓立均采

DN100 道消火栓道时充水着火情况消火栓水泵手动启动供水

时楼层设置 DN50 时生产水立层道开 DN20 取水点水泵现

场施工时间段常开水泵出口处加装安全阀保证道压力超高时水

道外做 50mm 厚离心超细玻璃保温棉保温 

离心泵加压通立送施工楼层消防水采独立供水栋楼

层均设消防栓配备消防水带 

离心泵加压通立送施工楼层消防水采独立供水栋楼

层均设两消防栓配备消防水带 

四排 水 系 统 

排水道采铸铁施工现场类排水必须处理达标排入城市排水

网时设施建筑四周施工道路设置排水明沟做排水坡度施工污水

沉淀处理清水排入市政线排水沟定期派清掏保持畅通防止雨季高水

位时发生雨水倒灌生产水必须沉淀厕排污必须三级化粪处理生

活区食堂设隔油池施工现场出入口设洗车槽外运渣土车辆必须清洗减少车

辆带尘 

第 六 节   施 工  电  计 算  布 置 

 电 容 量 计 算 

（）第施工区电容量计算 

工程现场电负荷根电机具类分电动机负荷电焊机负荷明负荷

种机具设备容量相关参数计算表示取电高峰期进行计算表中具

体设备统计计算表(中明电动力电 10％考虑系数 K0 取 105)： 

总电量式计算：S105～110（K1∑P1+K2∑P2+P3） 

式中：P1电焊机需容量（KVA） 

P2电动机需容量（KVA）  
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P3明总需容量（KVA） 

cosφ电动机均功率素K1K2 需系数 

电焊机负荷计算表 

序号 负荷名称 

额定功率 P

（KVA） 

数量 型号 需系数 K2 

计算负荷 P1

（KVA） 

1 交流焊机 21 3 BX500 

06 

P1＝K2∑

P612 2 交流焊机 13 3 BX－300 

电动机负荷计算表 

序号 负荷名称 

额定功率 P

（KW） 

数量 型号 

需系

数 K1 

功率数

cosψ 

计算负荷 P2

（KVA） 

1 塔吊 50 4 QTZ63 

06 075 

P2K1∑pcosψ 

5319 

2 双笼井架 9 8  

3 机具 4109   

注：电机具包括钢筋切割机钢筋弯曲机钢筋调直机直螺纹套丝机木

工圆盘锯木工手持电锯潜水泵插入式振捣棒板振动器砂浆搅拌机砂轮切

割机等 

施工现场时电设备容量计算表 

序号 负荷名称 容量 P（KVA） 

1 电焊机负荷 P1612 

2 电动机负荷 P25319 

3 明负荷 P3(P1+P2)³ 10593 

 合计 P105³ (P1+P2+P3)685 

表计算知 2#800KVA 箱变接入满足第施工区时电需 

（二）第二施工区时电容量计算 

电焊机负荷计算表 

序号 负荷名称 

额定功率 P

（KVA） 

数量 型号 需系数 K2 

计算负荷 P1

（KVA） 

1 交流焊机 21 2 BX500 

06 

P1＝K2∑

P408 2 交流焊机 13 2 BX－300  
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电动机负荷计算表 

序号 负荷名称 

额定功率 P

（KW） 

数量 型号 

需系

数 K1 

功率数

cosψ 

计算负荷 P2

（KVA） 

1 塔吊 50 4 QTZ60 

06 075 

P2K1∑pcosψ 

5167 

2 双笼井架 9 7  

3 机具 4109   

注：电机具包括钢筋切割机钢筋弯曲机钢筋调直机直螺纹套丝机木

工圆盘锯木工手持电锯潜水泵插入式振捣棒板振动器砂浆搅拌机砂轮切

割机等 

施工现场时电设备容量计算表 

序号 负荷名称 容量 P（KVA） 

1 电焊机负荷 P1408 

2 电动机负荷 P25167 

3 明负荷 P3(P1+P2)³ 105575 

 合计 P105³ (P1+P2+P3)6439 

表计算知 10#800KVA 箱变接入满足第二施工区时电需 

二供 电 方 式  线 路 布 局 

工程现场时电采取 TNS 供电系统放射式路干线送电区域然

供电区域分级放射式树干式构成配电网络配电柜二级配电箱处

做重复接配电柜（级配电箱）→现场总配电箱（二级配电箱）→现场分配电

箱（三级配电箱）三级配电两级漏电保护原配电根施工现场面布置电

负荷分布情况配电柜置电配电房 4 现场总箱深入负荷相集中区域供

塔吊附现场电现场总配电箱配合楼层配电箱分散供电施工作业面采手

提箱供细部施工明装修阶段施工电梯电塔吊箱供线路基保持

变 

三配 电 线 路 选 择 

供电区域负荷容量考虑出现机动电满足三方面条件

进行配线选择： 

机械强度选择  
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允许电流选择 

允许电压降选择 

选线缆三中者准考虑施工现场条件差时性强变化等

素电缆针环境工况 YJVYCW 型中选 

四基保护系统接线方式 

工程采 TNS 接零保护系统三相五线制配电房现场总配电箱处

作重复接塔吊等高金属设备做防雷接 

五配 电 线 路  敷 设 

结构施工阶段装修阶段电区域相稳定考虑现场实际情况电缆线路敷设

埋敷设保证电缆埋设安全埋设时电缆绷太直应预留S形弯

电缆穿钢进行保护 

装修阶段配电箱进线电缆明敷设盖保护板保护保护板废弃木模板制作钢

筋加工棚木工加工棚支线电缆穿钢保护敷设明露防止钢筋戳破绝缘层 

第 七 节   总  面  理 

合理效利空间现场处整齐序状态总面分配

坚持原：总面布置理应确保电安全防护消防交通畅

重点时做现场排水清理减少环境污染保证场容符合文明施工求 

工程施工场较施工质量求特高专业施工队伍现场施工员

复杂保证完成施工务仅合理布置施工总面科学严密理措

施： 

（1）施工面理项目理负责分包单位进场前应单位需材料堆

放区库房时办公室需面积报总包单位项目理部根现场实际情况划分分

包单位材料堆放区库房时办公室未意分包单位意占领

分包单位区域确需调整扩材料堆放场区域必须书面形式报总包项目部

总包项目部进行协调协调结果书面形式反馈分包单位 

（2）施工场区已全部进行硬化处理入场硬化区域进行检修设置排水

坡度做排水沟保持畅通 

（3）现场入口处设门卫室挂出入制度场容理条例工程简介安全理制

度质量方针理机构图等图牌员出入证出入关员禁止入警卫

全天候值班特加强夜间巡逻防止偷盗现场材料维持良工作秩序劳动纪律等 
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行发生 

（4）进出入现场设备材料需出示关部门签放行条保安进行登记方

设备材料必须面布置图指定位置堆放整齐意堆放改动 

（5）施工现场水准点轴线控制点埋线缆架空电线应醒目标志

材料堆放区必须作标识加保护 

（6）现场施工垃圾集中堆放分类封闭垃圾房专理统搬运时

运出场外 

（7）场区均安排固定施工理员相关专业分包队伍负责负责该区

材料堆放文明施工 

（8）现场易燃易爆货物堆放位置进场发包监理批准方 

（9）布置基坑周边堆场建需承载计算符合求材料准意

堆放 

（10）天派现场进行湿水降尘清理维护确保干净整洁 

  

                                     102 

第六章  工程关键工序施工方案 

第  节   施 工 测 量 

测 控  基  思 路 

建筑控制网建立传递测量工作难点建立完整统测控体系确保土建

结构设备安装室外装修等专业面高程控制网相避免结构身

外界素影响控制轴线引测采天顶投影法选 1200000 徕卡激光铅直

仪首层布设控制点控制点点位楼层组成图形进行闭合解算控制标高

引测采全站仪天顶测距法悬吊钢尺法相互校核保证精度提高安装效率采

实时踪测量变形监测施工测量步实施合理分析变形报告量作提前预控 

二测 控 重 点  保 证 措 施 

1测控系统精度保证 

发包提供高级基准点测设Ⅰ级场区控制网做强制中装置Ⅰ级场

区控制网基础建立Ⅱ级建筑物控制网形成完整统测控体系指定专监察维

护定期进行复测修正确保工程控制系统准确性 

2阶段环节测控系统性 

阶段测量控制：建筑物控制场区建控制竣工总图控制等必须统

Ⅰ级场区控制网保证关键部位利接环节测量控制：土建机电

装修等测量控制必须统Ⅱ级建筑物控制网保证环节单体网相互衔接

闭合交圈 

3确保面竖控制垂直引测精度现场行性 

±0000 控制轴线引测采天顶投影法避免受结构振风振日

施工程中变形影响控制点采分阶段传递方法进行选精度：1200000 激

光铅直仪配合电子数显激光靶 

±0000 控制标高引测采全站仪配合钢尺方法全站仪须录入时天气

情况气温气压等必仪器参数钢尺须加改正水准线路测量采精密水准测量

法 

4施工程中变形测量工作带难度 

施工程变形源重恒载外加恒荷载准永久荷载基础沉降荷载

着施工阶段改变施工测量贯穿整结构施工施工测量带 
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避免影响变形监测施工测量步实施合理分析变形报告量作提前预

控选 ZeissDini10 电子水准仪二等精度求进行周期性监测 

日变形监测采常规方法纬仪投点法极坐标法监测时机相重应

钢构件受强阳光辐射程中进行应测定钢构件阳面背阳面温差引起偏

移变化规律 

5测控方法选择设备选型 

仪器设备选择符合工程精度求实效求保证操作性设备应

相关规定进行周检抽检常指标必须时检查 

6专业分包协作 

总承包单位负责整体测量控制办公楼楼层提供标高基准点轴线基准线

公寓楼分提供标高基准点轴线控制网专业承包单位总承包单位提供

基准点控制网基础放样需标高点细部控制线总承包单位协助发包

监理专业承包单位细部线进行复核验收保证放线精度 

三准 备 工 作 

1现场勘察 

现场解工程位置核实测量基准点否稳固通视条件勘察场区情况

周边情况作勘察记录工程开工前进行工程现场标高测量资料发

包求制成图纸报发包方进行审查 

2测量员组织 

考虑工程重性测量复杂性专业测量技术员精挑细选反复审核

求必须具备扎实理基础丰富实操技术计算思维缜密完成工程中种

复杂计算施测员进行：专业技术交底安全技术培训环保培训等  
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3测量设备调配 

 

 

四测 量 控 制 系 统 建 立 

工程占面积较广施工场区面积较结合现场情况工程控制网分两 
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级测设Ⅰ级场区控制网Ⅱ级建筑物控制网保证工程施工精度控制网作

满足施工放样精度设计建筑物转移面作竣工检

查验收建筑物位置编测竣工总面图控制 

（）Ⅰ级场区控制网建立 

1面控制网布设原求 

（1）面控制应先整体考虑遵循先整体局部高精度控制低精度原

避免放样误差积累 

（2）控制网布设应根设计总面图现场施工面布置图施工段划

分等素进行 

（3）控制点应选通视条件良安全易保护方 

（4）应布设建筑物压力传播范围外 

2场区面控制网测设 

针工程建筑物结构形状现场具体情况拟布设附合导线作场区面控制

网测量员接发包提供测绘院坐标成果利测角精度 1″测距精度：

±（2mm+2ppmD） Leica1201 电子全站仪控制桩距离角度进行校测全站仪校

测结果报发包监理单位然结果相应调整全站仪测设条附合导线

量布置均匀等长（高）测量线路避高程差边长差异测量路径

避免量测误差 

3场区高程控制网测设 

高程控制网建立根发包提供水准基点（少应提供三）采水准仪

提供水准基点二等水准精度进行复测检查校测结果合格国家二等水

准求测设条附合水准路线差计算结果作场区高程控制点 

4场区控制网确定 

场区控制网测设完毕首先部检查复核检查误编制测量成果报告报

发包监理批复监理验收合格作工程测量控制 

（二）Ⅱ级建筑物控制网 

1建筑物面控制网布置 

建筑物控制网测设场区面控制网基准根工程建筑物结构形状现

场具体情况拟布设矩形建筑方格网作面控制网 

设置矩形建筑方格网轴线控制网优点：便轴线控制坐标系建立数

演算  
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2建筑物面控制网测设 

采全站仪极坐标直角坐标定位方法测设轴线控制网角度距离校测符

合点位限差求作该建筑轴线控制网时定位桩进行保护图： 

 

建筑物高程控制点建立联测场区高程基准点选 LeicaNA720 水准仪三等

水准测量精度进行测设拟塔楼楼布设 2 水准点场区裙房部分设 10 水

准点作标高竖传递起始 

（三）±0000 控制测量 

1 面控制测量 

施工阶段轴线投测全站仪架设基坑边轴线控制桩中整

视方桩(轴线标志点)方线交会法需轴线投测施工

面层施工段施工段投测横线少二条组成闭合图形

作角度距离校核 

 

2高程控制测量 

（1）高程控制点联测 

基坑引测高程时首先联测高程控制网点联测确认误方基坑

引测需高程  
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（2）基坑标高基准点引测 

悬吊钢尺法：现场高程控制点采 DS3 水准仪中丝读数法基坑测设

附合水准路线高程引测基坑施工面标高基准点红油漆标注基坑侧面

标 

明数 

 

b′H0+ba+a′H1中钢尺段悬挂 10kg 重锤保证钢尺垂直度减少

摆动重锤放入阻尼液桶中现场作业时次钢尺水准尺联合测量法传递标高

时改变钢尺悬挂位置进行重复测量便校核计算时钢尺进行尺长温度改正： 

水准测量数演算时钢尺进行尺长温度改正：钢尺实际长度＝钢尺名义长度＋

尺长改正数＋а3（现场温度钢尺检测时温度）а：代表钢尺膨胀系数取а＝

0000012m℃钢尺检定时温度 20℃ 

（四）±0000 控制测量 

1面控制网传递 

（1）面控制测量方法 

针工程具体情况：受结构振风振日施工程中变形影响减

少种素影响提高测量精度工程拟引高精度（1200000）激光铅直仪配合

电子数显激光靶进行轴线竖传递确保工程测量放样精度 

（2）控制点转移 

首层底板施工完成预埋件埋设完毕利全站仪轴线全部投测首层底板

基础底板做法进行角度距离校核等工作完成测量控点工作外部控制

建筑物部转移时投点误差级超 2mm二级应超 3mm工程选

级 

(3）面控点布设  
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控点布设选型必须结合建筑物面形状组成相应图形保证轴线

投测点精度控点形成闭合图形提高边角关系根施工组织设计中施

工流水段图划分进行流水段布设 4 点相互间衔接组成闭合图形 

(4）控点埋件埋设 

控点首层面相应位置需预先埋设铁件楼板钢筋焊接牢固

层施工浇筑混凝土顶板时垂直应控制点位置预留出 200mm*200mm 孔洞便

轴线投测 

 

(5）面控制点竖传递 

先铅直仪架设中架调整脚螺旋气泡居中实施强制中然接通

电源激光器发光转动天顶准直仪激光束垂直清晰发散楼面预留孔光靶

通操作员讲机通话联系点取圆心点控制点垂影点垂影点连

线组成该楼面轴线控制网 

消心圆误差方旋转激光准直器 0°90°180°270°激光点投影面

留圆形旋转轨迹移动接收靶中心旋转轨迹圆心心通接收靶刻划

线全圆等分取中点作控制点垂影点  
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(6）楼层面放线 

施工段控点投测楼层完成纬仪钢尺控制轴线进行角度

距离校核结果达规范设计求进行条轴线测放 

施工层放线时应先结构面校核投测轴线闭合进行细部放线室应

建筑物轮廓轴线电梯井门窗洞口等轴线投测作关键部位效控制层轴

线误差允许范围达装修阶段结构控制线测定求施工层

放线中弹放列控制线：控轴线细部轴线墙体边线门窗洞口边线等 

2高程控制网传递 

保证高程准确结构施工楼层标高控制点起始高程控制点准进行测

量结构施工程中层设立 2 点高程控制点 

1）标高竖传递 

(1)悬吊钢尺法 

标高传递采钢尺丈量法次少传递三点相互校二层标高控制

点检定合格钢尺结构直接丈量钢尺量距应标准拉力进行尺长

温度改正钢尺量距应标准拉力进行尺长温度改正现场必须实测出时环

境气温度构件温度钢尺温度 

次测量均应基准点重新丈量层标高点传递应

层标高点进行  
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(2)全站仪天顶方测距方法 

标高基准线拟布设首层侧立面减少钢尺分段传递标高累积误差避免

传递标高中风力钢尺量距影响竖标高传递利全站仪天顶方测距方法

结合特殊尺垫完成 

(3)特殊尺垫介绍： 

尺垫两部分组成 a：全站仪棱镜b：支撑棱镜调节整度钢板（中心开洞

刻画十字线）支撑棱镜钢板采三角形状便通螺栓调节整度控制整

度螺栓焊接钢板底面制作尺寸： 

 

操作流程原理 

标高传递点设首层轴线控制点处通预留孔（200mm*200mm）垂直传递 

a：轴线控制点处架设全站仪严格整置远镜（屏幕数值显示 90°）

读取竖立首层＋1000mm水准尺读数 a1a1 全站仪横轴 

b：远镜指天顶（屏幕数值显示 0°）尺垫放置需传递标高第 i 层预留

孔处尺垫刻画十字线该楼层轴线相交十字线吻合该楼层测量员水准

仪配套设施测定尺垫三角点水棱镜倒扣尺垫中心留孔处操作全

站仪测距距离 di 

c：第 i 层安置水准仪水准尺立尺垫设读数 ai然水准尺

竖立第 i 层＋1000mm标高附设读数 bi列方程式成立： 

a1+dik+(aibi)Hi 

式中 Hi 第 i 层楼面设计高程k 常数通试验测定 

式解出 bi ： 

bia1+dik+(aiHi)  
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d移动水准尺读数 bi水准尺底 

2）楼层标高抄测 

施工层抄前应先校测首层传递基准点较差 3mm 时取均

高程引测水线抄时应量水准仪安置测点范围中心位置抄测完成

换进行复查 

五土 建 结 构 施 工 测 量 

土建结构控制施工测量三方面做简单介绍： 

1面控制测量 

面控制部分采外控法全站仪直接轴线进行放样部分结合

工程实际特点采控法轴线控制点分阶段传递次传递控制点点位

检闭合作该作业层面控制 

施工段轴线投测楼层完成纬仪钢尺控制轴线进行角度距离

校核结果达规范设计求进行条轴线测放 

施工层放线时应先结构面校核投测轴线闭合进行细部放线室应

建筑物轮廓轴线电梯井门窗洞口等轴线投测作关键部位效控制层轴

线误差允许范围达装修阶段结构控制线测定求施工层

放线中弹放列控制线：控轴线细部轴线墙体边线门窗洞口边线等 

2高程控制测量 

标高控制点部分采悬吊钢尺法高程引测施工部位部分高程传递

采悬吊钢尺法全站仪标高竖传递法层高程传递点位少 3  

施工层抄前应先校测首层传递基准点较差 3mm 时取均

高程引测水线抄时应量水准仪安置测点范围中心位置抄测完成

换进行复查 

3测量成果验收 

层面施工段测量工作完成必须进行检检合格时填写报

验表测量成果记录报请监理单位验收验收合格进行步施工 

六沉 降 观 测 

（）沉降观测目 

沉降观测工业民建筑施工质量监控重程序检查建筑结构性设

计荷载计算安全性效手段时保证建筑物利施工重检测程着建筑 
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施工规范逐步健全建筑施工质量安全重视前提沉降观测类观测

工程测量规程作强制性方标准执行通建筑沉降进行时期踪观

测获建筑物准确沉降数解建筑物实际沉降情况建筑施工运营

安全提供数保证 

（二）沉降观测施工组织 

1沉降基准点布设 

沉降基准点布设原 

（1）沉降基准点沉降观测工程应三稳定基准点

半年检测次保证沉降观测成果正确性 

（2）沉降基准点观测点距离宜太远保证足够观测精度 

（3）沉降基准点须埋设建筑物压力传播范围外距离新建建筑物基坑边线

 15 米 

2基准点埋设测量 

（1）工程压力传播范围外预先合理埋设半永久性高程基准点工程拟

单位工程埋设 BM1BM2BM3 三沉降基准点实际位置视现场情况定 

 

（2）基准点稳定选公里返测高差中误差03mm 蔡司电子水准仪

国家城市水准点采精密水准测量法差计算三基准点高程数作工

程沉降观测基准点高程 

3观测点布设 

1)观测点布点原 

（1）布置变形明显代表性部位  
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（2）稳固便保存影响施工建筑物美观 

（3）避开暖气落水窗台配电盘时构筑物 

（4）承重墙墙长度隔 1015 米设置观测点转角处横墙连接

处沉降缝两侧应设置观测点 

（5）框架式结构建筑物应柱基设置观测点等等 

（6）工程设计单位出具设计图纸 

2）观测点布设 

 

3）观测点布点埋设 

便观测长期保存观测点采暗藏式埋设时φ32 电锤设计位置

孔直径 28mm长度 12cm 预埋件放入孔周围环氧树脂填充牢固观测

时活动标志旋紧测毕取出盖保护盖样影响建筑物外观起保护标

志作 

4沉降观测 

沉降观测国家二等水准测量规范规定二等水准测量求采单路线

返观测观测程中做：观测员固定仪器附属设备固定安置镜位固

定观测方法程序固定 

1）观测仪器 

观测仪器选德国蔡司 ZeissDini10 数字式精密动安电子水准仪（见图） 

                                     114 

配套铟瓦条码尺该仪器相光学精密水准仪具特点： 

 

精度高该仪器公里返测高差中误差03mm 

动化程度高该仪器采 CCD 测量传感器动测量条码尺动显示记录标尺

读数视距观测数进行动差够计算机进行数通讯取代观测员

肉眼观测工记录计算消读数误差提高作业速度 

5数记录处理 

整理原始记录 

采 ZeissDini10 仪器差程序动进行差计算减少误差发生提高工

作效率 

6计算沉降量 

1）计算沉降观测点次沉降量： 

沉降观测点次沉降量次观测高程次观测高程 

2）计算累积沉降量： 

累积沉降量次沉降量+次累积沉降量 

计算出沉降观测点次沉降量累积沉降量观测日期荷载情况等记入沉

降观测表中 

3）绘制沉降曲线 

沉降曲线分两部分时间沉降量关系曲线时间荷载关系曲线 

（1）绘制时间沉降量关系曲线 

首先沉降量 s 轴时间 t 横轴组成直角坐标系然次累积

沉降量坐标次观测日期横坐标标出沉降观测点位置曲线 
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标出点连接起曲线端注明沉降观测点号码样绘制出时间沉

降量关系曲线 

（2）绘制时间荷载关系曲线 

首先荷载轴时间横轴组成直角坐标系根次观测时间相

应荷载标出点点连接起绘制出时间荷载关系曲线 

7观测周期 

1）荷载变化期间 

建筑物增加两层观测次 

基础混凝土浇筑回填土结构安装等增加较荷载前应进行观测 

基础周围量积水挖方降水暴雨应观测 

出现均匀沉降时根情况增加观测次数 

施工期间暂停施工超三月应停工时复工前进行观测 

2）结构封顶工程竣工 

均匀沉降连续三月均沉降量超 1mm 时三月观测次 

连续二次三月均沉降量超 2mm六月观测次 

外界发生剧烈变化时应时观测 

交工前观测次 

3）工程竣工 

交工建设单位应六月观测次直基稳定（1mm100d）止 

变形观测中应遵循原注意事项： 

1采基相观测路线观测方法 

2致相观测条件工作相固定仪器设备相固定观测员 

3采差计算方法执行规范规程关技术求 

4观测前 30 分钟晴天应仪器置露天阴影仪器外界气温趋致 

5连续测站安置水准仪三脚架时应中两脚水准路线方行

第三脚轮换置路线方左侧右侧 

6动安水准仪圆水准器应严格置 

7路线转弯处外测站仪器前视标尺三位置应接条直线 

七测 量 工 程 质 量 控 制 

（）质量程控制  
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1测量负责施工进度测量方案求安排现场测量放线工作作施

工测量日志 

2现场测量仪器设备应根测量仪器理办法规定进行检校维

护保养作记录发现问题立仪器设备送检 

3工程测量放线工作必须符合工程测量规范精度求 

4测量放线作业程中严格执行三检制检：作业员次测量放线

完成立进行检检中发现合格项立进行改正直全部合格填检

记录 

复检：施工负责质量检查员组织进行质量检查发现合格项立改正合

格 

交接检：施工负责质量检查员组织进行道工序合格移交道工序

交接双方交接记录签字注明日期 

5做防患未然建立合理复核制度工序均专复核 

6测量仪器均计量局规定周期检定专负责 

7施工分项保证班组相互配合求紧密搭接施工测量应专

业工种密切配合制定切实行施工步测量措施 

（二）季节性施工测量应采取措施 

1时注意天气变化提前采取应急措施 

2量避免雨中进行测量作业确需雨中进行测量作业时应伞遮仪器

机棱镜等避免雨淋 

3雨季测量作业完毕应先仪器表面水汽擦干然放置阴凉处电吹风吹干

放入仪器箱內致造成水汽进入仪器部导致仪器失准现象 

4夏季空气潮湿备防潮箱便次仪器完毕机体光电配

件放入防湿气浸入 

5进行二等水准测量等精密测量作业时应避开面蒸汽时间段减少

面蒸汽引起视线误差 

6高温气候作业需遮阳伞遮挡仪器避免高温影响测量精度 

7作业前测定外界温度钢尺量距时进行温差改正 

8冬季风三级风力利仪器施工测量三级风力作业时时观察仪

器水准气泡变化 
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第 二 节   钢 筋 工 程 施 工 方 案 

钢 筋 工 程 概 况 

工程采 HPB300HRB335HRB400HRB400EHRB500 钢筋 

工程钢筋体量作业面较集中规格数量质量求高钢筋加工绑扎

务量非常根述钢筋工程特点保证钢筋供应数量质量钢筋进

行统采购统供应施工程中相邻区段钢筋施工应相互协调技术部

门制定钢筋甩协调方案区段必须方案施工避免出现工序矛盾交圈现象 

二施 工 准 备 

1认真审查施工图纸作业队编制详细钢筋施工方法 

2根施工图纸施工方法提出钢筋放样计划 

3做试验取样计划道工序交底工作 

4特殊求工序工岗前做培训工作求持证岗 

5钢筋进场做外观检查检查钢材表面质量应油污结疤裂纹折叠

分层颗粒片状锈蚀等现象 

6钢筋进场应进场批次抽样试验方法做力学性检测检查合格证出厂

检验报告进场复验报告钢筋强度实测值应满足：抗拉强度实测值屈服强度实测值

值应 125钢筋屈服强度实测值强度标准值值应 13 

7钢筋原材堆放现场施工总面布置图规划区域分批分炉号分规格

分等级挂牌标识标识牌注明：名称规格型号数量产进货日期标识

存放钢筋场进行整夯实表面硬化利泄水堆放时钢筋面垫垫木

离面宜少 20cm防钢筋锈蚀污染锈蚀需先进行锈处理 

8防止三级钢二级钢混淆钢筋堆放时必须严格标识分区理现场

施工总面规划区域分堆放 

9钢筋半成品分部分层分段构件名称号码序堆放部位

构件钢筋放起明显标识标识注明构件名称部位钢筋型号尺

寸直径根数 

10钢筋原材质量控制程序图：  
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三施 工 工 艺  方 法 

（）钢筋加工 

1工程钢筋采场加工方式 

2钢筋加工必须专业员进行配筋配筋单技术负责审核现场总工

审批允许加工 

3钢筋加工成型严格混凝土结构工程施工验收规范（GB502042002）

设计求执行 

4钢筋连接设计求工程框架梁Φ20 Φ20 机械连接Φ20 搭

接绑扎连接采滚压直螺纹连接框架柱采电渣压力焊连接仅图书馆楼 A 区框

架柱采机械直螺纹连接 

5钢筋直螺纹连接 

1）前期准备 

（1）厂家根工艺求操作员进行技术交底技术培训考核合格发 
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岗证方岗操作 

（2）钢筋直螺纹接头进行工艺检验确定项工艺参数见表 

 

（3）提供连接钢套筒合格证力矩扳手检定证书 

（4）工程直螺纹连接套筒分标准型套筒正反丝套筒标准型套筒尺寸

规定见表 

 

（5）套筒运输储存中应防止生锈油污套筒应保护盖保护盖应注

明套筒规格 

2）钢筋丝头加工 

（1）工艺流程： 

钢筋端面头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检验→带帽保护→丝头质量抽检→存放

 

（2）质量控制措施： 

采钢筋切断机料时保证端部挤陷导致丝扣饱满求料断面

垂直钢筋轴线马蹄形弯曲头否砂轮切割机切掉丝扣饱满者切掉 20mm

重新套丝 

环规检查套丝长度时出现丝扣超长手持砂轮机磨掉直满足规定

长度求止丝扣长度足时需重新调整限位器重新套丝直满足求

止气割料 

滚扎钢筋直螺纹时采水溶性切削润滑液机油作切削润滑液加润滑

液滚扎丝头  
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钢筋套丝完成求牙形规环规逐检查钢筋丝头加工质量 

检合格丝头头拧规格保护帽头拧规格连接套质检

员牙形规环规 10加工数量抽检钢筋丝头加工质量填写钢筋螺纹加工检

验记录发现合格丝头逐检查剔合格丝头 

3）钢筋连接 

（1）工艺流程：钢筋位→取钢筋保护帽套筒保护盖→接头拧紧→作标记→

施工检验 

（2）钢筋丝头检验合格应保持干净损伤连钢筋规格必须连接套规格

致 

（3）连接钢筋前钢筋端头塑料保护帽拧露出丝扣丝扣水

泥浆等污物清理干净 

（4）连接钢筋时已拧套筒层钢筋拧连接钢筋扭力扳手

表规定力矩值钢筋接头拧紧直扭力扳手调定力矩值发出响声画油

漆标记防钢筋接头漏拧力矩扳手时力矩值调零保证精度

力矩扳手半年应标定次 

（5）连接水钢筋时必须头头次连接两头中间中间两

端连接 

 

4）直螺纹接头试验  
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钢筋接头取样试验钢筋机械连接通技术规程（JGJ1072003）相关规定执

行钢筋接头抗拉强度达 I 级接头标准符合规程中表 305 求 

（二）钢筋安装绑扎 

1般求 

（1）钢筋绑扎前应先熟悉施工图纸规范核钢筋配料表料牌核半成品

钢筋品种直径形状尺寸数量错漏应立纠正增补结构施工

图规范求施工方案关洽商综合考虑种节点施工确定弯曲调整值弯

钩增加长度箍筋调整值等参数保证料长度准确工程钢筋品种场狭

窄存放成品钢筋容易混淆钢筋需计划进场配料加工应时清料做半

成品钢筋标识钢筋绑扎节省时间 

(2)绑扎形式复杂结构部位时应先逐根研究钢筋穿插位序减少绑扎困

难避免返工 

(3)钢筋绑扎采 2022 号铁丝需铁丝规格根钢筋直径定符合关规

定 

(4)布筋图掌握钢筋穿插位序模板等专业配合先次序减

少绑扎困难提高作业效率 

(5)顶板钢筋绑扎铺脚手板作行通道允许直接踩踏钢筋 

2钢筋位置控制 

1)底板钢筋保护层控制采马凳结构强度等级混凝土垫块框架柱钢筋保护

层控制采塑料垫块井字型控制筋配合钢控制位置墙筋采竖梯子筋水定

位筋塑料垫块钢时支架控制位置梁板钢筋保护层采结构强度等级混

凝土垫块定型马凳  
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2)梁板处钢筋较密保护层厚度较难控制施工前先做出样图定绑扎

序测量工样图底板防水保护层测出梁柱筋位置红油漆标出 

3）墙柱钢筋安装绑扎 

（1）工艺流程：测量放线→施工缝清理→吊运钢筋→钢筋绑扎定位架→柱钢筋

连接→接头验收作出标记→柱梁钢筋绑扎校正→墙体钢筋绑扎校正→安装门洞

模板专业预埋→检查验收 

（2）墙柱钢筋安装 

a直径≥Ф22mm 墙体柱钢筋采直螺纹套筒连接直径Ф22mm 钢筋采

搭接焊接连接焊接搭接接头错开长度接头百分率接头位置符合设计

现行规范 

b注意变形缝位置柱箍筋缝分成两部分加工时重叠区应加工位 

置绑扎时避免绑错方 

c尺寸较框架柱应搭设时操作架作钢筋时定位设时支撑

防止钢筋位移 

4）梁钢筋安装 

（1）工艺流程：次梁钢筋绑扎→吊运次梁钢筋位→放置梁钢筋箍筋→调整

梁钢筋箍筋→部分梁钢筋箍筋绑扎→次梁层锚固筋连接→次梁层锚固筋连

接→梁层钢筋绑扎→箍筋调整绑扎→验收 

（2）梁钢筋安装 

梁钢筋密集特次梁梁柱变截面节点处施工难度确保工程质量

采取放样加工梁筋保证钢筋位置准确  
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5）板钢筋安装 

（1）工艺流程：弹线→吊筋工作面→绑铁→水电线→支铁马凳→绑铁

→放砂浆垫块调筋→清理检→隐检→进行道工序 

（2）模板划筋分布筋位置 

（3）保证预留洞位置位置预先画楼板模板画位置先摆

受力筋放分布筋预埋件电线预留孔等时配合安装 

（4）钢筋交叉点全部绑扎应牢固采扣应隔行变换方保证钢筋位移 

（5）楼板钢筋伸入支座锚固长度位置双板放置序锚固长度均应符

合设计规范求 

（6）放置马凳时马凳铁绑扎牢固马凳两脚置板层钢筋混

凝土垫块垫马凳两脚层筋交叉处 

（三）技术措施求  
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1交叉作业配合 

柱墙梁板钢筋绑扎程中专业工种穿插进行必须专业工种时

沟通互相配合保证钢筋隐检工作利进行 

2预埋件 

(1)受力预埋件锚筋宜采Ⅰ级Ⅱ级钢筋采冷加工钢筋 

(2)预埋件锚筋必须放构件外排筋侧 

(3)锚板厚度应锚筋直径 06 倍受拉受弯预埋件锚板厚度尚应 b8

（b 锚筋间距） 

(4)受拉受弯预埋件锚筋构件边缘距离 3d  45mm受剪预埋件锚筋

构件边缘距离 6d  70mm 

(5)预埋件留置应根设计求进行位置尺寸标高准确绑扎牢固必

时采焊接固定 

3般构造求 

（1）钢筋接头 

受拉钢筋接头位置应设受力较处接头应相互错开采搭接接头时

接头中心 13 倍搭接长度区段范围（采机械焊接接头时接

头中心长度钢筋直径 35 倍 500mm 区段范围）接头受力钢筋截面

面积占受力钢筋总截面面积百分率应符合规范规定： 

（2）次梁相交处次梁钢筋应位梁钢筋梁应次梁两侧

设置附加箍筋般设计图纸规定定范围（ 500mm）侧附加箍筋肢数

梁箍筋般间距 50mm 

4保护层垫块 

（1）楼板分布钢筋保护层厚度应 10mm梁柱箍筋构造钢筋保护层厚度应

 15mm 

（2）工程墙柱梁侧面板保护层采塑料卡塑料垫块应时提出材料

计划基础梁框架梁底等必须承受钢筋重位置采现场制作配保护层

垫块栽 20＃铁丝做垫块养护工作保证正常基础底板混凝土垫块规

格 50*50*50 

四检 查  验 收 标 准 

1钢筋制作检查  
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（1）钢筋品种质量焊条焊剂牌号性接头中钢板型钢

均必须符合设计求关标准规定 

（2）检查标准：进场批次检查出厂质量证明书厂方试验报告检查现场

取样送检力学性试验报告 

（3）钢筋表面应保持清洁带颗粒状片状老锈锈麻点钢筋严禁

 

（4）钢筋规格形状尺寸数量锚固长度接头位置套筒种类必须符合

设计求施工质量验收规范规定 

2钢筋绑扎检查 

（1）钢筋品种性质量必须符合设计求施工规范规定 

（2）钢筋规格形状尺寸数量间距锚固长度接头位置保护层厚度

必须符合设计求施工质量验收规范规定 

（3）钢筋骨架绑扎缺扣松扣超应绑扎 10应集中 

（4）钢筋弯钩里侧绑扎接头符合施工规范规定搭接长度规定值 

五施 工 注 意 事 项 

1钢筋料切断尺寸准根结构钢筋部位钢筋切断误差情况

确定调整返工 

2钢筋成型尺寸准确箍筋歪斜外形误差超质量标准允许值Ⅰ级钢

筋进行次重新调直弯曲级钢筋宜重新调直反复弯曲 

3钢筋骨架外形尺寸准绑扎时宜根钢筋端部齐防止绑扎时某号钢

筋偏离规定位置骨架扭曲变形 

4保护层厚度应准确间距应适宜否易导致板悬臂板面出现裂缝梁底

柱侧面露筋 

5钢筋骨架绑扎完成会出现斜方绑扎时铁丝应绑成八字形绑扎发现

箍筋遗漏间距时调整 

6柱子箍筋接头应错开放置绑扎前先检查绑扎完成检查错误立

纠正 

7浇筑混凝土时受侧压力影响钢筋位置出现位移时应时调整 

8截面钢筋接头数量超规范规定骨架未绑扎前检查钢筋焊接头数量

超出规范求作调整绑扎成型  
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六质 量 保 证 措 施 

1严材质关出厂合格证材料律进入施工现场需复试材料

律复试合格 

2钢筋机械连接焊接性试验结果必须符合钢筋连接验收专门规定 

3实行三检制（检互检交接检）挂牌制样板制工序

质量处受控状态 

4钢筋绑扎前定位放线抄应精度求严格认真做测试工作

程中复试填写记录方准进行道工序 

5钢筋表面必须整洁带颗粒状片状老锈锈留麻点钢筋严禁

原规格 

6底板顶板钢筋绑扎完成骨架划出轴线点便调整插筋防止移位 

第 三 节   模 板 工 程 施 工 方 案 

模 板 选 型 

根工程特点保证工程质量影响工期前提机料三方面

综合考虑节约成目模板选型表： 

 

2模板选型量 

模板支撑体系：底板基础梁选普通钢支撑顶板支撑选扣件式钢脚手架  
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辅助材料：脱模剂海绵条钉子扳手铁锤铲刀拖布等 

二施 工 准 备 

1测量放线 

模板支设前必须先进行弹线墙柱合模前必须弹出墙柱轴线边线墙模板控制线

（墙边 30cm 线）顶板标高采双控层墙体标高线层标高控制线（钢筋 50cm

线）弹线应准确误差符合规范求模板支设必须弹线进行控制 

2技术理准备 

时组织理员作业员认真学施工图纸施工组织设计模板施工方案

解施工总安排配板规格型式模板材料掌握施工难点重点进行模板

施工前技术交底作业员入场前教育 

3生产准备 

根施工进度流水段划分施工员安排进行现场模板配板加工制

作 

4材料准备 

施工前周转材料施工机具应该位具体需求情况详细工艺流程工

艺流程准备材料机具 

5施工工艺流程控制程序  
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三模 板 工 程   施 工 方 法 

（）底板模板 

1导墙模板图：  
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2底板模板支设方法 

基础梁支模采 15mm 厚层板规格 915mm*1830mm1220mm*2440mm竖楞采

50mm*100mm 木方间距 400mm横楞采Ф48*35 钢材质 Q235 钢双面支模

拉螺栓固定基础梁设置两道Φ16 螺栓螺栓间距横间距@600部钢支

撑间距@1500横间距 1200 钢斜撑间距@600基础梁模板支撑体系详见图 

 

（二）室外墙体双面模板 

1支设方法 

基坑底部退台部分外墙采双面支模墙体采 18mm 厚层板竖楞采

50mm*100mm 木方间距 250mm横楞采Ф48*35 钢双面支模拉螺栓Φ16 
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固定（室外墙均采带止水片拉螺栓）配置形式见表： 

 

2墙模板安装工艺注意事项 

弹模板控制线→安侧模板→安穿墙螺栓顶撑→安侧模板→调正固定→

检→预检→交接检→浇筑混凝土时钢筋模板复查维护→拆模→模板清理 

模板安装前应涂刷水性脱模剂涂刷均匀流坠严禁模板涂刷废机油 

外墙安装模板前应先粘海绵条立侧模板穿穿墙螺栓 

次清理墙杂物安装侧模板水垂直背楞校正模板位置

然拧紧螺母 

拉螺栓孔应直相穿插螺栓时斜拉硬顶钻孔采机具 

模板安装完毕检查遍螺栓否紧固模板拼缝否严密办完预检手续

方进行道工序 

模板应块整体拆拆时损伤模板混凝土拆模板配件均应分类

堆放整齐 

3墙体支撑体系节点详图 
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（三）基础承台梁模板 

1模板设计 

1）承台次梁模板采组合钢模板钢卡扣加固基础梁模板做法图

示： 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）承台模板做法右图示： 
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（四）框架柱模板 

1支设方法 

面板采 18mm 厚层板背楞采 50*100mm 木方间距 250mm柱模采 10#槽

钢柱箍加固底部柱箍间距 400mm（少 4 道）顶部柱箍间距调 500mm

柱模板支设时钢加 U 型托侧面斜支顶楼板混凝土浇筑时柱子四周预埋 2Φ

25 短钢筋（长度 300mm）固定柱模底口柱边≥900 需增加拉螺栓1200*1200 应设

置两道拉螺栓 
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2施工流程 

楼层放线→验线→基层清理→柱筋绑扎→检→隐检→交接检→安装柱模柱箍

拉杆斜撑→检→预检→交接检→浇筑混凝土时钢筋模板复查维护→拆模→模板清

理 

3施工方法 

安装柱子模板时 100mm 控制线通排柱应先安装两端柱子模板校

正固定拉通线校正中间柱模板位先铅丝立筋绑扎时固定 

模板位竖设三道斜撑附着脚手架保证模板整体刚度 

位置线定位便保证柱子轴线边线标高准确找层粘贴 4mm 厚海

绵条模板压住海绵条 

角柱边柱通排柱垂直度必须纬仪控制倒链调节校正 

柱模清理干净封闭清理口办理预检 

（五）梁楼板模板 

1框架梁模板 

梁模板选 15mm 厚层板肋采 50*100 木方间距 250mm背楞采Φ48*35

钢背楞间距 400mm 道支撑Φ48*35 钢支撑横距 600mm距 900mm

侧模背楞底模扣件式钢脚手架加 U 形托调支撑梁侧模底部采 50X100mm 进

行锁口加固梁侧模顶部采钢进行加固角度 45°跨度 4m  8m

框架梁 1‰起拱 8m  2‰起拱保证梁设计截面尺寸确保表面设计

标高变框架梁支座处设计截面变中部梁底标高加高  
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2楼板模板 

普通面板采 15mm 厚层板料配制规格 1220mm*32440mm龙骨采

100*100mm 木方间距 1200mm次龙骨采 50*100mm 木方间距 250mm墙体相交部

位周圈采 50*100mm 木方紧贴墙体时龙骨固定木方墙体间加贴海

绵条防止漏浆支撑体系采扣件式脚手架加调 U 型托横距距均 1200mm

步距 1200mm局部根楼层实际情况立杆横距调整 900mm端高度

700mm层钢支撑架搭设前必须面定位确保层支撑架立杆位置

保证楼板均匀传递荷载钢支撑垫 500*100*50mm 垫木钢筋绑扎完成进

行清理杂物清理集中框架梁中框架梁端预留清理口混凝土浇筑前模板封闭 
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3施工方法点 

1）楼层放线→验线→支撑体系→龙骨→龙骨→梁底模侧模顶板模→梁板

底起拱→检→预检→交接检→绑扎钢筋→检→隐检→交接检→浇筑混凝土时钢筋

模板复查维护→拆模→模板清理 

2）顶板模板施工方法 

扣件式钢脚手架→U 形托→龙骨→次龙骨→铺层板→固定支撑侧开始安

装先安第排龙骨支柱时固定第二排龙骨支柱次逐排安装 

调节支撑高度龙骨木方找铺次龙骨紧贴墙梁模板 503100mm 木方 
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圈边次龙骨顶牢圈边木方 

铺板应侧开始便拆模裁板放房中心部位板板间拼缝严密

表面整铺完牵线找 

顶板阴角处防止漏浆海绵条贴边板侧楞 

防止漏浆保证模板稳定模板拼缝处必须设条次龙骨龙骨接头处必须

加支撑次龙骨必须垂直板长布置 

4构造求 

立杆接长顶层顶步采搭接外余层步接头必须采接扣件连接 

搭接长度应 1mm应少 2 旋转扣件固定端部扣件盖板边缘杆

端距离应 100mm满堂模板支架四边中间隔四排支架立杆应设置道剪

刀撑底顶连续设置 

高 4m 模板支撑架两端中间隔 4 排立杆顶层开始隔 2 步设置

道水剪刀撑 

（六）集水坑（电梯井模板支设） 

集水坑侧模采层板龙骨 50*100 木方@600 设置道设计求事先

现场制作完成底模采铺设网格 535 钢丝网两层底板层筋铅丝绑扎防

止浇筑混凝土时钢丝网浮 
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（七）楼梯模板 

楼梯板模板采 15mm 层板做面板次龙骨 50*100mm 木方间距 250mm龙骨

100*100mm木间距 1200mm钢脚手架支撑楼梯踏步模板采木模拼装 

 

（八）洞口模板 

洞口尺寸 500mm 方洞口采 15mm 厚层板 50*100mm 木方拼装采双

层角钢制作角模两层角钢间采螺栓拉结侧模间采定型钢支撑加固洞口

尺寸 500mm 方洞口采 15mm 厚层板 50*100mm 木方拼装圆形预留洞口采

钢制作模具  
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（九）梁柱接头模板示意图 

 

（10）浇带模板 

浇带模板采 15mm 厚层板次龙骨采 50*100mm 木方立放间距 200250mm

龙骨采 100*100mm 木方间距 600mm浇带两边板带浇注混凝土前快易收口

网封口 

 

顶板浇带留置图施工单独支设浇带模板图①楼板混凝土浇筑完

层板覆盖浇带 

浇带两边混凝土强度达 75％拆②号模板体系 

顶板浇带楼板混凝土施工完 28 天采高级标号混凝土浇筑浇筑时清理

干净浇带分凿毛浇带两边混凝土施工缝浇水湿润 

四模 板 成 品 保 护  
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1吊装采塔式起重机吊装吊点满足规范求吊装模板时轻轻放碰撞

已支完部位防止模板变形 

2拆模时锤硬砸硬撬防止损伤混凝土表面棱角 

3拆模板应时保养修理时涂刷脱模剂拆扣件时集中收集理 

4拆模板发现时肋边损坏变形应时修理时涂刷脱模剂 

5模板拆刨刀清板面杂物模板板面破损处水泥腻子修补

涂刷脱模剂利拆模保证混凝土外观 

6模板程中应加强理分规格堆放 

五模 板 工 程 质 量 标 准 

1保证项目 

模板必须足够强度刚度稳定性支架支撑部分必须足够支撑面积 

2基项目 

模板接缝严密表面整安装立面垂直尺寸正确 

模板表面清理干净模板粘浆漏涂脱模剂 
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六模板工程中安全消防等求 

1部分模板安装应该模板支架系统整体稳定结构安全

部位模板拆必须施工员许方进行 

2塔吊运输模板时严格遵守关安全规定防止高空坠物伤模板

运输传递程中放稳接牢防止倒塌掉落伤 

3落堆放模板应搁置坦坚实场两块模板应采板面面

存放方法长期存放模板底部应垫木方放稳稳角达求 

4模板支设拆必须严格工序进行模板没固定前进行道工

序施工拆间隙应已活动模板构件固定严防突然掉落塌落伤 

5严禁垂直面安装拆模板 

6搭设支模工作台设防护栏严防操作员扶空踏空坠落 

7模板拆时堆放处距离楼边 1 米堆放高度超 1 米楼板边

口通道口脚手架边缘处严禁堆放拆物件 

8顶板钢支撑必须设计规定支设意更改扣件应拧紧 

9消防求： 

1) 木工棚应采耐火材料搭设 

2) 木工棚严禁吸烟明火作业准电炉子安装取暖火炉 

3) 木工棚周边区域禁止堆放种易燃易爆物品 

4) 木工棚必须消防通道畅通 

5) 木工棚消防器材禁止移动挪 

6) 木工棚碎木料刨花锯沫等易燃物品做天活完场清指定专负责 
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集中堆放指定点 

七模 板 工 程 中 环 境  求 

1模板工程中梁板模板均采木质模板制作程中需模板

尺寸截木方板条集中堆放防止影响现场环境 

2制作程中锯木方 18mm 层板时产生量锯沫刨木方时产生量刨

花现场锯沫刨花加覆盖锯沫刨花较轻易风吹走影响环境 

3堆放模板时乱堆乱放影响现场整体环境 

八钢筋混凝土框架节点模板工法 

钢筋混凝土框架节点体结构重组成部分形状复杂支模困难

现场制作安装模板时容易出现尺寸偏差拼缝够严密表面整度接驳

垂直度较差等质量问题提高框架节点施工质量公司年施工实践中总

结形成工法工法已企业部全面推行 

（）工艺特点 

工法执行混凝土结构工程施工验收规范（GB502042002）企业部质

量控制标准高行业标准求工法具特点： 

节点模板现场制作安装改场外工厂制作然现场拼接安装

节点模板尺寸准确安装方便十分效提高节点施工质量时

实现节点模板次周转节省材料工 

（二）适范围 

适钢筋混凝土框架节点模板制作安装 

（三）工艺原理： 

框架节点形状复杂模板现场进行整体制作安装技术难度较高矩形截面柱

节点模板四片呈凹形口形侧板组成侧板具体形状部分尺寸

根柱截面尺寸相交梁截面尺寸确定凹形侧板留口宽度等梁宽

加梁两侧面模板厚度留口高度等梁高加梁底模板厚度减楼板设计厚度

两边板宽度等柱截面相应边宽度半减梁截面宽度半梁侧面模板厚

度减（加）梁截面中心线柱截面中心线距离节点片侧板预

先安排木工制作场制作然运现场拼合安装样效提高节点模板制

作精度安装质量实现节点模板次周转 

（四）施工工艺序  
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施工工艺流程图示： 

 

（五）施工操作点： 

1节点编号 

认真阅读图纸弄清节点形状尺寸梁柱楼板关尺寸

间相互位置关系节点进行编号 

2确定模板制作方案 

(1)确定组成节点片 

模板部分（边板留口）具体尺寸节点模板留口梁模板端部支座

节点模板留口尺寸应考虑梁截面宽度 b高度 h梁模板厚度δ1 楼板厚度

δ2节点模板留口宽度 b+2δ1留口高 h+δ1δ2片模板留口线应留

 350mm 长度作柱搭接固定边板 a1( a2)等柱截面相应边宽度 a 

半减梁截面宽度 b 半梁模板厚度δ1 减（加）梁截面中心线柱截面中心

线距离 C（见图） 

（2） a1  a2  50mm 时图示制作模板边板容易折断时应采

图二方法处理 

（3）确定模板制作方案节点编号绘制模板制作施工图 

3预制模板 

（1）模板应技术熟练木工制作保证部分尺寸准确时制作模

板编节点相编号节点片模板应前左右编成 1  4 号具体

编号标记：柱号——楼层号 

——节点模板片号 

（２）模板 18mm 厚夹板制作制作片模板板边位置钉 40³ 50mm

什木方加强（见图三）什木方间距般超 300mm 

4选择夹具 

矩形柱采钢夹具钢宜采φ50³ 3圆形柱宜采扁铁圆箍夹具扁铁宜

节点编号 确定模板制作方

案 

预制模板 选择夹具 

清理模板 拆模板 （浇筑混凝

土） 

安装模板  
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采 40³ 5紧固螺栓般采φ12 

5安装模板 

（1）节点模板运入现场应编号相应柱头位置进行拼接先铁钉

柱身初步固定 

（２）检查模板安装标高垂直度调符合求安装夹具夹具螺栓初

步收紧 

（３）复查模板安装标高垂直度准确误螺栓收紧（见图四） 

（４）节点模板安装利留口作支座安装梁模板（见图五） 

6拆模板 

（１）混凝土浇筑达规定强度拆卸中柱节点模 

板拆卸序：夹具——节点模——梁模板拆卸时需注意保护节点模板供

周转 

（２）边柱角柱节点模板宜推拆卸便利节点模板连层方木作

楼层柱位模板支承固定骨架方便该层边柱角柱模板安装连层方木

般应高出楼面 300~500mm 

7清理模板 

节点模板拆应清洁表面涂脱模剂 

（六）机具劳动组织 

1机具 

台园盘锯台木工刨床 

2劳动组织 

工应名技工技术熟练木工专门制作节点模板现场安装班组单

位 

（七）质量目标检验 

1质量目标 

节点模板尺寸准确接驳垂直拼缝严密变形确保浇灌混凝土时胀模

漏浆达混凝土节点成型表面光洁整角线垂直外观质量 

2检验 

（1）节点模板直角尺检查尺寸偏差控制 1mm  

（２）节点模板拼角直角尺检查缝宽控制 1mm  

（３）节点模板垂直度线锤水尺交叉检测偏差控制 1mm   
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（八）安全注意事项 

1园盘锯木工刨床高速运行开料时定注意安全 

2拆卸夹具时重量较重螺栓旦放松容易掉拆卸夹具时

应两组 

（九）技术济效果 

1采工法支模减少杜绝节点质量通病节约处理通病工

材料费提高施工单位质量信誉 

2工法提前制作模板节省现场制作时间缩短工期间接提高济效

益 

3工法制作节点模板周转 10~12 次节省节点模板材料工费 
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九高 支 模 施 工 

高支模概况(涉区域图书馆行政办公楼科技园厦学院组团二公教学 
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区门厅) 

1图书馆 A 区二层层高 100 米框架梁截面尺寸 600*1000楼板厚度 120mm

（具体见单体专家证方案图书馆例编制） 

（）施工程序 

楼面定位放线→墙柱扎筋→隐蔽检查验收→墙柱支模→墙柱浇混凝土→钢支撑

架台板支模梁支模→搭设梁钢筋绑扎架→钢筋绑扎→铺设梁侧台模→隐蔽检

查验收→浇混凝土→混凝土养护 

（二）施工方法 

1模板工程 

（1）搭设求 

图书馆 A 区跨度 81m 梁底加格构式钢柱作支模架 81m 跨分成

跨支结构施工模板采竹胶板配制50³ 100 木方次龙骨Φ48³ 35 空心

钢支撑支撑立杆设调顶托顶托龙骨采 2Φ48³ 35 空心钢结构

梁次梁楼板支撑系统设计：超高支模采扣件式钢脚手架支撑系统梁板

结构支撑立杆采满堂式布置600³ 1000 梁横间距@500梁断面设 2 根立

杆梁跨方间距@500横杆横步距 900次梁楼板立杆横间距 900³

900步距 1500梁板支撑立杆相应确保水杆拉通连结 

支架顶部支撑采调顶托顶托螺杆宜超 200mm立杆底部垫 200³ 200

木板扩钢受力面积避免荷载集中离面 200mm 处设置横扫杆

道 

保证架体稳定性剪刀撑布置支架四边梁底两侧中间隔四排支架立

杆设置道剪刀撑底顶连续布置支架两端中间隔四排立杆顶层开

始隔 2 步设置道水剪刀撑钢连接均采配套扣件连接 

梁底模采 20mm 竹胶板次龙骨采 50³ 100 木方@250通木方力传

顶托放置龙骨采 2 根Φ48³ 35@500 钢横梁通顶托直接传力立杆 

次梁楼板模采 915³ 1830³ 18 七夹板次龙骨采 50³ 100 木方@300通

木方力传顶托放置龙骨采 2 根Φ48³ 35@1400 钢横梁通顶托直接

传力立杆 

梁板支模时规范求梁板起拱梁板跨度≥4m 时跨度全长 1~3‰起拱 

（2）高支模图  
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50x100木枋

横间距@300

φ 14拉螺杆

横间距@500

木枋间距250

梁底立杆

间距@700

梁侧斜撑

间距@700

楼板立杆

横间距@700x1400

楼板水杆

步距@1500

双钢横梁

调顶托

钢横梁@1400

调顶托

 

 

剪刀撑设置立面示意图

剪刀撑面45~60度角

 

立面剪刀撑面设置示意图

立面剪刀撑支模架四边中间隔4排立杆

设道剪刀撑底顶连续设置
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（3）质量求 

①模板支撑系统必须满足求： 

a 保证结构构件部分形状尺寸相互间位置正确 

b 必须具足够强度刚度稳定性 

c 模板接缝严密漏浆 

d 便模板安拆 

②模板混凝土接触面应清理干净满涂隔离剂 

③规范求留置浇捣孔清扫孔 

④浇筑混凝土前水湿润木模板积水 

⑤墙柱梁板模板应设计规范施工方案求拆施工中施工现场作试

块结构混凝土条件养护实验确定具体拆模时间 

⑥模板接缝应严密局部缝隙较采胶带纸封贴 

（4）安全技术措施 

该层混凝土结构施工荷载施工支模时必须严格支模结构面示意图

求搭设支撑架必须选垂直弯曲截面损伤钢搭设横立杆时扣件必

须拧紧钢连接件均选合格连接件进行全面二次检查剪刀撑求设

置顶部横杆立杆相交处扣件设双扣件立杆增加二三抗压抗滑移

直角扣件避免扣件滑移造成模板变形安全意外 

2钢筋工程 

（1）钢筋加工 

钢筋加工部分现场钢筋加工车间完成部分直螺纹钢筋厂家生产加工

（必时现场加工）钢筋制作必须严格图纸求翻样料单进行配制加工

尺寸必须正确梁板跨度尺寸规相应钢筋变化数量较避免

绑扎时乱影响进度钢筋必须分类堆放挂牌标识统发料配料时应严

格校料单合理编排做物严禁长材短杜绝浪费现象 

（2）钢筋绑扎 

钢筋较粗直螺纹现场施工难度较联接绑扎序料长度必须

严格加控制结构梁钢筋次绑扎位柱梁交接位置需穿插钢筋直径

数量施工时应考虑梁筋穿插避关系确定正确绑扎序影响结构

前提必时采现场实际尺寸翻样制作避免钢筋法位 

（3）钢筋绑扎质量求  
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①保证结构施工质量规格钢筋接头必须符合图纸规范取样试

验 

②钢筋较截面吊筋较重绑扎梁钢筋时垫钢筋保护层 

③直螺纹钢筋联接接头安装前检查导联接器联接钢筋规格必须致 

④直螺纹钢筋联接接头组装前应分检查联接钢筋螺纹导联接器螺纹

否完损 

（4）安全技术措施 

①搬运钢筋时注意前方面碰撞危险钩挂料物特避免碰挂周围

方电线工抬运钢筋肩卸料注意安全 

②高空安装钢筋应选位置站稳系安全带 

③梁较底模绑扎时钢筋笼做时支撑架架体必须牢固稳定 

3混凝土浇筑 

混凝土搅拌运输车运现场混凝土浇筑采混凝土输送泵进行泵送混

凝土搅拌车运送现场运输时间超 2 时运输期间严禁加水采泵送商

品混凝土进场时试验员严格进行验收检查混凝土质量泵送混凝土浇灌时

高频振捣棒加强部位振捣防止漏振 

（1）混凝土浇筑序 

结构梁混凝土浇筑采斜面分层薄层薄盖施工方法连续浇筑层浇筑

厚度 300～400mm层混凝土初凝前必须层混凝土覆盖捣实层混凝土浇

筑间隙应超初凝时间避免出现施工冷缝 

（2）混凝土振捣求 

混凝土振捣采插入式振动器振点振捣延续时间应表面呈现浮浆

浮落插入式振动器移动间距应作半径 15 倍振点距离 300～

400mm振捣器模板距离应作半径 05 倍应量避免碰撞钢筋

模板注意快插慢拔漏点层振捣搭接少 50mm 

（3）混凝土浇筑 

该层梁板柱混凝土强度等级 C35施工时必须严格控制混凝土工程质量混

凝土搅拌运输车运现场混凝土浇筑采混凝土输送泵进行泵送混凝土搅

拌车运送现场运输时间超 2 时运输期间严禁加水采泵送商品混凝土

进场时试验员严格进行验收检查混凝土质量泵送混凝土浇灌时高频振捣棒

加强部位振捣防止漏振  
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(4)混凝土找养护 

梁板混凝土浇筑前墙柱等处测设出标高控制线水准仪班复测整

确保混凝土面整 

结构混凝土应浇筑约 4 时初凝 6 时时进行混凝土面洒水养护设专

 24 时停浇水常检查混凝土面层干湿度保证养护质量墙柱拆模

派专浇水养护浇水次数应混凝土面层湿润宜养护期少 14d 

（5） 

①材料员签收混凝土时必须签收混凝土进场时间浇筑时间混凝土泵送完

退场时间 

②结构梁混凝土浇筑时应分层浇筑混凝土落高度 200cm

减击力 

③梁面筋数量间距插入振动棒困难部位钢尖挤压梁面筋

细心振捣恢复面筋位置 

④浇筑前应充分湿润模板积水浇筑混凝土时采两台泵（现场备

台泵）浇筑时原总体方案进行 

（三）监测措施 

(1)班组日常进行安全检查项目周进行安全检查分公司月进行安全检查

安全检查记录必须形成书面材料 

(2)高支模日常检查巡查重点部位： 

1）杆件设置连接连墙件支撑剪刀撑等构件否符合求 

2）基否积水底座否松动立杆否悬空 

3）连接扣件否松动 

4）架体否均匀沉降垂直度 

5）施工程中否超载现象 

6）安全防护措施否符合规范求 

7）支架杆件否变形现象 

(3)支架承受六级风暴雨必须进行全面检查 

(4)监测点布设 

支架中间边角位置布设 1 监测剖面 

监测剖面应布置少 2 支架水位移变形监测点3 支架沉降观测点

监测仪器精度应满足现场监测求设变形监测报警值  
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(5)监测频率： 

浇筑混凝土程中应实施实时监测般监测频率宜超 20～30 分钟次 

扣件式钢脚手架高支模变形允许偏差监测预警值 

序

号 

项目 允许偏差 预警值 检查工具 

1 

立杆钢弯曲 3m4m≤12mm 

≤20mm 

8mm 

14mm 

纬仪钢板

尺 

2 水杆斜杆钢弯曲 L≤

65m 

≤30mm 21mm 纬仪钢板

尺 

3 立杆垂直度全高 

绝偏差≤

100mm 

70mm 

吊线卷尺 

4 立杆脚手架高度 H  相值≤H400 08³

H400 

钢板尺 

5 支架沉降观测 （四）安全文明施工措施 

1预防坍塌事安全技术措施 

般引起坍塌事素设计出错方案施工材料合求造成根

验采取措施： 

(1)模板作业前设计单位求根施工工艺作业条件周边环境编制施工

方案单位技术负责审批签字项目理组织关部门验收验收合格签字

方作业 

(2)模板支撑采钢支撑材料作支柱支撑立柱基础应牢固设计计算严格控

制模板支撑系统沉降量支撑立柱基础泥土面时应采取效排水措施

面整夯实加设满足支撑承载力求垫板方支撑立柱斜支撑立

柱应牢固拉接形成整体 

(3)模板作业时指定专指挥监护出现位移开裂渗漏时必须立停止

施工作业员撤离作业现场险情排队方作业 

(4)板面堆放模板时严格控制数量重量防止超载 

(5)装钉楼面模板班时已铺钉牢定型模板散板等起堆放

稳妥防事发生 

(6)拆模间歇时应已活动模板拉杆支撑等固定牢固严防突然掉落倒 
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塌伤 

2预防高空坠落事安全技术措施 

(1)事高处作业员坚持开展常性安全宣传教育安全技术培训认

识掌握高处坠落事规律事危害牢固树立安全思想具预防控制事力

做严格执行安全法规发现身违章作业异常行发现高处

作业相关物体防护措施异常状态时时加改变达安全求

预防控制高处坠落事发生 

(2)高处作业员身体条件符合安全求准患高血压病心脏病

贫血癫痫病等适合高处作业员事高处作业疲劳度精神振思想

情绪低落员停止高处作业严禁酒事高处作业 

(3)高处作业员着装符合安全求根实际需配备安全帽安

全带关劳动保护品准穿高鞋拖鞋赤脚作业果悬空高处作业穿

软底防滑鞋准攀爬脚手架运料井字架吊篮准高处跳跳 

(4)规定求支搭种脚手架脚手板铺严板头排木绑牢准留探

头板 

(5)规定求设置安全网 4m 建筑施工工程建筑首层设道 3～

6m 宽安全网施工层采立网做防护时应保证立网高出建筑物 1m 立网

搭接严密保证规格质量安全严禁高空材料工具处抛掷 

(6)切实做洞口处安全防护 

(7)操作面 15m 处拉设白色兜底粗网者铺密竹 

(8)高凳梯子时单梯许 1 操作支设角度 60°～70°宜梯子

脚采取防滑措施支设字梯时两梯夹角应保持 40°时两梯牢固移动梯

子时梯子准站高凳时单凳准站 1 双凳支开两凳间距超

3m较高梯子高凳时应根需采取相应安全措施 

(9)没防护设施时高处作业必须系安全带否准高处作业

时安全带质量必须达安全求做高挂低 

(10)登高作业前必须检查脚踏物否安全脚踏物否承重力木电

杆根部否腐烂严禁石棉瓦刨花板三合板顶棚行走 

(11)准六级强风雨雪雾天气事露天高处作业外必须做高

处作业程中安全检查发现异常行物异常状态时加排

达安全求控制高处坠落事发生  
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（五）文明施工措施 

施工员进入施工现场必须遵守安全文明施工关规定严格安全技术

操作规程进行操作必须施工前施工班组进行入场三级教育考核合格方

准许进场施工 

支模程中应遵守安全操作规程遇中途停歇应位支顶模板联结稳固

空架浮搁安装模板时应搭设工作台 15m 处拉设兜底网 

拆模间歇时应松开部件模板运走防止坠伤拆模时应搭设脚手架拆

楼层外边模板时应设脚手架拆层边支挑安全网防止高空坠落防止模板

外倒跌 

模存放时必须满足区条件求稳角两块模板应采板面板面

存放方法长期存放应模板联成整体没支撑稳角足模板应存放

专堆放架者卧堆放严禁放模板构件防脚滑移倾翻伤

 

模板起吊前应吊车位置调整适检查吊装绳索卡具块模板

吊环否牢固然吊钩挂拆时支撑稳起稳吊防止模板幅度摆

动碰倒模板 

组装时应时卡具螺栓相邻模板连接防止倾倒安装外板时必须

悬挑扁担固定位置调整方摘钩 

模板安装时应先外单面模板位工具支撑牢固双面板位

拉杆螺栓固定未位未固定前摘钩 

里外角模时摘挂面板模板必须连接牢固防止脱开断裂坠落 

（六）高支模验算书 

高支模验算书详专家证方案                                                                                                                                     
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第 四 节   混 凝 土 工 程 施 工 方 案 

混 凝 土 概 述 

室底板外壁板水池底板壁板采抗渗混凝土混凝土抗渗等级 P6 

室底板壁板水池壁混凝土强度等级 C35 

层混凝土强度等级： 

基础垫层：C15 

基础承台梁：C35 

楼 C35C45 

二混 凝 土 原 材 料 准 备 

1混凝土搅拌站混凝土原材料进行选择保证工程中原材料开始

完工产品求提供满足施工求商混凝土 

2搅拌站必须质量稳定原材料原材料前必须试验符合国家

现行标准追溯性试验报告 

3混凝土强度低 C30 时砂含泥量 5石含泥量 2

混凝土强度高 C30 时砂含泥量 3石含泥量 1石子采粒径

5～20mm 级配碎石砂采细度模数 26 中砂减混凝土收缩变形 

4外加剂质量应符合现行国家标准求报设计师监理工程师认方

准许混凝土外加剂外加剂厂家出厂合格证检验报告外加剂应采绿

色环保产品污染含氨氯提供外加剂含氨氯检测合格报告 

5预防碱集料反应措施：预防碱集料反应混凝土损害保证结构耐久

性骨料选需满足泵送混凝土质量求外选 B 种低碱活性集料水泥

满足混凝土中水泥般求外选碱含量 06低碱水泥掺加掺料

部位选优质粉煤灰作掺料外加剂选碱低碱氯盐外加剂混凝土

关混凝土碱集料试验数进行配制 

三施 工 准 备 

1浇筑混凝土前现场工长技术员填写混凝土浇筑联系单提前 12

时提供混凝土搅拌站联系单详细填写：浇筑部位混凝土强度方量供应

频率相关项技术求                                                                                                                                      
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2机具准备 

（1）现场混凝土结构施工阶段拟选 3 台 HBT60 混凝土输送泵 

（2）现场浇筑混凝土前施工现场泵面图规定位置泵车位泵车

布料铺设位泵车定期保养维修油保持机械清洁合理 

（3）插入式振动棒铁锹水勺胶皮等应准备充足机具均应浇筑

前进行检查试运转时配专职技工时检修 

3员准备：根混凝土连续浇筑时间长短浇筑量合理配备足够

工必时考虑分班轮流作业 

4工序交接准备：混凝土浇筑前钢筋预埋线模板办理隐预检手续检

查浇筑混凝土架子马道支撑否牢固做完工序交接检达混凝土浇灌通知

单 

5施工缝留置处理：竖结构水施工缝：墙柱水施工缝留置梁底水

结构施工缝设置梁跨中三分处 

四混 凝 土  运 输 

工程拟采预拌混凝土搅拌站直接供应 

预拌混凝土场外运输全部混凝土罐车运现场泵塔吊混凝土送浇

筑面混凝土布料机混凝土料斗进行浇筑 

混凝土运输程中遇风雨暴热天气时罐车应加遮盖防进水水分

蒸发冬期施工混凝土罐车应保温措施预拌混凝土送浇筑点应保证

均匀性出现分层离析现象严禁罐车加水搅拌 

五混 凝 土 施 工 工 艺  方 法 

1混凝土泵送                                                                                                                                      
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2混凝土浇注 
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3混凝土振捣 

1)混凝土浇筑振捣种振动器混凝土受振混凝土部空气排挤出

砂子充满石子间空隙水泥浆充满砂子间空隙达混凝土密实 

2)采振动棒振捣振捣时快插慢拔快插防止先表面混凝土振

实部混凝土产生分层离析慢拔混凝土填满振动器抽出时造成

空洞混凝土中气泡引出 

3)分层浇筑混凝土时应注意层混凝土振捣层混凝土初凝前进行振

捣时插入层 5mm 左右插点掌握振动时间般石子沉表面出现

浮浆宜插点均匀排列排成行列式交错式插点距离应

振动棒作半径 15 倍般 500mm振动 30～60 秒必须停 30 秒操作中

应避免碰撞钢筋模板预埋件等等振动完毕应表面清洗干净 

4)施工中严防漏振振应时检查钢筋保护层预留孔洞预埋件外

露钢筋位置确保预埋件预应力筋承压板底部混凝土密实外露面层整施工缝                                                                                                                                     
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符合求 

4混凝土养护 

1)混凝土浇筑完毕 12h 进行充分养护 

2)特殊部位混凝土养护表： 

 

3)普通混凝土养护时间少七天防水混凝土养护时间少十四天 

4)冬季施工期间混凝土采综合蓄热法养护混凝土中掺加防冻剂（必须

设计师监理工程师认）浇注完覆盖塑料薄膜盖双层草帘进行养护门窗

洞口挂草帘进行封闭防风保温正确解混凝土部温度变化情况环境温度

冬施混凝土进行测温测温工作进行整理控制混凝土外温差测温求：

混凝土达界强度前 2 时测次 6 时测次混凝土部温度外

界气温度相停止测温外温差超 25℃时应时报混凝土温度测

量采现场测温 

5)夏季高温天气应采取必措施防止新浇筑混凝土受阳光暴晒增加浇水

次数保证表面湿润塑料布覆盖严密保持塑料布凝结水严防混凝土

裂纹出现 

5混凝土试块留置保存 

1)根工程结构特性混凝土处环境拟留置种类型试块：抗压试

块弹性模量试件氯离子渗透试件混凝土收缩试件试件做定期检测                                                                                                                                      
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2)试件检测龄期 

 

第 五 节   防 水 工 程 施 工 方 案 

防 水 工 程 概 况 

防水工程工程质量控制重点施工中采取切实行施工措

施加强重点部位薄弱点控制确保防水施工质量防水工程容： 

防水

做法 

室外墙底

板 

底板：1P6 钢筋混凝土底板 

      250 厚 C20 细石混凝土保护层 

      315 厚 TPE 高分子粘胶膜防水卷材（预铺

反粘法）4原浆表面抹 

      5100 厚 C15 混凝土垫层 

      6素土夯实 

墙身：1P6 钢筋混凝土外墙 

      2原浆表面抹                                                                                                                                      
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      315 厚 TPE 高分子粘胶膜防水卷材 

      428 灰土分层夯实 

屋面做法 

屋面防水等级 I 级求 2027 厚 TOPO 粘防水

卷材PVC 防水卷材 

二防 水 施 工    理 点 

1优选材料 

防水材辅材优选保证完全满足该工程功设计规范

求满足环保性求 

2绘制节点详图 

技术员根工程特点绘制防水施工节点详图设计员审核方

施工 

3程严格控制 

防水施工质量必须进行严格程序控制程控制环节控制 

4确保性 

防水层保护措施防水保护层施工确保防水安全性 

5特殊部位加强处理 

结构断面变化方阴阳角道穿结构外墙等特殊部位必须采取附加

层加强处理 

6重点部位质量控制 

屋面防水重点处理屋面接缝处阴阳角女墙雨水漏根

防雷接等薄弱部位处防水节点防水层施工质量控制 

7样板引路 

防水施工专业防水施工队伍（班组）进行专业防水施工员熟悉防水施工

求 

施工前进行详细技术交底专业培训先做样板确认工序做法进行面积

施工 

三防 水 卷 材 施 工 （ 屋 面 防 水 ） 

（）屋面施工工艺（TPO 防水卷材） 

  基层抹灰—→节点加强处理—→面满粘粘 TPO 防水卷材—→长短边搭接

粘结—→组织验收                                                                                                                                      
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1施工方法 

基层重新抹水泥砂浆 3CM 部加钢丝网表层抹压光做防水处理 

基层清理湿润：扫帚铁铲等工具基层表面灰尘杂物清理干净干燥

基面需预先洒水润湿残留积水 

抹水泥（砂）浆：厚度视基层整情况定铺抹时应注意压实抹 

阴角处应抹成半径 50mm 圆角铺抹水泥（砂）浆宽度卷材长

短边宜宽出 100～300mm铺抹程中注意保证整度 

节点加强处理：节点部位（：阴阳角施工缝浇带变形缝墙 

道）先做附加层具体详见防水图集 

基层涂刷处理剂：（冷粘法） 

 

1) 提浆排气：木抹子橡胶板拍卷材表面提浆排出卷材表面空 

气卷材水泥（砂）浆紧密贴合  

                                                                                                                                      

 162  

2) 长短边搭接粘结：采粘搭接方式（温度较低情况国家 

粘卷材相关规范搭接采热熔法施工）手持压辊搭接部位进行碾压

排出空气粘贴牢固 

3) 组织验收 

2 施工注意事项 

1) 粘 TPO 防水卷材铺贴时卷材收口处应时密封（胶带加厚水 

泥砂浆密封）防止立墙收头处水份快散失 

2) 卷材立面施工片幅较时边角部位辅适固定措施 

3) 施工中卷材部位受污染干净湿布清洁卷材等 

3 质量标准 

（1）控项目 

材料配套材料必须符合设计求规范规定 

检验方法：检查出厂合格证质量检验报告现场抽样试验报告 

卷材防水层变形缝预埋件等细部做法必须符合设计求规范规定 

检验方法：观察检查检查隐蔽工程验收记录 

防水层严禁渗漏现象 

检验方法：观察检查 

（2）般项目 

基层质量：基层坚固整表面光滑洁净空鼓松动起砂脱皮

现象 

检验方法：观察检查检查隐蔽工程验收记录 

铺贴质量：铺设方法搭接收头符合设计求规范防水构造图 

检验方法：观察检查 

允许偏差：卷材铺贴方正确搭接宽度允许偏差－10mm 

检验方法：观察尺量检查 

施工机械设备表 

序号 设备名称 规格型号 单位 数量    途 

1 灭火器 MFZABC 4Kg  4 现场消防 

2 铲 型  10 清理基层                                                                                                                                      
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3 扫帚 普通  10 清理基层 

4 电动搅拌器 300W 防爆型 台 4 搅拌防水涂料 

5 滚动刷 60³ 250 ㎜  20 

涂布防水涂料基层

基层剂 

6 铁桶 20L  6 

装防水涂料基层处

理剂 

7 壁纸刀剪刀 普通  4 裁剪卷材 

8 皮卷尺 50m  4 度量 

9 钢卷尺 2m  8 度量 

10 手持压辊 40³ 50 ㎜ — 4 压合卷材 

11 线绳 — 50m  弹基准线 

12 毛毡板 — — 1 块 压合卷材 

13 钢丝刷 — — 1  特殊部位清理 

说明：工具实际数量施工时根工程现场实际情况进度需进行合理调配具体

数量满足施工需宜 

 

四TPO 防 水 卷 材 空 铺 系 统 施 工 

（）基层求 

基面求整光滑起砂空鼓砂眼凹凸现象确保基层清洁干燥

基层含水率必须 9  

阴阳角转角处预埋件等处应做成圆弧（圆弧半径 20mm）八字角  

基层验收完毕符合设计求 

（二）工艺流程 

基面清理—→预铺 TPO 防水卷材—→热风焊接 TPO 防水卷材—→节点部位加强处

理—→检查修整—→组织验收 

（三）TPO 防水卷材施工步骤 

    1基层清理干净整                                                                                                                                      
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    2预铺 TPO 防水卷材： TPO 防水卷材弹线控制位置布置基层卷材

整直扭曲搭接宽度 100mm进行适剪裁 

    3卷材搭接：采焊接机焊接条搭接边果采双焊缝需进行充气检

测 

 

    4节点处理：裁剪适合相应节点卷材片材采手持式焊枪片材焊接

面卷材 

 

    5 TPO 防水卷材收头：收头部位采 U 型压条固定密封胶密封 

 （四）验收标准 

    1保证项目： 

  防水卷材压条等材质性规格必须符合设计求施工规范规定 

  检验方法：观查检查检查产品出厂合格证试验报告现场取样试验 

    2基项目： 

卷铺设防水卷材搭接宽度 100mm接缝密贴牢固张口虚贴空

鼓等现象  

焊接宽度符合规范求漏焊假焊烤焦熔淌痕迹  

焊缝充气检查加压时间少 2 分钟压力 015Mpa压力降 20  

手持焊枪焊缝检测采目测机械检测（采头螺丝刀进行检测） 

五TPO 防 水 卷 材 满 粘 系 统 施 工                                                                                                                                      
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（）基层求 

1基面应尘土杂物清扫干净表面残留灰浆硬块突出部分应清干净

空鼓开裂起砂脱皮等缺陷  

2基层干燥含水率应低 8  

3基层阴阳角处应做成圆弧钝角圆弧半径应 20 mm  

4基层验收完毕 

（二）工艺流程： 

基层表面清理—→定位弹线—→节点部位加强处理—→面涂胶—→铺贴卷材

—→卷材搭接—→收头处理—→组织验收 

（三）施工点： 

   1基层表面清理尘土砂粒杂物清扫干净 

2铺贴前未涂胶基层表面排尺寸弹出标示线作铺贴卷材基准线 

3排气道分格缝等节点部位基层卷材附加层涂刷基层胶常温干燥

510 分钟指触粘时粘贴卷材做附加层 

4整幅卷材开摊干净整基层松弛卷材应力卷材

端提起折端基层满涂基层胶时基层胶满涂卷材表面接缝

部位留出 100mm 涂胶涂胶厚度均匀漏底凝胶块存常温晾置 510

分钟左右达指干时（手感粘）贴合 

5铺贴面立墙相连接卷材进行接缝留面卷材阴阳

角接缝距阴阳角 200mm 两幅卷材短接缝错开 500mm 长边搭接 80mm 

6排气滚压：铺完幅卷材立压辊卷材端开始卷材长边

方序力滚压遍空气彻底排出卷材粘接牢固 

7接缝处理：面铺贴完成未刷基层胶 100mm 处接头翻开溶剂

清洗搭接面溶剂挥发干接缝胶均匀涂刷卷材接缝两面 10 分钟左右

手触摸粘时进行贴合端开始手边贴合边挤出空气粘贴

搭接处允许皱折气泡等缺陷 

8防水层卷材收头四周凹槽滴水线土建单位水泥砂浆密封处理 

四验收标准 

（） 保证项目                                                                                                                                      
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卷材胶结材料必须符合设计施工规范规定检验产品出厂合格证试验报告

现场取样试验卷材防水层细部处理必须符合设计求施工规范规定 

（二）基项目 

1) 卷材防水层基层应牢固表面洁净阴阳角处理呈弧形基层胶涂布均匀

漏涂  

2) 卷材防水层铺贴方法搭接收头符合施工规范规定卷材铺贴整齐搭接均

匀致  

3) 相邻两幅卷材短边搭接应错开  

4) 卷材附加层设置宽度部位正确  

5) 接缝粘结牢固封口严密损伤缺陷 

六JS 涂 膜 防 水 施 工 (卫 生 间  面 防 水 层 ) 

()涂膜防水施工工艺 

1施工工艺流程 

基层清理→涂刷底胶→细部附加层处理→第道涂层→第二道涂层→涂层面铺

油毡保护隔离层 

2施工方法技术点 

1) 保证阴阳角道周围等薄弱部位提高防水抗渗性述节点部位增作

增强附加层 

2) 附加层玻璃丝布应先刮板部气泡排出紧贴基层出

现空鼓皱折气孔鼓泡等缺陷 

3) 涂膜涂刷均匀薄厚致总厚度应少设计图纸招标文件求 

4) 道涂膜涂刷间隔应道涂膜固化程度（手感粘）确定般

24 时宜 72 时道涂膜固化前表面稀撒粒径约 2mm

石渣增强涂膜保护层粘接力 

5) 阴阳角穿防水层道根部等部位涂膜面积涂刷前应先做补

强处理根具体部位采取效措施例： 

6) 阴阳角做法：基层涂布底层涂料应先进行增强涂布应玻璃纤维布

铺然涂抹第道涂膜 

7) 道根部：道砂纸毛溶剂洗油污道基层应清洁干燥                                                                                                                                     
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根周围基层涂刷底层涂料底层涂料固化做增强涂布增强层固化

涂布第道涂膜涂膜固化道周围密实铺贴十字交叉玻璃纤维布增

强层固化涂布第二道涂膜 

8) 防水层耐穿刺性差防水层完工检验合格时设计求做保护

层 

3质量求 

基层应牢固表面洁净整阴阳角处呈圆弧形钝角底胶涂布均匀漏涂 

底胶附加层涂刷方法搭接收头应符合规定粘接牢固接缝严密损

伤空鼓等缺陷 

涂膜防水层应涂刷均匀损伤厚度匀等缺陷 

第 六 节   脚 手 架 工 程 施 工 方 案 

脚 手 架 选 型 

根工程结构形式特点工作范围确定脚手架搭设时间求类型见表 

 

二外 脚手架 

1扣件式双排外脚手架                                                                                                                                      
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2架采碗扣架                                                                                                                                      
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3外脚手架构造求 

（1）基处理 

脚手架表面硬化回填土作基础室顶板基础距脚手架外立杆

50cm 处设浅排水沟 

（2）立杆 

起步立杆长 6m  4m（接头错开）均 6m 杆采接扣件连接立杆

接头两相邻立杆接头设步跨 

（3）水杆 

水杆采 6m 长钢步距 1500mm布置立杆侧 

（4）扫杆 

外架均须设置横扫杆扫杆直角扣件固定距垫板皮

200mm 处立杆横扫杆直角扣件紧扫杆方固定立杆立杆基

础高度时高处扫杆底处延长 2 跨立杆固定 

（5）横水杆 

节点处均设置根横水杆贴立杆布置搭横杆直角扣

件扣紧墙端外伸长度 400mm距墙 100mm情况拆作

基构架结构杆件横杆 

（6）剪刀撑斜支撑 

剪刀撑立杆横水杆步搭设道剪刀撑宽度应 4 跨应

 6m斜杆面夹角 45～60°间                                                                                                                                      
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（7）连墙件 

连墙件采刚性连接两步三距垂直间距 36m水间距 45m连墙杆

ф48*35 钢脚手架建筑物连接采直角扣件 

 

（8）脚手板 

脚手板采厚 5cm宽 30cm～40cm 硬木板作业层部架设道水兜网

作业层升时作业超两层首层满铺层脚手板隔 4 层满铺层脚

手板水兜网设置安全网防护栏杆 

（9）马道形式 

 

（10）安全网 

立网满挂外立杆横杆侧二层外架侧设置道眼网操作

层横杆处必须兜设网网均须兜墙面 

三钢  脚 手 架 搭 设                                                                                                                                      

 171  

1立杆搭设求 

立杆搭设起点水桁架立杆点立杆接头顶层顶点采搭接外余

接头必须采接扣件接 

立杆钢长度 65m 

立杆接扣件应交错布置两根相立杆接头应设置步步

隔根立杆两相邻接头高度方错开距离宜 500mm接头中心节点

距离宜步距 13 

立杆搭接长度 1000mm应少 2 旋转扣件固定端部扣件盖板边

缘杆端距离应 100mm 

立杆应垂直垂直度偏差 60mm根立杆应行行度偏差 100mm 

2水杆横水杆搭设求 

水横杆宜设置立杆側长度应少 3 跨采直角扣件立杆扣

接 

水杆接长时采接扣件连接接扣件应交错分布相邻两根水

杆接头应设置步跨步跨两相邻接头水方错开距离

应 500mm接头中心节点距离宜柱距离 13木脚手板

水杆设置横水杆直角扣件立杆连接节点处必须设置根

横水杆必须直角扣件立杆扣紧轴线偏离节点距离应 150mm 

操作层非节点处横水杆宜根支承脚手架需等间距设置

间距应柱距 12 

操作层横水杆应伸结构距结构 200mm外伸长度宜架体宽度

04 倍时 500mm否应采取加强措施采取斜拉斜撑架体立杆

方式进行卸荷 

操作层外排架距节点 600mm  1200mm 高度处搭设根水横杆作防护

栏杆水桁架顶部距节点 300mm 高度处搭设根水杆外横杆应水

行某直线段水偏差 30mm节点横杆必须设置禁止漏装直

角扣件连接 

3外剪刀撑搭设 

外剪刀撑水承力桁架弦杆立杆处搭设爬架顶部利旋转扣件立杆扣

接道剪刀撑宽度 4 跨 6m斜杆面夹角应该 45°～60°间 

剪刀撑爬升机构跨度设置提升滑轮组件侧立杆搭设相邻爬升机构                                                                                                                                     
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导轮组位置 

剪刀撑斜杆接长宜采搭接搭接长度 1000mm采 3 旋转扣件端部

扣件盖板边缘具杆端距离应 100mm 

剪刀撑搭设应体横水杆步搭设 

4扣件安装注意事项 

扣件规定必须钢直径相 

扣件螺栓拧紧扭力矩 40N2M  65N2M 

扣件安装时距节点距离 150mm 

杆件端头伸出扣件盖板边缘长度应 100mm 

四防 护 搭 设 

1架体底层防护 

挑离结构外檐 200 ㎜挑满铺脚手板 

2脚手板挡脚板搭设 

脚手板采木脚手板（50mm 厚） 

结构施工时脚手板操作层 3 层分架体第步第五步面步 

作业层脚手板应满铺保证铺设牢固离墙距离底层 200mm外两层根

施工需 300mm 

脚手板搭接时接头必须支承横水杆搭接长度应 200mm伸出横

水杆长度应 100mm接缝 10mm脚手板端头利钢筋铅丝固定支

撑杆件 

爬架底层脚手板采木脚手板缝隙 5mm 

操作层外排架处利木板搭设挡脚板高度 180mm彩条腰带挡脚板设

置外排架安全网外侧挡脚板应垂直脚手板高度致接缝设置立杆处

利铅 14#钢丝立杆固定 

架体离墙距离 500mm 应挑防护示意图求进行挑（详见附图）

然面满铺脚手板 
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3翻板制做 

爬架底层排架结构外缘间制做安装翻板中间层面操作层

排架结构外缘间挂水网 

翻板般利胶合板制做利标准件（合页）制加工铰链连接 

制做翻板时建筑结构外形分块制做遇滑轮组件立杆时制做凹槽 

翻板应连续设置拼缝脚手板建筑物间隙应 10mm翻板水夹角应

控制 30°～60°翻板脚手板搭接长度１００㎜翻板制做安装时间爬

架第次提升 

4安全网铺设 

安全网 2000 目100 ㎝ 2 密目安全网 

架体外排架側必须铺挂密目安全网 

爬架底层脚手板面铺设密目安全网兜底 

顶层中间层脚手板层架体排结构处张挂水网 

铺设安全网必须绷紧滑缝隙（间隙 20mm）架体转角处利钢筋

绷网 

5架体断片端头防护搭设 

脚手板层搭接活动排板爬架工况利钢筋固定搭接长度 300mm 

6号提示牌

7号提示牌

立杆

斜杆

密目网

水杆

坪

双层硬防护

单位：mm                                                                                                                                     

 174  

操作层断片处距离 06m  12m 高处搭设两道防护拦杆防护栏杆横杆距

建筑物端 200mm保留通道提升位马封闭 

断片端头处张挂密目安全立网进行封闭相邻断片外立面立网封闭（详见附图）

架体提升前解外立面密目网架体提升位时封闭 

五脚手架搭设拆技术措施 

（）脚手架搭设规定 

1钢脚手架杆件连接必须合格玛钢扣件铅丝材料绑

扎脚手杆件钢木混搭 

2搭设前必须进场脚手架杆配件进行严格检查禁止规格质

量合格杆配件 

3脚手架搭设作业必须统指挥严格规定程序进行： 

（1）施工方案放线铺垫板设置底座标定立杆位置 

（2）周边脚手架应角部开始两边延伸交圈搭设 

（3）搭设应定位次固定拆序相反校正立杆垂直予固定 

（4）脚手架杆件相交伸出端头均应 10cm防止杆件滑脱 

4脚手板作业层铺板求 

（1）脚手板铺板应铺铺稳绑扎固定 

（2）脚手板采搭接铺放搭接长度 200mm搭接段中部应

设支承横杆铺板严禁出现端头超出支承横杆 250mm 未作固定探头板 

（3）长脚手板采铺设时支承横杆间距 12m铺脚手板

应规定部位支承横杆绑扎固定：脚手架两端拐角处板长方

隔 15～20m发生滑动翘起部位 

(4)排立杆距结构 30cm必须处横杆满铺脚手板脚手板

 14#铁丝绑扎牢固脚手架操作面必须满铺脚手板挡脚板空隙探头板

飞跳板 

5施工员架进行搭设作业时作业面宜铺设必数量脚手板予时

固定施工员必须戴安全帽系安全带工具零配件放工具袋中

单进行搭设较重杆配件易发生失衡脱手碰撞滑跌等安全作业 

6搭设中意改变脚手架设计减少杆配件设置挑杆距作≥100mm

构架尺寸放确实际情况需构架作调整改变时应提交技术员                                                                                                                                     
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解决 

7必须求搭设防护栏防护网脚手板操作面端头处设 12m 高

防护栏杆两道建筑物顶部脚手架高出屋面女墙顶 15m高出部分绑三道护

身栏立挂安全网防护 

8脚手架进行定期检查发现杆件变形扣件松动沉降明显等变化时进

行处理 

（二）脚手架规定 

1操作员必须层架搭设完毕检查符合设计规定架操作 

2作业层 1 ㎡架面实施工荷载(员材料机具重量)超相应

规定值施工设计值：施工荷载(作业层员器具材料重量)标准值

 3kN㎡ 

3架面码放散装材料必须放置稳固防止滑脱落物伤严禁架员

架面跑跳 

4作业员架作业高度应进行正常操作度禁止架板加垫

器物单块脚手板增加操作高度 

5作业中禁止意拆脚手架基构架杆件整体性杆件连接紧固件

连墙件确操作求需时拆时必须员意采取相应补强措施

作业完毕时予恢复 

6施工员架作业中应注意安全保护安全保护避免发生碰

撞闪失落物严禁架戏闹坐栏杆等安全处休息 

7员脚手架必须走设安全防护出入通(梯)道严禁攀援脚手架 

8班施工员架作业时应先行检查影响安全作业问题存排

解决方许开始作业作业中发现安全情况迹象时应立停止作业进

行检查解决恢复正常作业发现异常危险情况时应立通知架

员撤离 

9步架作业完成必须架剩余物品移层楼面日收工前

应清理架面垃圾时清运作业期间应时清理落入安全网材料物品

情况严禁架抛掷材料物品倾倒垃圾 

（三）脚手架拆规定 

1作业员组成 

脚手架拆必须持岗证架子工拆设名指挥员架子工组长架子                                                                                                                                     
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工 4 名 

2脚手架拆序 

严格遵守拆序坚持先加固拆原时作业拆

脚手架应先拆挡脚板拆脚手板>护身栏杆>剪刀撑>横杆>横杆>立杆

拆拉结点拆脚手架部节立杆时先设时支撑加固拆拉结点

片架子拆预留斜道料台通道等片架子拆前先进行加固

便拆确保完整安全稳定 

3脚手架拆安全技术措施 

（1）架子拆时划出作业区周围竖立警戒标志设专进行监护专指挥

禁止非作业员入 

（2）拆架子高处作业员戴安全帽系安全带扎裹腿穿软底鞋方允许

架作业 

（3）拆立杆抱住立杆拆开两扣拆横杆剪刀撑时应先拆中间

扣然托住中间解端头扣 

（4）拆脚手架专统指挥呼应动作协调解开关

结扣时应先通知方防坠落 

（5）拆材料应绳萦拴住杆件利滑轮徐徐运严禁抛掷运面

材料应指定点拆运分类堆放天拆天清拆扣件集中回收

螺栓转动部位加润滑油 

（6）拆作业中需加固部位应先加固拆防止架体倒塌 

（7）拆时严禁撞碰脚手架附电源线防止事发生 

（8）拆程中中途换必须换时应拆情况交清楚方

离开禁止单进行拆作业 

第 七 节   砌 体 施工 

材 料  求 

工程填充墙材料砂加气混凝土砌块 ACC 砌块规格强度等级 B05

A35 

材料进场计划根施工进度计划现场堆场容量进行编制进度求分期进场

材料进场必须专验收未验收材料准材料进场应规范求进行

抽检：灰砂砖五万块批进行检验合格方未试验试验合格材                                                                                                                                     
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料工程中 

①灰砂砖应保证较外形尺寸严重缺棱掉角（ 50MM）砌块材料

部门应拒收退回现场应量减少转运次数砌块需量直接转运施工电梯

砌墙处附运输装卸程中严禁抛掷倾倒材料进场规格分堆放

整齐堆置高度超 2m堆放室外时做遮盖防雨淋措施砌体转运搂层

集中堆放免超楼板屋面允许荷载 

②水泥：水泥进场前应分批强度安定性进行复检检验应

厂家编号 200 吨批中水泥质量怀疑出厂超三月

时应复查试验结果品种水泥混合水泥存放时

仓库存放时做防潮处理 

③砂：采中粗砂 5mm 孔径筛含草根等杂物砂中含泥量

超 5必须施工河沙 

④砂浆采现场机械搅拌组分材料应采重量计算投料完算起水泥

砂浆水泥混合砂浆搅拌时间 2min 

二构 造  求 

①墙体应钢筋混凝土柱拉结高度隔 500 植 2 65 拉筋植筋采专

业环氧树脂拉筋伸入气体长度 1000mm锚入混凝土中 60mm拉结措施见图 

 

 

 

 

 

 

 

填充墙结构拉结 

②门窗洞口顶表设置钢筋混凝土梁梁宽度墙厚洞口离结构梁

（板）底述砖拱钢筋砖梁高度钢筋混凝土梁高度时梁结

构梁（板）浇成整体 

钢筋混凝土构造柱须先砌墙浇筑砌墙时墙构造柱连接处砌成马牙槎楼

梯台构造柱图中标明外截面 180Χ240筋 4 14箍筋 6@150                                                                                                                                     
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构造柱钢筋均应楼板（梁）顶梁（板）处采专业植筋方式连接牢固构造柱柱

型竖筋祥见结构总说明 

洞口梁选表 

洞宽范围 

（mm） 

截面高度 

（mm） 

底筋 架立筋 箍筋 支承长度 

10001500 180 2Φ10 2Φ10 6@200 梁边出洞边 240 

1500—2400 250 2 12 2Φ10 6@200 梁边出洞边 240 

2400—3000 300 2 14 2Φ10 6@200 梁边出洞边 240 

30004000 350 2 14 2 12 6@200 梁边出洞边 370 

③高度超 4m 非承重墙需墙半高（门窗洞顶）处设置柱连接墙

全长贯通钢筋混凝土水系梁道系梁截面墙厚*200（高） C20 混凝土浇筑

配筋面底 2φ10箍筋φ6@250遇门洞窗洞时截面配筋系梁梁两者

较者采系梁筋需混凝土柱墙中植钢筋搭接焊接 

三作 业 条 件 

1 办体结构验收手续 

2 组织图纸审工作 

3 施工队伍机具进场已做安置工作 

4 保证施工操作员均解设计意图施工前应做三级技术交底 

5 根墙身高宽楼面门窗洞口梁等尺寸排出砌筑水竖分格

水标格标标尺竖分格采干铺摆样 

6 洞口梁采现浇预制结合加快施工速度 

7 结构轴线标高进行复核结构面弹出贯通控制线弹出墙体细

部线控制线专业测量员监理发包工程师验收误方进行砌

筑施工结构墙柱弹+1000mm 标高水线楼面弹墙边线门窗洞口

位置线认真检查复核 

8 砌筑前楼面灰尘杂物高出部分应清干净 

9 做类原材料进场检验工作砂浆试配工作准备砂浆试模四组

相关资料备案 

10正确位置钻孔皮老虎空压机清洁孔灰尘植入墙拉筋                                                                                                                                      
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11预留铁件道应提前安装完毕结构施工时预留孔洞等应提前堵塞严

实 

12机电部门施工电水接施工楼层保证楼层施工水电 

13现场面布置排水重新进行优化设置 

14先施工样板间发包验收合格方展开面积施工 

15砌筑前天应加气混凝土砌块原结构相接处洒水湿润保证砌体

良接触 

四施 工 工 艺 

工艺流程： 

 

砌体施工工艺流程 

五施 工 方 法 

1砌块浇水 

应提前 24 时砌块浇水湿润施工前 2 时水浇水表面湿透 10mm～15mm

呈现水影滴水标准禁止浇砌加气混凝土块原结构相接处提前

天洒水湿润保证砌体粘结 

2砌筑砂浆现场机械拌制 

砂浆配合应采重量计量精度水泥±2砂控制±5采机械

搅拌投料完算起水泥砂浆水泥混合砂浆搅拌时间均应少 2 分钟砌筑

砂浆应搅拌水泥砂浆必须 3h 完水泥混合砂浆必须 4h 完

夜砂浆注意应砌舌头灰刮 

3基层处理放线 

排砖制

作皮数杆

预制部分

梁

预制部分

梁

墙身基

面处理

放线弹线楼

面门窗洞口

边柱梁

水水

立皮数杆

构造柱钢筋

绑扎

排砖撂底砌砌

块竖直灰缝夹板

灌缝勒缝

水拉梁钢筋绑扎

支模浇筑砼

预制梁放置

现浇梁钢筋绑扎

支模浇筑砼

木门边埋设木砖

砌块

沉降完

毕顶

部斜砌

加气

块

构造柱

支模

浇筑砼

处

理

浇

筑

口                                                                                                                                     
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砌墙处面泥土混凝土浮浆铁锹凿子剔水洗干净根

图纸放线墙身门窗洞口轮廓线墨线弹相邻墙体应拉通线复核外墙

放线时应吊通线复核标号砂浆找拉线水尺检查整度水

调整标尺位置两边标尺应标志水砌墙处楼面局部高

差超 30mm  C15 细石混凝土找砌筑仅砂浆找 

工程采灰砂砖考虑强度耐久性宜受剧烈碰撞吸湿性较

规范求填充墙底部砌筑三皮灰砂砖根排砖需调整灰砂砖皮数

 200 高 

4植墙拉结筋 

标尺固定墙边根皮数杆标志植墙拉筋墙拉筋两皮砌块设 2 6（道）

柱混凝土墙面伸出长度 1000mm应居中置灰缝中植筋时利Ф8 击钻钻

眼成孔孔深 60mm塑料皮老虎孔灰尘吹干净注入环氧树脂

钢筋插入孔严禁凝固前转动拉拔钢筋拉结筋穿构造柱部位应钢筋绑

牢 

砌块墙T型交接墙转角处应预留拉结筋墙高 500 mm 灰缝中设道 2

6（带弯钩）钢筋T型布置钢筋长应≥1500 

5排砖 

加砌块砌筑前实尺寸砌块规格尺寸进行排列干摆砖块调整缝隙（注意

门洞口构造柱处处理）排墙两端时排整块时加气块锯裁成需

规格砌块长度 13立面排砖需注意否墙高超 4m 设置拉梁

外外墙砌筑时窗洞高度位置吊通线进行检查 

6砌筑 

植筋环氧树脂凝固拉通线根排砖进行砌筑砌筑采满铺满挤法

层砌块穿线灰缝横竖直均匀致竖缝错开砌块长度 12

砌长度 13缝外时夹板灌缝灰缝密实砂浆饱满度 80％然灰

刀竖缝勒灌竖缝应皮砌块校正进行采先灌缝勾缝勾缝深

度距墙面 3～5mm水缝铺灰长度 700mm排尺寸先砌第皮

砌筑面找然采外手挂线砌墙身顾墙两面整铺块砌块揉挤密

实 

砌梁板底时应留定空隙砌块沉降完成（墙五天外墙七天）斜

砌灰砂砖倾斜度 60O 左右尤注意应力挤实砂浆                                                                                                                                      
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相互咬砌搭接部位时砌筑必须留置时间断处必须留斜

槎严禁留直槎槎子长度应墙体高度 23槎子必须直通分段位置

变形缝处门窗口角处接槎时先清理槎口然铺灰接砌 

木门洞口边留设木砖洞口中间设块顶部距梁 250mm 设块底部距楼

板 250mm 处设块木砖长墙厚厚度 5～6cm外里应横着木纹方放

置确保木纹钉子垂直木砖安放前做防腐处理木砖放缝隙水泥砂

浆灌满 

7砌筑进行构造措施 

①构造柱 

图纸求墙身超 4m 须设置构造柱构造柱钢筋采专业植筋方

式构造柱应砌体砌筑前绑扎钢筋砌体砌筑浇筑混凝土砌体构造柱部

位应留成马牙槎皮错开 60MM根部先退进原留置马牙

槎高度方尺寸 30cm（块砌块高度）砌块墙构造柱间应墙高两

皮砖设置道 2φ65 水拉结筋边伸入墙 1000mm 

构造柱支模时梁底 200 高处设置进料口部混凝土浇筑完毕部

200 高采强度等级干硬性混凝土填满养护 

浇筑构造柱混凝土前必须墙浇水湿润清理模板砂浆砖渣等杂物

便清理事先构造柱底部留出二皮砖高洞口杂物清封闭 

②门窗梁 

预制梁制作运输堆放安装程中梁明显标记梁

倒放侧放堆放时需加垫木垫木需垂直线预制梁运输安装时

强度等级设计等级 75％ 

安装预制梁时标高位置型号必须准确坐灰饱满安装梁应利 50cm

线水尺调坐灰厚度超 2cm 时细石混凝土铺垫梁安装时两端支承

点长度应致 

梁锚固端混凝土墙梁采现浇必须采植筋方式梁混凝

土墙连接牢固 

六注 意 事 项 

a砌筑时梁净跨 12 高度范围宽度 1m 窗间墙门洞口两侧 200

范围均留设脚手眼                                                                                                                                      
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b墙体孔洞堵塞采砌块碎末拌水泥801 胶水进行修补配水泥：砌块

碎末1：3 

c门窗洞口砌筑时洞口边宜放 2cm保证门窗安装 

d屋面女墙砌筑墙体时应防水卷材收口位置距结构面 480 高留设 60

³ 50 启口电梯机房侧壁应收口位置植筋留出 50³ 50 凸边 

e外架拉结短钢未项目许擅拆砌筑外墙时事先应外

架该处拉结改门窗洞口利楼板面 15m 节点室顶撑改装拉结然方拆

清理改装拉结点必须符合外挑架设计施工方案中关拉结容

洞口墙体未许时拆清理时首先应钢齐楼面割断清理洗干

净基层掺 108 胶水水泥砂浆灰砂砖填充砂浆应挤密揉实填充前宜

钢填塞填充完稳定面层周边钉挂钢丝网早砌体接缝密实抹外墙

分层水泥砂浆割外架短钢外墙贴砖进行时外墙面砖排

砖预留出面积量留确保修补质量修补完砌体孔洞应进行灌水试验

确保留漏水隐患 

f安装预制梁时必须坐浆垫干铺 

g放线时应轴线准放出门窗洞口线宽度洞口线砌筑高度放梁

时应 50cm 水控制线量准尺寸外墙窗洞口皮数杆控制进行确定高度尺寸

砌门窗洞时线坠层窗洞边吊确定洞边尺寸 

h切锯加气混凝土砌块应专工具斧瓦刀意砍劈 

6质量通病防治 

砌筑工程质量通病防治 

序号 质量通病名称 产生原分析 应采取预防 

措施 

通病发生纠正

措施 

1 整度垂直

度偏差 

操作认真检查

位 

外手挂线时吊线

直 

偏差超标造成抹

灰超厚时应增

加钢丝网片 

2 砂浆饱满 砂浆易性差铺灰

意性 

控制配合 

注意铺灰揉压操作 

水泥砂浆灌

缝 

3 门窗洞口尺寸

准 

操作认真技术交底

专检位 

加强现场理 

认真检查测量 

偏时增加钢丝

网片浇筑构造                                                                                                                                     
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柱偏时进行

局部剔凿 

4 砌体稳定性差 拉结筋设置合求 

排块局部做法合

理 

拉结筋间距长度

位置符合规范设计

求 

求进行砌筑 

返工处理 

5 灰缝均 砌筑时未拉通线拉线

紧 

砌筑时拉通线  

6 接搓质量差 留直搓时漏放拉结筋 

散料污染未清理 

拉结筋求放置 

接搓前清理搓面浇

水润湿填实砂浆 

 

七质 量 标 准 

1控项目 

砖砌块砌筑砂浆强度等级应符合设计求 

工程砌块强度等级低 MU5 

2般项目 

（1）填充墙砌体般尺寸允许偏差应符合表规定： 

填充墙砌体般尺寸允许偏差 

项次 项目 允许偏差 检验方法 

1 轴线位移 10 尺检查 

2 垂直度 等 3m 5  2m 托线板吊线尺检查 

3  3m 10 

4 表面整度 8  2m 尺楔形塞尺检查 

5 门窗洞口高宽（塞口） ±5 尺检查 

6 外墙窗口偏移 20 纬仪吊线检查 

（2）蒸压加气混凝土砌块砌体混凝土空心砌块砌体应块材混砌筑 

（3）填充墙砌体砂浆饱满度检验方法应符合表规定： 

填充墙砌体砂浆饱满度检验方法 

砌体分类 灰缝 饱满度求 检验方法                                                                                                                                      
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混凝土空心砌块 水 ≥80％ 采百格网检

查块材底面砂

浆粘结痕迹

面积 

垂直 填满砂浆透明

缝瞎缝假缝 

加气混凝土砌块 水 ≥80％ 

垂直 ≥80％ 

（4）填充墙砌体留置拉结钢筋网片位置应块体皮数相符合拉结钢筋

网片应置灰缝中埋置长度应符合设计求竖位置偏差应超皮高度 

工程拉结钢筋埋置长度应少墙长 15 应 700mm 

（5）填充墙砌筑时应错缝搭砌蒸压加气混凝土砌块搭砌长度应砌块长度

 13竖通缝应 2 皮 

（6）填充墙砌体灰缝厚度宽度应正确蒸压加气混凝土砌块砌体水灰

缝竖灰缝宽度分宜 15mm  20mm 

（7）填充墙砌梁板底时应留定空隙（20cm   5 cm）

填充墙砌筑完应少间隔 5d （外墙 7d）灰砂砖补砌挤紧 

八质量保证措施成品保护措施 

1质量保证措施 

(1)原材料必须出厂合格证材质证明书复验报告合格产品严禁

提前做砂浆试配工作 

(2)加强原材料半成品标识工作种材料半成品应标识清楚分类堆码 

(3)严格执行三检制实施踪检查发现问题时整改严禁事砸墙检

做文字记录操作员实行定岗定挂牌施工层层关 
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(4)砂浆搅拌严格施工配合进行施工种原材料掺量应严格控制

材料准备出具质量证明

水泥砂子材料试验

工具准备铲刨锛

托线板φ 6钢筋等

施工员准备

基层检查清理弹墙身

洞口线

注意墙面垂直整接

槎底灰密实

门窗洞口尺寸垂直度

预留洞位置

砌块门口连接墙体

拉结

砌块轻码轻放

门框两侧+300

600mm处铁皮保护防止

碰撞

班组检记录

质量验收规范GB50203

2002

施工记录

砂浆混凝土强度报告

学操作规程质

量标准审查图纸 

制定质量保证措施

书面交底

编写操作工艺

办理道工序

交接手续

认真执行配合

做导墙

实尺寸排列摆

砖砌加气混凝土

块

搭拆架子时避免碰

撞

剔凿孔槽轻剔慢凿

保持墙体完整

执行工程质量检验

标准

令合格者返工

材料证明合格证

准备工作

技术交底

施工程

成品保护

质量评定

整理资料                                                                                                                                     
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专职质检员试验员进行监督检查 

(5)施工前项目技术负责组织召开班组长参加技术交底质量交底会议

求落实第操作员操作员明确分工规范施工时做书面交底

记录 

(6)加强材料运输理工作特砌体运输应注意砌体确楞少角

影响砌体观感质量 

(7)严格奖罚制度施工质量济效益挂钩签定责状做奖罚分明 

(8)严格控制门窗洞口位置标高避免出现返工现象 

(9)砌体开始面积施工前先做示范样板发包监理验收合格

统操作求开展面积砌体工程 

(10)砌体完成应时清理干净保证外观质量时做工完场清 

(11)切割砌块应手锯斧子瓦刀凿子等意砍劈 

(12)砌筑外墙时留脚手眼 

(13)加气混凝土砌块墙天砌筑高度宜超 18m 

2成品保护措施 

(1)砌块校正应移动受撞击需移动应清原砂浆重铺砂浆砌

筑 

(2)门框安装施工时应门框两侧 1m 高度范围钉模板保护防止手推车碰坏 

(3)落砂浆应时清干净免面粘结影响面施工 

(4)砌块墙开孔时应砌块强度达设计强度 80时进行必须采切

割机严禁硬凿损坏墙体松动必须进行补强处理 

(5)设计规定洞口道沟槽预埋件等应砌筑时预留预埋

砌墙体凿 

(6)允许楼面拌砂浆拌时允许采楼层积水 

第 八 节   楼  面 工 程 

工程楼面工程铺砖细石混凝土面水泥砂浆面水泥基流

面理石面等 

铺  砖  面 

1工艺流程 

基层清理→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝擦缝→养护                                                                                                                                      
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2施工方法 

避免面出现半块完整面砖二次结构施工前会发包设

计院确定面砖规格样式根施工图纸进行排砖设计排砖出现半块

完整面砖时发包设计院协商墙体门窗洞口位置进行微调确保面

砖观感质量 

①基层处理：基层灰浆皮灰渣层铲掉清扫干净 10火碱水清基

层油污清水时碱液净 

②弹铺砖控制线预铺：基层清理干净开始弹铺砖控制线预留 23mm 做

砖铺砌缝隙正式铺砌前应先进行排砖砖布置宜门口中间两侧分布

时量半砖布置墙边柱边等角落处(砖规格尺寸确定绘制排砖图) 

③铺砖：铺贴前应先面砖浸水 2～3 时取出阴干方铺砖时宜

门口处开始先铺 2～3 行砖标筋拉横水标高线铺砖程中严

格控制砖缝应尼龙线挂线铺砖时应里外退着操作踏刚铺砖

面铺砖时水泥面砖背面清扫干净先刷层水泥石灰浆刷铺位

木锤敲实铺贴程中施工时需进行切割砖切割机进行切割 

④踢脚施工：踢角砖材料高度 150mm保证踢脚线出墙面厚度致

采两种做法种水泥砂浆粘贴(应砖墙)种建筑胶粘贴(应混凝土

墙)阳角处踢角应切成 45°斜角拼阴角处压缝面墙应方致 

⑤拔缝修整：铺完 2  3 行需时拉线检查缝格直度超出规定需

立修整缝拔直橡皮锤木锤拍实应结合层凝结前完成面砖铺贴

需 24h 进行勾缝工作须采品质标号颜色水泥进行 1：1 稀

水泥砂浆（水泥：细砂）填缝缝深度宜砖厚 13求缝砂浆密实整

光滑勾剩余水泥砂浆清走擦净 

⑥养护：铺完砖 24h 洒水养护完工 3～4d 踩踏 

3砖铺设质量求 

砖表面洁净图案清晰色泽致接缝均匀周边直勾缝整光滑板

块裂纹掉角缺楞等现象 

允许偏差项目质量求见表 

项目质量求表 

项次 项目 允许偏差 mm 检验方法 

1 表面整 2  2m 尺楔形塞尺检查                                                                                                                                      
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2 接缝直 2 拉 5m 线检查 

3 接缝高低 05 方尺楔形塞尺检查 

4 接缝宽度 05 塞尺检查 

二细 石 混 凝 土 楼 面 

1工艺流程 

基层处理 → 找标高弹线 → 抹灰饼标筋 → 浇筑细石混凝土 → 木抹子搓

 → 铁抹子三遍压光 → 养护 

2施工方法 

1)基层灰浆皮灰渣层铲掉清扫干净 10火碱水清基层油污

清水时碱液净 

2)根墙 1m 水线量测出面层标高弹墙根标高线拉水

线抹灰饼筋 

3)铺细石混凝土时应里门口方铺设标志筋厚度刮拍实木抹子

搓稍收水钢抹子预压遍抹子放压紧细石棱角压

面整石子显露现象进步收水铁滚筒回横滚压表面泛浆呈均

匀细花纹状进行压光终凝前求抹 2～3 遍表面色泽致光滑抹

子印迹 

4)浇筑混凝土面时轴线轴线中部设置 20³ 20mm 假缝假缝采

2cm 宽木条木条应直收光前压入混凝土混凝土浇筑完毕弹线

切割机切出缝沥青丝填塞密实 

三水 泥 砂 浆 楼  面 

1施工流程 

专业线安装→找标高弹面层控制线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→搅拌砂

浆→刷水泥砂浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓→铁抹子压第遍→第二遍压

光→第三压光→养护 

2施工方法 

1)杂物影响面层厚度凸出部分剔整 

2)保证水泥砂浆面产生裂缝需分段流水施工施工前天洒水湿润

基层涂刷 1：05 素水泥砂浆结合层 

3)根标高线面四周做灰饼间距 15m～2m 加筋漏坡度                                                                                                                                     
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求时应求做坡度 

4)铺设水泥砂浆压头遍紧贴灰饼筋铺水泥砂浆木抹子赶铺拍实木

杠贴灰饼筋标高刮木抹子搓泛水略撒 1：1 水泥砂子干面吸水

铁抹子溜 

5)压头遍水泥砂浆面凝结踩脚印陷时铁抹子

压第二遍求漏压表面出光 

6)水泥砂浆终凝前进行第三遍压光感觉抹子抹抹子纹时铁

抹子第二遍压光时留抹子纹压压实压光达交活程度 

7)面压光交活 24 时铺锯末洒水养护保持湿润养护时间少 5d

注意养护期间允许压重物碰撞 

四水 泥 基  流  面 

（）做法： 

168 厚彩色抛光水泥基流面层 

2水泥基流界面剂两道 

3C25 细石混凝土找层抹强度达标表面磨喷砂处理 

4素水泥浆道 

5现浇钢筋混凝土楼板 

（二）基层准备： 

A基层检测：基层应干燥含水率应≤4（CM 仪测试）基层应密实空鼓

裂缝起砂清洁影响粘结污渍 

B基层磨：采全动吸尘 LZ30S 削磨机 

（三）施工容： 

A底漆：施工流前先水性底漆涂刷道两组分配混合均匀添

加定例水混匀 

B流水泥： 

（1）基层底漆干燥开始进行流施工搅拌桶倒入 6 升洁净冷水

慢慢加入粉料加边配搅拌浆搅拌器进行搅拌应搅拌均匀结块搅拌

时应先搅拌约 2 分钟停顿 30 秒左右慢速搅拌约 30 秒搅拌时应木片桶壁

残留水泥块刮桶                                                                                                                                      
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（2）混合料运送需铺设区工作量倒基层镘刀（基层整时）

专刮齿（基层较整时）均匀铺开应道涂需厚度着铺

设时消泡滚筒流进行消泡 

（3）日施工完需留工作缝时应工作缝进行斜坡式接缝处理 

（4）配制较稠混合料先混合加入粗石英砂例达 2：1 

（5）20℃左右该产品 24~48 时进行磨吸尘磨根情况采

 40~60 号砂纸改善表面效果吸收性差通风环境较低温度会显著影响

干燥时间 

（三）施工方案 

1水泥基流面施工工艺流程 

基层检查→拉拔检测→抛砂→填充修补（基层处理）→真空吸尘→刷界面剂→弹

线界格→封堵边界→砂浆搅拌→砂浆测试→泵送施工→成品养护→切缝→表面封闭

处理 

2 水泥基流面施工点 

1）基层检查 

水泥基流基层求须检查项目容面基层进行检查

面否开裂空鼓等现象 

2）拉拔检测 

水泥基流材料提供耐磨面层承受竖荷载素面基

层决定必须检测面基层强度混凝土抗拉拔强度必须 15MPa

时确定需修补薄弱部位 

4）抛砂 

基层采喷砂机磨专业面喷砂磨机（工作幅宽 250mm行走速度 05～

20m分钟配配套高功率吸尘器德国 BLASTERAC 总功率 13KW电压 380V ）

面薄弱表面（浮浆松散材料）清面形成粗糙表面形成良粘结结合

面 

5）真空吸尘 

6）填充修补 

根基层情况记录位置开裂空鼓处需面局部切开然专业工业

流砂浆加水量 21电动搅拌机搅拌）进行修补基层空鼓裂缝修补方法                                                                                                                                      
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（1）基层裂缝修补方法 

① 03mm 裂缝 

喷砂机处理面仔细检查面真空吸尘器彻底清洁裂缝需额外

工作流界面剂（ MD16）封闭裂缝 

② 03mm 裂缝带真空吸尘器喷砂机（ BLASTRAC）彻底清理裂缝

果存灰尘碎片杂物必须切割机切成 V 形缝然垂直 V 形缝切缝

嵌入加强筋（类似波浪形状锈钢钢片）流砂浆嵌实 

（2）基层空鼓处理方法 

基层空鼓采环氧树脂注浆进行处理 

7）刷界面剂 

采吸收性流专界面剂（ MD16）处理基层涂刷界面剂目：

基层封闭避免基层快吸水防止流砂浆早丧失水份二增强面基

层流砂浆层粘结强度三防止气泡产生四改善流材料流动性

质量合格混凝土基层般涂刷两遍界面剂涂刷第遍界面剂：界面剂

水稀释例 1：5幅宽 600mm 棕刷稀释界面剂均匀涂刷清理

干净基层充分渗入基层混凝土中约 2 时干燥涂刷第二遍界面剂：

第遍界面剂涂刷约 12 时刷第二遍界面剂界面剂水稀释例 1：

3均匀涂刷（辊涂均匀）基层约 3 时干燥涂刷时均匀遗漏

形成局部积液 

8）弹线界格 

根施工作业区段划分情况弹线设置界格砂浆泵泵送力84 米左右

设置分仓施工界格先墨斗弹线然分隔海绵条贴弹墨线界格

般应设柱正中 

9）封堵边界 

隔墙柱根部位密封条粘贴海绵条封堵楼梯踏步门口排水口边界

柱边等部位施工前仔细检查边角确保应泄露部位已严格封闭流

施工完毕取出密封条进行接缝处理变形缝处粘贴宽海绵条防止错位

海绵条面木方方钢加固 

10）流泵送施工 

采德国产 DUOMIX2000 全动砂浆泵施工水泥基流 

（1）测试砂浆流动度                                                                                                                                      
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流砂浆搅拌机接通电源水源泵送接通施工点搅拌出第罐

灰立进行流动度检查专流流动度测试板测试流砂浆流动度 

测量结果技术参数果正常 1 公斤干粉材料加水量允许范围

作适调整检测流动度直符合求止见图 1931： 

 

流动性检测 

（2）泵送施工 

流砂浆泵送初期先塑料桶接出湿润泵水正式流砂浆泵出

泵移作业面端作业面左右里外水缓慢均匀移动均匀摊

铺浆料（施工厚度 6mm）钢刮板辅助流口离面保持约 15cm 高度严

禁局部泵浆太影响终找效果见图 1922图 1923 

 

 

砂浆搅拌                                                                                                                                      
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工布料 

11）成品养护 

施工完成现场进行封闭已初凝水泥流面进行维护保护2 天

开放步行7 天方 

12）切缝 

流面施工完成 7 天面设计求弹出面分格线分格

线宜流垫层伸缩缝重合避免垫层伸缩导致面开裂弹出分格线应

直清晰分格线弹电动切割机流面切缝切缝宽度 3mm深度 10mm 

宜 

13）表面封闭处理 

水泥流切缝嵌缝施工根面功需表面涂刷特殊

水性封闭材料进步提高抗渗性耐磨性 

4施工注意事项： 

A产品开包装应快 

B适合施工环境温度 18~25℃相湿度 75面温度应 15℃

较低温度较高湿度减缓凝结速度干燥时间延迟板粘贴相反较高温

度会缩短流工作时间夏季应加快施工速度协调岗位员 

C荷载工程少施工 1 ㎜水泥流荷载较密集工程少施工

2 ㎜ 

D需层施工应第层处潮湿状态时进行第二层施工否应

第层施工 24 时刷涂道等 3～4 时施工第二道 

E新施工水泥流面应避免风吹日晒高温 
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第 九 节   抹 灰 工 程 

材 料  求 

(1)水泥 

宜采普通水泥硅酸盐水泥采矿渣水泥火山灰水泥粉煤灰水泥

复合水泥水泥强度等级宜采 325 级颜色致批号品种强

度等级厂家生产产品水泥进厂需产品名称代号净含量强度等级

生产许证编号生产址出厂编号执行标准日期等进行外观检查时验收

合格证规范求 200 吨批送检合格方 

(2)砂 

宜采均粒径 035—05mm 中粗砂前应根求筛筛

保持洁净 

(3)熟石灰 

二作 业 条 件 

(1)体结构必须相关单位 (建筑单位施工单位质量监理设计单位)检

验合格 

(2)抹灰前应检查门窗框安装位置否正确需埋设接线盒电箱线道

套否固定牢固连接处缝隙应 13 水泥砂浆 116 水泥混合砂浆分层嵌塞密

实缝隙较时应砂浆中掺少量麻刀嵌塞填塞密实塑料帖膜铁

皮门窗框加保护 

(3)混凝土梁梁垫圈梁混凝土柱梁等表面凸出部分剔蜂窝麻

面露筋疏松部分剔实处刷胶粘性素水泥浆界面剂然 13 水泥砂

浆分层抹脚手眼废弃孔洞应堵严外露钢筋头铅丝头木头等剔窗

台砖补齐墙楼板梁底等交接处应斜砖砌严补齐 

(4)配电箱 (柜)消火栓 (柜)卧墙箱 (柜)等背面露明部分应加钉钢

丝网固定涂刷层胶粘性素水泥浆界面剂钢丝网边搭接尺寸应

lOcm窗帘盒通风蓖子吊柜吊扇等埋件螺栓位置标高应准确牢固防腐

防锈工作完毕 

(5)抹灰基层表面油渍灰尘污垢等应清干净抹灰墙面结构应提前浇

水均匀湿透 

(6)抹灰前屋面防水层面已完成没完成防水层面需进行                                                                                                                                     
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抹灰时必须防水措施 

(7)抹灰前应熟悉图纸设计说明设计文件制定方案做样板间检

验达求标准方正式施工 

(8)抹灰前应先搭脚手架准备高马凳架子应离开墙面 20～25cm便操作 

三施 工 工 艺 

1墙抹灰 

a工艺流程 

基层处理→浇水湿润→吊垂直套方找规矩→抹灰饼→抹水泥踢脚墙裙→做

护角抹水泥窗台→墙面充筋→抹底灰→修补预留孔 

b操作工艺 

①基层清理 

抹灰前加气块混凝土等基体表面灰尘污垢油渍等应清扫净门窗

梁构造柱等表面突出部分凿蜂窝麻面露筋疏松部分混凝土表面应

凿实处清洗干净刷掺 801 胶素水泥浆道配合 801 胶：水1：4然水

泥：砂1：1 水泥砂浆分层补压实表面略低墙面露出钢筋头铅丝头应剔

斜砌等部位应堵严实补砌整齐洒水保证基体表面全部湿润 

防止钢筋混凝土砌体间收缩裂缝产生加气块混凝土墙柱梁面交

接处砌块走线开槽处铺设钢板网钢丝网缝两边搭接 225mm 

保证抹灰层结构面粘结牢固抹灰砖墙墙柱面天棚等需抹灰部

位进行拉毛处理具体做法水泥砂浆中掺入 101 建筑胶然进行喷砂处理 

②浇水湿润 

般抹灰前天软胶皮喷壶墙浇水湿润浇两次宜 

③吊垂直套方找规矩做灰饼 

根基层表面整垂直情况墙面凹度较时应分层衬层厚度 7

—9mm操作时应先抹灰饼抹灰饼抹灰饼时应根室抹灰求确定灰饼

正确位置尺板找垂直整灰饼宜 13 水泥砂浆抹成 5cm 见方形状

房间面积较时应先弹出十字中心线然基层面整度弹出墙角线

距墙阴角 100mm 处吊垂线弹出铅垂线弹出墙角线墙翻引弹出阴

角两面墙墙面抹灰层厚度控制线做灰饼然根灰饼充筋 

④抹水泥踢脚 (墙裙)                                                                                                                                      
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根抹灰饼充筋 (筋宽8－10cm 宜筋抹踢脚

墙裙时作墙面抹灰)底层抹 13 水泥砂浆抹杠刮

木抹搓毛常温第二天 125 水泥砂浆抹面层压光抹踢脚墙裙厚度应符

合设计求凸出抹灰墙面踢脚墙裙口必须保证光洁直踢脚墙面抹

尺贴面口然抹子口抹压光凸出墙面棱角做成钝

角出现毛茬飞棱 

⑥做护角墙柱间阳角应墙柱面抹灰前 12 水泥砂浆做护角高度

面 2m然墙柱阳角处浇水湿润第步阳角正面立 A 字尺

尺突出阳角侧面突出厚度成活抹灰面然阳角侧面尺边抹水泥砂浆

铁抹子抹护角宽度 ( 5cm)余水泥砂浆铲第二步水

泥砂浆稍干八字尺移抹护角面眪 (A 字坡外)阳角正面

尺边抹水泥砂浆铁抹子抹护角宽度余水泥砂浆铲抹完

掉八字尺素水泥浆涂刷护角尖角处搏角器搏遍形成

钝角 

⑥ 墙面充筋 

灰饼砂浆达七八成干时抹灰层相砂浆充筋充筋根数应根房

间宽度高度确定般标筋宽度 5cm两筋间距 15m墙面高度

35m 时宜做立筋 35m 时宜做横筋做横筋时做灰饼间距宜 2m 

⑦抹底灰 

般情况充筋完成 2h 左右开始抹底灰宜抹前应先抹层薄灰求基

体抹严抹时力压实砂浆挤细缝隙接着分层装档抹充筋木杠

刮找整木抹子搓毛然全面检查底子灰否整阴阳角否方直整洁

道阴角交接处墙顶板交接处否光滑整直托线板检查墙面垂直

整情况散热器边墙面抹灰应散热器安装前进行抹灰面接搓应

面踢脚板墙裙道背应时清理干净做活完底清 

⑧修抹预留孔洞配电箱槽盒 

安装线线槽采专开槽切割工具禁止利器砍凿免影响墙体强

度稳定性抹灰前线槽部位墙体铺设钢板网边 225mm采底灰相

砂浆先线槽盒等部位填实抹 

⑨抹罩面灰 

应底灰六七成干时开始抹罩面灰 (抹时底灰干应浇水湿润)罩面灰两遍成                                                                                                                                     
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活厚度约 2mm操作时两时配合进行先刮遍薄灰抹

先序进行然赶实压光压时掌握火候出现水纹

压活压毛刷蘸水罩面灰污染处清理干净施工时整面墙宜甩破活

遇预留施工洞时甩整面墙抹宜 

2外墙抹灰 

a工艺流程 

墙面基层清理浇水湿润－堵门窗口缝脚手眼孔洞－吊垂直套方找规矩

抹灰饼充筋－抹底层灰中层灰－弹线分格－嵌分格条－抹面层灰起分格条－抹

滴水线－养护 

b操作工艺 

①墙面基层清理浇水湿润 

1)混凝土墙基层处理 

混凝土墙面结构施工时脱膜隔离剂表面较光滑应表面

进行处理方法 1采脱污剂墙面油污脱干净晾干采机械喷涂答帚

涂刷层薄胶粘性水泥浆涂刷层混凝土界面剂凝固光滑基层

增加抹灰层基层附着力出现空鼓开裂方法 2：采表面尖钻子均匀

剔成麻面表面粗糙然浇水湿润 

2)加气混凝土墙基层处理 

加气混凝土砌体身强度较低孔隙率较抹灰前应松动灰浆饱满

拼缝梁板顶头缝砂浆填塞密实墙面凸出部分舌头灰剔凿整

缺棱掉角坑凹设备线槽洞等时砂浆整修密实托线板

检查墙面垂直偏差整度根求墙面抹灰基层处理位然喷水湿润 

②堵门窗口缝脚手眼孔洞等堵缝工作作道工序安排专负责门窗框

安装位置准确牢固 13 水泥砂浆缝隙塞严堵脚手眼废弃孔洞时应洞

杂物灰尘等物清理干净浇水湿润然砖补齐砌严 

③吊垂直套方找规矩做灰饼充筋 

利墙角门窗口两边纬仪直线找垂直吊通线绷铁丝找规矩

横水线楼层标高施工＋50cm 线水基准线进行交圈控制然抹灰

操作层抹灰饼做灰饼时应注意横竖交圈便操作层抹灰时灰饼做基准充

筋保证横竖直 

④抹底层灰中层灰                                                                                                                                      
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根基体防止外墙开裂抹外墙底层灰前满挂钢丝网遍甩道 108

胶加素水泥浆然抹 125 水泥砂浆层厚度控制 57mm 宜塔楼部分 4 层

抹灰厚度 25mm四层 20mm分层抹灰抹充筋时木杠刮找直木

抹搓毛层抹灰宜太紧防收缩影响质量 

⑤弹线分格嵌分格条 

根图纸求弹线分格粘分格条分格条宜采红松制作粘前应水充分浸

透粘时条两侧素水泥浆抹成 45°八字坡形粘分格条时注意竖条应粘弹立

线侧防止左右乱粘出现分格均匀条粘底层呈七八成干抹面

层灰 

⑥抹面层灰起分格条 

底灰呈七八成干时开始抹面层灰底灰墙面浇水均匀湿润先刮层薄薄

素水泥浆抹罩面灰（8mm 厚 1：25 水泥砂浆）分格条木杠横竖刮

木抹子搓毛铁抹子溜光压实表面明水时软毛刷蘸水垂直面

方轻刷遍保证面层灰颜色致避免出现收缩裂缝分格条起出

灰层干素水泥膏缝勾难起分格条硬起防止棱角损坏灰层

干透补起补勾缝 

⑦抹滴水线 

受风雨影响构造线脚飘板窗楣窗台底雨蓬底边线等均应设

30Χ30 滴水线 

 

窗楣滴水槽示意图                  窗台滴水线示意图 

抹滴水线 (槽)应先抹立面抹顶面抹底面分格条底面灰层抹

拆采隔夜拆条法时需抹灰砂浆达适强度方拆 

⑧养护 

水泥砂浆抹灰常温 24h 应喷水养护                                                                                                                                      
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四施 工  点 

（1）冬期施工温度低低 5℃ 

（2）抹灰前基层处理必须验收合格填写隐蔽工程验收记录 

（3）材料基体交接处表面抹灰应采取防止开裂加强措施采钢板

网时钢板网基体搭接宽度应 100mm 

（4）注意防止出现空鼓开裂脱落 

①基体表面认真清理干净浇水湿润 

②基体表面光滑进行毛化处理 

③准确控制抹灰层厚度防止次抹灰厚 

④面积抹灰应分格防止砂浆收缩造成开裂 

⑤加强养护 

（5）注意防止阳台雨罩窗台等抹灰面水垂直方出现致 

①抹灰前拉通线吊垂直线检查调整确定抹灰层厚度 

②抹灰时阳台雨罩窗口柱垛等处水垂直方拉通线找找正套方 

（6）注意防止抹灰面整阴阳角方正垂直 

①抹灰前应认真整抹灰部位进行测量确定抹灰总厚度坑凹应分

层补 

②抹阴阳角时充筋专工具操作控制方正 

五质 量 通 病 防 治 

般抹灰工程质量通病策表 

序号 

质量通病 

名称 

产生原分析 应采取预防措施 

通病发生

纠正措施 

1 

砖墙混凝

土基层抹灰

空鼓裂缝 

基层清理干净处理 

配制砂浆原材料质量差 

 

基层偏差较次抹灰厚干

缩率 

门窗框两边塞灰严预埋固定木

砖间距松动 

清基层表面砂浆残渣污垢隔离剂

油污析盐泛碱预先堵严抹墙

面孔洞线槽等缺陷基层材料

铺钉金属网抹灰前墙面应浇水 

严格控制原材料砂浆质量 

局部抹灰较厚时分干次抹

次抹灰厚度控制 810mm 范围 

裂缝位

置乳胶

贴薄尼龙纱

布修补

刮腻子刷

（喷）浆 

2 

轻质隔墙抹

灰空鼓裂

施工操作 

板缝粘结砂浆挤压严饱满 

认真清理基层根板材特性采

合理施工方法 

进行局部修

补                                                                                                                                      
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纹 条板端楼层粘结严 

墙体整体性刚度较差 

保证条板端楼层粘结密实 

保证墙体整体性刚度 

3 

抹灰面起

泡开花

抹纹 

抹完罩面灰压光早 

底子灰分干燥罩面前未处理 

石灰膏中含杂质未熟化完全 

严格施工操作规程施工 

根罩面方式选择施

工工艺 

石灰膏淋灰时 3³ 3mm 孔

筛子滤熟化时间少 30 天 

进行局部修

补 

4 

抹灰

阴阳角垂

直方正 

抹灰前挂线做灰饼筋认真 

房间规矩找方吊垂线做灰饼（间

距 152m） 

筋宽度 10cm 左右厚度灰

饼相 

筋注意控制抹灰时间抹灰时

时检查角方正 

修整 

5 

混凝土顶板

抹灰空鼓

裂缝 

基层清理干净抹灰前浇水透 

预制楼板相邻板高低偏差造成

抹灰厚薄均 

楼板安装排缝匀灌缝密实

整体性差 

砂浆配合 

清理基层表面杂物提前浇水润湿

预先处理基层缺陷 

严格控制预制楼板安装质量板底

高低差≤5mm 

灌缝前清扫干净 C20 细石混凝

土振捣密实 

砂浆配合严格规范设计求

施工 

进行局部修

补 

6 

板条顶棚抹

灰空鼓开

裂 

顶棚基层木材材质差抹灰产生

较挠度 

板条施工马虎造成板条吸水膨胀

应力集中 

层灰浆配合操作 

加强进场材料质量控制 

严格执行工艺标准 

抹灰灰浆水灰控制

层灰浆施工时间 

裂缝位

置乳胶

贴薄尼龙纱

布修补

刮腻子刷

（喷）浆 

7 

外墙面接槎

明显抹

纹色泽

匀 

墙面没分格分格太留槎位

置正确 

罩面灰压光操作方法砂浆原

材料致未统配料基层

底层浇水匀 

墙面规范设计进行分格接槎位

置留分格条阴阳角落水处 

操作规程进行施工 

严格控制砂浆配合 

修补 

8 

雨水污 

染墙面 

窗台雨蓬阳台压顶突出

腰线等部位没做流水坡度未

做滴水线槽 

排水坡滴水线规范设计施工 

窗框塞缝密实窗台抹灰高外窗

台严防雨水渗漏 

修补                                                                                                                                      
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9 

阳台雨蓬

窗台等抹灰

饰面水

垂直方

致 

现浇混凝土构件安装偏差 

施工时未拉水垂直通线 

结构施工时水垂直两方

拉通线 

严格控制窗安装质量 

抹灰前应阳台阳台分户隔墙板

雨蓬柱垛窗台等处水垂直

方拉通线找找正步架贴灰

饼进行抹灰 

修整 

10 

分格缝直

缺棱

错缝 

底灰未拉通线弹水垂直分

格线 

木分格条浸水透时变形 

粘贴分格条起条时操作造

成缝口两边缺棱角错缝 

工艺标准施工 

木分条前泡透 

修整 

 

六质 量 标 准 

工程抹灰工程普通抹灰验收 

1控项目 

（1）抹灰前基层表面尘土污垢油渍等清干净应洒水湿润 

（2）般抹灰材料品种性应符合设计求水泥凝结时间安定性

复检应合格砂浆配合应符合设计求 

（3）抹灰工程应分层进行抹灰总厚度等 35mm 时应采取加强措施

材料基体交接处表面抹灰应采取防止开裂加强措施采加强网时加

强网基体搭接宽度 225mm抹灰层基层间抹灰层间必须粘结牢固

外墙面均采素水泥浆加 108 胶进行甩浆处理加强抹灰基层粘结力抹灰层

应脱层空鼓面层应爆灰裂缝 

2般项目 

（1）普通抹灰表面应光滑洁净接槎整分格缝应清晰 

（2）护角孔洞槽盒周围抹灰表面应整光滑道面抹灰表面应

整 

（3）抹灰层总厚度应符合设计求水泥砂浆抹石灰砂浆层罩面石

灰膏抹水泥砂浆层 

（4）抹灰分格缝设置应符合设计求宽度深度应均匀表面应光滑棱角

应整齐                                                                                                                                      
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（5）排水求部位应做滴水线（槽）滴水线（槽）应整齐直滴水线应

高外低滴水槽宽度深度均应 10mm 

（6）般抹灰工程质量允许偏差检验方法应符合表求： 

般抹灰允许偏差检验方法 

项次 项目 

允许偏差

（mm） 

检验方法 

1 立面垂直度 3  2mm 垂直检测尺检查 

2 表面整度 3  2mm 尺塞尺检查 

3 阴阳角方正 3 直角检测器检查 

4 分格条（缝）直线度 3 拉 5m 线足 5m 拉通线

钢直尺检查 

5 墙裙勒脚口直线度 3 拉 5m 线足 5m 拉通线

钢直尺检查 

七质量保证措施成品保护措施 

1质量保证措施 

（1）原材料必须出厂合格证材质证明书复验报告合格产品严禁

提前做砂浆试配工作 

（2）加强原材料半成品标识工作种材料半成品应标识清楚分类堆码 

（3）严格执行三检制实施踪检查发现问题时整改严禁事砸墙

检做文字记录操作员实行定岗定挂牌施工层层关                                                                                                                                      
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（4）砂浆搅拌严格施工配合进行施工种原材料掺量应严格控制

专职质检员试验员进行监督检查 

（5）施工前项目技术负责组织召开班组长参加技术交底质量交底会

议求落实第操作员操作员明确分工规范施工时做书面

交底记录 

（6）加强材料运输理工作特砌体运输应注意砌体确楞少角

材料准备出具质量证明

检查基层整垂直情况

基层清理干净

克服道工序弊病补

救措施

办理道工序交接手续

严格执行操作规程

中间抽查

检

注意养护

执行验收标准GB50210

2001

合格返工（处理）

清理现场文明施工

学图纸技术资

料

学操作规程质

量标准

制订保证质量措施

书面交底

操作员参加

制作塌饼筋

严防室空气流

认真执行配合

规定配合配制

粉刷砂浆

注意墙面垂直

整

材料合格证

检记录

质量评定记录

准备工作

技术交底

抹灰

质量验收

整理资料施工记录                                                                                                                                     
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影响砌体观感质量 

（7）严格奖罚制度施工质量济效益挂钩签定责状做奖罚分明 

（8）严格控制门窗洞口位置标高避免出现返工现象 

（9）抹灰工程施工前必须类安装线开关盒安装完毕进行处

理方进行抹灰施工 

（10）抹灰前注意基层处理工作严格设计求湿水 

（11）抹灰必须设计分层进行严禁次成活 

2成品保护措施 

(1)完成抹灰工程应采取隔离封闭护等措施加保护 

(2)抹灰前应木制门窗口铁皮木板木架进行保护塑钢金属门窗口

贴膜胶带贴严加保护抹完灰已完工墙面门窗口加清洁保护

门窗口原保护层面损坏时修补确保完整直竣工交验 

(3)施工程中搬运材料机具手推车时特心防止碰撞

磕划墙面门窗口等期施工操作员严禁蹬踩门窗口窗台防损坏棱角 

(4)抹灰时预埋件线槽盒通风蓖子预留孔洞应采取保护措施防止施工

时灰浆漏堵塞 

(5)拆脚手架跳板高马凳时加倍心轻轻放集中堆放整齐免撞

坏门窗口墙面棱角等 

(6)抹灰层末充分凝结硬化前防止快干水撞击振动挤压保证灰

层受损伤足够强度 

(7)施工时楼面休息台拌合灰浆休息台面楼梯踏步

采取保护措施免搬运材料运输程中造成损坏 

(8)根温度情况加强养护 

第 十 节   门 窗  栏 杆 安 装 工 程 

门窗安装工程 

工程设木门钢质防火门金属卷帘门断桥铝合金门窗等 

1施工流程 

检查门窗洞尺寸→放线定位→门窗框位→门窗框墙体固定→填塞缝隙→

装门窗扇→安装玻璃→安五金配件→（胶）清理 

2施工方法                                                                                                                                      
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⑴安装墙面相邻门窗时应拉水通线找齐安装门窗左右通

标高统 

⑵安装五金配件前应检查门窗否安装牢固开启否灵活关闭否严密

问题调整方安装 

⑶安装五金配件时应注意类五金配件转动滑动处灵活卡阻现象埋头螺

丝钉应高零件表面 

⑷门窗框四周防腐处理设计规定执行设计规定时橡胶型防腐

涂料涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜粘贴塑料薄膜进行保护 

⑸木楔时固定时木楔应垫边横框受力部位避免框受挤压变形 

⑹填塞缝隙时框外边槽口应粉刷干燥清浮灰塞入密封膏 

⑺钢质门安装先设计求门洞口抱框预埋铁件然钢门框连接 

二栏杆安装工程 

1工艺流程 

放定位线→安装位切口→凿孔→装入栏杆→膨胀螺丝入墙体→检验正→螺丝

紧固→焊接→涂刷防锈漆 

2施工工艺： 

1）根合约定结合施工图纸现场测量尺寸构件进行备料锻

机械加工体花制作成型然框架焊接固定校正加工栏杆保证扶手

方相互水立杆扶手垂直立杆扶手相连处焊接饱满然通磨

半成品表面焊渣等进行初步光滑处理 

2）达效防锈期须栏杆进行热镀锌处理存裂纹气孔

弧坑等现象方补原子灰干专磨片砂纸进行磨然喷防锈底漆

喷仿紫铜效果铁艺装饰专油漆 

3）成品栏杆检进行包装做成品保护挂编号牌便核利

现场进行安装 

4）成品运达施工现场前司现场负责查施工条件联系种运输

装卸成品统存放甲方指定位置施工机具调试机具存放必须统布

置便理安全 

5）开工前司做力配备计划精心挑选种必须工种员进行施工前

安装技术安全交底工作严格贯彻落实工程质量安全目标                                                                                                                                      
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6）工程开工前司建设单位申请办理工程开工求种手续做施

工安装程策划 

7）安装时先核标高定位基准点线楼层水控制线施工图纸

成品标识牌确定产品具体安装位置根现场提供安装位水线栏杆膨胀螺丝

预埋件焊接固定然焊接点进行磨防锈处理补灰磨做面漆补复

开包装位复原现场安装完毕公司剩余材料清场时完成面移交

便土建入墙焊接口进行收口 

三质 量 保 证 措 施 

1）认真贯彻质量理责制质量指标落实理员岗位中合格产品

返工修理复检合格方进入道工序确保质量目标落实施工程中 

2）现场施工理员包括项目理技术负责班组长等认真熟悉图纸设

计求包括变更洽商做设计技术交底图纸会审工作 

3）施工员尤技术员根分业务范围熟悉掌握相关施工

技术规范规程工艺标准项规定 

4）技术负责施工班组长进行施工组织设计技术交底务必班组长

解掌握施工方案技术求项技术措施工程质量标准工期安排等事项 

四安 全 保 证 措 施 

1）严格遵守建筑安装安全操作规程关规定 

2）安装时应采取通讯联系 

3）安装前检查种机具设备安全运行 

4）栏杆安装散件较必须防止高空坠落物件 

5）现场安装时需焊接作业设专火配备必消防器材 

6）机电设备班必须切断电源 

7）手持电动工具符合国家标准关规定工具电源线插头插座

完外接线完损 

8）电焊机单独设开关电焊机外壳设接零接保护两侧接线应压接牢固

焊线破损绝缘良电焊机放置点须防潮防晒 
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第 十  节   涂 饰 工 程 

施 工 工 序 

基层处理 → 刮第道腻子 → 磨修整 → 刮第二道腻子 → 磨修整→刮第

二道腻子 → 磨修整 → 施涂封底涂料 → 施涂二遍涂料 → 施涂面层涂料 

二施 工 工 艺 

1基层处理：抹灰墙面整检查符合关规范求混凝土天棚墙面

进行检查符合规范求部位采粉刷石膏加 108 胶进行修补墙面天棚表面

达空鼓起砂开裂等现象表面灰尘油污等整度垂直度均满

足规范求 

2刮腻子：采成品腻子时意腻子中加水果物料偏稠兑

少量胶液水兑水超胶液 5钢片刮板橡皮刮板批刮般三遍成

活第遍宜右左序横满刮第二遍宜序竖满刮

第三遍进行找补刮涂时复次数力求均匀勿甩接缝痕迹刮腻子时作

刮板紧接刮板接头留槎刮板收头干净利落遍腻子刮完

干燥 1 号砂纸磨棉纱清扫干净注意漏磨腻子磨穿 

3刷涂料时应先刷顶板刷墙面序刷墙面应先采滚筒进

行涂刷涂料前宜加水进行稀释搅拌均匀加水量般控制漆量 10～15

涂刷应保证均匀尤应作接头处理第二遍涂刷完毕干燥细砂纸流

坠疙瘩等磨光滑清扫干净 

4前两遍涂料操作求涂刷面层涂料涂刷时应连续迅速操作注意

刷相互衔接次成活 

三质 量  求 

涂料施工质量标准应符合表求 

涂料施工质量标准 

项次 检验项目 质量标准 检验方法 

1 掉粉起皮  观察手摸检查 

2 返碱咬色  观察检查 

3 漏刷透底  观察检查                                                                                                                                      
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4 流坠疙瘩  观察手摸检查 

5 颜色刷纹 颜色致砂眼刷纹 观察检查 

6 装饰线分色线直 偏差 1mm 拉 5m 线尺量检查 

7 门窗玻璃灯具等 全部洁净 观察检查 

第 十 二 节   干 挂 陶 板 组 合 幕 墙 

陶 板 幕 墙 安 装 施 工 工 艺 流 程 

 

 

  

 

 

施工工艺流程图 

二施工操 作  点 

1 施工准备 

1)编制专项施工方案操作员进行岗前培训做安全技术交底工作 

2)根建筑设计装饰图进行排版设计画出排版图 

3)外墙龙骨预埋件位置进行检查 

2 测量放线 

1）复查土建移交基准线 

2）核层土建室标高室标高线移外墙施工面建筑物外形

尺寸进行偏差测量确定出干挂陶土板标准线 

3）标准线基准排版图分格线放墙做标记 

3角码安装 

1）  Φ05～12 ㎜钢丝单幅幕墙两端挂两根安装控制线 

2） 根立柱安装位置确定角码安装标记角码焊接时 

角码位置应墨线准水位置两侧角码时点焊进行检查

根立柱中间角码点焊检查调整根立柱角码垂直度合格进行角码预

埋件满焊完成焊缝进行防锈处理 

4立柱安装 

立柱逐层安装位螺栓立柱固定角码通墙面端线确定

层
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火

层 

安 

装 
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梁 
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码 
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装 
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测 

量 

放

线                                                                                                                                      
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立柱距体墙面距离调整中间位置立柱垂直度合格垫片螺帽螺栓

点焊 

5横梁安装 

横梁安装时应弹线保证立柱横梁连接牢固横梁间距应陶土板高度

相符 

6层间防火层安装 

设计图纸求先镀锌钢板固定均匀铺设防火棉镀锌钢板结构空

隙处防火胶封闭 

7 陶土板安装： 

1）幅幕墙转角处做出固定钢丝铅垂线中间隔 34 米设钢丝垂

线施工班组垂线进行逐层安装保证幕墙板面垂直度竖缝尺寸致 

2）陶土板逐层安装层先安装转角处陶土板安装中间陶土板

底层排陶土板安装程中逐步导水槽夹两块陶土板竖缝间 

3）陶土板安装时首先底部扣件安装横梁块陶土板少需两扣件

第排陶土板置底部扣件导水槽夹两块陶土板间 

4）中间扣件安装横梁方面固定第层陶土板方面层陶土板

安装提供支撑面施工中重复述安装程安装顶部收口面板 

三质 量 控 制 标 准 

1陶土板幕墙立柱横梁安装施工质量应符合金属石材幕墙工程技术规范

（JCJ133）求 

2陶土板水切割尺寸允许偏差±2 ㎜45 度斜角倒边时出刀口边缘距

陶土板正面 45 ㎜允许偏差±15 ㎜ 

3相邻两根横梁水标高偏差应 1 ㎜层标高偏差：墙面宽度≤35m

时应 5 ㎜墙面宽度>35m 时应 7 ㎜ 

4观感检验应符合列求： 

1）陶土板幕墙表面应整站距离幕墙 8 米处肉眼观察时应察觉

变形波纹局部压砸等缺陷 

2）陶土板幕墙分格装饰条收边收角金属框应横竖直造型符合设计求 

3）窗洞口收边收口：胶缝应横竖直表面光泽污染 

4）竖导水槽外露部分划痕表面漆层脱落                                                                                                                                      
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5陶土板幕墙安装允许偏差应符合表求： 

  陶土板幕墙安装允许偏差 

项    目 允许偏差（mm） 检查方法 

墙面垂直度 

幕墙高度（H）（m）   

H≤30 ≤10 

纬仪 

30＜H≤60 ≤15 

60＜H≤90 ≤20 

H＞90 ≤25 

幕墙表面整度 ≤6 2m 尺塞尺 

板材立面垂直度 ≤3 垂直检测尺 

接缝直线度 ≤3 5m 线钢直尺 

接缝宽度 ±30 钢直尺 

接缝高低差 ≤30 钢直尺塞尺 

第 十 三 节   真 石 漆 外 墙 面 

施 工 工 艺 流程 

基层处理→批刮腻子磨→涂刷封底漆→弹线分格粘胶带→喷涂真石漆→

拆分格条磨→喷刷罩面漆→局部修补清理维护 

二施 工 工 艺 

1基层处理 

（1）新抗裂砂浆表面需段通风干燥保养期墙面充分干燥墙面含水率

10PH 值 10 方施工通常 25℃相湿度 65％条件抗裂砂浆墙面

干燥 7 天 

（2）基层清理 

1) 严重泛碱析白基层钢刷结晶物 5草酸水溶液反复清洗清

水洗净 

2) 污染严重基层应清洁干净已受霉菌藻类侵蚀墙体机械方法

漂白粉水溶液处理水洗干净干燥找 

2批刮腻子 

（1）清理基层批刮水泥腻子次批刮腻子厚度控制 2mm 批刮腻子

总厚度超 5mm腻子应坚实牢固粉化起皮干裂                                                                                                                                      
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（2）腻子干砂纸磨整湿布腻子浮灰抹快涂底涂

免次落灰 

（3）涂层表面必须坚实牢固应脱砂裂纹疏松剥落等缺陷涂层表面

必须清洁灰尘泥土油污霉斑等附着物 

3涂刷封底漆 

（1）需工具毛刷滚筒等 

（2）方法首先刷子涂刷滚筒易滚部位然饱蘸底漆滚筒墙面做

面积涂刷 

（3）求涂刷时力均匀横坚涂刷底漆均匀附着表面 

（4）注意施工时滚刷横竖印子流坠漏涂漏刷 

4局部弹线分格粘胶带 

（1）需工具尺子线包美纹纸等 

（2）方法设计求定位进行分段分格弹线根分格缝宽度涂底涂料粘胶带 

（3）求弹线横竖直分格均匀贴条牢固分格线粘贴出现波浪现象 

5配制喷涂材料 

（1）需工具手提式电动搅拌器水桶空桶开刀等 

（2）方法根基层实际情况加入适量水稀释剂均匀搅拌材料充分均匀 

（3）求结块物配置材料根规定时间完 

6喷涂真石漆 

（1）需工具空压机喷枪挡板水桶等 

（2）方法施工采机械喷涂固定喷嘴口径喷枪压力喷嘴口径产品说明施工

涂层厚度求选型号枪嘴喷枪压力 0408 兆帕范围 

（3）求 

1) 稀释涂液倒入喷枪漆罐中先档板边墙试喷试喷达规定求

面积喷涂 

2) 喷涂时喷枪嘴墙面距离控制 05m 左右手握喷枪稳喷枪嘴墙面积保持

垂直喷枪应匀速行移动速度控制分钟 05m 左右 

3) 喷涂路线左右倾斜免出现虚喷发花边角位喷点重叠 

（4）注意漏喷挂流应时补喷铲重新喷漆(铲时应铲分格块)                                                                                                                                      
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7拆分格条磨 

（1）真石漆喷涂结束应时拆分格条认真仔细喷漆面污染损伤 

（2）真石漆充分干燥前砂纸轻轻磨喷涂面分格边缘磨浮砂毛刺毛边

喷枪吹磨浮沉表面光滑清洁 

8喷刷罩面漆 

（1）需工具毛滚喷枪开刀等 

（2）真石漆充分干燥喷刷罩面漆求均匀致流坠喷刷量致漏

喷 

（3）注意边角位线条清晰交叉污染 

9局部面积修补清污染清理维护 

（1）局部面积修补细致耐心修补部位整体效果相接 

（2）清污染达真正清目污染面保持原洁净效果清楚施工前维

护物体 

三质 量 标 准 

1控项目 

涂饰工程选涂料品种型号性应符合设计求检验方法：检查产品合

格证书性检测报告进场验收记录 

涂饰工程选涂料颜色光泽图案应符合设计求检查方法：观察 

涂饰工程应涂饰均匀粘结牢固漏涂透底起皮反锈检验方法：观察

手摸检查 

涂饰工程基层处理应符合建筑装饰装修工程质量验收规范中第 1015 条

求检查方法：观察手摸检查检查施工记录 

2般项目 

色漆涂饰质量检验方法应符合表涂饰质量检验方法规定弹性漆涂饰质

量检验方法： 

项次 项  目 高级涂饰工程 

1 脱皮漏刷反锈 允许 

2 咬色流坠起皮 允许 

3 光泽 光泽均匀致                                                                                                                                      
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4 疙瘩 允许 

5 分色裹棱 允许 

6 开裂 允许 

7 针孔砂眼 允许 

8 

装饰线分色线直（拉 5m 线检查足 5m 拉

通线检查） 

偏差 1mm 

9 颜色 刷纹 颜色致 

10 五金玻璃等 洁净 

第 十 四 节   外 墙 保 温 岩 棉 板 

施 工 工 艺 流 程 

 

二操 作  点 

1施工准备 

（1）基层墙体应符合混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 502042002)j}11                                                                                                                                     
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砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002)相应基层墙体质量验收规范求

保温施工前应会相关部门做结构验收确认基层墙体偏差应抹砂浆

找 

（2）房屋角控制钢垂线安装完毕高层建筑超高层建筑时钢垂线应

纬仪检验合格 

（3）外墙面阳台栏杆雨漏托架外挂消防梯等安装完毕应考虑保温

系统厚度影响 

（4）外窗辅框安装完毕  

（5）墙面脚手架孔穿墙孔墙面缺损处相应材料修整  

（6）混凝土梁墙面钢筋头凸起物清完毕 

（7）体结构变形缝应提前做处理 

（8）根工程量施工部位工期求制定施工方案样板先行通样板确

定定额消耗甲方乙方材料供应商协商确定材料消耗量保温施工前施工负责

应熟悉图纸 

（9）组织施工队进行技术培训交底进行安全教育 

（10）材料配制应指定专负责配合搅拌机具操作应符合求严格厂

家说明书配制严禁时浆料砂浆 

（11）根需准备间搅拌站间堆放材料库房搅拌站搭建需选择背

风方垂直运输机械搅拌棚需三侧封闭侧作进出料通道条件

方散装罐库房搭建求：防水防潮防阳光直晒材料采取离架空

堆放 

（12）施工时气温应 5℃风力 4 级雨天施工应采取防护措施  

2基层界面处理 

墙面应清理干净清洗油渍清扫浮灰等墙面松动风化部分应剔干净墙

表面凸起物 lOmm 时应剔 

堵脚手眼废弃孔洞时应洞杂物灰尘等物清理干净浇水湿润然

 1：3 水泥砂浆补齐砌严 

3垂直弹控制线 

根建筑物高度确定放线方法高层建筑超高层建筑利墙角门窗口

两边纬仪直线找垂直层建筑中高层建筑顶层线坠吊垂直                                                                                                                                     
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绷低碳钢丝找规矩横水线楼层标高施 32_+0．000  500mm 线水

基准线进行交圈控制根调垂直线保温厚度步架角两侧弹控制线

拉水通线做标志块 

4安装岩棉板(尼龙锚栓钻孔型锚固法) 

（1）确定岩棉板定位线铺设岩棉板根施工图锚栓安装部位钻孔敲带

圆盘尼龙套压紧岩棉板墙面方米少设置 3 锚固件块岩棉

板少 2 锚固件锚栓应图纸排列(见图 2) 

 

（2）窗户四周边少应设置 3 锚固件 

（3）预先切割规整钢丝网片弯成u型L型铺设岩棉板时

u型网片墙体底部包边L型网片门窗侧壁墙体转角处包边螺

钉敲尼龙套中固定钢丝网 

（4）直角边条板弯制加强钢丝网 

（5）岩棉板必须接相互挤紧缝隙镶嵌窄条岩棉板宽度

少 150mm少应锚固件穿岩棉板紧贴墙面 

（6）岩棉板铺设完毕铺设钢丝网钢丝网单孔搭接时低碳钢丝绑

扎锚栓固定绑接时米少 4 处边搭接时低碳钢丝联结间隔

150mm锚栓固定时间隔 600mm 

（7）整修全部接缝卡钉钢丝网突起部位压 

（8）保温层安装完毕检验合格进行界面层施工                                                                                                                                      
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5界面层施工 

（1）塑料垫片安放钢丝网钢丝网垫起 5mm方米设置 4 塑料垫

片梅花型进行布置 

（2）采专喷枪配制界面砂浆均匀喷岩棉板表面钢丝网(见图 3) 

 

6找层施工 

（1）做灰饼筋距楼层顶部约 lOOmm 距楼层底部约 1OOmm时距墙

阴阳角约 lOOmm 处根垂直控制通线做垂直方灰饼(楼层较高时应两完成)

作基准灰饼根两垂直方基准灰饼间通线做墙面找层厚度灰饼

灰饼间距离 1．5m 左右间隔粘贴灰饼胶粉聚苯颗粒浆料做废聚

苯板裁成 50mmX 50mm 块粘贴垂直方灰饼固定两水灰饼间拉水控制

通线具体做法带线圆钉插入灰饼拉直线线控制灰饼略高 1mm

两灰饼间 1．5m 左右问隔水粘贴干灰饼筋 

（2）层灰饼粘贴施工作业完成水方 5m 线拉线检查灰饼致性垂

直方 2m 托线板检查垂直度测量灰饼厚度筋厚度应灰饼厚度致 5m

线拉线检查筋厚度致性记录 

第 十 五 节   体 育 馆 钢 结 构 施 工 方 案 

钢结构构件工厂生产加工 

() 生产总体部署 

1)设计目保质保量完成钢结构工程施工务构件工厂制作质                                                                                                                                     
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量进度控制章循 

2)通项目工厂制作工程量计算分析结合公司现生产制作务

情况时考虑生产程中预见素生产制作进度作计划 深化设

计材料准备 5 天（采部分进口材料材料准备时间采购周期相应调整）

利库存钢构件厂加工 30 天 

(二) 深化图加工图设计 

1)工程施工图深化设计工作公司委派 3 名验丰富钢结构深化设计

工程技术员进行时安排 1 名专业工程师负责校审核工作 

2)认真熟悉施工图纸解设计意图设计院进行进步交流参图纸会审提

出节点优化设计深化设计方案确定设计思路工程深化设计图纸

装配法利解决图构件号入座问题确立设计制作服务制作安装

服务原 

3)根钢架位置构件序编号号入座 

4)汇总类构件规格汇总总数分配翻样务减少重复工作量 

5)制订设计进度计划计划检查完成务情况时增减设计员设计程中

时设计院联络组织交流讨构件深化设计满足易制作便安装求 

6)加工图深化设计完成交设计院审核 

7)审核通制造安装部门时进行技术交底工作 

8)时钢结构设计图纸技术变更作出修改 

9)施工安装提供机械设备力结合运输限制确定单元结构构件划分 

10)制造安装部门进行钢结构设计图技术交底工作 

11)时钢结构设计图纸技术变更提出书面资料 

(三) 深化设计流程图：                                                                                                                                      
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(四) 材料供应质量保证措施 

1)工艺部根标准设计图时算出需原辅材料外购零部配件规格品种

型号数量质量求设计甲方指定产品送交项目计划部 

2)项目计划部根公司库存情况时排定原材料零配件采购需求计划具

体说明材料品种规格型号数量质量求产分批次货日期送交供应

部 

3)供应部根采购需求计划合格分承包方供应力时编制采购作业务书

责落实保质保量准时供货厂特殊材料应时组织分承包方评

定采购文件应指明采购材料名称规格型号数量采标准质量求

验收容 

4)品质保证部负责进厂材料时检验验收根作业指导书验收规范作业                                                                                                                                     
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方法进行严格进货检验确保原材料质量属检测中心应时作出材料化学

分析机械性测定 

5)原材料规格源：工程采原材料数品种公司贮备供

应材料源均公司合格分承包方年业务关系充分保证原材料

供应 

6)根程序文件作业指导书求入库材料必须分类分批次堆放做产品

性进行分类堆放标识确保堆放合理标识明确做防腐防潮防损坏防混

淆工作做先进先出定期检查特焊条焊丝做防潮烘干处理油

漆进行保质期控制 

7)材料进厂控制 

原辅材料名称   检 验  容 

钢板 

质保书外观损伤尺寸化验强度试验弯曲试

验30mm 厚板应进行探伤工艺性评定

 

高强螺栓连接副 

质保书合格证外观（包括裂纹等缺陷）尺寸

化验强度试验扭矩试验硬度 

焊丝焊条 

质保书合格证生产日期外观型号规格首次

应进行工艺评定试验

 

涂料 

质保书外观生产日期型号工艺性试验初次

分承包方应提供权威部门鉴定报告

 

焊剂 质保书湿度 

CO2 气体 质保书纯度 

O2 气体 质保书纯度 

 

二构 件 加 工 制 作 方 案 

（）网架结构构件加工工艺 

构件加工工艺流程： 

深化设计→设计院确认→加工图出图→材料采购→材料检验→编制制作加工工艺

文件→构件料开剖口→组装→抛丸锈涂装→运输→现场安装                                                                                                                                      
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网架构件规格： Ø76x350Ø89x400Ø114x450Ø159x600Ø168x600

Ø180x800Ø219x1000Ø245x1200 等焊接球规格： 

 

（二）焊接球制作流程图 

 

 

钢板料 

半球压制 

机械加工半球坡口劲板 

劲板半球焊接 

两半球定位点焊 

CO2 气保动焊焊接合缝 

检测验收                                                                                                                                      
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焊接球制作工艺流程图 

工序说明 简        图 

钢板料 

 

压制半球 

 

半球坡口 

 

加工劲板 

 

劲板板球焊

接 

 

两半球定位点

焊 

 

CO2 气保焊 

 

 

（三）焊接球制作工艺 

1半球料                                                                                                                                      
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根焊接球直径加工剖口余量计算半球料尺寸（加肋焊接球须计算加肋

板料）钢板料采数控等离子切割机切割料允许误差±1mm切口应

 2mm 熔深 3mm 凹陷 

2半球压制 

空心球压制时温度控制1050℃±50℃(温度色卡)350T630T液压机模

锻成型脱模温度低 650℃空气中然冷 

半球成型应起泡现象外观光滑明显起皱壁厚减薄量 013t

 15mm(测厚仪测试) 

3机械加工半球剖口劲板 

专车床加工压制半球胚标准半球开半球坡口规定尺寸车床加工

劲板规定求 

4半球加肋焊接 

采剖口钢板半球焊接采 CO2 气保焊 

5半圆球连接成焊接球 

焊接球焊接采空心球专动焊机 CO2 气保护半动焊接先进行定位点

焊点焊球圆周方少 4 点先定位焊 检查尺寸合格正式施焊定位焊接电流

采限值厚度 36mm 时应预热 100℃ 

6焊接球质量求 

①损探伤：焊接球应进行超声波损探伤焊缝质量应达二级标准 

②承载力应达规定求 600 批进行机抽样进行轴心受拉受压

试验合格准出厂 

③壁厚减薄量 10超 12mm 

④表面应光滑整超规定凹凸 

（四）杆件加工制作 

杆件加工制作流程图 
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1钢料 

钢料前应进行钢材料检验合格方投入钢料采动切

机进行料件切割长度尺寸精度控制±05mm坡口角度允许误差≤5° 

2杆件测量矫正 

3砂涂装 

构件涂装前求进行砂锈处理构件涂装严格设计求涂料施工

求执行 

4杆件编号标识 

 杆件涂装完求醒目位置采油漆作构件编号标识 

5杆件保护发运 

构件装车时应捆扎牢固部应采枕木进行支垫防止构件油漆损坏

脱落 

（五）网架构件检测 

1网架钢杆件加工允许偏差应符合表规定 

 

网架钢杆件加工允许偏差（mm） 

项目 允许偏差 检验方法 

长度 ±10 钢尺百分表检查 

加工工艺方案制定

材料检验

钢料

开坡口

杆件测量矫正

提交监理验收

喷砂涂装

杆件编号

包装发货                                                                                                                                     
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端面轴垂直度 0005r 百分表 V 形块检查 

口曲线 10 套模游标卡尺检查 

2焊接球 

焊接球加工允许偏差应符合表规定 

焊接球加工允许偏差（mm） 

项目 允许偏差 检验方法 

直径 

±0005d 

±25 

卡尺游标卡尺检查 

圆度 25 卡尺游标卡尺检查 

壁厚减薄量 013t应 15 卡尺测厚仪检查 

两半球口错边 10 套模游标卡尺检查 

（六）钢拉索加工 

1技术准备 

根设计求编制预应力施工方案 

根设计图纸编制施工预算准备关合资料 

准备关材质检验试验资料 

报送关施工资料 

组织关员熟悉图纸学关规范作业员进行技术安全交底 

2预应力施工材料加工运输储存 

预应力钢索施工图纸规定专业预应力钢索厂进行料施工图结构尺

寸数量根预应力钢索张拉端预留张拉长度进行料预应力钢索料应

砂轮切割机切割严禁电焊气焊 

预应力钢索配件运输吊装运输程中量避免碰撞挤压 

预应力钢索配件铺放前应妥善保存放干燥整方边垫

木面采取防雨措施避免材料锈蚀切忌砸压接触电气焊作业避免损伤 

3预应力钢索制作 

预应力钢索节点加工图预应力专项施工单位设计制作加工预应力钢索专

业生产厂家完成预应力钢索制作加工： 

1） 调直 

钢索受荷根钢丝股钢绞线受力均匀钢索制作时料长度求

严格准确等长料采应力料法开盘 200～300MPa 拉应力                                                                                                                                     
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钢丝钢绞线调直消非弹性素影响 

2） 料 

钢丝钢绞线号料应严格进行制作通长水索等长槽道行放入

钢索钢绞线互相交叉扭曲槽道定位板处控制索料长度 

3） 切割 

钢索应切割机切割严禁电弧切割气割防止损伤钢丝 

4） 编束 

宜梳孔板方梳理时编扎隔 1m 左右细钢丝编排扎紧钢

丝束中交互扭压编扎成束形成圆形截面隔 1m 左右铁丝扎紧 

5） 钢索预张拉 

钢索预张拉消索非弹性变形保证时弹性工作预张拉

工厂进行般选取钢丝极限强度 50％～55％预张力持荷时间 05～20h

然相邻两竖直撑杆间距离预应力钢索进行标记做出标记点 

6） 钢索防护 

钢索防护前必须表面处理认真污钢索防护方法：黄油裹布塑料涂

层层液体氯丁橡胶防护表面油漆钢索套灌液体氯丁橡胶环氧树

脂粉末喷钢丝热熔固化形成外加 PE 套防护方法适应周围严重

侵蚀性般环境 

7） 质量控制 

拉索加工误差应满足相关规范求详见钢拉索加工图 

8）铸钢节点铸钢件专业生产厂家加工完成 

4铸钢节点制作 

铸钢节点加工图预应力专项施工单位设计制作加工专业生产厂家完成节

点加工制作流程： 

铸造：节点加工图纸材质尺寸工艺求铸造椭球成型 

车：专工装车φ100 圆板 8³ 45o 焊口成型 

钳：专工装车φ18 圆孔螺纹底孔 

镗：钻φ60 孔成型 

线切割：角度线切开铸钢椭球体成两部分做角度标记 

铣：铣 6mm 角度槽 

钳：做 4M16 螺纹孔                                                                                                                                      
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表面处理：图纸求做表面处理达涂覆求 

（七）钢结构制作安全工作 

钢结构生产效率高工作空间量频繁移动工序中量采机械

电器设备必采取防护保护措施生产程中安全措施极重特

制作跨度钢结构高空作业时更必须十分重视安全事防范 

1进入施工现场操作者生产理员均穿戴劳动防护品规程求操

作 

2操作员进行安全学安全教育特殊工种必须持证岗 

3便钢结构制作操作者操作活动构件宜定高度搁置装配

组装胎架焊接胎架种搁置架等均应面离开 04m12m 

4构件堆放搁置应十分稳固必时应设置支撑定位构件堆垛超

二层 

5索具吊具定时检查超额定荷栽正常磨损钢丝绳应规定更换 

6钢结构制作中种胎具制造安装均应进行强度计算仅验

估算 

7生产程中氧气乙炔丙烷电源等必须安全防护措施定期

检查泄露接情况 

8施工现场危险源应做出相应标志信号警戒等操作员必须严格遵

守岗位安全操作规程避免意外伤害 

9构件起吊应听指挥构件移动时移动区域滞留通 

10制作场安全通道必须畅通 

（八）钢结构涂装防腐措施 

1抛丸锈 

钢构件涂装前应进行锈方进行涂装锈采抛丸锈工艺

方法全动全封闭美国藩帮公司生产抛丸锈机中进行抛丸锈提

高钢材疲劳强度抗腐蚀应力提高漆膜附着力 

抛丸锈钢构件表面质量应符合现行国家标准涂装前钢材表面锈蚀等级

锈等级(GB89232012)锈等级达 Sa25 级时钢构件抛丸锈时应

质量保证措施： 

1)锈前应钢构件进行边缘加工毛刺焊渣焊接飞溅物污垢等                                                                                                                                      
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2)锈时施工环境相湿度应 85％钢材表面温度应高空气露点温度 3℃

 

3)抛丸锈磨料必须符合质量标准工艺求 

4)锈钢结构表面应毛刷等工具清扫干净压缩空气吹净锈尘

残余磨料然方进行道工序 

5)钢构件锈验收合格应 1h （车间）涂装第道底漆 

6)锈合格钢构件表面涂底漆前已返锈需重新锈果返锈严重

进行轻度抛丸处理样需清理涂底漆 

2涂装工艺 

锈合格构件应立进行表面清理喷涂防锈底漆油漆求应设计

招标文件规定油漆工艺应作业指导书相应品种油漆说明书进行作

业油漆时环境温度湿度温湿度计控制确保符合相应品种油漆工艺求

喷涂厚度测厚仪检验控制道油漆厚度应说明书控制涂漆应

专图纸求做标识构件标识拼装号码构件编号等标记标识

采设备：高压气喷漆机喷涂 

（1）施工工艺 

1）施工气候条件控制 

a涂装涂料时必须注意素钢材表面状况钢材温度涂装时气环

境通常涂装施工应该 5℃相湿度应 85气候条件中进行 

b温度计测定钢材温度湿度计测出相湿度然计算露点钢材温

度低露点 3℃时表面凝结水份涂装必须高露点 3℃施工 

c气温 5℃低温条件造成防腐涂料固化速度减慢甚停止固化

视涂层表干速度采提高工件温度降低空气湿度加强空气流通办法解决 

d气温 30℃恶劣条件施工时溶剂挥发快必须采加入油漆

身重量约 5稀释剂进行稀释施工 

2）基底处理 

a表面涂装前必须清切污垢搁置期间产生锈蚀老化物运输

装配程中部位损伤部位缺陷处均须进行重新锈 

b采稀释剂清洗剂油脂润滑油溶剂述作隐蔽工程填写隐蔽                                                                                                                                     
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工程验收单交监理业验收合格方施工 

3）涂装施工 

a防腐涂料出厂时应提供符合国家标准检验报告附品种名称型号技

术性制造批号贮存日期说明书产品合格证 

b施工应备种计量器具配料桶搅拌器材料说明书中方法进

行分配制充分搅拌 

c双组份防腐涂料应严格例配制搅拌进行熟化方 

d施工采喷涂方法进行 

e施工员应专业培训实际施工培训持证岗 

f喷涂防腐材料应序进行先喷底漆底层完全干燥方进行封闭漆

喷涂施工做道工序严格受控 

g施工完涂层应表面光滑轮廓清晰色泽均匀致脱层空鼓流

挂针孔膜层厚度应达技术指标规定求 

h漆膜厚度防腐涂料够发挥佳性足够漆膜厚度极重

必须严格控制厚度施工时应量进行涂装常湿膜测厚仪测定湿膜厚度

控制干膜厚度保证厚度均匀 

类型材料涂装间隔施工时应种涂料求进行施

工涂装间隔时间超说明书中长间隔时间否会影响漆膜层间附着

力造成漆膜剥落 

（九）工艺技术求 

1涂装前准备 

构件涂装前应涂装工艺求构件进行边缘加工毛刺焊渣

焊接飞溅物污垢等设计求构件表面进行抛丸锈处理表面处理求达

 Sa25 级锈等级涂装前钢材表面锈蚀等级锈等级GB89232008 

2涂装工艺技术措施 

根工程设计规定涂装采措施： 

①涂装工艺方案：工厂先涂底漆中间漆 

②施工方法工厂涂装采高压气喷涂机喷涂涂装工现场油漆补涂

工现场油漆补涂采空气压缩喷涂手工刷涂                                                                                                                                      
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③钢构件涂装工艺控制点 

a施工条件气温 5℃～35℃相湿度≤85雨雾较灰尘条件施

工底材温度 60℃时暂定施工 

b表面锈处理 1 时进行第道底漆涂装焊接部位 72 时涂装

否应作相应锈措施 

c喷涂前涂料进行充分搅拌涂料混合均匀 

d前道涂料涂装时间久涂道涂料时应水砂纸毛清掉表面灰尘污

物涂装保证层间附着力 

e施工工具应清洁燥涂漆混入水份杂质涂料现配现须

 8 时完 

f漆膜未干化前应采取保护措施 

g保证焊缝边角棱角处等部位漆膜厚度进行面积喷涂前应先手工

刷涂道 

h严格产品说明书规定混合配稀释剂喷涂压力涂装间隔时间等参数

求施工 

i涂装员必须持证岗岗前技术员进行涂装求技术交底 

3工厂油漆部位应采易清胶布纸板角包裹起

等措施进行隔离进行喷涂 

a工焊接处焊接线两侧 100mm～200mm 范围 

b摩擦型高强螺栓连接摩擦面 

c预定实施工超声波检查部分 

d构件混凝土接触面 

构件运输工作公司供应部调度员负责理供应部调度员根生产总体计划

车间实际生产进度制定构件运输计划批构件制作完成前三天须达运输计

划职部门做该批构件运输车辆调度工作运输计划应考虑少提前三天

达现场防止雨雪天气路阻等情况 

三弦 支焊接球网架现场安装方法技术措施 

()  工程概况布置图                                                                                                                                      
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1工程概况： 

工程 Q345B 材质圆焊接球1670MPa 强度预应力拉索构成弦支焊接

球网架总重量约 300t弦支网架部网架结构采正交正放焊接球网架杆

件 Φ245x120焊接球 WSR600x16屋盖长度 1059m两端三

角形部分分外悬挑1514m1094m网格尺寸28mX28m部分21mX21m

弦支网架中部厚度 22m西侧悬挑边缘厚度 22m 渡 06m东侧悬挑边缘厚度

 22m 渡 124m网架区域○3 ~○8 轴设置预应力拉索拉索垂度 2 米 

2网架布置图： 
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(二) 网架安装 

1网架施工方法选择： 

网架施工方法般： 

1）高空散装法适螺栓连接节点种类型网架宜采少支架悬挑施工

方法 

2）分条分块安装法适分割刚度受力状况改变较网架两正交）

正放四角锥正放抽空四角锥等网架分条分块应根起重力定 

3）高空滑移法适正放四角锥正放抽空四角锥两正交正放等网架滑移

时滑移单元应保证成变体系 

4）整体吊装法适种类型网架吊装时高空移旋转位 

5）整体提升法适周边支承点支承网架升板机液压千斤顶等型

机具进行施工 

6）整体顶升法适支点较少点支承网架 

7）脚手架滑移网架分条累积安装法面整压实求高 需配置滑移轨道

系统较适筒壳型网架安装 谓条状指网架长跨方分割干区段 

区段宽度网格三网格长度短跨跨度  

8）满堂红脚手架安装法面整压实求高较适焊接球复杂

异形结构网架安装 

采种施工方法正式施工前均应进行试拼试安装确握时方

进行正式施工网架结构施工时必须认真清钢材表面氧化皮锈蚀等污染

物时采取防腐蚀措施密封钢部必须刷防锈漆采防锈措施

焊缝应清焊渣涂刷防锈漆考虑锈蚀设计施工中意加钢材截面

厚度 

工程网架全部焊接节点实考察发现现场吨位吊车行走较难                                                                                                                                     
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根工程特点现场实际情况采满堂架方案理： 

1）网架部建筑物布置复杂采安装方法困难较采满堂脚手架较

合理 

2）工程网架结构支承方式较特殊斜拉索未张拉前整网架形

成结构分块吊装滑移法整体顶升法等带较技术难题采满

堂架解决难题拉索未张拉前整网架完全支承满堂脚手架

网架受力较利 

3）采满堂脚手架安装便确保施工安全安装质量易控制 

4）工程工期较紧满堂脚手架方法安装提供更工作面满足工期需 

2材料求 

(1)网架安装前根钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 球

加工质量进行成品件验收超出允许偏差零部件应进行处理 

(2)网架结构高强度螺栓连接时应检查出厂合格证扭矩系数紧固轴力（预

拉力）检验报告否齐全规定作紧固轴力扭矩系数复验 

根设计图纸求分规格数量配套供应现场 

(3)网架结构安装前应焊接材料品种规格性进行检查项指标应符合

现行国家标准设计求检查焊接材料质量合格证明文件检验报告中文标志

等重钢结构采焊接材料应进行抽样复验 

(4)施工材料扣件式钢骨脚手架作拼装支架材料选择 

1）扣件铸件材料应采 GB94400 中规定力学性低 KTH330O8 牌号

锻铸铁 GB 11352 中 ZG230450 铸钢件制作扣件底座应符合建筑施工扣件

式钢脚手架安全技术规范JGJ1302011 标准 

2）钢应采GB669中08F 08 1OF 10 15F 15 20钢GB700中Q195Q215

Q235 等级 A B 钢（沸腾钢镇静钢）制造 

常钢规格φ48 X 35 

(5)承重支架扣件钢脚手架外分条分块安装法承重支架

局部满堂脚手架塔式起重机标准节桥架预制架均 

(6)塔式起重机标准节桥架预制架钢材材质般 Q235 钢 Q345 钢 

3机具 

  见表 
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         机具 

序号 名称 规格型号 途 

1 起重机 根构件重

定 

杆件拼装单元安装 

2 千斤顶 5102030t 调节拼装支点高度 

3 螺旋式调节器 5～10t 调节拼装支点高度 

4 交流弧焊机 42kVA 焊接球节点杆件焊接 

5 直流弧焊机 28KW 碳弧气刨修补焊缝 

6 气泵  配合碳弧气刨 

7 砂轮 φ100～120 磨焊缝 

8 全站仪  轴线测量 

9 纬仪  轴线测量 

10 水仪  标高测量 

11 钢尺 30～50m 测量 

12 拉力计 10kg 测量 

13 液晶测厚仪  空心球壁厚测量 

14 液晶温度计  焊接预热温度 

15 烤枪  焊接预热 

16 气割工具   

4作业条件 

1)根正式施工图纸关技术文件编制施工组织设计已审批 

2)种测量仪器钢尺进行计量检验复验 

3)根土建提供横轴线水准点进行验线关技术问题处理完毕 

4)施工面布置图划分：材料堆放区杆件制作区拼装区堆放区构件吊

装序进场 

5)场整夯实设排水沟 

6)制作区拼装区安装区设置足够电源 

7)图搭满堂脚手架操作台检查承重点牢固情况操作台进行焊

接采取防火措施 

8)高空拼装支点横轴线标高测量                                                                                                                                      
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9)检查成品件零部件尺寸编号数量（包括加工附属零件） 

10)悬挑法拼装网架时需预先制作拼单元起重机拼单元吊设

计标高位拼装悬挑法拼装网架少搭支架节省材料悬挑部分网架必须

具足够刚度尺寸变 

11)做关测试安全消防准备工作 

12)参网架安装员测量工电焊工起重机司机信号工等持证岗 

13)检查条块拼装台验收进行拼装 

14)检查条块拼装尺寸验收合格 

15)根施工组织设计搭设支架操作台检查承重支点牢固情况 

16)复核高空拼装支点横轴线标高 

17)分条分块安装网架吊装单元进行刚度验算 

5网架安装 

 (1)安装次序安装方 

1）搭设操作架 

详见脚手架专项方案 

2）安装第网架单元 

完成满堂红脚手架搭设开始网架安装 

先安装 6 轴 7 轴网架作第单元进行部分网架安装 

 

3）第安装单元中心两边安装进行两侧悬挑部分网架安装                                                                                                                                      
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（2）网架安装方法 

1）放线设置时支撑点：采纬仪水准仪根网架安装图操作台放

样确定时支托架位置支托架须设置网架弦球节点位置 

支托架做法示意图： 

 

网架拼装程中时支撑点示意图                                                                                                                                      
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网架定位焊接支撑点示意图 

网架安装应先布置焊接球节点焊接球直接放操作台应放置

固定托架支托架固定托架作 a：固定焊接球b：水高低微调准

确位置托架应水放节点中心位置（网架拼装程中时支撑点放侧面）然

弦球均放托架然水准仪调整托架高度纬仪复核水中心

位置然垫实固定托架 

2）放球：已验收焊接球规格编号放入安装节点时应球调整

受力方位置般球水中心线环形焊缝置赤道方 

3）放置杆件：备网架杆件网架安装图进行布置放置杆件前应检查杆

件规格尺寸坡口焊缝间隙杆件放置两球间调整间隙点

焊固定 

A弦杆安装：先焊接横三条弦确保焊接质量尺寸精度

弦球节点调节时支承点钢长度调节标高然焊接杆件确保

弦面尺寸高度符合求（全站仪钢尺测量） 

B腹杆弦球安装：弦杆安装二三拼安装腹杆弦球安装时

先点焊弦球四根腹杆然调整腹杆弦球尺寸位置正确点腹杆

弦球焊接时先焊弦球腹杆弦球腹杆暂保持点焊状态 

注：弦球节点通腹杆直接支承弦球设时支撑点网架

弦球腹杆重量较拼装困难操作架接长根立杆搭设龙门架作

网架弦球腹杆弦杆拼装时时起吊点 

C弦杆安装：弦杆节点组装时发现放入困难时时适松动腹

杆弦球位置弦杆放入进行全面焊接 

4）面网架拼装应中心线开始逐步四周展外先组成封闭四方网格控

制尺寸拼四周网格断扩注意应控制累积误差般网格负公差

宜                                                                                                                                      
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5）面网架焊接应焊接工艺规定钢测中心线左边 20～30mm 处引弧

右焊接逐步完成仰焊焊爬坡焊焊等焊接位置 

6） 球焊接应采斜锯齿形运条手法进行焊接防止咬肉 

7）焊接运条圆测中心线继续前焊 20～30mm 处收弧 

8） 焊接完成半圆重新钢侧中心线右边 20～30mm 处反起弧左焊

接述工艺相顶部中心线继续前焊接填满弧坑焊缝搭接稳

保证焊缝质量 

9）安装立体网格 

10）检查验收面网格尺寸轴线偏移情况检查误开始安装立体网格 

11）立体网格安装时应根腹杆弦杆位置搭设时支撑架立体网格

起吊时固定 

12）手拉葫芦拼单元吊入面网架方定位准确面网格电焊

时固定网格应通控制球坐标进行定位采全站仪定位时棱镜焊接球

定位采碗扣式定位装置进行定位图示： 

 

13）拼单元位应检查网格尺寸矢高拼单元斜杆角度位

置正角度正应先矫正矫正合格准安装拼单元允许偏差应符合

表规定 

拼单元允许偏差(mm) 

项目 允许偏差 

节点中心偏移 20 

焊接球节点钢中心偏移 10                                                                                                                                      
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杆件轴线弯曲失高 

L11000

应 

 50 

锥体型拼

单元 

弦杆长度 ±20 

锥体高度 ±20 

弦杆角线长度 ±30 

 

设计未求起

拱 

10 

注1   L1 杆件长度 

   2    L 跨长  

14）网架安装程中时测量检查网架质量检查弦网格尺寸角线检查

弦网格尺寸角线检查网架长度横长度网格矢高时支点未

拆前调整发现网架球节点沉时应时弦球节点处设置千斤顶

网架顶设计标高 

15）第安装单元完成网架整体进行测量网架整体偏差应符合表

规定 

钢网架结构安装允许偏差(mm) 

项目 允许偏差 检测方法 

横长度 L2000应 300 

L2000应300 钢尺实测 

支座中心偏移 L3000应 300 钢尺纬仪实

测 

周边支承网架相邻支座高

差 L400应 140 

钢尺水准仪实

测 支座高差 300  

点支承网架相邻支座高

差 L1800应 300 

注：1 L 横长度 

    2 L1 相邻支座间距 

16）第二安装单元安装时先整体进行弦面网格安装采

时支架直接进行球两杆件拼单元安装 

17）安装方法完成整网架安装 

6操作工艺 
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 (1)工艺流程：

构件编号 

 

拼中拼单元验收报告 

 

原材料质量保证书试验报告 

 

检查安装前准备工作 

 

构件制作质量检验 

 

复核定位轴线标高 

 

检查预埋件预埋螺 

栓面位置标高  

 

螺栓球节点高强度螺 

栓拧紧余螺孔封 

口油腻子 

接缝处填嵌严密 

 

搭设满堂红脚手架操作 

台 

 

 

支点位置(横轴线)支 

点标高 

 

核进厂种节点构件

连接件规格数量 

 

网架单元套拼 

 

网架单元长度 20m 

 

编制施工组织设计 

施工方案  

 

整体拼装 

 

高空支顶点调整挠度 

 

高空总拼应采取合理 

施焊序施焊  

 

拉锁安装 

 

焊接检验 

 

验收 

 

总拼施焊序应中间 

两端中间四周发展  

 

网架安装测 

量仪器必须国家 

关计量法规规定 

定期送检 

                                                                                                                                      

 240  

(1)操作工艺： 

    1）般求 

    A确定合理分块高空安装序 

    安装序根网架形式支撑类型时稳定边界条件施工机械设备性

施工场情况等素确定 

    B严格控制基准轴线位置标高垂直偏差时纠正 

    ①网架安装应建筑物定位轴线（基准轴线）支座轴线支承标高预

埋螺栓（锚栓）位置进行检查作出检查记录办理交接验收手续 

    ②网架安装程中应网架支座轴线支承面标高（网架弦标高网架屋

脊线檐口线位置标高）进行踪控制发现误差积累应时纠正 

    ③网架结构总拼完成横长度偏差支座中心偏移相邻支座偏移相邻支

座高差低高支座差等指标均符合网架规程求 

    (3）拼装支架设置 

    网架分条分块安装法拼装支架进行设计重型工程应进行

试压检验性拼装支架必须满足求： 

    ①具足够强度刚度拼装支架应通验算满足强度求外应满足单

肢整体稳定求 

    ②拼装支架容易产生水位移沉降网架拼装程中应常观察支架变

形情况时调整应避免拼装支架变形影响网架拼装精度 

    ③拼装支承点（时支座）拆必须遵循变形协调卸载均衡原否

时支座超载失稳者网架结构局部甚整体受损 

    ④时支座拆序方法：中间四周中心称进行防止支承点集

中受力宜根支撑点结构重挠度值采分区分阶段例降步

 10mm 等步降法拆时支承点 

    ⑤拆时支承点应注意事项 

    检查千斤顶行程满足支承点降高度关键支承点增设备千斤顶降落程

中统指挥责遇问题总指挥处理解决 

    (4)分条分块安装法常安装法相配合高空散装法高空滑移法

等方法中采法施工 

    7网架单元划分 

    网架分条分块单元划分根起重机负荷力网架结构特点定                                                                                                                                     
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划分方法种： 

    (1)网架单元相互紧弦双角钢分开两单元法正放四角

锥等网架 

    (2)网架单元相互紧单元间弦剖分式安装节点连接 

(3）单元间空节间该节间网架单元吊装高空拼装两正

交正放等网架 

图示斜放四角锥网架块状单元划分方法图中虚线部分时加固杆件 

 

  斜放四角锥网架块状单元划分方法示例调整 

注：①～④块状单元 

斜放四角锥等斜放类网架划分成条状单元时弦（弦）菱形

变体系必须加固吊装图示斜放四角锥网架划分成条状单元

弦加固方法 

 

(a)                                                                                                                                      
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(b) 

图   斜放四角锥网架弦加固方案 

注：图中虚线部分时加固杆件 

8网架挠度调整 

条状单元合拢前应先顶高中央挠度网架形成整体该处挠度相

分条分块安装法中跨度中应钢做顶撑钢端设千斤顶调

整标高时千斤顶顶高较方便图示某工程分四条状单元单元

中部设支顶点设 6 点点钢千斤顶 

果设计时考虑分条安装特点加高网架高度分条安装时需

调整挠度 

 

图 13423  条状单元安装支顶点位置 

O—支顶点： ①～④—单元编号 

9网架尺寸控制 

    (1)根网架结构形式起重设备力决定分条分块网架尺寸面胎

具拼装 

    (2)分条分块单元身应变体系时应足够刚度否应加固 

    (3)分条（块）网架单元尺寸必须准确保证高空总拼时节点吻合减少偏差

前述般采预拼法套拼办法进行尺寸控制外应量减少中间

转运需运输应特制专车辆防止网架单元变形 

10网架安装误差控制消                                                                                                                                      
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网架安装误差控制消设计计算等技术措施 

（1）根年施工验采计算机分析误差样方法深化设计中考虑

引起误差 

（2）根温度变化计算出热胀冷缩数值深化设计施工程中考虑 

（3）节点激光全站仪进行定位定位榀进行测量安装完榀进行测量

安装完节段测量整区段完成终进行测量 

（4）选择合理合拢时间合拢处采调节点连接 

11网架安装误差控制消现场安装控制措施 

网架安装程中必须注意点： 

（1）榀弦节点弦节点焊接前均应水准仪钢卷尺测量高低度水

度尺寸挠度做榀合格整体合格 

（2）安装三五榀作次全方面复检利发现问题时处理 

（3）整体安装作次全面检查测量确保留问题 

方法榀榀安装直全部结束整网架安装程中特注意

弦球垫实轴线准确焊缝质量挠度尺寸控制支座安装定位

网架控制点必须全站仪定位准确整网架安装程中特注意弦

球垫实轴线准确挠度尺寸控制安装程中检验员时检查杆件

编号损伤尺寸挠度等网架安装检验合格紧着进行油漆涂装 

12网架安装质量控制 

（1）螺栓球节点高强螺栓应拧紧位允许套筒接触面肉眼观察缝

隙 

（2）杆件允许存超规定弯曲 

（3）已安装网架零部件表面清洁完整损伤凹陷错装号准确发现

错装时更换 

（4）钢网架结构安装完成分测量挠度值测挠度值应超相设计

值 

（5）油漆厚度质量求必须达设计规范规定 

13网架支座节点定位变形尺寸检查测控 

网架支座定位尺寸检查测量控制 

（1）根总承包提供基准点引伸网架支座道工序移交网架支

座柱顶位置进行复核确保测量精度网架安装精度达设计求整支座                                                                                                                                     
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测量定位采全站仪进行测量定位 

（2）采水仪预埋板进行测量确保预埋板整预埋板度达设计

规范求 

（3）测量支承点中心轴线黑线划出高差埋件边数

标出测量结果图纸中记录便安装时构件进行适调整 

（4）支座安装前根前面测量数进行必修正调整确保项参数达

设计国家规范求 

（5）根定位轴线汽吊塔吊支座布置柱顶预埋件然次全站

仪测定支座位置准确支座螺栓进行时定位固定 

 

 

球节点标高托架调节机制 

1调节杆    2丝杆    3托盘     4底座 

转动调节杆通丝杆球节点升 10cm 

14节点定位变形尺寸检查测量控制 

节点定位变形尺寸检查测量控制深化设计加工安装等

方面进行控制程： 

1 

4 

3 

 

2                                                                                                                                      
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（1）深化设计根总承包提供控制点计算确定出网架定位坐标点然计

算出网架球节点三维坐标 

（2）加工时严格控制构件加工质量精度确保进场安装构件节点精

度达设计求 

（3）安装定位控制： 

采全站仪深化设计图纸球节点坐标弹线放样安装滑移台

黑线标出球节点定位中心 

放样弹出球节点定位点进行节点安装定位调节托架定位 

球节点装入定位托架然采全站仪微调球节点三维坐标安装网架杆件 

网架杆件安装次利全站仪测量球节点安装三维坐标 

超误差球节点利千斤顶倒链电动葫芦等进行调整时根调

整测量数安装榀网架时进行反误差调整确保网架安装完成整体尺

寸精度误差达设计求 

15网架安装测量误差控制 

工程网架安装线路特长网架安装存焊接变形安装温度变形安装精

度变形安装程中会产生安装累计误差网架安装时必须采取

措施： 

（1）利全站仪纬仪控制网架定位精度 

（2）网架安装时直线状前进线形成面 

（3）网架安装榀必须全部测量次安装榀网架时采反误差

方式消前榀安装误差 

四预 应 力 拉 索 安 装 

（）预应力钢索安装工艺流程 

1预应力钢索安装工艺流程： 

首先撑杆铸钢节点应关系焊接完毕焊接时严格保证节点索孔形

心张拉端锚固端挂索索孔形心条直线 

安装预应力钢索锚固端 

严格钢索标记点安装预应力拉索铸钢节点节点中心标记点重合

保证张拉完成撑杆竖直 

安装预应力钢索张拉端                                                                                                                                      
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成品索现场施工容包括：安装张拉：拉索展开>拉索安装索

头时锚固>测量索端节点安装误差>调整动索长锚固位>张拉动索

锚固位 

2拉索安装 

 拉索安装前先序工作 

（1）拉索目测检查：索体表面防护索头防腐层否破损 

（2）检查拉索实际制作长度否满足求 

（3）拉索连接节点检查：节点否安装位周边构件连接 

（4）拉索连接构件应稳定必时应设置支撑缆风绳等 

（5）拉索安装难完成工作应拉索安装前完成索头连接板

防锈涂层 

（6）需索头调节装置等部位涂适量黄油润滑便拧动调节装置 

（7）方便工施工操作事先搭设安全操作台挂篮等 

（8）员正式岗前进行技术培训交底进行安全质量教育 

（9）正式前施工设备进行检验校核调试确保程中万

失 

3成品索安装 

拉索安装总体原 

动张拉索应根制作索长误差索端节点安装误差调整索长

动索索头端节点连接位 

动张拉索便动索安装先适先放长动索安装完毕

预紧动索 

便安装拉索索夹索头调节装置应量放长两端调节长度应基相等 

制索时索体表面索夹标记索夹索体固定连接 

拉索安装序：工厂里拉索初始预张力条件应力长度进行生产

拉索索皮表面标记索夹位置→拉索运输现场→开盘放索→安装撑杆→挂索拉

索两端索头端节点时连接→拉索表面索夹标记索夹拉索索体连接

拧紧固定→预紧拉索准备张拉 

4钢丝束拉索开盘 

放索程中索盘绕产生弹性牵引产生偏心力索开盘时产生加速

导致弹开散盘易危工安全开盘时注意防止崩盘                                                                                                                                      
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外包 PE 索柔度相较开盘拉索展开程中外包防护层仅剥

索夹处防护牵引索安装索球张拉索道工序中均注意避免碰伤刮伤索

体 

 

拉索卷盘展开 

5拉索施工操作台 

采型钢（角钢槽钢等）焊制拉索安装张拉需操作台 

操作台仅便拉索施工保证施工安全性 

 

操作台                                                                                                                                      
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操作台 

6撑杆安装 

搭设拉索时安装支撑架吊机手动葫芦面编号撑杆逐根吊起

撑杆节点刚构相连 

7拉索索夹安装 

拉索脚手架台展开拉索调节装置量放长牵引设备吊机辅助

索头牵引索端节点时固定 

逐渐缩短调节装置索体抬撑杆端 

索体安装挂篮施工员站挂篮索体表面索夹标记位置中

间称两侧次固定索夹索夹螺栓应次性拧紧 

 

挂索                                                                                                                                      
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固定索夹 

8拉索撑杆安装注意事项 

撑杆料时严格控制精度安装前实际位置根撑杆编号 

应仔细核刚构节点位置方特注意拉索索头相连节点耳板方 

工厂里拉索进行严格编号精确标记初始预张力索段长度索

皮标记索夹位置索头螺杆位置安装前尚需量测实际关键节点安装偏差

根标记节点安装偏差现场进行拉索索夹安装调节索长样

便实际安装更重撑杆节点索夹精确定位拉索初始态索长确定 

拉索安装前需径钢拉杆调节套筒环索连接棒等涂适量黄油润滑便

拧动 

（二）预应力钢索张拉技术点 

1）预应力钢索张拉前标定张拉设备 

张拉设备采相应千斤顶配套油泵根设计预应力工艺求实际张拉

力千斤顶油泵进行标定实际时标定曲线找控制张拉力值相应

值相应泵顶标牌方便操作查验 

2）张拉控制应力 

根设计求预应力钢索张拉控制应力取值 

3）张拉工装 

根张拉端节点形式设计张拉工装图示：                                                                                                                                      
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4）预应力钢索张拉采双控预应力钢索拉力变形值钢结构变形预

应力钢索张拉完成应立测量校发现异常应暂停张拉查明原

采取措施继续张拉 

5）张拉操作点： 

张拉设备安装：工程张拉设备组件较进行安装时必须心安放

张拉设备形心钢索重合保证预应力钢索进行张拉时产生偏心 

预应力钢索张拉：油泵启动供油正常开始加压压力达钢索设计拉力时

然停止加压完成预应力钢索张拉张拉时控制油速度油时间应低

05min 

6）预应力钢索张拉测量记录 

张拉前预应力钢索部分长度作原始长度张拉完成次测量原

部分长度两者差实际伸长值 

张拉长度记录应该压力传感器测压力全站仪测钢结构变形记录

结构施工期行进行监测 

7）张拉质量控制方法求 

a）张拉力标定数值进行伸长值压力传感器数值进行校核 

b）认真检查张拉设备张拉设备相接钢索保证张拉安全效 

c）张拉严格操作规程进行控制油速度油时间应低 05min 

d）张拉设备形心应预应力钢索轴线 

e）实测伸长值计算伸长值相差超允许误差时应停止张拉报告工程师进

行处理 

（三）张弦梁施工程模拟计算 

施工程采 MIDAS 软件模拟计算（包括钢结构安装程模拟计算预应力张

拉模拟计算）通施工程模拟计算结构施工程阶段变形应                                                                                                                                     

 251  

力状态作出正确估计保证施工程安全预应力施加准确 

施工程仿真模拟计算目总结： 

1验证安装方案张拉方案行性确保施工程安全 

2出施工阶段结构变形应力分布施工程中变形监测应力

监测提供理 

3出步张拉钢索张拉力实际张拉时张拉力值确定提供理

 

4根计算出张拉力选择合适张拉机具设计合理张拉工

装 

整张拉程通软件索体梁实时进行预应力分析验算通施工模拟计

算结构变形应力数图形形式表示出结构施工

程中历变形应力分布清楚直观解 

整张拉程分三步骤： 

1整体钢索 25t 吊车吊工作面两端通锚具耳板连接固定步骤

预计张拉 20 

2测量网架位置偏差需实时校正然进行钢索二次张拉步骤预

计张拉 70 

3安装屋面系统整屋面施工完成整张弦梁荷载受荷载终荷

载时宜进行钢索整体张拉步骤张拉 100 

保证预应力钢结构安装精度结构施工期间安全张拉完成

预应力状态设计求相符必须张拉程中索网结构整体变形钢索拉力

钢结构应力进行监测面分 3 方面监测设备监测方案进行介绍 

（四）拉索测量监测 

1变形监测 

预应力钢索张拉程中结合施工仿真计算结果结构整体变形进行监

测保证预应力施工期间结构安全预应力施加质量变形监测采全

站仪图示：                                                                                                                                      
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变形测点榀网架跨中位置 

2索力监测 

钢索索力通油压传感器进行监测油压传感器安装液压千斤顶油泵

通专传感器读数仪时监测预应力钢索拉力保证预应力钢索施工完成

应力设计单位求应力吻合钢索施加预应力时通油压传感器

时 

监测索力变化传感器读数仪图示： 

 

3钢结构应力监测 

钢结构应力监测采振弦式应变计图示：

 

五落  钢 结 构 施 工 方 案 

() 相关点 

根施工图进行图纸深化细部设计工作细部设计容： 架分段

胎架 

制作单件部件放样料结构现场组装整体吊装位 

合理安排连接程序中间两端称施焊焊进行 100外观检查环缝焊

接进                                                                                                                                      
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行 l00超声波检验  

(二) 钢结构现场焊接技术 

1焊接方法选择中量焊缝厚壁矩形环焊缝相贯焊缝焊口组形

状复杂单接头施焊量处结构方斜方悬空部位焊接工期紧工

程量施工难度高综合较手工电弧焊 C02 气体保护焊优缺点采手工

电弧焊 C02 气体保护焊相结合特殊焊接方法  

    2焊接工艺通分析两种焊接方法特点次现场模拟实验制定出工

程混合焊接工艺指导书包括接头形式焊接环境焊前防护焊前清理焊前加热

焊接焊处理等  

3焊接质量保证措施 

采手工电弧焊封底 C02 气体保护焊填充盖面 选择焊接电流时避开

飞溅率高电流区域匹配适电压 正式施焊时焊枪量垂直获高质量

焊缝 气体流量适加提高抗干扰力 搭设防风雨棚减少然气

候焊缝质量影响   

    4焊接检验焊缝探伤具二级检测资格员进行探伤仪具良稳

定性适应室外检验脉反射式数值超声波探伤仪焊缝探伤检测全部合格 

(三) 钢结构安装施工流程 

钢结构安装根实际情况先立钢结构支撑结构立标语牌原施工

工程分施工段流程施工：测量放线→铺设预制埋板→落钢结构安装

→体验收 
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1测量工具选 

测量中仪器钢尺等器具根关规定送资质部门进行校验检验合格

方 

现场测量仪器览表 

序号 器具名

称 

型 号    单位   

数 

1 纬仪    J 2     台    1 

2 水准尺    DS3 台    1 

3 钢尺    30m     2 

4 卷尺    5m         2                                                                                                                                       
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5 墨斗            1 

2测量放线 

根业提供面控制点高程控制点施工区域布置测设施工基线

水准点程序： 

（1）复核业提供面布置控制点水准点 

（2）布置测设施工基线水准点基点布设通视良易干扰损坏

方效覆盖整施工区域 

（3）整理测量报告绘制施工测量面图报工程师审批 

（4）施工期间定期基线水准点进行复核 

3预埋件施工 

(1)预埋件施工前必须原建筑物轴线标高进行复测施工图纸

轴线标高出现偏差时反馈设计员设计员进行设计变更 

(2)轴线弹线：根施工图纸建筑物弹出轴线然进行找工作 

4落钢结构组装 

钢结构组装前应施工图施工方案料单清点检查加工件材质规格

数量加工质量组件连接接触部位焊缝边缘边 30～50mm 范围铁锈

毛刺污垢等清干净 

5单元件矫正 

图单元件焊接产生变形工程采机械矫正调直进行热矫正时

损坏钢材材料组织 

6面漆喷涂 

工程采机械抛丸锈锈磨料必须符合质量标准工艺求施工

环境相湿度应 85％ 锈钢材表面毛刷等工具清扫干净进

行道工序锈合格钢材表面涂底漆前已返锈需重新锈 

7钢结构安装： 

图全部单元件拼装完成利工配合吊车单元件安装位 

(四) 脚手架施工 

1搭设概况 

根述吊装方法需建筑部搭设满堂脚手架 

（1）工程脚手架承重脚手架搭设方法满堂红 

（2）脚手架操作面搭设标高 21 米外侧防护脚手架搭设高度网架弦标高                                                                                                                                     
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表面满铺脚手板脚手架加密区承重点立杆顶部满铺 10cm*10cm 木方木方

放置 10*500*500 钢板支撑点设置 4  8 吨螺旋式千斤顶便调整操作面标

高网架安装完成卸载工作提供便利 

(3)模板支架搭设高度210米搭设尺寸：立杆距 b080米立杆横

距 l080米立杆步距 h080米钢根部铺设50mm厚300mm宽脚手板采

钢类型 48³ 35 

2材料选择进场验收 

（1）材料选择 

1）钢落脚手架选外径 48mm壁厚 35mm钢材强度等级 Q235A 脚

手钢表面应直光滑应裂纹分层压痕划道硬弯新出钢

出厂合格证钢进入现场必须现场抽样检测钢径壁厚否满足设计

求 

2）工程钢脚手架搭设锻铸造扣件应符合建筑施工扣件式钢脚

手架安全技术规范JGJ1302011 求扣件生产许证生产厂家提供

裂纹气孔缩松砂眼等锻造缺陷扣件规格应钢相匹配贴面应干整

活动部位灵活夹紧钢时开口处距离 5mm扣件螺栓拧紧力矩达 70Nm

时破坏 

3）脚手板：采 50mm 厚木跳板宽度 250300mm长 4m 两端 8#镀锌钢

丝箍两道重超 035kNm2 

4）安全网采密目式安全网网目应满足 2000 目／100cm216³ 18m 单张网

重量 3kg 颜色应满足环境效果求选绿色求阻燃安全网必

须产品生产许证质量合格证唐山市建筑安全监督理部门发放准

证 

（2）进场验收 

构配件进场进行严格外观质量检查技术资料检查构配件严格国家规

范建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范JGJ 1302011 求进行检查构配件尺

寸抽检合格时应该全部构配件进行实测满足求严禁构配件进场

检查验收项目见表： 

项目 求 抽检数量 检查方法 

技术资料 营业执资质证明生产许证

产品合格证质量检测报告相关合件 

— 检查资料                                                                                                                                      

 257  

钢 

钢表面应直光滑裂缝

结疤分层错位硬弯毛刺压痕深

划道严重锈蚀等缺陷严禁孔钢

外壁前必须涂刷防锈漆钢壁易涂

刷防锈漆 

全数 目测 

钢外径

壁厚 

外径 48mm壁厚等 3mm 3 

游标卡尺

测量 

扣件 

允许裂缝变形滑丝螺栓存

扣件钢接触部位应氧化皮活

动部位应灵活转动旋转扣件两旋转面间

隙应 1mm扣件表面应进行防锈处理 

全数 目测 

碗扣 

碗扣铸造件表面应光滑整

砂眼缩孔裂纹浇口残余等缺陷

表面粘砂应清干净压件毛刺

裂纹氧化皮等缺陷碗扣焊缝应饱满

未焊透夹砂咬肉裂纹等缺陷 

全数 目测 

碗扣立杆

连接套 

碗扣架立杆连接套壁厚应

 35mm径应 50mm套长

度应 160mm外伸长度应

110mm 

3 

游标卡 

尺测量 

底座

调托丝杆 

调底座调托撑丝杆螺母捏合

长度少 4—5 扣丝杆直径

36mm 插入立杆长度

150mm 

3 

钢板尺 

测量 

脚手板 

木脚手板通透疖疤扭曲变形

劈裂等影响安全缺陷严禁含

标皮腐朽木脚手板 

全数 目测 

安全网 

安全网绳损坏腐朽支安全

网宜锦纶安全网密目式阻燃安全网

满足网目求外锁扣间距应控制

300mm  

全数 目测 

3脚手架搭设 

工程采扣件式钢脚手架操作层满铺脚手板脚手架排距 08m脚手架里

侧立杆距围护结构墙 040m 

 1）立杆搭设 

立杆间距约 08m局部加密承重点面积 08m³ 08m相邻立杆接头应错开 2～                                                                                                                                     
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3m必须字扣件连接十字扣件接横杆转轴扣件搭接立杆

必须垂直允许偏差 1200 立杆高度里外排两立杆连线墙面垂直 

脚手架搭设建筑物顶层时里排立杆低建筑物檐口 40～50cm外排立杆高出

建筑物檐口 1～15m搭设两道护身栏挂密目安全网 

2）横杆搭设 

脚手架横方必须设置道扫杆工程横杆步距 08m 满足楼层

操作需应超 08m 横杆搭设必需水连接字卡通长连接

转轴卡连接步排接头排步接头均需错开竖杆间距横杆

立杆边接应十字卡 

3）横杆搭设：横杆间距立杆间距 05m 左右墙端距结构墙 30cm外端

探出竖杆外 5cm横杆铺板时间距 12m铺板时 30m横

杆竖杆固定十字卡转轴卡横杆应压横杆吊

  

4）脚手板 

工程采 5cm 厚木脚手板采松木杉木制作长度 4m宽度 25～30cm

单块重量 30Kg施工作业层脚手板必须铺满铺严铺稳探头板飞

跳板脚手板接头接接头处必须设双横水杆脚手板 Φ12  Φ14 钢筋横

压脚手板 8＃铅丝横杆绑牢压脚手板钢筋间距 20m块脚手板

 3 道作业层脚手架外侧必须设置挡脚板高度 18cm 

5）防护 

栏杆设置操作面外侧两道横杆间高度 12 步距操作面设置

施工期间设外排竖杆栏杆竖杆相交处应十字卡卡牢字卡连接做法

横杆相 

眼立网应全部封脚手板层处横杆绑紧防止漏结

构期间眼网封外排架 

第 十 六 节   会堂钢 结 构 施 工 方 案 

河北联合学新校区会堂体四层二层层高 45m三层层高

53m四层斜屋面均层高约 9m室外高差 03m舞台池座体

层通高局部层室层高 41m结构体总高度 236 米屋顶空间部位采

网架结构体系结构形式采现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构体系 

工程钢结构部分包含：预埋件钢柱钢梁弦支焊接球网架檩条马道                                                                                                                                     
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零星钢构件 

工 程 难 点  总 体 思 路 

1工程量网架焊点弦支网架结构复杂： 

工程结构弦支焊接球网架结构复杂单元件焊接量焊接质量

精度求较高场求构件现场保二次运输求较高需选择

恰施工方法进行安装保证安全工期求 

2工期紧务重： 

工程工期非常紧张短时间需完成图纸深化设计构件加工安装务

中部分需土建配合施工钢结构工程施工程理需做精确

时 

构件加工制作工艺质量控制技术措施钢结构工程中重分项工程构

件加工质量坏直接关系整工程质量必须制定科学先进精

度控制高生产工艺根施工图纸分析网架工程需工厂加工制作构

件：网架杆件焊接球撑杆等 

二钢 梁 钢 柱  加 工 工 艺 

构件加工工艺流程： 

深化设计→设计院确认→加工图出图→材料采购→材料检验→编制制作加工工

艺文件→构件料剖口→组装→抛丸锈涂装→运输→现场安装 

构件均需工厂焊接钢骨柱规格 800x25 圆柱钢梁规格表： 

 

（）制造工艺流程 

1钢结构工厂加工难点原： 

加工难点：工程工期较紧张钢骨钢梁构件截面板材厚度

较需合理安排板材料加工程序部分型钢厚度较薄焊接程中容易发生

扭曲变形需时进行校正工程构件加工步骤较普通钢构件繁琐综见                                                                                                                                     
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加工工艺加工员加工技求求较高 

加工原： 

1) 根运输条件钢骨钢梁构件工厂制作成单元件运输现场组装进

行吊装 

2) 需工厂料构件现场制作成成品现场进行吊装 

3) 构件工厂制作时图纸求进行锈底漆涂装工作 

2制作方案 

单元件中间产品进行托盘理采成组技术组织批量生产工序定

员定设备定作业象定工艺方案定场五定原组织生产 

钢结构制造采单元件制造结构预拼装构件运输现场吊装焊接体化制造

施工工艺方案 

零件料采预加焊接补偿量料工艺方案零件专数控切割机料 

3钢构件涂装方案 

钢构件采整体喷涂工艺涂装工作工厂两喷涂车间进行喷砂车间

喷砂完毕转运涂装车间进行道环氧富锌底漆喷涂作业 

防火涂料面漆钢构件吊装焊接完工涂装 

4运输方案 

工厂制造钢构件根现场吊装序逐次汽车运施工现场 

（二）钢结构制造工艺评审 

钢结构制造程中分阶段制造工艺进行评审时总结根评审结完善

制造工艺指导续生产 

通钢结构制造评审工厂钢梁制造阶段制造工艺进行完善处理时总

结业监理提交书面总结报告 

（三）材料采购理 

工程制作材焊接热轧 H 型钢均采 Q345B 级钢材质量标准应符合

低合金高强度结构钢（GBT15912008） Q345B 级钢求具抗拉强度屈

服强度伸长率击韧性冷弯性保证硫磷含碳量符合限值强屈

 12应明显屈服台阶伸长率 20％良焊性 

工程材料公司设计图纸技术规范求进行检验验收时报

监理工程师确认投入 

1 材料采购                                                                                                                                      
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1) 公司严格遵守招标文件关规定工程钢构件制造钢材采

购选择符合业求优秀钢厂生产钢材材料采购厂工厂合

格分承制方中优选确保钢材型钢厂生产优质产品取工程监理批

准实施 

2) 工程钢构件涂料选符合国家标准优质涂料涂料供应商确保涂料质量

年限双方签署质量保修担保承诺实施工程涂料采购 

3) 工程钢构件焊接材料选择长期公司钢结构制造配套工厂评定合

格分承制方公司工艺评定评审试验合格焊材供货商供货 

2材料检验 

保证工程制造材料符合设计图纸求现行标准规定钢构件

材料(钢材焊材涂料)工厂质量规格性数量等进行准确全面检

查监理工程师求钢构件钢材焊材工厂需进行抽样复验

检验程序见图 
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1）材料检验 

⑴ 进厂材料均应生产厂家材质证明书 

⑵ 供货方提拱供货清单逐进厂材料进行检查检查项目包括材料数

量规格供货清单致性质量证明书实物材质批号致性种规格

钢板检查长宽尺寸厚度整度种规格钢检查口径壁厚

椭圆度型钢检查断面尺寸壁厚长度直线度 

⑶ 钢材复验抽样前应钢材表面进行全面检查钢材表面锈蚀等级

 A 级 B 级表面锈蚀麻点划痕等缺陷时深度该钢材厚度允

许负偏差值 12钢板厚度 a 偏差符合规定： 

5＜a＜8 时允许偏差+0804mm 

8＜a＜16 时允许偏差+1205mm 

监理抽检

合格标记

复验报告

复验通知单

监理检验

投入

合

格

入  库 入库编号

理化试验

报 检

复验申请

格

合



否

次

否

取  样

第

第

次

二

材料检验程序

取  样

标记移植

合

格

检 验

索取材质证书

材料进厂

否

否                                                                                                                                     
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a＞16 时   允许偏差+1306mm 

2）钢材复验 

⑴ 钢材厂生产钢厂出具材料出厂质量证明书外工厂表 32 钢

材复验标准进行抽检复验抽检试件频率监理工程师求进行试验机械性

化学成份应低表中相关标准中规定做项复验检查记录                                                 

项  目 执 行 标 准 名 称 标 准 号 

抽样试验方法 

钢钢产品力学性试验取样

试样制备 

GBT29751998 

材料复验性指标 

低合金高强度结构钢 GBT15912008 

建筑高强度结构钢 YB41042000 

厚度 Z 拉伸 厚度方性钢板 GB53132010 

⑵ δ≥40mm 钢板钢材生产厂家出具材料质量证明书 Z25 级厚度方

性报告外工厂批进行 Z15 厚度方性试验检验结果监理工程师确认

合格方投入 

3）焊接材料复验 

焊接材料进厂公司索取生产厂家出厂质量证明外公司批号

焊接材料进行抽样复验机械性化学成份保证符合表 33 中相关标准规定

做复验检查记录                                         

焊材名称    途 标   准 标  准  号 

焊条 碳钢 非合金钢细晶粒钢

焊条 

GBT511720

12 焊条 低合金钢 热强钢焊条 GBT511820

12 

焊丝 碳钢低合金钢 

气体保护电孤焊碳钢低

合金钢焊丝 

GBT811020

08 

焊剂 碳素钢 碳素钢埋弧焊焊剂 GBT529319

99 焊剂 低合金钢 低合金钢埋弧焊焊

剂 

GBT124702

003 4）高强螺栓复验 

⑴ 高强度六角头螺栓连接副扭剪型高强螺栓连接副出厂时应分箱带

扭矩系数紧固轴力（预应力）检验报告设计求进行复验符合钢结构

高强度六角头螺栓六角螺母垫圈技术条件标准设计求合格 

⑵ 高强度螺栓连接磨擦面抗滑移系数试验试件钢结构构件应材                                                                                                                                     
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质批制作采磨擦面处理工艺具相表面状态应批性

等级高强度螺栓连接副环境条件存放 

⑶ 现场处理构件磨擦面单独进行磨擦面抗滑移系数试验结果符合设计

求 

3材料理 

1) 供应部组织质量检验部采购进厂材料进行检验试验确保材料进厂

材料检验抽样试验入库存放等环节中全程受控参物资供应

关员严格公司质量体系程序文件求执行全面履行职责 

2) 工程钢材需材质规格等方面变更代公司书面设

计单位提供申请设计单位意监理工程师确认实施 

3) 公司指令时间次分次监理工程师报检认监理工程师

认符合合规定材料设备厂立现场运走合格适材

料设备取代 

4) 公司负责钢材验收监理工程师提交验收证书材料验收证书包括：材料

品名数量验货时间质量合格证材质证明书机械性报告化学成分检验报

告等 

5) 公司确保材料回厂足够存放场妥善保材料合格区验区

合格区分区材质分堆存放种标识清晰材料检验合格入库质检部

门质保书加盖合格印章编序号作领料实物指定位置作明显检验

合格标识 

6) 工程材料专料专严格执行材料领退制度检验合格材料立换

料退料免程中混 

7) 材料存放时避免积水积尘防止腐蚀 

8) 涂装材料存放专仓库中配备整套消防设备涂装材料注明

期限确保期产品 

9) 确保材质理追溯性工程钢材型材焊材涂装

材料进厂检验复验合格材料货报检登记台帐进行登记 

（四）放样料 

1 放样 

⑴ 采计算机三维放样技术钢结构构件进行准确放样绘制构件零件

详图作绘制料套料图数控编程                                                                                                                                      
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⑵ 放样时工艺求预留制作安装时焊接收缩补偿量加工余量余

量次料奠定基础 

⑶ 放样流程见图： 

 

2 料 

⑴ 号料前核钢板牌号规格检查表面质量进行号料 

⑵ 号料严格工艺套料图进行保证钢材轧制方构件受力方致钢板

型零件起吊转运采磁力吊具保证钢板料零件整度 

放样流程图  

材料利率分析

料

数控编程

否数控料

成组分析

熟悉设计图纸

零件料尺寸确定

零件料套料图

N

理尺寸确定

计算机建模

Y

焊接加工补偿量确定

工艺性分析

Y

NN

● 工艺性分析： 

⑴ 分段划分 

⑵ 单元件划分 

⑶ 焊接坡口设计 

  ● 补偿量确定： 

⑴ 焊接工艺性试验 

⑵ 已制钢结构实测数 

⑶ 零件加工求 

● 成组分析容： 

⑴ 零件料方式 

⑵ 零件加工方式 

⑶ 单元零件需求量 

  

● 材料利率分析： 

⑴ 数控料零件数控编程

软件行分析 

⑵非数控料零件AUTOCAD

软件面积 例判 断 

  

⑶ 符合条件套料必须

总工艺师 批准 予 通

 

                                                                                                                                       

 266  

 

⑶ 零件料根放样结果采余量次料工艺低合金钢碳素钢

钢板采德国梅塞尔 6500 型数控等离子——氧乙炔头切割机（见图 34）哈尔滨

四海数控等离子——氧乙炔头切割机（见图 35）CNC4A 门式数控切割机LC308

门式动头切割机半动切割机等进行精密切割切口表面粗糙度达 Ra25μm  

⑷ 型矩形板专料切割台采半动切割机次性料成形

时焊接坡口开出 

⑸ 精密切割零部件边缘允许偏差±10mm精密切割表面质量求表求执

行 

精密切割边缘表面质量求   

 

 

                       

 等级 

 

项目 

1 零部件 2 次零部件 附    注 

表面粗糙度 25μm 50μm 样板检测 

崩坑 允许 

1m 长度

允许处 1mm 

超限修补焊接

修补规定处理 

塌角 圆形半径≤05mm  

切割面垂

直度 

≤005t  20mm  

⑹ 材料意拼接确需拼接需批准材料拼接原翼腹板进

行拼接 

⑺ 钢板拼接原： 

a 接头应设置受力较方（构件接次） 

图

87                                                                                                                                      
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b 等强度拼接 

c 热轧制 H 型钢接位置＞1 米＜13L 处时节点部距拼接处必须＞100mm

焊接焊接工艺求进行焊接探伤合格进行锁口 

⑻ 号料时应量构件受力方钢材轧制方致钢材应整

损伤缺陷否应进行矫正剔钢板号料时应 10mm 轧制边缘 

⑼ 号料应公司质量理规定做材质标记移植工作 

43  零件加工矫正 

1) 渡坡口磨光顶紧处等零件加工采刨边机铣边机加工 

2) 零件折角轧圆成型根结构特征分采油压机三芯辊床折边机等

设备加工 

3) 箱型柱端面采立面端铣机加工 

4) 受力零件冷弯曲加工时环境温度宜低5℃侧弯曲半径

板厚 15 倍否工厂采热煨热煨温度控制 900～1000℃间 

5) 零部件制造起吊运输程中产生变形根结构形式采

机械矫正热矫正 

6) 冷矫正零件表面明显凹痕损伤热矫正时温度控制

600℃～700℃矫正零件空气缓慢冷降室温前锤击水急冷 

7) 零件矫正允许偏差表 35 求执行 

零件矫正允许偏差表 

G 构

件 

名称 简图 说明 允许偏差（mm） 

板

材 

面度  米范围 f≤1 

马刀形弯曲 

 全长范

围 

L ≤

8000 

f≤3 

型

           

钢 

直线度  米范围 f≤05 

角钢肢垂直度 

 联结部位 △≤05 

余部位 △≤10 

角 肢  面

度 

 联结部位 △≤05 

余部位 △≤10 

 △

 △ △                                                                                                                                     
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Ⅰ  工字

钢槽钢腹板面

度 

 联结部位 △≤05 

余部位 △≤10 

Ⅱ  工字

钢槽钢翼缘面

度 

 联结部位 △≤05 

余部位 △≤10 

5构件预拼装 

构件制造完毕工厂面胎架进行框架片体预拼装连接板参预拼

装 预拼定位焊接留工现场框架吊装时 

6预拼装胎架 

首先制造预拼装面胎架胎架划出框架横定位线严格控制柱梁

间间距 

采框架侧面基面卧装方法框架片体进行制造预拼装通胎架定位

标控制栓接配合尺寸 

7抛丸锈涂装 

构件涂装前应涂装工艺求构件进行边缘加工毛刺焊渣

焊接飞溅物污垢等设计求构件表面进行抛丸锈处理表面处理求达

 Sa25 级锈等级 GB89232008涂装前钢材表面锈蚀等级锈等级 

抛丸锈工厂进行均全动抛丸锈机进行锈前应构件进行油

污焊渣等处理锈应进行吹灰尘处理确保杆件清洁锈达 Sa25

级粗糙度达 RZ30μm 标准底漆涂装第道底漆必须抛丸锈 1 时

完成 

工厂涂装采固瑞克 BULLDOG33：1 高压气喷涂机喷涂涂装工现场补

涂 面漆涂装采专喷枪涂装 

涂装外观检查：目测漆膜表面状况应针眼气泡脱落流挂漏涂色差

等缺陷 

涂层厚度测量涂道涂料应测定漆膜厚度测量采超声波涂层测厚仪

检测涂装完毕规定测定漆膜总厚度90测点漆膜厚度必须达规定值

未达规定值漆膜厚度值低规定值 90 

8焊接工艺评定方案（含工厂现场焊接） 

 △ △

 △

 △                                                                                                                                     
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钢结构焊接严格相关焊接规范规程进行施工进行焊接工艺评定损

探伤检测合格方进行验收处详述焊接工艺评定方案 

9涂装处理工艺 

（1）工艺技术求 

1）工艺设计 

工程般涂装工艺程①抛丸锈→②表面清灰→③底漆涂装→④工厂

面漆涂装→⑤现场面漆涂装 

2）涂装前准备 

构件涂装前应涂装工艺求构件进行边缘加工毛刺焊渣

焊接飞溅物污垢等设计求构件表面进行抛丸锈处理表面处理求达

 Sa25 级锈等级 GB89232008涂装前钢材表面锈蚀等级锈等级 

3）涂装工艺技术措施 

根工程设计规定工程钢构件涂装底漆中间漆面料根求

涂装采措施： 

涂装工艺方案：工厂先涂底漆中间漆面料现场涂装 

施工方法工厂涂装采美国固瑞克 BULLDOG33：1 高压气喷涂机喷涂涂装

工现场底漆补涂 面料涂装采专喷枪涂装 

钢构件涂装工艺控制点 

①施工条件气温 5℃～35℃相湿度≤85雨雾较灰尘条件

施工底材温度 60℃时暂定施工 

②表面锈处理 4 时进行第道底漆涂装焊接部位 72 时涂

装否匀应作相应锈措施 

③喷涂前涂料进行充分搅拌涂料混合均匀 

④前道涂料涂装时间久涂道涂料时应水砂纸毛清掉表面灰尘污

物涂装保证层间附着力 

⑤施工工具应清洁干燥涂漆混入水份杂质涂料现配现须

 8 时完 

⑥漆膜未干化前应采取保护措施 

⑦保证焊缝边角棱角处等部位漆膜厚度进行面积喷涂前应先手工

刷涂道 

⑧严格产品说明书规定混合配稀释剂喷涂压力涂装间隔时间等参数                                                                                                                                     
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求施工 

⑨涂装员必须持证岗岗前技术员进行涂装求技术交底 

（2）抛丸锈 

抛丸锈工厂进行均全动抛丸锈机进行锈前应构件进行油

污焊渣等处理锈应进行吹灰尘处理确保杆件清洁锈达 Sa25

级粗糙度达 RZ30μm 标准底漆涂装第道底漆必抛丸锈 1 时

完成 

（3）工厂涂装工艺流程 

1）涂装工艺流程图 

工厂进行油漆涂装时应流程进行见图示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涂装工艺流程图  

2）材料储存 

油漆前批量进行复检复检合格方 

油漆存放应采取严格防火措施 

涂料应贮存通风良阴凉库房温度般应控制 5  35℃原桶密封

保（油漆说明书保存）      

涂料辅助材料属易燃品库房附应杜绝火源明显严禁烟火

防腐材料配套批准采

购 

验收运输 

现场堆放 

防腐材料调配 

钢构件基底处理 

抽样检验 

点交封样送仓 

底漆喷涂 

产

品

保

护

 

面漆喷涂 

质量验收                                                                                                                                      
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标志牌灭火工具 

种涂料进行安全措施挂牌 

辅助材料包括毛刷砂轮片喷涂机具等 

3）材料试验 

涂料钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）实施进厂涂料应

产品质量保证书涂料产品质量标准进行复检符合质量标准方 

4）施工工艺 

⑴施工气候条件控制 

①涂装涂料时必须注意素钢材表面状况钢材温度涂装时气环

境通常涂装施工工作应该 5℃相湿度应 85气候条件中进行

表面受风雨雾冰雪等恶劣气候影响时进行涂装施工 

②温度计测定钢材温度湿度计测出相湿度然计算露点钢材温

度低露点 3℃时表面凝结水份涂装必须高露点 3℃施工 

③气温 5℃低温条件造成防腐涂料固化速度减慢甚停止固

化视涂层表干速度采提高工件温度降低空气湿度加强空气流通办法解

决 

④气温 30℃恶劣条件施工时溶剂挥发快必须采加入油漆

身重量约 5稀释剂进行稀释施工 

⑵基底处理 

①表面涂装前必须清切污垢搁置期间产生锈蚀老化物运输

装配程中部位损伤部位缺陷处均须进行重新锈 

②采稀释剂清洗剂油脂润滑油溶剂述作隐蔽工程填写隐蔽

工程验收单交监理业验收合格方施工 

⑶涂装施工 

①防腐涂料出厂时应提供符合国家标准检验报告附品种名称型号技

术性制造批号贮存日期说明书产品合格证 

②施工应备种计量器具配料桶搅拌器材料说明书中方法进

行分配制充分搅拌 

③双组份防腐涂料应严格例配制搅拌进行熟化方 

④施工采喷涂方法进行 

⑤施工员应专业培训实际施工培训持证岗                                                                                                                                      
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⑥喷涂防腐材料应序进行先喷底漆底层完全干燥方进行封闭漆

喷涂施工做道工序严格受控 

⑦施工完涂层应表面光滑轮廓清晰色泽均匀致脱层空鼓流

挂针孔膜层厚度应达技术指标规定求 

⑧漆膜厚度防腐涂料够发挥佳性足够漆膜厚度极重

必须严格控制厚度施工时应量进行涂装常湿膜测厚仪测定湿膜厚度

控制干膜厚度保证厚度均匀 

⑨类型材料涂装间隔施工时应种涂料求进行

施工涂装间隔时间超说明书中长间隔时间否会影响漆膜层间附

着力造成漆膜剥落 

（4）现场修补工艺 

1） 现场修补应加工单位组装中组装进行 

2）焊接部位应焊接 72 时修补 

3）修补部位电动锈机 St3 级 

5）修补构件部位应清理干净表面油污粉尘等 

5）涂层严格现场修补涂装技术求分层涂刷严格控制涂层间隔

道涂层干燥方进行道工序涂装 

6）严格掌握涂层厚度太薄厚 

7）注意掌握涂层衔接做接搓整色差 

8）项修补施工应请监理工程师监控做项修补记录隐蔽工程应

填写隐蔽工程验收单修补完整交 QC涂料技术服务员监理工程师确认 

三网架结构构件加工工艺 

构件加工工艺流程施工点参体育馆网架结构构件加工容处赘

述 

四钢结构现场安装方法技术措施 

工程 Q345B 材质圆焊接球弦支焊接球网架总重量约 100t弦支网架

部网架结构采正交正放焊接球网架杆件 Φ245x120焊接球

WSR400x14屋盖长度 1059m两端三角形部分分外悬挑 1514m 

1094m网格尺寸 28mX22m部分 28mX28m弦支网架中部厚度 2m  

网架布置图：                                                                                                                                      
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（）网架安装部署 

1网架施工方法选择： 

工程网架全部焊接节点实考察发现现场吨位吊车行走较难

根工程特点现场实际情况采满堂架方案 

2材料求 

体育馆网架材料求处赘述 

3机具 

  见表 

                 机具 

序号 名称 规格型号 途 

1 起重机 根构件重定 杆件拼装单元安装 

2 千斤顶 5102030t 调节拼装支点高度 

3 螺旋式调节器 5～10t 调节拼装支点高度 

4 交流弧焊机 42kVA 焊接球节点杆件焊接 

5 直流弧焊机 28KW 碳弧气刨修补焊缝 

6 气泵  配合碳弧气刨 

7 砂轮 φ100～120 磨焊缝 

8 全站仪  轴线测量 

9 纬仪  轴线测量 

10 水仪  标高测量 

11 钢尺 30～50m 测量                                                                                                                                      
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12 拉力计 10kg 测量 

13 液晶测厚仪  空心球壁厚测量 

14 液晶温度计  焊接预热温度 

15 烤枪  焊接预热 

16 气割工具   

4作业条件 

1)根正式施工图纸关技术文件编制施工组织设计已审批 

2)种测量仪器钢尺进行计量检验复验 

3)根土建提供横轴线水准点进行验线关技术问题处理完毕 

4)施工面布置图划分：材料堆放区杆件制作区拼装区堆放区构件吊

装序进场 

5)场整夯实设排水沟 

6)制作区拼装区安装区设置足够电源 

7)图搭满堂脚手架操作台检查承重点牢固情况操作台进行焊

接采取防火措施 

8)高空拼装支点横轴线标高测量 

9)检查成品件零部件尺寸编号数量（包括加工附属零件） 

10)悬挑法拼装网架时需预先制作拼单元起重机拼单元吊设

计标高位拼装悬挑法拼装网架少搭支架节省材料悬挑部分网架必须

具足够刚度尺寸变 

11)做关测试安全消防准备工作 

12)参网架安装员测量工电焊工起重机司机信号工等持证岗 

13)检查条块拼装台验收进行拼装 

14)检查条块拼装尺寸验收合格 

15)根施工组织设计搭设支架操作台检查承重支点牢固情况 

16)复核高空拼装支点横轴线标高 

17)分条分块安装网架吊装单元进行刚度验算 

五网 架 安 装 施工 

 ()安装次序安装方 

1搭设操作架 

详见脚手架专项方案 

2安装第网架单元                                                                                                                                      
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完成满堂红脚手架搭设开始网架安装 

先安装 B 轴网架作第单元进行部分网架安装 

 

3第安装单元中心两边安装进行两侧悬挑部分网架安装 

 

（二）网架安装方法 

1放线设置时支撑点：采纬仪水准仪根网架安装图操作台

放样确定时支托架位置支托架须设置网架弦球节点位置 

支托架做法示意图：                                                                                                                                      
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网架拼装程中时支撑点示意图 

 

网架定位焊接支撑点示意图 

网架安装应先布置焊接球节点焊接球直接放操作台应放置

固定托架支托架固定托架作 a：固定焊接球b：水高低微调准

确位置托架应水放节点中心位置（网架拼装程中时支撑点放侧面）然

弦球均放托架然水准仪调整托架高度纬仪复核水中心

位置然垫实固定托架 

2放球：已验收焊接球规格编号放入安装节点时应球调整

受力方位置般球水中心线环形焊缝置赤道方 

3放置杆件：备网架杆件网架安装图进行布置放置杆件前应检查

杆件规格尺寸坡口焊缝间隙杆件放置两球间调整间隙

点焊固定 

A弦杆安装：先焊接横三条弦确保焊接质量尺寸精度

弦球节点调节时支承点钢长度调节标高然焊接杆件确保

弦面尺寸高度符合求（全站仪钢尺测量） 

B腹杆弦球安装：弦杆安装二三拼安装腹杆弦球安装

时先点焊弦球四根腹杆然调整腹杆弦球尺寸位置正确点腹杆

弦球焊接时先焊弦球腹杆弦球腹杆暂保持点焊状态 

注：弦球节点通腹杆直接支承弦球设时支撑点网架

弦球腹杆重量较拼装困难操作架接长根立杆搭设龙门架作

网架弦球腹杆弦杆拼装时时起吊点                                                                                                                                      
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C弦杆安装：弦杆节点组装时发现放入困难时时适松动

腹杆弦球位置弦杆放入进行全面焊接 

4面网架拼装应中心线开始逐步四周展开先组成封闭四方网格

控制尺寸拼四周网格断扩注意应控制累积误差般网格负公差

宜 

5面网架焊接应焊接工艺规定钢测中心线左边 20～30mm 处引弧

右焊接逐步完成仰焊焊爬坡焊焊等焊接位置 

6 球焊接应采斜锯齿形运条手法进行焊接防止咬肉 

7焊接运条圆测中心线继续前焊 20～30mm 处收弧 

8 焊接完成半圆重新钢侧中心线右边 20～30mm 处反起弧左

焊接述工艺相顶部中心线继续前焊接填满弧坑焊缝搭接稳

保证焊缝质量 

9安装立体网格 

10检查验收面网格尺寸轴线偏移情况检查误开始安装立体网格 

11立体网格安装时应根腹杆弦杆位置搭设时支撑架立体网格

起吊时固定 

12手拉葫芦拼单元吊入面网架方定位准确面网格电焊

时固定网格应通控制球坐标进行定位采全站仪定位时棱镜焊接球

定位采碗扣式定位装置进行定位图示： 

 

13拼单元位应检查网格尺寸矢高拼单元斜杆角度位

置正角度正应先矫正矫正合格准安装拼单元允许偏差应符合

表规定 

拼单元允许偏差(mm) 

项目 允许偏差 

节点中心偏移 20 

焊接球节点钢中心偏移 10                                                                                                                                      
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杆件轴线弯曲失高 

L11000

应 

 50 

锥体型拼单

元 

弦杆长度 ±20 

锥体高度 ±20 

弦杆角线长度 ±30 

 设计未求起拱 10 

注1  L1 杆件长度 

   2  L 跨长  

14网架安装程中时测量检查网架质量检查弦网格尺寸角线检查

弦网格尺寸角线检查网架长度横长度网格矢高时支点未

拆前调整发现网架球节点沉时应时弦球节点处设置千斤顶

网架顶设计标高 

15第安装单元完成网架整体进行测量网架整体偏差应符合表

规定 

钢网架结构安装允许偏差(mm) 

项目 允许偏差 检测方法 

横长度 

L2000应 300 

L2000应300 

钢尺实测 

支座中心偏移 L3000应 300 

钢尺纬仪实

测 

周边支承网架相邻支座

高差 

L400应 140 

钢尺水准仪实

测 

支座高差 300  

点支承网架相邻支座

高差 L1800应 300 

注：1 L 横长度 

    2 L1 相邻支座间距 

16第二安装单元安装时先整体进行弦面网格安装采

时支架直接进行球两杆件拼单元安装 

17安装方法完成整网架安装 

六操 作 工 艺 
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()工艺流程： 

 

构件编号 

 

拼中拼单元验收报告 

 

原材料质量保证书试验报告 

 

检查安装前准备工作 

 

构件制作质量检验 

 

复核定位轴线标高 

 

检查预埋件预埋螺 

栓面位置

标高  

 

螺栓球节点高强度螺 

栓拧紧余螺孔封 

口油腻子 

接缝处填嵌严密 

 

搭设满堂红脚手架操作 

台 

 

 

支点位置(横轴线)支 

点标高 

 

核进厂种节点构 

件连接件规格

数量 

 

网架单元套拼 

 

网架单元长度 20m 

 

编制施工组织设计 

施工方案  

 

整体拼装 

 

高空支顶点调整挠度 

 

高空总拼应采

取合理 

施焊序施

焊  

 

拉锁安装 

 

焊接检验 

 

验收 

 

总拼施焊序应中间 

两端中间四周发展  

 

网架安装测 

量仪器必须国家 

关计量法规规定 

定期送检 
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(二)操作工艺： 

    1般求 

    (1)确定合理分块高空安装序 

    安装序根网架形式支撑类型时稳定边界条件施工机械设备性

施工场情况等素确定 

    (2）严格控制基准轴线位置标高垂直偏差时纠正 

    ①网架安装应建筑物定位轴线（基准轴线）支座轴线支承标高预

埋螺栓（锚栓）位置进行检查做出检查记录办理交接验收手续 

    ②网架安装程中应网架支座轴线支承面标高（网架弦标高网架屋

脊线檐口线位置标高）进行踪控制发现误差积累应时纠正 

    ③网架结构总拼完成横长度偏差支座中心偏移相邻支座偏移相邻支

座高差低高支座差等指标均符合网架规程求 

    (3）拼装支架设置 

    网架分条分块安装法拼装支架进行设计重型工程应进行

试压检验性拼装支架必须满足求： 

    ①具足够强度刚度拼装支架应通验算满足强度求外应满足单

肢整体稳定求 

    ②拼装支架容易产生水位移沉降网架拼装程中应常观察支架变

形情况时调整应避免拼装支架变形影响网架拼装精度 

    ③拼装支承点（时支座）拆必须遵循变形协调卸载均衡原否

时支座超载失稳者网架结构局部甚整体受损 

    ④时支座拆序方法：中间四周中心称进行防止支承点集

中受力宜根支撑点结构重挠度值采分区分阶段例降步

 10mm 等步降法拆时支承点 

    ⑤拆时支承点应注意事项 

    检查千斤顶行程满足支承点降高度关键支承点增设备千斤顶降落程

中统指挥责遇问题总指挥处理解决 

    (4)分条分块安装法常安装法相配合高空散装法高空滑移法

等方法中采法施工 

    2网架单元划分 

    网架分条分块单元划分根起重机负荷力网架结构特点定

划分方法种： 

    (1)网架单元相互紧弦双角钢分开两单元法正放四角

锥等网架 

    (2)网架单元相互紧单元间弦剖分式安装节点连接 

(3）单元间空节间该节间网架单元吊装高空拼装两正交正

放等网架                                                                                                                                      
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图示斜放四角锥网架块状单元划分方法图中虚线部分时加固杆件 

 

斜放四角锥网架块状单元划分方法示例调整 

注：①～④块状单元 

    斜放四角锥等斜放类网架划分成条状单元时弦（弦）菱形

变体系必须加固吊装图示斜放四角锥网架划分成条状单元

弦加固方法 

 

(a) 

 

(b) 

图   斜放四角锥网架弦加固方案 

注：图中虚线部分时加固杆件 

3网架挠度调整 

条状单元合拢前应先顶高中央挠度网架形成整体该处挠度相

分条分块安装法中跨度中应钢做顶撑钢端设千斤顶调

整标高时千斤顶顶高较方便图示某工程分四条状单元单元                                                                                                                                     
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中部设支顶点设 6 点点钢千斤顶 

果设计时考虑分条安装特点加高网架高度分条安装时需调整

挠度 

 

条状单元安装支顶点位置 

O—支顶点： ①～④—单元编号 

4网架尺寸控制 

    (1)根网架结构形式起重设备力决定分条分块网架尺寸面胎

具拼装 

    (2)分条分块单元身应变体系时应足够刚度否应加固 

    (3)分条（块）网架单元尺寸必须准确保证高空总拼时节点吻合减少偏差

前述般采预拼法套拼办法进行尺寸控制外应量减少中间

转运需运输应特制专车辆防止网架单元变形 

七网架安装误差控制消 

1网架安装误差控制消设计计算等技术措施 

2根年施工验采计算机分析误差样方法深化设计中考虑引

起误差 

3根温度变化计算出热胀冷缩数值深化设计施工程中考虑 

4节点激光全站仪进行定位定位榀进行测量安装完榀进行测量安

装完节段测量整区段完成终进行测量 

5选择合理合拢时间合拢处采调节点连接 

6网架安装误差控制消现场安装控制措施 

网架安装程中必须注意点：                                                                                                                                      
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榀弦节点弦节点焊接前均应水准仪钢卷尺测量高低度水度

尺寸挠度做榀合格整体合格 

安装三五榀作次全方面复检利发现问题时处理 

整体安装作次全面检查测量确保留问题 

方法榀榀安装直全部结束整网架安装程中特注意

弦球垫实轴线准确焊缝质量挠度尺寸控制支座安装定位

网架控制点必须全站仪定位准确整网架安装程中特注意弦

球垫实轴线准确挠度尺寸控制安装程中检验员时检查杆件

编号损伤尺寸挠度等网架安装检验合格紧着进行油漆涂装 

7网架安装质量控制 

螺栓球节点高强螺栓应拧紧位允许套筒接触面肉眼观察缝隙 

杆件允许存超规定弯曲 

已安装网架零部件表面清洁完整损伤凹陷错装号准确发现错

装时更换 

油漆厚度质量求必须达设计规范规定 

八网架支座节点定位变形尺寸检查测控 

1网架支座定位尺寸检查测量控制 

2根总承包提供基准点引伸网架支座道工序移交网架支座

柱顶位置进行复核确保测量精度网架安装精度达设计求整支座测

量定位采全站仪进行测量定位 

3采水仪预埋板进行测量确保预埋板整预埋板度达设计规

范求 

4测量支承点中心轴线黑线划出高差埋件边数标出

测量结果图纸中记录便安装时构件进行适调整 

5支座安装前根前面测量数进行必修正调整确保项参数达设计

国家规范求 

6根定位轴线汽吊塔吊支座布置柱顶预埋件然次全站仪测

定支座位置准确支座螺栓进行时定位固定 

九节点定位变形尺寸检查测量控制                                                                                                                                      
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节点定位变形尺寸检查测量控制深化设计加工安装等

方面进行控制程： 

1深化设计根总承包提供控制点计算确定出网架定位坐标点然计

算出网架球节点三维坐标 

2加工时严格控制构件加工质量精度确保进场安装构件节点精

度达设计求 

3安装定位控制： 

采全站仪深化设计图纸球节点坐标弹线放样安装滑移台

黑线标出球节点定位中心 

放样弹出球节点定位点进行节点安装定位调节托架定位 

球节点装入定位托架然采全站仪微调球节点三维坐标安装网架杆件 

网架杆件安装次利全站仪测量球节点安装三维坐标 

超误差球节点利千斤顶倒链电动葫芦等进行调整时根调

整测量数安装榀网架时进行反误差调整确保网架安装完成整体尺

寸精度误差达设计求 

十网架安装测量误差控制 

工程网架安装线路特长网架安装存焊接变形安装温度变形安装精

度变形安装程中会产生安装累计误差网架安装时必须采取

措施： 

1利全站仪纬仪控制网架定位精度 

2网架安装时直线状前进线形成面 

3网架安装榀必须全部测量次安装榀网架时采反误差

方式消前榀安装误差 

十   钢梁钢柱现场安装方案 

工程中钢结构包括埋件钢骨梁钢骨柱等钢柱 800x25 圆柱钢

梁采焊接 H 型钢规格表： 

 

钢柱安装高度底标高分2600m 米顶标高分 1900m21300m钢                                                                                                                                     
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骨梁安装顶标高分 445m895m143m1900m21300m钢构件吊装单件

长 1200m单件重约 4500 吨总重量约 394 吨 

布置图： 

 

梁柱布置图 

十 二  钢 骨 柱 柱 脚 锚 栓  预 埋 

1保证钢骨柱柱脚锚栓埋设精度首先锚栓图纸设计尺寸固定开

孔眼钢板  

2测设钢骨柱中心线面作出标记作安放锚栓定位钢骨

柱轴线锚栓组中心线精确正安装程中测量踪校正 

3锚栓校正合格焊牢混凝土基础梁钢筋土建浇筑混凝土程

中测量全程监控防止混凝土震捣时影响锚栓移位 

十 三  钢 结 构 安 装 

（）钢构件吊装方法确立 

根工程进度安装精度求钢构件吊装方法基确立钢骨柱采汽车吊

吊装钢骨梁采汽车吊进行安装钢骨柱安装时采逐层固定逐层浇注做法：先

固定层浇注混凝土固定层浇注混凝土固定顶层浇注混凝

土 

（二）钢结构安装总体流程：见图                                                                                                                                      
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（三）单项安装序： 

1第阶段段钢柱安装：钢柱基础施工完毕满足钢柱吊装求时先

第段钢柱安装找正固定交土建进行灌浆层施工钢骨柱采汽车

吊吊装土建浇筑序安装 

钢骨梁采吊车配合手拉葫芦垂直吊装 

 

                             钢骨梁吊装示意图  

（四）钢柱安装时固定 

安装钢骨梁前钢骨柱进行拉接固定时固定时钢柱三面进行拉接

钢骨梁连接面拉接固定预先应拉接位置处混凝土梁预埋预埋拉接件

具体位置距离钢柱边 6 米左右易满足述距离量距离

示意图  

钢骨柱 

第段吊装 

 

汽车吊进场 三层钢 

骨梁吊装 

 

汽车吊进

场 

钢骨柱 

第三段吊装 

 

汽车吊进场 

屋面层钢 

骨梁吊装 

 

汽车吊进场 

竣工验收 

 

汽车吊进场 

构件进场 二层钢梁吊装 

 

汽车吊进场 

钢骨柱 

第二段吊装 
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（五）施工面布置 

施工总面布置合理否直接关系施工进度安全文明施工施工总

面布置应遵循原： 

1满足施工条件量节约施工 

2减少时建设投资 

3保证场交通运输畅通前提限度减少场运输特减少

场二次搬运 

4符合现场卫生安全技术求防火规范 

5施工场需整坚实汽吊面承载力 10t㎡ 

（六）安装前准备 

1安装前准备需吊具吊索钢丝绳电焊机扳手劳保品等

调整构件标高准备种规格铁垫片钢楔 

2钢丝绳：构件采两点吊装选φ25 钢丝绳破断拉力 288 吨满                                                                                                                                     
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足抗拉强度求  

3螺栓卸扣：采 d36 ㎜卸扣满足吊装求 

4吊机：塔吊 50T 吊车2 台 10 吨手拉葫芦 

5材料准备包括：钢构件准备普通螺栓准备焊接材料准备等 

6吊点设置：钢柱翼缘板采块 25 ㎜厚钢板电焊连接钢梁吊点置

钢梁翼缘板采块 25 ㎜厚钢板电焊连接 

7基础轴线标高进行技术复核基础应符合求：①基础混凝土强

度达设计求②基础轴线标志标高基准点准确齐全 

8检查脚螺栓外露部分情况弯曲变形螺牙损坏螺栓必须

修正复测预埋螺栓位置标高等偏差应符合规范规定超者应作技术处理 

9清理作业面确保基础顶面支承面洁净严禁杂物污染 

10钢构件安装前应进行全面检查检查数量尺寸质量制作遗留

缺陷运输中产生变形损坏进行校准修复 

11钢构件安装前固结处划出标高清洁焊接面柱子位轴线弹测柱基

表面 

12吊装钢构件时钢构件系二根揽风绳 

（七）钢构件安装 

1钢柱吊装： 

（1）绑扎：钢丝绳栓扣帮扎预先焊接吊点 

（2）起吊：首先应进行试吊刚吊离面 510cm 时停止起吊观察稳定性

注意钢丝绳吊索情况确定安全稳定起吊钢柱需捆扎牵引绳便控制方

起吊程应缓慢稳定允许混凝土结构相撞钢柱起吊第段钢柱柱

脚距脚螺栓约 3040CM 时扶正柱脚准柱底板中心线缓慢落钩位段

钢柱距已安装钢柱约 3040CM 时扶正准柱中心线螺栓连接耳板缓慢

落钩位 

（3）位时固定：操作员柱吊柱基空应站位置稳住

柱脚起安放柱位固定螺栓撬杠撬动柱身中线准基面中线线时

应先催两面然移柱准面节段钢柱螺栓连接耳板 

（4）校正：钢柱面位置校正采撬杠插入柱底两边垫锲形钢板然

敲钢钎移动柱脚柱脚校正误立紧固脚螺栓钢柱整体校正误柱脚

底板浇注细石混凝土固定应先校正偏差校正偏差两方偏差

数相先校正面矫正面校正方拧紧两面相固定螺栓

撑牢两面时支撑校正方                                                                                                                                      
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（5）固定：固定应钢柱校正误进行检查钢柱整体尺寸符合设

计求进行拼装焊接电焊接时焊缝间隙必须留 3～4 ㎜焊接方法采手工电弧

焊接头形式坡口全熔透焊采两时称焊接减少焊接变形时

适时控制垂直度拼装时找垫稳接焊缝全数检查外应检查部质量

进行损探测达图纸规范求 

2钢梁吊装： 

（1）吊装前进行全面检查检查尺寸质量制作遗留缺陷运输中产

生变形损坏进行校准修复 

（2）钢构件连接装处划出中心线清洁连接面 

（3）混凝土顶板预先放滚动钢 50t 汽吊吊装钢梁混凝土顶

板钢然移位吊装位置单钢梁重量 556t长度 14013m作

混凝土顶板荷载 397KNm混凝土顶板设计允许荷载 

（4）钢梁吊装采两点绑扎吊装吊升中必须保证钢梁保持水状态 

（5）手拉葫芦吊装钢梁时首先应进行试吊刚吊离面 510cm 时应观察

稳定性注意钢丝绳吊索情况安全稳定起吊钢梁两端需捆扎牵引绳便

控制方起吊程应缓慢稳定允许混凝土结构相撞 

（6）钢梁位需进行次试吊时重新绑扎吊索试吊时起吊定缓

慢升做吊点位置受力均匀钢梁变形佳状态达求进行吊

升旋转设计位置工面拉动预先扣梁控制绳转动位

板钳定柱梁孔位时普通螺栓时固定  

（7）钢梁检验垂直度垂直度挂线锤检验检验符合求钢

梁焊接固定 

（8）吊装钢梁时须钢柱进行复核采倒链拉钢丝绳缆索进行检查

钢梁安装完方松开缆索 

3钢柱钢梁焊接完毕浇注混凝土前焊缝质量进行探伤检验 

（八）钢结构安装测量定位公差 

施工测量原：设计标高轴线基准 

1轴线标高复测 

钢构件安装前总包提供轴线标高进行复测遇问题时总包

联系起解决问题钢结构安装提供整套正确测量系统 

2钢构件安装检测项目允差（见表）                                                                                                                                      
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项   目 允许偏差（mm） 

柱脚底座中心线定位轴线偏移 10 

柱基准点标高 ±20 

柱倾斜度（垂直度） h1000≯100 

柱弯曲矢高 h1200≯150 

根梁两端顶面高差 L1000≯100 

3钢柱钢梁安装校正测量 

（1）钢柱吊装位钢结构吊装渡校正阶段钢柱吊装必须

进行三次校正 

（2）进行初校确定位值：钢柱初校钢柱位中心线控制调整通

初校确定错位值目保证钢柱接头相接尺寸符合设计求

考虑调整钢柱扭曲等综合安装尺寸需保证钢柱位尺寸 

（3）钢柱垂校调整垂偏：钢梁安装螺栓紧固钢结构已具定刚度

定空间尺寸时应钢结构吊装柱梁接头框架梁水度钢柱垂

直度进行全面重新校正校正方法助千斤顶倒链进行推拉校正钢

柱垂直梁水度偏差达允许偏差求 

（4）修正施焊序保证安装精度 

三校钢结构空间尺寸情况进行会审果复校尺寸问题者局部情况

变化必修正施焊序施焊方法焊接工程师根复校实测公差方

等素编制焊接序确定施焊方法调整安装精度施焊程中需安

装精度进行连续踪观测 

（5）垂直度控制 

钢结构面轴线水准标高核验合格排尺放线钢柱吊装位基础

纬仪检查钢柱垂直度方法纬仪视柱脚端定位轴线然仰视柱顶钢

柱中心线互相垂直两方柱顶中心线投影均定位轴线重合误差控制

求认合格垂直度偏差焊接前应严格控制 

（6）垂偏控制调正 

利焊接收缩调正钢柱垂偏钢柱安装中常方法安装时钢柱位

节钢柱柱底中心线准节柱顶中心线节柱顶中心线未焊前焊

接收缩方预偏定值通焊接收缩钢柱达预先控制垂直精度                                                                                                                                      
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三）网架安装质量控制 

⑴根年施工验采计算机分析误差样方法深化设计中考虑

引起误差 

⑵根温度变化计算出热胀冷缩数值深化设计施工程中考虑 

⑶节点激光全站仪进行定位定位榀进行测量安装完榀进行测量

安装完节段测量整区段完成终进行测量 

网架安装程中必须注意点： 

1球节点高强螺栓应拧紧位允许套筒接触面肉眼观察缝隙 

2杆件允许存超规定弯曲 

3已安装网架零部件表面清洁完整损伤凹陷错装号准确发现

错装时更换 

4钢网架结构安装完成屋面完成分测量挠度值测挠度值

应超相设计值 

5油漆厚度质量求必须达设计规范规定 

510质量控制程序  

（1）钢结构安装质量控制程序                                                                                                                                      
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钢结构位出具质量格

证 

焊条焊剂准备出具合

格证 

焊接工具准备 

电焊工考试合格 

克服道工序足补救

措施 

测量定位 

    检 

焊条合格证 

钢结构出厂合格证 

测量记录 

检记录 

质量评定记录 

出厂合格证明 

施工记录 

中间抽查 

准备

工作 

学操作规程质量标

准 

熟悉图纸技术资料 

书面交底 

操作员参加 

焊接试件检验 

注意构件安装标高

面位置 

注意焊缝高度长度焊

瘤夹渣气孔裂缝等缺陷 

执行验评标准 

合格处理（返工） 

清理现场文明施工 

 

 

 

 

 

明施工 

技术

交底 

安   

装 

质量

评定 

资料

整理 

吊装前钢结构复检                                                                                                                                      
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（2）钢结构焊接质量控制程序 

 

 

 

 

焊条焊剂准备出具

合格证 

焊  条  烘  焙 

焊接机具焊接试验工

具准备 

焊  工  考  试  合  

格 

首次施焊钢种焊

接材料进行焊接工艺力

学性试验 

 禁止焊缝区外母

材火引弧 

注意焊缝长度厚度

质量缺陷 

道工序办理交接

手续 

焊条合格证烘焙记

录 

焊 缝 质 量 检 验 

记 录 

焊  接  试  验  记  

录 

   检   记   录 

质  量  评  定  记  

录 

焊    接    记    

录 

学操作规程质

量标准 

书

面

图

纸



技

术

资

料 

书   面   交   

底 

操  作    员  

参  加 

复查组装质量焊

缝区处理 

办理道工序交接

检查 

中  间  抽  查 

    检 

   损   检   

测 

清理溶渣金属飞

溅物 

焊缝附钢

印号 

清理现场文明施

工 

执  行  验  评  

标  准 

合格处理 

准备

工作 

技术

交底 

焊  

接 

质量

评定 

资料

整理                                                                                                                                      
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熟悉图纸技术资料 

学操作规程质量标准 

书面交底 

操作员 

办理连续隐蔽签证手续 

中间抽查 

   检 

剩余高强螺栓批号分

存放 

扭矩法施工机具标定检查 

高强螺栓合格证 

隐蔽工程中间验收记录 

道工序办理中间交接

手续 

准备

工作 

高强螺栓准备出具合

格证 

构件连接接头检查 

确定高强螺栓连接面

摩擦系数 

扭矩法施工机具进行标

定检查 

包装箱中配套

高强螺栓连接符号 

构件摩擦面保持干燥

雨中作业 

高强螺栓应畅穿入孔

行强行敲 

执行验评标准 

合格处理（返工） 

清理现场文明施工 

 

 

 

 

 

明施工 

技术

交底 

连  

接 

质量

评定 

资料

整理 

确定高强螺栓扭矩系数 

高强螺栓连接分两次进

行 

逐组复验附件摩擦系

数 

检记录 

质量评定记录 

高强螺栓检查记录 

（3）钢结构高强螺栓连接质量控制程序 
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隐蔽验收记录 

    检 

质量评定 

施工记录 

合格处理（返工） 

质量

评定 

资料

整理 

执行验评标准 

清理现场文明施工 

设计求准备涂料出具合

格证 

底层清洗 

克服道工序弊病补救

措施 

中间抽查 

    检 

涂料 6 时严防雨淋 

涂料质量证明 

准备

工作 

学操作规程质量标

准 

熟悉图纸技术资料 

书面交底 

操作员参加 

办理道工序交接手续 

涂料时相湿度应

 85 

控制涂料厚度 

意稀释 

防止灰尘污染 

控制设计求涂刷遍数 

技术

交底 

施  

工 

（4）钢结构油漆工程质量控制程序 
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十 四  脚 手 架 施 工 方案 

（）根述吊装方法需建筑部搭设满堂脚手架 

（1）工程脚手架承重脚手架搭设方法满堂红 

（2）脚手架操作面搭设标高 21 米外侧防护脚手架搭设高度网架弦标

高表面满铺脚手板脚手架加密区承重点立杆顶部满铺 10cm*10cm 木方木

方放置 10*500*500 钢板支撑点设置 4  8 吨螺旋式千斤顶便调整操作面

标高网架安装完成卸载工作提供便利 

(3)模板支架搭设高度 210 米搭设尺寸：立杆距 b080 米立杆

横距 l080 米立杆步距 h080 米钢根部铺设 50mm 厚 300mm 宽脚手板

采钢类型 48³ 35 

（二）材料选择进场验收 

（1）材料选择 

1钢落脚手架选外径 48mm壁厚 35mm钢材强度等级 Q235A 脚手

钢表面应直光滑应裂纹分层压痕划道硬弯新出钢

出厂合格证钢进入现场必须现场抽样检测钢径壁厚否满足设计

求 

2工程钢脚手架搭设锻铸造扣件应符合建筑施工扣件式钢

脚手架安全技术规范JGJ1302011 求扣件生产许证生产厂家提供

裂纹气孔缩松砂眼等锻造缺陷扣件规格应钢相匹配贴面应干

整活动部位灵活夹紧钢时开口处距离 5mm扣件螺栓拧紧力矩达 70Nm

时破坏 

3脚手板：采 50mm 厚木跳板宽度 250300mm长 4m 两端 8#镀锌钢

丝箍两道重超 035kNm2 

4安全网采密目式安全网网目应满足 2000 目／100cm216³ 18m 单张

网重量 3kg 颜色应满足环境效果求选绿色求阻燃安全网

必须产品生产许证质量合格证唐山市建筑安全监督理部门发放准

证 

（2）进场验收 

构配件进场进行严格外观质量检查技术资料检查构配件严格国家规

范建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范JGJ 1302011 求进行检查构配件

尺寸抽检合格时应该全部构配件进行实测满足求严禁 

（三）脚手架搭设 

工程采扣件式钢脚手架操作层满铺脚手板脚手架排距 08m脚手架里

侧立杆距围护结构墙 040m 

 1 立杆搭设 

立杆间距约 08m局部加密承重点面积 08m³ 08m相邻立杆接头应错开 2～                                                                                                                                     
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3m必须字扣件连接十字扣件接横杆转轴扣件搭接立杆

必须垂直允许偏差 1200 立杆高度里外排两立杆连线墙面垂直 

脚手架搭设建筑物顶层时里排立杆低建筑物檐口 40～50cm外排立杆高

出建筑物檐口 1～15m搭设两道护身栏挂密目安全网 

2 横杆搭设 

脚手架横方必须设置道扫杆工程横杆步距 08m 满足楼

层操作需应超 08m 横杆搭设必需水连接字卡通长连接

转轴卡连接步排接头排步接头均需错开竖杆间距横

杆立杆边接应十字卡 

3 横杆搭设：横杆间距立杆间距 05m 左右墙端距结构墙 30cm外端

探出竖杆外 5cm横杆铺板时间距 12m铺板时 30m横

杆竖杆固定十字卡转轴卡横杆应压横杆吊

  

4 脚手板 

工程采 5cm 厚木脚手板采松木杉木制作长度 4m宽度 25～30cm

单块重量 30Kg施工作业层脚手板必须铺满铺严铺稳探头板飞

跳板脚手板接头接接头处必须设双横水杆脚手板 Φ12  Φ14 钢筋

横压脚手板 8＃铅丝横杆绑牢压脚手板钢筋间距 20m块脚手板

 3 道作业层脚手架外侧必须设置挡脚板高度 18cm 

第 十 七 节   图 书 馆 钢 结 构 施 工 方 案 

工程河北联合学图书馆钢结构工程柱截面采焊接 H 型十字型截面

包括钢结构柱转换桁架两部分中钢结构柱 62 根工程量约 520 吨转换桁

架处工程量约 280 吨整钢结构工程量约 800 吨型钢混凝土中钢结构梁柱

安装时采工塔吊进行吊装层钢柱安装配合土建施工浇筑层混凝土

进行层钢结构梁柱安装钢桁架施工采工厂制作现场拼装型履带

吊车进行安装 

施 工 部 署 

1满足图书馆施工总体进度纲详细编制钢结构施工进度计划 

工程特点：工期长工程量跨度突出特点必须先做出详细

钢结构制作安装方案钢结构制作必须满足安装进度求总体进度需求编制

安排钢结构制作计划                                                                                                                                      
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2加强土建施工联系确保施工进度 

工程钢骨柱钢骨梁安装钢柱分节时首先考虑塔吊机械性

性满足条件柱接口位置设层结构 12 米位置便安

装时操作方便 

3工程重点难点应措施 

转换桁架施工工程重难点转换桁架高 11 米长度 57 米重量

280 吨顶部标高 26 米构件跨度安装精度高重量重转换桁架安装

工程重点难点 

解决方案：桁架面进行拼装整体吊装采 2 台 350 吨型履带吊进行

抬吊吊机选 350t 履带吊54m 臂单机 10 米水距位置起吊 207 吨双机

抬吊满足 280 吨桁架整体吊装问题减少空中分体组装时工作量保证焊

接质量提高施工效率 
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4施工现场面布置： 

（1）钢柱面布置图  
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（2）施工面布置图 

根施工图纸构件布置计划 MN 轴间 1920 轴间设置台 TC7052

塔吊塔臂长 70m 具体位置见图场周围设环形道路转换桁架安装位置

设置拼装构件摆放场 
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 塔吊立面图 

7052 塔吊性表 

水

距 

1

8 

2

0 

2

4 

2

8 

3

2 

3

6 

4

0 

4

4 

4

8 

5

2 

5

6 

吊

重（t） 

2

0 

1

986 

1

619 

1

358 

1

164 

1

013 

8

93 

7

95 

7

13 

6

45 

5

86 

水

距 

6

0 

6

4 

7

0 

        

吊

重（t） 

5

35 

4

9 

4

33 

        

5钢柱分节塔吊选择 

  钢柱层节接口位置层结构面 12 米方便进行焊接吊装塔

吊选择根钢柱面布置选择 70 米臂长塔吊塔吊覆盖范围外钢柱采

汽车吊进行安装单根钢柱长 9 米截面钢柱米重量 550Kg单根钢柱重 5

吨塔吊 60 米范围吊 535 吨满足求 

6构件时堆放运输                                                                                                                                      

 302  

（1）施工场条件限施工仅考虑堆放供两天吊装钢构件量量进

场钢构件堆放建筑物周边（确保塔吊起吊力范围）减少二次倒运 

（2）加工成型钢构件现场安装施工进度求分期分批配套运现场

堆放应柱子框架梁等类构件构件安装序分区分类进行堆放 

（3）构件堆放场整干燥型号构件叠放型号

叠放时层垫木条垂直线防止构件压弯变形 

（4）枕木长度 2m 左右 

（5）钢结构构件必须分层分段安装序运进现场先安装先运

流水段节柱安装构件提前运进现场 

（6）堆放垛间留出 1m 左右通道满足清点绑扎起吊求 

（7）钢柱钢梁放时应层层间枕木间隔堆放高度宜堆垛宽

度 2 倍 

柱梁构件堆放支垫示意 

5机械投入计划： 

 

起吊运输设备览表                   

序 

号 

名    称 型 号  规 格 

数

量 

单

位 

备  注 

1 塔式起重机 TC7052 1 台  

2 350 吨履带吊 CC2200 2 台  

 

吊索具览表                     

钢构件 垫木

垫木

钢构件
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序号 名    称 型 号  规 格 单位 数量 备      注 

1 钢 丝 绳 6³ 37+FCφ20³ 15m 根 8 吊   柱 

2 钢 丝 绳 6³ 37+FCφ70³ 30m 根 4 吊转换桁架 

3 钢 丝 绳 6³ 37+FCφ28³ 4m 根 4 卸车 

4 钢 丝 绳 6³ 37+FCφ13³ 15m 根 120 缆风绳 

5 钢 丝 绳 6³ 37+FCφ18 m 300 安全保险绳 

6 卸    扣 68#  M42  12 

适Φ28 吊

索 

7 卸    扣 41#  M33  16 

适Φ22 吊

索 

8 钢丝绳卡子 Y15 M14  24 适保险绳 

9 白 棕 绳 φ16 m 100  

            测量仪器具览表                 表 54 

序号 仪器名称 规格型号 数量 

1 纬仪  2 台 

2 水准仪 NAL132 1 台 

3 铝合金塔尺 5m 1  

4 磁力线锤 铜质 051 ㎏  3  

            焊接设备具览表                 表 55     

序

号 

名    称 型 号  规 格 单

位 

数

量 

备     

注 1 交 流 焊 机 BX15002 台 4 附件配

套 2 晶闸控制直流弧焊

机 

YD630SS3 台 2 附件配

套 3 CO2 半动电弧焊机 SD5001CY 台 4 附件配

套 4 远外控焊条烘箱 YZH2100 台 1 附件配

套 5 电焊条保温筒 W3  4  

6 空气压缩机 V10510 型 台 2  

7 碳弧气刨枪 W500 型  5  

8 特 制 烤 枪 火头  2  

9 射吸式焊炬 H0140 套 2  

1

0 

电动角磨光机 Φ125  8  

1

1 

焊工清渣工具 200mm 套 16  

1

2 

CO2 焊咀防堵剂  盒 30                                                                                                                                       
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1

3 

氧气乙炔CO2 气

瓶 

  

30 

 

1

4 

碘  钨  灯 220V  1000W  10  

1

5 

配  电  箱 

YDL 系列外插式安全型 

 6 

接焊接   

设备 300A380V  63A（4 开

关） 1

6 

橡套电缆软线 3³ 25+2³ 10 m 30

0 

设备电

源线 1

7 

橡套电缆软线 3³ 16+1³ 10 m 16

0 

焊机

次线 1

8 

橡套电缆软线 3³ 6+2³ 4 m 40

0 

设备电

源线 1

9 

橡套电缆软线 3³ 70+2³ 35 m 40

0 

焊机

次线 2

0 

橡套电缆软线 3³ 4+1³ 25 m 10

00 

设备电

源线 

二钢 结 构 制 作 准备 

工程构件形式包括钢柱钢梁转换桁架等钢梁工厂根构件

均整体制作整件运输钢柱工厂进行分段整体制作转换桁架工厂进

行分段加工段进行解体制作出厂现场进行拼装 

（）  钢结构加工制作总流程 
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（二） 钢结构制作准备 

1力资源准备 

项目开始前首先组建该项目制作理班子然根工期进度求

调动公司劳动力资源合理安排月劳动力工种数保证整项目期

利完成 

2加工设备准备 

根结构构件形式特征确定加工设备性型号根加工进度编制

制作机具设备需求量计划根日加工量构件重量加工构件外形尺寸

板厚图纸求编制加工设备配置计划 

序

号 

配备原 

1 

根结构构件形式特征确定加工设备性型号公司具

备特殊机具设备安排行采购量提前作采购计划安装调

试须购买租赁设备必须作调查落实租赁合签订 

2 

计算构件加工量编制制作机具设备需求量计划根构件需求进度安

排编制加工设备配置计划 

3 

工程开工前应组织员加工机具进行次全面检修保养保证设

备正常运行工作 

4 

保证钢构件加工质量组织必工艺试验配备必制作质量

检测设备 

5 设备配置必须满足工程需 

3技术准备 

公司技术部门认真研究业提供施工技术文件（设计施工图设计规范技术

求等资料）完成施工详图深化设计焊接工艺评定工艺文件编制质量计划编制

等技术准备工作 

（1）技术文件编制 

设计图纸求设计文件求编制工程制造工艺方案指导控制钢

结构件制造全程制造验收标准进行分解细化编制工序工艺文件

指导生产控制施工质量包括：钢构件加工方案钢构制造质量计划原材                                                                                                                                     
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料采购理规定钢材预处理工艺规程钢构件制造检验规程焊接工艺规程

焊缝返修工艺规程工厂预组装方案焊工培训考试方案损检验规程钢结构构

件涂装工艺规程包装标识运输规程等 

（2）技术交底员培训 

工厂制作开始前参加工程项目钢结构构件加工理员技术员

焊工进行岗前全员技术培训质量意识教育技术交底应知应会教育

工种焊工涂装工组装工划线工检查工等进行特殊培训考试实行持证

岗制度中项目中进行特厚板焊接电焊工焊接方法焊接位置分

进行考试合格者发相应范围合格证书超越证书范围作业焊工证书相

应级范围施工施工前提供证书原件查证 

（3）工装设计 

制作程中根构件特点设计相应工装夹具配合构件利组装

焊接 

4加工图准备 

钢结构厂进行构件加工施工详图施工详图必须明确构件

加工细节材料焊缝节点等原设计图纸具备种特征必须根

构件结构特征结合制作安装需进步加细化终转化成供工厂进行

加工施工详图 

（1）详图深化设计流程                                                                                                                                      
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（2）工程深化设计重点 

工程钢柱转换桁架工程深化设计重点构件间连接

钢柱转换桁架合理分段解体 

详图设计应该充分考虑结合原材料规格运输种限制终确定

安装方案基础进行般性项目设计时仅考虑运输便运输单

元便安装单元工程转换桁架尺寸十分巨运输单元安装单元间存

差异详图设计时应该充分考虑素图纸中进行考虑配图示 

时构件运输安装中需吊耳等辅助零件应详图设计阶段进行

充分考虑设计中应根计算具体规格确定位置进行图纸设计                                                                                                                                      
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（3）详图深化设计容 

①施工详图说明 

a施工规范规程标准规定 

b材焊材连接件等 

c焊接坡口形式焊接工艺焊缝质量等级损检测求 

d构件尺寸允许偏差 

e表面锈涂装等技术求 

f构造制造运输安装等技术求 

②构件立面布置图 

a注明构件位置编号 

b构件清单图例 

③构（组）件施工详图 

a构件形状断面尺寸轴线编号标高 

b构件材料表 

c构件连接件 

d构件开孔 

e焊缝标号：位置形式 

f相关件：连接尺寸精度方标志等 

④节点施工详图 

a确定连接件形式位置等 

b确定连接材料材质规格数量重量等 

c细部处理 

⑤施工安装图预拼装图 

a构件立面布置：位置编号标高方等 

b构件布置连接求 

（4）深化设计质量保证措施 

①项目必须指定名设计项目理负责整深化设计程理包括原

设计加工安装联系部员分工协调程文件控制理质量进度

求                                                                                                                                      
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②项目少指定名审核工程师审核工程师负责图纸审核图纸审核均应

新图纸技术文件设计联系单 

（5）深化设计方配合 

①加工制作技术服务 

a设计员开始加工制作前加工制作单位进行设计交底 

b设计应加工制作单位组织次图纸会审 

②构件运输技术服务 

a运输方案确定运输单元进行构件单元划分考虑构件重量构

件运输中摆放位置 

b考虑运输单元保证构件装卸吊装详图设计中应出吊

装单元重心位置喷涂时应进行明确标记 

③现场安装技术服务 

现场组拼安装根详图设计完成设计图纸进行 

a构件拼装时方位终状态致便组拼时定位拼装结束

验收设计出构件拼装胎架定位控制点 

b组织设计员开始组拼安装前组拼安装单位进行设计交底 

c组拼安装单位组织图纸会审根会审意见进行图纸修改 

5材料准备 

（1）工程材料性求 

①钢材 

a工程钢材材质 Q345B钢材力学机械性化学成分应符合低合金

高强度钢GBT15912008 规定必须抗拉强度屈服点冷弯试验击韧性

合格机械性碳硫磷极限含量合格保证板厚≥40mm 时应满足厚

度方性钢板GB53132010 中 Z15 级规定求 

②焊条焊丝焊剂 

a手工电弧焊 

钢种 焊条型号 

Q345 E50** 

b动焊接半动焊接                                                                                                                                      
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钢

种 

埋弧焊 

CO2 保护焊实芯焊丝 

焊剂 焊丝 

Q

345 

HJ431 H08MnA ER503 

表列焊条焊剂焊丝牌号终应根焊接工艺评定确定焊缝强度应低

母材强度焊缝热影响区击韧性求母材 

手工焊焊条应符合现行规范热强钢焊条（GBT51182012）规定选焊

条应体金属相匹配动焊半动焊焊丝焊剂应体结构相匹配焊剂

应符合埋弧焊低合金钢焊丝焊剂（ GBT124702003）焊丝应符合现行标准气

体保护电弧焊碳钢低合金钢焊丝（GBT81102008）规定 

③螺栓 

高强度螺栓质量标准应符合钢结构高强度螺栓连接设计施工验收规程

（JGJ822011）钢结构扭剪型高强度螺栓连接副技术条件(GBT36323633)规

定 

（2）材料采购 

①材料采购流程 

面工厂材料采购操作流程： 

 

6材料检验 

（1）材料检验流程                                                                                                                                      
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(2)材料检验理措施 

①工程材料检验质量保证策略 

材料进场公司国家认材料试验室根材料身设计求工艺

求进行全面材料复检工作 

②材料前品质检验 

材料品质检验直接说服力质量保证手段                                                                                                                                      
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检测机构国家认检测实验室独立进行检测活动 

检测机构具权威性检测资质证书齐全具相应检测资质 

材料取样试验时见证场公司专业质量检验员外应业

代表监理见证 

⑶材料验收制度 

①外观检查 

选择适验收工具：长度宽度→米尺厚度直径→游标卡尺超声波测厚

仪 

  

钢板尺寸检查 

②材料表面质量等级评定 

表面质量等级控制 C 级严禁 D 级材料工程 

板材整度符合规范标准没翘曲局部凹凸等质量缺陷表面标识清晰辨 
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③材料技术指标 

严格检查材料项技术指标验证否符合设计相应规范求 

材料质保资料疑点时拒绝签收时材料供应商联系 

材料试验应国家产品试验标准种指定材料进行相关试验试验批量

需分钢材牌号炉号板厚交货状态进行分批试验钢结构工程

施工质量验收规范(GB502052001)规定执行 

 

④材料复检合格处理 

果材料复检合格马供应商进行联系试件炉批号材料找出

寻求退货供应商起进行商讨找出真正原供应商质保体系中

环节出问题确定持续改进措施 

（4）材料进厂检验 

①钢材进场验收 

钢材出厂证明文件：钢材进场时应检查质量合格证明书中文标志检验报告

等钢材表面种标识符号应述文件表述相致 

钢材尺寸：钢板尺寸允许偏差应符合产品标准求 

检查数量：品种规格钢板抽查 5 处 

检验方法：游标卡尺测量厚度水尺测量整度钢尺测量长度                                                                                                                                      
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钢板宽度度允许偏差应符合表规定： 

钢材表面质量：钢材表面外观应符合国家标准规定外必须符合列

规定： 

a钢材表面锈蚀麻点划痕等缺陷时 深度该钢材厚度负

允许偏差值 12保证钢板厚度 

b钢材表面锈蚀允许妨碍检查表面缺陷薄层氧化铁皮铁锈压入氧

化铁皮脱落引起显著表面粗糙锈蚀等级应符合现行国家标准涂装

前钢材表面锈蚀等级锈等级GB 8923 规定 C 级 C 级 

c钢材表面允许存裂纹气泡结疤折叠夹杂压入氧化铁皮钢板端

面端口处应分层夹渣等缺陷 

d钢板表面缺陷允许修磨清理应保证钢板厚度修磨清理处应滑

棱角需补焊时应热轧钢板表面质量般求GBT 14977 规定进行 

检查数量：全数检查 

检验方法：观察检查 

②焊材进场验收 

控项目：焊材品种规格性应符合国家现行产品标准设计求 

适范围：进厂焊材 

检查数量：全数检查 

检验方法：检查质量合格证明文件中文标志检验报告等 

工程二级焊缝采焊材应焊材生产批号逐批进行抽样复验检验

方法相应焊材标准结果应符合现行国家产品标准设计求 

检查数量：全数检查 

检验方法：检查复验报告 

项目 技术求允许偏差 

宽度

偏差 

公称厚度16～

60mm 

+300mm 

公称厚度>60mm +350mm 



度偏差 

公称厚度10～

25mm 

米长度 80mm 

公称厚度>25mm 米长度 70mm                                                                                                                                      
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般项目：焊剂应受潮结块 

检查数量：量抽查 1应少 10 包 

检查方法：观察检查 

③油漆进场验收 

控项目：钢结构防腐涂料稀释剂固化剂等材料品种规格性等应符

合现行国家产品标准设计求 

检查数量：全数检查 

检验方法：检查质量合格证明文件中文标志检验报告等 

般项目：防腐涂料防火涂料型号名称颜色效期应质量证明文

件相符开启应存结皮结块凝胶等现象 

检查数量：桶数抽查 5应少 3 桶 

检查方法：观察检查 

（5）钢材复验 

①复验求 

根钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）规定属列情况

钢材应进行抽样复验复验结果应符合现行国家产品标准设计求： 

国外进口钢材 

钢材混批 

板厚等 40mm设计 Z 性求钢板 

建筑结构安全等级级跨度钢结构中受力构件采钢材 

设计复验求钢材 

质量异议钢材 

检查数量：全数检查 

检验方法：检查复验报告 

工程中厚度等 40mm 钢板根述第三条规定应进行抽样复

验 

②检验批确定 

关检验批取样求现行国家标准低合金高强度结构钢GBT1591 检测

规中规定批钢材重量 60t着建设项目增质检站                                                                                                                                     
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认备案般较项目工程中生产单位牌号质量等级

交货状态钢材重量 500t 作批钢材重工程中 300t 作

批钢材批抽验组试件 

根述相关规定建议工程钢厂牌号质量等级

交货状态钢材重量约 60 吨批进行复检 

③复验容 

钢材复验分化学分析力学性试验两部分： 

a钢材化学成分分析 

采试样取样法 

国家标准钢化学分析试样取样法成品化学成分允许偏差(GB22284)

规定复验属成品分析(相钢材产品质保书规定熔炼分析)成品分析

试样必须钢材具代表性部位采取 

试样应均匀致代表批钢材化学成分应具足够数量满足全

部分析求 

b钢材力学性试验 

包括拉伸试验夏缺口击试验弯曲试验部分 

  

  

钢板力学性检验                                                                                                                                      
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④试验取样 

种试验试样取样应遵循国家标准钢材力学工艺性试验取样规定

(GB2975)[产品标准双方协议取样规定时规执行]标准规定样坯

应外观尺寸合格钢材切取切取时应防止受热加工硬化变形影响

力学工艺性烧割法切取样坯时必须留足够加工余量般应钢

材厚度少 20mm 

a试验取样求数量：钢材复验试样般取样求数量见表示： 

标准 

检验项目 

碳素结构钢 

GBT7002006 

低合金高强度结钢

GBT15912008 

化学成分 1批 1批 

拉伸试验 1批 1批 

弯曲试验 1批 1批 

常温击 3批 3批 

低温击 3批 3批 

厚度方性 ≥30mm3批 ≥40mm3批 

b取样方法 

化学成分分析： 

轧钢板：钢板宽度 1 米时板宽剪切条宽 50mm 试料钢板宽度

等 1 米时板宽边缘中心剪切条宽 50mm 试料试料两端齐折迭 1～

2 次次压紧弯折处长度中间剪切边刨取表面钻取 

横轧钢板：板端中央间板边剪切条宽 50mm 长 500mm 试料试料两

端齐折迭 1～2 次次轧板样取样 

厚钢板：折迭述相应折迭位置钻取刨取 

力学性试验： 

应钢板宽度 14 处切取拉伸弯曲击样坯图 1 图 2 示轧

钢板产品标准没规定取样方时应钢板宽度 14 处切取横样坯钢板

宽度足样坯中心移应图 1 钢板厚度方切取拉伸样坯机加工

试验机力允许时应图 1 中 a)取样                                                                                                                                      
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图2  钢板切取击样坯位置

图1  钢板切取拉伸样坯位置

＞40

≤2

全部 值

≥50

4

125

)25 ＜ ＜50

＞30

全厚度试样

轧制表面

 

钢板厚度方切取击样坯时根产品标准供需双方协议选择图 2 规定

位置进行取样 

材料理 

（1）材料仓储理 

钢材进厂根项目材料品种规格进行分区堆放进行登记造册便

查询理材料进场立材料材质采颜色标识样保证材

料存储发放料装配程中目然确保材料准确 

焊材仓库应保持通风干燥阴凉焊材堆放时应根规格品种进行堆放避

免混乱 
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焊材应专发放作发放记录焊工应工程求仓库领取合格焊材

焊剂规定进行烘烤保温 

（2）原材料理 

①理流程 

 

 

 

②理措施 

降低损耗减少焊接拼接材料采购时工程部分材料拟采定尺供应

部分材料材料货作标记相关信息反馈生产部 

材料进场材料理部门材料进行检查登记 

材料信息传递公司设计部工艺技术部生产部等相关部门材料检测

排版等工作时进行 

材料严格排版图放样配料卡进行领料落料实行专料专                                                                                                                                      
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材料排版料加工重材料应质量理求作钢印移植 

车间剩余材料应加回收理钢材焊材螺栓应品种规格材质回收

入库 

钢材品种满足设计求需钢材进行代时代钢材化学成

分机械性必须设计基致时须取设计员书面认 

③原材料程中追溯理 

根工程需需原材料进行追溯理时应工厂制作时做钢材炉

批号移植工作制作前材料进行排版确定构件块零件钢板

炉批号材料进入车间料加工环节时进行标识移植移植容包

括材质规格炉批号等相关信息流程： 

 

三钢 结 构 制 作 工 艺 

1材料预处理 

采钢板预处理生产线钢板进行预锈喷底漆保证钢材锈质量达

Sa25 级工艺流程动喷砂→喷漆流程进行 

2钢材排版号料 

⑴工程钢卷尺必须计量部门进行校核标贴修正值标准

尺测定拉力 L≤30m 时 5kg确保划线制作现场安装尺致性 

⑵号料前应先确认材质熟悉工艺求然根排版图料加工单零件草

开始

产品进场

标识

需追溯否

领转序

标识

需追溯否

施工全程

标识

需追溯否

结束

施工日记

限额领料单

收料日记

采购文件

供应商

Y

N

Y

N

Y

N

开始

产品进场

标识

需追溯否

领转序

标识

需追溯否

施工全程

标识

需追溯否

结束

施工日记

限额领料单

收料日记

采购文件

供应商

Y

N

Y

N

Y

N                                                                                                                                     
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图电脑实样图进行号料 

⑶号料母材须直损伤缺陷否应先矫正剔 

⑷划线应标明基准线中心线检验控制点作记号时凿子类工

具样标记深度应 05mm钢板应留永久性划线痕迹划线精

度见表： 

项目 允许偏差 

零件宽度长度 ±10mm 

切割面垂直度 005t ≤15mm 

割纹深度 02mm 

局部缺口深度 10mm 

⑸钢板料应严格排版单中指定钢板号进行料H 型钢板零件板料

完毕应端头标明构件号零件编号尺寸规格整体构件零部件宜摆放

起便续装配 

⑹材料拼接原： 

a等强度全焊透拼接 

b翼腹板拼接缝必须错开 200mm 翼板拼接长度 2 倍板宽腹板

拼接宽度 300mm长度 600mm节点部距拼接缝必须＞100mm钢板轧制

方致拼接焊接必须 H 型钢组装前进行 

c轧制型钢接位置＞1m ＜13L 处节点部距拼接缝必须＞100mm焊接

设计求进行焊接探伤合格锁口补 

⑺号料时应量构件受力方钢材轧制方致钢材必须直

损伤缺陷否应先矫正剔钢板号料时应 10mm 轧制边缘 

⑻钢结构制作料时应承重结构节点焊缝集中区域钢板重构

件重焊缝热影响区进行超声波检测保证钢板质量 

3零部件放样 

（1）放样员必须熟悉施工图工艺求核构件构件相互连接尺寸

连接否处发现施工图遗漏错误原需更改施工图时

必须取原设计单位签具设计变更文件擅修改 

（2）放样车间施工验收钢圈尺等计量工具必须公司计量部门工

程国家标准尺进行校核标贴修正值标准测定拉力 5Kg                                                                                                                                      
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（3）放样作业施工详图进行进行放样编制草图时必须认真核图纸

加放焊接加工余量作出标记 

4钢材切割切割质量坏钢结构加工质量控制关键坡口加工坏直接

影响种焊接型材拼装质量 

⑴钢材切割原采火焰动切割次部位零件采火焰半动切

割手工切割材料切割边缘必须进行磨构件端必须倒角 

  

钢板材切割 钢板零件切割 

⑵切割前先检查钢材规格材质质量等否符合求钢材表面油污

松动氧化皮杂物等应清干净切割切割面应熔渣飞溅物组装

法精整表面弧形锁口表面等应组装前进行处理 

⑶钢板切割面精度求见表： 

项  目 图  例 允许偏差 

切割断面粗糙度 

 

坡口面．100um 

边．50um 

切割断面局部割痕 d 

 

坡口面．d10mm 

边．d05mm 

切割断面垂直度 e 

 

e 005t20mm 

⑷钢加工精度求见表： 

项目 允许偏差 检验方法 

长度 ±10 钢尺百分表检查 

端面轴垂直度 0005r 百分表 V 形块检查 

口曲线 10 套模游标卡尺检查                                                                                                                                      
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⑸达述求时应砂轮磨整保证切割断面质量 

⑹零件板坡口采数控火焰切割见图示： 

 

坡口加工精度允许偏差见表： 

1 坡口角度△a 

 

△a±25° 

2 坡口角度△a 

 

△a±5° 

3 坡口角度△a 

 

△a±25° 

4 坡口角度△p 

 

△P±10 

5螺栓孔钻制 

⑴高强螺栓节点板钻孔面数控钻床进行安装螺栓孔采摇臂钻套模

钻孔 

  

面数控钻 摇臂钻 

⑵数控制孔难度较构件预装时套钻制孔确保高强螺栓精度                                                                                                                                       
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⑶制孔前先柱梁端部铣床进行端部加工确定定位基准然划线

数控钻床钻孔 

⑷安装螺栓孔划线时划针划出基准线钻孔线螺栓孔孔心孔周敲

五点梅花印便钻孔检查 

⑸制孔精度允许偏差见表： 

项   目 允许偏差（mm） 

直 径 +10～00 

圆 度 20 

垂直度 003t应 20 

螺栓孔孔距允许偏差见表： 

螺栓孔孔距范围 

≤

500 

501～

1200 

1201～

3000 

＞3000 

组意两孔间距

离 

±

10 

±15   

相邻两组端孔间距离 

±

15 

±20 ±25 ±30 

备注： 1 节点中连接板根杆件相连螺栓孔组 

2 接接头拼接板侧螺栓孔组 

3 受弯构件翼板连接螺栓孔米长度范围螺栓孔组 

6零部件构件组装 

钢结构拼装程中必须严格工艺规定拼装隐蔽焊缝时必须先行施

焊检验合格方覆盖复杂拼装部件易施焊时采边拼装边施

焊方法完成拼装工作拼装出首批钢构件必须质量检查部门进行全面检

查检查合格方进行继续拼装拼装钢构件必须立油漆明显部位

编号写明图号构件号件数便查找 

（1）组装前须熟悉施工图加工工艺等关技术求检查组装零件编号

材质尺寸数量加工精度等否符合图纸工艺求确认进行装配 

（2）装配台胎架应符合构件装配精度求具足够强度刚度

检查验收 

（3）构件装配时必须工艺流程进行组装前焊缝两侧 50mm 范围铁                                                                                                                                     
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锈氧化铁皮油污水分清干净显露出钢材金属光泽 

（4）组装法进行涂装隐蔽面应组装前喷砂锈涂油漆 

（5）H 型钢翼板腹板料须进行矫正组装应 H 型钢胎架 H 型钢拼装

机械进行拼装拼装焊接工艺进行焊接矫正 

（6）矫正机械火焰矫正方法进行火焰矫正加热温度应根钢材性

确定低合金钢材料严禁水激冷 

（7）采夹具组装时拆夹具时损伤母残留焊疤应修磨整 

（8）加工完毕外形整修清焊疤 焊接飞溅磨光洁外露切割边缘

应磨倒角提交检验 

（9）构件组装完毕应进行检互检提交质检员检验验收检验

中发现问题应时进行修理纠正 

（10）装配允许偏差见表： 

项目 简     图 

允许偏差 

（mm） 

T 形接头

间隙 e 

 

e≤15 

接接头 

（错位 e）  

e≤T10 ≤30 

接接头 

（间隙 e） 

 

10≤e≤10 

焊接组装件

端部（偏差 a） 

 

20≤a≤+20 

四典 型 钢 构 件  加 工 工 艺                                                                                                                                      
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工程钢构件包括钢柱钢梁转换桁架中钢柱钢梁桁架截面

焊接 H 型焊接 H 性组成十字型 

1组焊 H 型钢制作 

（1）组 H 型钢板材翼缘板宽度方拼接长度方进

行拼接拼接长度宜 2 倍板宽腹板长度宽度方拼接拼接宽度

宜 300mm长度 600mm拼接焊缝十字型T 字型T 字

型焊缝间距应≥200mm 

（2）构件组装应零件部件焊接矫正进行组 H 型钢时翼腹板

接焊缝宜相互错开 200mm 翼缘板腹板接焊缝应加引弧板保证焊透翼

缘板腹板接料采等强度直接采动焊接接处坡口应根钢材厚

度采 V 型 X 型坡口两侧焊引弧板引弧板材质坡口求母材相

保证焊透全截面焊接气割修磨锤击落零件部件组成

构件时焊缝交叉重合交叉处焊缝加强高应磨光机修磨母材齐

图示： 

焊缝

焊缝 ≥

焊缝

焊缝磨

加劲板 ≥200

              

施工前作业线搭设拼接胎架制作准备述专胎卡具：制作组胎

具翼缘板腹板吊装扁担组焊Ｈ型钢胎时时固定卡具组装

加劲板胎卡具 

（3）组装 H 型钢采机械组装严格焊接 H 型钢YB30011992 制作动

组立机组 H 型钢 工作程序分两步：第步组成 T 型第二步组成工型然

埋弧动焊机焊接 
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2H 型截面构件十字型截面构件制作 

工程总 62 根钢柱中 57 根钢柱 H 型断面柱5 根十字型断面柱单

根重量重约 5 吨 

（1）钢柱加工分段 

单根钢柱工厂根设计分段进行分段制作段整体组装焊接运输钢柱分

段层分层段接口设台 12 米处 

（2）钢柱组装工艺 

单段格构柱工厂进行整体组装焊接组装设计专门组装胎架组装工艺流程

述： 

焊接 H 型钢先进行钻孔底柱焊接底板焊接钢柱加劲板焊接钢梁

连接连接板检查外观尺寸 

（3）十字柱加工 

焊接 H 型钢切割成两 T 型钢 H 型钢组合成十字截面根 H 型

钢组焊方式加工成十字截面构件余步骤 H 型柱加工 

（4）转换桁架制作 

转换桁架跨度达 57 米重量达 280 吨避免安装时桁架挠桁架

制作时应予起拱根设计计算转换桁架需起拱 50mm详图深化阶段起拱

度加考虑施工图中杆件尺寸起拱尺寸起拱腹杆弦杆尺寸

相应变化加工时放样图根施工图中提供尺寸绘制现场拼装时胎架

搭设应根起拱尺寸进行设计 

⑴台划出面桁架杆件面投影控制中心线关键节点 

组焊 型钢

胎具

卡兰丝杠                                                                                                                                     
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⑵弦杆胎位胎前应首先筋板弦杆进行组装焊接弦杆划出控

制线检查弦杆中心线否面控制线相致然台点焊固定 

⑶组装焊接斜腹杆斜腹杆弦杆焊接组装时检查相贯口相贯情况 

⑷组装焊接直腹杆焊进行面桁架矫正然检查整榀桁架外形尺寸 

3焊接工艺评定 

钢构件工厂标准化制作施工现场安装均应安装关规范做焊接工艺评定

损检测合格 

五钢 结 构  锈  涂 装 方 案 

（） 钢构件锈工艺 

工程钢结构构件应工厂进行锈处理彻底清构件表面氧化皮毛刺

铁锈油污等附着物构件表面露出银灰色金属光泽表面抛丸锈表面

达 Sa25 级标准满足涂装前钢材表面锈蚀等级锈等级求 

1钢构件锈方式选择 

工厂常见锈方式种：抛丸锈喷砂锈动力工具锈三

种锈方式优缺点见表： 

方式参数 

动力工具 

手工锈 

喷砂锈 动抛丸锈 

锈等级 St2St3 

Sa2Sa25Sa3 

(较难达) 

Sa2Sa25Sa3 

表面粗糙度 

10～30（适

底漆） 

20～80（符合底

漆基底求） 

40～150（调节）

底漆理想表面粗

糙度求 70抛丸

锈均匀

65～75 间表面粗

糙度 

表面光洁度 差 

良（易氧化皮

残留） 

优（均匀金属光

泽亮白色） 

锈效率 

10m2(

天) 

20～30 吨（

台班） 

50～60 吨（台

班）                                                                                                                                      
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环境污染 中度污染 中度污染 尘操作 

根工程需钢构件体部分采抛丸锈构件死角处采手工喷

砂动力工具锈钢构件表面二次处理采动力工具锈 

2抛丸锈设备 

钢构件锈抛丸机钢结构表面锈 

3抛丸锈施工点 

⑴钢板基材表面处理结构处理需符合水性机富锌底漆施工求 

⑵钢材表面毛刺电渣药皮焊瘤焊渣飞溅物灰尘积垢等应锈

前清理干净时铲疏松氧化皮较厚锈层焊缝磨整边需倒角

处理成圆滑状≥R2 宜 

⑶抛丸锈时施工环境相湿度应 85控制钢材表面温度高空气露

点温度 3℃ 

⑷抛丸前检查构件钢印避免构件标识掉出现混乱 

⑸加工构件应验收合格方进行抛丸 

⑹抛丸毛刷等工具清扫干净压缩空气吹净构件锈尘残余磨

料(磨料须回收) 

⑺抛丸前需构件表面工艺缺陷进行处理完成方进抛丸机喷砂 

（二） 钢构件涂装工艺 

1涂装工艺流程                                                                                                                                      
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2涂装环境求 

⑴环境温度求 

钢构件涂装时环境温度应符合涂料产品说明书求产品说明书求时

般适宜涂装环境温度应控制 5～38℃间环境温度 0℃时漆膜容易

冻结易固化环境温度高 40℃时漆膜容易产生气泡局部鼓起附着力

降低导致涂层脱落锈蚀                                                                                                                                      
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⑵环境湿度求 

环境湿度应符合涂料产品说明书求般相湿度超 85否构件表

面会露点凝结般佳涂装时间日出 3h 时附钢材表面结露基干

燥日落 3h 停止（室作业限）时空气中相湿度尚未回升钢材表面

尚存温度会形成结露涂装 4h 遭受淋雨涂层 4h 漆膜表面

尚未固化容易雨水坏 

⑶恶劣天气应涂装 

钢构件涂装现场应进行清理做排水设施防止尘土飞扬受潮气影响雨

雾雪风较灰尘条件进行户外涂装作业雨雾雪渗入漆膜会造成涂层

脱皮气孔气泡针孔等缺陷时会坏涂层风天尘土飞扬尘土参入漆膜

会影响涂层质量降低耐火性 

⑷腐蚀介质环境影响 

钢结构处腐蚀介质环境时法保证涂层附着力会影响钢结构寿

命必须进行涂层附着力测试 

3涂装前构件表面处理 

⑴钢构件锈彻底钢板边缘棱角焊缝区研磨圆滑质量达工艺

求涂装 

⑵锈完成清金属涂层表面灰尘等杂物 

⑶钢构件应严重机械损伤变形 

⑷焊接件焊缝应整允许明显焊瘤焊接飞溅物 

⑸安装焊缝接口处留出 100mm胶带贴封暂涂装 

⑹构件边角处预涂：预涂装涂装中必少部分施工难获规定厚

度部位首先进行预涂装（边焊缝梯子空测边阴阳角等）

保证边角处均满足涂装求预涂装部位重涂性间隔时间应严格产

品说明书进行 

4涂装施工点 

⑴涂装作业应抛丸锈快进行般应超 4 时 

⑵喷枪涂工件保持 30cm 左右距离 

⑶喷枪覆盖部位应刷涂喷涂角焊缝时枪嘴宜直角部喷涂应                                                                                                                                     
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扇形喷雾掠角落避免涂料角部堆积产生龟裂现象  

⑷涂装时根图纸求选择涂装种类涂料应出厂质量证明书施工前应涂

料名称型号颜色进行检查确定否设计规定相符时检查生产日期

否超贮存期超贮存期应进行检验质量合格否禁止 

⑸防腐蚀涂料配制根配方严格例配制特设专负责配料专

进行复检 

⑹道漆涂装完毕进行道漆涂装前定确认否已达规定涂

装间隔时间否进行涂装果长涂装间隔时间进行涂装

应该细砂纸前道漆毛进行涂装 

⑺涂装道油漆前应彻底清涂装件表面油泥灰尘等污物般

水布擦溶剂清洗等方法保证构件清洁干燥底漆未损坏 

⑻涂装时应全面均匀起泡流淌油漆涂装漆膜发现龟裂起皱

起泡凹陷洞孔剥离生锈针孔锈等现象时应漆膜刮表面处理

规定涂装时间隔层次予补漆 

⑼构件厂倒运程中吊装程中涂层碰损脱落等现象涂装

求补涂 

⑽损坏部位磨 St25 级然刷底漆磨时应中心逐渐四周扩展

边缘形成定坡度增强修补层原涂层间结合力涂层超 60 微米时应逐

道修补次完成 

5钢构件涂装检验 

涂装检测设备 

涂层检验采高性数字化检测仪器进行涂层质量控制必须高性检

测手段涂层检验设备：干湿温度仪红外线测温仪粗糙度较板表面

粗糙度测量仪锈等级标准样板湿涂层测厚规附着力测量仪 
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粗糙度较板 表面粗糙度测量仪 

  

湿涂层测厚规 附着力测量仪 

六钢 构 件 包 装  运 输 方 案 

（）  运输方法选择 

考虑工程构件散件较安装工期异常紧张结合单位类似工程施工

验运输方式采公路运输力求快稳构件运抵施工现场 

构件运输前 10 天制定运输计划作运输车辆调度安排考虑雨天等

利素作提前准备工作保证构件时达施工现场 

（二） 成品包装 

成品包装成品进行包装储存运输等系列流通程产品完整损

运目 

1钢结构包装油漆完全干燥构件编号接头标记焊缝高强度螺栓连接面

保护完成检查验收进行 

2包装根钢结构特点储运装卸条件求进行作业做包装紧凑

防护周密安全 

3包装钢结构外形尺寸重量应符合公路运输方面关规定 

4钢结构包装方式：包装箱包装裸装捆装等形式 

（1）包装箱：适外形尺寸较重量较轻易散失构件连接件螺栓

标准件等                                                                                                                                      
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（2）裸装：适重量体积均较适合装箱产品钢柱桁架

钢梁等 

 

 

（3）捆装：适支撑钢屋面檩条钢结构捆重量宜 5 吨                                                                                                                                      
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（4）包装求 

① 包装安装序分单元配套进行包装 

② 装箱构件箱应排列整齐紧凑稳妥牢固串动必时应构件固

定箱防运输装卸时滑动撞箱充满度 80 

633 运输程中成品保护措施 

1构件构件间必须放置定垫木橡胶垫等缓物防止运输程中构件

碰撞损坏 

2散件类型集中堆放钢框架垫木钢丝绳进行绑扎固定杆件绑

扎钢丝绳间放置橡胶垫类缓物 

3整运输程中避免涂层损坏构件绑扎固定处软性材料衬垫保护 

4吊运杆件必须专负责合适工夹具严格遵守吊运规防止

吊运程中发生震动撞击变形坠落损坏 

5装载时必须专监清点车箱号包号车堆放牢固稳妥

增加必捆扎防止构件松动遗失 

6运输程中保持稳采车辆装运时超长超宽超高物件运输必须

培训驾驶员押运员负责车辆设置标记 

7严禁野蛮装卸装卸员装卸前熟悉构件重量外形尺寸检查吊马

索具情况防止意外 

8构件达施工现场时组织卸货分区堆放 

七钢 结 构 现 场 安 装 方 案  技 术 措 施 

（）钢柱脚螺栓埋设                                                                                                                                      
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柱脚螺栓形式 

（二）钢柱基础埋件施工质量检查验收 

1构件吊装前工程图纸表求已完成施工混凝土基础预埋螺栓

轴线位置脚螺栓中心偏移螺栓露出长度螺纹长度柱脚支承面标高水

度预留孔中心偏移等进行检查验收办理基础脚螺栓隐检验收手续 

2超规范合格者关部门研究解决弯曲变形脚螺栓进行校

正损伤螺纹进行修复螺纹部分予保护 

3清预埋件焊渣飞溅物杂物拆法兰盘固定支架等 

（三）进场构件质量检验堆放 

1进场构件应现场吊装施工区段安装序分批配套进场先安装先进场

批进场构件编号数量安装单位应提前 3 天通知生产厂家 

2构件验收分两步进行第步驻厂监理检验存问题应工厂修理合格

方发运第二步构件运抵现场现场专职质检员先组织验收发现缺少

损坏质量合格者应发运清单注明双方办交接清单签字认

验收情况通知生产厂家安装现场施工负责验收合格构件配套件

生产厂家派驻现场维修组行处理延误钢结构正常吊装特殊情况

书面委托现场安装单位处理处理费加工厂承担  

（四）钢骨柱吊装  

1钢柱吊装流程    

钢柱吊装流程 
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构件进场 

构件现场

验收 

吊装机具

准备 

安装轴线检验

合格 

钢柱时

固定 

测量校正 

搭设操作

台 

首节钢柱

安装 

时固定 

焊    接 

焊缝检测 

节钢柱

安装 

测    量 

测量校正 

超声波

检测报告 

测量成

果报告 

拉紧缆

风绳 

连接板

固定 

拉缆风

绳 

脚螺栓(B1

层) 拧紧                                                                                                                                      
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2吊装前应清柱身油污泥土等杂物连接面浮锈 

3检查钢柱质量符合设计求现行规范钢结构工程施工质量验收规范

（GB502052001）规定柱身测放出十字中心线端适部位白色

红色油漆标出中心标记便位中校正钢柱垂直偏差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4构件弹线时应施工图核构件编号标记齐全

明显应加补编易判方应构件加标明免装错 

5吊索具防坠器缆风绳爬梯溜绳等固定钢柱相应位置固

定牢 

                      

钢柱吊装前附件安装 

标高位置标记                                                                                                                                      
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6准备柱脚螺母扳手加力杆柱脚板调整垫铁 

7吊点选择起吊方式 

吊点选择：利吊具卡环连接作二点四吊点 

  钢柱起吊方式：通吊索具塔吊吊钩连接起吊时采单机回转法起吊

起吊前钢柱应横放垫木柱脚板位置垫垫板起吊时柱底端

面拖拉现象钢柱起吊时必须边起钩边转臂钢柱垂直离   

 

吊点起吊方式 

8时固定测量校正 

时固定： 

钢柱吊位方 200mm 时停机稳定准螺栓孔十字线缓慢落

落中应避免磕碰脚螺栓丝扣柱脚板刚基础接触应停止落检查钢柱四

边中心线基础十字轴线准情况（四边兼顾）符立进行调整钢

柱位偏差调整 3mm 落钢柱落实收紧四方缆风绳                                                                                                                                     
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拧紧脚螺栓锁紧螺母受环境条件限制拉设缆风绳时采相应方

硬支撑方式进行时固定校正        

 

柱子时固定图 

测量校正     

钢柱标高调整：先柱身标定标高基准点然水准仪测定偏差值利

柱脚底板设置调整螺母调整柱标高垂直偏差钢柱吊装前通水准仪

先调整螺母表面标高调整柱底板标高齐放柱子利底板螺

母控制柱子标高柱子底板预留空隙钢混凝土时浇灌密实 

标高控制线

柱中心线

钢柱

止退螺母

紧固螺母

灌浆

垫板

调整螺母

 

钢柱标高调整 

位移调整：标高调整钢柱四边中心线基础十字轴线准四边

兼顾位移偏差控制 3mm  

钢柱垂直校正：先采带磁性双水准水尺钢柱垂直度进行初校然                                                                                                                                     
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利横轴线纬仪助柱顶缆风绳端相连手拉葫芦硬支撑

调整螺母等钢柱垂直度调整允许偏差范围柱脚锁紧螺母拧紧固定校正

时应先校正偏差校偏差两方偏差相先校正面校正

面   

（五）钢结构校正紧固焊接 

1完成钢柱安装水准仪伟仪校正柱子水标高垂直度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

校正工艺流程 

2校正方法： 

校正前节点螺栓全部拧紧已拧紧螺栓校正前略松开

便校正工作利进行校正方法两柱间安装交叉钢索设手拉葫芦

根相垂直轴线两台纬仪观测偏差值拉动手拉葫芦逐渐校正垂直度时校

正柱网尺寸轴线角度中央第单元安装精度单元柱高控制整（二

三层）结构安装精度起决定作应提高校正精度柱子框架梁等构件

安装时应位时固定立进行校正永久固定节柱子高度范

围构件时连接样构件安装时稍外力该单元构件会变动

钢结构尺寸易控制安全安装构件天形成稳定空间体系

安装工作中时候考虑安装构件否稳定牢固时停电

刮风雨雪停止安装 

吊    装 

调整间隙垂直

度 

检查偏差 

校    正 

位 

 

焊    接 

复核实际偏

差 

报 告 

报 告 

报 告                                                                                                                                      
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（六）第二节钢柱吊装 

第二节柱梁等构件吊装序构件接头现场焊接序吊装工艺（吊

装流程吊装准备吊点选择起吊方式时固定测量校正紧固焊接等）首

节钢骨柱梁支撑吊装基相处仅点： 

柱柱结头采连接板螺栓柱时固定起 

楼层钢梁面布置 

1柱—柱接头连接校正 

首节钢骨柱采柱脚脚螺栓连接固定第二节钢柱首节钢骨柱接头

连接通普通六角螺栓连接板柱耳板时连接固定连接形式        

hf

耳板 连接板

90

4

4

hf

100

100

范围截面组装焊缝

应采全熔透坡口焊

80

≥6M20

45

80

80

115

d

115

4

4545

80

45

连接板45

44

 

十字柱—柱连接形式 

2标高调整 

利柱耳板孔径间隙调整两柱间间隙者增减柱子长短调

整标高 

3定位扭转调整 

节柱定位轴线均面控制轴线引节柱全部构件安

装栓接焊接完成验收合格进行引线工作果提前线引该层构

件安装结构会变动引线变动样保证柱子定位轴线

准确性柱间发生较扭转偏差时柱柱连接板侧面局部

加减垫板通连接板夹紧调整柱扭转偏差四面兼顾 

4垂直偏差调整：柱子安装时先留焊缝收缩量安装校正柱柱间

梁时柱子撑开留出接头焊接收缩量时柱子产生力焊接完成焊                                                                                                                                     
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缝收缩消失高层建筑钢结构温度敏感日季节温差焊接等产生

温度变化会种构件安装程 中断变动外形尺寸构件安装测量校正

工作量安排日变化早中晚阴天进行绝否会拖延

工期什时候时伟仪垂直面垂直基准进行柱子测量校正

工作温度变化会柱子垂直度发生变化偏差安装柱柱间梁时

外力复位回求位置（焊接接头忘留焊缝收缩量）缆风绳支撑校

正柱子时松开缆风绳子支撑时柱子垂直偏差应控制钢结构工程施工质

量验收规范（GB502052001）中规定范围量取值仅安装柱子身进

行测量校正够柱子般层梁节柱二三四层梁柱柱间

框架梁次梁截面刚度安装梁时柱子会变动产生超出规定偏差

安装柱柱间梁时柱子进行踪校正梁连系隔

跨柱子起监测 节柱定位轴线定面控制轴线引校正柱

子垂直偏差时面控制轴线基准 

（七）钢梁吊装 

1钢梁吊装序 

钢梁吊装紧钢柱钢柱构成单元应该单元框架梁

先长梁短梁柱连接组成空间刚度单元校正紧固符合求次四

周扩展       

 2吊装前准备： 

吊装前必须钢梁编号定位轴线方标高长度截面尺寸螺孔直径

位置节点板表面质量高强度螺栓连接处摩擦面质量等进行全面复核符合设

计施工图规范规定进行附件安装钢丝刷清摩擦面浮锈保证连

接面整毛刺飞边油污水泥土等杂物梁端节点采栓—焊连接时：

应腹板连接板螺栓连接梁腹板相应位置处梁齐伸出梁端 

 梁端节点均采螺栓连接时：腹板连接板螺栓连接梁腹板处梁

齐伸出梁端翼缘连接板二四螺栓连接梁翼缘相应位置

梁齐伸出梁端翼缘连接板二四螺栓连接梁翼缘相应

位置面块应梁齐伸出梁端面块实际安装位置全部伸出

处时连接牢固防坠落伤节点连接螺栓需数量装入帆布包                                                                                                                                     
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挂梁端节点处节点帆布包梁装溜绳扶手绳（钢梁柱连

接扶手绳固定梁两端钢柱） 

3钢梁安装 

钢梁两点起吊（桁架梁吊点应设节点处）吊起钢梁变形衡稳

定宜确保安全钢梁工厂制作时距梁端 13 梁长处焊两时吊耳

供装卸吊装吊索角度选 45～60 度 

 

钢梁附件安装绑扎起吊示意 

 4钢梁起吊位固定 

根层钢梁表面标高安装员通钢柱爬梯已搭操作

台钢柱悬臂梁操作钢梁起吊位设计施工图求进行位注意

钢梁轴线位置正反方安梁时应钉梁孔紧逼正节点少

两时螺栓连接紧固初拧时调整柱子垂直偏差梁两端焊接坡口间隙

根起吊设备力构件重量超起吊力范围采串吊减少吊次

提高工效 

八高 强 螺 栓 施 工 方 案 

（） 高强螺栓施工流程                                                                                                                                      
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（二） 施工方法求综述 

序号 施工方法求 

1 高强螺栓进场开箱机抽检质量室防潮存放 

2 安装前钢构件连接处摩擦面进行检查连接板必须整弯曲 

3 

高强螺栓长度：螺杆长度＝母材厚度连接板厚度＋增长值增长

值取定般 M16 取 25mmM20 取 30mmM22 取 35mmM24 取 40mm 

4 

高强螺栓安装时高强螺栓必须穿入错孔 2～5mm 时采

先普通螺栓紧连接板铣刀铣孔方法处理螺孔超规范

求 2mm 时换相应规格高强螺栓错孔 5mm 时先电焊补

孔重新钻孔 

5 

钢构校正完毕安装高强螺栓先 13 普通螺栓紧固进

行初拧初拧完成普通螺栓换穿高强螺栓进行初拧终

拧高强度螺栓安装天进行油漆封闭 

6 

节点紧固高强螺栓终拧序应中间四周高强螺栓施

工质量检验采 TSW 型测力扳手机抽检紧固力 

（三） 摩擦面处理求 

序号 处理求                                                                                                                                      
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序号 处理求 

1 高强螺栓连接应构件摩擦面进行加工处理 

2 

高强螺栓采喷砂处理摩擦面贴合面喷砂范围应 4t（t—板

厚）喷砂面毛刺泥土溅点涂刷油漆采砂轮磨

磨方构件受力方垂直磨表面应呈铁色眼见

明显 

3 

表面处理构件摩擦面应进行摩擦系数测定数值必须符合设

计求安装前应逐组复验摩擦系数合格方安装 

4 处理摩擦面应保持干燥受潮雨淋 

5 

处理摩擦面应生锈前进行组装生锈组装组装时应

钢丝清表面氧化铁皮黑皮泥土毛刺等进行处理略呈赤

钢 

6 连接板构件表面接触应整 

（四）  安装工艺方法 

序号 安装工艺方法 

1 高强螺栓连接副应包装箱中配套互换 

2 

安装高强螺栓时应尖头撬棒钉正前连接板螺孔

螺栓投入 

3 

连接构件重合孔应钻头绞刀扩孔修孔符合求

方进行安装 

4 

高强螺栓应畅穿入孔强行敲连接面方宜

致便操作 

5 

安装时螺栓普通螺栓穿入数量少安装孔总数

13少两螺栓 

6 

安装时先安装时螺栓余螺孔中投满高强螺栓扳手扳紧

然时普通螺栓逐换成高强螺栓扳手扳紧 

（五） 接触面间隙控制标准 

板厚公差制造偏差安装偏差等产生接触面间隙应表进行处理                                                                                                                                      
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（六）螺栓紧固方法求 

序

号 

紧固方法求 

1 

高强螺栓紧固应分二次拧紧（初拧终拧）组拧紧序应

节点中心开始逐步边缘（两端）拧整体结构连接位置节

点位置两连接构件时应先紧构件紧次构件 

2 

日安装螺栓应日终拧完毕防构件摩擦面螺纹沾污生

锈螺栓漏拧 

3 

高强螺栓紧固宜电动扳手进行扭剪型高强螺栓初拧般 60～

70轴力控制拧掉尾部梅花卡头终拧结束电动扳手部位

测力扳手进行紧固初拧扭矩值终拧扭矩值 30终拧扭

矩值 Ma（N² m）应符合设计求式计算： 

Ma（P+△P）K² d 

式中：P—设计预拉力△P—预拉力损失值般取设计预拉力值

5～10K～扭矩系数D螺栓直径 

4 高强螺栓紧固高强螺栓终拧外露丝扣 2 扣 

5 

应钢结构工程施工验收规范（GB502052001）中钢结构螺栓连

接工程质量检验方法求进行检查测定发现欠拧漏拧时应补拧

超拧时应更换处理扭矩值应符合设计规定 

九钢结构安装现场焊接方案 

（）母材焊材基求                                                                                                                                      
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序

号 

基求 

1 

焊接工程中母材焊接材料应具备出厂质量合格证书设计

求时应提供质量复验报告符合设计求 

2 焊接程中应优先选已列入国家标准母材焊接材料 

3 

焊接部位表面边缘应光洁整齐毛刺裂纹焊缝强度

质量利影响缺陷焊接表面邻焊缝表面松散

厚氧化皮渣皮锈潮气油污杂质 

4 焊接材料开包装应妥善保存特性焊接性受影响 

（二） 坡口求 

序

号 

坡口求 

1 

坡口求首先满足设计求果设计求详标准

母材实际工作情况定 

2 

现场气割开坡口时果气割表面偶缺陷割痕现

场焊接工程师意电焊予修整 

3 采垫板坡口焊缝应焊缝金属垫板完全熔合 

4 焊接前首先坡口周围定范围清理干净露出金属光泽 

（三） 组装求 

序

号 

坡口求 

1 角焊缝连接工件应密贴 

2 

焊缝构件长度行时部分焊透坡口焊缝连接工件应量密

贴 

3 

应仔细焊接工件齐工件效约束直时偏心

引起弯距偏离值允许超连接较薄工件厚 10％

情况 32mm 

4 构件组装应部件组装焊接矫正进行 

5 

采夹具组装时拆夹具时损伤母材残留焊疤应修磨

整                                                                                                                                      

 349  

十钢 结 构 现 场 涂 装 方 案 

（） 涂装施工气候条件求 

序

号 

气候求 

1 施工环境温度般应控制 5  38 摄氏度 

2 雨雾雪较灰尘条件禁止户外施工 

（二） 涂料确认贮存 

序

号 

涂料确认贮存 

1 

涂料确认：施工前应涂料名称型号颜色进行检查否设

计规定相符检查制造日期否超贮存期超贮存期应进行

检验质量合格否禁止 

2 

涂料辅助材料应贮存通风良阴凉库房温度般应控制

 5  35℃原桶密封保 

3 

涂料辅助材料属易燃品库房附应杜绝火源明显

严禁烟火标志牌灭火工具 

4 

涂装前必须手工锈清理直露出金属光泽补漆漆膜

发现龟裂起皱等现象时应漆膜刮砂纸研磨重新补漆油

漆涂装发现起泡凹陷洞孔剥离生锈针孔锈等现象时应

漆膜刮表面处理规定涂装时间隔层次予补漆现场涂装

手工滚涂法 

5 

屋盖系统涂装必须屋盖系统（包括天窗）安装完毕安全网未

拆前进行 

6 涂装时应设备加遮蔽 

7 

涂装时必须注意安全必须严格组织设计中安全求进行施

工 

十   钢 结 构 安 装 测 量 方 案 

（） 工程测量容 

现场工程测量包括两部分：土建工序交接基础点复测钢柱安装垂直度

控制外根设计求进行沉降观测                                                                                                                                      
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（二） 基础复测  

根工程指定基准点检查钢柱承台施工提交基础测量资料柱网矩形

精确度柱基中心行列距基础标高距标高点找正杯底标高 

（三）柱子垂直控制测量 

柱子垂直度保证部屋面钢结构符合设计求重参数控制柱子垂

直度便显尤重屋面结构施工前应列方法 H 型钢柱进行测量复核

控制 

序

号 

控制方法 

1 

两条互相垂直轴线(两条互相垂直方)分安置

纬仪仪器柱子距离柱高15倍  

 

2 

先瞄准柱子部已标注中线标志扬起远镜进行观测纬

仪竖丝始终柱子中心线重合说明柱子垂直否进行重新

定位 

3 

实测柱顶垂直度偏差首先仰视柱子顶端中心点然俯视柱

子底部中心点重合投设出点量取该点柱底中心标志距

离柱子垂直偏差值 

4 

柱身垂直允许偏差：根规范规定柱高≤10 米时±10 毫米

柱高超 10 米时柱高 l1000 20 毫米(根设

计求达更高精度) 

5 

柱子复测结束需柱顶进行中心定位作十字线标记鲜

明便屋面梁落位时位 

6 

柱子垂直复测注意事项：做柱子垂直校正纬仪必须严

格检验校正垂直控制时盘左盘右仪器误差

测量结果影响较柱子垂直校正时注意检查否柱子产生水位移                                                                                                                                      
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（四）测量精度保证措施 

序

号 

保证措施 

1 

仪器定期进行检验校正确保仪器效期施工中

仪器必须保证精度求 

2 保证员持证岗 

3 控制点应分布均匀定期进行复测确保控制点精度 

4 施工中放样应必检核保证准确性 

5 

根施工区质情况通视情况测量方法进行优化量外

界条件较情况进行测量 

 

十 二  转 换 桁 架 安 装 方 案 

工程重点转换桁架安装转换桁架榀工程量约 280 吨转换桁架

构件截面钢板组焊 H 型断面桁架尺寸长 567 米高 111 米桁架底标高 1595

米顶标高 2595 米桁架重量重安装高度高须选特型吊装机械高空作

业危险性考虑构件安装质量求桁架面拼装整体吊装 

（）拼装场 

保证桁架拼装设置拼装场拼装场长 80 米宽 30 米构件重量

场必须硬化拼装场做法：基底回填土夯实铺 200mm 厚 C25 混凝土 
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（二）桁架现场拼装 

1构件号 

现场施工员须施工图纸构件编号场分段桁架进行号已

号完毕构件进行标记记录布置图标出 

2拼装胎架 

根现场实际情况决定钢柱组装焊接台采钢凳垫板千斤顶搭

设成 

保证现场拼装质量拼装场中准备 30  1m 高胎架胎架柱肢采

H250*250*9*14水梁采 H350³ 350³ 12³ 19底板采 PL20*300*300 钢板

图示： 

 

桁架拼接误差涉整桁架安装误差误差控制非常重组装胎架控

制柱子牛腿装焊质量重中重 

台搭设时应注意问题： 

编

号 

注意问题 

1 部位焊缝必须焊接牢固 

2 

钢凳底板场须整夯实铺设路基箱（枕木）具足

够承载力稳定性组装焊接程中钢凳发生沉降倾斜现象 

3 

钢凳放置时须测量标高保证钢凳顶面组装焊接程中

保持水胎架水度采水仪进行测量图示：                                                                                                                                      
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编

号 

注意问题 

 

4 钢凳放置时控制直线度 

3组装 

桁架组装 

施工员标记桁架吊车次放置已搭设台进行组装 

放置台桁架易调整总长侧面直线度组装时须控制

桁架外形尺寸标高总长钢卷尺丈量 

桁架长度利接焊缝间隙进行调整直线度扭曲利千斤顶钢垫板进行

调整 

桁架保证总长直线度柱身扭曲利水仪检查 

4桁架组装流程 

弦组装弦分成三段面进行组装焊接面完翻焊面组

装完拼装胎架 

           

 支撑组装支撑 7 组面进行组装焊接面完翻焊面组装完

拼装胎架 
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胎架进行桁架整体组装先胎架摆放弦桁架立柱支撑摆

放位接口进行焊接进行整体验收 

 

5设置安全绳 

桁架弦焊接短角钢绑安全绳作安装安全通道 

6桁架绑扎吊点设置 

根钢桁架形状长度质量起吊方法吊机性等素采钢丝绳绑扎

绑扎点设弦四节点处吊索绑扎处垫麻袋橡皮木块 

（三）桁架吊装 

1吊装机械选择 

 桁架重 280 吨采两台履带吊进行抬吊吊点选择吊杆高度见图                                                                                                                                     
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中钢丝绳高度取 12 米吊钩（选 100 吨吊钩）杆头限位高度取 5 米根图放

样确定吊车杆头高度少 43 米 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 履带吊转盘中心履带前端 55 米构件立起宽度约 1 米构件安装位置考虑

15 米选择吊车水距 8 米构件重 280 吨单台履带吊负荷 140 吨根国

家相关规定求两台履带吊抬吊单台履带吊负荷超额定起重量 80求

单台履带吊额定起重量达 175 吨图吊装示意图 
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根条件吊车选择：选择两台 350 吨 CC2200 履带吊进行安装工况全

配重选择杆长 54 米水距 10 米起重量达 207 吨工况性见图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2桁架安装工艺 

桁架面拼装完成两台履带吊进场先桁架躺逐渐立起履带吊走

车走吊装水距位置起吊位程图 
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3桁架吊装前准备： 

安装前施工现场实际勘察吊装机械站位置方网须密集铺

设路基箱安装前桁架基础轴线标高进行复测结合图纸构件尺寸进

行测量复测桁架安装时需栓拖拉绳控制桁架稳定吊装程中起重臂

高点作业回转半径空中类电线周围生产设施保持安全距离 

4桁架安装接口焊接序 

现场合拢缝焊接序原：先焊接 H 型钢翼缘接合拢焊缝焊接

翼缘接合拢焊缝焊接腹板接焊缝 

5脚手架搭设时支撑设置 

保证桁架安装节点施工质量桁架接口位置搭设脚手架 

脚手架桁架两侧搭设高度 27 米脚手架步距 15 米搭设面积 405 米 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桁架长度达 57 米安装位防止侧面弯曲设置时支撑时支撑

设置位置图：时支撑采φ108x5 钢连接螺栓连接 
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（四）吊装吊索吊点 

转换桁架通图计算钢丝绳拉力(吊重 140 吨考虑)： 
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吊钩 4 根钢丝绳求钢丝绳拉力： 

1404*72sin 0 T求  T332t 

取实际拉力约 34t根钢丝绳拉力公式 P＜QK中 Q 钢丝绳破断

力K 钢丝绳安全系数取 6求钢丝绳破断力 Q＞P*K340*62040kN

钢丝绳选择 6x37+1公称抗拉强度 170Kgmm2查五金手册知取φ70 ㎜钢丝绳

满足求 

（五）桁架吊装计算书 

桁架吊装计算书质量保证措施详见桁架施工方案处述 

第 十 八 节   水电安装工程施工方案施工质量保证 

施 工 准 备 

施工准备工作流程 

熟悉图纸

图纸会审

编制施工技术方案

理员 施工机具准备 设备材料加工计划 核定设备材料成

技术交底

施工员

加工定货

验收入库保 

二技 术 准 备 

进场前责工程师相关技术员应认真熟悉图纸关技术资料道施

工图结构图建筑图专业施工图进行核熟悉流程熟练掌握施工验收规范

标准熟悉现场环境土建进度安排施工理等情况拟定总进度计划相协调

专业施工进度计划 

工进场结合专业工实际情况施工作业员进行质量教育安全教

育做技术交底明确器具设备安装做法标准明确种道安装尺寸

坡度支吊架形式 

三物 资 准 备 

开工前完成项施工料调查落实材料设备甲乙双方监理考察                                                                                                                                     
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合格签订供货协议分期分批组织进场设备够期抵达现场影响安装

进度列出设备材料详细进场时间时间结合设备生产供货周期提

前确定类设备供货厂商供货合保证设备时进场 

根设备材料需量计划时组织材料进场保证 

四道施 工 方 案 

1系统基工艺流程 

预留孔洞预埋 

道锈刷漆

支吊架制作

套安装

道预制加工

支吊架安装 

道安装

设备附件安装

孔洞处理

道试水

道刷漆防腐保温 系统洗 通水试验 系统调试 竣工验收

安

装

准

备

 

2材选连接方式 

室生活冷水水采 ABS 塑料配件热熔连接热水采铜钎焊连

接水泵进出水采复合钢 S316L 锈钢卡压式连接 

室外水道采涂水泥砂浆水球墨铸铁承插连接 

排水道采螺旋消声 UPVC 排水粘接压力排水采镀锌钢丝扣连

接 

五套  安 装 

道穿墙楼板时设钢套

根穿构筑物厚度径尺寸

确定套规格长度设计施

工安装图册求预制加工 

套预留时径尺寸二

号套预留保温道应保温

道外径考虑穿楼板套端应高出

面 20mm卫生间穿楼板套端

应高出面 50mm墙部分墙饰面相穿防水楼面应做防水处理图示 

预留孔洞适应工程安装需时应告知土建须进行机械手工孔

孔洞进行处理                                                                                                                                      
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六 道 安 装 

道安装容：系统支吊架制作安装干立支道安装

阀件安装道防腐保温 

道安装工程道工序应严格施工图纸技术求国家标准图集施工

工艺规程关规定进行施工认真执行公司质量手册相关程序文件规定

保证安装施工利进行具体技术措施： 

（）道支吊架制作安装 

道支吊架须符合规范求标准图集中求制作安装道支

架卡应固定楼板承重结构应设计求国家标准图集中道固定

支架型式进行选择墙体(标准砖孔砖)轻型隔断墙等处宜膨胀螺栓式

卡安装时墙体中孔洞设计标高计算出两端底高度放出坡线间距

画出支托架位置标记剔凿墙洞清理孔洞水泥砂浆填入洞深半预制

型钢托架插入洞水泥砂浆孔洞填实抹轻型隔墙体中采先

卡焊扁钢然块扁钢前螺栓夹紧埋设轻型隔断墙体中道支

吊架生根采图示形式： 

Md

d

L

楼板梁

a

膨胀螺栓

垫圈

螺母

槽钢

吊杆

立面图 侧面图

吊架根部样 

加固角钢

≥180mm

370mm

240mm

≥180mm

砖墙混凝土墙支架生根样 

道安装时径求设置卡吊架求位置准确埋设整卡

道接触应紧密损伤道表面 

钢支架间距表列数                                                                                                                                      
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锈钢垂直水安装支架间距应符合表规定 

 

硬聚氯乙烯排水塑料道支吊架间距 

 

道水安装支吊托架安装应

符合列规定： 

位置正确埋设应整牢固 

固定支架道接触应紧密固定应牢

图示： 

滑动支架应灵活滑托滑槽两侧间应留 3∽5mm 间隙移动量应符合

设计求 

热伸长道吊架吊杆应垂直安装 

热伸长道吊架吊杆应热膨胀反方偏移 

固定建筑结构道支吊架影响结构安全 

锈钢采金属制作道支架应道支架间加衬非金属垫卡

样图示： 

卡

橡胶板

卡样             

卡

橡胶垫

螺栓

吊卡样 

立卡安装：立层设置立卡立位置中心墙画卡位印记

房间卡标高应致 

道支架制作安装采机械切割台钻钻孔严禁气割支吊架满焊安装采

预埋板膨胀螺栓生根牢固支吊架安装前必须做锈涂刷两遍防

锈漆防腐处理 

KK

槽钢                                                                                                                                     
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热水道支吊架间应绝热衬垫(承压强度满足道重量燃难燃

硬质绝热材料防腐处理木衬垫)厚度应绝热层厚度宽度应支

吊架支承面宽度衬垫表面应整衬垫结合面空隙应填实图 

 

 

 

 

 

 

 水支架采单吊架时应道起始点阀门三通弯头

长度隔 15 米设置承重防晃支吊架防晃吊架做法图 

（二）道坡度 

施工中道坡度严格图纸求安装 

水横干 00020005 坡度敷设坡立泄水装置 

排水道施工图注明者外坡度安装： 

道支撑件间距立径 50mm  12m径等 75mm

 2m横直线段支撑件间距宜符合表规定 

热水道设计求坡度设置坡立 

（三）道连接方式 

(1)丝扣连接 

断：根现场测绘草图材画线线断 

套丝：断材径尺寸分次套制丝扣径 1532mm 套 2 次4050mm

者套丝 3 次70mm 者套 34 次 

配装件：根现场测绘草图已套丝扣材配装件 

段调直：已装件段安装前进行调直 

(2)法兰连接 

段段道法兰阀门连接时设计求工作压力选标准法兰盘 

道法兰连接处法兰垂直子中心线法兰衬垫突入连接法兰

螺栓螺杆突出螺母长度螺杆直径 12 

φ

10

≤60°

道防晃吊架样

φ

10

卡

垫块

热水道支架卡示意图                                                                                                                                     
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（3）焊接连接 

子件坡口采 I  V 型坡口坡口加工采机械加工氧乙炔火焰热

加工采热加工方法加工坡口应坡口表面氧化皮熔渣影响接头质量

表面层凹凸处磨整 

道焊接般采口型式组组应符合表求： 

手工电焊口型式组求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氧－乙炔焊口型式组求 

 

焊接前两轴线中先两端部点焊牢径 100mm 点焊三

点径 150mm 点焊四点宜材壁厚 5mm 者应端焊口部位

铲坡口 

材法兰盘焊接应先材插入法兰盘点焊角尺找正找焊接

法兰盘应两面焊接侧焊缝突出法兰盘密封面 

道焊接时应防雨措施焊区环境温度低20℃焊口应预热预热温度

100200℃预热长度 200250mm 

道焊缝位置应符合列规定： 

直段两焊口中心面距离间距离公称直径等 150mm 时应

 150mm公称直径 150mm 时应子外径 

焊缝距弯起弯点 100mm子外径 

环焊缝距支吊架净距应 50mm 

宜道焊缝边缘开孔                                                                                                                                      
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（四） UPVC 排水连接 

道采厂家提供粘胶进行粘接连接道连接程中图纸求设伸缩节

端伸入伸缩节应预留伸缩间隙：夏季施工预留：510mm冬季施工预留：1520mm  

材件粘合前应承口侧插口外侧擦拭干净尘砂水迹表面

粘油污时应采清洁剂擦净 

材应根件实测承口深度端表面划出插入深度标记 

胶粘剂涂刷应先涂件承口侧涂件插口外测插口涂刷应端插入

深度标记范围 

胶粘剂涂刷应迅速均匀适量漏涂 

承插口涂刷胶粘剂立找正方子插入承口施压端插入预先划

出插入深度标记处道旋转 90°道承插程锤子击 

承插接口粘接应挤出胶粘剂擦净 

粘接段根胶粘剂性气候条件应静置接口固化止 

铜钎焊连接 

调直：木榔头轻轻敲击逐段调直 

切断：切割机 

料道清洁：道连接前专工具刀清切口外毛边毛刺磨

铜末清铜插入接头部分表面应清洁油污否表面应清理焊接

般纱布锈钢丝绒光 

端修正：果口变形必须采口修正工具修正端口间隙铜插

入接头口脱落宜规定间隙 020025mm 

接合部清扫磨：压缩空气吹清铜外接头部分尘埃尼龙刷钢

丝棉砂纸钢丝刷纱灯磨 

预制：保证铜焊接质量应量避免倒焊应固定场预制 

钎焊： 

焊剂焊药涂布：根需取适量 GB1161889 铜接头专焊剂拌匀然

刷子工具蘸取拌匀钎剂均匀铜外面接合部中央约 13 处离口 5mm

处焊剂焊药涂成环状充分插入铜配件直终点插入铜铜转 12 圈

焊剂焊药均匀紧密涂接合部分 

加热：首先离接合部 1030mm 方均匀预热子接着喷烧器迅速加热

接合部直适合钎焊温度加热钎料沾取钎剂（焊粉）均匀抹缝隙处                                                                                                                                     
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温度达 650750℃时送入钎料（钎焊适合温度分辨方法：焊剂焊药涌出                        

火焰顶端颜色变成淡黄绿色）钎料全部熔化时停止加热该钎料流动性较

继续加热钎料会断里渗透容易形成饱满焊角 

阀门钎焊：首先阀接合部加热 1000c膨胀离阀门稍远处开始

远序加热 

附件钎焊：先钎接部位进行钎焊然密封带绕螺丝部位拧进 

道安装时量避免倒立焊必时应焊炬准接头部加热避免焊

料淌石棉绳扎焊件面进行阻流 

钎焊处理：钎焊结束黄铜件然冷紫铜件湿布冷揩拭连

接部分外焊剂焊药稳定焊接部分冷序离接合部远 

（五）ABS 热熔连接  

材切割前必须正确丈量计算需长度合适笔表面画出切割线

热熔连接深度线连接深度应符合求 

切割材必须端面垂直轴线材切割应子剪道切割机（注：

钢锯锯断材方法予提倡万时应清锯口毛边毛刺） 

材件连接端面熔接面必须清洁干燥油 

熔接弯头三通时应注意线走宜先进行预装 校正走笔画

出轴定位线 

加热：材应旋转端导入加热套插标志连接深度时

旋转件推加热头达规定深度标志处加热时间必须符合热熔机具

生产厂规定  

达规定加热时间必须立材件加热套加热头时取

迅速旋转直线均匀插入标深度接头处形成均匀凸缘  

表规定加工时间刚熔接接头允许立校正严禁旋转 

表规定冷时间应扶材件受扭受弯受拉                                                                                                                                      
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热熔连接技术求 

注：表加热时间应热熔机具产品说明书施工环境温度调整环境温度

 5℃加热时间应延长 50 

锈钢衬塑钢卡压式连接 

根需长度切需材端面轴心线垂直端口应毛刺保持清洁干

净 

先螺母套入材卡环装入已滚槽然次装垫圈密封环

装附件材装入接头专扳手螺母拧接头 

安装时严禁材套丝严禁钳拧紧螺母 

道接口安装图示 

          

 

七 道 保 温 

室明露水消防吊顶冷热水水均采橡塑型材保温热水厚

30mm厚度 20mm外包 15mm 厚铝皮 

安装质量标准： 

绝热材料应密实裂缝空隙等缺陷表面应整允许偏差 5mm                                                                                                                                       
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道设备保温层厚度整度允许偏差检验方法 

 

注：δ保温层厚度 

卫生洁具安装 

工艺流程： 

安装准备 卫生洁具配件检查 卫生洁具安装 卫生洁具配件预装

卫生洁具稳装 卫生洁具墙缝处理 卫生洁具外观检查 满水通水试验

 

卫生洁具安装根设计业选定产品参国家标准图集进行 

器具五金配件龙头存水弯成套产品供应安装 

排水拴漏安装应正牢固低排水表面周边渗漏漏水封高度

 50mm 

卫生器具固定应采预埋件膨胀螺栓固定卫生器具螺栓螺母垫

圈均应镀锌件膨胀螺栓限混凝土板墙轻质隔墙 

卫生洁具墙固定方式图示 

 

 

 

洗脸盆洗涤盆支架安装必须牢固器具支架接触紧密器具支架垫                                                                                                                                     

 370  

块方法固定器具标高类支架均应做防腐面漆水排水连接处应

油麻密封胶玻璃胶封严 

八试 压  系 统 调 试 

(1)水压试验 

室生活冷热水水道：123 区冷热水水系统10Mpa4 区：20Mpa

水道试验压力观测 10min压力降应 002MPa然降工作压力进行

检查应渗漏 

(2)热交换器 

热交换器应工作压力 15 倍作水压试验 

检验方法：试验压力保持 10min 压力降 

(3)灌水试验 

排水道封闭前进行灌水试验灌水高度应低底层卫生器具边缘底

层面高度 

检验方法：满水 15min 水面降灌满观察 5min液面降道接口

渗漏合格 

安装室雨水道安装应做灌水试验灌水高度必须根立部雨

水斗 

检验方法：灌水试验持续 1h渗漏 

(4)水箱满水试验 

检验方法：满水试验静置 24h 观察渗漏 

九系 统  洗 

生活水系统道交付前必须洗消毒关部门取样检验符合

国家生活饮水标准方水道系统设计流量 15m 流速

进行路洗直出口处水色透明度入口处目测致合格消毒升

水中含 20～30 游离氯水灌满道进行消毒含氯水中应滞留 24 时

消毒进行洗 

十通 水 试 验 

水系统：设计求时开放数量配水点全部达额定流量 

排水系统：水系统 13 配水点时开放检查排水点否畅通接口处                                                                                                                                     
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渗漏 

卫生器具交工前应做满水通水试验：满水连接件渗漏通水试验

排水畅通 

十   通 球 试 验 

排水立水干道均应做通球试验通球率必须达 100 

试验球：外径试验径 23 硬质空心塑料球 

试验方法：立立顶端球投入道底层立检查口处观察球

利通水干水干始端球投入水球入引出末端排出

室外检查井中球捡出 

应分系统分支路进行试验 

电气安装 

施工工艺 

电气安装工艺流程图 

 

施工准备 孔洞预留

接电阻测试

接极制作 防雷引线制作

配电箱（柜）体安装

配合结构路预埋 钢明敷设 穿线穿缆 明器具安装

配电箱盘安装

绝缘电阻测试

屋面防雷网制作

电缆桥架敷设 桥架穿电缆 设备安装调试

 

 

 

配阶段 

钢敷设工艺流程 

预

制

加

工

钢



测

定

箱



盒

位

稳

住

箱

盒



路

连

接

固

定



线

焊

跨

接



线

变

形

缝

处

理



路

封

口

 

钢敷设技术求： 

配合施工中电气专业员必须工程进度密切配合土建工程作砌墙配

电箱位置处应专业配合注意加强检查绝遗漏 

根设计图求现场实际情况确定盒箱轴线位置结构弹出水线                                                                                                                                     
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基准挂线找线坠找正标出盒箱实际尺寸位置解部位构造留出余

量箱盒外盖底边终面距离符合规范求成排箱盒成条直线

时力求保证便操作检修 

结构电线路宜路线敷设应减少弯曲配电箱体电器具

箱盒均连接体 

金属导严禁口熔焊镀锌壁厚等 2mm 钢导套熔焊连接 

非镀锌钢导采螺纹连接时连接处两端焊跨接线时连接处两端专

接卡固定跨接线 

防爆导应采倒口连接困难时应采防爆活接头接合面应严密 

金属导外壁应防腐处理埋设混凝土导壁应防腐处理外壁

防腐处理 

室进入落式柜台箱盘导口应高出柜台箱盘基础面

5080mm 

导建筑物变形缝处应设补偿装置 

导采丝扣连接时丝扣处应涂膜铅油潮湿场需油麻缠紧两端应焊

跨接线跨接线长度应外径 3 倍 

套连接时套长度外径 3 倍采焊接时套焊接满焊夹渣

咬肉等现象 

套丝扣连接套焊接示意图 

 

 

 

 

进盒孔根母固定锁母锁紧加护口 焊

跨接线 

 钢进开关盒做法说明右图： 

路采丝扣连接进盒 2～3 扣根母锁母固定 

跨接线采φ6 圆钢盒焊接考虑盒体较薄线盒体点焊两三点

线线焊接长度径 6 倍 

采丝扣连接线丝扣处应涂抹铅油潮湿场需油麻缠紧                                                                                                                                      
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接前口壁锉锉光滑 

线进电机做法： 

电动机安装示意说明图： 

钢潮湿房间口处加装防水弯头

防水弯头引出导线线应绝缘导套绝缘保

护软弯成防水弧度引入设备 

钢口般高出面低 200mm 

金属软引入设备时应采金属软接头连接长度超 1m 

金属软卡固定间距 1m利金属软作接导体 

引入电机接线盒导线长度宜超 03 米易受机械损伤方应加套

保护 

电机外壳金属软钢应做接做法采铜导线压接金属软接采

铜导线缠绕锡焊 

明配导应排列整齐固定点间距均匀安装牢固终端弯头中点柜

台箱盘等边缘距离 150mm～500mm 范围设卡中间直线段卡间距离

应符合表 

 

明配安装示意图 

300 跨接线
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50404070

40*40*4角钢

120

 

三根根墙支架明敷示意图        三根根墙支架明敷剖面图   

跨接线300

     

30 40 40 40 40 30

φ12圆钢吊杆

40*40*4角钢

 

三根根吊架明敷示意图            三根根吊架明敷剖面图 

 

φ10圆钢

吊卡

φ10圆钢

30 25 25 30

30*30*3 角钢

 

单吊卡明敷示意                  双角钢吊架明敷时示意 

防雷接 

工艺流程                                                                                                                                      
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接装置制作 引线暗敷

配电室接

避雷带

接电阻测试

 

屋面防雷：防雷接闪器采避雷带避雷带材料 25³ 4 镀锌扁钢屋面

女墙时避雷带女墙敷设米设支柱屋面屋顶时避雷带混凝

土支座敷设支座间距 1 米引线利结构中两根筋引接头处焊接 

避雷针避雷带应位置正确焊接固定焊缝饱满遗漏螺栓固定应备帽等

防松零件齐全焊接部分补刷防腐漆完整 

避雷带应整治固定点支持间距均匀固定支持件应承受

49N 垂直拉力 

  

接保护：工程接保护方式 TN－S 方式单相三孔插座工作零线保护

线（PE）分开外露导电部分均应接 PE 线引入建筑物种金属

线入户端应电缆金属外皮钢等接装置连接建筑物做总等电

位联结工接装置利建筑物基础钢筋接装置必须面设计求

位置设测试点具体做法详见图  

等电位径道连接

长抱箍b*4 L

π R+2b+103焊接B＞2b 螺栓M10*30

螺母M10

垫圈φ 10

连接线

 

接线鼻子圆抱箍

π

螺栓M10*30

螺母M10

垫圈φ 10

等电位联接线径道连接 

天沟明敷1

预埋件

避雷带

天沟明敷2

预埋件

避雷带 支架

女墙明敷                                                                                                                                     
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暗装断接卡子做法         暗装断接卡子做法正面    断接卡子做法侧面 

测试接装置接电阻值必须符合设计求 

接扁钢少三面施焊搭接倍数 25焊接处焊缝应饱满夹渣咬

肉裂纹虚焊气孔等缺陷焊接处皮刷沥清做防腐处理 

镀锌圆钢焊接长度直径 6 倍应双面焊接镀锌圆钢镀锌扁钢连接长

度圆钢 6 倍 

镀锌扁钢镀锌钢（角钢）焊接时应接触部位两侧进行焊接外

应直接扁钢身弯成弧形焊接 

设计求时接装置顶面埋深应 06 米圆钢角钢钢接极

垂直埋入间距应 5 米接装置焊接应采搭接焊搭接长度应符合

列规定： 

扁钢扁钢搭接扁钢宽度 2 倍少三面焊 

圆钢圆钢搭接圆钢直径 6 倍双面焊 

圆钢扁钢搭接圆钢直径 6 倍双面施焊 

扁钢钢扁钢角钢焊接紧贴角钢外侧两面紧贴 34 钢表面

两侧施焊 

接装置材料采钢材热浸镀锌处理允许规格尺寸见表规定： 
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变压器室高低压开关室接干线应少 2 处接装置引出干线连接 

接线穿越墙壁楼板坪处应加钢套坚固保护套钢套应

接线做电气连通 

防雷接系统安装工程全部结束建筑单位监理施工单位验收

设计图求进行接电阻测试测试接摇表必须政府计量检定部门检定合

格效期仪表测试时须分区分点逐测试测试结果满足求

应补接极组成接装置 

电缆桥架金属线槽安装 

金属桥架支架引入引出金属电缆导必须接接零必须符

合列规定： 

金属电缆桥架支架全长应少 2 处接接零干线相连接 

镀锌电缆桥架间连接板两端跨接线连接板两端少 2 防松螺帽

防松垫圈连接固定螺栓 

直线段钢制电缆桥架长度超 30 米设补偿装置电缆桥架跨越建筑变形缝

处设补偿装置 

电缆桥架转弯处弯曲半径桥架电缆允许弯曲半径电缆

允许弯曲半径见表： 

 

设计求时电缆桥架水安装支架间距 15～3 米垂直安装支架

间距 2 米 

桥架支架间螺栓桥架连接板螺栓固定紧固遗漏螺母位桥架外侧铝

合金桥架钢支架固定式互相间绝缘防电化腐蚀措施 

敷设竖井穿越防火区桥架防火隔堵措施 
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电缆桥架穿墙防火做法说明 

防火枕应序次摆放整齐防火枕电缆间间隙≤1cm 

穿墙洞防火枕摆放厚度≥24cm 

支架预埋件焊接固定式焊缝饱满膨胀螺栓固定时选螺栓适配连接紧

固防松零件齐全 

圆钢吊架

角钢吊梁

线槽

吊杆座

角钢吊梁

角钢吊杆座

线槽

角钢吊杆

楼板吊框敷设 

线槽敷设线应回路绑扎成束应适固定导线线槽接头安装

场线槽均须盖板齐全牢固 

桥架线槽连接板螺栓应紧固螺母应位桥架线槽外侧带电金

属外壳均牢固连接整体保证全长良电气通路 

安装阶段 

穿线（缆）工程 

扁钢框吊架

线槽

吊框

吊杆

吊杆座                                                                                                                                     
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安装工艺流程： 

 

穿线前应首先穿带线检查路否畅通路走盒箱位置否符合设

计施工图求检查敷设电缆规格设计否相例行外观检查项试

验1KV 电缆摇表测线间绝缘电阻应低 10MΩ合格方敷设 

施工时利塔吊电缆放置层运配电间配电干线电缆电缆井力

机械牵引敷设敷设时电缆量作交叉敷设电缆弯曲半径

外项 10 倍时装设标志牌 

放线前应根施工图导线规格型号进行认真核 

敷设垂直路中导线超列长度时应口处接线盒中加固定： 

截面积 50mm2 导线 30m 

截面积 70mm295 mm2 导线 20m 

截面积 180mm2240 mm2 间导线 18m 

穿线完毕应摇表测线路明回路采 500V 摇表绝缘电阻值 05 M

Ω动力线路采 1000V 摇表绝缘电阻值 1 MΩ做记录 

三相单相交流单芯电缆单独穿钢导 

回路电压等级交流直流电线应穿交流回

路电线应穿金属导电线头 

采相供电时建筑物构筑物电线绝缘层颜色选择应致保护

线应黄绿相间色零线淡蓝色相线：A 相黄色B 相绿色C 相红色 

配电箱（盘）安装 

暗装配电箱固定应根预留孔洞尺寸先箱体找标高水尺寸箱体

固定然水泥吵浆填实周边抹齐水泥砂浆凝固安装盘面帖脸 

进箱孔箱体敲落孔够时应开孔器开孔严禁气焊开孔

连接完毕应求做跨 接线箱体做接线导体箱体路连接

固定箱清理干净盖板封闭避免土建抹灰箱污染 

PE 线安装应牢固明显导线选择： 

                   保护导体截面积明细表                                                                                                                                      
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基础型钢安装允许偏差应符合表： 

 

基础型钢安装找程中需垫片方超三片终基础型

钢顶部宜高出抹面 10cm 

 

作法说明： 

基础槽深度 200mm 

进入槽线长度 20～30mm 

进入槽口须喇叭口毛刺 

单独柜（盘）找柜面侧面垂直度 

电箱（盘）全部电器安装完毕 500Vz 兆欧表线路进行绝缘摇测摇测

项目包括相线相线间相线零线间相线线间零线线间 

低压成套配电柜控制柜（屏台）动力明配电箱（盘）应电击

保护柜（屏台箱盘）保护导体应裸露外连接保护导体端子设计

求时柜（屏台箱盘）保护导体截面积 SP 应保护导体截面积

明细表规定 

低压成套配电柜交接试验必须符合列规定： 

路配电开关保护装置规格型号应符合设计求 

相间相间绝缘电阻值应 05MΩ 

电气装置交流工频耐压试验电压 1kv绝缘电阻值 10MΩ时采                                                                                                                                     
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2500V 兆欧表摇测代试验持续时间 1 分钟击穿闪络现象 

柜屏台箱盘间线路线间绝缘电阻值馈电线路必须 05 兆欧二

次回路必须 1 兆欧 

柜屏台箱盘间二次回路交流工频耐压试验绝缘电阻值 10 兆

欧时 2500v 兆欧表摇测 1 分钟应击穿闪络现象绝缘电阻值 1～10 兆欧

时 1000v 交流工频耐压试验时间 1 分钟应闪络击穿现象 

明配电箱（盘）安装应符合列规定 

箱盘配线整齐绞接现象导线连接紧密伤线芯线断股电圈螺

丝：两侧导线压接面积相端子导线连接 2 根防松垫圈等零件齐

全 

箱（盘）开关动作灵活带漏电保护回路漏电保护装置动作电流

 30mA动作时间 01s 

明箱（盘）分设置零线保护线总线零线保护线总线配出 

器具安装 

灯具固定应符合列求： 

灯具重量 3 千克时固定螺栓预埋吊钩 

软线吊灯灯具重量 05 千克时采软电线身吊装 05 千克

灯具采吊链软电线编叉吊链电线受拉力 

灯具固定牢固木楔等距固定螺栓钉螺栓少 2 

绝缘台径 75 毫米时采 1 螺钉螺栓固定 

钢做灯杆时钢径应 10mm钢厚度应 15mm 

固定灯具带电部件绝缘材料提供防触电保护聚原材料应耐燃烧防明

火 

设计求时灯具安装高度电压等级应符合列规定 

般敞开式灯具灯头面距离列资料 

室2m 

软吊线带升降器灯具吊线展开 08m 

灯具距面高度 24m 时灯具接裸露导体必须接接零

应专接螺栓标识 

引灯具导线线芯截面积应符合表                                                                                                                                      
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灯具外形灯头接线应符合列规定 

灯具配件齐全机械损伤变形涂层剥落灯罩破裂等缺陷 

敞开式灯具外类型灯具灯泡容量 100 者采瓷制灯头 

连接灯具软线盘口搪锡压线采螺口灯头时相线接螺口灯头中间端

子 

灯头绝缘外壳破损漏电带开关灯头开关手柄裸露金属部分 

变电高低压配电设备裸母线正方应安装灯具 

装白炽灯泡吸顶灯具灯泡应紧贴灯罩灯泡绝缘台间距离 5mm

时灯泡绝缘台间应采取隔热措施 

安装重场型灯具玻璃罩应采取防止玻璃罩破碎溅落措施 

危险性较特殊场灯具距面高度 24 米时额定电压 36v 

明灯具专保护措施 

应急明灯具安装应符合列规定： 

应急明灯电源正常电源外应路电源供电者独立正常电源

柴油发电机组供电带蓄电池供电 

应急明正常电源断电电源转换时间：疏散明≤15s备明≤15s

安全明≤05s 

疏散明安全出口标志灯疏散标志灯组成安全出口标志灯具高度低

2m安装疏散出口楼梯口里侧方 

疏散标志灯安装安全出口顶部楼梯间疏散走道转角处应安装 1m

墙面易安装部位安装部疏散通标志灯间距 20m（

防工程 10m） 

应急明灯具运行中温度 60℃灯具燃物时采取隔热散热

等防火措施采白炽灯卤钨灯等光源时直接安装燃装修材料燃

象 

应急明线路防火分区独立应急明回路穿越防火分区线路

防火隔堵措施                                                                                                                                      
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疏散明线路采耐火电线电缆穿明非燃烧体穿刚性导暗敷

暗敷保护层厚度 30mm电线采额定电压低 750v 铜芯绝缘电线 

调试阶段 

明器具试运行 

电气明器具应系统进行通电试运行系统全部明灯具均开启时

投入运行运行时间 24 时 

全部明灯具通电运行开始时测量系统电源电压负荷电流做记

录试运行程中隔 8 时需测量记录次直 24 时运行守止述项

测量数值填入试运行记录表 

配电柜试运行 

配电柜试运行前检查配电柜杂物安装否符合质量评定标准相色

铭牌号否齐全 

未关闭开关时直投柜校相 

开关柜分开关处断开位置开关闭合逐合分开关 

空载情况检查保护装置手动动否灵活 

负载运行情况切断弱电系统中线路测弱电端子感应电否符合厂

家求 

送电空载运行 24 时异常现象监理工程师业检查确认监理

公司业报份存档 

电机调试 

电机试运行前应做检查 

土建工程结束现场清扫整理完毕 

电机体安装检查结束 

冷调速润滑等附属系统安装完毕验收合格分部试运行情况良 

电机保护控制测量信号励磁回路调试完毕动作正常 

电刷换器滑环接触良 

盘动电机转子时转动灵活碰卡现象 

电机引出线相位正确固定牢固连接紧密接线铭牌致 

电机外壳油漆完整接良 

明通风消防装置齐全 

电动机第次启动空载运行首先点动问题时空载运行时间 2 时                                                                                                                                     
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开始运行隔 1 时测量记录电源电压空载电流温升转达速等电动

机运行时进行电机转换器滑环电刷工作情况电机 温升等检查交

流电动机带负荷连续启动次数生产厂家规定时列规定 

冷态时连续启动二次 

热态时连续启动次 

启动台电动机时应容量逐台启动时启动 
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第七章  工程质量理体系制度保证措施 

第  节   工 程 质 量 目 标 

质量目标：确保工程合格争创河北省优质工程奖 

第 二 节   质 量  理 体 系 

总承包理模式 

适应工程总承包体制项目理模式需公司建立项目理责目

标考核机制项目理部全部精力集中发包履约工程质量

进度安全文明施工等指标完成情况作项目理核心控制重点 

二创优机制 

公司建立具特色适应总承包理发展程质量控制创优机制够

效支撑项目实现获安济杯佳绩 

三完善项目组织机构项目质量保证体系 

1公司根项目具体情况科学设置项目部门选派总承包理

验组织协调力强敬业精神技术作风硬理员组成项目理班子

企业项目理模式质量保证体系运作项目建立完善岗位责制项

目开工初阶段工程开始时制定项目岗位责制度明确领导班子成员责

确定部门职责落实项目理员签订相应岗位责状

收入挂钩 

2项目建立公司程考核检查控制项目理领导项目技术负责

策划组织实施现场理中间控制专业责工程师检查监控理系统形成

项目理部分承包方专业化公司作业班组质量理网络 

3根组织保证体系图建立岗位责制质量监督制度明确分工职责落实施

工质量控制责岗位行职 

1)项目理职责 

负责项目理部全面工作授权范围负责项目合履约项目安全生产

第责工程质量第责工程创优第责项目制造成控制

第责工程款回收直接责组织编制项目制造成计划审核批

准组织计划实施组织编制施工组织设计审核批准组织实施组织编制

项目质量计划项目环境计划审核批准组织计划实施组织编制项目收支

计划审核批准组织计划实施负责领导组织做项目理部工作                                                                                                                                      
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2)生产理职责 

施工现场生产理工作组织者指挥者组织编制项目施工生产计划（年

季月周）组织贯彻实施组织项目质量计划项目环境计划贯彻实施施

工组织设计施工方案执行情况进行监督检查项目工程质量理工作组织

关工程质量问题质量事调查处理工作组织项目安全生产文明施工现

场 CI 形象理组织中间验收竣工验收工作组织编写工程施工总结工作组织做

现场机械设备理工作 

3)项目技术负责职责 

施工现场工程技术理工作负责协助项目理做质量理工作组织

编写项目施工组织设计施工方案专业施工技术方案工序设计组织编写项目质

量创优计划组织做施工详图设计安装综合线图设计组织技术交底工作组

织项目计量设备理试验工作负责引进实价值新工艺新技术新材料

参重质量事安全事处理参项目制造成实施计划编制分析工作

参项目中间验收竣工验收工作组织做项施工技术总结工作 

4)生产质量部门职责 

根项目需设干施工员员质检员具体职责：负责施工期间种

技术问题处理做生产素综合衡工作机电安装工程交叉作业综

合衡工作负责项目工程质量理工作时处理施工程中出现质量问题负

责施工设备机具理工作负责新技术新材料新工艺应时做总结

负责编写项目施工理方面总结（工期质量安全文明施工）组织项目中间

验收竣工验收工作负责区域施工技术资料定期检查指导竣工前资料

收集汇总交圈工作负责现场进场材料质量检查报验符合质量标准求方

负责项目质量目标质量计划贯彻实施时收集完整索赔资料征

发包监理认月 24 日前相关资料交项目预算合约部便时发包

监理申报索赔款项发包指定承包商原造成工期延误时办理签证认

手续负责工程竣工项目理部尚未解体前户服务工作项目理部解体

负责关资料公司工程部移交负责编制项目文明施工计划组织实施编写项

目成品保护措施组织实施 

5)技术部门职责 

根项目需设干技术员试验员计量员具体职责：组织图纸会

审负责工程洽商工作编制施工组织设计施工方案（型特殊工程项目施工组                                                                                                                                     
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织设计施工技术方案公司技术部组织编制项目技术负责参）报公司总工

程师审批述基础编制施工工艺标准工序设计特殊工程复杂工程公司

技术部指导做土建施工详图安装综合线图负责编制项目质量计划项

目环境计划负责组织项目技术交底工作负责引进推广指导实价值新技术

新工艺新材料负责工程材料设备选型报批工作材质控制负责做

项目技术总结工作参项目中间验收竣工验收工作 

6)预算部门职责 

根项目需设商务理名具体职责：全面负责项目理部预算

结算计划统计合约理工作掌握施工动态收集完整索赔资料征发包

建筑师认办理签证手续时收回费负责编制项目制造成计划

项目理审核交公司预算合约部审批实施计划分阶段进行控制责工

程师密切配合相互沟通努力确保实施计划实现负责发包工程款结算

分承包方结算时报公司备案责工程师配合预防分承包方索赔负责办理

工程竣工决算时报公司备案负责期间成分析（季年度）竣工成分析

负责编制项目理费计划支出统计 

7)材料部门职责 

负责授权范围项目物资供应保证施工生产料协助项目预算合约部进行

项目制造成计划中相关部分编制负责编制项目物资需计划报送公司物

资部审核公司领导审批执行负责拟订项目物资采购合约项目理审核

签订实施物资采购合约完成情况进行总结负责项目物资采购合约备案

统计分析月定期编制报表协助现场进场材料质量检查报验负责项目

物资供应商评定合格供应商档案建立更新工作 

8)安全员职责 

安全员公司工程部派驻现场受公司工程部项目理部双重领导根项目

需设干安全员负责项目安全监督保卫工作具体职责： 

负责分承包方签订安全生产责状组织分承包方安全责安全员做

安全监督检查工作安全生产理权监督权违章现象制止权处置权

紧急情况停止作业权时报告项目理参加项目技术负责召开技术交底

会参加安全生产会议参加周月生产例会提出积极行建议组织进行月末

安全生产检查检查中问题分包方发出明确限时指定责整改计

划监督检查整改完成情况负责新进场工进行安全教育月定期召开                                                                                                                                     
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项目全体安全会月安全生产情况总结负责选择聘保安员负责组织保

安进行全部现场保卫工作 

9)办公室职责 

根工作需设文员勤司机负责项目方针目标理现场 CI 理

文件资料理事理员培训外事务公关 

四质量保证程序 

 

 

 

 

 

 

 

质量保证程序图 

五程质量执行程序 

 

 

 

 

 

程质量执行程序图 

六公司总部项目服务控制 

保证工程质量良开端保障质量保证体系严格运作项目开工

初项目理员基配备齐全公司总部项目进行交底指导包括质量

计划编写指导运行实施创安济杯程序求质量资料台帐建

立求等 

七编制创优工程指导实施文件 

更指导项目质量理创优工作公司总部总结编制质量控标
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准（涵盖结构工程防水工程装修工程等）程精品控制点质量计划编

制指南等项指导性文件文章发项目指导项目施工 

八工程质量考核 

包括工程阶段考核季度考核综合竞赛评总部季度组织次工程质量全

面检查检查容包括质量体系运行情况工程实体质量资料台帐情况等施工

现场检查情况进行讲评检查中出现问题发整改通知踪整改形成质量

通报检查情况进行季度阶段考核半年次项目综合理考核 

九促进项目进行交流 

公司常组织项目理员公司外样板工参观学定期组织项目

总结交流项目学项目先进验鉴做法找出

差距工程质量更层楼 

单位工程九分部工程进行目标分解加强施工程中质量控制确保

分部分项工程优良率合格率目标利实现工程质量目标 

第 三 节   施 工 质 量 控 制 体 系 

质量保证体系运科学理模式质量中心制定保证质量达求

循环系统质量保证体系设置施工程中法关键运转正常

正常运转质保体系真正达控制质量目质量保证体系正常运

作必须质量控制体系予实现 

施工质量控制体系设置 

1施工质量控制体系科学程序运转运转基方式 PDCA 循环理

活动通计划实施检查处理四阶段营生产程质量机联

系起形成高效体系保证施工质量达工程质量保证 

2提出质量目标编制相应分项工程质量目标计划分项

目标计划应项目参理全体员均熟悉解做心中数 

3目标计划制定施工现场理员应编制相应工作标准施工班组实

施实施程中进行方式方法调整工作标准完善 

4实施程中施工工长质检员均加强检查检查中发现问

题时解决质量问题解决施工中时问题进行汇总形

成书面材料保证次施工时出现类似问题 

5实施完成成型建筑产品进行全面检查发现问题追查原

问题进行处理方式物方法工艺工序等方面进行讨产生                                                                                                                                     
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改进意见根改进意见施工工序进入次循环 

二施工质量控制体系运转保证 

项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转正常支持关员开展

围绕质保体系项活动强力质量检查理员作质保体系中中坚力

量提供必资金添置必设备确保体系运转物质基础制定强力

措施制度保证质保体系运转 

周召开次质量分析会质保体系运转程中发现问题进行处理解

决 

全面开展质量理活动工程施工质量达新高度 

三施工质量控制体系落实 

施工质量控制体系围绕机物环法五素进行

环节出差错势必施工质量达相应求质量保证计划中

施工程中五素质量保证措施必须予明确落实 

1素 

施工中素关键理层劳务层素质责心等坏直

接影响工程施工质量素质量保证措施：员培训

理评定保证员素质 

进场前施工理员施工劳务员进行种必培训

关键岗位必须持效岗证书岗理层积极推广计算机广泛应

加强现代信息化推广劳务层重岗位必须进行培训达更高

求员培训详见表 

员培训计划表 

序号 培训项目 培训员 培训时间 备注 

1 项目理 项目理员 周 轮训 

2 全面质量理 

项目全体理员 

施工班组班长 

周 轮训 

3 质量体系 项目全体理员 周 轮训 

4 计算机绘图 项目全体理员 周 轮训 

5 办公动化 项目全体理员 周 轮训 

6 建筑工程质量理条例 项目全体理员 周                                                                                                                                       
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7 工程建设强制式标准条文 项目全体理员 周  

8 钢外脚手架 

项目技术负责

工长 

架子工塔吊工 

周  

9 模板施工工艺 工长木工 周  

10 

直径钢筋直螺纹连接施工

艺 

工长钢筋工 周  

11 钢筋闪光焊施工工艺 

工长 

钢筋工焊工 

周  

12 扣件式脚手架快拆施工工艺 工长木工 周  

13 施工质量验收规范 项目全体理员 四周  

施工中加强员理工作加强员评定工作员

理评定工作应项目全体理层劳务层实施层层理层层评定方式进

行进行两项工作目进驻现场员时候均保持佳状态

确保工程利完成员理评定详见员理评定计划表 

员理评定计划表 

序号 评定员分类 评定周期 评定点 

1 项目理 季度 季度工程质量总体情况 

2 项目技术负责 季度 质量实施情况 

3 项目副理 季度 生产质量情况 

4 工程部部长 月 生产质量情况 

5 质量部部长 月 质量检查情况 

6 材料部部长 月 材料质量情况 

7 施工工长 旬 生产实际质量理情况 

8 质检员 旬 质量检查实施情况 

9 材料员 旬 材料检测情况 

10 业员 旬 质量综合保证情况 

11 施工班组 旬 操作质量保证 

2机素 

进入现代施工理机械化程度提高工程更快更完成创造利条                                                                                                                                     
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件机械施工质量影响越越必须确保机械处佳状态施工机

械进场前必须进场机械进行次全面保养施工机械投入前达

佳状态施工中施工机械处佳状态必须进行良养护检修 

施工机械维护计划表 

序号 施工机械名称 维护求 维护员 

1 塔吊 月次 工长塔吊工 

2 混凝土输送泵 浇筑混凝土立进行 泵车理员 

3 砂浆搅拌机 天次 搅拌机操作员 

4 钢筋焊机 半月次 机修工 

5 钢筋切断机 半月次 机修工 

6 钢筋弯曲机 半月次 机修工 

7 电焊机 天次 电焊工 

8 混凝土振动器 浇筑混凝土立进行 机修工 

9 门架 天次 工长机操工 

10 水泵 周次 机修工 

11 木工压刨机 半月次 机修工 

12 电渣压力焊机 周次 机修工 

13 直螺纹顶压套丝机 天次 机修工 

3物素 

材料组成工程基单位保证工程质量基单位材料

采优劣直接影响工程外观质量物素基素4环

指施环境法素工序流程法指施工方法工程

施工建设中必须利合理施工流程先进施工方法更更快完成

工程建设务 

第 四 节    项 目 质 量 控 制 流 程 

项目质量控制流程： 

 

 

 

 

组建项目理部 

合项目策划交底 

施工准备 

技术准备分包商选择物资采购施工机械进场现场准备                                                                                                                                      
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项目质量控制程表 

程名

称 

责者 

程输入（工

作） 

工作容 

程输出 

产品活动 需记录                                                                                                                                      
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组建项

目理

部 

分公司

项目

理部 

项目策划 

岗位职责 

员调配 

明确职责 

员项目

位明确职责 

项目理部月

报 

合

项目策

划交底 

分公司

项目

理部 

合 

项目策划 

介绍发包求投标

情况说明合项目

策划求关文

件发项目 

项目获合

项目策划等

关产品求

信息 

合交底记录 

施

工

准

备 

技

术

准

备 

项目技

术负责

 

堪报告 

图纸规范 

设计说明书 

合 

项目策划投标

文件 

组织图纸会审设计交

底 

项目获关

产品特性信

息 

图纸会审记录

设计交底记录 

组织编制施工组织设

计方案等技术文件 

施工组织设计方案等技术文件 

组织编制进度计划审

核物资申请计划 

进度计划物资申请计划项

资源进场计划 

分

包

商

进

场 

项目现

场理 

进度计划分包

合分包商投

标 

报价文件 

选定分包商 

组织分包商进场 分包商进场 

分包商进场验

证记录 

分包商进场验证(验证

分包商物资员资格

核进场员否承

诺相符) 

合格分包商

位合格分包

商退场 

物

资

进

场 

物资部 

物资申请计划

采购合 

物资标准规范 

分公司物资部联系安

排物资进场 

物资进场 

物资进货验证

记录 

进货验证 

合格物资

合格物资退

场降级 

安排物资存贮标识

发放回收 

物资入库出库 

物资出入库记

录 

施

工

设

备

进

场 

工程

部物

资部

安全监

察部 

项目策划 

进度计划 

设备标准 

设备理规定

施工机械 

物资中心分包商等

联系安排施工机械进场 

设备进场 

设备进场验收

记录 设备安装 认设备

 设备验收 

设备维修保养 

适宜设备

力 

设备维修保养

记录 

续前表 

程 责者 程输入 工作容 程输出                                                                                                                                      
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名称 （工作） 产品活动 需记录 

施

工

准

备 

现

场

总



面

布

置 

项目现

场理 

图纸 

红线桩 

施工组织设计 

工程定位测量 

建筑物定位线

现场标准水准点

坐标点测量控

制网 

工程定位测

量记录 

四通 

水电道路通

讯通场整

消防设施齐备 

施工许证 

建造施工设施 

办公室工具房

加工厂库房等 

施工总面

图 

施

工 

技

术

交

底 

项目责

工程

师 

图纸规范 

施工组织设计

施工方案 

分包商作业员

进行技术交底 

技术交底(分项工程应书

面交底记录) 

特

殊



程

确

认



确

认 

项目责

工程

师 

图纸 

规范标准 

施工组织设计

施工方案 

确认作业员资格施

工设备 

员资格设备

已认 

特殊程

程力预

先鉴定记录

程参数连

续监控记录 

确认施工技术方案

技术交底否符合

求 

制定专门施工

方案已作业

员交底 

确认工艺评定(首件产

品鉴定)否合格 

工艺评定已通 

确认作业环境否符

合求 

环境条件确认 

确认物资否验证合

格 

物资已验证合格 

施

工



程

监

控 

项目责

工程

师 

图纸规范施

工组织设计施

工方案技术交

底 

监控施工操作工程质

量施工进度否符合

规定求时发现问

题纠正 

工程成品半成

品 

施工日记隐

蔽预检等施

工记录整改

通知 

工程质量

检验 

项目责

工程

师质

量监察

图纸规范标

准 

设计变更 

工程洽商 

组织工程质量进行

检验试验评定 符合规定工程

成品半成品 

检验试验

记录 

监督合格品处置 

合格品处

置记录                                                                                                                                      
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部 施工组织设计 

施工方案 

针较严重反复出

现问题制定实施

纠正措施 

纠正措施记

录 

续前表 

程

名称 

责者 

程输入（工

作） 

工作容 

程输出 

产品活动 

需记

录 

成品 

保护 

现场理 

成品保护措

施方案 

监督工程成品半成品进

行保护 

保护完工程成品半成品 

竣工 

验收 

项目现场

理 

图纸规范

标准设计变

更工程洽商 

组织工程进行终检验

测量 

竣工验收记录 

交付 项目理 

合 

交付计划 

符合规定求工程移交

发包 

工程竣工报告工程移交记录

工程资料移交记录 

组织发包进行设备

维护保养方面培训交

底 

设备说明书培训记录 

保修 

分公司项

目理部 

保修合 工程进行保修 

建筑物正常

 

工程维修

保养记录 

项目质量查核表 

便项目级理员督导检查质量工作全面项目质量理落实处

方案项目质量保证体系分项工程等方面列出 12 张查核表涵盖整体（项

目质量保证体系）局部（分项工程质量控制环节等）全面质量理工作 

查核 

项目 

查核容标准 查核时间 

质 

量 

目 

标 

1 项目制定质量目标公司质量方针目标协调致 项目开工准备期 

2 

质量目标项目理部层次岗位职分解

展开实施考核 

项目开工准备期

季度进行考核 

3 项目部全体员工解质量目标 项目开工准备期 

适法

律法规

标准规

范

求 

1 

建立适法律法规标准规范求文件

收集识渠道 

项目开工准备期适

时更新 

2 

文件关员相关方（供应商分包方发包

监理等）传递信息                                                                                                                                      
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发包 

合 

1 分公司项目员进行合交底合交底记录 项目开工准备期 

2 合修订记录 季度核查整理 

3 洽商变更签证 月核查整理 

顾客 

沟通 

1 发包会议纪 

月核查整理 

2 发包函件 

3 监理会议纪 

4 监理函件 

5 改进措施实施验证记录 

施工组

织设计

质量

计划 

1 

施组质量计划科学针性完整性表达清楚

叙述详细行 

项目开工准备期 

2 施组质量计划进行审核审批 项目开工准备期 

3 收发文记录 项目开工准备期 

4 施组质量计划修改进行重新审批 适时查核 

组织机

构职

权限 

1 岗位职责权限相互关系规定明确合理 

项目开工准备期 2 配备资源足够 

3 配备规定数量专职质量员 

力 

资源 

1 员工否胜岗位工作 季度核查 

2 特种作业员名单证书 

分包商进场核查

月核查 

3 培训计划 

项目开工准备期适

时修订 

4 培训记录 季度核查整理 

5 教育培训效性检查 次培训 

6 分层次贯标教育 季度 

文件 

控制 

1 文件控制程序（规定） 项目开工准备期 

2 项目部发布文件进行审核审批修订进行确认 

月核查 

3 文件进行标识文件收发进行登记 

4 项目部适现时效文件清单容齐全 

 

5 现场配备文件效版作废文件标识收回 

6 图纸现行效版清单 

月核查 

7 图纸收发记录 

物资采

购进

场验证 

1 制定物资采购验证程序（规定） 项目开工准备期 

2 合格供应商名录 

月核查 3 项目行采购物资供应商进行业绩评价 

4 采购资料符合求审批手续齐全                                                                                                                                      
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5 物资合格供应商名录中采购 

6 企业部转移调拨物资作检查验收抽样复试 

7 

合格供应商名录中采购物资供应商进行应急评

价 

8 供应商进行定期业绩评价 

9 物资进行进场验证抽样检验 

10 分包方物资进行控制 

11 物资检验状态进行标识 

分包 

控制 

1 分包方控制程序（规定） 项目开工准备期 

2 合格分包方名录 

月核查 

3 项目行发包分包方进行评价 

4 合格分包方名录选择分包进行应急评价 

5 分包方签订分包合合符合求 

6 分包方施工方案技术措施进行审批 

7 分包方设备设施物资进行验证检验 

8 分包方员进行教育技术交底交底手续齐全 

9 分包方进行程控制 

10 分包方进行定期业绩评价 

机械 

设备 

1 施工机械设备台帐 

月核查 

2 设备理制度 

3 型设备运转维修保养关记录 

4 型设备安装检查验收关记录 

监测 

设备 

1 监测设备台帐 

月核查 

2 强检设备检定证书 

3 检设备检定规程 

4 检设备检查校准记录 

施工

程控制 

1 

编制种施工方案专项技术措施规章制度特

殊四新施工编制新作业指导书 

月核查 

2 方案措施具针性操作性 

3 分部分项分工种技术交底 

4 程监视测量记录 

5 项目会议纪项目月报 

6 特殊程预先鉴定鉴定记录 

7 特殊程连续监控连续监控记录 

8 制定质量定期检查制度检查容齐全参加员频                                                                                                                                     
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次确定专项检查明确 

9 质量检查制度进行质量检查 

10 政府部门工检查记录 

11 企业级工检查记录 

12 

质量检查中发现问题进行处置纠正重新检验验

证采取纠正预防措施 

纠正

预防措

施 

1 规定纠正预防措施制定实施验证员职责 

月核查 

2 

合格制定纠正预防进行实施验证时完

成 

3 潜合格制定实施验证预防措施 

4 数分析 

部 

审核 

1 详细审核计划覆盖规范规定素 

施工程中年 

2 

审员正规培训持证岗受审核部门岗

位直接责关系 

3 检查表编制符合求审核记录具追溯性 

4 

合格报告合格问题制定实施验证纠正措

施记录规范齐全效 

5 

审报告关审核情况简述存问题描述

纠正措施制定实施复查情况记述质量保证

体系效性符合性适合性评价 

6 审报告审核审批符合规定求 

质量 

记录 

1 质量记录控制程序 月 

2 项目质量记录进行编制汇总  

3 质量记录符合关部门规定  

4 

质量记录准确时完整清晰标准明确追溯性

质量记录收集整理质量记录标识 

 

5 质量记录便存取查询 

 

6 质量记录妥善保 

测量工程查核表 

查核

项目 

查核容标准 查核时间 

测量

员 

1 岗证 

分包商进场 

2 数 

测量 1 测量方案否符合工程具体求否 项目开工准备期                                                                                                                                      
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方案 行否符合国家规范标准求 

测量

器具 

1 测量器具台帐 分包商进场 

2 强检设备检定证书 分包商进场年核查 

3 检设备检查校准记录 分包商进场季度核查 

 

道工程查核表 

查核项目 查核容标准 查核时间 

预留预埋 1 

编制预留预埋览表逐检查

预留预埋位置数量 

次混凝土浇筑前 

道安装 

1 道甩口 

安装程中半天核查完成

终验收 

2 道坡度 

3 支吊架间距 

4 铸铁水泥捻口 

保温 1 穿越隔墙楼板处 

道洗 1 断开设备联接拆阀部件 

土方工程查核表 

查核项目 查核容标准 查核时间 

决定分包 

1 分包选定 

（1）确认施工业绩施工力（品质工期安全） 

（2）确认符合资格限制条件 

分包选择 

2 发包条件确认 

（1）明确求品质（验收条件）传达 

（2）决定工程范围传达 

（3）传达施工时间工期 

3 签订合（分包合） 

（1）确认合条件 

（2）求分包提出施工领书施工图说明 

机械设备 

1 机械设备型号数量否满足工期求 分包进场 

2 设备理制度 分包进场 

3 型设备运转维修保养记录 月核查                                                                                                                                      
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施工方案 

1 土方开挖方法土方开挖工况否满足基坑围护安

全求 

土 方 开 挖 前 

技术准备期 

2 土方机械性数量否满足工期求 

3 出土线路逆作区出土口设置出土逆作区楼

板加强作区支撑加固措施 

4 降水方案：降水方法降水设备配流程路径

影响范围 

5 基坑监测方案 

6 废土处理方法 

（1）确认处理处理业者等许 

（2）确认符合产业废弃物 

（3）确认运行路径等场等 

7 挖基槽底：确认挖基底方法 

8 应急预案 

9 环境保护措施 

10 否线操作工进行交底 

程核查 1 施工方案进行点核查 

土 方 开 挖  程

中半天核查 

 

钢筋工程查核表 

查核项目 查核容标准 查核时间 

决定劳务

分包 

1 劳务分包选定 

（1）确认施工业绩施工力（品质工期安全） 

（2）确认符合资格限制条件 

分包选择 

2 劳务发包条件确认 

（1）明确求品质（验收条件）传达 

（2）决定工程范围传达 

（3）传达施工时间工期 

3 签订合（分包合）：确认合条件 

4 拥焊工数量否满足工期求焊工岗资格证书 分包进场                                                                                                                                      

 402  

5 参钢筋机械连接施工工参加技术培训持证岗 

钢筋品质 

1 生产商资质审查 供应商选择 

2 出厂合格证出厂检验报告 钢筋进场 

3 力学性复试钢筋强度满足设计规范求 

4 钢筋表面老锈油污 

焊接设备 

1 设备型号数量否满足工期求 分包进场 

2 设备理制度 分包进场 

3 设备维修保养记录 月核查 

施工方案 

作业指

导书 

1 钢筋连接方式接头位置接头数量接头面积百分率 钢筋绑扎前

技术准备期 2 钢筋焊接工艺评定 

程核查 

1 测量放线技术复核 测量放线 

2 钢筋加工形状尺寸 钢筋绑扎程

中半天核

查钢筋绑扎

完成终验

收 

3 受力钢筋品种规格数量位置 

4 钢筋连接方式接头位置接头数量接头面积百分

率钢筋锚固 

5 钢筋焊接机械连接接头机械性结果 

6 箍筋横钢筋品种规格数量间距 

7 预埋件规格数量位置 

模板工程查核表 

查核项目 查核容标准 

查核时

间 

劳务分包

钢模制

作分包 

1 钢筋工程查核表 分包选

择 2 钢筋工程查核表 

3 钢筋工程查核表 

4 钢模设计制作分包资质 

材料 1 面板龙骨支架系统质量须符合设计关标准求

（查合格证） 

物资进

场 

2 脱模剂选影响结构性妨碍装饰工程施工质量

符合关标准                                                                                                                                      
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施工方案

作业指

导书 

1 确定模板种类 支模前

技术

准备期 

2 木模板设计计算： 

（1）模板分割配置图 

（2）模板制作形状尺寸求 

（3）龙骨规格间距 

（4）支撑系统设计 

（5）模板支撑系统计算书 

（5）操作工艺求说明 

3 钢模设计： 

（1）模板分割配置图 

（2）单块模板设计图拼装节点图构配件加工图 

（3）节点特殊部位支模图 

（4）模板构配件明细表 

（5）模板支撑系统计算书 

（6）施工说明书 

4 模板数量周转计划：模板拆时间支撑拆时间 

5 线工技术交底 

程核查 1 测量放线技术复核：轴线模板安装边线 放线 

2 模板设计方案模板体系进行检查：确保模板支架

强度刚度稳定性支架基础 

半天核

查模板支

设完成

终验收 

3 模板接缝拼缝须严密漏浆 

4 模板混凝土接触面应清理干净涂刷隔离剂浇筑混

凝土前模板杂物清理干净 

5 模板安装预埋件预留空洞允许偏差 

结构混凝土工程查核表 

查核

项目 

查核容标准 查核时间 

劳务

分包 

1 钢筋工程查核表 分包选择 

2 钢筋工程查核表 

3 钢筋工程查核表                                                                                                                                      
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标养室 1 规范求设置现场标养室 开工准备期 

混凝

土 

1 

混凝土搅拌站资质审查搅拌力确认（混凝土供应

力应满足工程次混凝土浇筑量） 

搅拌站选择 

2 

混凝土配合： 

（1）专业试验室资质审查 

（2）配合设计审查 

配合设计 

3 

混凝土进施工现场验证： 

（1）混凝土原材料出厂合格证进场复试报告原材料性

满足混凝土配合求关国家规范求 

（2）塌落度检验 

混凝土进

场塌落度

检验车 

混凝

土浇

筑方

案

作业

指导

书 

1 流水作业划分浇筑序 浇筑前技

术准备 

2 

混凝土运输布料： 

（1）泵车型号数量分布 

（2）搅拌运输车数量行走路线 

（3）布料方法浇筑序 

3 混凝土浇捣方法 

4 作业进度计划工程量 

5 混凝土养护方法时间 

6 冬期施工质量保证措施 

7 

确定浇筑混凝土需种材料机具劳动力需量

确定混凝土浇筑需水电满足混凝土连续浇捣需

 

8 线操作工进行交底 

程

核查 

1 

需浇筑混凝土工程部位钢筋预埋件预埋机电

线预留空洞等隐检完成确认 

混凝土浇筑

前 

2 需浇筑混凝土工程部位预检完成确认 

3 接缝部位处理确认 

4 

混凝土浇捣程中模板支架钢筋预埋件预留孔

洞变形位移情况检查 

混凝土浇筑

程中 

5 

混凝土浇筑方案点进行程核查符合项进行纠

正 

混凝土浇筑
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6 混凝土试块求留置求进行强度检验 

屋面防水工程查核表 

查核

项目 

查核容标准 查核时间 

劳务

分包 

1 分包选定：资质审查合格专业防水队伍 分包选择 

2 发包条件确认 

（1）明确求品质（验收条件）传达 

（2）决定工程范围传达 

（3）传达施工时间工期 

3 签订合（分包合） 

确认合条件求分包提出施工领书施工图说明 

4 作业员持建委颁发岗证 分包进场 

防水

配

套材

料 

1 生产商资质审查 物资进场 

2 出厂合格证出厂检验报告 

3 进入施工现场物理性复试物理性满足国家标准设

计求 

4 外观质量检查 

施工方

案作

业指导

书 

1 卷材搭接方法质量标准 防水施工

前技术准

备期 

2 特殊部位增强处理 

3 操作工艺 

4 线操作工进行技术交底 

程

核查 

1 作业条件： 

（1）雨天雾天严禁施工 

（2）气温求 

（3）五级风（含五级）施工 

（4）施工途中雨雾做已铺卷材周边防护 

（5）基层必须干净干燥 

（6）伸出屋面道设备预埋件安设完毕防止屋面防

水层施工凿孔洞重物击 

防水施工

前作业条

件核查 

2 卷材防水层天沟檐沟檐口水落口泛水变形缝 防水施工                                                                                                                                     
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伸出屋面道防水构造符合设计求 程中

半天

完成

终验收 

3 卷材铺贴方 

4 卷材搭接缝粘（焊）结牢固密封严密皱褶翘边鼓

泡等缺陷 

5 卷材搭接宽度  

6 防水层收头基层粘结固定牢固封口严密翘边 

7 淋（蓄）水检验渗漏积水现象 

 

第 五 节   分项工程质量保证措施 

模板工程质量保证措施 

1模板竖支架支撑部位安装土层基时基土必须坚实支架支柱

基土接触面加设垫板层支架立柱应准层支架立柱铺设垫板层支柱

垂直中心线拉杆支撑牢固稳定 

2模板安装位置轴线标高垂直度应附设计求标准结构构件尺寸准

确预埋件位置尺寸准确固定牢固 

3梁柱节点次梁节点板墙顶板楼梯等模板应尺寸准确边角直

拼缝整 

4墙柱根部截面梁底部梁柱接头留置清扫口清扫口应面全部开

角留置便吹扫模板墙体拼缝处应密封条封堵条边突出模板面

防止夹入混凝土竹胶板边刨光防止毛边飞边破槎 

5模板安装应拼缝严密整漏浆错台涨模跑模变形堵

缝密封条海面条凸出模板表面 

6模板安装前施工缝处已硬化混凝土表面层水泥薄膜松散混凝土软

弱层应剔凿洗清理干净受污染钢筋应清刷干净 

7模板安装前模板外灰浆必须铲清刷干净涂刷水性脱模剂应横

竖刷两边涂刷均匀漏涂 

二钢筋工程质量保证措施 

1钢筋加工绑扎 

①箍筋弯钩 135°直部分长度≥１０ｄ两弯钩行合格许出

车间许进现场                                                                                                                                      
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②定保证钢筋贴箍位工程梁柱墙节点较钢筋密集

梁柱梁梁三者交叉部位预先放样根实际尺寸预先加工批尺寸略

箍筋保证筋箍筋绑扎位筋应１：６调直 

③箍筋弯钩叠合处筋应交错开绑扎 

④坚持六绑原： 

混凝土接茬未清露石子绑 

钢筋污染未清净绑 

未弹线绑 

未 1：6 调正偏位筋绑 

未检查接头错开长度绑 

未检查钢筋接头质量合格前绑 

2钢筋保护层控制 

工程梁柱板接头较钢筋较密集结构施工中钢筋保护层控制

较难 

①水泥砂浆垫块 

垫块水泥砂浆例 1：2成型应加强养护分规格存放梁板等台构

件保护层应垫层钢筋面梁应垫箍筋面侧面厚度 15mm垫

块间距般 1m 

②塑料垫块塑料卡 

卡位置钢筋直径选择匹配塑料卡例筋φ25 柱φ10 

箍筋塑料卡卡筋选 25mm 保护层卡子径≥25mm 塑料卡卡

箍筋应选 15mm 保护层卡子径 10mm 塑料卡 

③钢筋顶棍钢筋双 F 卡双 T 卡 

钢筋顶棍钢筋双 F 卡双 T 卡长度顶断面 2mm切断钢筋应尺锯

料端部必须垂直飞边端头涂刷两边防锈漆 

钢筋双 F 卡双 T 卡加工时应根卡筋位置确定尺寸保证卡子部位尺

寸准确 

钢筋顶棍钢筋双 F 卡双 T 卡安装时应 20#扎丝固定钢筋顶棍允许

筋点焊 

④钢筋马凳 

三角马凳工字马凳加工时高度 h根垫架位置正确计算腿横筋宽度                                                                                                                                     
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b 板铁钢筋网间距h板厚2³ 15mm（保护层）2d（钢筋网直径）

马凳钢筋底铁处必须垫保护层垫块 

⑤梯子筋 

竖梯子筋筋直径剪力墙竖筋直径规格提高级代墙竖

筋 

水梯子筋安装模板口作工具周转浇筑完混凝土应时回

收清理混凝土浮浆时更正变形部位便周转安装时必须扎丝钢筋绑

牢浇筑混凝土时意拆卸敲砸注意顶棍刷防两便锈漆 

⑥扁铁 

扁铁模板口筋保护层厚度模板固定模板校正顶着

筋筋外跑时两排筋中间水定距梯子筋撑开筋筋里

跑 

三混凝土工程质量保证措施 

①混凝土浇筑入模竖结构混凝土浇筑前应先均匀铺填 3~5mm 厚混凝土

砂浆相成份水泥砂浆 

②浇筑倾倒混凝土入模集中料击模板砸钢筋骨架应浇筑序

分层均匀料柱墙混凝土分层厚度采尺杆量测控制 40cm 左右 

③混凝土振捣应根振捣棒长度振捣作效半径次序分层振捣

振捣棒移动间距 40cm 左右振捣棒插入层已振捣混凝土深度应 5cm严格

控制振捣时间般 20 秒左右严防漏振振 

四混凝土外加剂控制措施 

混凝土结构施工阶段控制混凝土外加剂种类数量防止工程实体中良

材料进入影响结构功 

①混凝土外加剂种类繁工程减水剂早强剂缓凝剂等公司

进场着手考察搅拌站搅拌站原材料掺料外加剂种类进行全面

细致解符合混凝土外加剂质量标准试验方法求外加剂搅

拌站列考察象杜绝该搅拌站混凝土工程中方 

②确定搅拌站项目部混凝土技术性进行技术交底明确工程采

外加剂种类强调坚决避免类似尿素等外加剂交带项目部混凝土配

合审批程序明确责惩罚措施 

③次浇注混凝土前项目技术负责审核审批混凝土配合项目                                                                                                                                     
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技术负责签字配合投料生产否损失搅拌站负 

④项目工长现场工带班强调杜绝方式理现场混

凝土添加外加剂加水旦发现严惩贷 

⑤混凝土浇注程中发现问题时项目技术负责汇报私处理

更擅添加外加剂处理 

五防水工程质量保证措施 

(1)加强深化设计理防水部位必须进行深化设计专业预留洞口预埋

件洁具定位等布置进行统计布置避免事凿结构影防水施工效果细

部节点必须绘制节点做法详图 

(2)选材料生产厂家必须信誉质量品质高质保资料齐全进场时送检

求进行见证取样检验合格方 

(3)选防水施工队必须具备相应资质等级防水专业企业进行施工：取相

关单位颁发施工企业资质等级证书（效期）施工员持证岗杜绝

证作业 

(4)防水卷材铺贴前涂膜涂刷前基层清理干净存杂物表面

应整干燥含水率 9免影响卷材粘贴质量抹找层时交接处

阴阳角抹成 50mm 半径圆弧进行防水层施工时基层处理防水层完成均指定

专进行检查做隐检记录 

(5)刚性防水防水混凝土首先严格混凝土配控制抗渗剂掺量时加

强混凝土振捣质量确保混凝土密实性混凝土施工缝作止水处理卷材铺设方

低处高处铺设先铺设排水集中檐口部位卷材配置长方配置卷

材长流水坡度垂直卷材搭接流水方 

(6)件卫生洁具漏排水口等必须安装牢固收头圆滑密封膏嵌固

进行防水施工穿房间立必须做套高出面 50mm套立间填

沥青麻刀先做根防水建筑密封膏封严做面防水层根密封膏搭接

体 

(7)防水施工前施工员进行技术交底施工理员进行全程踪控

制保证防水层面搭接收头细部构造等部位符合质量求完成

层防水层检验合格报监理验收检验合格方进行道工序施工 

(8)防水层未固化前走动防水层施工完禁止车腿铁锨等硬物

砸碰防水层时进行保护层施工                                                                                                                                      
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(9)测浴间防水求进行双倍时间（48 时）蓄水试验验收合格方进行防

水保护层施工 

六预留预埋质量保证措施 

预留预埋安装工程专业施工影响极影响安装施工质量重

素保证预留预埋准确误方 

面进行控制： 

①施工前专业工长认真熟悉施工图统计预留预埋点统编号画出预留

预埋点分布图 

②专业应进行图纸会审绘出综合线图确定预留孔洞预埋准确位置 

③严格设计图纸规范标准图集加工预埋件防止预埋件尺寸符合

求返工 

④预埋件安装时必须固定防止振动棒振动移位 

⑤预埋件采取保护措施防止堵塞 

2水道安装质量控制措施见水道安装质量控制措施表 

水道安装质量控制措施表 

项目 理点设置 质量标准 控制目标 策措施 

道坡度 

控制起止点

标高 

控制起止点标高严禁倒

坡横宜

00020005 坡度坡

泄水装置 

倒坡 核起止点标高 

支吊托架

安装 

支托吊架危

结构安全安

装牢固 

吊架形式规范

致位置正确道接触

紧密固定牢固 

支架牢固 规范安装卡件支架 

道试压 道连接 

试验压力符合设计规范

求 

渗漏压力降

超标 

仔细观察接口处

渗漏 

道垂直

度 

道预制调

直安装 

偏差 2mmm 

超标准规

定 

道调直轻轻

放安装时堵洞

栽卡 

系统洗 

排水出口处水

质 

污物洗干净水质进出

水口致 

污物 

安装前清污物甩

口时加时堵 

道防腐 锈刷漆 

锈彻底刷漆均匀遗

漏 

污染遗漏 清理杂物                                                                                                                                      
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3排水安装质量控制见表排水安装质量控制表 

排水安装质量控制表 

4风制作质量预防措施见表风制作质量预防措施表 

风制作质量预防措施表 

七墙砖镶贴质量保证措施 

（1）避免墙面出现半块完整面砖二次结构施工前会发包

设计院确定面砖规格样式根施工图纸进行排砖设计排砖出现半

块完整面砖时发包设计院协商墙体门窗洞口位置进行微调确

保墙面砖观感质量 

分项项目 理点设置 质量标准 控制目标 策措施 

道坡度 控制起止点标高 

控制起止点标高严禁

倒坡符合设计规范

求 

坡度均匀倒坡 核起止点标高 

支吊托架

安装 

支托吊架危结构

安全安装牢固 

位置正确道接触

紧密固定牢固 

支架牢固 规范安装卡件支架 

闭水试验 

捻口处接头处渗漏

液面降超标 

闭水试验符合规范

求 

渗漏压力降

超标 

仔细观察接口处

渗漏 

道垂直

度 

检查弯曲度 偏差 3mmm 超标准规定 

道轻轻放安装

时堵洞栽卡 

系统

洗通球

试验 

道畅通堵塞 

系统洗通球试验符

合设计规范求 

污物 

安装前清污物操作完

间断时加时堵 

道防腐 锈刷漆 

锈彻底刷漆均匀

遗漏 

污染遗漏 清理杂物 

出现质量问题 预防措施 

铆钉脱落 工艺求操作注意铆钉长度加长铆钉 

风阀兰连接方 操作中方尺找方法兰风垂直四周翻边量致 

法兰翻边处四角漏风 片压口前倒角咬口重叠处铲四周豁口现象 

件连接孔洞 焊锡密封胶封堵严 

风扭曲 确保折方尺寸准确 

受潮产生锈蚀 成品风露天放置时防雨措施                                                                                                                                      
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（2）防止空鼓：基层表面偏差较基层处理抹灰层太紧面砖

勾缝严没洒水养护造成层间粘结强度差面层容易产生空鼓脱

落 

控制措施：贴砖砂浆中加入适量胶粘剂增强粘结严格工艺操作重视

基层处理检工作全数检查发现空鼓时返工重做 

（3）分格缝匀直：原施工前未仔细审查图纸核结构施工实际

情况进行排砖弹线施工中排砖细镶贴前未未仔细选砖等 

控制措施：提前作排砖设计绘制成图指导现场施工专负责选砖

工作施工操作中严格弹线进行控制增加灰饼控制点等 

（4）墙面脏泛碱等：原勾完缝没时擦净砂浆工种污染

致 

控制措施：擦缝时清理采棉死醮稀盐酸加适量水刷洗者采专门

清洗液进行擦洗清洁施工完墙砖采取相应成品保护工作 

八吊顶工程质量保证措施 

总体求：板面起拱度准确表面整翘曲破损接缝接口严密排列

错开序板缝直错台错位装饰线肩角割正确阴阳角收边方正 

应注意质量问题： 

（1）吊顶：龙骨安装时吊杆调认真造成吊杆点标高致施

工时应认真操作检查吊点紧挂程度拉通线检查标高整度否符合设计

求规范标准规定 

（2）骨架局部节点构造合理：吊顶骨架留洞灯具口通风口等处应严格

图纸相应节点构造设置龙骨连接件构造符合图纸求保证吊挂

刚度 

（3）骨架吊固牢：顶棚骨架应吊体结构应拧紧吊杆螺母控制

固定设计标高顶棚线设备件吊固轻钢骨架 

（4）罩面板分块间隙缝直：罩面板规格偏差安装正施工时注意板块规

格拉线找正安装固定时保证整直 

（5）压缝条压边条严密直：加工条材规格致时应选择操

作拉线找正固定 

九门窗工程质量保证措施 

（1）门窗框扇进场妥善保入库存放应垫起离开面 20～40cm 垫                                                                                                                                     
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序码放整齐时存放时注意防雨防暴晒等 

（2）安装门窗扇时应轻轻放防止损坏成品整修门窗时硬撬免损坏扇

料五金注意损坏抹灰角装饰成品 

（3）防止出现合页螺丝松动螺丝帽斜露等质量通病： 

原分析：安装时螺丝钉入太长倾斜拧入 

防止措施：安装时螺丝应先钉入 13 拧入 23拧时力正面遇木节处应

处理塞入木楔拧螺丝 

（4）施工时严格施工规范求设置固定点预埋件进行检查牢固性防

出现门窗框固定牢现象 

（5）安装门窗扇时安装五金时应安排专理防止刮风等损坏门窗

玻璃严禁窗框设立支点防止脚手板碰坏安装五金应符合求注意成品保护 

第 六 节   质量 理 制 度 保 证 措 施 

 理 制 度 保 证 

1质量总承包负责制度： 

总承包单位工程分部分项工程质量建设单位负责 

2实行样板先行制度： 

分项工程开工前项目理部责工程师根专项施工方案技术交底

现行国家规范标准组织分包单位进行样板分项施工确认符合设计规范求

方进行施工 

施工操作注重工序优化工艺改进工序标准化操作分项工程工

种（特量面广分项工程）开始面积操作前做出示范样板包括样板墙

样板间样板件等统操作求明确质量目标 

3执行检查验收制度： 

（1）检：项分项工程施工完均需施工班组施工产品进行检

符合质量验收标准求班组长填写检记录表 

（2）互检：检合格分项工程项目理部专业监理工程师组织

分包方工长质量员组织工序施工班组进行互检互检中发现问题工

序班组应认真时予解决 

（3）交接检：工序班组通互检认符合分项工程质量验收标准求双

方填写交接检记录分包方工长签字认方进行道工序施工项目专业监

理工程师亲参监督                                                                                                                                      
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4质量例会制度质量会诊制度质量讲评制度 

（1）周生产例会质量讲评 

项目理部周召开生产例会现场理质量讲评放例会重议事议程

布置生产务外周工质量动态作全面总结指出施工中存

质量问题解决问题措施形成会议记便召开周例会时逐项

检查执行情况执行分包单位进行口头表彰执行力者提出警告限

期整改工程质量表现差分包单位项目考虑解合勒令退场 

（2）周质量例会 

项目理部质量总监持参项目施工分承包行政领导技术负责

参加首先参项目施工分承包方汇报周施工项目质量情况质量体系运行

情况质量存问题解决问题办法需项目理部协助配合事宜 

项目质量总监认真听取汇报分析周质量活动中存足问题

会者商讨解决质量问题应采取措施会予贯彻执行次会议

作例会纪分发会者作周例会检查执行情况 

（3）月质量检查讲评 

月底项目质量总监组织分承包方行政技术负责施工程进行实体质量

检查分承包方写出月度施工程质量总结报告交项目质量总监质

量总监汇总月度质量理情况简报形式发项目理部关领导部门

分承包方简报中质量承包方予表扬需整改部位应明确限期整改

日期周质量例会逐项检查否彻底整改 

5挂牌制度： 

（1）技术交底挂牌 

工序开始前针施工中重点难点现场挂牌施工操作具体求：

钢筋规格设计求规范求等写牌子利理员工进行现场交

底便工觉阅读技术交底达理实践统 

工种道工序施工前组织进行级技术交底包括项目业工长技术

交底工长班组长交底班组长作业班组技术交底 

（2）施工部位挂牌 

执行施工部位挂牌制度：现场施工部位挂施工部位牌牌中注明施工部位

工序名称施工求检查标准检查责操作责处罚条例等保证出现

问题追查底执行奖罚条例提高相关责责心业务水                                                                                                                                      
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（3）操作理制度挂牌 

注明操作流程工序求标准责理制度标明相关求注意事项

等：条件混凝土试块养护制度必须注明养护条件代表部位混凝土养

护条件 

（4）半成品成品挂牌制度 

施工现场钢筋原材半成品水泥砂石料等进行挂牌标识标识须注

明部位规格产进场时间等必时必须注明存放求 

6材料进场检验制度： 

工程钢筋水泥砂石类材料需具出厂合格证根国家规范

求分批量进行见证取样抽查影响结构安全材料应 30例送省市检测中心

检测抽查合格材料律准 

7质量否决制度： 

合格分项分部单位工程必须进行返工现场合格品采取必纠正预

防措施 

8成品保护制度： 

项目理员应合理安排施工工序做记录道工序施工道

工序成品造成影响时应征道工序操作员理员意避免破坏

污染 

9质量文件记录制度： 

质量记录质量责追溯应做真实详类现场操作记录材料

试验记录质量检验记录等妥善保特类工序接口处理应详细记录

时情况理清方责 

10工程质量验收核定制度： 

工程质量验收核定建筑工程施工质量验收统标准执行分检验批

分项工程分部（子分部）工程单位（子单位）工程进行验收核定时办理会

签工程质量验收记录表单位工程验收合格规定报方建设行政理部门

备案 

11竣工服务承诺制度： 

工程竣工建筑物醒目处镶嵌建筑标牌注明竣工日期动做户回

访工作规定工程实行保修服务 

12培训岗制度：                                                                                                                                      
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工程项目理操作员应业务技培训持证岗 

13工程质量事报告调查制度： 

工程发生质量事马质量监督机构建设行政部门报告做

事抢险保护工作 

二采 购 物 资 质 量 保 证 

物资部负责物资统采购供应理根 ISO9000 质量理体系公司物

资采购程序工程需采购供方供应物资进行严格质量检验控制 

(1)采购物资时须确定合格供方厂家信誉商店中采购采购材料

设备必须出厂合格证材质证明说明书材料设备疑问禁止进货 

(2)物资部委托供方供货事前应供方进行认评价建立合格供方档案

材料供应合格供方中选择时项目理部供方实行动态理定期供方

业绩进行评审考核作记录合格供方档案中予名 

(3)加强计量检测项目设专职计量员名采购物资（包括供方采购物资）

构配件应根国家方政府部门规定标准规范合求质量计

划求抽样检验试验做标记质量怀疑时加倍抽样全数检验 
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物质采购流程图 

三技 术 保 证 

1收发包提供图纸时进行部图纸会审深化设计发现问题

汇总参发包监理设计等单位参加图纸会审进行会审记录会签发

放档 

2编制具指导性针性操作性施工组织设计施工方案特殊工序

编制针性作业指导书工种道工序施工前组织进行级施工技术交

底包括项目业工长技术交底工长班组交底班组长作业班组技术

合

格 

合

格 

合格 

合格 

合格 

审核供应商资质 

审核： 

1审核证明资料 

2厂家考察 

 

物质样品报审 

总包供应商确认 

报监理审批填报材

料样品报审单 

供货合签订 

物质供应商筛选 

物质采购 

供应商选 

总包选 

确认： 

1供货周期 

2产品质量 

3产品服务 

样品封样                                                                                                                                      
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交底级交底书面形式进行 

3根工程实际情况积极推广四新技术 

4组织理员学创优验提高理员质量技术意识 

5两周组织次项目理部配属队伍理员参加质量技术意识提高

会 

四成 品 保 护 措施 

1测量定位： 

定位桩采取桩周围浇筑混凝土固定搭设保护架悬挂明显标志提示水准引

测点量引测周围老建筑物围墙标识明显准堆放材料遮挡 

2土方工程： 

建筑物构筑物种线事先勘查清楚进行观测制定保护措施 

防止基层土层扰动清理预留 150 厚土方时工挖清底土方完成

时进行垫层基础施工 

3防水工程 

底板防水卷材施工时严禁穿硬底带钉鞋面行走底板防水卷材施工完毕

办理交接手续时做防水保护层 

防水混凝土工程混凝土浇筑完毕拆模时注意碰坏施工企口缝撞动

金属止水带该部分成品采取针性保护措施办理交接手续责工程

师实际情况记录施工日记中做重点检查项目 

4砌筑工程： 

砌筑围护工程中水电专业时配合预埋线避免期剔凿结构质量造

成隐患墙面砌清理防止砂浆污染雨季施工时塑料布时覆盖已施

工完墙体构造柱圈梁模板支设时严禁砌体硬撑硬拉 

5面楼面工程 

（1）砖楼面 

水电综合布线槽类道应全部完成监理检查认土

建专业进行交接 

土建安装完毕木门框 9 层胶合板 12m 框周围包钉防止碰撞

面施工时安排木工时检查门框位置垂直度变动错误变动

错误施工程中时校正修改 

运输砂浆细石混凝土程中类门口处时推车缓慢防止撞坏门                                                                                                                                     
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框 

铺设时铺擦干净溢出胶浆禁止员踩动做保护标识铺

设完房间进行封闭强度达纤维板等加覆盖保护 

水电进入二次安装时字梯高登脚麻布胶皮包防

止滑碰坏已施工完成砖等面 

（2）水泥楼面 

楼面工程施工时加强水电种类线木门框成品保护整体楼面

面层压光加强养护封闭保护养护期间严禁施工等强度达严禁

面拌制砂浆防止墙面涂料油漆面污染层覆盖层木屑进行

成品保护 

6门窗工程 

（1）般木门框安装应铁皮保护高度手推车轴中心准门框安

装结构时进行应采取措施防止门框碰撞移位变形高级硬木门框宜 1cm

厚木板条钉设保护防止砸碰破坏裁口影响安装 

（2）修刨门窗时应木卡具垫起卡牢免损坏门边 

（3）门窗框扇进场应妥善保应入库存放应垫起离开面 2040cm 垫

先序码放整齐露天时存放时面应苫布盖防止雨淋 

（4）进场木门窗框墙面应刷木材防腐剂进行处理钢门窗应时刷防

锈漆防止生锈 

（5）安装门窗扇时应轻轻放防止损坏成品整修门窗时硬撬免损坏扇

料五金 

（6）安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角装饰成品 

（7）已安装门窗扇时安装五金件应派专负责理防止刮风时

损坏门窗玻璃 

（8）严禁窗框扇作架子支点防止脚手板砸碰损坏 

（9）五金安装应符合图纸求安装应注意成品保护喷浆时应遮盖保护

防污染 

（10）门扇安室手推车防止砸碰 

7墙顶棚涂料 

墙面顶棚涂料施工时水电灯具面板安装穿插进行序： 

顶棚涂料涂刷完成进行灯具烟感喷撒头等安装墙面涂刷遍                                                                                                                                     
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涂料前灯具面板空调等进行安装灯具面板安装时戴清洁白手套保

持墙面顶棚清洁塑料薄膜胶带包裹水电土建进行交接进行

遍涂料施工 

墙面顶棚涂料施工前应面清理干净塑料布报纸面覆盖

门窗进行包裹保护便墙面涂料施工防止面门窗污染 

涂刷分界线时采纸胶带粘贴方法避免污染界面 

8卫生洁具 

卫生洁具安装时土建装修施工相交叉卫生洁具应墙面镶贴工程

吊顶门完成进行安装卫生洁具安装完成塑料布硬纸壳覆盖胶带封

防止施工员便建筑垃圾浸入防止工序施工时污染损坏

成品完成移交土建成品保护专职员护移交进入施工办理入户

作业申请单手续否护员权拒绝入作业 

9钢筋工程 

(1)成型钢筋总面布置图指定点摆放垫木垫放整齐防止钢筋变形锈蚀

油污 

(2)绑扎墙柱筋时侧面搭时架子铺脚手板绑扎钢筋员准登踩钢筋

底板楼板层钢筋绑扎时支撑马凳绑牢固防止操作时蹬踩变形严格控制马

凳加工精度 3mm 防止底板楼板部混凝土保护层偏差 

(3)严禁意割断钢筋预埋套必须切断钢筋时设计求设置加强钢筋 

(4)绑扎钢筋时禁止碰动预埋件洞口模板 

(5)钢模板涂脱模剂面事先刷防止污染钢筋 

(6)安装电线暖卫线设施时意切断移动钢筋相碰

土建技术员现场协商解决 

(7)浇筑楼板混凝土时混凝土输送泵铁马凳架高 300mm防止重

泵压塌板部筋操作面通道需设铁马凳铺跳板边浇边撤 

(8)竖水钢筋设钢筋梯子筋保证钢筋准确位置 

(9)绑扎钢筋时严禁碰动预留洞模板预埋件 

(10)浇筑混凝土时应设专钢筋时修正 

(11)套筒杂物油污等 

(12)闪光焊焊接稍冷松开电极钳口取出钢筋时必须放免接

头弯折                                                                                                                                      
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10模板工程 

(1)预组拼模板存放场场硬化处理立放时搭设分类模板架模

板触处垫木方保证模板扭曲变形 

(2)拆模板时程序进行禁止锤敲击防止混凝土墙面门窗洞口等处出

现裂纹 

11混凝土工程 

(1)浇筑程中防止钢筋位置偏移员通道处板钢筋铺设木

跳板操作员站立木跳板避免踩塌板楼梯钢筋碰动预埋件插筋 

(2)交叉作业时严禁操作员重物击模板允许梁楼梯踏步模板吊

帮蹬踩保护模板牢固严密 

(3)拆模时部位模板轻轻放注意钢撬棍划伤混凝土表面棱

角 

(4)混凝土达设计强度允许承受全部荷载施工中超载严禁

堆放量建筑材料 

(5)楼梯踏步门窗洞口等处阳角均五层板包起利墙体模板支设时留出

穿墙孔铅丝绑扎固定防止碰坏 

(6)混凝土浇筑前应钢筋套塑料防止钢筋混凝土污染柱樯拆模

塑料护角条柱樯门窗洞口处混凝土阳角部分进行成品保护楼梯踏步采满

铺模板进行保护楼板浇筑完混凝土强度达 12Mpa 方允许操作员行

走进行轻便工作击性操作满堂架立杆端垫木方利结构做

支撑支点时支撑结构间加垫木方 

12竣工阶段 

易破损玻璃石材铝合金板粘贴醒目保护标识首层距幕墙 1 米

左右搭设防护栏杆防止车辆物品碰撞造成损失污染设专巡视

护 

合保证 

全面覆行工程承包合加合执行力度严格监督配属队伍专业公司施

工规程严质量关 

计量保证 

（1）认真执行国家计量法计量程序计量器具配备严格计量网络进行根

工程施工需配计量器具配备率 100                                                                                                                                      

 422  

（2）国家规定强制鉴定计量器具必须 100送检时做时抽检工作计

量程中必须检定合格计量器具检定合格证超检定周期检验合格

计量器具严禁 

（3）材料部门应时水泥钢材砂石砖等进场消耗进行计量检测做

原始记录检测数负责 

（4）质检部门应施工序质量评定标准时做计量检测钢筋模板

混凝土预埋件测定数超规定范围施工中应严格执行钢筋模板

混凝土试验测量等施工原始记录理工作 

（5）计量器具必须妥善保非计量员意拆卸改造检修计量器具

认真做器具采购入库检定降级报废保封存发放等理工作                                                                                                                                      
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第八章  工程质 量 通 病 防治措施 

第  节   防 止 外 墙 渗 水 措 施 

1）原分析：a外墙窗樘子嵌缝材料操作工艺正确会造成窗边外墙渗水

b墙面渗漏 

2）预防措施：a嵌缝材料应闭孔材料塞嵌紧密 1：2 水泥砂浆封边水

泥砂浆稠度 68cm嵌缝时须外称嵌分两次嵌第紧嵌隔夜嵌第

二次缝表面压实拍樘子外侧面凹 2mm 左右缝嵌完成四周密封胶

b结构施工时严格控制结构垂直度整度外墙抹灰时控制抹灰均匀产

生均匀收缩裂缝杂质导致底灰孔隙时加强抹灰养护防止裂缝产生

贴饰面砖前做水泥砂浆防水层控制外墙面砖砖缝密实 

第 二 节   防止屋 面 漏 水 措 施 

1）原分析：a屋面防水层材质关卷材逆水铺贴搭接长度符

合求防水层未做泛水底撬边等原会造成屋面漏水b混凝土密实

杂质 

2）预防措施：a屋面防水层必须挑选防水性寿命长易施工中造

成损坏防水卷材防水层应水搭接铺贴均应做泛水底粉 1：2 水泥砂浆

三角条封口b混凝土浇筑时控制混凝土密实度提高混凝土防水力 

第 三 节   防止落水口立预留洞处漏水措施 

1）原分析：落水口立预留洞修理时垃圾未清干净未充分湿润

细石混凝土未浇筑密实等原造成漏水现象较 

2）预防措施：落水口应楼面屋面防水层面低 l015mm做成盆子形口预

留洞修补方法：凿预留洞四壁疏松部分清干净垃圾充分洒水湿润洞壁面

粘结面刷度建筑胶水泥胶浆先灌 l020mm 厚 1：2 水泥砂浆灌 C20 细石混凝

土坍落度 68cm铁棒捣实刮表面面凹 30mm 左右第二天道落水口

四周细石混凝土接缝处嵌刷 15—2mm 厚 1：2 水泥砂浆l0mm 左右楼面屋

面完成立四周 1：2 水泥砂浆粉成防水馒头修补预留洞应专

操作已修补完预留洞挂牌明示24 时准摇动立 

第 四 节   防止道卫生洁具漏水措施 

1）原分析：道接头安装密封时常会引起道卫生洁具漏水 

2）预防措施：道安装前专采灌水等方法检查污水废水否                                                                                                                                     
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砂眼采铁锤轻击道听声方法检查否裂缝发现砂皮裂缝应截

利安装道时废水污水道节位置正确时固定牢

原水泥浆接头分皮嵌结实挂牌明示24 时准摇动道摇动者须

凿接头中石棉水泥重新嵌实：水接头宜水漆麻丝裹垫拧紧螺丝圈

安装马桶时水尺十字双控制水度确保排污接头足够长度

嵌填密实马桶水箱铜两端白漆麻丝裹紧拧紧铜螺帽铜确保

足够长度 

第 五 节   防 止  道 堵 塞 措 施 

1）原分析：安装程中水泥砂浆混凝土块土块等杂物落入

道造成堵塞导致严重影响 

2）预防措施：废污水立端口落水口分采 3mm 厚钢板罩

木塞时封口时立高度增加断移盖水端口采闷头

时封口 

第 六 节   防 止 倒 泛 水 措 施 

1）原分析：水流坡正确标高控制 

2）预防措施：卫生间面施工时面泛水求根四面墙 50cm

水墨线水尺引测方法楼面基层表面作塌饼筋摊细石混凝土

刮抹光屋面泛水求水仪测控底基层做塌饼细

石混凝土找坡刮圆弧度 1：2 水泥砂浆粉抹木楔磨毛表面 

第 七 节   涂 料 质 量 通 病  防 治 

1）通病：漏刷阴阳角直棱角清晰流坠裹摆皱纹五金污染倒光

粗糙等 

2）防治： 

（1）基层含水率 10％表面应整干净污物 

（2）批刮腻子应求配置干燥应定强度粉化起皮裂

纹 

（3）浆皮开裂基层未处理干净时批刮腻子未干透容易出现面层开裂现

象 

（4）脱皮：刷浆厚者乳胶漆未标准规定例配制时出现脱皮现象

严格规定配制涂料 

（5）返碱咬色：原墙面潮湿墙面干湿致解决办法                                                                                                                                     

 425  

墙面烘干墙面干燥行施工外刷浆遍数太紧应等第

遍干燥进行第二遍施工 

（6）流坠：涂料粘度太容易造成流坠现象出现应掌握涂料配制例 

第 八 节   楼  面 面 砖  质 量 通 病  防 治 

1)板块空鼓：基层清理干净洒水均匀砖未浸水水泥浆结合层刷面积

风干起隔离作早等 

2)表面干净：面铺贴完成成品保护够油漆桶放面砖

拌水泥刷浆覆盖等会造成面层受污染 

3)面铺贴：砖未事先挑选砖厚薄致造成高低差铺贴时未

严格水线进行控制 

4）模板严密漏浆蜂窝：结构施工时控制支模架模板拼缝 

第 九 节   机电安装工程质量通病防治 

1）道专业质量通病防治 

（1）道支架切割机械切割严禁气割切割磨光机磨成排支

架应统制作支架安装应牢固晃动现象支架油漆前应锈合格

先刷防锈漆刷面漆 

（2）道油漆前应做锈工作油漆工程发生漏刷流淌现象焊口应

道试压完成进行 

（3）道安装做横竖直水度垂直度符合规范求道支架间

距符合规范求 

（4）丝接道安装注意产生断丝进丝口应露出口处外露麻丝

生料带 

（5）焊接连接钢控制焊接质量焊接前做焊接工艺评定产生

夹渣蜂窝焊穿流淌等质量通病焊接时清焊瘤 

（6）法兰螺栓规格长短统丝口外露 2—3 扣 

2）电气专业质量通病防治 

（1）预埋阶段注意防止预埋线箱盒等发生移位错位等现象 

（2）道煨弯控制尺寸产生破裂褶皱现象 

（3）道油漆防止发生流淌返锈漏刷等问题 

（4）线支架间距符合规定切割允许气割 

（5）跨接圆钢直径符合求焊接长度 6 倍直径电设备线槽                                                                                                                                     
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桥架线箱柜基础槽钢等必须跨接接接端做法符合规

范求 

（6）灯具开关插座安装标高严格设计求施工统场开关插

座标高相差超 5mm 

第 十 节   重 点 部 位 质 量 防 控 

工程专业设备线较安装质量求高环保求高结构施工阶段

必须做孔洞预留预埋楼层标高控制见表重点控制部位表 

序号 名称 检验方法 

1 基础设备 实测检验 

2 楼面标高 实测检验 

3 屋面防水 实测检验 

4 墙面抹灰 材料检验实测检验 

5 土建留预埋 实测检验 

6 室防水 实测检验 

7 电气设备接（接零） 工序踪检验 

8 避雷针（网）接 工序踪检验 

9 阳台栏杆安装 场监督 

10 道焊接 检查焊工合格证件焊缝检验 

11 道系统试压 工序踪检验 

12 道系统吹洗 工序踪检验 

13 电气设备试验 工序踪检验 

14 系统通水通电 工序踪检验 

15 消防系统调试 工序踪检验 

16 综合调试 工序踪检验                                                                                                                                      
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第九章  创 精 品 工 程 措 施 

第  节   建立施工质量目标做精品工程策划 

开工前建立工程质量目标：确保工程合格基础争创河北省唐

山市兴唐杯河北省 安济杯 

作质量目标分解质量目标分解项目职部室相关明确质量责

抓质量教育提高项目员工分包商劳务队工程参施员质量意

识开始高标准严求 

做精品工程策划：建立质量目标体系制定分项工程质量标准建立创精品工

程组织机构劳务专业分包合中明确质量求做创精品工程指挥沟通

协调激励工作施工程控制工作 

第 二 节   建立分部分项工程质量标准 

通分部分项工程质量标准制定结合目标责分解项目位员工知道

质量职责件事做做什程度算达标准清二楚作

指标事事考核 

分项工程质量标准符合国家规范高国家规范标准求 

第 三 节   建立创精品工程组织机构 

拟成立项目创精品工程实施组全力造精品工程创精品工程实施组

组长项目理担技术副理担副组长成员项目部门

理分包单位理担明确职责工作容划分精品工程实施组职责

：制定精品工程具体理办法奖惩等相关制度召开相关会议总结验教训

提出改进意见时掌握质量环节精心组织精心施工精品工程理念贯穿

施工理全程创精品工程进行总体部署协调 

(1)组长职责：组织工程创优策划指导创优工作实施工程创优工作进行

监督总结 

(2)副组长职责：负责制定精品工程具体理办法奖惩等相关制度创优

工作实施具体领导 

(3)项目相关职部门理职责：部门职责范围创优工作进行指导监督

检查总结 

(4)专业分包单位理队长职责：负责单位创优工作具体实施精心组

织精心施工                                                                                                                                      
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第 四 节   创 精 品 工 程 具 体 措 施 

加强图纸规范标准学 

项目定期组织技术员现场施工理员分包关员进行图纸

规范标准学做熟悉图纸规范求严格图纸规范施工时图

纸道关学程中图存问题时找出信息时反馈设计院 

二施工前编制施工组织设计专项施工方案措施交底 

施工前编制施工组织设计专项施工方案措施交底指导工程施

工编制时严格长城杯评审求结合工程实际认真编写掌握施组战略指导

性方案战役部署性交底战斗操作性做三者互相应相互衔接相互

交圈层次清楚严谨全面符合规范真正成施工中遵循指

导文件 

三注重分包队伍选择 

选择具定资质信誉公司长期合作分包队伍参工程施

工单位分包队伍已建立套完整理考核办法分包队伍进行质量

工期信誉服务等方面考核根保证项目需劳动者素质工程质量

目标奠定坚实基础 

四做培训交底 

增强全体员工质量意识创程精品首措施项目定期组织质量讲评会

时组织创优外部单位进行观摩学邀请级质量领导专家进行集

中培训现场指导项目做规范标准技术知识培训工作促项目员

素质断提高素消产生质量问题源头 

项目分包理员进行施工质量理培训分包班组长施

工员专业进行技术工艺质量综合培训未培训培训合格分包

队伍允许进场施工项目责成分包建立责制项目质量保证体系贯彻落实

施工质量理中督促项工作落实 

五加强合预控作 

合理贯穿工程施工营理环节总包合容创精品

目标细化分包合容分包质量求写入合中合容力求全面严

谨责权明确留漏洞 

六严格材料供应商选择加强材料进厂检验 

结构施工阶段模板加工制作钢筋原材装修材料加工成品采等均采                                                                                                                                     
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全方位角度选择方式产品质量优良材料价格合理施工成品质量优良

材料选型定位标准材料半成品成品进场规范图纸施工求严格检

验合格立退货 

七严格方案施工 

方案实施通：方案提出→讨→编制→审核→修改→定稿→

交底→实施步骤进行施工中完备施工组织设计行施工方案

操作性强措施交底保证全部工程整体部署条紊施工现场整洁规矩

机械配备合理员组织序施工流水乱分部工程方案科学合理施工操作

员严格执行规范标准求力保证工程质量进度 

严格市优求控制工程质量阶段求 

①基基础工程阶段：控制混凝土出现裂缝夯实基础周围回填土防止

散水沉陷破坏 

②体工程阶段：控制体结构裂缝倾斜变形 

③防水工程：防止出现渗漏情况防水层出现起鼓 

④门窗工程：控制外墙门窗安装水垂直度外深度安装牢固胶

质量美观求 

⑤装饰工程：外墙涂料色泽致色泽均匀度裂缝空鼓外墙砂岩需

计算设计体连接方法符合设计求砌体砌块施工前连发包

设计院确定墙面贴砖规格样式进行排砖设计出现半块完整面砖

充分考虑否进行适调整门窗洞口位置保证墙面砖美观 

⑥面工程：整度色泽求严格 

⑦水暖燃气工程：控制安装质量横竖直固定牢固接口处紧密渗漏

运行中安全隐患 

⑧电气安装工程：线路敷设清晰避免混防雷设施符合规范求 

⑨通风工程：控制成组设备安装质量保温隔热敷设情况滴漏现象 

八坚持样板引路 

分项工程开工前项目理部责工程师根专项方案措施交底现行

国家规范标准组织分包单位进行样板分项（工序样板分项工程样板样板墙

样板间样板段等）施工样板工程验收合格进行专项工程施工时分包

样板施工中接受技术标准质量标准培训做统操作程序统施工做

法统质量验收标准                                                                                                                                      
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九实行三检制检查验收制度 

施工程中坚持检查道工序保障道工序服务道工序做

检互检交接检遵循分包检总包复检监理验收三级检查制度严格工序

理认真做隐蔽工程检测记录 

十实行挂牌制度 

实行技术交底挂牌施工部位挂牌操作理制度挂牌半成品成品挂牌

明确责 

十实行质量例会制度质量会诊制度 

定期质量总监持项目理部分包方施工现场理员技术员参

加总结前期项目施工质量情况质量体系运行情况商讨解决质量问题应采

取措施特质量通病解决方法预控措施质量总监月度质量

理情况简报形式发项目理部关领导部门分包方简报中质量

分包方予表扬需整改部位注明限期整改日期 

十二加强成品保护理 

工种交叉频繁成品半成品容易出现二次污染损坏丢失影

响工程进展增加额外费制定成品（半成品）保护措施设专负责

成品保护工作 

施工程中易受污染破坏成品半成品进行标识防护专门负责

常巡视检查发现现保护措施损坏时恢复 

工序交接检采书面形式双方签字认道工序作业员成品保护负

责时签字确认保存工序交接书面材料道工序作业员防止成品污染

损坏丢失负直接责成品保护专成品保护负监督检查责 

十三奖罚制度 

工程施工中实行奖惩公开制制定详细切合实际奖罚制度细

贯穿工程施工全程项目质量总监负责组织关理员施作业面进行检

查实测实量严格质量标准施工班组员进行奖励未达质量求

整改认真班组进行处罚利提高质量 

十四外部优质工程观摩活动参加质量创优交流活动 

项目施工程中常组织项目理员承包商理员

优秀项目进行学交流通观摩参评获奖项目积极参加类似工程验交流

会吸取先进施工方法理验时邀请专家现场进行讲课提高项目                                                                                                                                     
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理水 

十五持续改进 

通种激励手段辅坚持懈思想工作项目员工充分发挥观动性

潜体现精神通培训提高员工综合素质涵充分展

现员工价值断促进员工生价值完善时会员工工作质

量持续改进 

全体员工团结致奋发努力精益求精定实现创精品工程目标                                                                                                                                      
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第十章  工 程 安 全 施 工  理 措 施 

针工程特点进场根 OHSMS18000职业卫生安全理体系标准

建筑施工安全检查标准（JGJ59—2011）求理现场建立现场安全理体系

制定安全生产责制相应措施制度确保安全生产目标实现 

第  节   安 全  理 目 标 

采取效措施杜绝重恶性事发生重伤亡事月轻伤频率控制 15‰

争创河北省安全文明工 

第 二 节   安 全  理 体 系 

安 全  理 方 针 

安全第预防 

二安 全 保 证 体 系 

建立项目理组长项目副理副组长专职安全员 

安全理体系图 

安全理体系图 

理员参加项目施工安全生产领导组作业点设兼职安全员形成

安全生产保证体系安全生产项目理作业班组作业员横

施工队业务部门参安全生产理工作保证施工生产安全

项目理 

项目技术负责

 

项目副理 专业施工员 

钢

筋

工

长 

模

板

工

长 

砼

工

长 

砌

筑

工

长 

装

饰

工

长 

水

电

安

装 

机

械

设

备

工

长 

脚

手

架

工

长 

专

职

安

全

员 钢

筋

班

组

 

模

板

班

组

 

砼

班

组

 

砌

筑

班

组

 

装

饰

班

组

 

水

电

班

组

 

机

械

班

组

 

脚

手

架

班
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利进行 

三安 全 生 产 责  制 

（1）项目理项目安全生产第责整工程项目安全生产负责 

（2）项目副理项目安全生产责项目安全生产票否决权

安全总监负责宣传贯彻关安全环保法律法规组织落实级项安全文

明施工理规章制度监督检查执行情况 

（3）项目技术负责负责持整项目安全技术措施型机械设备安装

拆卸外脚手架搭设拆季节性安全施工措施编制审核工作 

（4）项目部门理具体负责安全生产计划组织落实 

（5）专职安全员负责分施工现场属专业分包队伍安全生产负监

督检查督促整改责 

（6）项目专业工长工作区域安全生产直接责工作区域安全

生产负直接责 

第 三 节   安 全  理 制 度 

安 全 报 监 制 度 

1工程开工前职工办理意外伤害保险建设行政部门办理建筑施工

安全报监手续 

2工程开工前会建设监理单位周边环境进行安全评估制定针性

防范措施填写评估报告评估应评估结性负责 

3施工期间会建设监理单位规定分阶段工程安全状况进行综合评定

采取效措施消安全隐患评定结果报告建设行政部门 

二安 全 专 项 方 案 编 制  审 查 制 度 

1根建设部危险性较分部分项工程安全专项方案编制专家证审查办法

公司技术理规定编写相关安全施工方案报相应部门审查证审批

技术保障生产安全 

2基坑支护降水工程土方开挖工程模板工程起重吊装工程脚手架工

程时电工程等危险性较工程编制专项施工方案附必计算书项

目安全总监总监理工程师签字专职安全生产理员监督实施 

3涉深基坑工程高模板工程等容专项施工方案施工单位必须组织

 2 名具高级技术职称岩土工程师2 名级注册结构工程师1 名注册监理工程                                                                                                                                     
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师组成 5 专家组已编制安全专项施工方案进行证审查 

4专家组必须提出书面证审查报告证审查报告应作安全专项施工方案

附件施工单位应根证审查报告进行完善施工单位技术负责监理单位

总监理工程师签字确认方案组织实施 

三安 全 专 项 资 金 保 障 制 度 

项目理部落实安全劳防品资金安全教育培训专项资金保障安全生产

技术措施资金 

四安 全 教 育 制 度 

进场施工员必须安全培训公司项目岗位三级教育考核合格

方岗 

五安 全 学  制 度 

项目理部针现场安全理特点分阶段组织理员进行安全学分包

队伍专职安全员组织坚持周次安全学施工班组针天工作容进行

班前教育通安全学提高全员安全意识树立安全第预防思想 

六安 全 技 术 交 底 制 

根安全措施求现场实际情况项目理部必须分阶段理员进行安全

书面交底施工工长专职安全员必须定期分包队伍进行安全书面交底安全

技术交底应施工方案求进行细化补充操作者讲明安全事项针

性指导性安全技术交底必须书面形式进行交接底双方签字确认严禁代

签字 

七安 全 检 查 制 

项目理部半月项目理组织次安全检查专业工长专职安全员

天辖区域安全防护进行检查督促分包队伍安全防护进行完善消安

全隐患检查出安全隐患落实责定期进行整改组织复查 

八持 证  岗 制 

特殊工种持岗操作证严禁证岗 

九特 殊 工 种 证 书 年 审 制 

年单位统组织进行加强施工理员安全考核增强安全意识避免

违章指挥违章作业                                                                                                                                      
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十机 械 设 备 安 装 验 收 制 

塔吊施工电梯等中型机械设备安装实行验收制未验收律投入

 

十   安 全 隐 患 停 工 制 

专职安全员发现违章作业违章指挥权进行制止发现安全隐患权令

立停工整改时报公司时采取措施消安全隐患 

十 二  安 全 生 产 奖 罚 制 度 

项目理部设立安全奖励基金根半月次安全检查结果进行评遵章

守纪安全工作班组进行表扬奖励违章作业安全工作差班组进行批评教

育处罚 

十 三  责  领 导 值 班 制 

施工程中必须保证单位施工员施工作业单位领导现场值班

空岗失控 

十 四  安 全 专 业 专 项 资 金 落 实 

安全专业专项资金劳保品安全标识标语安全设施购买做

专款专专负责 

第 四 节   施 工  安 全 保 护 措 施 

 员 安 全 防 护 

1坚持安全三件宝： 

进入现场员必须戴安全帽高空作业员必须戴安全帽系安全带穿防

滑绝缘鞋 

2带电操作必须戴绝缘手套进行引致眼睛受伤害工作必须佩戴护目

镜 

3高空作业员配带工具袋型工具焊条头子高强度螺栓尾部等放专

工具袋放易失落方时握持牢固工具(榔头扳手撬

棍等)穿绳子套安全带手腕防止失落伤 

4高空面通迅联络律讲机严禁高空面互相直接喊话 

5禁止工违章电手持电动工具应设置漏电保护器                                                                                                                                      
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二 边洞口重部位安全防护 

1基坑周边安全防护 

工程基坑较深较基坑安全防护极重采取措施进行效防护： 

a基坑开挖前会建设监理单位基坑周边环境土质等情况进行安全评估

唐山市建委颁布建筑施工现场理标准求编制审批专项施工方案

严格方案组织施工 

b基坑周边设立位移观测点土方开挖日进行监测观测值异常突变

应立会技术员分析原采取紧急措施 

c土方开挖时选定位置留置马道搭设空间 

d基坑口设置红白相间水警示护拦道采Φ48³ 35 钢搭设立杆

间距 3m高 12m横杆两道分设置 06m12m 处密目网进行封闭封挡

土方回填完毕方全部拆 

e基坑开挖应规定求进行放坡具备放坡条件根现场情况坑壁

进行加固支护 

 

基坑周边防护栏杆剖面图 

2洞口安全防护                                                                                                                                      
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边长 15002000 洞口安全防护 

 

面洞口防护（＜500mm ）示意图 

3进入建筑物安全通道样图 

 

 

安全通道正面图 

 

4斜道安全防护                                                                                                                                      
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三木工棚钢筋棚安全防护 

防护栏杆 

踢脚板                                                                                                                                      
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1钢筋加工棚搭设仅满足规范求防雨防风防砸整洁

美观挂中建安全宣传标语钢筋加工区面应进行硬化处理 

2搭设塔吊回转半径建筑物周边钢筋加工棚必须设置双层硬防护棚顶 

3钢筋防护棚棚顶侧采蓝色长轴方 两侧 搭 设 防护 栏杆 封闭 

 道 杆 高 1200mm道杆高 600mm防护栏杆刷红白相间警戒色防护棚两端

应喷涂中建标识加工棚名称 

3施工道路侧钢筋加工棚右侧檐口挂心机械伤害提示牌

施工 

四木 工 棚 安 全 防 护                                                                                                                                      
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1施工现场采封闭式木工加工棚防火防尘降噪措施 

2加工棚屋顶屋檐蓝色墙面白色门套窗套外墙四角底边蓝色 

3门方屋檐喷涂中标识加工棚名称门左侧挂安安提示牌摆

放足够数量效灭火器材 

五配 电 箱 安 全 防 护 

 

1配电箱防护棚采方钢圆钢制作稳固安置混凝土承台 

2顶部采双层硬防护层防雨措施设 5坡度排水坡 

3双层硬防护间防护棚外立面挂蓝底白字安全宣传标语：加强安全电防

止触电伤害侧面挂中建标识 

4配电箱栏杆刷红白相间警戒色                                                                                                                                      

 441  

5配电箱防护棚间距离图示 

 

六配 电 线 路 防 护 

   

七埋  线 路  

（1）埋敷设宜选铠装电缆埋电缆路径应设方位标志 

（2）电缆直接埋敷设深度应 07m应电缆紧邻左右侧

均匀敷设 50mm 厚细砂然覆盖砖混凝土板等硬质保护层 

（3）埋电缆穿越建筑物构筑物道路易受机械损伤介质腐蚀场引

出面 20m 高 02m 处必须加设防护套防护套径应电缆外

径 15 倍 

八室  配 线  

1）室配线必须采绝缘导线电缆                                                                                                                                      
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2）室配线应根配线类型采瓷瓶瓷（塑料）夹嵌绝缘槽穿钢索敷

设 

3）室非埋明敷干线距面高度 25m 

九楼 层 配 电 

 

1楼层分配电中电缆垂直敷设应利工程中竖井垂直孔洞宜电负

荷中心  

2垂直布置电缆楼层固定点少处  

3电缆固定宜采角钢做支架瓷瓶做绝缘子固定  

4层分配电箱电源电缆应层分配电箱中总隔离开关端子引出  

5楼层电缆严禁穿越脚手架引入 

十 明 装 置 安 全 防 护                                                                                                                                      
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1明灯具金属外壳必须 PE 线相连接明开关箱必须装设隔离开关短路

载保护器漏电保护器  

2室外 220V 灯具距面高度低 3m室 220V 灯具低 25m  

3路灯灯具应单独装设熔断器保护灯头线应做防水弯  

4 钠铊铟等金属卤化物灯具安装高度宜 3m 灯线应固定专

接线柱灯具表面  

十   基 坑 边 安 全 防 护 

 

1基坑边防护般采钢搭设两道防护栏杆形式（道栏杆离 600mm道                                                                                                                                     
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栏杆离 1200mm）立杆间距应超 2000mm立杆基坑边坡距离应 500mm 

2防护栏杆侧满挂密目安全网防护外侧设置 200mm 高踢脚板防护栏杆踢

脚板刷红白相间安全警戒色 

3防护栏杆外侧应设置排水沟采取组织排水 

4基坑周边设置夜间警示灯 

5基坑宜设置供施工员专梯道梯道应设置扶手栏杆梯道宽度

应 1m梯道搭设应符合相关安全规范求 

十 二  模 板 支 撑 体 系 安 全 防 护 

（1）竖模板支架立柱支撑部分安装基土时应加设垫板垫板应足够

强度支承面积应中心承载基土应坚实应排水措施  

（2）垫板宜采规格 150mmX150mmX6mm 钢板钢套焊接组成底座

应设置长度少 2 跨宽度 150mm厚度 50mm 木垫板钢槽  

（3）满堂享空间模板支架立柱高度超 8m 时基土达承载求

法防止立柱沉应先施工面工程分层回填夯实基土浇筑面混凝

土垫层达强度方支模 

 

立杆                                                                                                                                      
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（1）支架立杆混  

（2）层支模时二层支点应垂直线应设底座垫板  

（3）现浇钢筋混凝土梁板跨度 4m模板应起拱  

（4）支架立柱成定角度倾斜（边梁斜支撑杆）支架立柱顶表面倾

斜时（坡屋面梁板支撑）应采取措施确保支点稳定支撑底脚必须防滑移

措施  

（5）梁板立杆横间距宜相等成倍数 
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1）满堂模板享空间模板支架立柱外侧周圈应设竖连续式

剪刀撑中间横隔 10m 左右设竖连续式剪刀撑宽度宜 45~6m

剪刀撑顶部扫杆处设置水剪刀撑  

（2）层高 820m 时应满足第 1 条规定外应横相邻两竖连

续剪刀撑间增加字斜撑水剪刀撑部位应剪刀撑中间处增加

道水剪刀撑顶步距两水拉杆中间应加设道水拉杆  

（3）建筑层高超 20m 时满足 12 条规定基础应字斜撑

全部改连续式剪刀撑顶两步距水拉杆中间应分增加道水拉杆 
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十 三  扣 件 式 钢  脚 手 架 

（1）立杆基础应方案求整夯实采取排水措施立杆底部设置垫板

底座应符合规范求  

a立杆垫板底座面标高宜高然坪 50mm~100mm  

b垫板应采长度少 2 跨厚度 50mm宽度 200mm 木垫板  

c采强度低 C20 素混凝土砌筑高 100mm宽架体两侧 100mm 承台  

（2）架体应距立杆底端 200mm 处设置横扫杆应直角扣件

固定立杆横扫杆应设置扫杆方  
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十 四  楼 层  屋 面 安 全 防 护 

1 24m 楼层边阳台边屋面边采定型化边安全防护栏杆 24m

搭设钢防护栏杆 

2防护采三道栏杆形式第道栏杆高度 1200mm第二道高度 600mm第三道

高度 150mm立杆间距 2000mm防护侧满挂密目安全网设 200mm 高踢脚

板 

3防护栏杆踢脚板刷红白相间安全警戒色 

4坡度 122 屋面防护栏杆杆离防护面高度低 1500mm增设

道横杆满挂密目安全网                                                                                                                                      
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十 五  电梯井道井安全防护 

1根现场情况强度符合求圆钢方钢等材料量制作周转

重复电梯井口防护门 

2电梯井（道井）口安装 1800mm 高工具式防护门防护门底部安装 200mm 高

木质踢脚板防护门踢脚板刷红白相间警戒色 

3电梯井水防护采井洞隔两层（≤10m）钢搭设防护台（

体预埋套插入钢）面满铺跳板（体施工阶段）兜挂安全水网（装修施

工阶段）进行安全防护 
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十 六  楼 梯 边 安 全 防 护 

1分层施工楼梯口梯段边必须安装时防护栏杆踢脚板 

2防护栏杆应搭设三道第道栏杆离 1200mm第二道栏杆离 600mm第三

道栏杆离 150mm立杆高度 1300mm立杆间距 2000mm踢脚板高 200mm 

3防护栏杆踢脚板均涂刷红白相间安全警戒色 

4独立楼梯两边均效遮挡两边均应设置防护栏杆踢脚板 

 

十 七  施 工 电 梯 运 料  台 

1施工电梯台出口安装低 1800mm 高开式防护门防护门采钢

钢网焊接成（外框采 DN32 钢横杆采 DN25 钢）门距台应

超 100mm 

2台两侧设置双道防护栏道栏杆高 1200mm道栏杆居中设置防护栏杆                                                                                                                                     
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侧张挂密目安全网封闭设置 200mm 高踢脚板台外侧挂楼层标识牌 

3防护门梯笼侧设置门闩防护门应升降通道开 

4门框横杆防护栏杆均刷红白相间警戒色防护门梯笼面正中设置中

建标识  

 

十 八  起 重 设 备 操 作 安 全 

1群塔安全技术措施 

工程塔吊时台塔吊作业区域相互交叉塔吊作业协调坏决

定工程安全控制成败关键采取错层安装塔吊安装预警装置

措施 

群塔作业危险事项措施表 

部位 状态 危险事项 措施 

河 北 联 合  学 新

校区塔吊 

安装部署 

1臂臂相碰 

2臂塔身相碰 

1错层安装 

正常作业 臂钢丝绳相碰 1开预警器                                                                                                                                      
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风天气 

1臂臂相碰 

2臂塔身相碰 

1停止作业 

2调整起重臂 

3松开制动器 

2群塔理重点 

（1）成立项目理部塔机理负责首塔机作业指挥中心负责塔机

间关系指挥协调维修顶升运行工作 

（2）施工单位提前 2 天塔机作业指挥中心提交书面申请统安排 

（3）进入施工作业现场塔机司机严格遵守项规章制度现场理规定

做严谨律丝苟禁止行 

（4）确保工程进度塔机安全塔机须确保驾驶室 24 时司机值班

交班班员未面交接离开驾驶室交接班时认真做交接班记录 

（5）严格限制塔臂回转角度塔机采取塔臂回转限制措施 

（6）塔机起重臂衡臂端部塔机高处安装安全反光警示器（灯） 

（7）施工现场应设够满足塔机夜间施工明灯塔亮度塔机司机够清

起重绳准 

3塔机运行原 

（1）低塔高塔：低塔转臂前先观察高塔运行情况运行作业 

（2）塔先塔：两塔臂工作交叉区域运行时进入该区域塔避

先进入该区域塔 

（3）动塔静塔：塔臂交叉区域作业时塔臂回转车行走吊

钩运动塔臂回转车行走时动塔避静塔 

（4）轻车重车：两塔时运行时荷载塔机应避荷载塔机塔机长时

间暂停工作时吊钩应起高处车拉点臂风停置 

4塔吊信号指挥规定 

（1）信号指挥员必须市劳动局统培训考试合格取操作证书方

岗指挥                                                                                                                                      
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（2）换班时采面交接制 

（3）塔机信号指挥员应配备讲机讲机统确定频率必须锁频

员权调改频率专机专转现场指挥语言律采普通话 

（4）指挥程中严格执行信号指挥员塔机司机应答制度：信号指挥

员发出动作指令时先呼指挥塔机编号司机应答信号指挥员方发出

塔机动作指令 

（5）塔臂旋转时发出指示方指挥语言应国标执行防止发生方指挥

错误 

（6）指挥程中信号指挥员应时刻目视塔机吊钩吊物塔机转臂程中

信号指挥员须环顾相邻塔机工作状态发出安全提示语言安全提示语言须：

明确简短完整清晰 

5起重工（挂钩工）操作规定 

（1）起重工严格执行十吊操作规定 

（2）清楚吊物重量重心规定吊物进行绑扎绑扎必须牢 

（3）跨越幅度情况确保安全杜绝天女散花现象 

（4）起重工作业前中交班时必须钢丝绳进行检查鉴定合格钢丝

绳严禁 

6塔机顶升规定 

（1）相邻塔机影响时根需确定塔顶升高度顶升时间必须

书面报塔机指挥中心审核签字批准方进行顶升 

（2）塔机指挥中心保证安全生产前提着快慢原根工程

进度统确定塔机项升高度位时间 

十 九   般 情 况 安 全 技 术 措 施 

（1）建筑起重机械进入施工现场安装前设备产权单位应办理建筑起重机械登

记注册手续取登记注册铭牌证书安装完验收单位应办理起重机械

登记标志起重机械设备产权拆装单位应规定时限通建筑起重机                                                                                                                                     
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械设备理系统时报关信息 

（2）安装拆卸单位必须取起重设备安装工程专业承包资质规范求编

制安装拆卸施工方案单位技术负责审定报施工总承包单位设备单位

设备产权单位监理单位审查组织实施 

（3）拆装作业前拆装单位技术负责必须相关作业员进行全面安全技术交底

拆装程中应划出警戒区域拆装单位技术负责项目负责安全理员

项目总监必须进行全程监控 

（4）设备产权安装单位必须起重机械进行验收合格方

根合约定关规定中起重机械设备进行定期检验检查日常维护

保养单位应安全限位保险装置钢丝绳吊索等易损部件天进行检查确

保灵敏 

（5）塔吊司机指挥操作必须持证岗严格执行种设备操作规程坚持十

吊原起吊程中禁止安装员停留构件 

（6）塔吊吊车起重区域停留通设置警示标识 

（7）吊机站位处应确保基足够承载力 

（8）起吊重物吊钩应面呈 90°严禁斜拉横起吊 

（9）吊机落钩前明确位置摆正构件避免意摆放构件垫枕木利取出钢

绳落钩慢充分落钩钢绳受力取绳忌手放构件取物钢绳退出时禁

止吊钩直接拉动避免弹出伤 

二 十   时  电 安 全 措 施 

（1）建筑施工现场理标准求编制审批施工现场时电专项施

工方案时电专项施工方案电气工程师参加会审 

（2）施工时电必须采 TNS 系统符合三级配电两级保护达

机闸漏箱求电箱设置线路敷设接零保护接装置电气

联接漏电保护等种配电装置应符合规范求 

（3）配电箱电缆漏电保护器等电气产品登记备案产品 

（4）施工现场配备必电器测试仪器电工必须天巡回检查漏电保护器测                                                                                                                                     
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试周少次类电器绝缘接电阻测试季度少次雨雪天气

必须进行测试做检查维修纪录 

（5）外电线路必须规范求进行防护防护措施应时满足供电部门求 

二 十   施 工 机 具 安 全 措 施 

（1）机具传动部位必须设置防护罩倒开关机具前应施工单

位设备理部门项目部验收合格方固定施工机具应搭设防护棚 

（2）刨应设护手安全装置圆盘踞应设分料器防护挡板严禁刨圆

盘锯合台电机功木工机具 

（3）I 类手持电动工具必须作保护接零电缆线接头操作员应穿戴

绝缘防护品 

（4）钢筋冷拉作业区应设置警戒区防护栏钢筋焊作业区应防止火花烫伤

措施 

（5）电焊机必须设置二次空载降压保护器次线长度超 5 米二次线长

度超 30 米破皮老化现象接线柱应设防护罩 

（6）搅拌机应选址合理固定牢固轮胎支承面物体钢丝绳

保险挂钩应符合求操作手柄应设保险装置 

（7）气瓶应防护帽防震圈色标明显存放时应距离明火 10 米

种类气瓶间距应 5 米乙快瓶放 

 

（8）潜水泵漏电保护器额定漏电动作电流必须 15 毫安负荷线应采专

防水橡皮电缆                                                                                                                                      
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（9）配电箱开关箱应装设干燥通风常温场装设易受外固体

物撞击强烈震动液体浸溅热源烘烤场 

（10）施工电梯须安装高度限位器防坠落装置紧急停止开关卸料台

员出入口应设防护门日工作前必须施工电梯行程开关限位开关紧急停止开

关等进行空载检查正常方 

（11）塔吊拆装顶升专业员负责专业装拆员操作专门验收方准

塔吊六级风雷雨雾天气超限重时禁止作业 

二 十 二  雨季施工阶段防护措施 

（1）电源开关控制箱等设施加锁设专定期检查漏电保护器否灵敏

效 

（2）做电器设备防雨工作种露天电器设备防雨罩置遮棚

电工专门理防止漏电触电电气设备电线悬挂固定拖拉班

拉闸断电 

（3）现场设备材料必须避免放低洼处设备垫高设备露天存放应加

苫布盖防雨淋日晒料场周围应畅通排水沟防积水 

（4）设备预留孔洞应做防雨措施雨季时采取措施防止设备受潮防止设

备水淹没． 

（5）跑道必须设防滑条雨必须跑道操作台等进行检查 

（6）塔吊电梯必须设防雷接装置防止雷击 

（7）做整施工现场排水畅通雨时清积水保持整施工现场整

洁 

二 十 三  消 防 安 全 措 施 

消防领导组职责 

（1）项目理施工现场消防安全负第领导责领导组织组成员制

定消防计划 

（2）部门理专职安全员直接负责施工现场消防安全理负责施工员

进行消防预防教育培训落实消防安全措施                                                                                                                                      
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二 十 四  消 防 保 证 措 施 

（1）严格遵守关消防方面法令法规开工前时办理消防安全许证

配备专职消防安全员 

（2）易燃易爆物品指定专负责性质设置专库房分类存放

严格规定执行制定防火措施 

（3）布置消防设施配足灭火器材开工前根施工总面图建筑高度施工

方法等效半径 25 米规定布置消火栓工程消防竖 

（4）库房木工加工房楼层生活区均匀布置消防器材消防栓专

负责定期检查保证完整冬季应消防栓灭火器等采取防冻措施 

（5）施工现场建立严禁吸烟制度发现违章吸烟者严处罚确保禁烟

现场指定场设置吸烟室室安放存放烟头烟灰水桶必消防器材 

（6）坚持现场火审批制度现场未允许生明火电气焊作业必须培

训合格专业技术员操作申请动火证工作时身携带灭火器材加强防火

检查禁止违章明火作业天巡查查否焊工操作证动火证

二查动火证火点时间火作业象否相符三查灭火具

四查电气焊操作否符合规范求 

（7）施工现场运输道路兼作时消防车道保证时消防车道畅通 

（8）施工阶段防火工作应侧重点 

○1 结构施工时注意电焊作业现场明设备加强火特焊接时火星

落数层应注意电焊方防火措施 

○2 安装装修施工时注意电气线路短路引起火灾电气设备线路严

格检查易燃材料较处施工时设防火隔板控制火花飞溅进行油漆

挥发易燃易爆气体涂料作业时做通风严禁明火时应注意种场

施工时工具碰撞火静电起火 

（9）新工进场进行防火教育重点区域设消防员施工现场值勤员昼夜

值班搞四防工作 

（10）积累项消防资料健全施工现场防火档案                                                                                                                                      
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第 十  章  工程文 明 施 工 理措施 

第  节   文明施工环境保护目标 

严格建委创建文明安全工标准求结合工程招标文件等关标

准文件求高标准布置施工现场美化施工现场严格进行理坚持

济适前提营造文明舒适生活区环境争创河北省安全文明工 

总体方针 

着保护环境营造绿色建筑关爱生命健康追求社区居

施工环境断改善实现企业社会协调发展文明施工环保理念

预防控制监督监测理基思想贯穿整施工生产程中预

防核心控制手段通监督监测断发现问题约束身

行调节身活动实施环境持续改善取 

二文明施工环保思路 

识素→确定目标指标→编制理方案→建立文明施工环保组织机构→培

训提高意识力→运行控制→应急准备响应→监督监测→持续改进 

三文明施工环保目标 

（1）施工现场场界噪声： 

结构施工昼间装修施工昼间（2）扬尘控制： 

现场目视扬尘 

现场运输道路硬化率达 100 

（3）污水排放： 

生活污水中 COD 达标（COD300mgL） 

（4）废弃物理： 

分类理合理处置类废弃物毒害物回收率 100 

（5）室环境控制 

结构施工阶段开始装饰装修工程严格控制项原材料中害物质放射性

物质含量 

（6） 

施工现场夜间明影响周围社区产生光污染                                                                                                                                      
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采取措施节约水电源节约纸张等资源 

第 二 节   文明施工环境保护素识理措施 

工程施工期间效控制现场扬尘噪音等污染防止污染周围水体路面等

工程控制点 

针工程特点开工伊始首先识施工生产中出现种素（

水气声渣）会造成影响挥发性气味材料采隔离封闭等措施

进行控制针影响程度确定文明施工环保目标指标编制理方案详见

表项目重文明施工环保素理方案览表项目理部成立文明施工环

保领导组项目理第责运行控制中加强培训教育增强全体施工

员文明施工环保意识提高力公司相关职部门定期检查监督指导保

证理方案贯彻落实持续改进 

项目重环境素理方案览表 

环境 

素 

环境影响 环境保护目标指标 环境保护理方案 

噪声 

影响身

健康周 

边办公

员工作 

施工现场场界噪声： 

结构施工昼间间装修施工昼间间1工程外立面采密目安全网实行全封闭 

2结构施工阶段量选低噪音环保混凝土振

动棒消声降噪施工机械类道安装时

固定牢强噪声施工机具必须采效措施

添加抑制器 

3现场搬运材料模板脚手架拆等针

材质采取措施轻轻放 

4购置噪音监测仪专定期监测发现超标立

整改 

粉尘 

污染气

影响身

健康 

现场目视扬尘 

现场运输道路 

硬化率达 100 

1现场运输道路进行硬化场区进行绿化覆

盖易扬尘面 

2现场门设置洗车槽车辆清洗泥尘出场

门 

3成立文明施工保洁队配备洒水设备做压

尘降尘工作 

4建筑垃圾分类存放时清运清运时适量洒

水降低扬尘 

5现场供暖采清洁燃料 

污水 污染水体 污水排放符合环 1现场厕设置化粪池                                                                                                                                      
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保规定 2现场洗车槽处设置沉淀池 

3设雨水排放沟实现雨水污水分排放 

4混凝土养护竖结构采养护液避免水污

染流失 

废弃物建

筑垃圾 

污染土体

水体 

气 

分类理合理处置类废

弃物毒害物回收率

100 

1施工前城市环卫部门申报建筑垃圾处理计

划填报建筑垃圾种类数量运输路线处置场

 

2建筑垃圾生活垃圾分类存放时清理

毒害废弃物时回收回收率达 100 

3工程竣工 5 日工剩余垃圾处理干净 

运输遗洒 

污染路面

影响周边 

员生活 

运输遗洒现象 

1道路出入口设清洗槽车辆离开现场前应清洗

轮胎底盘泥尘 

2车辆超载覆盖严密严防遗洒旦发

现遗洒时组织力清扫水泥搬运注意 

3混凝土罐车出场前清洗料斗 

化学危险

品油品

泄露挥发 

污染土体

水体 

施工现场化学品（油

漆涂料等）含化学成

分特殊材料律实行封

闭式容器式理

杜绝泄露遗洒 

1编制化学品毒害物品理作业

环保指导书操作者进行培训 

2易燃易爆物品化学品存放设专仓库存

放面先硬化铺垫 

3施工机械设备设置接油盘 

4配备沙土铲等备泄露时 

第 三 节   文明施工环境保护体系 

组 织  理 体 系 

根 ISO14000 环境理体系标准企业环境职业安全健康理手册编

制项目理方案成立文明施工环保领导组建立项目文明施工环保体系 

（1）项目理项目理体系总负责 

（2）项目技术负责理素理方案负责 

（3）项目副理施工现场理具体实施负责 

（4）质安部施工现场理体系运行部门 

（5）项目部关部门专业施工单位施工现场文明施工环保措施执行

者负责施工区域措施落实具体理工作 

（6）项目部成立场容清洁队负责场外清理保洁洒水降尘等工作 

理体系职责分配详见表理体系职责分配表                                                                                                                                      
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二 理 体 系  运 行 

单位理体系运行模式企业活动分四阶段：规划（PLAN）实施（DO）

检验（CHECK）改进（ACTION）详见图： 

项目副理负责施工现场劳务队伍分包单位作业范围划分责

区区域负责单位签订责书明确职责违约责 

责书范围项目质安部负责施工区域生活区域进行定期（周）

检查发现符合方提出整改意见填写隐患通知单发发现严重

务 项目理部部门环境理体系责职 

编号 务名称 

技 

术 

部 

机 

电 

部 

总 

包 

部 

安 

全 

部 

综 

合 

部 

生产

理 

总工 

程师 

项目 

理 

1 环境理方案 C C P P P  F J 

2 环境素识 C C P F P  J  

3 体系运行 C C C C C F  J 

4 环境绩效监测 C C P F P  J  

5 纠正预防 F P P C P  J  

6 员教育 C  F C C J   

7 外联外协     F   J 

说明：F：负责C：参者J：监督者P 配合 

规划 

*环境方针 

*环境素 

*法规求 

*目标指标 

*环境理方

案 

实施 

*机构职责 

*培训意识

力 

*交流文件

理 

*运行控制 

*应急准备

响应 

检验 

*监测 

*符合纠正预防

措施 

*记录 

*EMS 审核 

改进 

*理评审 

*信息评估 

*记录报告 

*改进计划 

*全员参 

PLAN 

DO 

CHEC

K 

ACTI

ON 

持续改

进                                                                                                                                      
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符合情况立汇报项目理部项目技术负责会技术员提出整改方

案发 

劳务队伍抽调定数量专职员项目安全部组成工专职文明施工

环保队伍负责现场进行日常清洁整理检查纠正等 

周项目副理负责组织召开施工现场文明施工环保工作例会项目相

关职部门劳务队伍分包单位负责参加总结单位理情况理

部门提出隐患通知单整改方案单位定时定落实完成项目进

行监督 

第 四 节   文明施工环境保护规划 

 面  理 

单位进场施工现场进行硬化绿化确保现场裸露面现场设置环

行施工道路现场排水系统确保现场交通畅排水通畅材料堆放区施工道

路泵送点建筑物四周均设置排水沟门入口设洗车槽沉淀池进出载重车

辆均高压水洗轮胎做带泥砂污物出场运出散料进行覆盖做

途遗洒生产污水生活污水须处理达标排入市政网现场道路

求通畅整洁杂物乱堆乱放专定期扫施工现场总面规划进行布置

确保环境幽雅减少污染施工现场成品半成品种料具均施工面布置

图指定位置分类码放整齐稳固做头齐条线 

现场设置封闭式垃圾房建筑垃圾均时存放垃圾房中处堆放

垃圾房定期派进行清理办公区隔 20m 设置 1 锈钢垃圾桶生活垃圾

必须装入垃圾桶天派清理 

二CI 策略 

单位 CI 策略作工程项目理项重容树立企业整体形象出发

规范员工行促进施工程中质量安全文明卫生等方面理标准化保

证项目理目标实现现场 CI 策划企业整体出发项目全程 MI（理念识

）BI（形象识）VI（视觉识）三方面求系统进行运作时 CI 策略基

础积极导入全新 CS（消费者满意）理念牢固树立发包质量第

思想发包满意目标中突出发包提供优质产品优质服务规范施工行

推动创建优质工程争创名牌工程目标实现                                                                                                                                      
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工围墙门形象设计发包监理批准 CI 方案进行布置四周围

墙门两侧设置明灯施工现场门入口处设立钢质名称牌书写项目

名称发包总承包方设计监理方分包商名称责企业标志

等书写格式名称牌样式尺寸设立位置报送监理工程师审批外入

口附道路两侧设立九牌图标志牌具体包括：企业标志施工概况施工面

图项目理员名单安全生产理制度质量保证体系消防保卫理制度环

境保护理制度文明施工理制度安全提示图现场 CI 求设置块导

牌现场办公室厕等方位导牌标明项目理部员工求着装

整齐安全帽标明企业 CI 标识颜色安全帽区分项目领导理员

工求分包单位安全帽服装面明显标识便统理现场

名称牌施工期间时进行维护更新 
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三治 安  理 

（1）施工现场门处设立门卫房 2 名保卫干事 6 名保安员组成治安

保卫组负责现场治安保卫工作 

（2）建立门卫制度项目员出入佩带统发放胸卡证出入严格执行

外员登记制度车辆出入检查制度建立夜间巡查制度施工现场进行巡视

理确保现场 24 时保安保卫服务外员必须身份证暂住证务工证保

卫组建立施工队伍员档案加强分包队伍员理保证工程利进行 

（3）工程未交工前义务单位施工容提供保卫避免

计划偷盗破坏意引起损失届时实施总承包理委托专职

成品安保公司机电安装工程成品实行全方位保卫 

（4）避免犯罪意念现场保卫工作予监视熟悉破

现场保卫工作进行必安排定时调整 

（5）保安保卫工作加强现场出入口控制全现场保安巡逻外应进

行规律现场周边巡逻 

（6）避免工作中必误会进入单位施工区域成品保卫区域

员必须佩戴单位指定胸卡事先双方约定标志 

（7）保卫工作中根需施工现场施工工艺危险性进行警告说

明设备试运转期间述区域保卫工作函告方式通知专业承包

商采取相应保卫措施 

（8）现场门附设置门卫房未发包监理工程师意参观员进

入现场门卫室准备足够数量安全帽带明显标志时准备参观员登记

簿记录参观员姓名参观目参观时间等容确保参观员

解遵守现场安全理制度佩带安全帽确保发包监理工程师批准

参观员身安全 

警卫室途：建施工中供门卫警戒员作 

1美观规范轻便灵活占少便移动 

2门卫室标准规格长 1500mm高 2075mm檐宽 200mm正面门窗两侧面

窗户 

3门卫室墙板采彩钢泡沫板门窗采铝合金门窗 

4门卫室外观颜色中建总公司 CI 标准蓝白两色 

5门卫室框结构采 100*60*30 方基础底座采 100 槽钢顶部设置拉环                                                                                                                                     
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结构焊接连接运输时采吊车整体吊装 

 

警卫室 

 

四文 明 生 活 区   理 

1生活区环境塑造 

（1）生活区总体布局合理道路畅通类设施搭建符合求安全 

（2）生活区整洁卫生秩序良根生活区实际进行绿化美化 

（3）生活区消防措施完备安全保卫工作落实                                                                                                                                      
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（4）生活区居住员举止文明讲究卫生际关系谐 

（5）生活区具良工作生活学风气形成讲科学树正气遵纪守

法爱岗敬业良氛围 

（6）单位定期生活区住宿员进行安全治安消防卫生防疫环境保护

交通等法律法规教育增强法规观念 

 

途：建筑施工现场提供办公会议住宿等途 

说明： 

1）美观规范布置灵活拆装方便周转次 数高 

2）标准规格双层三层开间 3600mm进深 5400mm  

正面门窗背面窗  根求间设置楼梯二楼  

楼走廊宽 度 1 075mm扶手栏杆高 1 2 00mm 

3）活动房骨架方角钢工字钢等型钢 制作屋面 EPs 芯  

材瓦楞型屋面板墙板 EPs 芯材企口板 

4）活动房层面白色板砖二层面复合板二  

层走道铺板革 

5）活动房外观颜色中建总公司 CI 标准蓝白两色  

2保洁工作 

保洁工作文明施工重组成部分设立专职保洁员划分保洁区域工

作容生活区进行消毒投放鼠药厕垃圾池等容易滋生蚊蝇方

保洁员重点处理现场范围积水时清干净生活垃圾环卫公司天天清运

施工现场创造良文明清洁环境 

3食堂理 

（1）食堂必须取卫生许证食堂炊事员必须持健康证保持良                                                                                                                                     
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卫生 

（2）食堂干净整洁面墙壁门窗等污垢具良通风排烟设

施清洁燃料食堂必须设置纱门纱窗班炊事员天食堂进行扫洗

食堂设型冰箱台生熟食料分开存放设专门防鼠防蝇设施 

（3）食品采购制作储藏食等环节必须遵守食品卫生理规定食品加工

操作严格食品卫生法进行防止食物中毒传染病流行 

（4）餐具炊具干净摆放序够定期消毒灶具设施性完 

（5）电设备安全专操作食品加工机械防火措施完备 

（6）食堂设隔油池封闭式泔水桶制作间底线污水线连接保证

排水通畅 

4宿舍理 

（1）员工分工种班组安排住宿实行标准化理间宿舍选出名负责

负责宿舍治安卫生 

（2）项目文明施工理员天宿舍卫生进行检查床铺褥整洁面干净

物品堆放整齐杜绝赌博酗酒事件发生 

（3）员源清楚手续齐全住宿员均办理暂住证 

（4）电取暖设施符合规范求安全 

（5）宿舍均 2m2 安排工住宿间八间宿舍设置生活品

专柜生活品摆放整齐宿舍设开启式窗户保持室通风 

5厕浴室 

（1）厕设置纱门纱窗面铺缸砖墙面顶蓬涂料刷白厕蹲位砖

墙分开瓷砖贴面设置动水设备浴室安装莲蓬头水龙头室面铺

砖 

（2）污水必须化粪池三级沉淀排放污水道天设专定时扫

消毒确保厕浴室卫生达标 

6文化设施 

（1）生活区设立阅报栏阅览室活动室具备收电视影象节目条件 

（2）明确专负责述设施理开展文明文化活动提倡学科学文化知

识                                                                                                                                      
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五 建 设 施 规 划 

1般规定 

(1)新建建设施符合规定求 12 层装配式彩钢活动房屋满足安全

卫生保温通风等求温暖季节应安装纱门纱窗 

(2)建设施电应达三级配电两级保护未安全电压灯具距高度

应低 24 米 

(3)建设施司会建设监理单位建设施进行验收验收合格方

建立巡查制度验收巡查档案恶劣天气条件必须进行重点检查确保建设                                                                                                                                     
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施稳固 

 

建设施图样 

2职工宿舍 

(1)宿舍应实行单单床房间居住数超 14 严禁睡通铺建建

筑物严禁安排员住宿办公 

(2)宿舍应设置封闭式餐具柜物品应摆放整齐保持卫生整洁 

(3)宿舍卫生制度卫生值日表宿舍负责标牌应墙 

3职工食堂 

(1)食堂必须取卫生许证距离厕垃圾点等污染源 30 米炊

事员应规定进行体检取健康证方岗工作时应穿戴工作服工作

帽 

 

 

(2)灶间售饭间食品储藏室应分隔设置食堂禁止员住宿放置施工料                                                                                                                                     
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具毒害物品等生熟炊具器皿应明显标记分放置常消毒保持洁

净温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩严禁购买出售变质食品 

(3)食堂应设水设施排水排气口应采金属网封闭通风排气良

砌筑式灶台应面砖材料饰面 

(4)食堂应油气电等清洁燃料禁止燃散煤等污染性燃料 

(5)食堂食品储藏室门口处应设置挡鼠板高度低 06 米 

4时厕 

(1)施工现场设置水式厕工生活区设置现场南侧工生活区办公区

厕设置理员生活区外施工现场设置 45 现场流动厕厕蹲位

均满足求蹲位间设置隔墙隔墙高度 12 米便池采面砖等材料饰面

饰面高度 15 米 

(2)厕设专理时刷清理喷洒药物消毒蚊蝇滋生 

5设施 

(1)生活区设置淋浴室墙面应面砖等材料饰面淋浴喷头数量应满足

求保证冷热水供应排水通风良淋浴间更衣间应隔离防水电

器 

(2)理员生活区设置文化学娱乐室配备电视报刊杂志等品 

(3)施工现场设置卫生室配备担架等急救器材配备止血药绷带常药

品现场应配备急救员 

(4)施工现场设置吸烟室饮水室严禁施工区域吸烟饮水室设置密封式保

温桶保温桶应加盖加锁保持卫生清洁 

 

 

 (5)施工现场设置宣传栏读报栏黑板报达牢固美观防雨求进                                                                                                                                     
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行亮化宣传容时更换 

六场 容 场 貌 

1施工现场应设置金属门门头设置公司企业标志 

2门处设门卫室实行员出入登记门卫员交接班制度严禁关员进

入施工现场

 

3施工现场门处设置七牌两图施工标志牌安全措施牌文明施工牌

入场须知牌消防保卫牌理员名单监督电话牌建筑工维权须知牌施工

现场面布置图工程立体效果图施工标志牌规格高 15 米宽 18 米

 12 米³ 08 米架体材质锈钢直径 006 米类标牌应设置牢固

美观进行亮化 

4施工现场生活区作业区应面布置图设置明显划分 

5水泥钢筋等建筑初料应生产厂家品种强度生产日期分类存放稳定

牢固整齐序设置材料状态标识牌水泥存放应设专库房防潮防雨

措施 

6施工现场道路加工区生活区面进行硬化道路采碎石混凝土硬化

满足车辆行驶抗压求生活区加工区采混凝土硬化 

7施工现场易产生扬尘污染作业区进行封闭作业堆放装卸运输等易产生

扬尘污染物料采取遮盖封闭洒水等措施风速四级天气停止易产生扬尘                                                                                                                                     
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作业严禁建筑物外抛扬垃圾 

8施工现场门处设置车辆刷设施保持出场车辆清洁 

9建筑垃圾集中分类堆放时清运生活垃圾采封闭式容器日产日清

垃圾清运委托资格运输单位乱卸乱倒施工现场熔融沥青焚烧垃

圾等毒害物质 

10施工现场设置良排水系统保持排水畅通面积水合理设置沉淀

池严禁污水未处理直接排入城市网河流 

11施工现场进行绿化美化施工环境 

12施工现场应边角等处隔 15 米设灭鼠屋设专负责理投放药品

温暖季节应设置捕蝇笼 

第 五 节   文 明 施 工 保 证 措 施 

文 明 施 工 责  区 制 度 

建立现场文明施工责区制度根文明施工理员材料负责施工工长

具体工作整施工现场划分干责区实行挂牌制分责区

达文明施工项求项目定期进行检查发现问题立整改施工现场保

持整洁 

二工 完 场 清 制 度 

（1）认真执行工完场清制度道工序完成必须求施工中造成

污染进行认真清理前工序必须办理文明施工交接手续 

（2）项目理文明施工理员保卫干事定期员工进行文明施工教育法

律法规知识教育遵章守纪教育提高职工文明施工意识法制观念求现场

做五四整齐三四清四净四见月文明施工进行检查

责进行评奖罚张榜公布 

四净： 

⑴操作点周围整齐干净 

⑵种材料堆底清理干净 

⑶门窗道卫生器具清理干净 

⑷现场建室室外干净 

三： 

⑴现场道路畅通阻 

⑵排水系统畅通积水                                                                                                                                      
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⑶施工现场场施工垃圾生活区生活垃圾 

四清： 

⑴工完场清 

⑵混凝土灰浆搅拌机泵洗刷清 

⑶日作业日清 

⑷活完脚清 

四见： 

⑴见零散黄砂水泥摸板木方钢扎丝配件钢筋 

⑵见杂物乱堆放 

⑶见剩余灰浆刨花废铁丝短钢筋头 

⑷见电线焊线走 

四整齐： 

⑴脚手架料工具堆码头齐 

⑵种材料钢木门窗预制构件模板分类堆放整齐 

⑶建工程消防设施搭设安置整齐 

⑷井架操作台搭设牢固整齐 

三文 明 生 活 区  理 制 度 

建立理体系理制度丰富职工业余生活时制止正活动消非

正常伤亡隐患形成运转灵活工作体系常开展检查评生活区项制度

够落实 

四文 明 施 工 检 查 

项目文明施工理组周施工现场作次全面文明施工检查公司月项

目进行次检查检查容施工现场文明施工执行情况检查建设部建

筑施工安全检查评分标准建设工程施工安全条例施工现场检查评分记录表

公司文明施工理细等检查采评分方法实行百分制记分次检查均

认真作记录指出足处限期整改次检查中做进行奖励做

差进行处罚敦促改进 

第 六 节   文明施工环境理措施 

防 止   气 污 染 

1）施工阶段定时道路进行淋水降尘控制粉尘污染                                                                                                                                      

 474  

2）建筑结构施工垃圾清运采容器吊运袋装严禁意凌空抛撒施工

垃圾应时清运适量洒水减少粉尘空气污染 

3）水泥易飞扬物细颗粒散体材料安排库存放严密遮盖运输时

防止遗洒飞扬卸运时采取码放措施减少污染现场交通路面物料堆

放场量铺设混凝土硬化路面做黄土露天预拌混凝土运输车加强防止

遗撒理求运输车卸料溜槽处必须装设防止遗撒活动挡板混凝土卸完

必须清理干净方准离开现场 

二防 止  水 污 染 

1）确保雨水网污水网分开严禁非雨水类水排入市政雨水

网 

2）施工现场厕设化粪池污物沉淀排入市政污水线设罐车洗

池罐车清洗废弃水沉淀排入市政污水线定期池沉淀物清 

3）加强现场存放油品化学品理存放油品化学品库房进行防渗

漏处理采取效措施储存中防止油料跑滴漏污染水体 

三防 止 施 工 噪 音 污 染 

1）现场混凝土振捣采低噪音混凝土振捣棒振捣时振动钢筋钢模板

做快插慢拔 

2）严格控制强噪声作业混凝土输送泵电锯等强噪音设备隔音棚遮挡

实现降噪 

3）模板脚手架支设拆搬运时必须轻轻放左右传递 

4）电锯切割时应时锯片刷油锯片运速快电锤开洞

凿眼时应合格电锤时钻头注油水 

5）加强环保意识宣传采力措施控制施工噪声严格理限

度减少噪音 

施工阶段作业噪声限值览表（单位：分贝） 

施工阶段 噪声源 

噪声限值 

白天 夜间 

土方 装载机夯机等 75 55 

结构 振捣棒电锯等 70 55 

装修 吊车升降机等 65 55                                                                                                                                      
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四废 弃 物  理 

1）施工现场设立专门废弃物时贮存场废弃物应分类存放造成

二次污染废弃物必须单独贮存设置安全防范措施醒目标识 

2）废弃物运输确保散撒混放送政府批准单位场进行处理消

纳回收废弃物做回收利 

五材 料 设 备   理 

1）现场堆场进行统规划进场材料设备进行分类合理堆放储存

挂牌标明标示重设备材料利专门围栏库房储存设专理 

2）施工程中严格材料理办法进行限额领料 

3）废料旧料做日清理回收 

六施 工 现 场 节  节 水 

1）项目理部员休息时班关掉明灯办公设备 

2）办公室门前绿降水阶段产生毒害废水 

3）量清洁水源 

4）现场水电理生活生产分开计量原进行理 

5）编制项目计划基础结构装修阶段耗进行分析 

6）电脑等智办公品应进行休眠设置降低源消耗 

7）利计算机网络等现代通讯技术进行纸化理节约源 

七环 保 型 材 料 设 备  选 择 

发包发包代表导材料设备选型方面遵原： 

1）满足设计规范求 

2）满足质量建筑物尤空调房间特功求 

3）满足环保节求具良寿命便建筑物维护理

达降低建筑物维护理费建筑物营运费目 

4）具体措施：建筑物外围护采保温措施选环保型油漆涂料卫生洁

具选节水型产品便器便器采感应式闭型洗阀选高效低耗节

灯具采楼宇控系统集中控制理采变频控制系统 

第 七 节   针  特 殊 环 境  保 护 措 施 

施工材料环保控制措施 

施工程中绿色环保材料单位已通环保认证材料供应厂                                                                                                                                     
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家建立供货关系施工时特注意控制材料环保 

（1）工程机非金属建筑材料包括砂石水泥商品混凝土加

气混凝土砌块等放射性指标限量应符合民建筑工程室环境污染控制规范

GB503252001 规定 

（2）工程机非金属装饰材料包括石材建筑卫生陶瓷石膏板

吊顶材料等进行分类时放射性指标限量应符合 GB503252001 规定 

（3）室装修中采造木板饰面造木板必须游离甲醛含量游离甲

醛释放量检测报告符合 GB503252001 规定 

（4）室装修中采水性涂料水性胶粘剂水性处理剂必须总挥发性

机化合物（TVOC）游离甲醛含量检测报告溶剂性涂料溶剂性胶粘剂必须总挥

发性机化合物（TVOC）苯游离甲苯二异氰酸酯（TDI）（聚氨酯类）含量检测报告

符合 GB503252001 规定 

（5）工程验收时室环境污染物浓度检测结果符 GB503252001 规定 

二降低烟雾污染控制措施 

（1）现场禁止燃煤木柴材料严格消防理烟尘控制限度

保证空气清新度 

（2）现场供暖设施炊事炉灶采清洁燃料 

（3）场垃圾集中处理严禁焚烧 

（4）施工现场禁止吸烟 

（5）茶炉采电热开水器 

（6）施工现场熔融防水卷材油漆产生毒害烟尘恶臭气体

物质 

三降低现场噪音控制措施 

（1）工程外立面采密目安全网实行全封闭施工作业层三层范围加

设隔音措施减少噪音扩散周围住宅楼影响 

（2）结构施工阶段量选低噪音环保混凝土振动棒消声降噪施工机械

类道安装时固定牢强噪声施工机具必须采效措施添加抑制器 

（3）现场搬运材料模板脚手架拆等针材质采取措施轻轻放 

（4）作业楼层加强控制避免材料设备安装时出现敲碰撞噪音模板

脚手架支设拆搬运时必须轻轻放方控制 

（5）电锯切割速度快锯片时刷油电钻水钻开洞时钻头保证油                                                                                                                                     
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水降低摩擦噪音 

（6）塔吊指挥讲机减少指挥哨音 

（7）施工车辆进入现场禁止鸣笛 

四施工污水排放控制措施 

（1）工生产生活废水雨水分开排放单独设立网场废水网雨水

沟槽分市政废水线雨水线接口雨水排放口现场周圈围墙布置保证

定泄水坡度控制流 

（2）场厕污水出口设立化粪池废水进入市政废水专负责定期清掏

淤积物 

（3）水磨石施工前应预留洞口边做挡水措施预留线进行封

堵避免污水流入造成污染道堵塞时利楼层预留洞口设置Φ150

 PVC 做污水楼层排放通道磨时遗留污水采取组织排水

道井排室外排水沟通级沉淀池滤达市政排放标准进入市政

道 

（4）运输车辆清洗处设置沉淀池排放废水排入沉淀池二次沉淀

方排入市政污水线回收洒水降尘未处理泥浆水严禁直接排入城市

排水设施 

（5）乙炔发生罐污水排放控制施工现场气焊乙炔发生罐产生污水严

禁倾倒求专容器集中存放倒入沉淀池处理免污染环境 

（6）油漆油料库防漏控制施工现场设置专油漆油料库油库严禁放

置物资库房面墙面做防渗漏特殊处理储存保专负责

防止油料跑滴漏污染水体 

（7）禁止毒害废弃物作土方回填免污染水环境 

（8）安全环保部门组织专定期检查线沟槽畅通情况半月定期清理淤

积物保证排放畅通 

五施工夜间明控制措施 

（1）探灯量选择满足明求刺眼新型灯具采取措施夜间

明射施工区域影响周围住户居民休息 

（2）夜晚明灯产生光污染布置镝灯时考虑灯光射方避免

直射居民楼时严格控制清晨施工早 07：00夜晚施工超 22：00做工

完灯息                                                                                                                                      
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六源环保控制措施 

（1）项目理部制定水电办公品（纸张）节约措施通减少浪费

节约源达保护环境目 

（2）现场茶炉采电力加热严禁采煤炉等污染环境源加热 

（3）加强建筑废料渣土综合利施工中产生旧沥青混合料关

规定进行热生利意废弃综合利程中应采取防止二次污染措施 

（4）现场建房间采节灯 

（5）钢筋加工产生钢筋皮钢筋屑时清理 

（6）建筑物外围立面采密目安全网降低楼层风流速阻挡灰尘进入施工

现场周围环境 

（7）加工木屑锯沫必须天进行清理免锯沫刮入空气中 

（8）现场办公区楼层均设置垃圾桶严禁乱垃圾 

（9）安排专天扫现场产生垃圾清扫时先撒水湿润 

七防止施工扰民民扰措施 

保障居民良生活休憩环境避免造成利影响工程施工程

中环境保护重点 

（1）进场前动建委市容市政环卫等政府部门取联系备案办齐

项手续施工程中时保持联系加强沟通 

（2）现场设接室公布现场联系电话专负责接员访时解决区

物业理员周边员反映问题避免民扰带系列麻烦确保工程利

进行 

（3）加强全体施工员环保教育提高环保意识环境保护文明施工

限度减少周边环境影响保护市容场容整洁变成施工员觉行 

（4）规范员工举止行言谈说粗话脏话避免周边员发生纠葛

单位员造成纠纷单位严格处理 

（5）混凝土输送泵钢筋加工棚木工加工房等噪音源采取降燥措施量

减少噪音污染源 

八扬 尘 污 染 控 制 措 施 

扬尘污染控制保障现场环境重措施贯彻执行扬尘污染控制相关

求工程身特点项目组织架构资金保障合约定程控制等                                                                                                                                     
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方面进行效控制 

（1）建立岗位责制扬尘预防控制做责设专负责工扬

尘治理工作成立文明施工保洁队配备洒水设备作压尘降尘工作 

（2）设立扬尘污染控制专项资金确保项资金专款专防扬尘污染

设备材料购买租赁 

（3）运输道路材料堆场进行硬化处理天派扫洒水保持清洁非

硬化区域采花草绿化减少面裸露 

（4）商品混凝土预拌砂浆杜绝现场搅拌产生扬尘问题 

（5）混凝土罐车次出现场前清洗料斗垃圾运输车出场前律毡布覆盖 

（6）现场道路出入口设清洗槽车辆离开现场前轮胎槽帮进行清洗带

泥路运输车辆超载应留余量彩条布覆盖严密严防遗洒旦发现

遗洒时组织力清扫严禁凌空抛洒垃圾渣土等 

（7）土方开挖回填阶段控制扬尘污染关键时期风力超四级时应停止

土方回填现场堆土彩条布进行覆盖减少现场扬尘 

（8）水泥石灰易飞扬细颗粒散体材料安排库房存放部分需露天

存放时进行严密遮盖运输卸运时防止遗洒飞扬减少扬尘 

（9）现场设立固定封闭式垃圾池楼层设立垃圾箱垃圾天清

出现场政府规定运送指定垃圾消纳场指定分包商承包商签

订合中求生产垃圾堆放总包设立垃圾存放点总包方集中进行清运

消纳 

（10）回填灰土施工适配合洒水杜绝扬尘 

（11）现场禁止燃煤木柴材料严格消防理烟尘控制限度 

（12）现场供暖设施采清洁燃料 

（13）工程竣工时拆迁现场建产生垃圾渣土确保天清运出现场

拆迁程中采洒水时覆盖等效措施防止扬尘 

（14）严格执行单位绩效测量监测理程序通程指标方案监

视测量监测设备校验维护数分析改进等方面实现扬尘污染

效控制持续改进 

第 八 节   消 防 保 证 措 施 

组 织 保 证 

（1）成立消防领导组项目理施工现场消防安全负第领导责领                                                                                                                                     
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导组织组成员制定消防计划 

（2）部门理专职安全员直接负责施工现场消防安全理负责施工员

进行消防预防教育培训落实消防安全措施 

（3）成立施工现场义务消防队义务消防队员定期组织教育培训 

二消 防 保 证 措 施 

（1）严格遵守关消防方面法令法规开工前时办理消防安全许证

配备专职消防安全员 

（2）施工现场场法形成环路充分利场外消防通道设计种

交通组织策划保证时消防车道畅通 

（3）布置消防设施配足灭火器材开工前根施工总面图建筑高度施工

方法等效半径 25m 规定布置消火栓工程消防竖消防设施器材应

常检查维护保养保证灭火器材灵敏效 

（4）库房模板堆放区楼层办公区均布置消防器材消防栓专

负责定期检查保证完整冬季应消防栓灭火器等采取防冻措施 

（5）氧气乙炔气CO2 气放安全处规定正确工具房操作

台安装楼层时设施处设置足够数量灭火器材电焊气割时先观察周围环

境易燃物进行工作火花接取器接取火花严防火灾发生 

（6）施工现场建立严禁吸烟制度发现违章吸烟者严处罚确保禁烟

现场指定场设置吸烟室室安放存放烟头烟灰水桶必消防器材 

（7）坚持现场火审批制度现场未允许生明火电气焊作业必须培

训合格专业技术员操作申请动火证工作时身携带灭火器材加强防火

检查禁止违章明火作业天巡查查否焊工操作证动火证

二查动火证火点时间火作业象否相符三查灭火具

四查电气焊操作否符合规范求 

（8）易燃易爆物品指定专负责性质设置专库房分类存放 

（9）施工阶段防火工作应侧重点 

①结构施工时注意电焊作业现场明设备加强火特焊接时火星

落数层应注意电焊方防火措施焊接切割磨等关静止手提式

设备火灾隐患点 

②安装装修施工时注意电气线路短路引起火灾电气设备线路严

格检查注意施工期收尾时电气线路变更变更项目需电                                                                                                                                     
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气焊时防火措施易燃材料较处施工时设防火隔板控制火花飞溅进

行油漆挥发易燃易爆气体涂料作业时做通风严禁明火时应注

意种场施工时工具碰撞火静电起火 

③木材易挥发等易燃材料室装修求较高起火素引起火灾危

险性较施工时必须认真落实项消防措施 

（10）新工进场进行防火教育重点区域设消防员施工现场值勤员昼夜

值班搞四防工作 

（11）积累项消防资料健全施工现场防火档案 

三防 火 措 施 

1消防器材日常理 

（1）种消防器材保持完整完 

（2）水枪常检查保持开关灵活喷嘴畅通附件齐全锈蚀 

（3）水带充水防骤然折弯油类污染需清洗晾干收藏时应单层

卷起竖放 

（4）种接口扪盖应接装方便松紧适度泄露酸碱等化学品

混放时摔压 

（5）消火栓室室外（）求定期进行检查时加注润滑

油消火栓井应常清理冬季采防冻措施 

2材料仓库防火 

（1）易燃仓库堆料场应分组设置堆垛堆垛间应 3m 宽消防通道

堆垛面积 300m2 

（2）易起火仓库应 500m2 分区设置防火墙 

（3）库存物品应分类分堆贮存编号危险物品应加强入库检验易燃易爆物品

应发火工具设备搬运装卸 

（4）库房防火设备需齐全应分组布置种类适合灭火器组少 4 

组间距 30m重点防火区应 25m2 布置 1 灭火器 

（5）库房兼做加工办公等途 

（6）库房严禁碘钨灯电器线路明应符合安全规定 

（7）易燃材料堆垛应保持通风良应常检查温度防止燃起火 

（8）露天油桶堆放应醒目禁火标志防火防焊措施润滑油桶应双行列卧

放桶底相桶口外出口轻质油桶应面成 75°鱼鳞相式斜放                                                                                                                                     
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堆间应保持防火安全距离 

（9）种气瓶均应单独设库存 

3木工房防火 

（1）作业棚应采阻燃材料搭设 

（2）处刨花碎末较部位电动机应装设防尘罩电气设备应密封采防

爆型电箱堆放物料 

（3）防止电线短路电设备载运行设备漏油缺油 

（4）严禁作业场吸烟生火烧饭点明火取暖 

（5）配备足量灭火器材 

4建筑施工防火 

（1）设置具足够扬程高压水泵消防设施 

（2）根工程需增设时水箱 

（3）现场配报警装置时报告火险 

5室施工防火 

（1）保持出入口通畅 

（2）门窗洞口通气孔处禁放氧气瓶乙炔瓶 

（3）准作危险品仓库存放毒易燃物品 

（4）应报警装置 

6电气焊作业防火 

（1）焊割作业点氧气瓶电石桶乙炔发生器距离 10m易燃易

爆物品距离 30m 

（2）乙炔发生器氧气瓶间距离存放时 2m时

5m 

（3）氧气瓶乙炔发生器等焊割设备安全附件完整效 

（4）严格执行十烧规定 

（5）作业前应书面防火交底作业时备灭火器材作业清理热物切断

电源气源 

7涂（喷）漆作业防火 

（1）作业场应通风良防止空气形成爆炸浓度采防爆型电器设备严禁

火源带入 

（2）禁止焊割作业时部位交叉进行                                                                                                                                      
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（3）接触涂料稀释剂工具应采防火花型 

（4）浸涂料稀释剂破布棉纱手套工作服等应时清防止堆放生

热燃 

8工食堂防火 

（1）食堂煤气液化气炉灶等火种设备专负责常检查防止

漏气气瓶炉灶应保持 1m 距离 

（2）炼油油炸食品时油温高跑油员远离岗位 

（3）食堂电器设备保持清洁应做防湿处理必须保持良绝缘

开关闸刀保险应装安全点 

（4）工作员熟悉消防器材放置点方法 

（5）炊事员应班前负责安全检查确问题时应熄灭门窗锁门方

班 

9办公室宿舍防火 

（1）严禁电炉取暖做饭浇水严禁碘钨灯明宿舍休息室严

禁床吸烟 

（2）严禁乱拉电线冬季严禁火炉取暖 

（3）施工现场禁止搭易燃建防晒棚严禁冬季易燃材料保温 

（4）阻塞消防道路消防栓周围 3m 堆放材料物品严禁意动

操作种消防器材严禁损坏种消防设施标志牌等 

（5）现场消防立必须定专高压泵专电线室消防立接生产生

活水头 

第 九 节   治 安 保 卫 措 施 

工 作 目 标 

（1）严格规定根工程身特点求制定相应治安保卫工作理

细保密工作细 

（2）杜绝重刑事案件 

（3）杜绝类破坏事发生 

（4）杜绝重成品损坏事设备零部件丢失事件发生 

二保 卫 措 施 

（1）施工现场绘制建设区域划分图明确建筑功（包括时建筑）区域

图标明现场进出口值班室等施工区域采彩色压型钢板进行封闭进行封闭式                                                                                                                                     
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理 

（2）建立门卫制度项目员出入佩带统发放胸卡证出入建立夜间

巡查制度施工现场进行巡视理确保现场 24 时保安保卫服务项目建立施

工队伍员档案加强分包队伍员理保证工程利进行 

（3）外员进入现场应持相应证件填写会客单门卫处戴安

全帽方准入离场时应接签字会客单安全帽交门卫 

（4）外车辆进场必须出示关证件办理入场证物资出场应物资理部

门签发出门证特殊危险物品保卫部门监护出场 

（5）现场设置两值班室施工现场设立 2 名保卫干事 12 名保安员组成

治安保卫组负责现场治安保卫工作保安保卫工作加强现场出入口控

制全现场保安巡逻外应常性现场周边进行巡逻 

（6）工程未交工前行单位施工容提供保卫避免

计划偷盗破坏意引起损失届时实施总承包理委托专职

成品安保公司机电安装工程成品实行全方位保卫 

（7）避免工作中必误会进入单位施工区域成品保卫区域

员必须佩戴单位指定胸卡事先双方约定标志否单位成品保护员

视工作需进入述区域员进行强制检查拒绝进入 

（8）保卫工作中根需施工现场施工工艺危险性进行警告说

明：设备试运转述区域保卫工作函告方式通知专业承包商

采取相应保卫措施拒绝单位警告恶意违反员单位采取严厉

措施 

（9）加强公安机关周边工施工总承包单位治安保卫工作联系互相

配合支持工程工程周边治安保卫工作形成联动理强化工间流窜

犯罪行预控处理手段 

第 十 节   防止施工扰民民扰措施 

（1）进场前动建委市容市政环卫等政府部门取联系备案办齐

项手续施工程中时保持联系加强沟通 

（2）现场设居民接室公布现场联系电话专负责接居民访时解决

区物业居民反映问题项目书记负责协调解决需进行发放施工扰

民费避免民扰带系列麻烦确保工程利进行 

（3）加强全体施工员环保教育提高环保意识环境保护文明施工                                                                                                                                     
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限度减少周边环境影响保护市容场容整洁变成施工员觉行 

（4）规范员工举止行言谈说粗话脏话避免周围员发生纠葛

单位员造成纠纷单位严格处理 

（5）施工程中引起民扰重环境素单位采取特殊措施控制： 

○1 施工设备带噪音污染单位力求新设备时维修设备出现

问题噪音较设备采挡板隔音布进行封闭 

○2 面楼面扬起粉尘单位天安排专施工区进行湿水清

洁暴露土采草坪绿化者混凝土硬化 

○3 现场设置垃圾回收站回收站分回收垃圾回收垃圾废弃物进行统

回收处理时清运出现场现场周边设封闭式垃圾筒天定时清运避免

散发难闻气味 

○4 市政环卫物业等部门协调配合关系单位负责处理                                                                                                                                      
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第 十 二 章  总承包理模式理组织架构图

 协 调 措 施 

第  节   总 承 包  理 模 式 

总 承 包 工 程  理 概 述 

公司根年事总承包理验通鉴国外优秀理验

结合身特点建立起套成熟高效总承包理模式事总承包工程理

二十年公司根理盾技术保证秉承诚信效

率学创新价值观突出坚持强化身行动力执行力文化发扬坚韧

执着学动团队协作务实细致科学文务业道逐步形

成具身特色总部服务控制项目授权理专业施工保障社会协力合作

总承包项目理模式前期策划服务程精品服务售满意服务期延伸

服务服务模式 

二总承包工程理界面划分 

工程应三部分容：总承包身承包范围工程发包指定分包商工

程发包直接分包工程公司工程整体进度质量安全等统发包

负责 

（）总包承包范围 

总承包承包范围包括图纸工程规范合文件求承包商履行务工

作包括限列项目 

分部分项工程 详细容 

土方 

工程 

土方工程 垫层承台梁等开挖包括清理基底预留土等 

基坑清理工程 清槽验槽 

结构

工程 

基础工程 

室筏板基础包括素混凝土垫层防水层工程完成

桩承台需预埋件预埋工作 

结构工程 

进行完成室结构工程±000 结构工程包括

钢筋混凝土结构型钢混凝土组合结构浇带 

隔墙工程 隔墙工程 

屋面工程 

屋面找坡防水防水保护层设备混凝土基础屋面饰面层

等屋面工程                                                                                                                                      
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防水工程 

室防水工程整项目切防水工程（招标图纸

注明承包商行范围外） 

（二）发包指定分包工程 

独立承包工程包括限容： 

发包指定分包商直接雇佣承包商纳入总承包理体系均总包负责总

包发包负责总包发包提供全方位理服务指定分包招标程中

总包商根工程需提出关求协助发包选择履约力较强分包单位

指定分包合签字确认该指定分包商满足总包求总包签字确认总包行

工程总包理权进行进度资金安全质量环保等综合协调理完全总包

发包顾问负责施工程中司发包指定专业分包单位衷诚合作

履行总承包理职责司发包指定专业分包商签署系列理合

该合整工程负责包括指定分包工作指定供应材料设备等 

发包直接分包工程总体施工进度安排时合理恰纳入总

施工计划中确保工程合工期利完成便总包工程整体负责统

进行工程理发包签定合时司提出总包理求建议供发

包顾问参考类分包商建议发包交总包统支付工程进度款支付工

程款时必须总包签字确认 

三总 承 包  理 流 程 

保证工程利进行保证发包顾问监理设计总承包商指定分

包商直接雇佣分包商理机结合信息效沟通司特根工程

发包顾问招标文件里求司工程总承包理验编制总承包理方案

介绍公司应工程总承包理制度阐述工程拟采总承包理模式（包

括工程组织理机构公司总部服务支持体系项目理制度程序指定分包商

理模式等）确定工程整体目标（包括工程总进度目标项分解目标质量安全目

标等）具体介绍工程项理流程理程序（包括合理现场理技术

理质量理物资理）计算机网络建筑工程项目施工理信息系统

工程中应 

保证提供发包百分百满意总承包理服务制定总承包理

流程：                                                                                                                                      
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四总 承 包  理 组 织 机 构 

公司项目实行矩阵式组织理模式根工程特点设立澳门学新校

区发展项目法教社文商社学生活动中心项目理委员会集团公司副总理                                                                                                                                     
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总指挥公司口部门项目实行垂直式理样便协调全公司力量确保

工程利实施发包顾问等工程指令直接发项目理通项目理

理委员会传递公司总部项目理部公司执行指令透职部分

口传递项目理部缩短公司项目间信息传递途径 

五公 司 总 部 服 务 支 持 体 系 

（）总部服务控制理运行体系 

公司总部汇集众高素质方案工程师专业估价师质量工程师理会

计师等技术理专家构成智力技术密集型理决策机构工程项目全程

进行策划指导项目理部正常运转配置员设备物资资金等生产素

资源项目计划执行合履约等进行监控调节形成工程项目运行程

完善服务效控制保证工程利合求完成 

公司总部建立完整理体系核心容包括：技术理体系合履约

理体系质量保证体系市场营销体系成理体系等总部项体系效运

行保证总承包理模式实现通成熟理体系工程进行全方位支持保

障 

（二）项目授权理方式 

公司组建具综合理协调功工程总承包理型项目理部公司项

目理部采取授权理方式项目理作公司法代表项目委托授

权范围充分行职权实施工程项目计划组织指挥控制协调理完

成理工期成安全现场理等综合目标实现总部决策意图公司

发包承诺 

通总部体系效运行实现项目理部土建结构机电安装装修

等环节综合理力实现项目理部设计协调合理分包商控制工

期质量控制方面总体协调力公司总部通完善成熟制度应种手册工

程项目理手册项目质量保证手册项目技术理手册等规范项目

理运作项目理部行代表公司行体现公司整体实力水

工程整公司做盾保证项目计划利实施 

公司总部现场组织机构（项目理部）授权范围： 

（1）授权项目理发包专业承包商等签署工程关合约 

（2）授权项目理负责组建现场组织机构（理员总工程师现场理

机电理商务理等须公司总部批准）组织机构成员拥重新分工                                                                                                                                     
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免权力 

（3）授权项目理项目理部部员进行绩效考核 

（4）授权项目理部公司认公司备案社会协力公司中选择劳务队伍

负责谈判签约理工作 

（5）授权项目理部行租赁（非购买）型施工机械设备前须公司

安全部门验收认 

（6）授权项目理部公司合格分供方范围选择物资供应商签约公司合格

分供方数库未包括物资项目行采购公司物资部备案 

（7）授权项目理部保障发包合工期前提施工程进度相

关计划进行理 

（8）授权项目理部采取种行技术理措施达合规定质量目标 

（9）授权项目理部办理工程关合变更设计变更洽商工程款回收等事

宜 

（10）授权项目理部合理支配劳务队伍等范围单位工程款支付例

必须公司关部门批准公司统支付 

（11）授权项目理部组织工程项验收工作（须公司组织外） 

（12）授权项目理部制定施工组织设计施工方案技术措施进行施工详图

深化设计总体施工组织设计公司规定特殊方案必须公司关部门审

批 

（13）授权项目理部工程具体事宜发包设计监理专业承包商供

应商进行协调处理相关事宜 

（三）专业施工保障体系 

公司工程建设需加强部专业施工力量保障力确保总承包理

效运行重点强化批技术含量技术优势市场发展前景专业公司

时专业难度技术求复杂市场前景专业化施工领域密切国

外实力公司合作台湾中钢等形成较高技术理水 

（四）优势互补社会协力集团 

公司充分利社会化专业分工协作效应社会生产素资源托

二级资质建筑企业设计单位科研单位物资采购供应单位专业施工单

位组建成社会协力合作体工程总承包服务工程项目建设程中通严

格合约束效理专业工期质量成安全等始终处总包控制                                                                                                                                     
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中符合公司整体求达工程建设优化目标 

第 二 节   总 承 包 合   理 

工程公司参 FIDIC 条款结合国规范合条件发包求

提供合文件范发包签订施工总承包协议基础甲乙双方

根实际工程进展情况分阶段完善施工合合中明确界定工作范围

责义务合条款中工程范围技术质量标准进度安全支付方式等均

做出详操作规定方违约行处理均出详细程序总

切预见工程实施关事项性写入合做出详细约定

合真正成工程实施纲指南 

总承包合签订总承包方商务部总承包项目相关部门进行合交底

充分理解合精神发包分包商供应商工程实施程中遇

问题合明确责划分避免出现扯皮现象新出现工程问

题总承包方关方具体协商签订补充协议备忘规定责义务

新出现工程问题处理流程写入合文中合严格遵守保证工

程利高效计划进行做工程中种情况处理规范序 

总承包分包签订合中规定总承包发包承担相关责分包

商适性保证分包商相关责总承包商负责通合约束分包切实覆行相

关责总承包商分包商成机整体分包商工程切行导致

结果总承包商承担责总承包商合分包商进行督促协调服务

理职责 

综述工程中发包总承包商间总承包商分包商间切

围绕合规定实施理司合理方面基原 

总 承 包 合   理 体 系 

工程总承包合理中合系指类合协议书中标函规范

图纸资料表信件合协议书中标函中列出文件包括发包

工程师总承包商确认效书面资料 

二合   理 规 定 

拟公司外签署合（简称合）包括限总承

包合补充协议分包合物资采购合设备租赁合款合担保合

等进行标准化程序理总承包方够关方进行效理协调确

保工程利进行保障发包利益受损害                                                                                                                                      
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公司合约部负责制定种合标准合文项目物资采购部门办理相关业

务时公司合标准文根实际情况已合标准文基础进行修

改 

标准合文包括通条款专条款两部分通条款合商务部拟定

采 FIDIC 条款等通条款合草拟增加删减更改合草拟根

实际情况专条款部分做相应调整 

公司未相关业务发布标准分包采购合文时项目采购部门办应

合商务部协商确定业务点（必时公司合商务部应参谈判）合商务部

根实际情况草拟合文保证文效适 

合评审视评审合复杂性采传阅书面评审方式会议评审方式

参加评审员填写合评审表 

 

 

1合签订 

合（发包合外）必须项目理审批方签订 

2合印份数 

项目行政部负责规定数量准备合文发包合应准备少六份

中三分留存公司分包合应准备少四份中两份留存公司合约部负责                                                                                                                                     
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档 

3合文传递 

发包合签订印完毕合约部保存合正负责资金部项目理

部合中相关方传递合副遇副足情形采复印文传递 

分包合签订完毕项目商务理负责商务部传递合正商务部

公司资金部传递合副遇副足情形采复印文传递 

物资设备采购租合建设施合等签订完毕项目商务部保存合

文正原件负责公司合约部传递合副遇副足情形采复

印文传递 

4合交底 

发包合交底合约部组织项目理项目商务理项目现场理员

项目财务员等进行交底 

分包合项目商务理组织项目理项目商务员项目现场理员

项目财务员等进行交底 

物资设备采购租赁合建设施合项目商务理组织项目理

项目商务员项目现场理员项目财务员进行交底 

合交底应采书面方式进行少十方面容： 

项目投标背景 

签约双方合责参员职权范围 

合造价条款缺陷 

工程目标约定 

合变更方式约定 

竣工验收移交约定 

合结算期限结算工程款支付约定 

合保修金保修金返约定 

争议解决约定 

合缺陷约定 

5合变更 

设计变更工程变更洽商容超出合约定工程范围造价范围时项目

商务理应组织项目相关员针变更情况述第 2 条进行评审会签完成合

修订（变更）评审记录发包合变更会签填写合变更会签单报公司总                                                                                                                                     

 494  

理审批方变更 

6合文保 

合文包括中标通知书类合合变更合会签单合会签文

印申请单等文件 

合约部负责公司合文正（物资采购合外）保工作汇总台帐物

资部负责建立物资采购合台帐采购合文台帐容应少包括：合

类项目名称合名称工程范围合金额签订日期履行效力期间等 

物资采购设备采购合原件正物资部保合会签单会签合文

复印件合约部保 

三合   理 流 程 图 

1发包合 

 

2材料设备采购合                                                                                                                                      
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第 三 节   总 承 包 进 度  理 

工 程 进 度  理 模 式 

工程采立体施工计划理模式建立完善计划体系掌握施工理

动权控制施工生产局面保证工程进度关键环项目计划体系总进度控

制计划分阶段进度控制计划组成总进度控制计划控制框架必须保证时完

成分阶段控制计划总进度控制计划排定提前安排施工生产时

分阶段目标制定周月分部进度计划总控进度计划 

立体计划理体系图见图                                                                                                                                      
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二工 程 进 度  理 制 度 

项目实施程中进度控制进度控制关键线路工作

确保实现通分级计划编制计划已细化实物量产生具体量化标

准时间应通全程踪监控分区分项进度时督促定期分析

通计划调整逐级保证必须充分认识计划变相变绝衡

暂时衡常项目进度计划执行程中必须采取系统

进度控制措施 

 

施工进度计划理流程                                                                                                                                      
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1审核批准分包商具体施工进度计 

确保施工总进度计划利实施分包商应根分包合施工纲求

提供确保工期进度具体执行计划总包商审批意付诸实施执行计划

旦批准般特殊原作改变作索赔通分包商执行

审核批准施工总进度计划专业系统领域效分解落实 

2运现代化理手段进行监测 

总包商责工程师天现场施工情况进行检查汇总记录时反映施工

计划执行情况 

进度监测标准包括：工作完成例工作持续时间相应计划实物

工程量完成例工数量 

3做调度工作 

调度工作进度控制起协调作协调配合关系解决施工中出现种矛

盾克服薄弱环节实现动态衡 

 

4施工进度检查 

施工进度检查进度计划执行融会起计划检查计划执行信息

源施工进度调整分析进度计划控制关键步骤 

进度计划检查方法法实际进度计划进度进行发现

偏差便调整修改计划图计划图形采检查

方法包括：横道图计划检查法网络图计划检查法实际进度前锋线法等根施                                                                                                                                     
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工进度检查结果果出现施工进度中施工进度计划符合者超 30需总

控进度计划进行调整分析产生偏差原 

建立监测分析反馈进度实施程信息流动程序信息理工作制度工

期延误通知书制度工期延误部通知书制度工期延误分包检讨会工期进展通报

会等系列制度例会 

5进度计划调整 

进度监测程中旦发现实际进度计划进度符偏差时进度控制

员必须认真寻找产生进度偏差原分析进度偏差续工作产生影响时

调整施工计划采取必措施确保进度目标实现 

6实施奖惩制度 

月初总包商根月求完成单项工程控制节点目标进行检查未计

划完成予处罚工作力分包商起鞭挞作分包商身原

拖延工期续单项工程施工受阻分包商必须承担产生损失时

总包商保留分包商工期索赔权 

三进 度 月 报 告 制 度 

月 25 日总包商编制提供发包份月进度报告月报包括容： 

 

四进 度 周 报 告 制 度 

工程实行进度月报告制度外实行进度周报告计划：                                                                                                                                      
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五工 程 配 套 保 证 计 划 

进度计划体制实行分级计划形式结合工程分项工程量制定总控进

度计划指明专业承包商配合施工工期级施工进度计划中充分考

虑保证专业系统调试时间必须充足总控进度计划基础制定阶段分

部分项专业承包商详细二级施工进度计划相总控计划二级进度计划适

提前阶段点相总控计划定紧缩量级计划保证总控进度计划

实现 

1级总体控制计划 

表述专业工程阶段目标确定工程总工期阶段控制节点工期指定

分包指定分包工期等发包设计监理总包高层理员进行工程总体部署

实现专业工程计划进行实时监控动态关联总承包商负责编制

级总体控制计划工程级总控计划编制合约定中实际规定竣工时间

准考虑发包提前竣工求 

2二级进度控制计划 

专业阶段施工目标指导分解形成细化该专业阶段施工具体实施步

骤达满足级总控计划求便发包监理总包理员该专业工

程进度控制 

总包组织工程专业指定分包编制二级进度计划：                                                                                                                                      
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体结构施工进度计划预制构件加工制作进度计划机电安装施工进度计划

装修工程施工进度计划分包招标定标进度计划物资招标定标进度计划工程竣工

验收计划等 

3三级进度控制计划 

指专业工程进行流水施工计划供分包单位基层理员具体控制

分项工程流水段工序工期二级控制计划进步细化总包商求

指定分包根实际工程进度提前 1～2 周提供该计划该计划表述月周日

操作计划总包商工程例会发布检查总结完成情况月进度计划报发包监

理审批 

工程组织指定分包编制三级进度计划包含限三级进

度计划： 

(1)基础底板施工进度计划 

(2)室施工进度计划 

(3)结构施工阶段塔吊安装计划 

(4)针建筑功空间装修工程进度计划 

工程实施程中采取日保周周保月月保阶段阶段保总体计划控制

手段计划阶段目标分解细化周日保证总体进度控制计划时实现 

六进度理派生计划 

工程进度理综合系统工程涵盖技术资源商务质量检验

安全检查等方面素根总控工期阶段工期分项工程工程量制定

种派生计划进度理重组成部分迟完成迟准备插入时间原

制定类派生保障计划做施工条紊章循 

1施工准备工作计划 

施工准备工作正式施工前必工作正式施工前提必须作施工

准备工作施工准备时设施搭设正式施工时进行确保工程正常利

进行 

2图纸发放计划 

工程项进度计划实施前提发包顾问正式图纸时发放根总控

进度计划司提供供前期工程施工准备正式图纸发放计划图纸发放计

划求分项工程必须图纸迟提供期限图纸包括：结构建筑施工

图安装施工图施工安装节点详图安装预留预埋详图系统综合图等                                                                                                                                      
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3施工方案编制计划 

计划求拟编制施工组织设计施工方案迟提供期限方案先行

样板引路保证工期质量法宝通方案样板制订出合理工序效施

工方法质量控制标准 

4施工机械设备进场计划 

计划求分项工程施工必须加工生产设备需迟进场期限种

施工设备机具必须规定时间前进场影响正常施工进度现场

场较机械设备完毕时组织退场 

5安装设备材料进场计划 

计划求分项工程开工必须材料设备迟进场期限物资部门

根计划进行物资供应项准备工作包括询价报批定货加工等时

该计划发包供货 

6验收计划 

分部工程验收保证分部工程快插入关键工程工期紧张分部

分项验收必须时结构验收必须分段进行项验收计划需发包总包协调政

府部门积极配合验收时工程竣工验收必须单项验收进行工程

施工完毕应时联系相关验收单位快组织单项验收工程终竣工验收做

准备 

第 四 节   总 承 包 技 术  理 

工 程 技 术  理 模 式 

工程涉专业广泛需种专业技术支持总承包商高水技术

理工作工程高标准高效率完成基保证根现场施工技术理范围

性质划分工程技术理包括：施工图深化设计理图纸会审设计变更

工程洽商理施工技术交底理施工组织设计（方案）理检验试验理

施工技术资料理文件信息理等部分 

工程技术理科学性明确性针性深入性决定承包商否根

质量策划实现优质工程质量目标根工程技术理程中重点工作进行

进步分解结合现场技术理紧迫性分进行针性述 

二技 术 协 调  理 

技术协调需着重预控强调技术综合协调力体现

方面：                                                                                                                                      
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1技术协调预控全面性 

作总承包商身承包范围工程技术理外更重指定专

业承包商技术协调理 

2技术理前伸延 

施工中仅重视施工质量通技术准备协调前延伸

技术思想领会延续功寿命保护通技术综合协调确

保建筑物达应功寿命技术理工作中求充分理解设计师发包

设计意图建筑功性适性等方面进行施工组织设计保证施工质量

前提发包提供更满意服务 

3新技术新工艺新材料应推广 

工程积极推广应四新技术通新技术应工程取明

显济效益社会效益 

三深 化 设 计  理 

工程建筑规模结构型式复杂专业涉疑设计院施工图设

计带繁重工作量预见施工图深化设计利时否影响工

程否利施工关键公司充分发挥设计力量总承包理

项目理部设置技术部承担施工图深化设计设计协调等工作进步深化设计

施工图提交工程师认属营范围工作担负起设计协调职责

缓解设计压力缩短设计时间保证工程连续施工 

四图纸会审设计变更洽商理 

1图纸会审理 

图纸反映设计师工程设计理念重手段工程师语言欲达预期

质量目标总承包商必须充分理解掌握设计意图设计求 

工作理流程：                                                                                                                                      
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工程准备阶段总承包商发包组织进行图纸会审设计交底工作 

施工图施工施工前组织技术专业员认真熟悉理解图纸图

中问题书面提供发包便发包组织图纸会审前参考图纸中明确

问题解 

决施工前 

工程言结构施工阶段落实设计求专业配合求高层结

构中混凝土结构压缩变形问题处理方法体混凝土结构施工时预留预埋

外立面装修工程体结构施工精度求等 

2设计变更洽商理 

工程存众分包商理体系理组织相总承包商设专

门技术责工程师商务责工程师工程全部变更洽商进行统理设计

变更总承包商统接收时发分包商否变更求调整

等工作进行评议处理时家分包商工程洽商深化图中反映设计变更

需总承包商汇总审核报工程师批准总承包商统发通知指定分

包商工程变更理程中总承包商负责变更实施踪核查方面杜绝专

业发生变更相关专业时掌握调整造成返工拆改事件发生方面

监督核实工程变更造成返工损失合理控制分包商设计变更引起成增加 

工作理流程：                                                                                                                                      
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五技 术 交 底  理 

根工作验详细方案严格落实技术交底分项工程施

工质量保证没详细方案技术交底严格工程质量容易

出问题基样认识总承包商狠抓技术交底理落实工作分包商进场

开始特重视技术理力度建立三级交底制度项目技术负责项目全体

员进行施工组织设计交底方案编制员现场施工理员进行专项方案交

底现场施工理员分工施工负责交底分包施工负责施工操作员交底

现场责工程师监督技术交底程中级负责会根交底象

突出技术侧重点断细化保证技术交底传达准确误具备操作性 

技术交底必须书面形式进行填写交底记录审核交底接受交底应

履行交接签字手续 

六施工组织设计（方案）理 

作工程实施阶段施工组织设计具指导性重理文件工程总承包商

组织编制实施阶段施工组织总设计提供阶段施工准备工作容力

资金材料机械施工方法等进行科学合理安排协调施工中施工单位工

程间时间资源间资源间合理关系 

1总承包组织编制实施阶段施工组织总设计 

施工组织设计指导拟建工程项目施工全程中项活动技术济组

织综合性文件 

作工程组织施工阶段具指导性重理文件工程总承包商投标阶段                                                                                                                                     
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施工组织设计纲基础进步深化搜集整理关工程技术资料编制实施阶段

施工组织总设计提供阶段施工准备工作容力资金材料机械

施工方法等进行科学合理安排协调施工中施工单位工种间资源时间

间项资源间合理关系 

2根建设项目特点编制分项工程施工组织设计 

总承包商根合进度工程实际情况等诸方面素编制施工组织总设计

容着重工程总体布置协调组织进度计划落实措施方面分承

包商总承包求编制施工组织设计重点完成总承包进

度质量求承担工程专项技术方案 

分部分项工程施工组织设计分部分项工程编制象技术济组织

综合性文件施工组织总设计纲单位工程施工组织设计工程施工计划

编制针具体分部分项工程单位工程施工组织设计进步具体化分部

分项工程理实施动态理总承包商技术部根优质工程目标求分阶段

逐专项方案进行审核根发包监理设计院求进步完善补充 

3施工组织设计方案编制流程 

施工组织设计技术方案应该遵监理工作规程进行报审审批意方执

行 

落实执行采交底会书面形式施工组织设计方案意总承包商必

须严格遵执行作交工资料施工组织设计方案技术交底统安排专

理总承包商项目理部制定施工组织设计施工方案施行理办法

施工组织设计加盖受控效图章遇原施工方案时总承包

商时督促分包商制订修改补充方案履行审核审批程序建立施工方案

调整变更索引表明确变更关容章节变更日期批准单号备注

说明 

施工方案分项施工组织设计施工方法编制施工工艺技术交底

方案针操作层工艺交底针工序操作质量控制方案技术交底

工作分包商完成总承包商工程理集中工程总体协调理 

施工组织设计施工方案编制流程见：                                                                                                                                      
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七技术检验材料半成品试验检验理 

现场检验试验理工作总承包商统进行组织施工区域专业划分

区域专业分包商负责身施工试验进场原材料复试总承包商工程

理部相关专业工程师物资设备部材料工程师试验材料复试进行见证

监督 

1监理总承包见证检查 

专业分包商指定分包商负责身施工试验进场原材料复试总

承包商监理试验材料进行见证监督需见证取样送样规定求

试验项目取样制样程中总承包商相关专业工程师物资设备部材料

工程师遵总承包项目检验试验理程序规定邀请监理工程师现场检

查 

2根工程进度计划制定试验取样送检计划 

项目理部总工程师负责组织分包商（包括指定分包商）项目技术负责

总承包项目检验试验理程序规定监理单位制定整工程

施工试验原材料复试见证取样送检计划总承包商现场规范发包                                                                                                                                     
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代表监理工程师求监督分包商进行施工试验原材料复试工作时

汇总整理见证试验报告结果通知发包监理工程师检查分包商试验

原件存档情况时建立检验试验工作记录表计算机动存储试验记录

便时备查 

八技 术 资 料   理 

技术理资料工程建设工程竣工交付必备条件工程进行检查

验收理维护技术资料形成工程质量着密分关系 

技术资料组织协调理工作中总承包商严格遵唐山市建委监督

站市城市档案馆规定国标系列工程质量验收标准求进行结合工程

特点拟配合发包顾问工程伊始类工程技术资料格式报批签字

档等流程进行细致梳理建立程序性工作制度 

1技术资料理职责 

根合规定理范围求工程总承包商施工技术资料协调理中

负责汇总整理分包单位编制全部施工技术资料设置土建机电等专职资料员

进行专业理工程施工准备阶段开始总承包商进行竣工资料竣工图组织协

调理体系建设家分包商充分协商基础统竣工资料格式形式

明确竣工资料竣工图技术标准求明确分包商资料理责制度责

建立项目理部技术资料理职责明确理办法奖惩条例 

2项目技术资料理实施办法 

(1)督促分包商进行技术资料查 

根工程需总承包商督促分包商工程需分阶段定期指定资料查

计划分包商查基础进行部检查部资料检查总承包商项目技术负责

副总工分包商技术负责负责组织总分包双方工程技术质量材料

等部门责工作项目施工技术资料质量保证资料分包商资料进行全

面检查出现问题时整改工程进行分段验收竣工验收前必须先施工技术资

料进行项目部查项目技术负责组织审查工作公司实行工程资料报送

入档工程款支付挂钩分包工程款支付会签时总工副总工组织核实工程技

术资料档完备情况果没齐全予签字分包商月工程款支付受影响

迫分包方重视工程技术资料时档 

(2)技术资料理求 

工程施工技术资料应施工进度时整理专业系统类认真进行填写做                                                                                                                                     

 508  

字迹清楚项目齐全记录准确真实未事项技术资料必须分

包商技术负责审核签字确认 

(3)竣工阶段技术资料理 

工程竣工前总承包根规范规程求进行工程竣工资料预检工作总承

包商编制工程预检计划计划组织项目分包商进行竣工工程预检预检通

方进行四方验收工程质量监督站核验 

第 五 节   总 承 包 质 量  理 

质 量 目 标 

确保工程质量合格争创河北省建筑工程安济杯奖（省优质工程） 

二工程质量理保证体系 

1机构设置 

建立项目理领导总工程师质量总监策划组织实施项目质量部中

间控制专业施工部门总承包工程部专业工程师检查监督理系统形成项

目理部专业承包商指定分包商施工作业班组质量理网络 

2组织保证措施 

根质量保证体系建立岗位责制质量监督制度明确分工职责落实施工

质量控制责负职根现场质量体系结构素构成项目施工理需

建立公司总部服务控制项目理领导总工程师质量总监组织实施质量保

证体系项目质量部中间控制专业施工部门总承包工程部专业责师进行

现场检查监督形成项目理部理层专业理层作业班组三层次现

场质量理职体系组织保证质量目标实现 

3公司总部项目服务控制 

(1)工程前期质量工作交底指导 

保证工程质量良开端保证质量保证体系严格运作项目

开工初公司总部项目全体员进行交底指导包括质量计划编写指导

运行实施质量资料台帐建立求等 

(2)工程质量考核 

根工程质量目标工程重性公司总部派质量理员月项目进行

次工程质量检查检查容包括质量体系运行情况工程实体质量资料台帐情况

等施工现场检查情况进行讲评检查中出现问题发整改通知踪整改

形成质量通报检查情况进行季度阶段考核半年次项目综合理竞赛评                                                                                                                                     
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三质 量  理 程 序 

1程质量执行程序 

 

2质量保证程序 

 

四专业分包商质量理措施 

更专业分包（包括指定分包商）实施理提供配合服务总承包商根

工程实际情况针专业工程特点拟定理服务承诺特针工程质

量目标必须充分发挥调动专业承包商（包括指定分包商）积极性质量目

标总承包保持致质量目标总承包保持致总承包领导完成

工程质量目标实现发包承诺 

五分包商质量理般规定                                                                                                                                      
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1员配置：家分包商应设专职质检员员配置需根承包范围确定

家单位进场前质量保证体系图交总承包方工程部质量部 

2质量教育 

 

3样板制 

项（工序）开工前项目工程理专业责师根专项施工方案技术交

底现行国家规范标准求组织机料进行样板分项（工序）施工

配属队伍填写分项（工序）样板记录总承包项目质量理部复检报监理发包

验收合格组织全面施工 

关工程样板制度方面： 

(a)结构样板制度： 

体结构工程开始施工前承包商应现场合适位置准备察视结构体施工

阶段工序工艺质量样板包括典型钢筋绑扎典型楼板墙身柱模

板（包括标准层裙楼室）包括支撑拉结方式典型构件混凝土浇筑成

型表面典型砌体 

(b)装修样板制度： 

进行装修工作时需发包指示办公楼楼层兴建示范单元该等示

范单元应发包发出建筑示范单元开工指示 80 天完成司全力配合

督促指定分包商承包商时完成示范单元工程示范单元应包括列述单                                                                                                                                     
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元工程机电工程工程师认示范单元成整工程求工艺

质量示例代表永久工程施工中工艺质量低关示范单位展示工

艺质量工作会工程师接受 

4质量资料 

总承包方设专职资料理员负责技术资料收集整理标识编目档 

总承包资料理员政府关文件项目质量计划求指导专业分包商

完成技术资料理工作定期检查分包商技术资料完成情况 

5施工程中质量控制 

程质量控制质量理项实际性工作项目责工程师根项目质量

计划施工组织设计分项工程工艺求求组织监督施工明确

负责区域质量理点理措施须编制工艺流程图质量控制点施工

程中严工序质量交接手序避免返工误工 

(1)执行检验报验程序严格执行确保项工序检报验等环节

检验报验实施三级检查制度验收工序完成分包商检检合格报总承包

项目工程部质量部验收总承包验收合格报监理核验质量验收未通未

质量验收分项工程工程款期度结算予考虑 

(2)验收部位原流水段独立区域报验特殊情况分部位验收统填写

报验单严禁道程序未验收情况进入道工序施工 

(3)工序分项工程完成须办理工序交接单分项工程验收合格总承包现场

责师签发分项认书总承包质检员签认 

(4)针现场施工中存质量问题质量隐患总承包方口头质量整改通

知单形式通知分包商分包商须总承包方指示期整改 

第 六 节   总 承 包 施 工 现 场  理 

施 工 现 场  理 模 式 

项目根 ISO9001：2000（质量理体系）ISO14001（环境理体系）

OHSAS18001（职业安全健康理体系）建立总承包模式施工现场理体系整

项目实施程中运 PDCA 理方法施工现场安全生产文明施工

环境保护成品保护型机械总面布置实施全面理充分满足质量环

保职业健康安全求确保工程始终正常利施工 

现场施工理模式                                                                                                                                      
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二现 场 消 防  保 卫  理 

1消防保卫理模式 

根合求总承包商应负责现场消防保卫工作包括：配备专职员提供工

 24 时保卫制定实施严格现场出入制度印制出入证供现场员 

公司总部项目消防保卫理组织提供员保证组织保证公司

项目派驻专职消防保卫理员培训合格保安员工程提供服务 

2消防保卫制度 

加强项目消防保卫工作保障施工生产保护国家民生命财产安全免

受火灾危害杜绝防止重刑事安全般刑事案件发生工程开工总承包

商制定现场消防保卫制度报监理工程师审批 

(1)员理 

员理首先进行交底培训达充分沟通理解形成约束提

高意识次采取必规章制度约束 

(a)制订员工基守                                                                                                                                      
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加强施工员控制理总承包商制订建设员工基守作

参加工程建设施工员基行准 

(b)门卫制度 

现场供工出入门口设置考勤刷卡机施工员出入必须效出入证卡

刷卡进入分包商签订工程承包合应根进场实际数总承包商索取填

制员工登记表总承包统制作表明属公司现场出入证胸卡现场工作

员工必须佩卡岗 

(c)关键区域出入理 

施工现场某区域施工定程度（设备安装阶段）时出种原

求进入该区域施工员进行限制总承包商根施工需规定进入该区

域分包商员数量届时分包商总承包递交申请表确定进入该区域施工

理员数量总承包制作该区域特通行证 

(d)身份识 

方便总承包进入现场单位施工理员工理正确识属

单位身份采取措施： 

求总承包专业承包单位施工员理员佩戴颜色安全帽安

全帽正面粘贴属公司标志：总包项目理员佩戴白色安全帽现场施工员

佩戴黄色安全帽特种作业操作员佩戴蓝色安全帽安全员佩戴红色安全帽时

两侧带安全监察字样级领导访嘉宾佩戴红色安全帽时两侧带属公

司标志 

分包商安全理部门进场总承包安全文明施工理部提交资料容

包括安全帽颜色规定公司标志样员名单工号便总承包现

场施工理该识理方案需发包确认方实施 

(e)客登记制度 

分包商访客（指工工作员）必须办理手续进入现

场：客接单位派门卫进行登记客身份证交门卫门卫发时出入

证客离场时时出入证领取身份证客时出入证丢失需接单

位证明交纳罚款 

(2)车辆出入理 

现场施工单位较保证现场施工秩序总承包进出现场车辆进

行理具体方法：                                                                                                                                      

 514  

(a)型车辆 

型车辆指 5T 载重汽车轮胎履带式吊车等型施工机械求分

包商必须提前天总承包提出申请注明车辆型号牌号码进场日期时间

总承包签字批准车辆达现场门入口处分包商车辆进出批准单放行车

辆离开现场时分包商门卫出具签字放行单门卫允许车辆离开放行单

总承包保存 

(b)型车辆：分包商型车辆进入现场实行登记制度车辆进场时门卫

处登记属分包商公司名称车牌号进场时间约停留时间方进入现场 

3现场消防理制度 

施工现场杜绝防止重案件般刑事案件杜绝重火灾事防止火情隐

患杜绝政治案件 

施工现场严禁吸烟偷盗破坏架斗殴酗酒闹事等扰乱现场治安秩序事件 

新工入场必须进行三级教育加强种证件办理二场生活区严禁赌博

酗酒非批准准私留住宿严禁私拉电线火炉煤油炉等做饭 

施工现场设防火措施牌子设消防栓道路疏散通道畅通负责定

挂牌理 

坚持火审批制度易燃易爆易毒品定隔离操作者操作前必

须检查工作场设专监护备齐灭火器材方操作 

实行领导干部消防保卫值日制专职保卫员警卫巡逻员昼夜值班做

四防工作白天专职员领导负责保卫消防工作夜间值班领导

警卫班长负责保卫消防工作 

三文 明 施 工  环 境  理 

1环境理 

(1)环境素识评价 

总承包理部项目副理组织项目关员公司环境素识评

价程序识项目环境素环境素识全面考虑正常异常紧急三

种状态现三种时态列六方面 

(2)环境理指标 

根工程环境理目标国家唐山市关环境控制指标企业求

特制定环境理指标采取措施达指标 

项目环境理员负责项目环境理目标指标分解层次直分包单                                                                                                                                     
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位分包单位均关环境理方面负责提供足够员满足合约定

中关环境重方面工作容确保工程现场环境理工作够规范条紊

展开确保日常工作中项环境指标达求 

(3)环境保护措施 

(a)控制水污染 

雨水理：作现场总面规划时单独设计现场雨水网市

政 

雨水网连接设计现场污水网时应确保雨水网连接 

厕污水：施工现场设水厕厕污水进入化粪池沉淀排入现场污水

网项目环保理员环卫部门联络定期化粪池进行清理 

污水理：施工现场施工污水均应沉淀排入市政污水

网 

(b)控制扬尘气污染 

施工现场施工前做规划布置时施工道路路面硬化材料堆场做硬化

处理常洒水浇水减少粉尘污染现场未做硬化空余场进行规划

种植四季常绿花木美化环境 

水泥等易飞扬颗粒松散物料应量安排库存放堆土场散装物料露天堆放

场压实覆盖施工垃圾严禁凌空抛洒垃圾装袋运出 

四级风天气安排土方施工装运松散物料车辆应加覆盖(盖条

纹布)确保装车高度满足运输遗洒施工现场出口处设车轮洗池确保

车辆出场前清洗掉车轮泥土时设专时清扫场区周围车辆运输程中遗洒

物料 

(c)生活垃圾清运 

严禁乱倒垃圾垃圾回填施工现场设垃圾站类垃圾规定分类集中

收集环卫部门时清运般求班清扫日清运 

(d)噪音控制                                                                                                                                      
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2文明施工理 

(1)场容场貌 CI 理 

项目开工首先公司 CI 标准发包求工程外围施工现场进行 CI

策划确保公司品牌深入心 

施工现场必须确保六位施工标牌位八板二图位道路硬化

排水位访接位卫生责区划分位现场工完场清位 

施工现场必须严格公司项目环保手册现场理规定进行理现场设置专

负责场容清洁天负责现场外清理保洁洒水降尘等工作场区周边实行

门前三包制度现场出入口天定时清扫保持干净起尘现场回收

回收分设置封闭垃圾站垃圾时清运 

合理划分施工流水段合理安排工序面操作竖流水做忙乱

外界展现良企业形象 

(2)施工阶段总面理 

施工现场秩序井然杂乱章施工总面图规划合理否直接关系 

施工总面规划理工程现场理中重组成部分公司根

施工进度场实际状况施工进展中分阶段分规划现场面布置图 

施工阶段总面图施工现场文明施工提供指南总承包商总

面图检查分包商落实情况确保施工现场文明整洁序 

(3)现场标语条幅理 

根发包求现场进行广告布置外保持现场良施工秩序整体形

象争发包意进行布置情况总承包商分包商现场悬挂

类标语条幅进行统理具体措施： 

总承包统策划需现场设置类标牌条幅现场导牌安全施工标                                                                                                                                     
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志牌类标语等统字体样式规格位置安全标志牌分包商根身

需提前申请总承包代买保证现场分包商标牌规格样式统

标语条幅进行悬挂前首先征发包意进行现场悬挂 

总承包统策划标语条幅外分包商求现场悬挂设置类

条幅标语需事先总承包安全部门申请说明标语条幅规格样式容

悬挂位置时间总承包审核报发包批准备案方悬挂否总承包实

行罚款处理限期拆 

第 七 节   总 承 包 安 全  理 

项 目 安 全  理 机 构 

总承包项目理部成立项目理安全理委员会负责项目重

安全生产文明施工环境保护问题进行决策 

确保制定安全文明施工理技术措施效实施优化公司总

承包项目理部设安全理部全面负责该工程安全生产文明施工环境保护

理工作公司总部派安全总监进驻现场实行安全垂直理 

总承包方求分包单位成立相应安全文明施工理机构协助总承包项目

理部搞该分包单位安全文明施工理等工作 

总承包商工程中出现种安全隐患相关单位（包括发包指定分包）

发隐患整改通知单明确整改限期相关单位整改限期未进行整改

总承包单位进行隐患整改时相关单位发处罚扣款通知 

安全机构设置安全部安全总监抓安全外余工程理员肩

负安全理重 

二安 全  理  组 织 架 构  具 体 措 施 设置 

工程安全理组织架构具体措施具体参见安全理章 

第 八 节   总 承 包 物 资 设 备  理 

公司目前已建成强物资采购网络物资进出口方面供应商信息政策

法律法规物资进出口清关运输等具体环节相熟悉公司进出口材料设备

（尤型设备）采购理方面着独优势国物资采购公司

具备传统优势 

公司日常物资设备采购理严格质量理体系求着套科学

高效物资设备理办法工程公司结合工程实际情况基础全面

实施该理办法                                                                                                                                      
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物 资 采 购  理 

1物资采购工作程序 

 

2理办法 

(1)物资类型采购部门确定 

工程物资采购金额划分两类单项采购金额 10 万元项目零

星物资采购金额 10 万元工程物资 

(2)工程物资采购工作计划公司采购中心项目分组织采购具体分工

详见表：                                                                                                                                      
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3物资计划 

(1)物资申请计划 

物资部理负责编制物资申请计划项目理项目技术负责商务理进

行审批公司统采购物资计划提交公司物资部项目采购物

资计划提交项目物资采购工程师 

分包商行采购物资物资部纳入统计划理工程整体协

调考虑原明确项物资进场时间保证工程计划施工 

物资申请计划作制定采购计划供应商订货应注明产品名称规

格型号单位数量技术求（含质量）进场日期提交样品时间等物

资包装运输等方面特殊求时应物资申请计划中注明般情况

零星物资采购需签订合进场时间前 1  2 天提出计划保证供应

需签订采购合工程物资特加工定制品备货时间较长申请计划少应

提前 10 天提出 

(2)物资采购计划 

采购中心项目物资采购工程师应根物资申请计划采购方案编制物资采购

计划报公司物资部理项目商务理审批物资采购计划中应确定采购方式采购

员候选供应商名单采购时间等 

候选供应商源： 

(a)公司合格供应商名单中选择优先考虑提供安全环保产品供应

商 

(b)供应商（合格物资供应商名册中供应商满足工程求                                                                                                                                     
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时名册外挑选候选者） 

(c)发包指定供应商 

候选供应商名单进行调整时应原批准员批准 

物资采购计划中应根物资采购技术复杂程度市场竞争情况采购金额

数量确定采购方式：招标采购邀请报价采购零星采购 

4供应商资格预审 

招标采购供应商邀请报价采购供应商均应优先公司合格供应商名录中选择 

果参投标供应商拟邀请供应商公司合格供应商名录中应

公司物资部项目物资部负责进行供应商资格预审 

物资采购工程师负责供应商发放供应商资格预审表核查供应商填写供应

商资格预审表提供相关资料确认供应商否具备符合求资质力 

销商进行资格预审时销商资格预审表求提供身关资料外

应提供生产厂商相关资料 

合格供应商名单年度已进行次采购供应商必进行资格预

审供应商提供物资种类发生变化时应求供应商补充相关资料进入

供应商选择表供应商均应资格预审合格 

采购单位项目必须根供应商提供产品供应商力综合评价结果选择供

应商综合评价容根供应商提供产品工程重程度区 

4考察 

必时公司物资部项目相关部门应评价前供应商进行考察考察容应

包括：生产力产品品质性原料源机械装备理状况供货力售

服务力供应商提供保险保函力进行必调查等 

考察采购单位组织项目物资部相关部门关员参加考察组织者应

考察容结写入供应商考察报告作供应商进行力评价 

5样品样报批 

根合约定发包求工程实际情况需进行样品样审批物

资项目质安理项目质量总监项目安全总监应提前确定需公司物资部项

目物资采购工程师提交样品样报批计划明确需报批物资名称规格数量

报批时间等求 

物资采购工程师负责样品样搜集询价收样品样采购应填写样

样品送审表样品样起交项目专业工程师物资部理负责发包                                                                                                                                     
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监理设计办理报批手续样品样报批结果通知物资采购工程师 

6综合评价供应商确定 

通资格预审情况考察结果样品样报批结果价格工程求较

应供应商做出方面评价： 

供应商厂家资质否符合规定求 

产品功质量安全环保等方面否符合求 

价格否合理（必时应附成分析） 

生产力否保证工期求 

供应商提供担保力否满足需 

根述评价结果选出优质低价者作终中标供应商供应商确定首

先采购组提出致意见项目技术负责商务理批准 

果采购组意见致应意见呈报项目理批准 

应供应商评价结果入选供应商名称做记录 

7签订采购合 

采购负责供应商商谈采购合（订单）时应供应商采购信息充分沟

通采购合（订单）中注明采购物资名称规格型号单位数量进场日

期技术标准交付方式质量安全环保等方面容规定验收方式发

生问题时双方承担责仲裁方式等 

物资部理负责组织合拟定会签工作采购合必须公司合约部提供标

准合文基础结合项目采购实际情况进行编制 

采购合项目公司物资部公司合约部公司资金部会签项目理予批

准联签细进行签署 

采购合签订公司物资部应采购合正采购合审批汇签单交合约部

保存采购合副（复印件）发项目项目进行采购合交底外公

司物资部应保存份采购合副 

二物 资 现 场  理 

1材料标识 

(1)进场入库验收 

物资采购工程师供应商订货时应明确求供应商提供材料发货单

材质证明合格证材料名称规格型号等标识清楚 

物资采购工程师根工程需提出详细物资进场计划果进场物资规格数量                                                                                                                                     
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超原物资申请计划范围物资理工程师直接编制进场通知物资部

理审核发出超出原物资申请计划范围物资采购工程师重新编制申请计划

物资理工程师方发出进场通知 

物资货采购保办理入库验收手续保认真做进货验收

记录质量保证文件进行档 

(2)标识 

验收入库物资均应分类码放贴标签标明物资名称规格型号等 

露天堆放物资应类品种规格分堆放标牌标注名称规格

型号等金属材料标牌应标出钢号牌号规格生产厂等 

时效性较强水泥外加剂掺合料等物资品种标号出厂进场

时间区域分堆放整齐标牌明显防止混错水泥标牌应标明生产厂家

水泥品种标号出厂日期等 

现场加工钢筋半成品应结构编号配套分堆放标牌绑扎钢

筋半成品标牌应标明钢筋简图直径料长度等 

种构件应型号规格分堆放整齐构件显著部位直接书写代号

规格型号等方便施工员区分 

现场库房露天堆料场均应划出验区合格区挂标牌防止未验收

物资合格品做出适处置前投入 

(3)标牌制作 

标牌公司材料理规定统格式制作 

(4) 

物资验收入库发放终应具唯性标识标牌应清晰牢固耐久 

处存放加工分批发放退库物资等情况发生时应做标识移

植作记录确保物资需追回进行检验时够进行识 

2材料验证理办法 

(1)材料验证工作容 

项目专业施工单位材料员应亲进行物资验证工作物资数量质量验

证程中明确验证技术求求进行验证没明确验证求

符合列条件者采取抽查方法抽查例般 5～10 

(2)验证中发现问题时处理方法 

入库进场物资外观质量问题时应单独堆放作标识时通知供应商                                                                                                                                     
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关部门取样检验进行处理 

质量保证文件（产品合格证等）齐全者应作验物资处理单独堆放保

作标识齐全进行验证 

物资规格质量包装部分等符合求时先验证合格品合格品单

独堆放妥善保动具体采购员供应商联系解决 

验证程中专业施工单位材料员认真做验证记录备查

验证中发现问题时报告物资理工程师 

材料验证合格办理入库手续未验证验证合格材料入库

应行堆放作标记等处理 

(3)材料复验 

物资情况时专业施工单位材料员应物资理工程师联系填

写复验委托单配合试验机构材料进行复验 

(4)材料质量保证文件理 

应工程规范规定求供应商提供完整效质量保证文件质量保证证

书产品合格证产品试验报告等 

材料质量保证文件应足够份数份数材料供货合中规定 

项目提供材料均需配套提供质量保证文件 

3材料贮存理办法 

(1)材料验收 
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(2)材料入库 

述验收程序实施材料员验收单交仓库保员仓库保员材料名

称材质标记规格数量包装完整情况进行核查确认误验收单

签字 

进场直接分包单位领走物资直接分包材料员材料票签

字司材料员应票登记物资台帐仓库保员根验收单登账立卡建立

材料档案 

(3)材料贮存 

仓库保员供应商提供质量保证文件资料应材料保做

四相符：保证保材料账卡物质量保证文件相符 

材料存放布局合理实行四号定位库号（区号）架号（点号）层

号（排号）位号定位材料种类分库（区）材质分架（点）规格品种分

层（排）分位做出明显标记五十伍原成堆成方成层成

行摆放 

仓库保员应特注意加强库存材料日常维护保养工作材料安全降

低库存损耗应采取防雨防冻防光防震防尘防腐蚀防霉变防老化防

爆防破损等手段措施易燃易爆毒材料专库保加强检查规定

禁令 

项目物资理工程师应加强材料现场理责控制现场损耗 

月现场材料半年仓库材料进行盘点编制材料盈亏报表 

定期贮存材料质量进行检查发现变质损坏等问题时书面报告物资

设备理采取效措施加防范 

期限材料材料员应验收单说明提醒仓库保员控制

失效前期材料没取样化验证明质量律发出 

质量标记清已脱落材料准确仓库保员核质量

保证文件资料基础重新做相应标记应性强应辅

必检验手段查明材质重新做出标记 

(4)材料出库 

建立限额领料制度材料单位员根材料计划表认真填写领单写

明材料名称材质规格型号数量（设备写明图号箱号部件号）物

资部理审批交仓库保员核发设备发放应专项专未物资部意准拆                                                                                                                                     
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套发放 

材料员根领料单登帐（库存材料台帐削减库存量）仓库保员批准

领料单核发材料 

必标记移植应材料发放时进行确保发出剩余材料相应

质量标记 

(5)材料退库 

工节余材料较长时间材料般应办理退库手续项目

材料员填写材料退库单退库单标明：材料名称材质规格数量退库原

连该材料验收时质量保证文件复印件交材料中心材料中心关员检验

审查核材料（包括质量标记）误签字确认方办理退库手续 

办理退库属质量合格材料质量标记质量保证文件齐全

已严重损坏者物资设备理批准均合格品处理通质量复检手段重

新确认证明合格物资理工程师复验报告签字确认合格品处

理办理退库 

第 九 节   总 承 包 信 息 化  理 

总 承 包 信 息  理 系 统 

通总承包信息理系统总承包商完成项计划编制达计划时掌握施

工程中进度质量安全成信息掌握总承包合分包合执行情况分

包商报数进行分析整理汇总生成种报表发现施工中问题进度

资源质量变更安全等进行调控工程项目计划进度质量费等情况

进行检查汇总生成种报表位资金分包资金理费进行理控制总

承包商通系统进行理程中遵循 PDCA（Plan 计划Do 执行Check 检查

Act 处理）循环通应 PDCA 理方法保持持续改进理程力                                                                                                                                      
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二进 度 计 划 理 

进度计划子系统网络计划技术核心实现施工计划制订控制项目进

度计划中读取进度计划数施工现场采集实际数进行实时工程

项目理者提供工程情况评价述数预算进行实时反映项目

进度费等情况工程重节点限度实行材物机械资金等

资源衡分项工程重节点进行合理资源配置实现理想工程工期 

进度计划子系统具功： 

(1)根总承包部总体进度计划完成阶段进度计划编制考虑工程理员

惯问题进度计划采种表现形式包括双代号时标网络图单代号网络图

甘特图三种表现形式间灵活转换 

(2)系统采网络子网络 WBS（WorkBreakdownSystem项目工程分解结构）

两种工作方式两种方式相互转换建立里程碑 

(3)完成述工程分解结构务发踪务执行情况接受分包商传

务完成情况进行实际进度统计汇总做出计划进度分析完成相应

调整 

(4)完成 WBS 节点踪分析没完成节点分析原出计划调整单 

(5)灵活查询工程进度情况 

(6)根合工期等设置工期报警功 

(7)套定额项工作分配资源制定资源计划包括材料机械工计划 

三质 量  理 

质量理子系统贯彻 IS09001质量认证体系帮助理者掌握工程质量动态组                                                                                                                                     
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织质量检查督促相关部门做质量检验评定工作组织质量事调查处理工作

理需计量器具健全计量体系特殊作业员进行考核理 

质量理子系统功： 

(1)建立质量标准数库 

(2)制订关键 WBS 节点质量控制计划 

(3)导入分包商质量表格生成质量报告质量控制意见 

(4)汇总产生承包范围整套质量理资料 

(5)查审批分包商质量报告质量控制意见 

(6)建立质量通病纠正预防措施信息库 

四安 全  理 

安全理实现施工安全相关信息收集维护包括安全措施（方案）

安全操作规程安全检查安全事处理伤亡事安全会议安全培训等功 

系统具功： 

(1)建立安全理技术规范信息库 

(2)编制安全保证计划系统提供相关模板功 

(3)安全档案理表单理包含施工安全方面满足日常工作需 

(4)安全教育安全检查 

(5)事记录处理功包括工伤事登记表违章守纪违章处理记录

处理记录三项功 

(6)安全评分功置种安全评分标准标准根需进行调整

实现计算机动分 

五资 金  理 

资金理子系统包含功： 

(1)总承包商总体资金计划建立 

(2)总承包商阶段资金计划建立 

(3)发包资金位计划建立 

(4)分包项目付款 

(5)款支付 

(6)资金位情况记录计划分析 

(7)资金情况（包括理费工程款支付）踪统计汇总图表方式 

形成资金计划分析                                                                                                                                      
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(8)相关资金情况查询 

六合   理 

合理系统包括：合制作合理合查询等功终合文

件提交档案理系统进行统备案保存 

功包括： 

(1)合文档：合文档快速制作合文档模板文件理 

(2)合法规：类标准合法规录入查询 

(3)合修改：够根求合进行快速灵活修改 

(4)合理：合分类保查询 

(5)合控制：合提醒突检查项目理系统间数交互 

(6)报表印：种报表印输出 

(7)系统维护：户设置密码设置记录查系统运行参数设置 

(8)合统计：根求类合进行统计 

(9)合查询：够根种条件合进行查询 

七材料理机械设备理 

(1)网络图编制采购进度计划 

(2)编制资金计划 

(3)编制设备制造计划 

(4)编制设备安装计划 

(5)编制设备调试试车计划 

(6)根网络图资源生成工程设备清单 

(7)网络图表格形填报计划执行情况二者数关联 

(8)前锋线表示某时刻计划执行情况反映计划进度实际进度差异 

(9)报表形式输出计划执行情况 

(10)计划够调整保留原计划版 

(11)输出计划调整单 

八资 料  理 

资料理系统实现整项目建设程中类资料综合理项目理

程中涉业务容繁杂形成资料庞系统采分类档查询方法

业务理子系统（质量理安全理资金理进度理材料设备                                                                                                                                     
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理等）中形成资料直接进行查询类型资料处直接理包括资料台

帐建立容录入执行情况踪等外该子系统帮助指挥部形成完整

工程竣工资料文件 

资料理子系统提供功： 

(1)范理：系统设范库者提供竣工文件目录范建筑工程竣工

验收鉴定书范编制认参考价值竣工文件全体某部分容

作范保存范库重复修改提高工作效率 

(2)资料查询：系统实现资料文件电子化快速查询者文档编号文档

名称负责单位属卷宗号快速查需详细资料 

(3)竣工文件编辑：系统具极方便竣工资料收集汇总编辑功

应修改范快速生成新竣工文件框架具体求拟竣工文件框架系

统导入导出 office 文件AutoCAD 文件支持文件扫描声文件保存播放 

(4)竣工文件编制组织理（务理）：系统具竣工文件编制理功

竣工文件总框架（目录）建立组织者整竣工文件编制工作进行分

落实监督检查 

(5)时整理竣工资料：系统编制理竣工文件外具资源理器

功利竣工资料边施工边整理边报改变工程竣工编制竣工文

件传统做法做竣工文件早动手早竣工验收创造条件 

(6)组卷科学简便：系统进行科学组卷编号理系统动生成档号

档案馆号缩微案卷标题案卷封面封底封脊案卷目录确保案卷外

容统案卷规范 

九现 场  理 

现场理系统套通信息化手段进行现场理体系系统现场通讯系

统视频监控系统报警系统体系统相互结合协工作整套系统够

现场理工作员提供直观详实视频信息语音信息数字信息                                                                                                                                      
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1施工现场通讯系统 

施工现场通讯系统负责整工程现场通信联络工作系统包括现场固定电话交

换系统固定通话终端移动通话终端通讯指挥软件系统 

 

2门禁系统 

门禁系统控制施工现场员车辆出入场安全理提供基保

障施工现场出入口设置相应设备通发放专者车辆识

卡纪录员信息车辆信息带入现场设备材料信息提供现场理指挥

中心 

门禁系统配合视频监控系统联合工作旦员进入立开始视频信息采

集发生闯入非法入侵进行联动监控信息时传达指挥中心

配合报警系统联动报警 

3报警系统 

报警系统包括火灾报警防盗报警现场广播报警系统现场理系统                                                                                                                                     
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（现场巡禁系统视频监控系统等）保持联动施工场灾害异常行

进行报警报警系统场广播设备时通讯系统连接播放通知等旦发生灾

害异常行立动切换紧急广播状态播放报警信息 

4巡更系统 

巡更系统包括设备检查区域检查工程组织相应专业保安员行政

部统理夜间种特殊情况现场项仪器设备现场材料办公区等

进行巡视检查杜绝出现现场材料设备丢失盗窃损坏等现象维持现

场良治安情况满足现场正常秩序 

5远程监控系统 

套系统通计算机网络传送高品质图进行实时动态影监控基国

际互联网项目部局域网运行够获授权户通网页浏览器利施

工现场项目局域网国际互联网控制设置施工现场监控摄机调节摄头

垂直水摄角度镜头焦距够全方位角度察异施工现场实际工作情

况达视频监控目满足现场远程异视频监控求 

十项 目 信 息 交 流 系 统 

项目信息交流系统功项目信息享传递提供项目信息交流

工作流程理项目文档理等方面基功中项目信息交流功

项目持方项目参方间项目参方间项目范围进行信息交流传

递工作流程理功基工作流程理流程模板流程定制流程控制项

目文档理功包括文档线生成查询文档传载文档线修改

文档版控制等功项目信息交流系统采公司总部通理信息系统 

1项目信息发布 

信息发布功发布维护浏览发言档等项目级户指

定栏目进行新信息发布添加附件附件种常文件格式果

需某栏目发布信息进行审核通设置般户发布信息会立刻显

示需栏目理员查通显示户发布信息查阅发布信息必须具

系统赋予户权限根户权限查栏目信息系统提

供点点信息交流方式项目户间利时通讯功接收发送消息

传输文件 

(a)电子邮件 

项目户系统中专部电子邮件信箱理                                                                                                                                     
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户国际互联网邮箱项目员工通系统撰写保存发送接收电子邮件

项目部通部电子邮件系统收发电子邮件项目外界间通外部电

子邮件系统收发邮件 

(b)线提醒 

系统新信息产生更新时相关户系统桌面立刻会图标点亮

提醒户时查阅处理果户天登录系统系统会动户未察

容通电子邮件方式提醒户重事项通短信网关作短消息发送

户手机 

2工作流程理 

工作流程项目部办公业务系统文件报告合审批传阅等

需流程化处理工作功包括：启动流程办流程流程理查询流程

委托处理数字签名六项容项目工作员定制种工作流程项目方间

会议安排变更确认工程洽商工作安排等方面利工作流程进行 

3文档理 

系统项目户提供完善项目文件理系统项目户通标

准版式生成类文档系统动完成文档生成程中种审批环节提供

文件 

中心供项目户权限进行文档发布载查询 

十   网络视 频 会 议 系 统 

建立桌面视频会议系统利普通ＰＣ机标准桌面视频采集设备耳机

麦克风召开基计算机网络视频会议够提供协浏览文档享等附加功

发包公司项目部间进行线讨召开视频会议提供良台

网络视频会议系统够实现项目理部公司总部设计单位顾问公司发包等

方信息实时交流系统采点处理单元（MCU）核心实现功： 

路视频图切换：系统支持路视频图显示进行会议时参加会议成

员会显示户列表中户点击户列表中会议成员显示相应视频图

时采集视频图会者时时听见达 16 发言声音

语音然流畅清晰实现交流畅通阻                                                                                                                                      
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电子文档享编辑：电子文档视频会议系统中享

支持印文档参加会议员浏览标记支持页电子矢量

白板会者时白板画图写字粘贴图片粘贴编辑图形等

白板开文件（支持种格式印文档）该文档进行圈点标注

会议持白板权限进行控制允许禁止

白板 windows 程序系统中享 WordExcelAutoCAD

Photoshop 

等程序通程序享方式会者协操作实现远程协办公实时交流

支持持发言桌面享会议室会者支持电子教鞭进行圈点

标注允许某会者操作该享桌面会者步观操作程持端

播放影音文件会者机进行步接受收支持 VCDDVDASFRM

ACC 等种格式媒体文件 

会议控制：系统支持持控制模式非持控制模式持控制模式

会员发言协操作需持批准持整会议程中拥高级

控制权限非持控制模式会成员发言系统动控制 

会议理：系统灵活添加删允许会议系统户灵活修改

已户信息提供方便会议召集功系统进行会议前通电子邮件

会者发送会议通知户名密码收邮件会者进入系统参加会议 

会议辅助功：视频会议系统实现述辅助功 

(1)分组讨：会者进行分组会议程中开展组讨组讨                                                                                                                                     

 534  

时组组间互干扰 

(2)资料分发：利系统文件传输功会议需分发资料发送需

该资料成员成员权选择否接受该资料 

(3)电子举手：会议程中表达意见通电子举手持申请发言权

限 

(4)投票机制：会议中持寻求意见投票控制权持开

始投票系统弹出投票设置框持设置投票问题选项答案启动

投票机制投票机制启动持解投票进展终止投票程查投票结

果统计 

(5)表情表达：会者会议中选择种表情表现目前状态微笑鼓

掌等 

(6)会议录制播放：会者根需进行现场课程录制选择单

独组合录制视频音频电子白板享数等容事播放器回放者

放互联网点播 

(7)文字交互系统：文字讨区会议成员全体员某进行文字交

谈选择发送信息时会议成员外系统词典

滤功滤常出现文明词汇 

(8)语音私聊：会议程中意两会者间建立私聊连接进行语音

结合文字交流功持控制否开放持功受限制 

(9)远程试听功：会议程中助理发言会者进行试听远

程设置会者声音参数会者发言效果调节理想状态保证会议效果

灵活系统参数设置：会者根网络条件设置合适视音频参数设置

带宽流量压缩算法分辨率帧率质量等持助理远程协助会

者进行设置直接会者进行设置 

第 十 节   工 程 前 期 总 承 包 商  发 包  配 合  提 供 服务 

常规做法中标司迅速着手组织安排工程前期施工准备工程

交接工作发包客观介绍公司基情况公司资源力特

点优势真实解协助发包进行工程前期关工程组织具体运作帮助发包

协调周边方关系发包工程设计深化设计材料设备选型提供技术咨询 

工程确定总承包商时现场情况已完成工程：桩基础工程基坑支

护工程降水工程                                                                                                                                      
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方收发包中标通知书首工作 

1实际勘测现场确认现场部位实际完成情况遗留问题进行建电

水边防护交接进行建电水边防护施工 

2现场总面图布置进行现场规划 

3桩基础承包商进行工程交接 

4根方年施工验技术力量图纸进行审核提出优化方案 

5方签订合两星期方提交技术容供发包工程师审批 

a)建施工方案 

b)电方案包括现场施工机械数量型号功率等 

c)水方案包括时降水排水排污方案 

d)环境保护方案 

e)现场面布置图包括现场区域划分现场时道路布置等 

f)防止扰民措施建筑物保护措施 

g)续方案详细申报计划 

h)施工组织机构资料 

6根图纸容合求进行施工组织设计编制包括整体施工部署

分部分项方案容说明施工进度计划安排等容时申报发包工程

师审批 

7根工程方施工组织机构时发包工程师建立应交流渠道

明确相应接部门保证发包工程师指令达畅通阻 

8进行工程信息化建设建立视频会议系统电子档案系统等具体容见

总承包理中相关容 

9办妥方进行项目施工需切政府批准发包开工前未取

工程施工许证方负责协调政府部门办妥工程施工许证工程

需通专家证审批获施工许证承包商必须负责协调办

妥相关申请工作 

工程前期工作基配合发包开展项目正常动作运作工程

建筑规模较关整项目启动需庞社会资源政府支持公司发

挥身 

集团优势根身长期政府职部门合作验协助发包迅速项目

走正轨果发包开工前未获关施工许证公司负责协调政府                                                                                                                                     
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部门办妥工程施工许证工程需通专家证审批获施工

许证话公司负责协调办妥相关申请工作合工期预留足够处

理等候时间果公司方努力未开工日 45 天办妥施工许证施工

许证办理迟误公司错误致工程招标文件求相应延 

第 十  节   工程施工阶段总承包商 发包 配 合  服 务 

 施 工 阶 段     发包提供百分百满意服务 

1加强发包沟通解根发包建设意图征求发包工程施工

意见发包提出问题时予答复处理断改进工作 

2发包助手参谋根发包建设意图发挥公司技术优势

站发包高度工程功设计合理性等方面考虑问题提合理化建

议 

3协调发包完成专业承包方招标工作根合求专业分包商进行科

学合理组织施工统协调理解决工程中存种问题发包放心 

4建立发包监理参加工程例会制度加强沟通时解决工程质量进度

等问题作总承包方积极配合发包监理方召开工会议 

5发包递交份总承包商根进度求编制图纸需求计划计划明确

总承包区段新版图纸迟需求时间 

6作总承包方承担总包责分包进行全面理承担分包

施工中质量进度安全环保相关责 

7作总承包方通前类似工程验积累整合履约期

充分考虑准备足够流动资金满足工程正常施工需 

8成立现场理组加强街道环卫环保派出市政城等部门

联系时解决出现扰民民扰等问题确保工程利进行工程

拆迁污水泵站详细解污水线范围施工限制切实遵守排水公司

施工求 

9施工程中现场周边毗街道公设施居民区等保证

受方理施工造成妨害保证现场施工造成便减 

10施工准备项方案制定考虑户需利益满足户潜需求

积极理解发包设计师意图发包角度整工程做统控制切实保

证发包利益 

11施工中发包提出合理求司做出承诺定准时办                                                                                                                                      

 537  

12发包施工理程中提出意见项目理部定期汇总分析传递

关部门单位作质量改进改善理工作 

13专业分公司机关部门工程项目提供优质服务工序间道工序

道工序创造条件提供必服务 

二总包方专业分包商招标阶段提供 发 包   配 合  服 务 

确保工程工期质量时合理控制工程总体造价发包总承包商

联合工程专业分包项目进行招标采购工作公司特制定总承包合约理

程序明确相关方职责权利招标程中充分利公司年施工积累物

资采购资源协力队伍资源优势通规范操作程序科学理坚持公

公正公开环境协助发包选择质量优良技术先进济合理设备材料

供应商专业施工分包商（简称分供商）确保等条件选择合理低价分

供商时确保工程保质保量期完成实现项目运作程中精品理 

1工程分包招标标段划分招标策划 

根项目实际情况司类似项目理验工程总体进度计划

安排工程专业分包工程标段划分招标计划方通图纸发包工

程师求深入分析提出意见协助发包系统进行指定分包商招标 

2专业分包商联合招标程序 

招标原：方案原遵循发包方关指定分包招标采购意见国家相

关政策法规 

适范围：重指定分包重材料设备宗材料招标采购订货材

料设备需快采购材料设备采购订货视工程实际情况通四方评审

方式确定供货单位 

第 十 二 节   工程验收阶段总承包商 发包 配 合  服 务 

竣 工 验 收 文 件 

工程竣工验收需文件： 

1施工许证 

2施工图设计文件审查意见 

3施工单位提交工程质量竣工报告勘察设计单位提供工程质量检查报告

监理单位提供工程质量评估报告 

4施工单位签署工程质量保修书 

5城乡规划行政部门认文件                                                                                                                                      
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6公安消防环保等部门认文件准许文件 

7建设单位工程竣工质量验收功试验资料 

8工程竣工报告 

9监督站出具电梯验收准证分部验收文件 

二工 程 竣 工 验 收 保 证 措 施 

1消防工程 

(1)消防验收容 

建筑防火防烟分区建筑构造安全疏散消防电梯消防水动灭火系统

防烟排烟通风空调系统消防电源配电火灾应急明应急广播疏散

指示标志火灾动报警系统消防控制室建筑部装修建筑灭火器配置等 

消防工程验收施工质量效监控前提通整消防喷淋系统消

火栓系统消防报警系统防排烟系统消防电梯防火卷帘等调试观感质量检

查质量合格工程移交建设单位验收程 

(2)次验收合格承诺 

公司承诺：采取干保障措施保证次验收合格 

消防工程验收分解事前（施工前期施工程）事中（程控制程检验）

事（分项调试综合调试检外检验收等）三步骤步骤专业

特点分解干 2 工序针分解组合公司采全程消防工程计算机

辅助设计理明确验收合格措施求 

(3)验收理控制点 

a)检查竣工验收资料：图纸会审记录设计变更竣工图材料设备成

品半成品仪表出厂合格证进场检验报告种试验记录调试记录观感质量

检查记录 

b)观感质量检查：道设备安装应位置正确排列合理整齐坡度坡减

震伸缩等符合求支架吊架托架(含设备基础)构造型式规格尺寸间距

位置符合关规范规程设计求安装固定牢固整支承物垫层接触紧

密稳道直接焊接防腐处理良 

c)消防喷淋系统理检查控制点：供水水源网喷头布置功等进

行检查试验室消火栓系统理检查控制点：安装完成应取屋顶层（水

箱间）试验消火栓首层取二处消火栓做试射试验试验结果答设计求合格 

(4)验收资料                                                                                                                                      
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1)建设单位消防局验收办公室提交申请该工程消防验收验收申请报告 

2)建设单位填写签章建筑工程消防验收申报表 

3)建设程中消防部门消防审核文件备忘录建设设计单位针消防审

核文件备忘录提出问题落实情况 

4)隐蔽工程检查记录消防系统检验施工单位安装调试记录压

试验记录等文字材料 

5)设计单位施工单位消防产品厂家提供资质证书消防产品合格证

消防产品生产销售备案证明 

2防工程 

(1)防工程验收步骤 

防办公室进行竣工验收竣工验收时分三次验收：合模前装修前装修 

(2)防工程竣工验收备案应提交文件 

防工程竣工验收备案表防工程竣工验收报告区县民防空部门出

具 

认文件施工单位签署防工程质量保修书法规规章规定必须提供

文件 

(3)防验收理点 

a)第次验收防墙体钢筋绑扎完毕（合模板前）阶段保证防验收

理点包括：钢筋规格间距锚固道门洞口钢筋加密处理防门埋

件位置锚固长度种通风道标高穿墙处理等容述容必须严格相

关图纸防规范求进行施工程检查 

b)第二次验收结构施工完毕阶段应重点检查防门安装情况包括

防门加工质量门框安装情况等机电工程重点检查道穿墙处节点处理等 

c)第三次验收安排装修完成次验收防区域整体验收关键容

机电系统验收理控制点：防材料设备检验必须具防部门许证

明检验报告道阀件安装部位道穿越防区部位节点做法符合防施工验

收规范求 

述检测项目施工程监控重点安装前理员检测项目列表施

工程时逐项检查合格消项通分项安装质量严格控制达分

部工程次验收通工程施工程中需室电梯室电梯验

收时间需分阶段进行                                                                                                                                      
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3质量监督 

分施工程中质量监督竣工阶段质量监督：施工程中质量监督根

法律法规规范进行检查次检查均应科学术语填写书面记录质量监督检查

容：工程建设质量责体质量行实物质量工程质量保证资料等 

竣工阶段质量监督：建设工程竣工验收发包负责组织落实施工单位工程

完工工程质量进行全面检查确认工程质量符合法律法规工程建设强制性

标准规定符合设计文件合求提出工程竣工报告工程竣工报告应项目

理施工单位法代表技术负责质量负责审核签字工程竣工验收合格

发包应时提出工程竣工验收报告工程竣工验收报告包括工程概况报建日

期建设单位执行基建设程序情况工程勘察设计监理施工等方面评价

工程竣工验收时间程序容组织形式验收组员签署工程竣工验收意见

等容 

4卫生防疫 

工程卫生防疫项目包括：水直饮水系统材料设备安装位置：热水器

摆放水箱距墙排水距离等具卫生防疫求验收符合卫生防疫建筑材料

机械设备卫生防疫达验收标准前提施工程中细部处理验收合格关

键施工完成消毒工作保证验收通保证施工程前程中

程分重点做：材料检验施工中细部安装节点需关检验标准进行

采取正确消毒方式进行消毒 

三竣 工 验 收 备 案 流 程 
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第 十 三 节    设 计  发 包   监 理  沟 通  联 系 

工程开始筹划准备竣工验收移交直进入质保期方确保设计单位

发包监理保持沟通渠道畅通方便整工程运行实施进行全局掌控实

施总承包理 

1中标总承包方安排具备丰富设计验施工验技术员仔细研读合

图纸针机电专业图纸中疑问时设计取联系问询单（RFI）

形式相关专业设计师取沟通确认分包单位确定技术问询结

果文件形式发送相关分包商令知晓 

2图纸深化设计期间总承包组织协调相关分包商针合图纸疑问

工程关设计方案技术问题问询单（RFI）形式设计取沟通确认

协助发包追踪问询单 

3设备参数材料形式确认施工进行中遇实际问题需设计予确认

总承包协助专业承包商设计取沟通 

4强化发包配合服务 

(1)图纸深化设计阶段保证发包沟通渠道畅通时解发包方

案观点加深设计意图理解组织专业承包商深化设计程中时落实                                                                                                                                     
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新设计意图 

(2)机电系统施工期间接受发包工程进度工程质量现场文明施工等方面

检查存问题时组织专业承包商落实积极建立发包互信保证

工程利进行直工程期优质竣工 

(3)竣工保修期间加强发包沟通联系建立定期回访制度积极听取发

包方针机电系统安装维护方面意见针意见总承包制定合理

效措施加调整改善确保系统设计功完整正常安全运行 

5加强监理配合 

(1)接受监理深化设计图纸设备材料送审等工作监督 

(2)接受监理机电专业施工进度计划实施状况监督 

(3)工程进行中加强监理沟通接受监理进场物资品质专业施工质

量监督检验控制 

(4)竣工移交程中接受监理系统验收检查机电系统联合调试督查

保证竣工移交资料均监理监督完成保证竣工档案真实效                                                                                                                                      
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第 十 三 章  季节性特殊时段施工方案 

根中央气象台历年统计资料河北省唐山市曹妃甸区 6－9 月份雨季施工

季节11 月次年 2 月冬季施工期 

第  节   雨 季 施 工 措 施 

雨 季 施 工 前  准 备 工 作 

(1)雨季施工前认真组织关员分析雨季施工生产计划针雨季施工工

序编制雨季施工方案组织关员学做工技术交底需材料雨

季施工前准备 

(2)整施工现场设置排水沟配备水泵排施工水雨水雨时清

积水保持整施工现场整洁 

(3)夜间设专职值班员保证昼夜值班做值班记录时设置天气预

报员雨季施工期间加强气象部门联系做天气预报工作 

(4)做施工员雨季培训工作组织相关员进行机全面检查尤雨

项工作必须进行包括时设施电机械设备防护等进行检查检查

施工现场生产生活基排水设施疏通种排水渠道清理雨水排水口保证雨

天排水通畅时重点防范预留洞口出入口处防止雨水流入室板预

留洞旧模板覆盖防止雨水灌入 

(5)检查型设备脚手架基础否牢固脚手架立杆底脚必须设置垫木保证

排水良避免积水浸泡马道斜梯均均采取防滑措施 

(6)雨季时通知搅拌站注意砂石等材料含水率确定时调整混凝土配合 

(7)雨季前做脚手架型机械防雷避雷工作进行全面检查确

保防雷安全 

(8)雨季需材料设备品水泵抽水软塑料布等材料部门提

前准备时组织进行水泵等设备应提前检修 

(9)泵采取遮挡措施保证混凝土受雨水影响 

(10)雨季期间水泥等材料进行覆盖做材料堆场排水 

二混 凝 土 工 程 

混凝土雨季施工中塌落度偏雨模板钢筋淤泥太影响混凝土质

量工程混凝土商品混凝土会雨期施工前混凝土搅拌站签定商

混技术协议中雨季施工做出求时混凝土浇筑量避开雨天遇雨应采取                                                                                                                                     
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措施： 

（1）进行面积混凝土浇筑前准确掌握天气预报避免浇筑时遇雨现场

准备充足防雨材料备浇筑时突然遇雨进行覆盖 

（2）墙柱混凝土浇筑中遇雨时应立停止浇筑混凝土已浇筑混凝

土振捣密实（留接搓）塑料布覆盖塑料布绑扎牢固防止风吹走现浇

混凝土应根结构情况考虑道施工缝留设位置 

（3）梁板混凝土浇筑遇雨时时留置施工缝边浇筑边振捣密实（抹子

抹）时塑料布覆盖严禁混凝土水泥浆流失浇筑位立停止浇筑 

（4）雨期施工时应加强场混凝土坍落度测定根实际情况时通知

搅拌站调整水量预拌混凝土质量关定期派搅拌站检查砂石堆

料场水泥仓库检查砂石含泥量水泥防雨情况严禁含泥量超标砂

石失效水泥工程中求混凝土搅拌站加强砂石含水率检测根

实际情况调整混凝土水量 

（5）遇雨时时振捣抹压覆盖保证水泥浆流失 

（6）雨应模板钢筋淤泥积水清掉 

（7）混凝土继续施工前应检查板墙模板否积水积水应清理

浇筑混凝土 

三钢 筋 工 程 

（1）钢筋装卸运输时应注意保护钢筋清洁钢筋装卸时面加垫木方量

避免钢筋泥浆污染遇雨时彩条布时加遮盖 

（2）现场严格贯彻文明施工求员进入钢筋绑扎区域必须鞋底污物

清理干净 

（3）现场焊接操作量避开风雨天气雨水淋溅降低焊接质量露

天场电焊机必须搭设防雨棚 

（4）雨检查钢筋发现水锈混凝土浇筑前钢丝刷锈 

四模 板 工 程 

（1）模板脱模剂涂刷遇雨应覆盖塑料布防隔离层雨水掉 

（2）模板堆放场做成混凝土面防土状面雨沉模板失稳倾斜 

（3）钢架料支撑基坑原土雨时检查沉异常时进行

加固确定安全隐患方继续 

（4）制作模板层板木方堆放整齐须塑料布覆盖防雨                                                                                                                                      
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（5）支立顶板模墙模遇雨未浇筑混凝土应塑料布进行遮盖防

止雨淋造成脱模剂失效雨认真检查整度垂直度脱模剂附着情况

时清理干净淤泥需补刷脱模剂时补刷合格方浇筑混凝土 

五回 填 土 施 工 

（1）基坑回填土施工中应防止面水流入基坑基坑基坑边缘砌筑 20cm

高挡水墙000 结构面砖砌 20cm 高挡水墙防止坑水顶板

明水护壁外墙流进入坑免边坡塌方基土遭破坏 

（2）回填土施工遇雨应立停止雨量时肥槽 20 米设井

水泵积水进行抽排 

（3）降雨需等防水基层干燥规程求时进行防水施工 

（4）施工中设排水沟集水井等排水措施刚铺完尚未夯实灰土遭雨水

淋浸泡应积水处松软灰土重新补填新灰土夯实受侵湿灰土应

晾干夯密实石灰土准备塑料薄膜遇雨时进行覆盖 

六装 修 工 程 

（1）精心组织雨季装修施工合理安排雨季装修施工工序晴雨

外相结合原安排施工晴天做外装修雨天做装修外装修作业前收听

天气预报确认雨方进行施工雨天进行外墙涂料工程施工雨天室

工作时操作员泥水带入室造成污染时清理受污染楼面 

（2）先安门窗采取遮挡措施方进行装修施工屋顶洞口雨天

塑料布进行覆盖水落安装底安装弯头避免雨水污染外墙面 

（3）胶粘剂时胶粘剂产品说明求温度施工 

（4）种惧雨防潮装修材料物质保规定入库存放覆盖防潮布 

七安 装 工 程 

（1）雨季前检查施工现场生活基排水设施清理屋面雨水斗路面

排水口保证雨天排水畅通阻 

（2）设备材料考虑防潮防水露天堆放材料堆码整齐垫木方面隔

离防止受潮盖塑料薄膜防雨部防止进水 

（3）室外作业雨天应量避免免雷击未施工完成设备道口

进行封堵保护防止雨水进入 

（4）现场备排污水泵免室室外渍水                                                                                                                                      

 546  

（5）设备预留孔洞做防雨措施时封堵遮盖免楼层水患应急措

施 

（6）室外线沟槽应作防水措施水进入立采潜水泵排泄 

（7）已安装成品电缆头配电箱等设备采薄膜进行包裹防止受潮

绝缘达规范标准时采取烘干切等措施直符合求 

第 二 节   防 汛 应 急 预案 

区雨集中 6～9 月雨期间施工措施详见应急预案紧急救护

措施 

第 三 节   高 温 季 节 施 工 措 施 

根年夏季气温统计分析唐山市夏季气温逐渐升高持续时间增长

趋势夏季高温季节施工程中保证现场职工安全健康确保工程利

进行重点做安全生产防暑降温疾病预防等工作 

组 织 保 证 

夏季高温季节项目理部成立夏季高温季节工程指挥部项目理组

长项目副理项目技术负责副组长余部门理分包单位指定

工程分包单位负责组员确保现场信息畅通时施工现场理职工生活理

做责认真督促检查做责措施力确实保证职工健康工程

利进行 

二具 体  理 措 施 

（1）夏季高温季节增加职工食堂宿舍办公室厕环境卫生检查次数

合格饭菜允许出现职工餐桌定期喷洒杀虫剂防止蚊蝇孳生杜绝

常见病流行增加营养时职工（特生产第线高温岗位职工）提供

降温避暑药绿豆汤等确保安全健康特殊环境（露天封闭等环

境）施工员采取诸遮阳通风等措施调整工作时间早晚工作中午休息

防止职工中暑窒息中毒事发生炎热时期派医务员深入工进行巡

回防治观察旦发生中暑窒息中毒等事立进行紧急抢救送医院急诊抢

救严禁职工江河中洗澡游泳免发生意外事 

（2）夏季高温季节现场电高峰期定期电气设备逐台进行全面检查保养

禁止规范电职工宿舍降温电设备电线进行定期检查时阶段开

展安全电活动评活动 

（3）加强易燃易爆等危险品贮存运输理露天堆放危险                                                                                                                                     
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品采取遮阳降温措施严禁烈日曝晒避免发生泄露杜绝切燃火灾爆炸事

 

（4）容易夏季高温季节产生烦躁心理项目综合部根周边居民相关部

门实际情况进行定期走访沟通协调周边居民相关部门关系保

证现场施工利进行 

三 施 工 阶 段 具 体 措 施 

根工程网络计划安排结构外墙装修室装修等工程夏季高

温季节进行施工采取措施： 

（1）结构施工阶段 

做职工防护前提重点控制混凝土养护施工竖墙体结构

采取喷水养护水楼板结构采草袋进行覆盖养护现场指派专负责监督检

查确保混凝土结构湿润状态进行养护保证工程质量 

（2）外墙装修 

天架作业前必须高空作业员进行安全教育检查安全装备作防

暑降温安排必时求作业员佩戴遮阳帽防止强光射 

（3）室装修 

砌体充分湿润砌筑砂浆稠度稍加控制 9cm 左右根实际需控制水

泥砂浆拌制量水泥砂浆等成品加强喷水养护派专包干分片理时草

袋覆盖浇水养护特殊材料采取遮阳特殊理防材料变质 

第 四 节   冬季施 工 措 施 

准 备 工 作 

1）成立冬季施工领导组落实具体责明确责技术质量安全

材料机械设备文明施工等方面冬期施工利进行提供力保障 

2）入冬前针涉分部分项工程编制冬期施工方案制定行效

冬期施工理措施确保冬期施工期间工程质量 

3）进入冬期施工前组织技术业务培训学关规定明确职责方案措

施确定组织关员学施工班组进行交底 

4）做现场测温记录时气象台保持联系时接收天气预报便提前

做风雪寒流等恶劣天气袭击预防工作 

5）根工程需求提前组织冬期施工材料机械备件进场冬期施工

利展开提供物质保障 

6）施工现场外露水均先加保温套然玻璃丝布包裹保温防止水                                                                                                                                     
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冻裂 

7）建筑物外界相连门窗进行围挡施工工作面形成封闭环境 

8）封闭砂浆搅拌机棚前台台出入口处采柔性材料作封闭棚通

暖设置热水罐外加剂贮存容器清洗砂浆搅拌机污水应组织排水封闭沉淀

池防止结冰污水通道保持畅通 

9）作冬施测温器具准备木制百叶箱高底温度计棒型温度计

电子测温器等 

二冬 期 施 工 技 术  理  施 

1）施工前进行冬期施工交底做检验工作指派专负责确保工序

规程执行 

2）冬期施工方案认真贯彻执行需变更冬期施工方案原审批单位

意报冬期施工补充方案 

3）组织定期冬施检查发现问题时解决冬期施工验时

推广 

三冬 期 施 工 物 资 准 备 

工程部分工作容处冬期施工阶段进入冬期前预先编制详细

冬期施工方案外项重工作根冬期方案备足种冬期施工需物

资物资贮备否满足冬期施工需求冬期施工否利展开关键 

冬期保温材料需计划 

序号 材料名称 单位 数量 途 

1 塑料薄膜 m2 16600 覆盖保温 

2 防火草帘 m2 12600 覆盖保温 

3 50 厚聚苯板 m3 1620 模板保温 

4 岩棉 延米 5400 水保温 

5 电热器  230 室加温 

6 制挡风板 块 540 挡风 

7 电子温度计  53 测温 

8 彩色编织布 m2 13000 封闭覆盖 

9 帆布 m2 5000 覆盖保温 

10 制碳炉  120 室加温 

11 木炭 T 50 室 

四土 建 结 构 工 程 

1钢筋工程 

（1）钢筋具备出厂质量证明试验报告外进场进行复试时

钢筋运输加工程中注意防止撞击刻痕等缺陷                                                                                                                                      
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（2）量室进行冬季负温钢筋焊接必须室外焊接环境温度

宜低20℃风力超三级时设置挡风措施钢材焊接前根施工条件进行试焊

试焊合格方进行施焊焊未冷接头接触冰雪 

（3）钢筋冷拉温度宜低20℃温度低20℃时严禁进行冷弯操作避免钢

筋脆断 

（4）环境气温低20℃时进行直螺纹接头加工操作 

2混凝土工程 

（1）做冬季施工混凝土试配工作选普通硅酸盐水泥水泥强度等

级宜低 325MPa加入早强剂高效减水剂等外加剂 

（2）冬季混凝土施工采综合蓄热法进行养护作工作： 

A设专负责监督混凝土搅拌站严格执行冬季施工混凝土搅拌关规定 

B混凝土运输中注意防止混凝土热量损失罐车做保温措施 

C混凝土浇筑前检查模板支撑系统稳定性清模板钢筋面冰雪污垢

办理浇筑前隐蔽记录签证手续浇筑时作混凝土入模温度记录严格操

作规程进行施工 

D混凝土浇筑完毕专职测温员根事先绘测温点图定期测温混凝

土养护拆模提供 

E混凝土养护采层塑料膜覆盖加两层阻燃草帘草袋方式根气

温情况进行增减进行蓄热养护保证混凝土质量尤注意模板接槎处墙柱

口等处保温 

（3）综合蓄热法计算 

综合蓄热法混凝土拌合物中掺入防冻剂原材料预先加热混凝土浇筑入

模温度般低 10℃通蓄热法保温混凝土冷 0℃前获正温养护

程（预养）防冻剂作混凝土强度负温中继续增长 

A混凝土浇筑前温度（出罐温度）确定 

根相关资料记载河北唐山区月均冷温度50℃考虑冬施中利

时温度取10℃假定混凝土浇筑前温度 T115℃（混凝土罐车达施工现

场温度） 

B计算 

混凝土拌合物运输成型完成温度 T2 

公式：T2T1（att+0032n）(T1Ta) 

式中 

T1 混凝土拌合物出机温度取 T115℃ 

T2 混凝土拌合物运输（泵送）成型完成温度 

a 温度损失系数(h1)混凝土搅拌输时a025 保证混凝土入模温度 

tt 混凝土运输浇筑成型完成时间(h)tt05h 

Ta 运输时环境气温(℃)Ta10℃                                                                                                                                      
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n 混凝土转运次数采泵送 n1 次 

T2T1（att+0032n）(T1Ta) 

15(025³ 05+0032³ 1)[15(10)]1108℃ 

混凝土罐车达施工现场温度(出罐温度)≥15℃混凝土入模温度 10℃

符合规范求 

（4）混凝土配合确定外加剂 

A化学外加剂（环保性）配置原材料加热温度混凝土供应方提供试配

制订出温度条件配合方案监理意理部根结构部位

温度条件提出申请 

B保证工程质量满足泵送求混凝土坍落度严格规定坍

落度项目理部确定混凝土运输工坍落度进行检验符合求

律退回检验情况反映搅拌站 

（5）混凝土搅拌运输浇灌 

A混凝土搅拌站员密切注意混凝土搅拌运输程中混凝土温度满足

求时时采措施 

B现场施工员浇筑程密切观测罐车中混凝土温度保证混凝土入模

温度低 10℃ 

C现场浇筑混凝土前做充足施工准备采快铺料快振捣时覆盖快速

施工方法混凝土浇筑时间应适调整中午气温较高时进行混凝土浇筑施工 

D混凝土浇筑前浇筑部位积雪冰屑应清干净 

E掌握气温动态浇筑混凝土时应避免低气温气温低15℃时现场负

责检查工作确定绪批准方进行混凝土浇筑气温低20℃停止混凝土

浇筑施工 

（6）混凝土覆盖保温 

A保温措施 

泵：泵周围阻燃草帘包裹保温 

墙柱：混凝土浇筑完毕墙顶部位立覆盖生塑料布阻燃草帘进行保温

墙柱模板外加包 50mm 聚苯板 

梁板：梁板混凝土浇筑完毕立覆盖生塑料布阻燃草帘进行保温温度低

10℃时梁板部位采电炉加热 

B计算墙保温材料散热系数 

预计浇筑混凝土 3 天均气温 Tma5℃ 

结构表面系数 MAV（07+07）³ 2(07³ 07)571 

总传热系数 K36(Rw+d1λ1+d2λ2+……R1) 

36(0043+0006582+0050047+006)31KJm2hk 

式中：Rw换热阻 Rw0043m2KW 

d1d2层材料厚度（m）                                                                                                                                      
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λ1λ2层材料导热系数 Wmk 

R1考虑混凝土热阻等素附加阻热值 R1006m2KW 

散热系数 LM³ K571³ 31177KJm3hk 

C行性判断 

根公式 L≤aebTma 

混凝土低强度等级 C30 取水泥量 350kgm3 

a289e07b0141 

 Tma5℃代入式 aebTma1435KJm3hk 

177模板外包 50mm 聚苯扳满足冬施保温求 

D保温覆盖求 

阻燃草帘外包玻璃丝布塑料布接缝烫封牢固提高保温材料周转率

混凝土覆盖保温冬季蓄热法施工关键求保温材料混凝土覆盖均匀

边角接茬部位严密压实 

保温完毕值班工长认真检查遇风天气支钢架挂彩布挡风设

专职值班员检查保温覆盖情况负责修复风吹坏覆盖层 

（7）测温 

A冬季测温范围 

气温度：早 7：30高低均温度四项 

混凝土温度：浇灌入模温度必须保证 10℃ 

混凝土养护温度：浇灌完毕起 12h 隔 2h 次12h 隔 6h 次 

B测温孔设置：梁测孔 3m 长设置 1 跨设 2 梁测温孔应垂直

梁轴线孔深梁高 1312 处 

跨梁长度 4m 时测温孔位置见图 1 

跨梁长度等 4m 时测温孔位置见图 2 

根柱均应设测温孔柱高 4m 时测温孔位置见图 3 

柱高等 4m 时测温孔位置见图 4柱测温孔设中心线柱截

面成 30 度角孔深柱断面边长 13 处 

楼板测孔孔深 12 板厚剪力墙单面墙体设测孔 3 角线布置

孔距墙面边缘 50cm孔深 10cm                                                                                                                                      

 552  

L〉

035L035L 015L015L

测温孔位置

孔深13~12h

h

孔深13~12h

025L

L≤

05L

测温孔位置

025L

h

30°

015H

035H

H≤4m

H>4m

015H

035H

015H

035H

图1 图2

图3 图4

 

C测温求 

现浇混凝土测温时测温编号序进行温度计插入测温孔堵塞住孔口

留置测温孔 3～5min 进行读数 

混凝土养护时间天四次混凝土进行测温测温度必须认真负责填写项目

齐全弄虚作假发现混凝土温度高低时采取措施测温员测温

测温孔保温材料覆盖盖 

（8）整冬施期间气温度混凝土浇筑入模拆保温层保温模板

期间温度进行测量记录测量次数应符合表规定： 

气温 气温昼夜少 4 次

需记录日高低气温 混凝土浇筑入模时温度 工作班少 4 次 

混凝土入模界强度混凝土温度

降 0℃前 

隔 2 次时测 1 次 

混凝土达界强度拆保温措

施 

隔 6 时测 1 次 

（9）混凝土试块留置 

混凝土常温施工求留置试块外需增设两组试块结构条件养

护分检验受冻前混凝土强度转入常温养护 28 天强度条件养护

试块达实际强度确定拆模时间 

（10）模板保温层须混凝土达求强度（常温求拆模板强度）冷

 5℃拆拆需阻燃草帘包裹覆盖保温必须检查现场混凝土表面

否受冻粘连收缩裂缝边角脱落施工缝受冻等 

（）钢结构工程 

1焊接材料选择                                                                                                                                      
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保证焊缝产生冷脆负温度焊接焊条满足设计强度求优

先屈服程度较低击韧性低氢型焊条 

2焊接材料贮存 

焊剂碱性焊条焊药易潮特负温度时前必须质量

说明书规定进行烘焙时取出放保温筒做取焊剂碱性焊条

焊药外露 2h 必须重新烘焙焊条焊丝贮存通风干燥方保

证焊条良性 

3焊接专机具检查 

焊接瓶装气体时负温瓶嘴水气作容易产生冰缩堵塞现象焊

接作业中时检查疏通 

4焊接程控制 

（1）焊前防护 

焊接关系整体安装质量特殊工序必须施工前严格制定计划

施工中组织专门力物力预定正式施焊时间提前 4—8h 进行专题防护防护

必须达求： 

部稍透风渗漏兼具防般物体击功 

中部宽松抵抗强风倾覆致股冷空气透入 

部承载力足够 4 名作业员时进行相关作业需稳定晃动甲

作业乙正作业造成干扰存放必需作业器具预备材料作业造

成障碍造成器具材料脱控坠落缝隙中部部防护采阻燃材料遮蔽 

寒冷冬季进行焊接施工光严密焊接防护够必须采焊前范

围加热方法消焊前加热进行缝焊接时母材焊缝区强烈温差骤热

骤冷造成钢结构接头区均匀胀缩素均匀胀缩造成母材焊接接

头产生裂纹素消明显温界限度减缓钢材板厚方胀时压应

力缩时拉应力转换程促接头轴线均匀胀缩超厚钢板焊

接尤寒冷区焊接重质量保证环节环节包括焊前严格加热施焊

程中保证持续稳定较高层间温度全程执行窄道焊规律采

左右交焊道 

（2）焊加热 

填充缝焊接面层焊接完毕检外观质量符合求立实施焊热

程长焊缝作业者严格遵循工艺流程实施中间加热避免

板厚始端终端焊缝长面缝宽等原造成根部面层温差始端

终端温差缝区远缝区温差（水横焊缝）部部温差（H 型钢

梁）边翼缘翼中温差焊热焊接工艺中相重环节寒冷区

焊热温度应较温区相应提高 50℃—100℃程通热感温度仪水溶式

温度测试笔监控 

（3）焊保温                                                                                                                                      
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寒冷劲风发区切焊前加热中间加热热等围绕着消骤冷骤

热消胀缩均延缓冷凝收缩质保目仅述措施达目

需加盖厚石棉布保温密封空气流通部位 

厚板焊接时焊缝间层间温度应始终控制 85℃110℃间焊接接头应

次性焊完施焊前注意收集气象预报资料预计恶劣气候确切

握抵抗放弃施焊焊缝已开焊抢恶劣气候前少焊完板厚 13

方停焊严格做热处理记层间温度 

（二）砌体工程 

该阶段室环境基封闭拟采外加防冻剂法施工现场采取封闭措施

提高室环境温度 

砌体冬期施工时砌筑砂浆采 PO425 水泥拌制砂中含 10mm

冰块砖应清冰雪冬期浇水砂浆时温度低 5℃拌制砂浆时水

温超 80℃砂温度 40℃砂浆稠度常温适增砂浆搅拌时间

常温延长 051 倍冬期砂浆温度应低 5℃砖砂浆温度差控制 20℃

 

冬期施工中日砌筑应时砌筑表面进行保护性覆盖砌筑表面留

砂浆砌筑应采三法灰缝 1cm保证砌体砂浆饱满度 

冬期施工砂浆试块留置常温规定求外应增留少 2 组条件试

块分检验龄期砂浆强度转入常温 28 天强度 

（三）装饰工程 

砂浆根室外气温掺入定量防冻剂 

冬期施工时室混凝土墙面抹灰应采取保温措施涂抹时砂浆温度低 5℃ 

饰面砖施工时砂浆温度低 5℃掺入定量防冻剂饰面砖施工完成

采取覆盖保温措施 

冻期施工注意室通风工作应设专负责定时开闭门窗进行测量工作

严格控制室温度受冻 
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第 十 四 章  紧急情况处理措施预案抗风险

措施 

第  节   安 全 意 外 事  应 急 预 案 

建 立 应 急 组 织 体 系 

项目建立项目理组长应急救援指挥组项目副理安全总监副组

长详见图应急救援领导组机构图 

应急救援领导组机构图 

领导组负责统指挥调动根发生事危害程度采取应措施组

织实施时级社会关援助部门（机关）报告请求援助事发生事

原组织员调查造成重损失相关责做出相应处理 

通讯联络组：负责联络车辆调度等事宜直接附医院急救中心联系

作接收伤员准备项目理意外报事情况 

紧急抢险组：迅速召集组成员五分钟赶出现险情事现场实施抢险救

灾接报第时间灾情指挥部报告 

疏导警戒组：负责组织值班门卫员保安员群疏散安全带保持



时

救

护

队

保

安

班



专

业

班

组

安

装

组

动

力

部

材

料

组

安

全

组

疏导警戒组救 护 组通讯联络组紧急抢险组

社会救援部门

公司

报请求救援

领导组                                                                                                                                     
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干道畅通加强治安警戒防止员混乱造成物资财产破坏丢失 

救护组：负责伤员进行时效救护医生正确反映伤员相关情况时

项目理汇报抢救情况 

二应 急 程 序 

（1）报告 

通电话报告里什事具体情况简单明重复二次 

紧急电话受话处理电话原：电话知道发生紧急事态通电话报告

问清灾害现场通电话方式相关领导报告灾情 

报告程序：事发现者立理员项目理报告事发生情况 

项目理确定事发生第时间公司关部门公司关领导报告 

（2）启动应急预案 

①事初期 

旦发生事疏导警戒组组长立关闭门容许进出现场组织员

现场关键部位警戒防止破坏保障场交通畅通停留场车辆

律疏散周边安全位置留部分员时命紧急抢险组组长立查明现场情

况反馈情况组织组成员短时间赶赴出事点事实抢救 

抢救组组长根现场实际情况通知：机电工长立理现场相关机电设备保

证实施救助程中机械设备正常运转提供援助机械设备发生二次伤亡

材料负责时提供救灾需工具材料相关材料储放信息抢救物资时

堆放场提供抢救员知道抢救物品属性发生二次伤亡安全员

时反馈损事物部位原始安全风险等级损物体部位损坏严重程度抢

救员实施救助程中否发生二次伤亡实施救助提供方案生产部门组

织正常施工生产防止员围观产生混乱组织部分员参抢险组织部分

员参损部位修复加固组织部分员时听候调度求员严格遵守

项目求纪律听指挥 

救护组组长立组织员救护伤员需医药物资运送出事点成立

时救护初步判断伤员情况着先重轻原组织员伤员做时效救

护组织员伤员安全迅速转运附医院时反馈伤员救护情况 

通讯联络组组长电话附医院急救中心医院作接受伤员准备调动

调动车辆时等候 

项目理第时间公司关部门领导汇报情况                                                                                                                                      
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②事中期 

项目理根紧急抢险组组长反馈信息解伤亡情况灾害根事

决定否需请求公司社会援助机构帮助果决定需公司社会援助机

构帮助先电话公司说明事严重程度存具体困难需物资

力数量请示公司否需求助社会援助机构公司决定需求助社会援助机构

公司援助物资员立赶项目理应继续指挥项目实施抢救援助时

时现场进展情况反馈公司领导 

果公司决定求助社会援助机构项目理通知通讯联络组：社会救援机

构取联系报告事发生点事事性质请求援助援助机

构联系情况时反馈项目理 

通知疏导警戒组：保持道路畅通作迎接援助机构车辆准备现场员

心理动态时反馈项目理便做出相应调整 

通知抢险组：果灾情抢救程中出现二次员伤亡应积极组织

员安全撤离现场等救援灾区安全区间组织员采取效隔离措施防止

安全区变成灾害区 

③事期 

事控制项目理通知抢险组：组织配合事调查组查明原组织员

加固拆事发生遗留隐患组织员积极恢复生产 

通知抢救组：解伤员情况时反馈情况解伤员家属家庭环境根国家

关政策予相应补偿 

根事调查结果制定预防类似事预防措施事责进行相应处理

广泛开展事原分析教育活动教育项目员提高防护意识保护力

公司汇报事处理情况                                                                                                                                      
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发生事时紧急联络图： 

发生事时紧急联络图 

第 二 节   消 防 应 急 预 案 

预 案 准 备 

（1）成立义务消防队 

（2）严格唐山市国家文件规定建立相应消防防范设备 

（3）采取黑板报观 VCD 等形式普消防知识提高全体职工消防意识 

（4）季举行次消防演活动增强员工应急应变力 

二消 防 预 备 方 案 

（1）发现火情者声呼喊时项目部领导汇报 

（2）消防队长负责现场总指挥时级领导报告 

（3）义务消防队员灭火器消防桶提水铁锹铲土灭火 

（4）电工切断电源 

确认事现场

紧急电话

启

动

预

案

请求公司协助救援

请社会救援部门

第二次出动

第次出动

协调组织

设立防灾

指 挥 部

事  现 场

指  挥   部

全 项 目

    员

维护秩序 保   卫



时

报

告

公司级关部门

    关领导

项目理

安 全 员附理

    员

附理

    员

作业班组

组    长

附员事发生

发 现 者                                                                                                                                     
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（5）义务消防队员负责开消防栓接水龙带灭火 

（6）安全员火情发展态势进行判断必时 119 电话报警安排员

接车 

三现 场 防 火 设 施 准 备 

（1）建筑物（基坑）周边敷设直径 DN100 镀锌钢作环线水源水埋深 800mm

现场市政水网接口接口点设置水表井 

（2）环线水源 DN100 钢引出 DN50 直作消防栓水点现场周边

式消防栓（设消防栓井）配备消防箱（设消防水带 50m消防枪）设明

显标志牌满足现场周边消防求 

（3）楼消防水环线水引楼层配备成套消防箱设明显标志牌

满足楼层现场消防求 

（4）现场设置消防架 4 （包括：8kg 灭火器 6 消防水桶 4 铁锹 2 

斧子 1 ）水桶 1 （装满水）办公区配备 8kg 灭火器 8 配电室配备 2kg

灭火器 4 仓库配备 8kg 灭火器 6  

第 三 节   卫 生 防 疫 应 急 预 案 

组 织 措 施 

（1）现场建立项目理首防疫工作组遵守中华民国传染病防

治法国务院第 376 号令突发公卫生事件应急条例加强领导强化责

预防食物中毒预防传染性疾病（传染性非典型肺炎禽流感等）防暑作工

作务 

（2）建立应食物中毒传染性疾病应急机制编制应急预案 

（3）现场全封闭项目实行准军事化理严防死守严格实行出入登记制避

免群体出入严禁外员工留宿 

（4）加强分包队伍理保持劳务队伍稳定避免频繁调动项目天根民建

队花名册认真民工逐清理核发现外员律清退 

（5）请专业卫生防疫部门定期现场工生活基工程进行防疫卫生专

业检查消毒处理包括消灭白蚁鼠害蚊蝇害虫防止施工员

现场工程造成危害 

（6）加强职工民建队工宿舍理改善职工居住条件坚持天扫卫生

确保室通风良空气流动均面积少 2m2间宿舍超 8  

（7）食堂工作员加强注重卫生工作时戴口罩手套食堂做保                                                                                                                                     
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持通风换气定期室外环境进行消毒保持室外环境卫生清洁食堂生熟

食品严格分开决允许出售剩余菜饭 

（8）现场设专隔离间疫情发生立进行隔离报防疫部门 

二防 疫 应 急 预 案 

该工市卫生行政部门确定受传染性疾病污染建筑工立采取隔离

控制理停止外界切交杜绝疫情进步扩散 

（1）成立疫情理机构 

①成立疫情隔离控制指挥部负责隔离控制协调指挥工作指挥部发包总

包单位监理单位分包单位负责政府卫生防疫部门公安机关负责

组成总承包单位负责负总责 

②成立现场应急理机构工疫情防治隔离控制生活保障治安保卫

外联系实施具体理现场应急理机构发包总承包单位监理单位分包

单位项目负责组成总承包单位项目负责负总责 

（2）疫情工实行严格封闭理 

①现场设立隔离区隔离区设立醒目标识禁止关员入防止疫情扩 

②工门围挡设置牢固严密保证切断工外界直接接触 

③加强现场保卫做日 24 时巡逻检查门卫 24 时值班配备足够保

安员保证发生疫情工员外出 

（3）工采取严密隔离措施 

①疫情密切接触者进行重点隔离密切接触者严格防疫部门求采取

严密隔离措施 

②加强疫情密切接触者隔离区理隔离员接触隔离员

隔离区外活动 

（4）做隔离区疫情防治工作 

①配合卫生防疫部门做隔离区消毒工作 

②隔离区员天进行体检认真做记录 

③做隔离员宣传教育工作普预防知识做隔离区员思想工作

排恐慌心理积极服配合卫生防疫部门做防治工作杜绝私出走服

理事件发生 

（5）做勤保障工作 

保证隔离区员生活物资供应时政府关部门联系解决高                                                                                                                                     
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峰期间物资供应困难 

 

第 四 节   防 汛 应 急 预 案 

组 织 工 作 

成立项目理第责项目理员分包项目理组员施工现场

领导组方案编制措施落实员教育料具供应应急抢险等具体职责落实

控相关部门时明确责 

领导组施工现场防汛工作全面负责具体实施现场三防工作方案条款

分包公司劳动力特殊工种重部位工作进行指导布置 

制定合理符合现场实际情况施工方案根实际情况时调整施工方案

时准备处理出现险情第时间时报建立级责制监督严

格执行 

根现场实际情况成立防汛抢险队抢险队建立三梯队 

二准 备 工 作 

唐山区暴雨集中 4－8 月暴雨特暴雨集中 68 月唐山

区暴雨强度根历史气象记载日降水量达 269mm 施工组织时特

注意强降水量施工现场造成危害提前采取措施发生灾害造成损失降

 

（1）施工现场排水组织 

整施工现场排水设计： 

整施工场受雨面积 A330m³ 168m＝55440 ㎡＝5544ha 

设计雨水流量公式： 

QΨqA 

式中 Q雨水设计流量（l／s） 

q设计暴雨强度（l／sha） 

Ψ径流系数： 

现场硬化混凝土路面Ψ取 09 

A汇水面积（ha） 

唐山区设计暴雨强度列公式计算： 

q242417（1＋0533LgT）（t＋110）0688 

式中 q设计暴雨强度（l／sha）                                                                                                                                      
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T设计重现期（T＝1） 

t降雨历时（min）tt1＋mt2 

t1集水时间取 t1－10min 

t2雨水道流行时间（min） 

m延缓系数暗取 m2 

（20 降雨历时计算： 

tt1＋mt2 

现场利点排水进市政网处距离 500m雨水流速 075ms 

 t2500（075³ 60）111mint111+2³ 10＝311min 

南方区设计暴雨强度： 

q242417（1＋0533LgT）（t＋110）0688＝242417(311+110)06881849l

／sha 

设计雨水流量公式 

QΨqA09³ 1849³ 55449226／s 

排水道计算 

d{Q(15³ 1000³π )}050442m 

现场排水道排水沟均满足求道路边埋布置道覆土层

 07m道坡度 0005设置箅雨水口箅雨水口间距 25m箅口

低路面 30~40mm道交汇转弯跌水坡度改变处直段定距离设置

雨水检查井 

施工现场应根形场进行整找坡硬化保证水流畅通积水防

止四邻区水倒流进入场基坑基坑边缘砌筑 15cm 高挡水墙防止坑水流入

坑 

道路现场道路全部进行硬化道路旁边设置直径 450mm 混凝土道设

置箅雨水口保证雨滑陷积水 

雨季指定专负责维修路面路面积水处应抓紧抢修消隐患 

机械设备电闸箱部砌 300mm 高台部搭设防护棚防雨防潮应

安装接保护装置 

塔式重机接装置塔吊施工方案进行设置雨施前进行全面检查接

电阻 4 欧姆应进行摇测 

根现场实际情况基坑防护现场准备充足木跳板潜水泵排                                                                                                                                     
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水胶钢紧急情况时采木跳板进行支撑 

第 五 节   突 然 停 电 应 急 预 案 

现 场 准 备 措 施 

防止施工程中市政供电线路突然断电造成现场重机械停止运行重部位

明等情况引起安全意外事发生采取措施： 

（1）现场利市政供电作正常状态施工电时现场配备 1 台容量

150KVA 柴油发电机组作备电源重机械重部位明供电 

（2）现场配电室设置联络柜柴油发电机组通联络柜市政供电线路相互切换

形成连锁设置手动转换开关市电断电通动手动方式启动柴油

发电机组 

（3）建筑物室建筑出入口楼梯间疏散通道施工场区消防通道

办公区明纳入应急供电市电断电柴油发电机组供电保证正常

明区域设置足够应急明灯具保证 30min 应急明时间 

（4）楼层楼梯间疏散通道场区消防通道设置疏散指示标志 

（5）项目配备 25 部手提应急灯 25 部充电型手电筒 

（6）项目配备 4 名维修电工进行施工电线路维护 

二应 急 处 理 措 施 

（1）项目部月专组织维修电工现场电气线路灯具配电箱进行检查

月启动柴油发电机组次保证柴油发电机组时正常检查结果形成文字

记录检测员签字认制定相关责制 

（2）规定停电没明情况工作业原等直明恢复

方离开 

（3）停电立启动柴油发电机维修电工携带手提应急灯进入施工楼层

检查楼明恢复情况时引导工秩序撤出 

（4）检查施工机械次机械设备恢复状态 

第 六 节   抵 抗 风 险  措 施 

项目风险存工程项目理中受变更社会政府法律市场

预测性等素影响工程施工程中实现理存差异项目风险

理非常重 

作总承包商进入作业场员常规非常规施工活动作业场

设施建立保持危害辨识风险评价实施必控制措施通危害辨识风险                                                                                                                                     
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评价基础优化组合种风险理技术风险理济合理方式消

风险导致种灾害果 

风险评价风险控制策划 

（１）风险评价风险控制策划程应作项动动措施执行

针评价出重风险采取响应控制措施控制措施选定方面考虑： 

①消危险源 

②降低风险级次 

③采取体危险防护措施 

④述三种方式联合 

（2）根项目风险评价风险控制策划结果项目部负责编制项目风险

控制计划清单报公司监理工程师审核确认保障工程利实施发生

列情况时项目应组织关员重新进行危险源辨识风险评价 

①相关法律法规作业条件等求发生变化 

②项目产品活动服务发生较变化 

③相关方合理抱怨求 

风险评价 

危害辩识 

收集资料 

影响素事机制 

风险控制 

事类型 

事发生性 

风险值确定 

制定风险控制计划 

事严重度 

落实减少修正防范风

险措施 

风险分级 

监

         

测

       

审

       

查                                                                                                                                      
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风险理基程框图 

二风 险  素 识  

项目承包容分包理项目理付款市场变化气候条件等背景资

料公司施工类工程验潜素项目风险存方

面：技术风险理风险程控制风险质量风险市场风险法律法规职业安

全风险环境风险项目理利益相关者等方面 

三风 险  分 析  评 估 

根风险存源性质出现频数危害程度进行分析评估确认

产生做事先预防事中处理事应措施符合条件危险

源均应判定重风险： 

（1）符合法律法规求 

（2）相关方合理抱怨求 

四潜风险分类应措施： 

风险分类应措施 

序

号 

风险种类 风险容 

应措施 

事前 事中 事 

1 技术风险 

施工方法选择

试验合格 

技术方案较优

化 

制定补救措施 

评估事件 

技术改进 

2 理风险 

理位 

力 

施工队素质 

1明确理机制 

2劳务队预审 

调整组织结构启

动备选合格劳务

队 

评估事件原 

施工队合格劳务队

中删 

3 程控制风险 协调位 工程例会协调 

强化施工程

理 

进行总结理改进 

4 质量风险 质量缺陷 制定创优计划 

分析质量原

调整理方案 

质量总结开质量分析会 

5 职业安全风险 

安全事 

传染病 

制定应急预案 启应急预案 

进行总结调整应急预

案 

6 市场风险 

市场材料紧缺价

格波动 

预留风险金转嫁风

险 

公司参协调

预留风险金 

调整费 

7 法律法规 

时间限制 

路段限制 

政治需 

周边做信息沟

通 

调整施工作业时

间 

制定补 

充计划                                                                                                                                      
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8 环境风险 环保达标 

制定环境理计划

制定预案检查 

时整改 

责 

处理 

 

第 七 节   设计图纸中出现问题解决方案措 施 

工程设计容专业设计容联系复杂公司作丰富型建筑施工

总承包理验单位设计图纸第时间组织专业技术骨干先认真

做项目部部图纸会审工作时发现设计图纸中出现问题总然发包

监理理组织发包监理设计总包专业分包参加图纸会审会议

积极设计院沟通时完善修正设计图纸中问题避免返工修改保证工程

质量安全工期节约成坚实基础 

工 作 流 程  组 织 机 构 

（）工作流程 

(1)开工前 

建立图纸会审工作组→领取设计图纸→设计交底(领会设计意图)→专业组

部图→提出问题→部讨复核→专业间问题协调→梳理汇总→提交图纸会审会

议讨→设计答疑解决→方会签确认 

(2)开工 

发现图纸问题→项目技术负责审核确认→电话联系设计发包监理(时报

书面材料)→责进→设计解决＼现场实施 

保证图纸问题时解决避免工程质量工期成造成利影响关键

问题提前发现解决正式施工前图纸会审尤重公司组织老

中青合理搭配技术骨干员正式施工前重点图设计保持紧密联系熟

悉领会设计意图根丰富验提出建议正式施工前图

纸问题挖掘出工程利施工提供保障 

正式施工工程进度图纸深化难免会出现少部分图纸问题时

强调图纸问题解决时性公司缩短图纸问题发现解决

工作流程安排专门员时进问题解决保证图纸问题时解决 

（二）图纸问题解决工作组织机构 

保证图纸问题切实做时发现时解决总包项目部建立图纸问题解决

工作组明确部门专业职责制定具体物质精神奖罚措施鼓励项目

员工时发现问题解决问题提出合理化建议时做明确责约束项目员                                                                                                                                     

 567  

工第时间发现问题时汇报时解决增强责心 

项目技术负责项目图纸问题解决工作总负责组织者 

二图纸设计问题具体协调解决措施 

（）专业图纸问题 

专业施工员发现图纸问题图纸问题协调解决工作程序时汇报项目

技术负责审核立设计院联系沟通日填写问题发现解决记录单

时报发包监理备案 

（二）专业间图纸问题 

组织分包系统绘制配合总图包括机电综合施工图综合土建求图图纸

容清楚反映专业设计间关联性：机电安装标高宽度定位关

结构装饰准确关系包括详细面立面剖面图通专业沟通时

识专业间相互配合图纸问题提出解决建议工作流程报项目技术负责确

认联系设计院解决填报问题发现解决记录单                                                                                                                                      
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第 十 五 章  新技术新工艺新材料分析

准备 

第  节   科技创新新技术新工艺新材料应目标 

1创科技理示范工程：公司工程列企业科技理创新示范

工程公司技术予力支持 

2采新技术种类：新型模板脚手架应技术新型墙体应技术新型建

筑防水技术全站仪坐标法定位放线技术AotuPLANT 绘图软件进行三维立体深化设

计 BIM 技术 

3采全面总承包理模式引入现代项目理理念 

第 二 节   新技术新工艺新材料应分析 

（）粗直径钢筋直螺纹机械连接技术 

工程水竖钢筋直径≥φ20 时全部采直螺纹连接仅减少钢筋量

施工受天气场影响加快施工进度降低劳动强度 

⑴技术容 

目前国粗直径钢筋机械连接技术广泛应已年新技术直螺纹

钢筋机械连接技术包含镦粗直螺纹滚轧直螺纹两种方式技术成熟验

丰富粗直径钢筋直螺纹机械连接技术通工艺方式钢筋端头加工成螺纹

带螺纹连接套筒两根接钢筋连接起直螺纹接头特点质量稳定

性接头达行业标准 III 级求外现场实现提前预制连

接作业面施工方便快捷 

⑵技术指标 

粗直径钢筋直螺纹机械连接接头技术指标应符合中华民国行业标准钢

筋机械连接通技术规程JGJ1072003 规定 

⑶适范围 

粗直径钢筋直螺纹机械连接技术 HRB335HRB400HRB500 级热轧带肋钢筋

连接应抗震非抗震设防房屋建筑桥梁水工结构铁核电站电

视塔等工业民结构根求选类型接头应水

竖斜钢筋连接 

（二）施工程监测控制技术 

采型全站仪（测距精度 2mm+2ppm测角精度 2″）进行工程定位放线全站仪                                                                                                                                     
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集测角测距功体通计算点位坐标进行定位优点： 

①放样灵活受气候条件现场情况限制受外界干扰 

②通业计算坐标准确计算环节产生系统误差偶然误差 

③坐标相独立逐点放出误差积累精度非常高 

(1)技术容 

①全站仪坐标法放样技术 

全站仪具测量精度高仪器集成化动化智化程度高等优点已量

应类工程施工测量中坐标法放样充分利全站仪优点直接利

施工控制点放样点坐标进行放样工作避免量放样数准备工作提高

施工测量工效时减少施工放样中出现差错该技术形体复

杂建筑物放样工作明显优势全站仪坐标法放样般直接利全站仪置放

样程序进行户需输入测站点坐标放样点坐标批点需放样时户

事先点坐标输入全站仪极方便放样工作进行利提高工

作效率利全站仪放样点位时应注意加入必改正参数（：仪器常数气

象元素等）特三维坐标放样应注意加入适气折光系数改正坐标法放

样结果应采效方法进行检核防止测量结果错误发生 

(2)技术指标 

技术应应参列规范执行：精密工程测量规范工程测量规范中

短程光电测距规范 

(3)适范围 

型土木工程施工型机械设备安装等 

（三）建筑企业理信息化技术 

计算机作现代生活办公重工具生产生活息息相关施工

理程中通运计算机软件种功达更快更需相关信息

更加规范统制定种文件便理提高工作效率增加种施工技

术知识解等作 

（1）建立参建方参信息台 

总承包理部全面采计算机辅助信息理建立发包监理分包

单位参加项目网络企业部网络 Intranet 方式组织项目施工理

网络工作站操作系统办公动化软件统项目网络实现总部微机信息中心

远程联网便总部时掌握项目施工动态外通 adsl 宽带联入国际互联网                                                                                                                                     
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Internet方便项目外信息交流宣传更快获取外部信息时广泛采

电子信箱电子数交换电子商务等新技术 

（2）广泛推广应施工理软件 

通计算机制作施工日报包括天施工计划实际施工进度施工方案

工材料设备成控制交函件施工图片录等资料通项目部网

络 Intranet 进行访问修理查阅通数字相机摄机扫描仪等种手段

工程施工阶段图片文档图纸录资料进行保存处理积累该工

程施工全程量资料通软件资料制成工程施工媒体介绍光盘

资料片宣传研究该工程提供档案 

广泛应 OFFICE 办公软件AutoCAD 计算机绘图软件Project 项目理软件

梦龙智网络计划编制系统PowerPoint 幻灯片制作软件生产计划工程预决算

材料物资事理财务报表成控制等方面服务 

进行项目理时开发应工程理软件成控制线动生成项目

理中需机料等项计划指标工程进度适时动态监测 

（3）采 AotuPLANT 绘图软件进行三维立体深化设计 

工程机电安装采 AOTUCAD 常规绘图软件进行三维绘图外采

AOTUPLANT 绘图软件进行三维立体深化设计公司年开发软件投

入量力物力已软件成功运工程中取良社会效应济

效应软件时输入建筑结构机电专业线基信息生成动态

三维图形样绘制深化图非常直观准确反映出种线间结构

间相互关系意取截面获剖面位置关系时生成材料数量

样深化设计图仅发现线间线结构间架现象早解

决问题提供理设计蓝图进行优化组合发包节约材料降低工程

造价时现场高效合理组织施工坚实基础 

（4）建立项目远程视频监控系统 

现场布置两彩色电视监控点布置塔吊控点监控作业层门办公

区材料堆场等电视监控覆盖现场绝部分中心控制室通前端云台控制器

调整方位施工作业面做重点布控通长时间录机记录关容发包

监理工程师公司总部均时察解施工现场情况便决策指挥 
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远程视频监控系统原理图 

（5）计算机设备 

①机操作员必须岗前培训少取中级工资质操作计算机

员未项目领导部门负责意律准机操作 

②开机前检查线路情况保证电压稳定必须配套稳压器插线板

免损坏计算机 

③机操作时遇特殊情况应通知项目信息员擅处理避免发生重

问题信息员解决应时报告公司信息中心 

④私输入业务范围关信息严禁班时间计算

机玩游戏娱乐严禁安装运行型游戏软件网浏览载工作关容 

（6）计算机设备理 

①计算机设备统公司信息中心理 

②项目设信息员（兼职）负责微机技术障处理计算机设备编码工作

计算机编码：GZ1***印机编码：GZ2***复印机编码 GZ3***（*数字

公司信息中心统指定） 

③项目部计算机设备日常清洁工作部门指定专负责做显示器

机工作台尘保洁工作班切断电源（关机）盖防尘罩 

（7）计算机设备维修更新 

①计算机设备正常程中产生损坏项目信息员负责维护需报公司维

修应填写计算机设备维修申清单说明需维修原相关员签署意见 

②计算机配件老化适运行常软件确实需更新应填写计

网络视频服务器 云台摄头 

远程监控点 

工作站 

远程监控点 远程监控点                                                                                                                                      
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算机设备更新申清单项目理签署意见信息中心组织关员进行鉴定报公

司领导审批方更新 

③更新淘汰旧计算机设备公司统理需报废处理信息中心报

公司领导意方作报废处理 

④复印机作常办公设备公司办公室项目综合部统维护理关

理规定办公室相关文件执行 

第 三 节   新技术新工艺新材料应准备措施 

新技术新工艺新材料应公司投入量力物力力予

支持力组织类工程技术员进行深入研究物资予充足配

备济予完全支持 

（1）新技术新工艺新材料应项目技术负责持负责组织编制推广

应计划落实推广应项目责求完成时间等组织实施 

（2）项目理参新技术新工艺新材料应计划编制负责解决科技开

发科技推广项目需费员 

（3）业技术员协助项目技术负责编制新技术新工艺新材料应计划

参实施工作协助工长质检员解决实施程中出现技术质量问题 

（4）资料员负责实施中关技术资料收集整理工作进行总结 

（5）新技术新工艺新材料应项目工程实施取济效

益应规定季公司报项工作项目业技术员预算员负责填报 

（6）公司项目新技术新工艺新材料应目标进行综合考核工

作目标实现项目理部直接责月奖金系数浮 0204没完成分配工

作未完成情况扣相应例奖金 

（7）确保工程资金专款专充分保证劳动力施工机械充足配备

材料时采购进场时兑现施工队伍劳务费分包商进度款样充分

调动作业队伍积极性分包商安排作业队伍施工员充足配备提供保

证 

（8）材料保证措施 

①公司完善材料供应商服务网络拥批重合守信实力物

资供应商保证工程需材料时场 

②根工程进展专业工程师提前做材料需求计划项目材料部门时采购 

③项目试验员进场材料时取样（见证取样）送检检测结果时呈报监                                                                                                                                     
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第 十 六 章  工程资 料  理 

第  节   工程资料 求  保 密  理 

工程资料理求：时齐全完整准确效追溯性强 

公司严格遵守发包资料保密求关工程资料包括文件

图纸规范等均工程外方未发包书面意禁止复印图纸

第三方扩散公司理员分包商员工作职责必须知悉保密

资料均承担相应保密责泄露第三知悉 

第 二 节   工程资 料  理 岗 位 责  制 

（1）施工资料理实行总工程师负责制项目配备专职档案理员负责施工

资料收集整理工作工程资料应施工进度保持步专业类认真书写

做字迹清楚项目齐全准确真实未事项 

（2）项目质量检查员严格执行国家质量验评标准施工规范代表企业工程质

量行监督检查职负责检查施工记录试验结果真实性 

（3）材料工作员必须认真贯彻现行建筑工程法规规程应材料进场周

提供行质量文件（材质证明合格证准证等）材质证明文件均应原件

复印件应加盖原件存放单位红章材质注明抄件日期进场批量

原件存放处 

（4）项目试验员必须严格材料检验标准关取样规定取样送检出具

试验报告计算审核结正确性负责切原始数准涂改资料准抽

撤时应试验计算审核负责签字 

（5）责工程师负责分项分部工程形成技术资料负责资料员

求填写资料保证容真实完整 

第 三 节   工程竣工资料理措施 

工程专业齐全性求高真实记录施工质量反映工程性资

料理整工程施工理工作中占着举足轻重位单位工程分列出资

料清单遵守关理规定制订相应技术资料理措施工程资料理

工作规范性开始直规范性竣工保证工程资料时真实 

（1）求分包单位配备资料理员负责施工资料收集整理工作工程资

料应施工进度保持步专业类认真书写做字迹清楚项目齐全准确

真实表格统采方性标准建筑安装工程资料理规程附表格必手                                                                                                                                     

 575  

签外律采计算机印理 

（2）相关分包工程施工资料真实性完整性负责程中完全接受发包

监理单位检查指导完工时总包单位统编号汇总 

（3）工程资料采计算机进行理采专电脑配备工程资料理软件进行

工程资料理采宜褪色笔迹签字 

（4）严格执行国家质量验评标准施工规范代表企业工程质量行监督检查

职项目部配备质量总监负责检查施工记录．试验结果质检评定资料真实性 

（5）进场设备材料应认真贯彻现行建筑工程法规规程设备材料进场

周提供行质量文件（材质证明合格证准证等）材质证明文件均应原

件复印件应加盖原件存放单位红章材质注明抄件日期进场批

量 

（6）严格材料关检验标准抽样试验安装路系统控阀门试压必

须进行严格试验总承包商现场监理代表签字认部分设备材料须进

行送样检测求进行送检保存手原始资料备查 

第 四 节   音资料收集理工作 

音资料工程资料中缺少部分工程开工工程交付全

程中形成工程音资料申报优质工程资料容重组成部分项目理

部设专负责音资料收集整理工作配备数码摄机保证音资料时完备

严格国家片档案理规范进行理 

第 五 节   建设工程文件档容序 

建设工程文件档容序详见附表 

建设工程文件档容序表 

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

 建设工程前期文件材料   

 建设工程规划理文件材料   

1 建设工程立项批复申请报告 △ △ 

2 关立项关会议纪领导讲话 △  

3 建设工程批准文件   

 （1）建设项目选址规划意见通知书 △ △                                                                                                                                      
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序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

 （2）国土批租合红图 △ △ 

 （3）建设规划许证红线图 △ △ 

 （4）红线定位册 △ △ 

 （5）国土权证 △ △ 

4 建设工程规划批准文件   

 （1）建设工程规划许证建设红线图 △ △ 

 （2）红线定位册 △ △ 

 （3）规划验收合格证附图 △ △ 

5 建设工程拆迁批准文件   

 （1）拆迁审批表拆迁申请验收书 △ △ 

 （2）建协议书 △  

二 建设工程综合性文件材料   

1 固定资产投资许证 △ △ 

2 建设工程设计抗震审查批准文件   

 （1）建设工程施工图设计抗震审查批准文件 △ △ 

 （2）深基坑工程施工图设计抗击震审查批准文件 △ △ 

 （3）幕墙工程施工图设计抗震审查批准文件 △ △ 

 （4）建设工程质勘察成果审查文件 △ △ 

3 消防审核验收意见书 △ △ 

4 环保审查检测文件 △ △ 

5 供电供气供水等部门批复合 △ △ 

6 招投标文件   

 （1）勘察设计单位中标文件 △ △ 

 勘察设计单位招投标文件 △  

 （2）监理单位中标文件 △ △ 

 监理单位招投标文件 △  

 （3）施工单位中标文件 △ △ 

 施工单位招投标文件 △  

 （4）议标批准文件议标申请书 △ △ 

7 建设工程合   

 （1）勘察合 △ △                                                                                                                                      
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序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

 （2）设计合 △ △ 

 （3）监理合 △ △ 

 （4）施工合 △ △ 

8 工程质量监督登记表 △ △ 

三 建设施工监理机构负责   

 工程项目理机构（项目理部）负责名单 △ △ 

 工程项目监机构（项目监理部）负责名单 △ △ 

 工程项目施工理机构（施工项目理部）负责名 △ △ 

四 行性研究文件材料   

1 行性研究批准文件 △ △ 

2 行性研究调查资料项目评估研究材料 △ △ 

3 行性研究报告 △ △ 

五 工程三算   

1 概算 △  

2 预算 △  

3 审计报告决算 △ △ 

六 勘察报告   

1 工程质勘察报告 △ △ 

2 水文质勘察报告 △ △ 

 建设工程施工文件材料   

 建筑桩基础工程文件材料   

 工程理文件材料   

1 工程概况表 △ △ 

2 深基坑基础施工许证 △ △ 

3 开工报告 △ △ 

4 工程竣工报告 △ △ 

5 工程停工复工报告 △ △ 

6 施工进度计划分析 △  

7 项目事记 △  

8 施工日志 △  

9 合格处置记录 △ △                                                                                                                                      

 578  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

10 建设工程质量事调查）勘）查记录 △ △ 

11 建设工程质量事报告书 △ △ 

12 施工总结 △  

二 工程技术文件材料   

1 工程技术文件报审表 △ △ 

2 图纸会审设计交底记录 △ △ 

3 设计变更洽商记录 △ △ 

4 技术交底记录 △  

5 施工组织设计施工方案 △  

三 工程测量记录   

1 工程定位测量记录 △ △ 

2 基验槽记录 △ △ 

四 工程施工记录   

1 隐蔽工程检查记录 △ △ 

2 预检工程检查记录表 △  

3 中间检查交接记录表 △ △ 

4 基处理钎探记录 △ △ 

5 桩基施工记录 △ △ 

6 混凝土施工记录 △ △ 

7 混凝土配合申请单 △  

8 混凝土开盘鉴定 △  

9 钻孔灌注桩注浆施工记录表 △ △ 

10 钻孔灌注桩施工记录汇总表 △ △ 

11 钻孔灌注桩终孔验收记录 △ △ 

12 工挖孔桩隐蔽工程记录 △ △ 

13 振动（锤击）沉灌浆记录 △ △ 

14 夯扩桩施工记录表 △ △ 

15 长螺旋成孔压灌桩施工记录表 △ △ 

五 工程试验检验记录   

1 超声波探伤报告记录钢结构件射线探伤记录 △ △ 

2 结构实体钢筋保护层厚度检验报告 △ △                                                                                                                                      

 579  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

3 混凝土度试块强度统计评定记录 △ △ 

4 桩基动测静载试验报告 △ △ 

5 单桩竖承载力检测报告 △ △ 

6 工程桩桩位水偏差复核检测报告 △ △ 

7 基桩低应变反射波检测报告 △ △ 

六 工程物资文件材料   

1 钢材核查录试验报告 △ △ 

2 钢材出厂合格证 △  

3 焊接试报告 △ △ 

4 电焊条出厂合格证 △  

5 水泥核查录试验报告 △ △ 

6 水泥出厂合格证 △  

7 预制构件检验报告 △ △ 

8 预制构件合格证 △  

9 预拌（商品）混凝土合格证 △ △ 

10 预拌（商品）混凝土试验报告 △  

11 混凝土核查录试块强度试验报告 △ △ 

12 砂浆核查录试块强度试验报告 △ △ 

13 混凝土砂石试验报告 △ △ 

14 混凝土配合试验报告 △ △ 

七 工程质量验收文件材料   

1 桩基础础工程验收记录 △ △ 

2 基基础分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

3 工程检验批质量检查记录表 △  

八 竣工图   

1 桩身样 △ △ 

2 桩位竣工图 △ △ 

九 竣工文件材料   

1 验收监督意见单 △ △ 

2 施工单位工程质量评报告 △ △ 

3 监理单位工程质量评价意见报告 △ △                                                                                                                                      

 580  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

4 勘察单位工程质量评价意见报告 △ △ 

5 设计单位工程质量评价意见报告 △ △ 

6 竣工验收会议纪 △ △ 

 建筑幕墙工程文件材料   

 工程技术理文件材料   

1 工程概况表 △ △ 

2 施工许证 △ △ 

3 工程开工报告 △ △ 

4 工程竣工报告 △ △ 

5 工程停工复工报告 △ △ 

6 施工进度计划分析 △  

7 项目事记 △  

8 施工日志 △  

9 合格项处置记录 △ △ 

10 建设工程质量事调（勘）查记录 △ △ 

11 建设工程质量事报告书 △ △ 

二 工程技术文件材料   

1 工程技术文件报审表 △ △ 

2 图纸会审设计交底记录 △ △ 

3 设计变更洽商记录 △ △ 

4 技术交底记录 △  

5 施工组织设计施工方案 △  

三 工程测量记录   

1 单位工程垂直度观测记录 △ △ 

四 工程施工记录   

1 隐蔽工程检查记录表 △ △ 

2 预检工程检查记录表 △  

3 中间检查交接记录 △ △ 

4 预应力筋张拉记录 △ △ 

五 工程试验检验记录   

1 超声波探伤报告记录 △ △                                                                                                                                      

 581  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

2 螺栓抗拨力检验报告 △ △ 

3 建筑幕墙物理性 △ △ 

六 工程物资文件材料   

1 钢材核查录试验报告 △ △ 

2 钢材出厂合格证 △  

3 焊接试验报告 △ △ 

4 构件核查录试验报告 △ △ 

5 构件出厂合格证 △  

6 材料试验报告 △ △ 

7 材料出厂合格证 △  

七 工程质量验收文件材料   

1 幕墙工程质量验收记录 △ △ 

2 幕墙子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

3 工程检验批质量验收记录表 △  

八 竣工图 △ △ 

九 竣工文件材料   

1 验收监督意见单 △ △ 

2 施工单位工程质量评报告 △ △ 

3 监理单位工程质量评价意见报告 △ △ 

4 勘察单位工程质量评价意见报告 △ △ 

5 设计单位工程质量评价意见报告 △ △ 

6 竣工验收会议纪 △ △ 

7 建设工程质量保修书 △  

 建筑体工程文件材料   

 工程理文件材料   

1 工程概况表 △ △ 

2 建设工程施工许证 △ △ 

3 工程开工报告 △ △ 

4 工程停工复工报告 △ △ 

5 施工进度计划分析 △  

6 项目事记 △                                                                                                                                       

 582  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

7 施工日志 △  

8 合格项处置记录 △ △ 

9 建设工程质量事调（勘）查记录 △ △ 

10 建设工程质量事报告书 △ △ 

11 施工总结 △  

二 工程技术文件材料   

1 工程技术文件报审表 △ △ 

2 图纸会审设计交底记录 △ △ 

3 设计变更洽商记录 △ △ 

4 技术交底记录 △  

5 施工组织设计施工方案 △  

三 工程测量记录   

1 工程定位测量记录 △ △ 

2 基验槽记录 △ △ 

3 楼层放线记录 △ △ 

4 沉降观测记录 △ △ 

5 单位工程垂直观测记录 △ △ 

四 工程施工记录   

1 （基基础）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

2 （体结构）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

3 （装饰）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

4 （屋面）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

5 （排水采暖）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

6 （电气）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

7 （通风空调）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

8 （电梯）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

9 （建筑智）隐蔽工程检查记录表 △ △ 

10 预检工程检查记录表 △  

11 中间检查交接记录表 △ △ 

12 基处理记录 △ △ 

13 基钎探记录 △ △                                                                                                                                      

 583  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

14 混凝土施工记录 △ △ 

15 混凝土养护测温记录 △  

16 混凝土砂浆配合申请单 △  

17 混凝土开盘鉴定 △  

18 预应力筋张拉记录 △ △ 

19 粘结预应力结构灌浆记录 △ △ 

20 建筑烟（风）道检查记录 △  

21 电梯承重梁起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 △ △ 

22 钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录 △ △ 

23 动扶梯动行道安装调试记录 △ △ 

五 工程试验检验记录   

1 土建工程   

 （1）超声波探伤报告记录 △ △ 

 （2）钢材件射线探伤记录 △ △ 

 （3）结构实体 △ △ 

 （4）砌体砂浆试块强度统计评定记录 △ △ 

 （5）混凝土试块强度统计评定记录 △ △ 

 （6）防水工程试水检查记录 △ △ 

 （7）室环境检测报告 △ △ 

2 排水采暖工程   

 （1）水电测试反馈单 △ △ 

 （2）（水泵）设备单机试运转记录 △ △ 

 （3）调试报告 △ △ 

 （4）道灌水通水试验记录 △ △ 

 （5）道强度严密性试验记录 △ △ 

 （6）道（）洗（脱脂）试验记录 △ △ 

 （7）室排水道通球试验记录 △ △ 

 （8）伸缩器安装记录表 △ △ 

3 电气工程   

 （1）电气接绝缘电阻测试记录 △ △ 

 （2）电气器具通电安全检查记录 △ △                                                                                                                                      

 584  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

 （3）电气明动力试运行记录 △ △ 

 （4）综合布线测试记录 △ △ 

 （5）光纤损耗测试记录 △ △ 

 （6）视频系统末端测试记录 △ △ 

4 通风空调工程   

 （1）设备单机试运转记录 △ △ 

 （2）调试报告 △ △ 

 （3）现场组装尘器空调机漏风检测记录 △ △ 

 （4）风漏风检测记录 △  

 （5）房间室风量测量记录 △  

 （6）网风量衡记录 △  

 （7）通风系统试运行记录 △ △ 

 （8）制冷系统气密性试验记录 △ △ 

5 电梯安装工程   

 （1）电梯功检查试验记录 △ △ 

 （2）电梯电气安全装置检查试验记录 △ △ 

 （3）电梯整机功检验记录 △ △ 

 （4）电梯层门安全装置检查试验记录表 △ △ 

 （5）电梯负荷运行试验记录 △ △ 

 （6）车辆轿厢层准确度测量记录 △ △ 

 （7）电梯负荷运行试验曲线图 △ △ 

 （8）动噪声测试记录表 △ △ 

 （9）动扶梯动行道运行试验记录 △ △ 

6 智建筑工程   

 （1）系统功测定设备调试记录 △ △ 

 （2）系统检测报告 △ △ 

六 工程物资文件材料   

1 钢材核查录试验报告焊接试验报告 △ △ 

2 钢材出厂合格证 △  

3 水泥核查录试验报告 △ △ 

4 水泥出厂合格证 △                                                                                                                                       

 585  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

5 砖试验报告 △ △ 

6 砖出厂合格证 △  

7 预制构件检验报告 △ △ 

8 预制构件出厂合格证 △  

9 预拌（商品）混凝土合格证 △ △ 

10 预拌（商品）混凝土检验报告 △  

11 防水材料检验报告 △ △ 

12 防水材料检验出厂合格证 △  

13 门窗出厂合格证 △  

14 预拌混凝土试验报告 △  

15 预拌混凝土出厂合格证 △ △ 

16 混凝土核查录试块强度试验报告 △ △ 

17 砌筑砂浆核查录试块强度试验报告 △ △ 

18 混凝土砂石试验报告 △ △ 

19 混凝土砂浆配合试验报告 △ △ 

20 水暖材料配件检验报告 △ △ 

21 水暖材料配件出厂合格证 △  

22 电气材料配件检验报告 △ △ 

23 电气材料配件出厂合格证 △  

24 通风空调材料检验报告 △ △ 

25 通风空调材料出厂合格证 △  

26 电梯设备开箱检验报告 △ △ 

27 电梯设备出厂合格证说明材料 △  

28 智建筑材料检验报告 △ △ 

29 智建筑材料出厂合格证 △  

七 工程质量验收文件材料   

1 单位工程质量竣工验收记录 △ △ 

2 单位工程质量控制资料核查记录 △ △ 

3 单位工程安全功检验资料核查功抽查记录 △ △ 

4 单位工程观感质量检查记录 △ △ 

5 施工现场质量理检查记录 △ △                                                                                                                                      
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序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

6 基基础工程验收记录 △ △ 

7 基基础分部子分部工程质量验收记录 △ △ 

8 基基础分项工程质量验收记录检验批质量验收记录表 △  

9 体结构工程验收记录 △ △ 

10 体分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

11 体工程检验批质量验收记录表 △  

12 建筑装饰分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

13 建筑装饰工程检验批质量验收记录表 △  

14 屋面分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

15 屋面工程检验批质量验收记录表 △  

16 建筑排水采暖分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

17 建筑排水采暖工程检验批质量验收记录表 △  

18 建筑电气分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

19 建筑电气工程检验批质量验收记录表 △  

20 通风空调分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

21 通风空调工程检验批质量验收记录表 △  

22 电梯分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

23 电梯工程工程检验批质量验收记录表 △  

24 智建筑分部子分部分项工程质量验收记录 △ △ 

25 智建筑工程检验批质量验收记录表 △  

八 竣工图   

1 总面竣工图 △ △ 

2 绿化总面竣工图 △ △ 

3 道路总面竣工图 △ △ 

4 线总面竣工图 △ △ 

5 建筑竣工图 △ △ 

6 结构竣工图 △ △ 

7 排水采暖竣工图 △ △ 

8 电气竣工图 △ △ 

9 通风空调竣工图 △ △ 

10 电梯安装竣工图 △ △                                                                                                                                      
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序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

11 建筑智化竣工图 △ △ 

 建筑工程竣工验收文件材料   

1 建设工程竣工备案表备案证 △ △ 

2 验收监督意见单   

 （1）（基基础）验收监督意见单 △ △ 

 （2）（体结构）验收监督意见单 △ △ 

 （3）（工程竣工）验收监督意见单 △ △ 

3 建设单位建设工程竣工报告 △ △ 

4 施工单位建设工程评报告   

 （1）基基础评报告 △ △ 

 （2）体结构评报告 △ △ 

 （3）分部评报告 △ △ 

 （4）竣工评报告 △ △ 

5 监理单位建设工程评价意见报告   

 （1）基基础评价意见报告 △ △ 

 （2）体结构评价意见报告 △ △ 

 （3）分部评价意见报告 △ △ 

 （4）工程竣工评价意见报告 △ △ 

6 勘察单位建设工程评价意见报告   

 （1）基基础评价意见报告 △ △ 

 （2）工程竣工评价意见报告 △ △ 

7 设计单位建设工程评价意见报告   

 （1）基基础评价意见报告 △ △ 

 （2）体结构评价意见报告 △ △ 

 （3）工程竣工评价意见报告 △ △ 

8 建设工程竣工验收会议纪   

 （1）基基础竣工验收会议纪 △ △ 

 （2）体结构竣工验收会议纪 △ △ 

 （3）分部竣工验收会议纪 △ △ 

 （4）竣工验收会议纪 △ △ 

9 建设工程质量保修书 △                                                                                                                                       
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序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

 防（室）工程文件材料   

 工程理文件材料   

1 工程概况表 △ △ 

2 建设工程施工许证 △ △ 

3 工程开工报告 △ △ 

4 工程停工复工报告 △ △ 

5 施工进度计划分析 △  

6 项目事记 △  

7 施工日志 △  

8 合格项处理记录 △ △ 

9 建设工程质量事调（勘）查记录 △ △ 

10 建设工程质量事报告书 △ △ 

11 施工总结 △  

二 工程技术文件材料   

1 工程技术文件报审表 △ △ 

2 图纸会审设计交底记录 △ △ 

3 设计变更洽商记录 △ △ 

4 技术交底记录 △  

5 施工组织设计施工方案 △  

三 工程测量记录   

1 工程定位测量记录 △ △ 

2 基验槽记录 △ △ 

3 楼层放线记录 △ △ 

四 工程施工记录   

1 隐蔽工程检查记录表 △ △ 

2 预检工程检查记录表   

3 中间检查交接记录表 △ △ 

4 基处理记录 △ △ 

5 基钎探记录 △ △ 

6 混凝土施工记录 △ △ 

7 混凝土养护测温记录 △                                                                                                                                       

 589  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

8 混凝土砂浆配合申请单 △  

9 混凝土开盘鉴定 △  

10 预应力筋张拉记录 △ △ 

11 粘结预应力结构灌浆记录 △ △ 

五 工程试验检验记录   

1 土建工程   

 （1）超声波探伤报告记录 △ △ 

 （2）钢构件射线探伤记录 △ △ 

 （3）结构实体保护层厚度检测报告 △ △ 

 （4）砌筑砂浆试块强度统计评定记录试验报告 △ △ 

 （5）混凝土试块强度统计评定记录试验报告 △ △ 

 （6）防水工程试水检查记录 △ △ 

2 排水采暖工程   

 （1）（水泵）设备单机试运转记录 △ △ 

 （2）调试报告 △ △ 

 （3）道灌水通水试验记录 △ △ 

 （4）道强度严密性试验记录 △ △ 

 （5）道（）洗（脱脂）试验记录 △ △ 

 （6）室排水道通球试验记录 △ △ 

 （7）伸缩器安装记录表 △ △ 

3 电气工程   

 （1）电气接绝缘电阻测试记录 △ △ 

 （2）电气器具通电安全检查记录 △ △ 

 （3）电气明动力试运行记录 △ △ 

 （4）综合布线测试记录 △ △ 

 （5）光纤损耗测试记录 △ △ 

 （6）视频系统末端测试记录 △ △ 

4 通风空调工程   

 （1）设备单机试运转记录 △ △ 

 （2）调试报告 △ △ 

 （3）现场组装尘器空调机漏风检测记录 △ △                                                                                                                                      

 590  

序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

 （4）风漏风检测记录 △  

 （5）房间室风量测量记录 △  

 （6）网风量衡记录 △  

 （7）通风系统试运行记录 △ △ 

 （8）制冷系统气密性试验记录 △ △ 

六 工程物资文件材料   

1 钢材核查录试验报告焊接试验报告 △ △ 

2 钢材出厂合格证 △  

3 水泥核查录试验报告 △ △ 

4 水泥出厂合格证 △  

5 砖试验报告 △ △ 

6 砖出厂合格证 △  

7 预制构件检验报告 △ △ 

8 预制构件出厂合格证 △  

9 预拌（商品）混凝土合格证 △ △ 

10 预拌（商品）混凝土检验报告 △  

11 防水材料检验报告 △ △ 

12 防水材料出厂合格证 △  

13 门窗出厂合格证 △  

14 预拌混凝土试验报告 △  

15 预拌混凝土出厂合格证 △ △ 

16 混凝土核查录试块强度试验报告 △ △ 

17 砌筑砂浆核查录试块强度试验报告 △ △ 

18 混凝土砂石试验报告 △ △ 

19 混凝土砂浆配合试验报告 △ △ 

20 水暖材料配件检验报告 △ △ 

21 水暖材料配件出厂合格证 △  

22 电气材料配件检验报告 △ △ 

23 电气材料配件出厂合格证 △  

24 通风空调材料检验报告 △ △ 

25 通风空调材料出厂合格证 △                                                                                                                                       
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序

号 

文件材料名称 

保存单位 

建设单位 城建档案馆 

七 工程质量验收文件材料   

1 防（室）子分分项部工程质量验收记录 △ △ 

2 工程检验批质量验收记录表 △  

八 竣工图   

九 建筑工程竣工验收文件材料   

1 建设单位建设工程竣工报告 △ △ 

2 施工单位建设工程评报告 △ △ 

3 监理单位建设工程评价意见报告 △ △ 

4 勘察单位建设工程评价意见报告 △ △ 

5 设计单位建设工程评价意见报告 △ △ 

6 工程竣工验收会议纪录 △ △ 
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第 十 七 章  竣工理验收措施户服务 

第  节   竣 工 验 收  理 措 施 

工程系统调试完毕系统达设计求功求时竣工资

料应齐全真实满足竣工求 

 验 收   部 门  配 合 

（1）工程功齐全系统复杂系统竣工验收应行发包部门负

责协调协调行发包部门关系关重详见部门览表 

部门览表 

序号 专业系统 应部门 

1 变配电系统 供电局 

2 消防系统 消防局 

3 园林绿化 园林局 

4 电梯 技术监督局 

5 机电工程 质监站 

6 市政水 市政部门 

7 电信综合布线 电信部门 

8 防雷接 气象防雷 

 

（2）工程前期部门做协调工作施工期间邀请质检站消防局

气象局等部门进行中间验收现场指导 

（3）消防工程验收前配合消防检测公司电气安全检测公司进行系统检测

合格项时整改 

（4）积极配合部门进行竣工验收保证工程利验收竣工 

二工程竣工资料理措施 

工程系统复杂专业齐全性求高真实记录施工质量反映工程性

资料理整工程施工理工作中占着举足轻重位单位工程分

列出资料清单遵守关理规定制订相应技术资料理措施工程资

料理工作规范性开始直规范性竣工保证工程资料时真实时保

证工程时投入办理工程竣工验收时完成工程资料备案工程资料报                                                                                                                                     
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送移交工作 

（1）相关技术资料施工理资料整理档 

（2）发包提供户说明书 

（3）协助发包进行消防防电梯环保市政水档案馆变电等方

面种验收工作 

（4）提供设备厂家保修服务员名单联系方式 

第 二 节    户 服 务 

保 修 期 限 承 诺 

工程保修起始日期工程竣工验收合格日起计算建筑物正常条件

承诺保修期限：基基础体结构设计求正常年限屋面防水

卫生间防水外墙室防渗五年采暖系统：两采暖期电气线排水

道设备安装装饰部分：两年 

工程保修期公司回访保修员定期进行回访发包提供维修服

务 

二定 期 回 访 制 度 

保修年限公司两周进行次电话回访月户服务部组织回访

组进行实回访次雨期采暖期两周实回访次保修年限外两月

进行实回访次户服务部年年初制定出回访计划组成员公司理

户服务部成员组成回访记录表必须发包签字认回访记录表

公司标准作工程部年终考核 

三保 修 责  

公司作总承包商工程合范围施工质量保修负全部责 

工程保修期发生质量问题请发包单位通知公司工程部

工程部接通知马派达现场解情况听取发包意见提出处理意见方

案发包确认保修员 24 时达现场求完成未求完成

发包行组织返修发生费全部公司承担 

 

四保 修 措 施 

（1）工程交付签订工程保修合建立保修服务档案 

（2）保修期工程部充分听取发包意见发包提出质量问题认                                                                                                                                     
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真分析研究制定维修方案屋面卫生间室防水等容易渗漏电器元件

易损坏部位提前备材料便时响应早解决问题 

（3） 发包通知公司起维修工作完毕程中发包维修员行

维修速度维修结果等方面满意工作建议填写意见反馈卡寄

公司拨公司电话利提高服务质量更发包服务 

五保 修 记 录 

维修工作完毕维修员认真填写维修记录表请发包签字确认 
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附表：投入工程施工设备表 

序

号 设备名称 

型号 

规格 数  量 

国 

产 

制造 

年份 

额定功率 

（KW） 

生产 

力 

施 

工部位 备注 

1 塔吊 QTZ80 2 徐州 2008 70KW台  基础体  

2 塔吊 QTZ 63 19 徐州 2009 60KW台  基础体  

3 塔吊 TC7050 1 徐州 2008 200KW台  基础体  

4 双笼井架  15 台 徐州 2007 9KW台  

二次结构

装饰  

5 钢筋切断机 GQ50 24 台 北京 2006 3KW台  基础体  

6 钢筋弯曲机 GW40 24 台 北京 2008 3KW台  基础体  

7 钢筋调直机 GT414 24 台 北京 2010 3KW台  基础体  

8 钢筋套丝机 CW3 34 台 北京 2010 35KW台  基础体  

9 刨 MB513 24 台 海 2011 22KW台  基础体  

10 压刨 MB105 34 台 海 2011 22KW台  基础体  

11 圆盘锯 MJ105 34 台 海 2012 3KW台  基础体  

12 

混凝土汽车

泵 

 7 台 海 2011 柴油  基础体  

13 空压机 3W107 13 台 海 2012 10KW台  基础体  

14 电焊机 BX300 24 台 北京 2011 

234KW

台  基础体  

15 闪光焊机 UX10 4 台 北京 2010 100KW台  基础体  

16 

插入式振动

棒 

2³ 50 55 台 天津 2008 11KW台  基础体  

17 汽车吊 25t 5 台 天津 2008   基础体  

18 发电机 300KVA 2 台 北京 2007   基础体  

19 潜水泵  20 台 天津 2010 15KW台  基础体  

20 砂浆搅拌机 JS250 15 台 北京 2010 75KW台  基础体  

21 卸汽车 10T 20 台 北京 2010 21KW台  基础体  

22 挖掘机  4 台 徐州 2010 13KW台  基础体  

23 交流电焊机 BX500 15 天津 2010 3KW台  基础体  

24 交流电焊机 BX300 15 天津 2010 

075KW

台 

 基础体  

25 液压弯器 φ40100 5 天津 2010 22KW台  基础体  

26 电动套丝机 φ15100 5 北京 2010 15KW台  基础体  

27 砂轮切割机 CJ400 8 北京 2010 21KW台  基础体                                                                                                                                       
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28 立式台钻 φ16 8 北京 2010 13KW台  基础体  

29 手枪钻 JIZ6 20 天津 2010 

019KW

台  基础体  

30 电锤 φ638 8 北京 2010 

105KW

台  基础体  

31 手动葫芦 10 吨 10 北京 2010   基础体  
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附表二：配备工程试验检测仪器设备表 

序号 

仪器设备 

名    称 

型号 

规格 

数  量 

国 

产 

制造 

年份 

已台 

时    数 

  途 备注 

1 全站仪 0TS610N 2 苏州 2012 2 年 工程测量 1 

2 纬仪 DT02L 10 南宁 2012 2 年 工程测量 2 

3 水准仪 DS3 20 南京 2013 9 月 工程测量 3 

4 塔尺 LF3S 20 苏州 2013 9 月 工程测量 4 

5 钢卷尺 5m 10 南宁 2013 4 月 工程测量 5 

6 线锤 CJ5056 32 长沙 2014 0 月 工程测量 6 

7 水尺 1m 22 桂林 2014 0 月 工程测量 7 

8 钢卷尺 50m 22 南宁 2014 0 月 工程测量 8 

9 取土环刀 200cm3 55 南宁 2013 4 月 实验 9 

10 坍落筒 Φ150 15 衡水 2013 0 月 实验  

11 试块模 

Φ

150*150 50 柳州 2014 0 月 实验  

1

12 尺 2m 2 桂林 2013 4 月 实验  

1

13 

回弹仪 SC1200KN 1 中国 2013 0 月 实验  
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附表三：劳动力计划表 

单位：    

工种 工程施工阶段投入劳动力情况 

普工 准备阶段 基础 体 装饰装修 竣工收尾   

混凝土工 0 40 60 20 0   

钢筋工 20 350 600 10 0   

木工 20 400 650 5 0   

架子工 10 160 200 50 0   

电焊工 10 30 45 10 2   

水电工 10 120 240 260 20   

机操工 1 30 30 10 1   

现场水电

工 15 15 15 15 4   

机修工 0 10 12 5 1   

保温施工 0 0 0 220 10   

砌筑工 10 0 0 360 5   

涂料工 0 0 0 200 20   

门窗栏

杆安装工 0 0 0 120 20   

吊装工 0 10 0 0 2   

钢结构工 0 0 20 60 20   

防水工 0 10 0 60 15   

测量工 2 20 20 10 2   

现场保卫

员 5 8 10 10 10   

合计 103 1203 1902 1425 132   
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附表四：计划开竣工日期施工进度网络图 
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附表五：施工总面图 
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附表六：时表 

  途 面 积（方米） 位  置 需时间 

钢筋加工车间 5000 

详见总面布置图 20141120159 

材料堆场 6000 

详见总面布置图 20141120159 

时厕 1200 

详见总面布置图 20141120159 

现场办公室 2277 

详见总面布置图 20141120159 

办公生活区 10413 

详见总面布置图 20141120159 

施工员宿舍 6320 

详见总面布置图 20141120159 

理员宿舍 500 

详见总面布置图 20141120159 

办公室 552 

详见总面布置图 20141120159 

食堂餐厅 320 

详见总面布置图 20141120159 

厕凉房 231 

详见总面布置图 20141120159 

篮球场 1305 

详见总面布置图 20141120159 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

                
                
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                        下载pdf到电脑，查找使用更方便

                         pdf的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

                        
                                    需要
                                    10
                                    香币
                                     [ 分享pdf获得香币 ] 

                        


                        
                                  下载pdf

                        



                    

                


                        
     相关文档
 

        
            
                
            

            
                
                     住宅楼建筑总承包工程施工资源配备计划
                


                
                    住宅楼建筑总承包工程施工资源配备计划第一节  劳动力计划1.1管理人员配备1.1.1本单位选派综合管理能力强的人员，专门组建本工程项目经理部，全面负责本工程的施工、工程质量及经营成本，直至竣工...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    309   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     XXX围栏围封建设项目施工组织设计
                


                
                    编制的指导思想是：编制时为业主着想，施工时对业主负责，竣工时让业主满意，同时在经济上合理，技术上可靠的前提下，保质、保量、保工期。

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1229   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     设计—施工总承包建设项目的风险管理
                


                
                    设计—施工总承包建设项目的风险管理【摘要】首先分析了设计—施工总承包模式的特点和优点，然后分析了在设计—施工总承包建设项目中业主和承包商面临的风险因素，总承包商的风险大于施工总承包或分项直接发...

                


                
                    
                       12年前   
                    
                    527   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     商业区总承包施工组织设计施工方案
                


                
                    工程内容：土建局部：土方工程、主体结构、砌体工程、设备根底、防水、保温、屋面、防火门供给及安装、室外散水及台阶；钢结构工程；设备站房；停车场门房；外立面局部：外立面材料（屋面瓦、石材、文化石及外...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    402   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     XX大道XX道路改造工程施工组织设计
                


                
                    本项目是一道路面改造工程，原始地形中道路沿线地形起伏较大，有冲沟发育，沿线分布民房和其他商业建筑；为膨胀土分布区，层面起伏大，含地下水，对远道路工程影响小。原始地面标高为72.2～115.45，...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    3836   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     总承包工程技术质量管理制度
                


                
                    总承包工程技术质量管理制度1.1. 技术质量部（组）主要工作制度1.1.1. 技术质量管理制度第一章第二章  总 则第一条 为强化技术管理，规范作业行为，使施工技术管理工作标准化、规范化，确保...

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    491   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     XX防水科技发展有限公司建设项目工程施工组织设计
                


                
                    XX防水科技发展有限公司建设项目工程施工组织设计   编制单位：编制日期: 2016年   月  日目    录第一章 编制依据及原则………………………………………………2第二章 工程概况……...

                


                
                    
                       4年前   
                    
                    1494   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     xx乡xx村共育室建设项目施工合同
                


                
                    为加快我村蚕业更好更快发展，经县、乡领导研究决定集中修建共育房及配套设施建设项目，经甲乙双方协商并签定合同如下：

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1203   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     美丽乡村建设项目施工组织设计方案
                


                
                    第一章 编制说明第一节 编制依据一、设计文件（1）美丽乡村建设项目招标文件、施工招标答疑。（2）《美丽乡村建设项目施工设计图》二、国家和现行有关标准、规范1、建设单位提供的本工程施工图纸设计，...

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    956   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     公共租赁住房建设项目施工组织设计模板
                


                
                    施工组织设计目录第一章  工程概况	第二章  工程施工方案	第三章  土建装饰工程施工方案及技术措施	第四章  机电安装方案与技术措施	第五章  质量管理体系与措施	第六章  安全管理体系与措...

                


                
                    
                       1年前   
                    
                    261   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     风华产业园一期建设项目施工组织设计
                


                
                    本施工组织设计是针对风华产业园一期建设项目施工组织设计设计方案的纲领性文件。工程地址为黑龙江省哈尔滨市松北区高新技术产业开发区，计划施工工期为433个工作日，本次招标范围包括招标图纸全部内容及工...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    409   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     农田水利重点县建设项目施工组织设计
                


                
                    汉滨区 2021年度中央财政小型农田水利重点县建设工程Ⅳ标段投标文件投标人：二零一五年十二月1、工程说明1.1工程概述汉滨区2021年度中央财政小型农田水利重点县建设工程涉及牛蹄镇高田村、新坝...

                


                
                    
                       1年前   
                    
                    337   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     公路新改建工程施工组织设计
                


                
                    公路新改建工程施工组织设计
目  录
第1章 编制依据、原则和范围	7
1.1 编制依据	7
1.2 编制范围	7
1.3 编制原则	7
1.3.1 严格遵守部颁规范、规程和规范等...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1856   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工组织设计
                


                
                                                                                                      ?施工组织设计 ? 
目 ...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    3489   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工组织设计
                


                
                    本施工组织设计是依据汤岗子污水处理厂项目的招标内容，并对施工现场实地勘测后，结合工程实际情况进行编制。将作为指导施工的依据。

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    813   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工组织设计
                


                
                    为确保优质、安全、文明地完成本工程建设任务，我单位中标后，将按投标文件承诺迅速成立工程项目经理部，对本工程施工实行项目法人管理，由项目经理负责本工程实施过程中的组织、指挥、管理、协调和控制，代表...

                


                
                    
                       5年前   
                    
                    1683   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工组织设计
                


                
                    东雷抽黄灌区位于陕西省关中东部，是我省利用黄河水源修建的多级高扬程大型抽水灌区，灌区辖合阳、澄城、大荔、蒲城四县15个乡镇，总人口47.5万人。设计灌溉面积102万亩，有效灌溉面积83.7万亩。

                


                
                    
                       4年前   
                    
                    1770   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工组织设计
                


                
                    公司成立“江南小学**校区工程总承包项目部”，实行项目经理负责制。项目经理部本着“科学管理、精益求精”的管理方针，抽调同类工程总承包管理中具有丰富的施工经验、专业知识，服务态度良好、勤奋实干的工...

                


                
                    
                       4年前   
                    
                    3012   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工组织设计
                


                
                    我单位认真研究了2017年门头沟区雨洪利用工程招标文件及相关图纸，本单位具备保质、按期完成施工建设内容的综合能力。如果能在2017年门头沟区雨洪利用工程招标中中标， 我们将严格执行招标文件中所有...

                


                
                    
                       4年前   
                    
                    2719   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工组织设计
                


                
                    施工总包单位、分包单位对施工安全影响较大的环境和因素必须在施工组织设计中逐一制定专项安全防护技术措施，安全技术措施应包括此重大危险源的监控措施（办法）和应急措施（方案）。

                


                
                    
                       6年前   
                    
                    2043   
                    0 
                    

                


            

        


            

            
            

                
                
                    
                        
                         下载pdf
                        

                    


                    
                            下载需要
                                10
                                香币
                                 [香币充值 ] 
                                亲，您也可以通过 分享原创pdf 来获得香币奖励！


 该文档为用户出售和定价！

                    


                

                    
                        该用户的其他文档


                        	  大学学生校外住宿申请表
	  工程维保手册
	  施工现场消防安全检查制度
	  应聘人员登记表
	  初一有理数知识点
	  体育专业知识整理
	  图书馆学专业基础知识
	  员工福利及津补贴管理办法
	  幼儿园园长一日工作流程
	  小学数学3年级公式总结
	  消防设施验收情况记录表
	  售后服务部部门组织架构
	  护士注册健康体检表
	  内一科分级护理细化标准及服务内涵
	  生产部管理规章制度
	  学校安全重点部位日巡查记录表
	  商场造价指标分析
	  专项运输方案
	  绿化养护安全生产操作规程
	  小学生心理健康辅导记录表
	  突发道路运输事故应急救援预案
	  药品基础知识培训考试试题及答案
	  重症新生儿抢救转诊制度
	  混凝土道路施工方案
	  道路清扫保洁服务方案
	  油漆工程承包合同
	  高中排球垫球教学设计教案
	  工程进度管理考核办法
	  食堂燃气安全操作规程
	  中专学生仪容仪表基本标准及管理规定
	  电缆沟施工方案
	  公司青年员工调查问卷
	  加油站应急预案演练记录
	  健身俱乐部健身房薪金制度
	  学校网络安全建设方案
	  车辆管理系统实验报告课程设计
	  flexsim物流仿真软件实训与报告
	  重症医学科副主任竞聘演讲稿
	  地胶板施工工艺与技术方案
	  PPT制作合同


                    

                    
                        相关pdf


                        	  施工组织设计（钢结构专业）
	  高尔夫路市政工程施工组织设计方案
	  水利水电工程施工组织设计规范
	  化工线线路隐患治理工程施工组织设计
	  XX山泉水厂建设项目环评报告
	  房地产施工总承包合同范本
	  全套最新市政路灯工程施工组织设计方案标书范文模板
	  全套最新路灯照明工程施工组织设计方案标书文件范文模板
	  高层住宅楼(框架、剪力墙结构)施工组织设计
	  XX设施农业基地（拱棚）建设项目实施方案（代可行性研究）
	  战略管理与伦理总复习资料
	  施工现场文明施工规定
	  最新城市道路照明路灯工程施工组织设计招标技术标投标文件范文
	  智慧校园总体框架
	  电大如何做好建设项目工程造价控制毕业论文


                    

                    
                        相关ppt


                        
                                
 特大钢栈桥施工组织设计PPT


                                
 广州城建总江南新苑营销规划案


                                
 通信工程建设项目管理讲座


                                
 xx--鞍钢新轧营销战略


                                
 xx—新奥集团员工诊断报告


                                
 人力师总复习2


                                
 《铁路建设项目质量安全红线管理规定》


                                
 XX县建设施工安全知识培训讲义


                                
 初中物理总复习ppt


                                
 ××的企业文化建设项目建议


                        

                    



                

            

        

    






    
        
            关于我们

                	关于香当网
	免责声明
	网站地图
	联系我们


            

            帮助中心

                	如何销售文档
	如何下载文档
	文档上传须知


            

            关注我们

                



            

            

            

            
                

            


        


    

    
        
             
			©
                2006-2021 香当网 —— 工作总结,个人工作总结,工作计划,述职报告,范文,论文  
                杭州精创信息技术有限公司  
  浙公网安备 33018302001162号
              浙ICP备09019653号-34

                
            

		

        


    





  
 



  


    
    
