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 综合说明

11 投标说明

公司收招标文件认真学领会招标文件基础组织关

员熟悉图纸查现场市场调查公司 ISO9001：2000 质量体系

标准进行招投标评审决定进行次投标工程活动安排技术造价专业

相关员进行技术方案工程预算投标方案编制工作

时根工程特点综合考虑公司施工实力特长技术机具配

套力等方面素充分解招标文件提项求前提编写

工程施工组织方案设计分部工程关键工序间相互协调衔

接等方面问题编制施组程中已进行技术措施行性证认

较科学合理达确保工期安全保证质量提高效益目

 XXX 城市量化贡献公司份力量

12 编制

121 明施工指挥提供施工招标文件工程图纸

122 司工现场考察市场调查资料

123 招标答疑获情况

124 公司类似工程施工验

125 公司 ISO90002000 质量理体系文件

126 国家颁布现行法律法规工程质量文明施工安全生产

关规定求

127 工程施工中公司严格执行现行道路明工程施工验收

规范规格标注： 3 

城市道路明工程施工验收规程CJJ892001

城市道路明设计标准 CJJ4591

灯具油漆涂层 QBT 15511992

建筑基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002

混凝土结构工程施工质量验收规范 GB502042002

建筑施工安全检查标准 JGJ5999

二工程概况

1工程概况：XXXXXX 工程

2容

工程容包括 基础施工灯体定制灯具安装调试等

3工期求相应措施

工程求：45 天

工程措施：配合工程进度质量期完成务必需采取措施：

A施工前充分考虑设计图纸项细节问题做先知先觉

B充分做施工准备争分夺秒抢进度

C部门员技术员密切合作

D工程环节适时相扣相互创造条件确保安装质量工期

E设备材料外加工件时提供

4安装施工特点

施工技术质量求高

该工程系统基建安装施工均须达高质量须保证基建灯具

性安全性保证基建产品安装三者整体协调 4 

5 工程量

路灯基础预埋件实施 580 基坑

路灯杆体定制 580 基杆

路灯吊装调试 580 吊次

储元件防水实施 580 基盏

三施工组织机构施工员计划

确保 45 日历天利完成务特制定工程计划

1施工组织机构

2项目部职

项目理

工程理部 技术质量部 供应部 财务综合部

基础施工部 组装调试部 5 

3工程需施工员计划

序号 1 2 3 4

工工种 理员 基础力工 整机组装安装 整灯调试

数 4 15 10 3

施工布置原：

1集中力量保重点保工期力物力机具工程施工充分保

证专业理工作应协助指导该项目施工班子组织施工工作搞

方面协调配合

2交工序组织员分阶段施工综合安排短时间达预期

目

3组织配合施工穿插作业

4推行先进施工方法施工机具提高机械化作业水

四 质量目标质量保证措施

项目理

工程理部 技术质量部 供应部 财务综合部

施 工 计 划 调

度 安 全 生 产

理

技 术  理 质

量检查监督

材料机工具

供应

财会预决算

行政鄞 6 

1质量目标

国家关规范标准公司质保体系文件求定良

工作质量服务质量实现客户承诺特制定工程质量目标：

A 单位工程质量次交验合格率 100

B 部分工程质量优良率 95部分必须达优良

C 分项工程质量优良率 95分项必须达优良

D 确保精品工程

2质量保证体系

项目理：工程质量第责

项目理

技术质量部工程理部 供应部

基础施工部

质检员

施工部

组装调试部 7 

技术质量部：编制施工技术方案关键工序特殊工艺方案负责实施指导

检查制订合格品纠正预防措施监督实施

工程理部：负责施工员岗资格理组织培训全面协调现场施工质

量工期监督安全生产负责灯具成品保护

供应部：负责机械工具理保证物资采购质量

施工部：组织设计施工图纸规范求工程具体情况编制分项

分部工程施工方案队作业员进行方案交底

质检员：负责材料检验落实质量标准工程施工实施监督检查

保员：负责全部货物进出库检验发放保

施工队：加强队伍质量理质量检施工作业员遵守工艺纪律严格

工艺规定操作规程求进行作业

公司工程理技术质量安全员质检员工程进行巡回检查

指导监督确保施工程国家关标准规范质保体系文件施工技

术方案质量标准执行

3质量保证措施

A质量预控检测

质量预控检测保证工程质量重手段部收施工图开

始图纸会审编制项目质量计划施工组织设计施工技术指导工序

质量监督检查分项分部工程质量评定专检查层层关严格理

时接受监理单位监督政府质量监督机构监督 8 

质量预控质量检测流程图：

4质量理措施求

（1）实施精品战略制定切实行创优质量计划贯彻整

工程施工全程中积极推行全面质量理全体施工员进行质量

意识教育技术培训针工程特点选派工作责作心强技艺精湛参加

项类项目安装施工技术革新员配备足够力先进机工

具检测仪表

（2）认真做项施工准备

施工前组织关部门员认真熟悉图纸领会设计求提出

项细节问题编制切实行施工方案制定保证工程质量技术

措施施工前关施工员进行交底填定技术交底记录

（3）坚持图施工结合工程实际情况严格执行施工验收规范

操作规程严格国家颁发施工验收规范质量检验评定标准

设计交底

图纸会审

编制项目

质 量 计 划

技术质部编制

施工方案交底

施工队设计施工

方案求配置施工资源

施工员图纸规

范施工方案施工

分项工程结束组

检填写检记录

质 检 员 进 行 质 量 检

查等级核定

办理工序

交底手续

分部工程

质量评定

工程整体

竣工验收 保修服务 质量回访 9 

公司制定质量体系文件统施工明确规定部门员

职责施工中工程质量进行全程控制坚持预防原

关键工序特殊工序设质量控制点进行复点控制发现质

量问题采取效措施立补救遗漏竣工交付工程

实行定期回访制度合规定实行保修

（4）进货检查

进场设备材料均应出厂合格证质量证明书等文件杜绝

假伪劣产品合格符合图纸设计求材料产品工程中

（5）施工仪表应计量检定合格证效期施工测

量调校仪表精度等级应满足施工技术求确保检测准确

度

（6）施工中严格执行施工验收规范工程质量实行三检

检互检交接检相结合技术员应时进行技术指导发现

问题时提出纠正预置措施指导整改质检员应时进行检

查严格工序质量控制检查道工序合格进入道

工序隐蔽工程必须业监理认隐蔽严格图纸施

工技术变更须关设计部门业意出具书面通知

（7）作业员严格施工方案作业指导书规定进行作业保证工序

质量符合求关键工序特殊工序施工技术质检员应班

指导检查

（8）动配全监理员业施工质量进行监督检查提交准确详细

安装检验记录协商拟定重检查试验项目提供复检利 10 

件时进行质量整改

（9）开展全面质量理质检员定项目定目标开展质量控制活动

采科学质量检验方法分析方法提高检测数准确性

性

（10）项目部制定责制质量奖惩方案实行质量否决制质量奖

惩制质量施工班组济收入挂钩

（11）工序分项分部工程完成求关监理申报检

查强化施工员质量意识布置质量整改

（12） 工序分项分部工程完成求关监理申报

检查交付验收记录检查合格应立组织员整改

合格监理签字认

（13） 关键工序特殊工序施工前编制详细作业指导书时

加强工序交接检验工序质量保证整体施工

（14） 重点做隐蔽工程质量检查验收记灵留隐患

（15） 建立质量信息系统时收集反映质量情况时分析处

理质量问题认真接受工程质量监督机构质量监督

五安全保证体系安全保证措施

1安全生产目标

施工期做安全教育项安全生产操作规范工作杜绝重

身安全事重设备责事 11 

2安全保证体系

项目理安全生产第责

专职安全员负责开展安全教育检查监督安全技术措施执行情况

工程理：负责制订安全技术措施施工队进行安全性技术交底培训

安排协调现场安全工作全面协调现场安全质量监督工期

进度保证工种安全措施落实位负责安全技术施工安全

生产理理制度贯彻落实监督检查

供应部：负责安全施工作业物资保障

财务部提供安全施工作业费保障监督安全施工作业费

施工班兼职安全员：配合专职安全员做队安全生产理执行情况

施工作业员遵守安全技术规程操作规范做防护

3安全保证措施

A组织理措施

专职安全员 专职安全员

项目理

专职安全员

工程理部 供应部 财务部

施工队兼职安全员

施工作业员 12 

a建立安全保证体系

建立安全保证体系作明确责层层负责协调配合施工全程贯

彻执行建设工程施工现场理规定施工现场时电安全生产理

制度（JGJ5988）规定实行安全施工现场达标创建安全文明施工环

境

b安全生产责制

实施安全生产责制关部门员项目理签订安全生产责书

严格考核

c安全教育

认真贯彻国家关安全法规提高安全生产文明施工意识牢固树立安全

第预防思想坚持进入现场施工员进行入场安全教育

坚持特种作业员持证岗定期开安全会议职工通报前期施工安全

情况提出求讲解安全知识落实安全隐患整改措施

d安全检查制度

实施级安全检查制度坚持贯彻安全隐患整改通知单进行整改制

度

B安全生产措施

a 安全技术交底制度开工前项目部工程技术员专职安全员应

施工班组作业员进行安全技术交底填写安全技术交底记灵

施工中专兼职安全员应交底容进行检查落实

b 坚持安全三宝进入施工现场必须戴安全帽高空作业必

须拴安全带做四口五边防护 13 

c 作业面高差较施工场搭设牢固脚手架

d 电气盘柜等电气设备搬运程中防止倾斜防止碰撞损

坏做电气设备防盗防损坏工作

e 电气设备试验调试程中采取切实措施保证员机工

具设备安全

f 施工机具定期维护检测设备仪表等前必须检查确

认安全方

g 施工区域施工时电源电线专维护电动设备符

合安全电规定前应检测绝缘防雨措施手持电动工具

生活明线路设置漏电保护器夜间施工应足够明设

置准备夜间应急明电源严禁私拉乱移电线电设备

h 电焊机防雨盖防潮垫二次电线接线处防护装

置二次线接线柱次电源线采橡胶电缆

i 物资设备根性质类进行保易碎品单独保

j 现场施工员应严格遵守业安全规定监理员指导

C般安全措施器材表：见设备明细表

六施工进度计划工期保证措施

1工期目标：单位幸中标确保开工日起 45 工作日完成次

工作力争提前

2施工进度计划表： 14 

施工进度计划表

序号 工程名称 计划时（天） 短时（天）

1 基础预埋件准备 5 2

2 灯具材料准备进厂 15 2

3 材料施工员进厂 2 1

4 灯杆基础开挖混凝土浇筑 21 21

5 灯具组装 3 2

6 灯具基础安装 3 2

7 灯具调试 测试 2 1

8 竣工资料整理汇编存档 45 35

9 竣工工程验收 1 1

10 预见素（天气） 8 0

工期预计 45 天完成 短 32 天完成

2 施工进度道图 15 

施工进度道

序号

日期 15 610 1115 1620 2125 2630 3135 3640 4045

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3工期保证措施

31 建立强力项目领导组项目工期序落实工序责权

强化项目理限度调动员工积极性确保总工期

32 做前期准备工作组织施工作业员施工图反复审阅专业施工

员仔细作业员作技术交底实施务单作业员熟悉图纸

环节做心中数实施序作业确保优质高效

33 合理组织充足劳动力材料机具供应时勤保障条件充分

七施工技术方案 16 

1 安装工艺流程图

2施工工艺方法：

1 应规定施工施工规范质量评定标准标准图集施工

2 电气系统土建施工序做暗设电缆预埋线时做防预埋

堵塞工作

3灯基础浇注路灯安装电气系统穿电缆系统调试通电实验

安装准备

预埋件等交接检查

PVC 线预埋

支吊托架制安装

明器具安装组件安装

组装联调

校光源校组件

吊立安装

电器安装调试

交工验收 17 

3 工序流程施工方法

工序流程

施工中采流程：

定灯位→挖路基坑 → 挖电池井 →浇注路灯基础→路灯组装→ 路灯安装→

电气设备安装 → 实验调试 → 检 → 竣工验收

二施工方法

1 定灯位：施工图现场情况灯位间距 35 米基准确定路灯安

装位置

2挖灯基坑电池井：图纸基础路灯基础位置挖路灯基坑 电池井

3浇注路灯基础浇注：路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸基坑

金属构件进行热镀锌处理防腐质量应符合现行国家标准金属覆盖

关覆盖层维氏努氏显微硬度试验（GBT9700）热喷涂金属件表面预处

理通（GBT11373）现行行业标准钢铁热浸铝工艺质量检验

（ZBJ36011）关规定

4电池井：应符合深度保温求列求路灯基础连接线匹配误

差

5路灯安装规定街道公路广场桥梁路灯安装高度（光源

面）仰角装灯方宜保持致

基础坑开挖尺寸应符合设计规定基础混凝土强度等级应低 C20基础

电缆护基础中心穿础应超出基础面 30～50mm浇制钢筋混凝土基础

前必须排坑积水

灯具安装中心线灯臂中心线应致灯具横水线应 18 

面行紧固目测应歪斜

灯头固定牢调灯头应设计调整正确位置灯头接线应符合

列规定：

灯臂灯盘灯杆穿线接头穿线孔口口应光滑

毛刺应采绝缘套包扎包扎长度 200mm

路灯安装灯杆灯臂抱箍螺栓压板等金属构件应进行热

镀锌处理防腐质量应符合现行国家标准金属覆盖关覆盖

层维氏努氏显微硬度试验（GBT9700）热喷涂金属件表面预处理

通（GBT11373）现行行业标准钢铁热浸铝工艺质量检验

（ZBJ36011）关规定

种螺母紧固宜加垫片弹簧垫紧固螺出螺母少两螺

距

6 隐蔽工程应提前检查验收合格方进行道工序

7 调试设备仪表仪器必须国家认计量资格关单位检验合

格专保调试时应详细记录

8 施工前作技术交底吃透图纸领会设计意图配合专业工作

作成品保护专业协调

9 安装完成进行检查确认误方进行分项调试作调试记录

10 分项调试完成进行系统调试联动调试试运行作记录

11 调试完毕方灯具吊装开立 19 

八施工成品保护措施现场文明施工措施

1 施工成品保护措施

根系统部件特点技术员制定成品保护措施达

施工部门施工技术员部长兼职质检员督促落实执行质检部门负

责检查执行情况

明施工

a 埋设穿线蓄电池保护元件盒应注意保护剔槽深宽

擅切断混凝土中钢筋

b 施工时注意保护施工现场现场应时清扫保持现场清洁完

c 灯具未安装前仓库存储实施领出灯具应轻轻施领出少安装

少安装应灯具进行保护交付前派值班守防止损坏

失窃

现场文明施工措施

1 进入施工现场律穿工作服佩带工作牌嘻闹喧华影响作

业

2 现场施工员应严格执行操作规程安全规程违章作业

3 爱惜设备工具遵守设备操作规程

4 现场施工应听安排指挥相互配合分工协作现场材料工件施

工机具应堆放整齐日班应清理现场保持整洁

5 保持施工现场清洁卫生意扔生活垃圾应生活施工垃圾堆放

指定位置隔两天拉出施工现场运垃圾场

九 成品保护成控制措施 20 

第节 设备安装成品保护措施

1 设备保护设备般安装前周运送现场作开箱检查安

装试车前设专巡护

2 材料入场专交

3 安装采取必防表面污染措施灯具器具应调试交工

前安装现场施工应装饰队伍牵头成立成品保护组安装成品半成

品设备采取保护制定方案监督执行

4 材料运输储存时注意避免破坏外表光洁度壁污染

难清理安装前层塑料纸住安装间隙敞口处时封口

5 安装完成成品土建继续进行施工应进行保护免污染准

安装设备道攀爬踩踏作支撑

第二节 降低成措施

1 质价采购工程材料降低材料采购成

2 细核算施工料实行限额发料搞计划料减少材料损失降低

材料耗成

3 做机具设备理维护加强机具计划减少现场停留时

间降低机具费

4 加强劳动力理合理安排员进出场加强劳动纪律提高机械化

作业水降低工费开支

合理布置现场时设施施工水电节约时设施开支 21 

6 精心施工分项分部工程量做次位减返工重复作业

7 半成品保护现场文明施工减少工程竣工垃圾清理费

8 做完工检查竣工资料收集整理竣工图描绘抓安装收尾

工作确保次交验合格减少理费开支

9 合理开支行政办公费

10 加强工具设备理做谁谁负责维修减少损失节

约工具费

11 做技术超前工作免技术机具材料组织协调等素影响

干扰造成济损失

十 工程技术资料理

工程技术资料理目标： 甲方建档案馆存档资料求基准

做标准规范准确

第节 资料理基规定

1 质量技术资料收集编制工程项目施工进度步工程签订合约

施工准备工作开始应开始进行资料积累整理核查工作工程竣工

验收时完成工程资料编制档工作

2 质量技术资料填写必须符合现行国家标准规范规程关规定

反映工程质量情况做容真实数准确字迹清晰签字手续完

备废非法定计量单位

3 便工程资料长期保存根关档案求工程资料易褪色 22 

书写材料书写绘制

4 资料整理装订求文字材料 16 开纸规格标准够进行裱

糊掉材料金属物采市城建档案馆统印制表格卷皮盒

棉线装订整齐竣工图折叠 4 号图幅

5 项工程质量技术资料整理份数般求 5 份项目收集编制

工程竣工验收公司领导根履约情况决定建设单位移交（二份）

移交时均须办理移交手续

6 资料编制员熟悉工程质量技术资料种表格填写质量求

填写质量技术资料正确性完整性负责项目资料员负责日常收集

质量技术资料进行核查权求资料责部门员提供关资料项目

质检员分项工程质量技术资料负责核查项目技术负责分部工程质

量技术资料负责核查单位工程完工时负责全面核查认符合求

甲方提出验收求

7 做工程资料编制必须加强资料编制程中检查评工作断

总结提高编制水

第二节 资料提供责员容求

 施工技术员需提供资料容求

1 开工竣工报告（含停工报告复工报告）：5 份存档资料逐份填写

盖章签名齐全实际开工竣工日期栏填写清楚

2 图纸会审记录：设计院建设单位监理单位施工单位四方参加会审

单位写全称参加员名字禁止职称代签名盖章齐全会审工 23 

程项目名称填写正确分阶段会审标明分工程阶段图号填写正确

问题处理意见填写文字精炼表达确切必时绘简图

3 设计变更通知单：变更通知单通常设计单位填发建设单位设计变

更时必须设计单位批准签证手续

4 施工组织设计：视工程性质规模复杂程度工期等确定设计

容深度容完整满足施工组织指导施工需符合档求施

工组织设计具备审批审核签名齐全盖公章

5 施工技术总结：涉采施工方法技术措施实施效果采

先进技术工艺济较结果技术性关键技术问题国外

先进技术相达先进程度突出验教训体会易出现质量问题

技术济效益等详细叙述

6 技术核定通知单工程联系单：施工程中施工条件材料规格

品种质量满足设计求合理化建设等原需进行施工图修改

时施工单位提出技术核定单核定容应事单存问题处理

意见填写确切必时附图说明签名手续完备

二 项目工长需提供资料容求

1 交接检验收记录

2 实验记录

3 隐蔽验收记录

三 材料组员需提供资料容求

1 材料出厂合格证试验报告资料：工程材料国产进

口必须出厂合格证书证书必须标品种牌名规格数量力学 24 

性化学成份厂名出厂日期等材料出厂合格证原件

果复印件提供单位加盖公章注明原件存放单位进口材料商检

证应背面注明次购买规格数量日期工长道注明部

位收料签名备查阅

2 焊接（剂）合格证资料：焊接焊条焊丝焊剂出厂合

格证抄件代

3 防水材料合格证试验报告：防水工程种型号品种防水材料

相应合格证试验报告

4 设备构件合格证：需出厂合格证企业出厂合格证质量检查评

定

四 质检员需提供资料容求

1 分项工程质量评定表：复核分项工程质量评定表否求逐条填写

认真评定质量等级

2 分部工程质量评定表：根分部工程质量检验评定表填写分项工程划

分名称填写正确签字齐全专职质检员核定分部工程等级

3 质量保证资料检查表：表中列项目填写齐全漏项缺项容

符合关规范规定求

4 单位工程观感质量评定表：观感质量评定必须三名专职质检员组

成组评定评定等级符合标准检查员必须签字

五 提供资料部门责必须施工程序时项目资料员提供工程

切资料质检员时分项工程检查资料分项工程（逐层）完成

月底分项工程资料收集整理齐全移交项目资料员办理交接签字 25 

手续时技术负责汇报部门责提供资料未求填写

手续齐全等项目资料员权拒收关部门员推诿刁难

提供资料缺漏项合求通知部门责限期整改

十优惠指标承诺

质量目标：确保该工程质量达优质工程

工期目标：开工日起工期 45 天力争提前完成施工务

安全目标：杜绝重事确保安全事成降低率：3﹪

机械化率：9 5﹪
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